

# Proj052019 - Melhoria dos processos de contratações da SAO

na lista [PROJETOS](#)

MEMBROS ETIQUETAS



EM EXECUÇÃO

## Descrição [Editar](#)

Melhoria dos processos de contratação no âmbito da SAO, consistindo na revisão da Port. nº 220/15-GP e na inclusão da fase de planejamento das contratações.

## Progresso do projeto

[Ocultar itens concluídos](#)

[Excluir](#)

33%

- ✓ ~~1. Iniciação~~
- ✓ ~~2. Planejamento~~
- 3. Execução
- ✓ ~~3.1. Modelagem da fase de planejamento da contratação~~
- 3.2. Modelagem da fase de seleção do fornecedor
- 3.3. Modelagem da fase de gestão do contrato
- 3.4. Elaboração do Manual do Processo de Contratações do TRE/RN
- 4. Encerramento
- 4.1. Publicação da portaria regulamentando o processo de contratações do TRE/RN

[Adicionar um item](#)

## Atividade

[Mostrar Detalhes](#)

**RH** **Ruth Holanda** 11 de jun às 13:32 (editado)

Ficou acordado com Iaperi (EPO) e Ruth (ECP), que toda a documentação do projeto, incluindo os formulários da metodologia ágil de processos, deverão constar em um mesmo PAE (originário do projeto), o qual tramitará normalmente pelas unidades competentes para aprovação do manual que será entregue ao final.

A informação foi repassada a Laercir em 10/06. O procedimento será avaliado pelos dois Escritórios para definir a tramitação definitiva das ações que impliquem em melhoria de processos no Tribunal.

- [Responder](#) - [Excluir](#)



Realizada reunião em 29/05 com Ruth, Iaperi (EPO), Hermann (gerente do projeto), Betânia e Laercir, para orientar quanto à documentação do projeto conforme a MGP, bem como a aplicação da metodologia ágil de processos durante a fase de execução (etapas de modelagem). A equipe solicitou a presença de Iaperi nas reuniões das sextas-feiras, para dar suporte metodológico ao trabalho desenvolvimento nessa fase.

😊 - [Editar](#) - [Excluir](#)

---