

1. Desenvolvimento de Software

na lista [EXECUÇÃO - CS](#)

MEMBROS ETIQUETAS



OJ

EM EXECUÇÃO

Descrição [Editar](#)

Execução dos projetos relacionados à área de Desenvolvimento de Software, sob a supervisão da Coordenadoria de Sistemas.

Anexos

PDF **Cronograma dos Projetos - geral.pdf** [↗](#)
Adicionado: 24 de jul às 12:11 - [Comentário](#) - [Excluir](#) - [Editar](#)

Adicionar um anexo

Acompanhamento da execução

[Ocultar itens concluídos](#)

[Excluir](#)

50% 

- 1. Aplicativo móvel Servidor JE
 - 1.1. Fase ~~Iniciação~~
 - 1.2. Fase ~~Planejamento~~
 - 1.3. Fase ~~Execução~~
 - 1.4. Fase ~~Encerramento~~
- 2. Sistema de comunicação institucional
 - 2.1. Fase ~~Iniciação~~
 - 2.2. Fase ~~Planejamento~~
 - 2.3. Fase ~~Execução~~
 - 2.4. Fase ~~Encerramento~~
- 3. Robô de atendimento - Chatbot para os servidores
 - 3.1. Fase ~~Iniciação~~
 - 3.2. Fase ~~Planejamento~~
 - 3.3. Fase - Execução
 - 3.4. Fase - Encerramento

- 4. Aplicativo móvel Vistoria de locais de votação
- 4.1. Fase - Iniciação
- 4.2. Fase - Planejamento
- 4.3. Fase - Execução
- 4.4. Fase - Encerramento
- 5. Robô de atendimento - Chatbot para os eleitores
- 5.1. Fase - Iniciação
- 5.2. Fase - Planejamento
- 5.3. Fase - Execução
- 5.4. Fase - Encerramento
- 6. Aplicativo móvel TRE-RN Sociedade
- 6.1. Fase - Iniciação
- 6.2. Fase - Planejamento
- 6.3. Fase - Execução
- 6.4. Fase - Encerramento

Adicionar um item

 **Atividade**

[Mostrar Detalhes](#)

2. Business Intelligence e Analytics

na lista [EXECUÇÃO - CS](#)

MEMBROS ETIQUETAS



OJ

EM EXECUÇÃO

Descrição [Editar](#)

Execução dos projetos relacionados à área de Business Intelligence e Analytics, sob a supervisão da Coordenadoria de Sistemas.

Anexos

PDF **Cronograma dos Projetos - geral.pdf** [↗](#)
Adicionado: 24 de jul às 12:11 - [Comentário](#) - [Excluir](#) - [Editar](#)

[Adicionar um anexo](#)

Acompanhamento da execução [Ocultar itens concluídos](#) [Excluir](#)

27% 

- 1. Inteligência de dados aplicada à área de administração e orçamento
 - 1.1. Fase ~~Iniciação~~
 - 1.2. Fase ~~Planejamento~~
 - 1.3. Fase ~~Execução~~
 - 1.4. Fase ~~Encerramento~~
- 2. Inteligência de dados aplicada à área de gestão de pessoas
 - 2.1. Fase ~~Iniciação~~
 - 2.2. Fase ~~Planejamento~~
 - 2.3. Fase ~~Execução~~
 - 2.4. Fase ~~Encerramento~~
- 3. Inteligência de dados aplicada ao cadastro eleitoral
 - 3.1. Fase - Iniciação
 - 3.2. Fase - Planejamento
 - 3.3. Fase - Execução
 - 3.4. Fase - Encerramento

- 4. Inteligência de dados aplicada à área judiciária
 - 4.1. Fase - Iniciação
 - 4.2. Fase - Planejamento
 - 4.3. Fase - Execução
 - 4.4. Fase - Encerramento
- 5. Inteligência de dados aplicada às eleições
 - 5.1. Fase - Iniciação
 - 5.2. Fase - Planejamento
 - 5.3. Fase - Execução
 - 5.4. Fase - Encerramento
- 6. Inteligência de dados - Justiça em Números
 - 6.1. Fase - Iniciação
 - 6.2. Fase - Planejamento
 - 6.3. Fase - Execução
 - 6.4. Fase - Encerramento

Adicionar um item

 **Atividade**

Mostrar Detalhes

Infraestrutura

na lista [EXECUÇÃO - CIT](#)

MEMBROS ETIQUETAS



CC

EM EXECUÇÃO

Descrição [Editar](#)

Execução dos projetos relacionados à área de Infraestrutura, sob a supervisão da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica.

Anexos

PDF **Cronograma dos Projetos - geral.pdf** ↗
Adicionado: 24 de jul às 12:11 - [Comentário](#) - [Excluir](#) - [Editar](#)

[Adicionar um anexo](#)

Acompanhamento da execução [Ocultar itens concluídos](#) [Excluir](#)

16% 

- 1. Servidor de imagens para instalação de sistemas operacionais
- 2. Implementação de mecanismo de autenticação na rede cabeada no TRE/RN
- 3. Otimização da rede Wi-Fi do TRE/RN e disponibilização nos cartórios do interior
- 3.1. Fase Iniciação
- 3.2. Fase Planejamento
- 3.3. Fase Execução
- 3.4. Fase - Encerramento
- 4. Verificação e otimização da rede cabeada do TRE/RN
- 4.1. Fase - Iniciação
- 4.2. Fase - Planejamento
- 4.3. Fase - Execução
- 4.4. Fase - Encerramento
- 5. Dashboard no grafana com informações sobre ativos de redes
- 5.1. Fase - Iniciação
- 5.2. Fase - Planejamento

- 5.3. Fase - Execução
- 5.4. Fase - Encerramento
- 6. Implantação de acesso à rede Wi-Fi para visitantes temporários
- 6.1. Fase - Iniciação
- 6.2. Fase - Planejamento
- 6.3. Fase - Execução
- 6.4. Fase - Encerramento
- 7. Gerência centralizada de logs
- 7.1. Fase - Iniciação
- 7.2. Fase - Planejamento
- 7.3. Fase - Execução
- 7.4. Fase - Encerramento
- 8. Análise e monitoramento avançado de logs
- 8.1. Fase - Iniciação
- 8.2. Fase - Planejamento
- 8.3. Fase - Execução
- 8.4. Fase - Encerramento

Adicionar um item

 **Atividade**

Mostrar Detalhes