



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COGESTIC - COMITE GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
ATA DE REUNIÃO Nº 10 / 2023

1. Identificação da Reunião

Data	Responsável
23/06/2023	MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA

2. Objetivo

2ª Reunião Ordinária do COGESTIC - Junho 2023

3. Itens da pauta

Seq	Descrição
1	Atuação em trabalho remoto
2	Acompanhamento do PDTIC 2023
3	COSIS - Minuta da norma Implantação e Gestão de Sistemas com foco na Segurança da Informação
4	COINF: Apresentação da revisão do processo de Gerenciamento de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC
5	COSIS - Minuta da norma Implantação e Gestão de Sistemas com foco na Segurança da Informação
6	COINF: Apresentação dos artefatos, Catálogo de Serviços de TIC e Portfólio
7	Matéria para Connect Jus
8	Apresentação da Análise de Riscos
9	Validação de novas versões dos anexos do PDTIC
10	Agendamento das reuniões do COGESTIC de Julho
11	Execução orçamentária

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA	STIE	
MARIA TERESA FARACHE PORTO	COELE	
OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR	COSIS	
CARLOS MAGNO DO ROZARIO CAMARA	COINF	
ANA KARLA TOMAZ COSTA	GAPSTIE	
THOMPSON DE OLIVEIRA SOUZA	GAPSTIE	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
1	Agendamento das reuniões de julho 2023: 1º COGESTIC - 12.7.2023 - 13h30 2º COGESTIC - 31.7.2023 - 13h30	23/06/2023	CARLOS MAGNO, MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO
2	Apresentação da revisão do processo ¿Gerenciamento de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC¿ Pendência COINF - modelagem para 1º COGESTIC de Julho	23/06/2023	CARLOS MAGNO
3	Apresentados o Portfólio e o Catálogo de Serviços - restam preencher alguns autorizadores e gestores negociais - para o 1o COGESTIC julho	23/06/2023	CARLOS MAGNO, MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO
4	Informes: - COSIS - Solicitação do Visual Celina - Termo de cooperação técnica ou cessão - Sala solicitada no COJE pela SAOF - Desfazimento dos kits biométricos abaixo de 2015 - pelo TRE - Carlos Magno - Novo ciclo da residência - Osmar - 3o Trimestre ou 4o trimestre - Conselho tutelar - uso da solução Thyke - Metodologia de gerenciamento de projetos - Extensão STIE em elaboração	23/06/2023	CARLOS MAGNO, MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO
5	Matérias para o CONNECT-Jus : Pendência: "Kubernets" - Carlos Magno até 30.6.2023 - para o 1o COGESTIC Julho	23/06/2023	CARLOS MAGNO, MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO
6	Análises de riscos Pendência: reaprazadas para 1o COGESTIC - julho	23/06/2023	CARLOS MAGNO, MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO
7	Trabalho remoto - dentro de expediente - cumprimento das regras - 3 dias e anotação das atividades Pendências COSIS: verificar viabilidade dos ajustes: - SRA para selecionar os servidores para relatório - SGRH Frequência - para selecionar todos as seções e todos os servidores para relatório	23/06/2023	CARLOS MAGNO, MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO
8	Validação de novas versões dos anexos do PDTIC - realizada	23/06/2023	CARLOS MAGNO, MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO
9	Minuta da norma Implantação e Gestão de Sistemas com foco na Segurança da Informação Pendência COSIS: Minuta para o 1o COGESTIC de Julho	23/06/2023	CARLOS MAGNO, MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO
10	Acompanhamento mensal do PDTIC: - PDI - COSIS ficou de transcrever últimas alterações - PTD - PTE - Contratações: - ajustes no parque para acomodar 11 estantes e 5 novos switches de 24 - conclusão dos pedidos do parque com a chegadas das ARPs homologadas - Capacitação	23/06/2023	CARLOS MAGNO, MARIA TERESA, OSMAR FERNANDES, MARCOS FLAVIO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

6. Pendências

Nenhuma pendência registrada

7. Ausências e substituições

Nenhum participante ausente registrado

8. Observações

Sem observações.

9. Fechamento da ata

Data	Secretária ou Secretário
23/06/2023	ANA KARLA TOMAZ COSTA
23/06/2023	THOMPSON DE OLIVEIRA SOUZA

ITEM	CÓDIGO (PCA 2023)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	PRAZO DE ENTREGA			INÍCIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/ RENOVAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO/ PLANO INTERNO	Classificação Objeto	Segurança Informação	Natureza	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA SIGEPRO (R\$)	ESTIMATIVA VERSÃO 1.0	ESTIMATIVA VERSÃO 2.0	ESTIMATIVA VERSÃO 2.1	ESTIMATIVA VERSÃO 3.0	ESTIMATIVA VERSÃO 3.1	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PEJERN	UNIDADE TÉCNICA
			DOD	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO																
1A	STI.POO_23.01	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Interior - 67 circuitos (sendo 3 de 50, 44 de 20Mbps e 20 de 10 Mbps) (CONTRATO ATUAL)	31.01.2022	30.07.2022	22.08.2022	09.09.2022	05.12.2022	N	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	724.000,00	724.000,00	207.385,00	144.829,00	144.829,00	144.829,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE
1B	STI.POO_23.01	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Interior - 67 circuitos (sendo 3 de 50, 44 de 20Mbps e 20 de 10 Mbps) (NOVO CONTRATO 2023)	31.01.2022	30.07.2022	22.08.2022	09.09.2022	05.12.2022	N	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	299.597,00	318.130,00	318.130,00	318.130,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE
2A	STI.POO_23.02	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Capital - 1 circuito de 10Gbps) (CONTRATO ATUAL)	31.01.2022	30.07.2022	22.08.2022	09.09.2022	05.12.2022	N	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	82.000,00	82.000,00	23.433,00	50.667,00	50.667,00	50.667,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE
2B	STI.POO_23.02	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Capital - 1 circuito de 10Gbps) (NOVO CONTRATO)	31.01.2022	30.07.2022	22.08.2022	09.09.2022	05.12.2022	N	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	26.892,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE
3	STI.POO_23.03 (Renovação)	Serviço de acesso à <i>internet</i> - Principal (<i>link</i> dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	NA	NA	NA	NA	Abril/2023	R	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0117	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	32.000,00	32.000,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE
4	NA (Despesa Continuada)	Continuidade do serviço de acesso à <i>internet</i> - Redundância (<i>link</i> dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0117	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	60.000,00	55.596,00	55.596,00	55.596,00	55.596,00	55.596,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE
5	STI.POO_23.04 (Renovação)	Contratação de ambiente de e-mail em nuvem pública	NA	NA	NA	NA	Março/2023	R	Custeio TIC ARMDAD	C	N	33.90.40.19.0115	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	393.000,00	393.000,00	428.868,00	392.955,00	392.955,00	392.955,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE
6	STI.POO_23.06	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal (Novas contratações 2023)	31.10.2022	49.12.2022 17.02.2023	31.04.2023 10.03.2023	28.02.2023 17.03.2023	31.05.2023	N	Investimento INV EQUITIC	I	N	44.90.52.35	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	4.291.449,00	3.828.949,00	1.869.712,00	3.273.123,00	1.727.033,00	1.643.073,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE
									Investimento INV PERMAN	I	N	44.90.52.30.0023	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	50.000,00	50.000,00	45.000,00	26.561,00	25.414,00	25.414,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE
6A	STI.POO_23.06	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal (ARPs 2022)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Investimento INV EQUITIC	I	N	44.90.52.35	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	4.291.449,00	0,00	297.336,00	297.336,00	297.336,00	297.336,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE
									Investimento INV PERMAN	I	N	44.90.52.30.0023	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	50.000,00	0,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE
6B1	STI.POO_23.06	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal (Itens prejudicados em 2022 - ARPs 2023)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Investimento INV EQUITIC	I	N	44.90.52.35	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	4.291.449,00	0,00	877.953,00	877.953,00	877.953,00	877.953,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE
6B2									Investimento INV PERMAN	I	N	44.90.52.30.0023	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	50.000,00	0,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE
6B3									Custeio TIC MATCON	C	N	33.90.30.17	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE

ITEM	CÓDIGO (PCA 2023)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	PRAZO DE ENTREGA			INÍCIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO/ PLANO INTERNO	Classificação Objeto	Segurança Informação	Natureza	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA SIGEPRO (R\$)	ESTIMATIVA VERSÃO 1.0	ESTIMATIVA VERSÃO 2.0	ESTIMATIVA VERSÃO 2.1	ESTIMATIVA VERSÃO 3.0	ESTIMATIVA VERSÃO 3.1	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PEJERN	UNIDADE TÉCNICA
			DOD	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO																
6C	STI.XOO_23.04	Soluções de tecnologia da informação e comunicação para melhoria da infraestrutura do Datacenter	06.03.2023	13.03.2023	20.03.2023	31.03.2023	01.11.2023	N	Investimento INV EQUITIC	I	N	44.90.52.35	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	894.900,00	894.900,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE
7	NA (Despesa Continuada)	Contratação de serviços de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica da JE/RN	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC APOIO	C	N	33.90.40.11.0011	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	720.000,00	605.080,00	504.821,00	502.902,00	502.902,00	502.902,00	AC.3	Seção de Microinformática/COINF/STIE
8A	STI.POO_23.05	Serviço de desenvolvimento web / design gráfico para atender demandas da ASCOM e EJE (NEAD e NBE) - contrato vigente	NA	NA	NA	NA	NA	R	Custeio TIC APOIO	C	N	33.90.40.21.0021	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	226.000,00	226.000,00	71.803,00	26.926,00	26.926,00	26.926,00	AC.3	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE
8B	STI.POO_23.05	Serviço de desenvolvimento web / design gráfico para atender demandas da ASCOM e EJE (NEAD e NBE) - NOVO CONTRATO	25.06.2022	31.03.2023	31.05.2023	30.06.2023	01.08.2023	N	Custeio TIC APOIO	C	N	33.90.40.21.0021	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	62.811,00	134.312,00	134.312,00	134.312,00	AC.3	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE
9	NA (Despesa Continuada)	Segurança Cibernética - Antivírus para servidores de rede	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio SIN LOCSOF	C	S		100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE
10	STI.POO_23.09	Segurança Cibernética - WAF - Web App. Firewall	NA	16.04.2023 NA	06.02.2023 NA	28.02.2023 NA	30.03.2023	WE	Investimento SIN-LOGSOF SIN EQUITIC	I	S		100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	2.406.040,00	2.406.040,00	1.652.796,00	1.652.796,00	1.652.796,00	1.652.796,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE
									Custeio SIN APOIO	C	S		100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	41.036,00	41.036,00	41.036,00	41.036,00	AC.3	
11	STI.POO_23.10	Segurança Cibernética - Tenable AD	27.08.2022 NA	16.04.2023 NA	06.02.2023 NA	28.02.2023 NA	30.03.2023	N	Custeio SEG-INFORM SIN LOCSOF	C	S		100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	545.824,00	626.464,00	39.130,00	39.130,00	39.130,00	39.130,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE
11	STI.XOO_23.05	Solução para análise de vulnerabilidades, mapeamento de endereços ativos, teste de invasão, simulação de ataque e apuração de incidentes de segurança	27.08.2022 NA 31.07.2023	16.04.2023 NA	06.02.2023 NA	28.02.2023 NA	30.03.2023	N	Custeio SEG-INFORM SIN APOIO	C	S		100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	241.124,00	241.124,00	241.124,00	241.124,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE
12	NA (ARP-válida)	Segurança Cibernética—Token-Biométrico-para Autenticação	NA	NA	NA	NA	NA	N	Custeio Investimento SEG-INFORM SIN EQUITIC	C	S		100—Despesa Corrente e Pessoal-Ativo	945.000,00	864.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC-3	Seção de Redes e-Infraestrutura/COINF/STIE
13	STI.POO_23.07	Aquisição de Soluções de Softwares para unidades administrativas solicitantes	03.07.2023	07.08.2023	04.09.2023	29.09.2023	30.11.2023	N	Custeio TIC LOCSOF	C	N	33.90.40.06.0006	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	23.938,00	23.938,00	16.928,00	16.874,00	16.874,00	16.874,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE
14	STI.POO_23.11	Sustentação de software	31.01.2022	31.10.2022	30.11.2022 07.02.2023	12.12.2022 27.02.2023	03.04.2023 01.06.2023	N	Custeio TIC MANSOF	C	N	33.90.40.21.0063	100—Despesa Corrente e Pessoal-Ativo	432.000,00	350.359,84	272.000,00	0,00	0,00	0,00	AC.4	Seção de Desenvolvimento de-Sistemas/COSIS/STIE
15	STI.POO_23.08	Licença Genetec Server Advantage	28.02.2023	28.04.2023	31.05.2023	30.06.2023	31.08.2023	N	Investimento INV SOFTWR	I	N	44.90.52.55.0155	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE
16	NA (Despesa Continuada)	Serviço Omni Channel em nuvem	NA	NA	NA	NA	N	NA	Custeio TIC ARMADAD	C	N	33.90.40.19.0115	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	20.232,00	22.003,00	22.003,00	22.003,00	22.003,00	AC.3	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE

ITEM	CÓDIGO (PCA 2023)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	PRAZO DE ENTREGA			INÍCIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/ RENOVAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO/ PLANO INTERNO	Classificação Objeto	Segurança Informação	Natureza	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA SIGEPRO (R\$)	ESTIMATIVA VERSÃO 1.0	ESTIMATIVA VERSÃO 2.0	ESTIMATIVA VERSÃO 2.1	ESTIMATIVA VERSÃO 3.0	ESTIMATIVA VERSÃO 3.1	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PEJERN	UNIDADE TÉCNICA
			DOD	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO																
17	STI.POO_23.12	Estudo para continuidade do Serviço Omni Channel em nuvem	10.01.2023	28-02-2023 31.03.2023	31-03-2023 30.04.2023	28-04-2023 31.05.2023	31.07.2023	N	Custeio TIC ARMDAD	C	N	33.90.40.19.0115	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	13.333,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	AC.3	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE
18	STI.POO_23.13	Estudo para viabilizar Certificação digital	01.07.2022	21.10.2022	31.10.2022	30.11.2022	28.02.2023	N	Custeio TIC ARMDAD	C	N	33.90.40.23	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	33.441,00	37.272,00	37.272,00	37.272,00	37.272,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE
19	STI.POO_23.14	Coletores de dados - ASIWEB e licenças respectivas	09.01.2023	01-03-2023 31.05.2023 (Aguardando TSE - contratação centralizada)	28-04-2023 30.06.2023	31-06-2023 31.07.2023	31-07-2023 30.09.2023	N	Investimento INV EQUTIC	I	N	44.90.52.35	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	55.480,00	55.480,00	55.480,00	55.480,00	55.480,00	AC.3	Seção de Microinformática/COINF/STIE
									Investimento INV SOFTWR	I	N	44.90.52.55.0155		0,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00		
20	STI.XOO_23.06	Licenças para acesso simultâneo ao VDI	16.02.2023	13.03.2023	20.03.2023	31.03.2023	01.06.2023	N	Investimento INV SOFTWR	I	N	44.90.52.55.0155	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	110.400,00	194.408,00	194.408,00	194.408,00	AC.3	Seção de Microinformática/COINF/STIE
21	STI.POO_23.06	Soluções de melhoria do arranjo dos racks das salas técnicas	30.06.2023	29.09.2023	31.10.2023	30.11.2023	29.03.2024	N	Custeio TIC APOIO	C	N	33.90.40.21.0021	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE
22	STI.POO_24.10	SAST - Análise Estática de Código	15-05-2023 31.07.2023	NA (Participe SRP JE)	NA (Participe SRP JE)	NA (Participe SRP JE)	NA (Participe SRP JE)	N	Custeio SIN LOCSOF	C	S	40.06				0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Desenvolvimento de Sistemas/COSIS/STIE
23	STI.POO_24.11	SIEM – Gerenciamento de Logs e Eventos	15-05-2023 31.07.2023	NA (Participe SRP JE)	NA (Participe SRP JE)	NA (Participe SRP JE)	NA (Participe SRP JE)	N	Investimento SIN INVSOFT	I	S					0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE
24	STI.POO_24.12	Gestão de Riscos e LGPD	15-05-2023 31.07.2023	NA (Participe SRP JE)	NA (Participe SRP JE)	NA (Participe SRP JE)	NA (Participe SRP JE)	N	Investimento SIN SOFTWR	I	S					0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE
25	STI.POO_24.13	Monitoramento de Rede & Threat Intel	15-05-2023 31.07.2023	NA (Participe SRP JE)	NA (Participe SRP JE)	NA (Participe SRP JE)	NA (Participe SRP JE)	N	Custeio SIN LOCSOF	C	S					0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE

ITEM	CÓDIGO (PCA 2023)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	PRAZO DE ENTREGA			INÍCIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/ RENOVAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO/ PLANO INTERNO	Classificação Objeto	Segurança Informação	Natureza	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA SIGEPRO (R\$)	ESTIMATIVA VERSÃO 1.0	ESTIMATIVA VERSÃO 2.0	ESTIMATIVA VERSÃO 2.1	ESTIMATIVA VERSÃO 3.0	ESTIMATIVA VERSÃO 3.1	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PEJERN	UNIDADE TÉCNICA		
			DOD	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO																		
		Solução baseada em licenciamento e hardware para infraestrutura de virtualização de desktops, visando otimizar os serviços de acesso via VPN	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Investimento INV SOFTWR	I	N					0,00	0,00	268.500,00	268.500,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE		
									Investimento INV EQUITIC	I	N					0,00	0,00	678.000,00	678.000,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE		
26	STI.POO_24.14	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal (Novas contratações 2024)	29.09.2023	30.11.2023	31.01.2024	29.02.2024	31.08.2024	N	Investimento INV EQUITIC	I	N	44.90.52.35				0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE		
									Investimento INV PERMAN	I	N	44.90.52.30.0023				0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE		
									Custeio TIC MATCON	C	N	33.90.30.17				0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE		
MANUTENÇÃO GERAL - CUSTEIO														2.759.000,00	2.604.180,81	2.086.909,00	1.772.926,00	1.772.926,00	1.772.926,00				
MANUTENÇÃO GERAL - INVESTIMENTO														4.371.449,00	4.028.829,00	4.546.101,00	4.860.081,00	5.154.244,00	5.070.284,00				
Crédito (Investimento)																		294.163,00					
Débito(investimento)																			-83.960,00				
TOTAL - MANUTENÇÃO GERAL														7.130.449,00	6.633.009,81	6.633.010,00	6.633.007,00	6.927.170,00	6.843.210,00	294.160,00			
SEGURANÇA - CUSTEIO														3.905.604,00	3.905.604,00	330.030,00	330.030,00	330.030,00	330.030,00				
SEGURANÇA - INVESTIMENTO														0,00	0,00	1.652.796,00	1.652.796,00	1.652.796,00	1.652.796,00				
TOTAL - SEGURANÇA														3.905.604,00	3.905.604,00	1.982.826,00	1.982.826,00	1.982.826,00	1.982.826,00				
TOTAL - GERAL														11.036.053,00	10.538.613,81	8.615.836,00	8.615.833,00	8.909.996,00	8.826.036,00	83.960,00			
REMANEJAMENTO (Sobra de Custeio)																		313.983,00	0,00				
REMANEJAMENTO (Necessidade em investimento)																		-313.980,00	0,00				

ID da Ação	Detalhamento	Responsabilidade	Mês de referência	Data de informe	Responsável pela informação	Situação	% Andamento		Andamento e evidências
2022-012-COSIS-SIST	Refatoração na autenticação do sistema Banco de talentos	SDS	Abril/23	16/05/2023	Osmar	Concluída	100%		Projeto finalizado.
2023-001-COSIS-SIST	Atualização ou instalação de novo GLPI	SBDS	Abril/23	16/05/2023	Osmar	Concluída	100%		Demanda nova incluída e já finalizada: sistema implantado em Homologação e Produção.
2022-029-COSIS-SIST	Implantação do Sistema PJe Consulta	SBDS	Abril/23	31/05/2023	Osmar	Cancelada	20%		Projeto cancelado em reunião prévia CGOVTIC realizada em 26/05/2023
2023-002-COSIS-SIST	Containerizar o ASIWeb	SBDS	Abril/23	16/05/2023	Osmar	Concluída	100%		Demanda nova incluída e já finalizada. Sistema containerizado implantado em Homologação e Produção.
2022-032-COSIS-SIST	Jobs SSAE - Cadastro/Desligamento de Servidores	SDS	Abril/23	16/05/2023	Osmar	Concluída	100%		Ajuste de datas. Projeto finalizado.
2020-083-COSIS-SIST	Atualização do sistema Banco de Talentos do TSE	SBDS	Abril/23	16/05/2023	Osmar	Concluída	100%		Ajuste de datas. Projeto finalizado: sistema implantado em Homologação e Produção.
2022-010-COSIS-SIST	Integração da Folha de Pagamento com o eConsig	SBDS	Abril/23	16/05/2023	Osmar	Em andamento	40%		Ajuste de datas. Em processo de atualização de scripts enviados pelo TSE.
2020-020-COSIS-SIST	Migração do Sistema de Distribuição de Materiais (SIDMAT) para plataforma Java, realizando ajustes evolutivos no sistema	SDS	Abril/23	16/05/2023	Osmar	Concluída	85%		Ajuste de datas.
2020-023-COSIS-SIST	Refatoração do Sistema de Portfólio	SDS	Abril/23	16/05/2023	Osmar	Cancelada	80%		Projeto cancelado após alinhamento com o Secretário de TIE.
2020-073-COSIS-SIST	Adaptações de segurança em todos os sistemas segundo relatório de análise da ferramenta Sonarqube.	SDS	Abril/23	16/05/2023	Osmar	Em andamento	60%		Os sistemas estão prestes a serem disponibilizados em Homologação.
2023-003-COSIS-SIST	Certidão de atuação de advogados	SNT e SBDS	Abril/23	16/05/2023	Osmar	Em andamento	10%		Demanda nova incluída. O TRE-MG repassou as consultas SQL. Frank está fazendo levantamento de requisitos.
2020-081-COSIS-SIST	Refatorar a solução de envio de mensagens para os aplicativos TRE-RN Sociedade e Servidor JE	SNT	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	70%		Ajuste de datas.
2022-003-COSIS-SIST	Integração da Folha de Pagamento com o banco SICOOB	SBDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Pausada	30%		Ajuste de datas. Projeto pausado em virtude de outras demandas mais prioritárias.
2021-020-COSIS-SIST	Automação de cálculos no Sistema Serviço Extraordinário	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	60%		Ajuste de datas. Projeto retomado após retorno do desenvolvedor que se encontrava de licença.
2022-028-COSIS-SIST	Migrar o banco Oracle para a arquitetura Multitenant	SBDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	30%		Ajuste de datas. Projeto foi iniciado. Testes de migração em andamento.
2022-009-COSIS-SIST	Melhorias no SIP - PAE 21422022	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	70%		Ajuste de datas. Implementações realizadas e em processo de homologação pela área demandante.
2022-015-COSIS-SIST	Integração do Composição com o SGE	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Ajuste de datas. Demanda será atendida por Adriano Benício, em teletrabalho.
2020-049-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	SNT	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	60%		Ajuste de datas.
2022-018-COSIS-SIST	Solicitação coletiva de diárias	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Pausada	30%		Ajuste de datas. Projeto pausado aguardando definições pela GAPSGP, devido à entendimentos diversos.
2022-016-COSIS-SIST	Análise em lote - SGRH Frequência	SDS	Abril/23	31/05/2023	Osmar	Cancelada	0%		Projeto cancelado em reunião prévia CGOVTIC realizada em 26/05/2023
2023-004-COSIS-SIST	Migração do ambiente de homologação de sistemas para o Kubernetes	SBDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	30%		Demanda nova incluída.
2023-005-COSIS-SIST	Alteração de infraestrutura de desenvolvimento de sistemas.	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	30%		Demanda nova incluída.
2023-006-COSIS-SIST	Implantação do Sistema Janus	SNT	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Cancelada	10%		Projeto cancelado em reunião prévia CGOVTIC realizada em 26/05/2023
2020-028-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	20%		Ajuste de datas. Projeto foi iniciado. Realizado como laboratório para aprendizado dos Residentes e de Wolmer.
2022-036-COSIS-SIST	Processo de Requisição de Servidores	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	10%		Ajuste de datas.
2022-030-COSIS-SIST	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle	SBDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Ajuste de datas. Implantação viável somente após a conclusão do projeto 2022-028-COSIS-SIST.
2022-031-COSIS-SIST	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools	SBDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Pausada	20%		Ajuste de datas. Implantação viável somente após a conclusão do projeto 2022-028-COSIS-SIST.
2022-034-COSIS-SIST	Melhorias no Sistema PAE	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Cancelada	0%		Projeto cancelado em reunião prévia CGOVTIC realizada em 26/05/2023
2023-007-COSIS-SIST	Atualizar mecanismos de autenticação/autorização do iPleno	SBDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Demanda nova incluída.
2022-033-COSIS-SIST	Melhorias no Sistema SGAE	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Ajuste de datas.
2022-035-COSIS-SIST	Revisão do processo de desenvolvimento de sistemas (BPMN) para inclusão das fases de testes de invasão	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Ajuste de datas.
2021-016-COSIS-SIST	Aplicação dos temas Premium Harmony e Avalon no modelo de desenvolvimento da SDS.	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Ajuste de datas. O projeto será iniciado após a migração completa do PrimeFaces para versão 11.

2021-018-COSIS-SIST	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados	SBDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Ajuste de datas.
2023-008-COSIS-SIST	Solução para auxílio na Transmissão Descentralizada de Resultados (JECONNECT)	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Demanda nova incluída.
2021-006-COSIS-SIST	PAE - Visibilidade de processos	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Ajuste de datas.
2023-009-COSIS-SIST	Implementação das funcionalidades solicitadas pelas Zonas no Sistema Mesários.	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Demanda nova incluída.
2020-037-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 1	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Pausada	40%		Ajuste de datas. Projeto pausado em virtude da ida de Diego para SNT.
2022-037-COSIS-SIST	Definição e padronização do processo de testes de invasão a ser utilizado nos sistemas desenvolvidos pela SDS	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Ajuste de datas.
2023-010-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema SAE.	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Demanda nova incluída.
2020-038-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 2	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Ajuste de datas.
2023-011-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema DisqueEleitor.	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Demanda nova incluída.
2022-019-COSIS-SIST	Gerenciamento de eventos de capacitação da EJE	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Ajuste de datas.
2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Ajuste de datas.
2020-034-COSIS-SIST	Projeto Workflow - Implementação dos processos modelados - ETAPA 3	SDS	Abril/23	31/05/2023	Osmar	Cancelada	0%		Projeto cancelado em reunião prévia CGOVTIC realizada em 26/05/2023
2023-012-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Demanda nova incluída.
2023-013-COSIS-SIST	Portal das Eleições 2024	SNT	Abril/23	31/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Demanda nova incluída.
2020-040-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 3	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Ajuste de datas.
2020-021-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Logística de Eleições, para elaboração de cenários relacionados ao planejamento	SDS	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Ajuste de datas.
2022-020-COSIS-SIST	Refatorar o sistema Fale Conosco, adaptando-o à arquitetura proposta pela SSI.	SDS	Abril/23	31/05/2023	Osmar	Cancelada	0%		Projeto cancelado em reunião prévia CGOVTIC realizada em 26/05/2023
2020-080-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Gestão do Plano Anual de Contratações do TRE-RN	SDS	Abril/23	31/05/2023	Osmar	Cancelada	0%		Projeto cancelado em reunião prévia CGOVTIC realizada em 26/05/2023
2020-032-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos	SDS	Abril/23	31/05/2023	Osmar	Cancelada	0%		Projeto cancelado em reunião prévia CGOVTIC realizada em 26/05/2023
2022-001-RES3-DEV	Assinador Digital ICP-Brasil	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%		Implementação do mecanismo de assinatura digital usando certificado ICP Brasil no Sistema de Atas.
2022-001-RES3-BI	Ajustes evolutivos no Portal de Dados Abertos	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%		Implantada nova versão do CKan com suporte atualizado ao Python 3 (melhorias de segurança).
2022-004-RES3-DEV	Sistema Dados dos Servidores - Versão 2.0	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%		Acessível em https://snt2.tre-rn.jus.br/servidor/
2022-007-RES3-BI	Estudo de aplicação da solução PowerBI	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%		Conhecimento obtido a partir do estudo está sendo aplicado aos novos painéis de BI desenvolvidos em PowerBI.
2023-003-RES3-BI	BI STIE - Indicadores Estratégicos	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%		Demanda nova incluída e já finalizada. Acessível em https://bistie.tre-rn.jus.br/dashboard/2-indicadores-estrategicos
2023-005-RES3-BI	BI STIE - Iniciativas de Gestão	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%		Demanda nova incluída e já finalizada. Acessível em https://bistie.tre-rn.jus.br/dashboard/22-iniciativas-de-gestao
2022-006-RES3-BI	BI - AUDI	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%		Ajuste de datas. Projeto iniciado e já concluído.
2023-006-RES3-BI	BI STIE - Execução Orçamentária	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%		Demanda nova incluída e já finalizada. Acessível em https://bistie.tre-rn.jus.br/dashboard/1-execucao-orcamentaria
2023-001-RES3-DEV	Agendamento de biometria	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	70%		Demanda nova incluída e iniciada.
2023-007-RES3-BI	BI SGP - Cadastro Previdenciário	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	90%		Demanda nova incluída e iniciada.
2023-002-RES3-DEV	Ajuste no Portal do Servidor	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Demanda nova incluída.
2023-008-RES3-BI	BI SJ - iPleno (Pedido de Vistas)	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Demanda nova incluída.
2022-003-RES3-DEV	Sistema de Recebimento de Faturas de Plano de Saúde - PCAS	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	80%		Ajuste de datas.
2023-009-RES3-BI	BI SJ - Dados Gerenciais	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	30%		Demanda nova incluída e iniciada.

2022-008-RES3-BI	Implantação do Painei de Autogerenciamento da Zona Eleitoral	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	60%		Ajuste de datas. Projeto iniciado. Foram implementados todos os painéis cujos dados não dependem de acesso à bases de dados do TSE.
2023-010-RES3-BI	BI SJ - Autuação e Distribuição	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	50%		Demanda nova incluída e iniciada.
2022-009-RES3-BI	BI EJE	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Ajuste de datas.
2023-011-RES3-BI	BI SGP - DIRFs	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Demanda nova incluída.
2023-012-RES3-BI	BI SGP - Relatórios Parametrizáveis	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Demanda nova incluída.
2022-003-RES3-BI	BI SAOF - Execução Orçamentária	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Concluída	100%		Ajuste de data. Implementados painéis de execução orçamentária anual, mensal e histórico.
2023-013-RES3-BI	BI SGP - COPEs	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Demanda nova incluída.
2023-014-RES3-BI	BI SAOF - Acompanhamento de Contratos	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Em andamento	80%		Demanda nova incluída e iniciada.
2023-015-RES3-BI	BI SAOF - Acompanhamento de Materiais	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Demanda nova incluída.
2023-016-RES3-BI	BI STIE - Cadastro Eleitoral	RESIDÊNCIA	Abril/23	18/05/2023	Osmar	Não iniciada	0%		Demanda nova incluída.
2023-024-GAPSTIE-GEST	Definir indicadores e metas da Resolução CNJ 370/21	GAPSTIE	Abril/23	45064	Ana Karla	Concluída	100%		Objetivos e resultados-chaves definidos para o PDTIC 2023. As metas foram previstas para o 1º trimestre. As demais serão reavaliadas no próximo GOGESTIC (2º de maio).
2023-025-GAPSTIE-GEST	PACTIC - Plano de Ação de Contratação de TIC à luz da Resolução nº 468/2022 - CNJ.	GAPSTIE	Abril/23	45064	Ana Karla	Cancelada	0%		Cancelada em razão de encontrar-se, em fase de elaboração, novo manual de contratações gerais e de TI, pelo GT instituído pela Portaria 124/2022 DG, com inclusão de integrantes da STIE por meio da Portaria 166/2022 DG.
2023-026-GAPSTIE-GEST	Revisar o processo de planejamento de contratações e de gestão de contratos de TIC	GAPSTIE	Abril/23	45064	Ana Karla	Cancelada	0%		Cancelada em razão de encontrar-se, em fase de elaboração, novo manual de contratações gerais e de TI, pelo GT instituído pela Portaria 124/2022 DG, com inclusão de integrantes da STIE por meio da Portaria 166/2022 DG.
2023-027-GAPSTIE-GEST	Elaborar estudo para solução de gerência de atividades/projetos do GAPSTIE	GAPSTIE	Abril/23	45064	Ana Karla	Em andamento	10%		Avaliação do Jira como solução integradora, inclusive, dos cartões Trello - manifestação de interesse na aquisição de 20 licenças junto ao TSE
2023-028-GAPSTIE-GEST	Plano de Contratações de TIC 2024	GAPSTIE	Abril/23	45064	Ana Karla	Em andamento	25%		Versão em 1.0 em elaboração - base para o SIGEPRO
2023-001-COELE-LOG	Mapear o processo de trabalho "Elaboração da proposta orçamentária de pleitos - Eleições Ordinárias"	SPLE	Abril/23	25/05/2023	Maria Teresa	Não iniciada	0%		Foi dada prioridade à proposta orçamentária de pleitos de 2024 e outras atividades voltadas para a construção do PIELEI 2024, o que motivou o seu reaprazamento.
2023-002-COELE-LOG	Elaborar WORKSHOP DO SISTEMA SAE	SSAE	Abril/23	25/05/2023	Maria Teresa	Em andamento	90%		O workshop foi iniciado em março, todas as quartas-feiras, das 12 às 14h, tendo sido bastante produtivo, o que motivou a sua extensão pelo resultado que gerou para subsidiar o levantamento de melhorias do sistema SAE, projeto já inserido no PDI da COSIS para 2024.
2023-003-COELE-LOG	Elaborar projeto de atualização do Sistema de Controle de Urnas Eletrônicas	SUE	Abril/23	25/05/2023	Maria Teresa	Em andamento	30%		Foram solicitadas à COSIS, por meio do PAE 2310/2023, melhorias no SGU, de forma a garantir o gerenciamento das urnas eletrônicas que, atualmente, vem sendo realizado de forma manual, desperdiçando tempo e energia dos servidores. Indispensáveis informações com o quantitativo de urnas disponíveis para imediata utilização, com defeito, inservíveis ou prontas para descarte, modelo, localização, entre outras.
2023-004-COELE-LOG	Mapear o processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	COELE	Abril/23	25/05/2023	Maria Teresa	Não iniciada	0%		Devido solicitação da Administração no PAE 8226/2022, a revisão da modelagem de Eleição Suplementar substituiu o período do mapeamento da elaboração do PIELEI, sendo postergada para o período previsto para a citada revisão (2023-011-COELE-LOG)
2023-005-COELE-LOG	Elaborar Projeto para o desenvolvimento de um sistema de planejamento e monitoramento da logística de eleições	COELE	Abril/23	25/05/2023	Maria Teresa	Cancelada	0%		Diante da limitação de projetos possíveis de serem realizados pela SDS em 2023/2024, foi solicitada a substituição dessa demanda na reunião do COGESTIC do mês de abril pelas melhorias dos Sistemas de Gestão de Urnas e do SAE, a fim de que sejam utilizadas nas Eleições 2024.
2023-006-COELE-LOG	Elaborar projeto para melhoria do Sistema SAE	SSAE	Abril/23	25/05/2023	Maria Teresa	Em andamento	30%		O levantamento de todos os requisitos que serão passados para a SDS/COSIS está sendo montado conjuntamente no âmbito da COELE, visto que o workshop do SAE tem sido acompanhado pelas 3 unidades, em especial pela SSAE, SPLE.
2023-007-COELE-LOG	Elaborar o Plano Integrado das Eleições 2024 - PIELEI 2024	COELE	Abril/23	25/05/2023	Maria Teresa	Em andamento	20%		Prazo modificado em alinhamento ao que consta do cronograma contido na Portaria nº 54/2023 - DG
2023-008-COELE-LOG	Elaborar projeto de atualização do Curso SABER COM URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS	SSAE/SUE	Abril/23	25/05/2023	Maria Teresa	Não iniciada	0%		
2023-009-COELE-LOG	Elaborar WORKSHOP DO SISTEMA ELO	SSAE	Abril/23	25/05/2023	Maria Teresa	Não iniciada	0%		
2023-010-COELE-LOG	Elaborar planos de ação dos Simulados e Testes de Desempenho da Totalização visando o pleito de 2024	COELE	Abril/23	25/05/2023	Maria Teresa	Não iniciada	0%		
2023-011-COELE-LOG	Revisar o processo de trabalho "Elaboração da proposta orçamentária de pleitos - Eleições Suplementares "	COELE	Abril/23	25/05/2023	Maria Teresa	Em andamento	30%		Concluída a modelagem no âmbito da STIE, desenvolvendo a complementação no âmbito do TRE.

2022-001-COINF-INFR	Renovação do Parque - Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (microcomputador, modem de comunicação, impressora, monitor de vídeo, notebook, switch) para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal	SSI/COINF	Abril/23	30/05/2023	Carlos Câmara	Em andamento	70%			novo prazo de conclusão 7/2023
2022-002-COINF-INFR	Estruturar a Gestão da Segurança da Informação, no âmbito do TRE/RN	SSI/COINF	Abril/23	26/05/2023	Francisco Leal	Concluída	100%			Periodicamente são lançados informativos;
2022-003-COINF-INFR	Implantar a solução de Gestão de Ativos e Patches	SSI/COINF	Abril/23	26/05/2023	Francisco Leal	Em andamento	75%			Realizada a aquisição, implantação, configuração e repasse tecnológico da ferramenta. Falta ser providenciada a instalação dos agentes em alguns desktops do TRE
2022-004-COINF-INFR	Implantar a solução de Plataformas de Educação e Conscientização em Segurança da Informação, com simulação de Phishings	SSI/COINF	Abril/23	26/05/2023	Francisco Leal	Em andamento	75%			Realizada a aquisição, implantação, configuração e repasse tecnológico da ferramenta de conscientização; Foram realizadas campanhas de phishing para determinar a maturidade dos servidores;
2022-005-COINF-INFR	Implantar a solução de Auditoria e Segurança para o Active Directory (AD) [TENABLE.AD]	SSI/COINF	Abril/23	26/05/2023	Francisco Leal	Concluída	100%			Realizada a aquisição, implantação, configuração e repasse tecnológico da ferramenta. A ferramenta está em uso
2022-006-COINF-INFR	Implantar a solução de Firewall Camada 7 para proteção Aplicações WEB (WAF - Web Application Firewall)	SSI/COINF	Abril/23	26/05/2023	Francisco Leal	Em andamento	30%			Realizada a aquisição da ferramenta. Está em fase de implantação
2022-007-COINF-INFR	Realizar Manutenção Preventiva em equipamentos de TIC na Secretaria e Zonas Eleitorais	SMI/COINF	Abril/23	30/05/2023	Carlos Câmara	Em andamento	30%			Manutenção preventiva iniciada na secretaria (falta agendar rota às ZEs) prazo estendido até outubro de 2023

ID da Ação	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Tipo [1]	Data de Término Periodicidade	Prazo Máximo	Situação	BI	%
PTE-01.a	Grupo 1:- Colaboração e inovação	Fomentar o uso do Connect Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de TIC e mostrando as principais entregas, avanços e realizações da área de TIC.	a. Expor no âmbito da STIE as funcionalidades da plataforma Connect JUS.	Julho/2021		Dezembro/2021	2 anos Dezembro/2022	Concluída	Fomentar o uso do Connect Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de	100%
PTE-01.b	Grupo 1:- Colaboração e inovação	Fomentar o uso do Connect Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de TIC e mostrando as principais entregas, avanços e realizações da área de TIC.	b. Solicitar ao CNJ a inscrição no Connect Jus dos Coordenadores e servidores do Gabinete, e de quem mais demandar.	Julho/2021		Dezembro/2021	2 anos Dezembro/2022	Concluída	Fomentar o uso do Connect Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de	100%
PTE-01.c	Grupo 1:- Colaboração e inovação	Fomentar o uso do Connect Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de TIC e mostrando as principais entregas, avanços e realizações da área de TIC.	c. Definir, no âmbito do Comitê Gestor de TIC, as iniciativas a serem postadas no Connect Jus. OBS: matéria do nosso objetivo estratégico—OE 4	Julho/2021		Dezembro/2021	2 anos Dezembro/2022	Concluída	Fomentar o uso do Connect Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de	100%
PTE-01.d	Grupo 1:- Colaboração e inovação	Fomentar o uso do Connect Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de TIC e mostrando as principais entregas, avanços e realizações da área de TIC.	d. Designar a área responsável por publicar o conteúdo do Connect JUS e, periodicamente, extrair de lá assuntos de interesse dos vários públicos internos para divulgação pelos meios de comunicação apropriados.	Julho/2021		Dezembro/2021	2 anos Dezembro/2022	Concluída	Fomentar o uso do Connect Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de	100%
PTE-01.e	Grupo 1:- Colaboração e inovação	Fomentar o uso do Connect Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de TIC e mostrando as principais entregas, avanços e realizações da área de TIC.	e. Criar formalmente serviços de apoio ao uso da plataforma Connect JUS (pesquisas e buscas, solicitação de postagens, dúvidas, etc) no catálogo de serviços de TIC do Tribunal.	Julho/2021		Dezembro/2021	2 anos Dezembro/2022	Concluída	Fomentar o uso do Connect Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de	100%
PTE-31	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Classificar os sistemas estratégicos	Revisar a classificação dos sistemas estratégicos (Portaria n.º 197/2019-GP)	Julho/2021	C	Dezembro/2023	2 anos Dezembro/2022	Em andamento	Classificar os sistemas estratégicosRevisar a classificação dos sistemas estratégicos (Portaria n.º 197/2019-GP)	0%
PTE-02.a	Grupo 1: Colaboração e inovação	Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral.	a. Conhecer as soluções em desenvolvimento que estão em conformidade com a DECOLA-JE.	Julho/2021	C	Anual	2 anos Dezembro/2022	Concluída	Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral. a. Conhecer as soluções em desenvolvimento que estão em conformidade com a DECOLA-JE.	100%
PTE-02.b	Grupo 1: Colaboração e inovação	Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral.	b. Engajar no desenvolvimento de soluções inovadoras pautadas na DECOLA-JE.	Julho/2021	C	Anual	2 anos Dezembro/2022	Concluída	Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral. b. Engajar no desenvolvimento de soluções inovadoras pautadas na DECOLA-JE.	100%

ID da Ação	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Tipo [1]	Data de Término Periodicidade	Prazo Máximo	Situação	BI	%
PTE-36.a	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação.	a. Identificar os serviços prestados ao cidadão que serão objeto de avaliação de satisfação pelo usuário externo e indicar o responsável por fazer tal avaliação.	Julho/2021		Julho/2023	2 anos Dezembro/2022	Em andamento	Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação. a. Identificar os serviços prestados ao cidadão que serão objeto de avaliação de satisfação pelo usuário externo e indicar o responsável por fazer tal avaliação.	0%
PTE-36.c	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação.	c. Realizar ampla divulgação das pesquisas de satisfação.	Julho/2021	C	Contínua (anualmente)	2 anos Dezembro/2022	Em andamento	Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação. c. Realizar ampla divulgação das pesquisas de satisfação.	-%
PTE-36.d	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação.	d. Divulgar os resultados das pesquisas de satisfação e das experiências dos usuários.	Julho/2021	C	Contínua (anualmente)	2 anos Dezembro/2022	Em andamento	Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação. d. Divulgar os resultados das pesquisas de satisfação e das experiências dos usuários.	-%
PTE-05.a	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar	a. Revisar ato de instituição do Comitê de Governança de TIC para eventuais adequações conforme ENTIC-JUD, prevendo a periodicidade das reuniões	Julho/2021		31/05/2023	1 ano Dezembro/2021	Não iniciada	Manter Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar. Revisar ato de instituição do Comitê de Governança de TIC.	0%
PTE-08.a	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Deliberar sobre as informações do levantamento periódico do iGovTIC-JUD, com levantamento de evidências documentais.	a. Deliberação das informações do levantamento periódico do iGovTIC-JUD no Comitê de Governança de TIC	Agosto/2021	C	Contínua (abril de cada ano)	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Deliberar sobre as informações do levantamento periódico do iGovTIC-JUD, com levantamento de evidências documentais. a. Deliberação das informações do levantamento periódico do iGovTIC-JUD no Comitê de Governança de TIC.	0%
PTE-22.a	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Melhorar o nível de maturidade do tema aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no questionário do iGovTIC-JUD	a. Estabelecer/revisar diretrizes para as contratações de soluções de TIC pelo Comitê de Governança de TIC	Julho/2021	C	Anual	2 anos Dezembro/2022	Em andamento	Melhorar o nível de maturidade do tema aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no questionário do iGovTIC-JUD. a. Estabelecer/revisar diretrizes para as contratações de soluções de TIC pelo Comitê de Governança de TIC.	-%

ID da Ação	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Tipo [1]	Data de Término Periodicidade	Prazo Máximo	Situação	BI	%
PTE-21.a	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Art. 1º, X da Resolução CNJ nº 363/2021)	a.Solicitar revisão dos instrumentos contratuais vigentes	Janeiro/2022		Dezembro/2023	2 anos Dezembro/2022	Não iniciada	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Art. 1º, X da Resolução CNJ nº 363/2021)a. Solicitar revisão dos instrumentos contratuais vigentes	0%
PTE-18.b	Grupo3: Segurança da informação e proteção de dados	Constituir um Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (Resolução 363/2021, art. 2o, III)	b.Promover reuniões periódicas	Julho/2021	C	Contínua	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Constituir um Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (Resolução 363/2021, art. 2o, III)b. Promover reuniões periódicas	-%
PTE-17.a	Grupo3: Segurança da informação e proteção de dados	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados	a. Implementação do Plano de Ação da LGPD, aprovado pelo CGPD	Julho/2021		Dezembro/2023	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados. Implementação do Plano de Ação da LGPD, aprovado pelo CGPD	10%
PTE-17.d	Grupo3: Segurança da informação e proteção de dados	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados	d. Estabelecer um plano de tratamento de riscos	Julho/2021		Dezembro/2023	1 ano Dezembro/2021	Não iniciada	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados. Estabelecer um plano de tratamento de riscos	0%
PTE-17.e	Grupo3: Segurança da informação e proteção de dados	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados	e. Revisar processos de segurança da informação, adequando-se à LGPD.	Julho/2021		Dezembro/2023	1 ano Dezembro/2021	Não iniciada	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados. Revisar processos de segurança da informação, adequando-se à LGPD.	0%
PTE-17.f	Grupo3: Segurança da informação e proteção de dados	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados	f. Disponibilizar para amplo público periódico informativo sobre práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados, validados pelas equipes de gestão documental, LGPD e CPSI	Julho/2021	C	Contínua (trimestral)	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados. Disponibilizar para amplo público periódico informativo sobre práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados, validados pelas equipes de gestão documental, LGPD e CPSI	-%

ID da Ação	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Tipo [1]	Data de Término Periodicidade	Prazo Máximo	Situação	BI	%
PTE-10.a	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC, implementando, pelo menos, os seguintes macroprocessos: Governança e Gestão de TIC, Segurança da Informação e Proteção de dados, Desenvolvimento de soluções e aplicações, Infraestrutura e serviços.	a.Elaborar análise de aderência da atual estrutura da STIE do TRE/RN aos macroprocessos estabelecidos na Resolução CNJ 370/2021, arts. 21, 22 e 23.	Julho/2021		Setembro/2021	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC, implementando, pelo menos, os seguintes macroprocessos: Governança e Gestão de TIC, Segurança da Informação e Proteção de dados,	100%
PTE-10.b	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC, implementando, pelo menos, os seguintes macroprocessos: Governança e Gestão de TIC, Segurança da Informação e Proteção de dados, Desenvolvimento de soluções e aplicações, Infraestrutura e serviços.	b.Propor adequações estruturais ou de atribuições conforme análise anterior (PTE-10.a)	Julho/2021		Setembro/2021	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC, implementando, pelo menos, os seguintes macroprocessos: Governança e Gestão de TIC, Segurança da Informação e Proteção de dados, Desenvolvimento de soluções e	100%
PTE-10.c	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC, implementando, pelo menos, os seguintes macroprocessos: Governança e Gestão de TIC, Segurança da Informação e Proteção de dados, Desenvolvimento de soluções e aplicações, Infraestrutura e serviços.	c.Propor regulamentações no âmbito do TRE de forma a manter a coordenação dos macroprocessos de TIC e as funções gerenciais executadas preferencialmente por servidores do quadro permanente do órgão	Julho/2021		Dezembro/2021	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC, implementando, pelo menos, os seguintes macroprocessos: Governança e Gestão de TIC, Segurança da Informação e Proteção de dados,	100%
PTE-17.g	Grupo3: Segurança da informação e proteção de dados	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados	g. Elaborar EAD sobre proteção de Dados Pessoais.	Julho/2021		Dezembro/2023	1 ano Dezembro/2021	Não iniciada	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados. Elaborar EAD sobre proteção de Dados Pessoais.	0%
PTE-17.h	Grupo3: Segurança da informação e proteção de dados	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados	h. Promover a Semana de Segurança da Informação incluindo proteção de Dados Pessoais."	Julho/2021		Dezembro/2023	1 ano Dezembro/2021	Não iniciada	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados. Promover a Semana de Segurança da Informação incluindo proteção de Dados Pessoais."	0%

ID da Ação	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Tipo [1]	Data de Término Periodicidade	Prazo Máximo	Situação	BI	%
PTE-12	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover o acompanhamento dos resultados das metas institucionais de TIC estabelecidas	Criar Paineis de Acompanhamento dos Indicadores do PDTIC com os novos indicadores e metas estabelecidos.	Julho/2021		Dezembro/2021	1 ano Dezembro/2021	Concluída	Promover o acompanhamento dos resultados das metas institucionais de TIC estabelecidas. Criar Painéis de Acompanhamento dos Indicadores do PDTIC com os novos indicadores e metas estabelecidos.	100%
PTE-17.b	Grupo3: Segurança da informação e proteção de dados	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados	b. Revisar a PSI, adequando-a à LGPD.	Julho/2021		Maio/2023	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados. Revisar a PSI, adequando-a à LGPD.	20%
PTE-17.c	Grupo3: Segurança da informação e proteção de dados	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados	c. Avaliar riscos associados à proteção de dados pessoais	Julho/2021		Dezembro/2023	1 ano Dezembro/2021	Não iniciada	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados. Avaliar riscos associados à proteção de dados pessoais	0%
PTE-14.a	Grupo3: Segurança da informação e proteção de dados	Aperfeiçoar as estruturas de segurança da informação e proteção de dados	a. Revisar as competências das unidades da COINF/STIE no Regulamento da Secretaria	Julho/2021		Dezembro/2021	1 ano Dezembro/2021	Concluída	Aperfeiçoar as estruturas de segurança da informação e proteção de dados. Revisar as competências das unidades da COINF/STIE no Regulamento da Secretaria	100%
PTE-03	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Elaborar e manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), alinhado à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD)	Elaborar o novo PDTIC 2021-2022, aprovar pelo CGOVTIC e encaminhar para instituição formal (O PDTIC terá duração bienal, sendo revisado sempre que necessário e elaborado um novo para os ciclos 2023-2024 e 2025-2026)	Julho/2021	C	Anual	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Elaborar e manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), alinhado à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD). Elaborar o novo PDTIC 2021-2022, aprovar pelo CGOVTIC e encaminhar para instituição formal (O PDTIC terá duração bienal, sendo revisado sempre que necessário e elaborado um novo para os ciclos 2023-2024 e 2025-2026)	-%

ID da Ação	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Tipo [1]	Data de Término Periodicidade	Prazo Máximo	Situação	BI	%
PTE-04.a	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC	a. Revisar o Plano de Contratações 2021 (A temporalidade do plano de contratações será anual, sendo revisado sempre que necessário)	Julho/2021	C	Anual	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTICa. Revisar o Plano de Contratações 2021 (A temporalidade do plano de contratações será anual, sendo revisado sempre que necessário)	-%
PTE-06.a	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	a.Revisar ato de instituição do Comitê de Gestão de TIC para eventuais adequações conforme ENTIC-JUD, prevendo a periodicidade das reuniões	Julho/2021		Maio/2023	1 ano Dezembro/2021	Não iniciada	Manter Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação. Revisar ato de instituição do Comitê de Gestão de TIC para eventuais adequações conforme ENTIC-JUD, prevendo a periodicidade das reuniões	0%
PTE-07.b	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD)	b.Para cada item identificado e priorizado na tarefa anterior, criar uma ação no PDI para avançar na pontuação ou na maturidade organizacional em relação ao item.	Outubro/2021	C	Contínua (abril de cada ano)	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD)b. Para cada item identificado e priorizado na tarefa anterior, criar uma ação no PDI para avançar na pontuação ou na maturidade organizacional em relação ao item.	0%
PTE-13.b	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD + Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica	b.Publicar, periodicamente, os planos junto aos repositórios nacional e regional, designando responsáveis	Julho/2021	C	Contínua (Março de cada ano)	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD + Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica. b. Publicar, periodicamente, os planos junto aos repositórios nacional e regional, designando responsáveis	10%
PTE-16	Grupo3: Segurança da informação e proteção de dados	Elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC	Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC, alinhado com o plano institucional de gestão de riscos	Julho/2021		Dezembro/2023	1 ano Dezembro/2021	Não iniciada	Elaborar Plano de Gestão de Riscos de TICElaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC, alinhado com o plano institucional de gestão de riscos	0%

ID da Ação	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Tipo [1]	Data de Término Periodicidade	Prazo Máximo	Situação	BI	%
PTE-22.c	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Melhorar o nível de maturidade do tema aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no questionário do IGovTIC-JUD	c.Instituir/revisar formalmente o processo de planejamento de aquisições e de contratações de soluções de TIC	Julho/2021		Dezembro/2023	2 anos Dezembro/2022	Não iniciada	Melhorar o nível de maturidade do tema aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no questionário do IGovTIC-JUDc. Instituir/revisar formalmente o processo de planejamento de aquisições e de contratações de soluções de TIC	0%
PTE-22.d	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Melhorar o nível de maturidade do tema aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no questionário do IGovTIC-JUD	d.Instituir/revisar formalmente o processo de gerenciamento de contratos de TIC	Julho/2021		Dezembro/2023	2 anos Dezembro/2022	Não iniciada	Melhorar o nível de maturidade do tema aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no questionário do IGovTIC-JUDd. Instituir/revisar formalmente o processo de gerenciamento de contratos de TIC	0%
PTE-36.b	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação.	b. Elaborar e aplicar pesquisas de satisfação de usuário externo para os serviços selecionados, de forma padronizada.	Julho/2021		Julho/2023	2 anos Dezembro/2022	Não iniciada	Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação.b. Elaborar e aplicar pesquisas de satisfação de usuário externo para os serviços selecionados, de forma padronizada.	0%
PTE-45	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Executar o Plano de Transformação Digital	Promover ações para atendimento das iniciativas do Plano de Transformação Digital do TRE/RN	Julho/2021	C	Contínua (mensal)	4 anos Dezembro/2024	Em andamento	Executar o Plano de Transformação Digital Promover ações para atendimento das iniciativas do Plano de Transformação Digital do TRE/RN	30%
PTE-23	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Monitorar e avaliar periodicamente o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação	Monitorar e avaliar periodicamente o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação	Julho/2021	C	Contínua (trimestral)	2 anos Dezembro/2022	Em andamento	Monitorar e avaliar periodicamente o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e ComunicaçãoMonitorar e avaliar periodicamente o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação	-%

ID da Ação	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Tipo [1]	Data de Término Periodicidade	Prazo Máximo	Situação	BI	%
PTE-38	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente.	a. Avaliar e revisar os processos de gerenciamento de serviços de TIC (Macroprocessos de Suporte - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (GTIC) - Gereciamento de Serviços de TIC)	Julho/2021	C	Contínua (anualmente)	2 anos Dezembro/2022	Em andamento	Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente.a. Avaliar e revisar os processos de gerenciamento de serviços de TIC (Macroprocessos de Suporte - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (GTIC) - Gereciamento de Serviços de TIC)	0%
PTE-29	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ na adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem, atendendo aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados.	Avaliar manual de referência do CNJ, assim que disponibilizado, para verificar impacto e ajustes na plataforma de serviços em nuvem, se aplicável. Para soluções da PDPJ, a avaliação precisa ser realizada sob a coordenação do TSE.	Julho/2021		Dezembro/2023	2 anos Dezembro/2022	Não iniciada	Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ na adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem, atendendo aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados.Avaliar manual de referência do CNJ, assim que disponibilizado, para verificar impacto e ajustes na plataforma de serviços em nuvem, se aplicável. Para soluções da PDPJ, a avaliação precisa ser realizada sob a coordenação do TSE.	0%
PTE-18.a	Grupo3: Segurança da informação e proteção de dados	Constituir um Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (Resolução 363/2021, art. 2o, III)	a. Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (CGPD) instituído pela Portaria TRE/RN n. 84/2021 (artigos 1º e 2º) e regulamentado na Resolução TRE/RN n.º 48/2021 que instituiu a Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais do TRE/RN	-		-	1 ano Dezembro/2021	Concluída	Constituir um Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (Resolução 363/2021, art. 2o, III)a. Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (CGPD) instituído pela Portaria TRE/RN n. 84/2021 (artigos 1º e 2º) e regulamentado na Resolução TRE/RN n.º 48/2021 que instituiu a Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais do TRE/RN	100%

ID da Ação	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Tipo [1]	Data de Término Periodicidade	Prazo Máximo	Situação	BI	%
PTE-33.a	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	a.Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos de forma a subsidiar processo de gestão de ativos que proporciona a manutenção de parque tecnológico compatível com a demanda e com as especificações, temporalidade de uso e obsolescência	Julho/2021		Dezembro/2023	2 anos Dezembro/2022	Não iniciada	Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica. Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos de forma a subsidiar processo de gestão de ativos que proporciona a manutenção de parque tecnológico compatível com a demanda e com as especificações, temporalidade de uso e obsolescência	0%
PTE-33.b	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	b.Estabelecer rotina de, regularmente, avaliar o parque, inventariar ativos, auditar e tratar não conformidades relativas aos registros dos ativos, abrangendo hardwares, softwares, links etc	Julho/2021		Dezembro/2023	2 anos Dezembro/2022	Não iniciada	Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica b.Estabelecer rotina de, regularmente, avaliar o parque, inventariar ativos, auditar e tratar não conformidades relativas aos registros dos ativos, abrangendo hardwares, softwares, links etc	0%
PTE-35.b	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Fomentar a adoção de serviços em nuvem	b.Avaliar serviços internos que possam ser migrados para soluções em nuvem atendendo a requisitos aceitáveis de segurança da informação, proteção de dados, disponibilidade e padronização do uso dessa tecnologia no Poder Judiciário.	Julho/2021		Dezembro/2023	2 anos Dezembro/2022	Não iniciada	Fomentar a adoção de serviços em nuvem.Avaliar serviços internos que possam ser migrados para soluções em nuvem atendendo a requisitos aceitáveis de segurança da informação, proteção de dados, disponibilidade e padronização do uso dessa tecnologia no Poder Judiciário.	0%

ID da Ação	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Tipo [1]	Data de Término Periodicidade	Prazo Máximo	Situação	BI	%
PTE-30	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Revisão do Manual de Contratações de TIC com inserção de cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Definir modelos de contrato de aquisição e de desenvolvimento de software em que constem cláusula que determine o depósito da documentação dos sistemas, além dos requisitos de direitos autorais etc	Julho/2021		Dezembro/2023	2 anos Dezembro/2022	Não iniciada	Revisão do Manual de Contratações de TIC com inserção de cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemasDefinir modelos de contrato de aquisição e de desenvolvimento de software em que constem cláusula que determine o depósito da documentação dos sistemas, além dos requisitos de direitos autorais etc	0%
PTE-20.b	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Aprimorar as aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no quesito sustentabilidade (Arts. 3º e 4º da Resolução CNJ nº 347/2020)	b. Instituir indicador(es) e meta(s)	Janeiro/2022		Dezembro/2022	2 anos Dezembro/2022	Concluída	Aprimorar as aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no quesito sustentabilidade (Arts. 3º e 4º da Resolução CNJ nº 347/2020)b. Instituir indicador(es) e meta(s)	100%
PTE-39.a	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Implementar soluções para proporcionar atendimento personalizado aos usuários, observando a segmentação do atendimento por perfil, promovendo a melhoria na experiência do usuário e na oferta de serviços.	a. Avaliar junto às unidades responsáveis as ferramentas já existentes no TRE-RN que proporcionam atendimento personalizado aos usuários.	Julho/2021		Novembro/2023	2 anos Dezembro/2022	Em andamento	Implementar soluções para proporcionar atendimento personalizado aos usuários, observando a segmentação do atendimento por perfil, promovendo a melhoria na experiência do usuário e na oferta de serviços. a. Avaliar junto às unidades responsáveis as ferramentas já existentes no TRE-RN que proporcionam atendimento personalizado aos usuários.	20%
PTE-39.b	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Implementar soluções para proporcionar atendimento personalizado aos usuários, observando a segmentação do atendimento por perfil, promovendo a melhoria na experiência do usuário e na oferta de serviços.	b. Identificar a necessidade de aperfeiçoamento das soluções existentes ou criação de novas soluções.	Julho/2021		Novembro/2023	2 anos Dezembro/2022	Em andamento	Implementar soluções para proporcionar atendimento personalizado aos usuários, observando a segmentação do atendimento por perfil, promovendo a melhoria na experiência do usuário e na oferta de serviços. b. Identificar a necessidade de aperfeiçoamento das soluções existentes ou criação de novas soluções.	10%

ID da Ação	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Tipo [1]	Data de Término Periodicidade	Prazo Máximo	Situação	BI	%
PTE-24	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Executar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Revisar processo de aquisição/desenvolvimento de software, conforme a ENTIC-JUD	Maio/2023		Dezembro/2023	2 anos Dezembro/2022	Não iniciada	Executar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUDRevisar processo de aquisição/desenvolvimento de software, conforme a ENTIC-JUD	0%
PTE-32	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos especificados no Parágrafo Único do Art. 33	Reformular ou readequar o processo de desenvolvimento de software para que implemente os requisitos exigidos pelo CNJ	Maio/2023		Dezembro/2023	2 anos Dezembro/2022	Não iniciada	Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos especificados no Parágrafo Único do Art. 33Reformular ou readequar o processo de desenvolvimento de software para que implemente os requisitos exigidos pelo CNJ	0%
PTE-15.a	Grupo3:- Segurança da informação e proteção de dados	Implementar a Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços	a. Estabelecer Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços, com papéis e responsabilidades (Revisar a Portaria n.º 177/2019-GP).	Julho/2021		Maio/2023	1 ano Dezembro/2021	Concluída	Implementar a Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviçosa. Estabelecer Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços, com papéis e responsabilidades (Revisar a Portaria n.º 177/2019-GP).	100%
PTE-15.b	Grupo3: Segurança da informação e proteção de dados	Implementar a Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços	b. Testar e implementar o Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços	Julho/2021		Dezembro/2023	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Implementar a Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviçosb. Testar e implementar o Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços	50%
PTE-34	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter documentos eletrônicos (armazenamento e descarte) com base na Recomendação CNJ n. 46/2013 e na LGPD	Estabelecer mecanismos de forma atender a Recomendação CNJ nº 46/2013 e a Lei nº 13.709 /2018, e alterações posteriores	Julho/2021		Dezembro/2023	2 anos Dezembro/2022	Não iniciada	Manter documentos eletrônicos (armazenamento e descarte) com base na Recomendação CNJ n. 46/2013 e na LGPDEstabelecer mecanismos de forma atender a Recomendação CNJ nº 46/2013 e a Lei nº 13.709 /2018, e alterações posteriores	0%
PTE-14.c	Grupo3: Segurança da informação e proteção de dados	Aperfeiçoar as estruturas de segurança da informação e proteção de dados	c. Promover a capacitação da equipe	Julho/2021	C	Anual	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Aperfeiçoar as estruturas de segurança da informação e proteção de dadosc. Promover a capacitação da equipe	-%

ID da Ação	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Tipo [1]	Data de Término Periodicidade	Prazo Máximo	Situação	BI	%
PTE-21.b	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Art. 1º, X da Resolução CNJ nº 363/2021)	b. Prever nos Termos de Referência, conforme o caso, disposições para atendimento à LGPD	Janeiro/2022		Dezembro/2023	2 anos Dezembro/2022	Não iniciada	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Art. 1º, X da Resolução CNJ nº 363/2021)b. Prever nos Termos de Referência, conforme o caso, disposições para atendimento à LGPD	0%
PTE-25	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente.	Avaliar a inclusão, no Formulário de Solicitação de Sistemas instituído pela Portaria nº 187/2019-GP (alterada pela Portaria nº 190/2020), de critério de avaliação que contemple sistemas desenvolvidos colaborativamente e amplamente disseminados pelo Poder Judiciário.	Julho/2021		Dezembro/2022	2 anos Dezembro/2022	Não iniciada	Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente.Avaliar a inclusão, no Formulário de Solicitação de Sistemas instituído pela Portaria nº 187/2019-GP (alterada pela Portaria nº 190/2020), de critério de avaliação que contemple sistemas desenvolvidos colaborativamente e amplamente disseminados pelo Poder Judiciário.	100%
PTE-01.f	Grupo 1: Colaboração e inovação	Fomentar o uso do Connect- Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de TIC e mostrando as principais entregas, avanços e realizações da área de TIC.	f. Realizar campanhas periódicas de informação sobre a plataforma e as novidades que lá se encontram, divulgando os serviços de acesso e os indicadores de uso (por meio de publicações específicas ou painéis de gestão à vista).	Julho/2021	C	Trimestral	3 anos Dezembro/2023	Em andamento	Fomentar o uso do Connect- Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de TIC e mostrando as principais entregas, avanços e realizações da área de TIC.f. Realizar campanhas periódicas de informação sobre a plataforma e as novidades que lá se encontram, divulgando os serviços de acesso e os indicadores de uso (por meio de publicações específicas ou painéis de gestão à vista).	-%

ID da Ação	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Tipo [1]	Data de Término Periodicidade	Prazo Máximo	Situação	BI	%
PTE-27	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Adesão à implantação do PDJP	Adesão ao Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o CNJ e os tribunais, para conjugação de esforços entre os participantes para a implantação da PDJP-BR	Julho/2021		Dezembro/2022	2 anos Dezembro/2022	Concluída	Adesão à implantação do PDJPAdesão ao Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o CNJ e os tribunais, para conjugação de esforços entre os participantes para a implantação da PDJP-BR	100%
PTE-04.b	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC	b. Revisar o processo e as ferramentas de proposição orçamentária de TIC, de forma a permitir a vinculação dos itens ao PDTIC e a montagem do plano de contratações de TIC a partir da proposta	Julho/2021		Maió/2023	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTICb. Revisar o processo e as ferramentas de proposição orçamentária de TIC, de forma a permitir a vinculação dos itens ao PDTIC e a montagem do plano de contratações de TIC a partir da proposta	50%
PTE-06.b	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	b. Promover reuniões periódicas, manter a pauta e secretariar o COGESTIC.	Julho/2021	C	Contínua Anual	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Manter Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação. Promover reuniões periódicas, manter a pauta e secretariar o COGESTIC.	-%
PTE-07.a	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD)	a.Identificar os itens do questionário iGovTIC-JUD que não estão com status "adota integralmente".	Agosto/2021	C	Contínua (Maio de cada ano)	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD)a. Identificar os itens do questionário iGovTIC-JUD que não estão com status "adota integralmente".	-%
PTE-08.b	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Deliberar sobre as informações do levantamento periódico do iGovTIC-JUD, com levantamento de evidências documentais.	b. Levantamento e registro de todas as evidências para fins de auditoria interna e externa	Agosto/2021	C	Contínua (Setembro de cada ano)	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Deliberar sobre as informações do levantamento periódico do iGovTIC-JUD, com levantamento de evidências documentais. b. Levantamento e registro de todas as evidências para fins de auditoria interna e externa	0%
PTE-09	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover a divulgação dos resultados do iGovTIC-JUD	Publicar na página de Governança de TIC do Tribunal, na intranet e internet, os resultados do iGovTIC-JUD e/ou link para o painel CNJ	Novembro/2021	C	Contínua (Novembro de cada ano)	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Promover a divulgação dos resultados do iGovTIC-JUDPublicar na página de Governança de TIC do Tribunal, na intranet e internet, os resultados do iGovTIC-JUD e/ou link para o painel CNJ	0%

ID da Ação	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Tipo [1]	Data de Término Periodicidade	Prazo Máximo	Situação	BI	%
PTE-11.a	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC. Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estabelecido no Guia.	a.Emitir parecer com a avaliação e o cálculo do quantitativo de servidores de TIC necessário, usando a metodologia e o sistema DFT (dimensionamento da força de trabalho) da Justiça Eleitoral, alinhado ao número de usuários internos e externos de recursos de TIC conforme referencial mínimo estabelecido no Guia.	Julho/2021	C	Contínua (dezembro de cada ano)	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC. Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estabelecido no Guia.a.Emitir parecer com a avaliação e o cálculo do quantitativo de servidores de TIC necessário, usando a metodologia e o sistema DFT (dimensionamento da força de trabalho) da Justiça Eleitoral, alinhado ao número de usuários internos e externos de recursos de TIC conforme referencial mínimo estabelecido no Guia.	0%
PTE-13.a	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD + Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica	a.Mapear os conteúdos a serem publicados e seus respectivos locais de publicação e responsáveis, incluindo: - art. 44 PU: adequação do Painel de Acompanhamento dos Indicadores do PDTIC com os novos indicadores e metas estabelecidos - art. 14: publicação do resultado do iGovTIC-JUD - etc	Julho/2021	C	Contínua (Março de cada ano)	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD + Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica. Mapear os conteúdos a serem publicados e seus respectivos locais de publicação e responsáveis, incluindo: - art. 44 PU: adequação do Painel de Acompanhamento dos Indicadores do PDTIC com os novos indicadores e metas estabelecidos - art. 14: publicação do resultado do iGovTIC-JUD - etc	10%

ID da Ação	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Tipo [1]	Data de Término Periodicidade	Prazo Máximo	Situação	BI	%
PTE-22.b	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Melhorar o nível de maturidade do tema aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no questionário do IGovTIC-JUD	b. Publicar o Plano de Contratações de Soluções de TIC, os estudos preliminares e os editais das contratações de soluções de TIC em local de fácil acesso na intranet e no sítio do TRE na internet.	Julho/2021	C	Contínua (Mensal)	2 anos Dezembro/2022	Em andamento	Melhorar o nível de maturidade do tema aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no questionário do IGovTIC-JUDb. Publicar o Plano de Contratações de Soluções de TIC, os estudos preliminares e os editais das contratações de soluções de TIC em local de fácil acesso na intranet e no sítio do TRE na internet.	-%
PTE-35.a	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Fomentar a adoção de serviços em nuvem	a.Incentivar a utilização do armazenamento em nuvem em drive corporativo contratado, junto com a ferramenta de e-mail, videoconferência e outros serviços.	Julho/2021		Fevereiro/2022	2 anos Dezembro/2022	Não iniciada	Fomentar a adoção de serviços em nuvem. Incentivar a utilização do armazenamento em nuvem em drive corporativo contratado, junto com a ferramenta de e-mail, videoconferência e outros serviços.	100%
PTE-43.b	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC	b. Levantamento das lacunas de competências dos servidores da STIE	Julho/2021		Dezembro/2023	3 anos Dezembro/2023	Em andamento	Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC b. Levantamento das lacunas de competências dos servidores da STIE	0%
PTE-43.c	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC	c. Publicar e manter no Repositório Nacional o Plano Anual de Capacitações de TIC.	Julho/2021	C	Contínua (anualmente)	3 anos Dezembro/2023	Em andamento	Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC c. Publicar e manter no Repositório Nacional o Plano Anual de Capacitações de TIC.	0%
PTE-37.a	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Aperfeiçoar os atendimentos, implantando estratégias flexíveis e aderentes às especificidades locais, regionais e próprias de cada segmento do Poder Judiciário de forma colaborativa visando a eficiência operacional interna e a humanização do atendimento de TIC	a. Estabelecer processo de gestão de atendimento ao cidadão baseado em modelos e boas práticas de mercado.	Julho/2021		Dezembro/2023	2 anos Dezembro/2022	Não iniciada	Aperfeiçoar os atendimentos, implantando estratégias flexíveis e aderentes às especificidades locais, regionais e próprias de cada segmento do Poder Judiciário de forma colaborativa visando a eficiência operacional interna e a humanização do atendimento de TICa. Estabelecer processo de gestão de atendimento ao cidadão baseado em modelos e boas práticas de mercado.	0%

ID da Ação	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Tipo [1]	Data de Término Periodicidade	Prazo Máximo	Situação	BI	%
PTE-37.b	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Aperfeiçoar os atendimentos, implantando estratégias flexíveis e aderentes às especificidades locais, regionais e próprias de cada segmento do Poder Judiciário de forma colaborativa visando a eficiência operacional interna e a humanização do atendimento de TIC	b. Avaliar processos de trabalho relacionados ao atendimento ao cidadão visando sua simplificação e otimização.	Julho/2021		Dezembro/2023	2 anos Dezembro/2022	Não iniciada	Aperfeiçoar os atendimentos, implantando estratégias flexíveis e aderentes às especificidades locais, regionais e próprias de cada segmento do Poder Judiciário de forma colaborativa visando a eficiência operacional interna e a humanização do atendimento de TICb. Avaliar processos de trabalho relacionados ao atendimento ao cidadão visando sua simplificação e otimização.	0%
PTE-42	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Realizar análise de rotatividade com objetivo de avaliar a eficácia dos instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de TIC	Realizar análise de rotatividade de servidores de TI a cada dois anos.	Julho/2021	C	Contínua (a cada biênio)	3 anos Dezembro/2023	Não iniciada	Realizar análise de rotatividade com objetivo de avaliar a eficácia dos instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de TICRealizar análise de rotatividade de servidores de TI a cada dois anos.	0%

ID da Ação	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Tipo [1]	Data de Término Periodicidade	Prazo Máximo	Situação	BI	%
PTE-40	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Desenvolver ações de valorização e reconhecimento dos servidores da área de TIC	Estudar projetos que visem a valorização e o reconhecimento do servidores, como implantar programa de avaliação de clima na STIE, monitorar a execução das ações previstas na gestão do clima analisando seu impacto na melhoria do clima organizacional, realizar ações de sensibilização dos servidores quanto ao propósito do seu trabalho e o seu impacto na sociedade, criar programa de incentivo ao Registro de Elogios Funcionais, incrementar e divulgar rede de convênios e parcerias para descontos e benefícios, estudando a possibilidade de integração com Órgãos Públicos e institucionalizar programa de concessão de bolsas para a área de TIC.	Janeiro/2022		Dezembro/2023	3 anos Dezembro/2023	Não iniciada	Desenvolver ações de valorização e reconhecimento dos servidores da área de TICEstudar projetos que visem a valorização e o reconhecimento do servidores, como implantar programa de avaliação de clima na STIE, monitorar a execução das ações previstas na gestão do clima analisando seu impacto na melhoria do clima organizacional, realizar ações de sensibilização dos servidores quanto ao propósito do seu trabalho e o seu impacto na sociedade, criar programa de incentivo ao Registro de Elogios Funcionais, incrementar e divulgar rede de convênios e parcerias para descontos e benefícios, estudando a possibilidade de integração com Órgãos Públicos e institucionalizar programa de concessão de bolsas para a área de TIC.	0%
PTE-41	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Desenvolver ações de qualificação de gestores e sucessão	Elaborar plano de sucessão, identificando e desenvolvendo potenciais líderes e sucessores, com previsão de ações de capacitação	Julho/2021		Dezembro/2023	3 anos Dezembro/2023	Não iniciada	Desenvolver ações de qualificação de gestores e sucessãoElaborar plano de sucessão, identificando e desenvolvendo potenciais líderes e sucessores, com previsão de ações de capacitação	0%

ID da Ação	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Tipo [1]	Data de Término Periodicidade	Prazo Máximo	Situação	BI	%
PTE-37.c	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Aperfeiçoar os atendimentos, implantando estratégias flexíveis e aderentes às especificidades locais, regionais e próprias de cada segmento do Poder Judiciário de forma colaborativa visando a eficiência operacional interna e a humanização do atendimento de TIC	c. Implantar processos de gestão de serviços de TIC baseados em modelos e boas práticas de mercado, estruturando centrais de serviço como ponto único de contato, inclusive para o atendimento de clientes internos, disponibilizando catálogo de serviços de TIC e base de conhecimento para o usuário resolver seu problema o mais rápido possível, sem prejuízo de atendimento humanizado)	Julho/2021		Dezembro/2023 ????	2 anos Dezembro/2022	Concluída	Aperfeiçoar os atendimentos, implantando estratégias flexíveis e aderentes às especificidades locais, regionais e próprias de cada segmento do Poder Judiciário de forma colaborativa visando a eficiência operacional interna e a humanização do atendimento de TIC. Implantar processos de gestão de serviços de TIC baseados em modelos e boas práticas de mercado, estruturando centrais de serviço como ponto único de contato, inclusive para o atendimento de clientes internos, disponibilizando catálogo de serviços de TIC e base de conhecimento para o usuário resolver seu problema o mais rápido possível, sem prejuízo de atendimento humanizado)	0%
PTE-43.a	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC	a. Elaborar e implantar o Plano Anual de Capacitações de TIC em parceria com a área responsável pelas capacitações.	Julho/2021	C	Contínua (anualmente)	3 anos Dezembro/2023	Em andamento	Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC a. Elaborar e implantar o Plano Anual de Capacitações de TIC em parceria com a área responsável pelas capacitações.	0%
PTE-43.d	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC	d. Na execução do PAC, avaliar a possibilidade de realizar parcerias com outros órgãos e acompanhar os processos de contratação, contribuindo para a celeridade da tramitação.	Julho/2021		Dezembro/2023	3 anos Dezembro/2023	Em andamento	Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC d. Na execução do PAC, avaliar a possibilidade de realizar parcerias com outros órgãos e acompanhar os processos de contratação, contribuindo para a celeridade	0%

ID da Ação	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Tipo [1]	Data de Término Periodicidade	Prazo Máximo	Situação	BI	%
PTE-26	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Avaliar padrão nacional definido pelo CNJ, assim que disponibilizado, para verificar impacto e ajustes nos sistemas	Julho/2021		Dezembro/2023	2 anos Dezembro/2022	Não iniciada	Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020. Avaliar padrão nacional definido pelo CNJ, assim que disponibilizado, para verificar impacto e ajustes	0%
PTE-39.c	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Implementar soluções para proporcionar atendimento personalizado aos usuários, observando a segmentação do atendimento por perfil, promovendo a melhoria na experiência do usuário e na oferta de serviços.	c. Inserir as soluções no Plano de Transformação de Digital	Julho/2021		Dezembro/2022	2 anos Dezembro/2022	Concluída	Implementar soluções para proporcionar atendimento personalizado aos usuários, observando a segmentação do atendimento por perfil, promovendo a melhoria na experiência do usuário e na oferta de serviços. c. Inserir as soluções no Plano de Transformação de Digital	100%
PTE-28	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Atender as diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020.	A PDPJ será coordenada pelo TSE no desenvolvimento colaborativo, testes e implantação de soluções, para toda a Justiça Eleitoral	Julho/2021		Dezembro/2023	2 anos Dezembro/2022	Em andamento	Atender as diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020. A PDPJ será coordenada pelo TSE no desenvolvimento colaborativo, testes e implantação de soluções, para toda a Justiça Eleitoral	50%
PTE-05.b	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar	b. Promover reuniões periódicas, manter a pauta e secretariar o CGOVTIC.	Julho/2021	C	Contínua (trimestral)	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Manter Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar. Promover reuniões periódicas, manter a pauta e secretariar o CGOVTIC.	-%

ID da Ação	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Tipo [1]	Data de Término Periodicidade	Prazo Máximo	Situação	BI	%
PTE-11.b	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC. Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estebelecido no Guia.	b.Instar autoridades superiores a prover recursos de forma a atender aos requisitos de pessoal conforme demonstrações e cálculos da atividade anterior.	Julho/2021	C	Contínua (dezembro de cada ano)	1 ano Dezembro/2021	Não iniciada	Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC. Sempre em	0%
PTE-14.b	Grupo3: Segurança da informação e proteção de dados	Aperfeiçoar as estruturas de segurança da informação e proteção de dados	b. Estabelecer formalmente as estruturas necessárias	Julho/2021		Dezembro/2023	1 ano Dezembro/2021	Em andamento	Aperfeiçoar as estruturas de segurança da informação e proteção de dadosb. Estabelecer formalmente as estruturas necessárias	80%
PTE-19.a	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC às determinações do CNJ	a. Estabelecer/revisar fluxos de processos de aquisições de bens e serviços de TIC de forma a promover aderência aos normativos do CNJ	Janeiro/2022		Julho/2023	2 anos Dezembro/2022	Em andamento	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC às determinações do CNJ. Estabelecer/revisar fluxos de processos de aquisições de bens e serviços de TIC de forma a promover aderência aos normativos do CNJ	30%
PTE-19.b	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC às determinações do CNJ	b. Solicitar auditoria interna em processos de contratações para fins de compliance	Janeiro/2022		Dezembro/2023	2 anos Dezembro/2022	Não iniciada	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC às determinações do CNJb. Solicitar auditoria interna em processos de contratações para fins de compliance	0%
PTE-20.a	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Aprimorar as aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no quesito sustentabilidade (Arts. 3º e 4º da Resolução CNJ nº 347/2020)	a. Estabelecer e revisar as diretrizes de sustentabilidade nas contratações	Janeiro/2022		Julho/2023	2 anos Dezembro/2022	Em andamento	Aprimorar as aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no quesito sustentabilidade (Arts. 3º e 4º da Resolução CNJ nº 347/2020)a. Estabelecer e revisar as diretrizes de sustentabilidade nas contratações	0%
PTE-44.a	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Instituir o Plano de Transformação Digital	a. Participar do Grupo de Trabalho Nacional para diagnóstico e elaboração da minuta do PTD Regional;	Julho/2021		Dezembro/2023 ?????	4 anos Dezembro/2024	Em andamento	Instituir o Plano de Transformação Digitala. Participar do Grupo de Trabalho Nacional para diagnóstico e elaboração da minuta do PTD Regional;	0%
PTE-44.b	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Instituir o Plano de Transformação Digital	b. Submeter à aprovação e publicar o PTD Regional.	Julho/2021		Dezembro/2023 ?????	4 anos Dezembro/2024	Em andamento	Instituir o Plano de Transformação Digitalb. Submeter à aprovação e publicar o PTD Regional.	0%

ID da Ação	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Tipo [1]	Data de Término Periodicidade	Prazo Máximo	Situação	BI	%
PTE-22.e	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Melhorar o nível de maturidade do tema aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no questionário do IGovTIC-JUD	e.Prever realização periódica de capacitação na área de aquisições de bens e as contratações de serviços de TIC	Julho/2021		Dezembro/2023	2 anos Dezembro/2022	Não iniciada	Melhorar o nível de maturidade do tema aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no questionário do IGovTIC-JUD. Prever realização periódica de capacitação na área de aquisições de bens e as contratações de serviços de TIC	0%

[1] [C]ontínua



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES
GABINETE E APOIO A PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES
PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - ANO 2023
VERSÃO 2.0

ID da Ação	Eixo de Transformação	Ação	Descrição / Objetivo	Prazo para conclusão	Responsável (setor)	Situação	%
PTD-01	Transformação digital de serviços	Criar o Portal de Dados Abertos	Implantação de um portal que possibilite a disponibilização de dados do TRE-RN, em formato aberto, na Internet.	agosto-2022	SNT/COSIS/STIE	Concluída	100%
PTD-02	Transformação digital de serviços	Desenvolver o Aplicativo TRE/RN - Sociedade (etapa 1)	Implementação de um aplicativo para dispositivos móveis, para o sistema operacional Android, destinado a facilitar o processo de comunicação entre o TRE-RN e a sociedade (eleitores, mesários, partidos políticos, candidatos, etc.)	agosto-2022	SNT/COSIS/STIE	Concluída	100%
PTD-03	Integração de canais digitais	Criar canal Atendimento Disque Eleições TRE-RN	Criação de um canal unificado para atendimento ao eleitor destinado a dúvidas relacionadas às Eleições 2022.	setembro-2022	SNT/COSIS/STIE	Concluída	100%
PTD-04	Interoperabilidade de sistemas	Desenvolver o sistema de gestão de mesários	Implementação de sistema que possibilita a gestão da convocação e pagamento dos mesários e colaboradores, possibilitando a comunicação com o Sistema ELO	setembro-2022	SDS/COSIS/STIE	Concluída	100%
PTD-05	Transformação digital de serviços	Desenvolver o projeto Visual Celina	Implementação de um sistema que possa ser utilizado pela área negocial para atualizar o conteúdo do Atendente Virtual Celina sem dependência da área tecnológica.	outubro-2022	SNT/COSIS/STIE	Concluída	100%
PTD-06	Estratégia de monitoramento	Criar painéis de Business Intelligence	Aperfeiçoamento dos painéis de BI do TRE-RN relacionados às áreas de gestão de pessoas, orçamento e finanças, planejamento estratégico e corregedoria	dezembro-2022	SNT/COSIS/STIE	Concluída	100%
PTD-07	Transformação digital de serviços	Ampliar e unificar a rede sem fios de uso dos servidores do TRE-RN para acesso à internet atendendo os cartórios do interior e o COJE.	Implementar uma rede única wireless para acesso à internet através de dispositivos móveis, totalmente isolada da rede da JERN de maneira a não trazer riscos para a mesma.	fevereiro-2023	SRI/COINF/STIE	Em andamento	90%
PTD-08	Estratégia de monitoramento	Criar painel de Autogerenciamento da Zona Eleitoral	Implantação de painéis de BI, desenvolvidos pelo TRE-PR, voltados para as demandas das zonas eleitorais e da Corregedoria	março-2023	SNT/COSIS/STIE	Não iniciada	0%
PTD-09	Transformação digital de serviços	Desenvolver o Aplicativo TRE/RN - Sociedade (etapa 2)	Implementação de um aplicativo para dispositivos móveis, para o sistema operacional iOS, destinado a facilitar o processo de comunicação entre o TRE-RN e a sociedade (eleitores, mesários, partidos políticos, candidatos, etc.)	junho-2023	SNT/COSIS/STIE	Não iniciada	0%
PTD-10	Transformação digital de serviços	Desenvolver o Aplicativo Servidor JERN	Implementação de um aplicativo para dispositivos móveis, para os sistemas operacional Android e iOS, destinado a facilitar o processo de comunicação interna do TRE-RN	junho-2023	SNT/COSIS/STIE	Não iniciada	0%
PTD-11	Transformação digital de serviços	Adquirir equipamentos e softwares de tecnologia da informação e comunicação (TIC) para implantação de infraestrutura desktops virtuais	Criação de uma infraestrutura de desktops virtuais, que permitam o seu acesso remoto tanto dentro da infraestrutura do TRE-RN, como através de uma rede pública de internet, com segurança e disponibilidade compatíveis com os serviços já hoje prestados pela secretaria de tecnologia da informação, permitindo acesso aos diversos serviços internos do Tribunal aos usuários que estão trabalhando em locais remotos.	agosto-2023	SRI/COINF/STIE	Em andamento	70%
PTD-12	Transformação digital de serviços	Implementar serviços dinâmicos para canais de atendimento	Aperfeiçoamento dos serviços de consulta aos dados do eleitorado pelo atendente virtual	outubro-2023	SNT/COSIS/STIE	Em andamento	50%
PTD-13	Integração de canais digitais	Criar canal de Atendimento TRE-RN	Criação de um canal unificado de atendimento ao eleitor via WhatsApp, Facebook Messenger, Webchat e Telegram	dezembro-2023	COSIS/STIE	Não iniciada	0%

PTD-14	Estratégia de monitoramento	Implantar a solução de Auditoria e Segurança para o Active Directory (AD) [TENABLE.AD]	Permitir a adoção de estratégia proativa de proteção do Active Directory (AD), incluindo o monitoramento em tempo real, a identificação, análise detalhada de ataques, problemas e erros de configuração.	dezembro-2023	SSI/COINF/STIE	Concluída	100%
PTD-15	Transformação digital de serviços	Implantar a solução de Plataformas de Educação e Conscientização em Segurança da Informação	Permitir a educação e conscientização em Segurança da Informação com simulação de phishings	dezembro-2023	SSI/COINF/STIE	Concluída	100%
PTD-15	Estratégia de monitoramento	Implantar a solução de Gestão de Ativos e Patches	Permitir a realização de inventário de hardware e software, medição de uso do software, controle das licenças de software, distribuição e desinstalação de softwares e aplicativos, realização de configuração/manutenção remota dos ativos e identificar ativos de diferentes sistemas operacionais Windows e Linux	dezembro-2023	SSI/COINF/STIE	Concluída	100%
PTD-16	Transformação digital de serviços	Implantar a solução de Firewall Camada 7 para proteção Aplicações WEB (WAF - Web Application Firewall)	Proteger o perímetro, fornecendo uma camada adicional de defesa para as aplicações que rodam na Intranet do TRE/RN, executar funções de segurança de proteção dos servidores internos contra ataques por usuários da Internet, de forma a evitar e mitigar ataques de hackers e botnets, auxiliar na melhoria de gestão e desempenho de acesso aos sites protegidos e contribuir para a redução da superfície de ataques cibernéticos da Justiça Eleitoral	dezembro-2023	SRI/COINF/STIE	Não iniciada	0%