



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ATA DE REUNIÃO Nº 2/2025/CGOVTIC

1. Identificação da reunião

Data	Horário	Local	Responsável
17/06/2025	13h30 às 14h00	Sala da Presidência	Desa. Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo

2. Objetivo

2ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança de Tecnologia de Informação e Comunicação (CGOVTIC)

3. Itens da pauta

Item	Descrição
1.	Medição de Indicadores 2025 - 1º trimestre
2.	Aprovação do Plano de Contratações de TIC 2025 versão 3.0
3.	Aprovação do Plano de Demandas Internas de TIC 2025 - versão 3.0
4.	Acompanhamento do Plano de Capacitação de TIC 2025 versão 1.1

4. Participantes

Nome	Setor de atuação
Desa. Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo	PRESIDÊNCIA
Dra. Ana Paula Barbosa dos Santos Araújo Nunes	Juíza Auxiliar da Presidência
Ana Esmera Pimentel da Fonseca	Diretoria-Geral
Marcos Flávio Nascimento Maia	STIE
Cláudia Josemira Marinho de Lima	SGP

Simone Maria de Oliveira Soares Mello	SAOF
João Paulo de Araújo	SJ
Diego Costa Pinto Dantas	Zona Eleitoral - Magistrado representante (AUSENTE)
Juliana Capistrano de Araújo Monte Sampaio	APRES
Sara Angélica Oliveira Cardoso	ASCOM
Jorge Henrique de Almeida	AUDI

5. Itens de Discussão

Item	Descrição	Responsável
1.	<p>A reunião do CGOVTIC foi aberta pela Exma Presidente Desa. Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo, que passou a palavra para o Secretário da STIE, Marcos Maia.</p> <p>Marcos explicou que a reunião versa sobre o acompanhamento do PDTIC 2025, bem como demonstração da situação dos anexos do PDTIC até o presente momento.</p>	Desa. Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo Marcos Flávio Nascimento Maia
2.	<p>Medição dos Indicadores</p> <p>No 1º trimestre de 2025, foram medidos 6 indicadores da área de TIC. Destes 02 não atingiram as metas previstas. Dentre os que atingiram as metas, estão: 02 KR1-4.1 - Realizar publicações no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE - 2 no trimestre 06 KR1- 8.1 - Garantir o mínimo de 97% de disponibilidade dos serviços essenciais de TIC - 99,38% 07 KR2- 1.1.1 - Aumentar o percentual de chamados atendidos de acordo com os SLA - 99.06% 08 KR2- 1.1.2 - Garantir o nível de satisfação de atendimento de chamados de TIC - 96,86%</p> <p>Já, entre os indicadores que ficaram abaixo da meta, estão: 05 KR1-7.2 - Reduzir o número de vulnerabilidades críticas e altas no ambiente tecnológico - 50% (a meta era 90%) 11 KR2-6.2.1 - Garantir o cumprimento dos prazos de entrega dos artefatos (DOD, ETP e TR) - 78% (a meta era 80%)</p> <p>A medição completa está no Anexo 1 desta ata.</p>	Todos os participantes

3.	<p>Aprovação do Plano de Contratações e Soluções de TIC 2025 - v.3.0</p> <p>Após apresentação da nova versão do Plano de Contratações e deliberações restou decidido que:</p> <p>1 - Os valores remanejados de custeio para permanente, através do crédito suplementar (R\$ 322.283,00 (outras unidades), R\$ 1.014.983,00 (remanejamento interno e sobra da residência) e R\$ 1.024.400,00 (obras)) deverão ser utilizados na renovação do parque computacional e na compra de equipamentos de segurança para o Data Center, sendo R\$ 536.239,42 para os equipamentos do parque computacional e R\$ 1.857.608,03 para os equipamentos do Data Center, desmembrando o planejamento da contratação em duas demandas.</p> <p>2- Foi aprovada a antecipação da aquisição das demandas solicitadas pela SAOF do ano de 2026 para o ano de 2025, incluindo no Plano as seguintes demandas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema para gerenciar atendimento de chamados - R\$ 32.580,00 - Sistema para automatizar dados de orçamentos de obras - OrçaFascio - R\$ 2.000,00 <p>3- Foi aprovado o novo formarto do Plano de Contratações com a inclusão das colunas que devem ser preenchidas para fins de prestações de contas nos questionários de levantamento de maturidade de TIC do CNJ nos órgãos do Poder Judiciário (iGovTIC).</p> <p>O Plano de Contratações e Soluções de TIC, em sua versão 3.0, foi aprovado e consta como Anexo 2 desta ata.</p>	Todos os participantes
4.	<p>Aprovação do Plano de Demandas Internas de TIC 2025 - v.3.0</p> <p>A nova versão do Plano de Demandas Internas, versão 3.0, foi aprovada após exposição, com a inclusão das seguintes demandas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação do Oracle Enterprise Manager Cloud Control • Automação dos processos da SAMS Desenvolvimento de Painéis de BI: Escola Judiciária Eleitoral • Desenvolvimento de Painéis de BI: Plano de Contratação Anual • Desenvolvimento de Painéis de BI: Gabinete da STIE • Desenvolvimento de Painéis de BI: Resultado de Eleições • Desenvolvimento de Painéis de BI: Planejamento das Eleições • Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Integração <p>Os ajustes de prazos de 19 demandas também foram autorizados, conforme o Anexo 3 desta ata.</p>	Todos os participantes

5.	Acompanhamento do Plano de Capacitação de TIC - v.1.1 O Plano de Capacitação encontra-se em execução conforme previsto, já tendo sido concluídas as contratações das seguintes capacitações previstas: 1) Kubernetes Orquestração de ambientes escaláveis 2) GovTech Summit - Edição 2025 - Governos Inteligentes - 29 e 30/05/2025 - RS 3) Contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Melhores práticas de governança de TI e atualizações trazidas pela nova Lei nº 14.133/21 e a IN 94/2022 (SGD/ME), de 23/12/22 4) Plataforma multicursos para servidores do GAPSTIE e da COELE para capacitar em cursos de OKR, Governança de TIC, análise de dados, linguagem Python, Google Looker Studio, Data Visualization, Apps Scripts, entre outros	Todos os participantes
6.	Todos os anexos enviados anteriormente aos participantes foram analisados e aprovados pelo Comitê de Governança, constando como anexos a esta ata, além da apresentação realizada na forma de resumo dos artefatos.	-

6. Pendências

Nenhuma pendência registrada.

7. Observações

Sem observações.

8. Fechamento da Ata

Data	Secretário(a)
17/06/2025	Jussara de Gois Borba Melo Diniz

ANEXO(S)

Anexo 1 - Medição de Indicadores do PDTIC 2025 - 1º trimestre 2357462

Anexo 2 - Plano de Contratações de TIC 2025 - Versão 3.0 2357477

Anexo 3 - Plano de Demandas Internas de TIC 2025 - Versão 3.0 2357482

Anexo 4 - Apresentação de slides da reunião 2357490



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Josemira Marinho de Lima**, **Membro do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 02/07/2025, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Jussara de Gois Borba Melo Diniz**, **Secretário(a) do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, em substituição**, em 08/07/2025, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Flavio Nascimento Maia**, **Membro do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 09/07/2025, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Esmera Pimentel da Fonseca**, **Diretora-Geral**, em 28/07/2025, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Henrique de Almeida**, **Coordenador de Auditoria Interna**, em 29/07/2025, às 13:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Simone Maria de Oliveira Soares Mello**, **Secretária de Administração, Orçamento e Finanças**, em 29/07/2025, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria de Lourdes Medeiros de Azevêdo**, **Presidente do TRE-RN**, em 31/07/2025, às 07:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Sara Angelica Oliveira Cardoso**, **Assessor da Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial**, em 01/08/2025, às 08:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Joao Paulo de Araujo**, **Secretário Judiciário**, em 12/08/2025, às 13:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2357269&crc=450891F0 informando, caso não preenchido, o código verificador **2357269** e o código CRC **450891F0**.



2ª REUNIÃO 2025 COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

CGOVTIC - TRE/RN

17.06.2025



OBJETIVOS DA REUNIÃO:

01

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO 1º TRIMESTRE 2025

02

ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES

03

ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO PLANO DE DEMANDAS INTERNAS

04

ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC

01 - RESULTADOS DO 1º TRIMESTRE 2025



ID	Tema (art. 2o da ENTIC)	OKR Camada 01	KR Tier 1	Meta 1º trimestre 2025	Responsável	Frequência	1º Trimestre
OE1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	01 KR1-1.1	Aumentar o índice de satisfação dos usuários internos de TIC	n/a	GAPSTIE	Semestral	-----
OE4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	02 KR1-4.1	Realizar publicações no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE	2	GAPSTIE	Trimestral	2
OE6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	03 KR1-6.1	Aumentar o índice de Contratações de TIC realizadas	n/a	GAPSTIE	Anual	-----
OE7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	04 KR1-7.1	Garantir a atualização do sistema operacional dos servidores de rede	n/a	COINF e COSIS	Semestral	-----
OE7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	05 KR1-7.2	Reduzir o número de vulnerabilidades críticas e altas no ambiente tecnológico.	90%	COINF	Trimestral	50%
OE8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	06 KR1-8.1	Garantir o mínimo de 97% de disponibilidade dos serviços essenciais de TIC	99%	COINF e COSIS	Trimestral	99,38%

01 - RESULTADOS DO 1º TRIMESTRE 2025



ID	Tema (art. 2o da ENTIC)	OKR Camada 02	KR Tier 2	Meta 1º trimestre 2025	Responsável	Frequência	1º Trimestre
OE1	Aprimorar o serviço de suporte ao usuário	07 KR2- 1.1.1	Aumentar o percentual de chamados atendidos de acordo com os SLA	85%	COINF	Trimestral	99,06%
OE1	Aprimorar o serviço de suporte ao usuário	08 KR2- 1.1.2	Garantir o nível de satisfação de atendimento de chamados de TIC	95%	COINF	Trimestral	96,86%
OE1	Buscar a excelência no desenvolvimento de sistemas administrativos	09 KR2- 1.2.1	Aumentar o nível de satisfação com o desenvolvimento e suporte dos sistemas	n/a	COSIS	Anual	-----
OE6	Aprimorar a execução orçamentária de TIC	10 KR2-6.1.1	Maximizar o percentual de orçamento de contratações de TIC liquidado no exercício	n/a	GAPSTIE	Semestral	-----
OE6	Aperfeiçoar a fase de planejamento das contratações e aquisições	11 KR2-6.2.1	Garantir o cumprimento dos prazos de entrega dos artefatos (DOD, ETP e TR)	80%	GAPSTIE	Trimestral	78%
OE8	Adotar componentes de software seguros para o desenvolvimento de sistemas	12 KR2-8.4.1	Maximizar a atualização de bibliotecas e dependências de software utilizadas no desenvolvimento de sistemas.	n/a	COSIS	Semestral	-----



02 - PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025 v.3.0

02- PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025 v.3.0

Inserção de duas demandas novas, previstas para 2026 e antecipadas para 2025:

Sistema para gerenciar atendimento de chamados	COADI/SAOF	SSI/COINF/STIE	Necessidade de sistema para gerenciamento de chamados dos usuários relacionados às manutenções diversas (elétrica, hidráulica, etc), conservação predial, reserva de ambientes e solicitação de veículos que atenda ao fluxo dos processos das unidades da SAOF.	32.580,00
Sistema para automatizar dados de orçamentos de obras - OrçaFascio	COADI/SAOF	SSI/COINF/STIE	Necessidade de sistema para automatizar os dados relativos aos orçamentos de obras, que contemple elaboração de planilhas orçamentárias de forma rápida e simples, banco de dados atualizado e criação de um banco de dados próprio, importação e exportação de base própria de composições, cronograma físico e financeiro, importação de itens de outro orçamento para reaproveitamento de conteúdo, importação de orçamentos de planilhas, emissão de relatórios, comparador de orçamento, compatibilização de bases e inteligência artificial.	2.000,00

LINK: [Plano de Contratações 2025 - v. 3.0](#)

02- PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025 v.3.0

	Versão SIGEPRO	Versão 1.0	Versão 2.0	Versão 3.0	Observações
MANUTENÇÃO GERAL - CUSTEIO	3.527.860,00	3.386.678,40	3.396.967,99	3.092.600,00	Sobras nos contratos de custeio
MANUTENÇÃO GERAL - INVESTIMENTO	59.090,00	563.466,60	546.114,50	2.420.756,00	Valores remanejados de custeio para permanente - crédito suplementar: R\$ 322.283,00 (outras unidades) R\$ 1.014.983,00 (remanejamento interno e sobra da residência) R\$ 1.024.400,00 (obras)
TOTAL - MANUTENÇÃO GERAL	3.586.950,00	3.950.145,00	3.943.082,49	5.513.356,00	

LINK: [Plano de Contratações 2025 - v. 3.0](#)

02- PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025 v.3.0

Segurança da Informação

	Versão SIGEPRO	Versão 1.0	Versão 2.0	Versão 3.0
MANUTENÇÃO GERAL - CUSTEIO	173.983,00	173.983,00	173.983,00	186.249,00
MANUTENÇÃO GERAL - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - MANUTENÇÃO GERAL	173.983,00	173.983,00	173.983,00	186.249,00

Descentralização de crédito suplementar pelo TSE de R\$ 12.266,00, para viabilizar a repactuação do contrato.

LINK: [Plano de Contratações 2025 - v. 3.0](#)

02- PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025 v.3.0

Desmembramento da contratação do Parque Computacional		
STI.POO_25.06	Parque Computacional	536.239,42
STI.POO_25.06A	Equipamentos do Data Center	1.857.608,03

LINK: [Plano de Contratações 2025 - v. 3.0](#)

02- PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC

2025 v.3.0

Segurança da Informação

Somas por PI

Tipo	Plano Interno	Versão SIGEPRO	Versão 1.0	Versão 2.0	Versão 3.0
Custeio	TIC COMRED	R\$ 615.111,00	R\$ 615.111,00	R\$ 615.111,00	R\$ 485.815,83
Custeio	TIC ARMDAD	R\$ 522.677,00	R\$ 890.060,40	R\$ 890.060,40	R\$ 791.325,98
Custeio	TIC APOIO	R\$ 1.009.759,00	R\$ 1.099.759,00	R\$ 1.109.227,34	R\$ 997.263,19
Custeio	TIC LOCOSOF	R\$ 1.313.560,00	R\$ 777.810,00	R\$ 778.631,25	R\$ 818.195,00
Investimento	INV SOFTWR	R\$ 3.938,00	R\$ 3.938,00	R\$ 3.938,00	R\$ 2.000,00
Investimento	INV EQUTIC	R\$ 59.090,00	R\$ 563.466,60	R\$ 546.114,50	R\$ 2.418.756,00
Investimento	INV PERMAN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custeio	SIN LOCOSOF	R\$ 173.983,00	R\$ 173.983,00	R\$ 173.983,00	R\$ 186.249,00

LINK: [Plano de Contratações 2025 - v. 3.0](#)

3- PLANO DE DEMANDAS INTERNAS 2025 - V.3.0



3 - PLANO DE DEMANDAS INTERNAS 2025 - V.3.0



Demandas incluídas na nova versão:

1	Instalação do Oracle Enterprise Manager Cloud Control	Instalar o Enterprise Manager Cloud Control (plataforma de gerenciamento on-premises da Oracle) para gerenciamento e monitoramento dos ambientes de banco Oracle
2	Automação dos processos da SAMS	Desenvolvimento de processos automatizados via Workflow para a SAMS: - Tratamento da própria saúde - Doença em pessoa da família
3	Desenvolvimento de Painéis de BI: Escola Judiciária Eleitoral	Implementação de painel de BI para publicação das atividades associadas à área de cidadania da Escola Judiciária Eleitoral.
4	Desenvolvimento de Painéis de BI: Plano de Contratação Anual	Atualização do painel de BI para gestão do Plano de Contratação Anual.
5	Desenvolvimento de Painéis de BI: Gabinete da STIE	Atualização dos painéis de BI para publicação das atividades de Gestão do Gabinete da STIE
6	Desenvolvimento de Painéis de BI: Resultado de Eleições	Implementação de painéis de BI para publicação dos resultados de eleições sob os critérios solicitados ao TRE, em complementação aos dados disponibilizados pelo TSE.
7	Desenvolvimento de Painéis de BI: Planejamento das Eleições	Implementação de painéis de BI para gestão e publicação do planejamento das eleições.
8	Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Integração	Implementação de painel de BI para gestão dos colegiados

LINK: [Plano de Demandas Internas 2025 - v. 3.0](#)

3 - PLANO DE DEMANDAS INTERNAS 2025 - V.3.0



Área	Área das ações	Quantidade de Ações v1.0	Quantidade de Ações v2.0	Quantidade de Ações v3.0
GAPSTIE	Ações de Gestão de TIC	01	02	02
COINF	Ações de Infraestrutura, Segurança da Informação, Comunicação de Dados e Suporte às Eleições	06	07	07
COELE	Ações de Logística e Gestão das Eleições	25	27	27
COSIS	Desenvolvimento de Sistemas, Ações de BI e transformação digital	17	20	31*
RESIDÊNCIA	Ações de BI	5	12	16
Total de ações	-	54	68	83

*incluindo as demandas com datas previstas para 2026 e demandas pausadas

3 - PLANO DE DEMANDAS INTERNAS 2025 - V.3.0



Acompanhamento	
Não iniciada	38
Em andamento	28
Concluída	9
Pausada	7
Contínua	1

Alterações	
Incluída	8
Prazo alterado	19
Sem alteração	56

*incluindo as demandas com datas previstas para 2026 e demandas pausadas



4 - PLANO DE CAPACITAÇÃO 2025 V. 1.1 (acompanhamento)

LINK: [Plano de Capacitação 2025 - v. 1.1](#)


4 - PLANO DE CAPACITAÇÃO 2025 V.1.1








(acompanhamento)

ITEM	CURSO	PÚBLICO ALVO (SETOR)	QUANTIDADE DE SERVIDORES	TOTAL DA DESPESA	SEI	Status
1	Extreme Fabric: Installation & Configuration (EAD 04-06/11/2024 e 28-30/01/2025)	SRI	1	R\$ 12.827,62		
2	Kubernetes Orquestração de ambientes escaláveis	SDS/SBDS/SNT/SRI	14	R\$ 15.386,00	2069/2025	Contratação finalizada Período de realização até jul/2025
3	Gestão de Serviços com GLPI	SMI	5	R\$ 9.500,00		
4	Gestão de Segurança da Informação	COINF/SSI	2	R\$ 3.840,00		
5	Cibersegurança	SSI	4	R\$ 9.200,00		
6	Red Hat Linux Automation with Ansible (RH294)	SRI	1	R\$ 14.400,00		
7	Ivanti	SMI/SSI	8	R\$ 22.910,38		
8	GovTech Summit - Edição 2025 - Governos Inteligentes - 29 e 30/05/2025 - RS	STIE	2	R\$ 14.544,00	2776/2025	Evento realizado
9	Semana Conip 2025 - 27 e 28 de agosto de 2025 - Brasília/DF	STIE	3	R\$ 19.392,00	3370/2025	
10	Contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Melhores práticas de governança de TI e atualizações trazidas pela nova Lei nº 14.133/21 e a IN 94/2022 (SGD/ME), de 23/12/22	GAPSTIE/SRI/SSI/ SNT	8	R\$ 19.920,00	2505/2025	Contratação finalizada Período de realização 16,17,18,26,27/2025
11	Plataforma multicursos para servidores do GAPSTIE e da COELE para capacitar em cursos de OKR, Governança de TIC, análise de dados, linguagem Python, Google Looker Studio, Data Visualization, Apps Scripts, entre outros	GAPSTIE, SUE, SSAE, SPLE e COELE	10	R\$ 13.080,00	2389/2025	Contratação finalizada Período de realização até ago/2025
Total				R\$ 155.000,00		

LINK: [Plano de Capacitação 2025 - v. 1.1](#)

Obrigado!
Comitê de
Governança de TIC

Objetivos			Resultados-chave - Camada 1/2025								Medição				Observações	
Tr	ID	Tema (art. 2o da ENTIC)	OKR Camada 01	KR Tier 1	Fórmula	Meta 1º trimestre 2025	Meta 2º trimestre 2025	Meta 3º trimestre 2025	Meta 4º trimestre 2025	 Responsável	Frequência	1º Trimestre	2º Trimestre/ 1º Semestre	3º Trimestre	4º Trimestre/ 2º Semestre	Evidências
	OE1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	01 KR1-1.1	Aumentar o índice de satisfação dos usuários internos de TIC	[(Soma Not_Sat_ZE + Soma Not_Sat_SEC) / PontMáx] x 100 Notas obtidas por meio da aplicação de questionário padronizado com os usuários internos do TRE/RN	n/a	88%	n/a	88%	<div><div></div></div> GAPSTIE	Semestral	----		----		https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Ob4hl4hz-o1u6C4IADFW5IJDaqOht5l2lF2qTYzbtU/edit?gid=1427094312#gid=1427094312
	OE4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	02 KR1-4.1	Realizar publicações no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE	Contagem sequencial, de forma acumulativa	2	4	6	8	<div><div></div></div> GAPSTIE	Trimestral	2				https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Ob4hl4hz-o1u6C4IADFW5IJDaqOht5l2lF2qTYzbtU/edit?gid=711276880#gid=711276880
	OE6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	03 KR1-6.1	Aumentar o índice de Contratações de TIC realizadas	Total de itens adquiridos com sucesso no semestre/ Total de itens previstos no planejamento da contratações de TIC para o semestre) x 100 Contratação realizada considera: - Contratação direta: nota de empenho emitida e/ou contrato assinado - Contratação com SRP: assinatura das ARPs e abertura de processo específico	n/a	n/a	n/a	90%	<div><div></div></div> GAPSTIE	Anual	----	----	----		
	OE7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	04 KR1-7.1	Garantir a atualização do sistema operacional dos servidores de rede	[número de servidores de rede atualizados] / [número total de servidores de rede no período] x 100	n/a	95%	n/a	95%	<div><div></div></div> COINF e COSIS	Semestral	----		----		Evidência COSIS: Evidência SRI: https://drive.google.com/file/d/1LoZA4jWomViaggkzLPkXsjGDTWxs6UGy/view?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pkjxAv4GYcVT3EMQZE3NQftsAm2_0dOZWYIGBrnqESY/edit?usp=sharing
	OE7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	05 KR1-7.2	Reduzir o número de vulnerabilidades críticas e altas no ambiente tecnológico.	[número de vulnerabilidades de severidade crítica e alta tratadas] / [número de vulnerabilidades identificadas] x 100	90%	90%	90%	90%	<div><div></div></div> COINF	Trimestral	50%				https://drive.google.com/drive/folders/1PBXFa7b8Ca3Rsul3HCiQmCn6wpFn8V1H
	OE8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	06 KR1-8.1	Garantir o mínimo de 97% de disponibilidade dos serviços essenciais de TIC	Por meio da ferramenta de monitoramento, registrar Tempo de disponibilidade do conjunto de sistemas definidos como essenciais (TDSE), dividido pelo tempo total do período (TTP), multiplicado por cem. (TDSE/TTP) x 100 Obs.: Listar os sistemas que devem ser considerados essenciais. Descontar tempos de manutenção programada.	99%	99%	99%	99%	<div><div></div></div> COINF e COSIS	Trimestral	99,38%				COINF: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c5VnGMZh49hJlwFFSES931rjD52obVkHhmlGhuQlCxo/edit?gid=1693370640#gid=1693370640 COSIS: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JuejTdZSfTIXs2MyX3mYWFBry6HCDly_y-FH0Tj4gWl/

Objetivos			Resultados-chave - Camada 2/2025										Medição					Observações
Objetivo camada 1	Tr	ID	Tema	OKR Camada 02	KR Tier 2	Fórmula	Meta 1º trimestre	Meta 2º trimestre	Meta 3º trimestre	Meta 4º trimestre	 Responsável	Frequência	%	1º Trimestre	2º Trimestre/1º Semestre	3º Trimestre	4º Trimestre/2º Semestre	Evidências
OE1		OT1.1	Aprimorar o serviço de suporte ao usuário	07 KR2- 1.1.1	Aumentar o percentual de chamados atendidos de acordo com os SLA	Medição direta na central de serviços	85%	85%	85%	85%		Trimestral		99,06%				
OE1		OT1.1	Aprimorar o serviço de suporte ao usuário	08 KR2- 1.1.2	Garantir o nível de satisfação de atendimento de chamados de TIC	(Total de notas ótimo por chamado/Quantitativo de avaliações registradas) x 100 Notas obtidas em avaliação realizada diretamente no sistema de abertura de chamados	95%	95%	95%	95%		Trimestral		96,86%				
OE1		OT1.2	Buscar a excelência no desenvolvimento de sistemas administrativos	09 KR2- 1.2.1	Aumentar o nível de satisfação com o desenvolvimento e suporte dos sistemas	Soma das notas atribuídas a cada sistema pelos servidores demandantes/Quantitativo de sistemas entregues e avaliados no período Notas obtidas através de aplicação de questionários padronizados com os servidores demandantes dos sistemas desenvolvidos e entregues	n/a	n/a	n/a	9,5		Anual		----	----	----		
OE6		OT6.1	Aprimorar a execução orçamentária de TIC	10 KR2-6.1.1	Maximizar o percentual de orçamento de contratações de TIC liquidado no exercício	[orçamento liquidado] / [orçamento previsto no semestre] x 100 Obs: Ajustar o orçamento previsto a cada suplementação de orçamento	n/a	20%	n/a	90%		Semestral		----		----		https://bi.tre-rn.jus.br/#
OE6		OT6.2	Aperfeiçoar a fase de planejamento das contratações e aquisições	11 KR2-6.2.1	Garantir o cumprimento dos prazos de entrega dos artefatos (DOD, ETP e TR)	[quantidade de artefatos entregues] /[quantidade de artefatos previstos para o trimestre] x 100	80%	80%	80%	80%		Trimestral		78%				
OE8		OT8.4	Adotar componentes de software seguros para o desenvolvimento de sistemas	12 KR2-8.4.1	Maximizar a atualização de bibliotecas e dependências de software utilizadas no desenvolvimento de sistemas.	[Quantidade de bibliotecas atualizadas na última versão estável]/[Quantidade total de bibliotecas utilizadas] x 100	n/a	40%	n/a	50%		Semestral		----		----		

Anexo 2 - Plano de Contratações v3.0 (2357477) SEI 01374/2025 / pg. 26

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2025														
VERSÃO 3.0 - Acompanhamento Maio/2025														
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJA DO	TÉRMINO PLANEJA DO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2025	1	2025-001-GAPSTIE-GEST	Consolidar o PDTIC 2026	Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2026, a partir das decisões do COGESTIC, incluindo seus respectivos planos de ações de demandas internas (PDI), de capacitação, de contratações e da Entic-JUD, além de manter os objetivos táticos, indicadores e metas estabelecidos.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	2025/08	2025/11	<div>Não iniciada</div>	0%			<div>Sem alteração</div>
2025	2	2024-000-GAPSTIE-GEST	Consolidar o PDTIC 2025	Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2025, a partir das decisões do COGESTIC, incluindo seus respectivos planos de ações de demandas internas (PDI), de capacitação, de contratações e da Entic-JUD, além de manter os objetivos táticos, indicadores e metas estabelecidos.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	2024/08	2025/02	<div>Concluída</div>	100%	Foram aprovados os seguintes artefatos no CGOVTIC de 29.10.2024: Plano de Demandas Internas v.1.0 Plano de Contratações e Soluções de TIC v.1.0 Plando de Capacitação de TIC v.1.0		<div>Sem alteração</div>
2025	3	2024-008-COINF-INFR	Ilhas de impressão	Implantação do projeto de ilhas de impressão, que consiste em diminuir as impressoras por unidade, concentrando-as em determinados locais de impressão, tendo em vista a diminuição da demanda, como decorrência da consolidação dos processos administrativos e judiciais eletrônicos.	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	AT8	2024/03	<div>2025/04 2025/06</div>	<div>Em andamento</div>	90%			<div>Prazo alterado</div>
2025	4	2024-010-COINF-INFR	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AT8	2024/10	2025/06	<div>Em andamento</div>	80%	Fase de Planejamento: DOD e ETP elaborados - necessidade de ajustes no ETP conforme orientação da SETEC		<div>Sem alteração</div>
2025	5	2025-005-COINF-INFR	Ampliação da estrutura de monitoramento das soluções de Segurança Cibernética, com integração de dashboards e acompanhamento em tempo real	Integração dos alertas gerados pelas soluções implantadas de Segurança Cibernética (dashboards)	SSI/COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AC3	2025/01	2025/05	<div>Em andamento</div>	80%			<div>Sem alteração</div>
2025	6	2025-004-COINF-INFR	Manutenção preventiva e acréscimo do equipamentos de TIC nas ZEs	Manutenção preventiva dos ativos de TI das Zonas Eleitorais, incluindo a adição de equipamentos de TI	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	AT8	<div>2025/04 2025/06</div>	2025/08	<div>Não iniciada</div>	0%			<div>Prazo alterado</div>
2025	7	2025-001-COINF-INFR	Ampliação rede WiFi (instalação e configuração)	Instalação de equipamentos tipo access point para viabilizar a ativação de uma rede sem fios com acesso à internet nas Centrais de Atendimento com box do TRE-RN	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	<div>2025/04 2025/04</div>	<div>2025/06 2025/12</div>	<div>Em andamento</div>				<div>Prazo alterado</div>
2025	8	2025-003-COINF-INFR	Ampliação e atualização da infraestrutura de servidores do site backup no COJE (instalação e configuração)	Instação e configuração de servidores de rede tipo Nutanix para substituição dos atualmente instalados no COJE para manter o parque atualizado e com garantia e suporte	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	<div>2025/04 2025/04</div>	<div>2025/06 2025/09</div>	<div>Em andamento</div>				<div>Prazo alterado</div>
2025	9	2025-002-COINF-INFR	Ampliação e modernização do parque de Switches dos cartórios do interior (instalação e configuração)	Instalação e substituição de switches PoE nos cartórios do interior, pois os atuais já estão em uso há mais de 10 (dez) anos e fora da garantia, implementanto monitoramento em tempo real do trafego de rede	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	<div>2025/03 2025/06</div>	<div>2025/06 2025/09</div>	<div>Não iniciada</div>	0%			<div>Prazo alterado</div>
2025	10	2023-004-COSIS-SIST	Migração do ambiente de homologação de sistemas para o Kubernetes	Migração de todas as aplicações containerizadas implantadas no ambiente do homologação da SBDS para a infraestrutura Kubernetes disponibilizada pela SRI	COSIS/STIE	SBDS	AC3.3	2023/04	2025/03	<div>Em andamento</div>	90%	<div>Março/25:</div> <div>- Projeto continua sem avanços em virtude do foco no projeto de migração dos processos SEI (2023-018-COSIS-SIST);</div> <div>- Também ainda não houve uma definição sobre a continuidade de uso da Suíte iPleno (SEI 07445/2024)</div> <div>Dezembro/24:</div> <div>- Devido as demandas da Eleição e a designação do projeto de migração dos processos SEI (2023-018-COSIS-SIST) pela SBDS, este projeto teve que ter seu término adiado</div> <div>Outubro/24:</div> <div>- Devido as demandas da Eleição e a designação do projeto de migração dos processos SEI (2023-018-COSIS-SIST) pela SBDS, este projeto teve que ter seu término adiado</div> <div>- Definido que o Atena não será migrado para o Kubernetes</div> <div>Agosto/24:</div> <div>- Migrados sistemas e-Social, JE-Reinf</div> <div>- Faltando apenas Moodle, Atena e Suíte iPleno; obs.: Atena tende a não ser migrado devido a alta complexidade da sua arquitetura; Suíte iPleno aguarda decisão de continuidade de uso (SEI 07445/2024)</div>		<div>Sem alteração</div>

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2025														
VERSÃO 3.0 - Acompanhamento Maio/2025														
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2025	11	2022-036-COSIS-SIST	Processo de Requisição de Servidores	Automação do processo de requisição de servidores.	SGAE/SGP	SDS	AC4.1	2023/05	2025/03	Concluída	100%	Dezembro/24: Encontra-se pendente ainda ajuste em dashboard, devido à inconsistências nos cálculos detectadas pela SGAE. Em virtude do afastamento do servidor Marcos, ainda não foi possível finalizar esta correção. Outubro/24: Foram realizados ajustes nos painéis e o sistema encontra-se em produção/homologação pela SGAE. Fevereiro/25: A SGAE solicitou correções no relatório SIGEPRO. Março/25: A SGAE homologou as alterações solicitadas no relatório SIGEPRO.		Sem alteração
2025	12	2020-028-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	AGE/PRES	SDS	PI3.4	2024/02	2025/03 2025/06	Em andamento	80%	Dezembro/24: Iaperi solicitou ajustes na estrutura de dados após a homologação do sistema. Outubro/24: - A EPOR solicitou várias melhorias no sistema durante a fase de homologação. As melhorias estão sendo implementadas e podem ser acompanhadas via Gitlab em https://gitlab.tre-rn.jus.br/publico/gestao_riscos-webapp/-/issues . Julho/24: A AGE ainda não finalizou a homologação do sistema. Os estagiários estão implementando testes unitários e de integração. Fevereiro/25: A EPOR ainda não realizou a homologação da versão disponibilizada em janeiro. Março/25: A EPOR ainda não realizou a homologação da versão disponibilizada em janeiro.		Prazo alterado
2025	13	2022-030-COSIS-SIST	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle para replicação automática dos dados para o Site Backup	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.1	2024/04	2025/12	Não iniciada	0%	Março/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade. Dezembro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Outubro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Agosto/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.		Sem alteração
2025	14	2023-017-COSIS-SIST	Migração/Repasso do Gitlab	Repasso do Gitlab para administração pela SRI	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2024/05	2025/03 2025/04	Em andamento	90%	Dezembro/24: O projeto ainda não pode ser concluído, uma vez que ainda não houve a migração, apenas o repasse. Julho/24: - A SRI ainda não finalizou a migração. Fevereiro/25: - O repasse foi feito em 10/04/2024. A SRI ainda não finalizou a migração. Março/25: - O repasse foi feito em 10/04/2024. A SRI ainda não finalizou a migração.		Prazo alterado

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2025														
VERSÃO 3.0 - Acompanhamento Maio/2025														
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJA DO	TÉRMINO PLANEJA DO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2025	15	2021-018-COSIS-SIST	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados	Automatizar prodecimentos administrativos de sistemas e banco de dados de forma a permitir que a Central STIE e usuários gerenciadores de sistemas implantados pela SBDS possam realizar, através de uma interface amigável, tarefas administrativas.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2024/05	2025/05	<div>Não iniciada</div>	0%	Março/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade. Dezembro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Outubro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Abril/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.		<div>Sem alteração</div>
2025	16	2023-018-COSIS-SIST	Migração de Processos e Documentos do PAE para o SEI	Migração de todos os processos (arquivados, juntados e tramitando) para o SEI, através da API WSSei.	COSIS/STIE	SDS SBDS	AC4.1	2024/08	2025/02 2025/04	<div>Em andamento</div>	85%	Março/25: - Já foram migrados todos os processos que estavam no estado de TRAMITANDO no PAE; - Já foram migrados 57% da massa documental dos processos em estado ARQUIVADO no PAE. Dezembro/24: - Desenvolvimento de script de migração dos processos, utilizando a API de Webservice do SEI, sendo testado ostensivamente em ambiente de homologação; - Tratado com equipe de negócio diversos cenários que envolve regras de negócios relacionadas a migração, como elaboração de planilhas DE/PARA para dados diferentes entre PAE e SEI; - Elaboração de estratégia de migração e análise de cenários para execução da migração; Outubro/24; - A SBDS já conseguiu criar um script de migração de processos que está sendo validado no ambiente de homologa com vários cenários - Existem definições de responsabilidade da área negocial que estão vendo verificadas as quais irão gerar demandas de adequação do script Julho/24: Foi criado o projeto paeMigrasaoSei no Gittlab. Adriano está trabalhando na criação de uma versão inicial com as seguintes funcionalidades: - criação automática de classes POJO a partir do WSDL do SEI; - consumo de um serviço de leitura de dados.		<div>Prazo alterado</div>
2025	17	2024-008-COSIS-SIST	Refatoração do Sistema Fale Conosco	Remoção de vulnerabilidade do sistema e implantação na Internet	COSIS/STIE	SDS SBDS	AC4.1	2024/10	2025/02	<div>Concluída</div>	100%	Dezembro/24: Já foram realizadas as adaptações no sistema, assim como realizada análise de vulnerabilidades, conforme SEI 04650/2024. Resta pendente a implantação na infraestrutura Kubernetes. Janeiro/25: A SBDS já implantou a versão no Kubernetes.		<div>Sem alteração</div>
2025	18	2022-035-COSIS-SIST	Revisão do processo de desenvolvimento de sistemas (BPMN) para inclusão das fases de testes de invasão	Atualização da modelagem de desenvolvimento de sistemas visando a inclusão de testes de invasão.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/06	<div>Não iniciada</div>	0%	Outubro/24: - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade. Janeiro/25: - Processo ainda não modelado. Março/25: - Processo ainda não modelado.		<div>Sem alteração</div>
2025	19	2022-037-COSIS-SIST	Definição e padronização do processo de testes de invasão a ser utilizado nos sistemas desenvolvidos pela SDS	Estudo e definição de estratégias de testes sistematizados, visando melhorias de segurança no processo de desenvolvimento de sistemas.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/06	<div>Não iniciada</div>	0%	Março/25: Processo ainda não modelado.		<div>Sem alteração</div>
2025	20	2024-013-COSIS-SIST	Omnichannel institucional	Organizar a estrutura do omnichannel para uso institucional	ASCOM	SNT	AC4.1	2025/01	2025/06	<div>Não iniciada</div>	0%			<div>Sem alteração</div>
2025	21	2024-011-COSIS-SIST	Migração do sistema de agendamento para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/01	2026/06 2025/03	<div>Concluída</div>	100%			<div>Prazo alterado</div>

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2025														
VERSÃO 3.0 - Acompanhamento Maio/2025														
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2025	22	2020-085-COSIS-SIST	Criação de um ambiente Postgres com replicação e backup	Utilização do Postgres em ambiente de homologação e produção.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2025/01	2025/09	<div>Não iniciada</div>	0%	Março/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade. Dezembro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Outubro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Abril/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.		<div>Sem alteração</div>
2025	23	2024-012-COSIS-SIST	Migração do sistema de dados do servidor para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/02	2025/05	<div>Em andamento</div>	20%			<div>Sem alteração</div>
2026	24	2024-009-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Solução de LGPD	Desenvolvimento de Solução de LGPD em parceria com o TRT 21 Região	COSIS/STIE	SDS/SNT	AC4.1	2025/03	2025/12	<div>Em andamento</div>	10%	Março/25: Iniciado a implementação do backend de negócio. (SDS) Iniciada a implementação do frontend (SNT)		<div>Sem alteração</div>
2025	25	2024-014-COSIS-SIST	Acompanhamento PCAS	Sistema para acompanhamento da comprovação de gastos com PCAS	SGB	SDS	AC4.1	2025/04	2025/09	<div>Não iniciada</div>	0%			<div>Sem alteração</div>
2025	26	2023-012-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	SUE/COELE/STIE	SDS	PI4.1	2025/10	2026/03	<div>Não iniciada</div>	0%	Julho/24: - Este projeto foi adiado para o ano seguinte, devido à priorização dos sistemas, conforme SEI 3615/2024.		<div>Sem alteração</div>
2025	27	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2025/10	2026/03	<div>Não iniciada</div>	0%			<div>Sem alteração</div>
2026	28	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2025/10	2026/03	<div>Não iniciada</div>	0%	Outubro/24: - Projeto reaprazado em decorrência de outras demandas de maior prioridade no setor.		<div>Sem alteração</div>
2025	29	2025-001-COSIS-SIST	Instalação do Oracle Enterprise Manager Cloud Control	Instalar o Enterprise Manager Cloud Control (plataforma de gerenciamento on-premises da Oracle) para gerenciamento e monitoramento dos ambientes de banco Oracle	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2025/02	2025/06	<div>Em andamento</div>	20%	- Março/25: - Finalizada a instalação na RN24 - Foram iniciados os estudos na ferramenta para que sejam criados os monitoramentos		<div>Incluída</div>
2025	30	2024-015-COSIS-SIST	Revisão da arquitetura de desenvolvimento de sistemas	Revisão da arquitetura e aplicação de temas Premium no modelo de desenvolvimento da SDS.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/04	2026/09	<div>Não iniciada</div>	0%			<div>Sem alteração</div>
2026	31	2020-040-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 3	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/06	2026/12	<div>Não iniciada</div>	0%			<div>Sem alteração</div>
2026	32	2023-019-COSIS-SIST	Bot para integração com SGRH	Desenvolvimento de bots para integração com sistemas legados	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/07	2026/12	<div>Não iniciada</div>	0%	Janeiro/24: - A demanda será conduzida pelo servidor George, com o apoio de Marcelo na infraestrutura.		<div>Sem alteração</div>
2025	33	2020-038-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 2	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/07	2026/12	<div>Não iniciada</div>	0%			<div>Sem alteração</div>
2026	34	2026-001-COSIS-SIST	Automação dos processos da SAMS	Desenvolvimento de processos automatizados via Workflow para a SAMS: - Tratamento da própria saúde - Doença em pessoa da família Será necessário o desenvolvimento de bots para integração ao SGRH.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/10	2027/3	<div>Não iniciada</div>	0%	Março/25: A demanda chegou via SEI 10837/2019.		<div>Incluída</div>
2025	35	2020-049-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	Desenvolvimento de nova versão do site do TRE-RN na Intranet	COSIS/STIE	SNT	PI2.1	2020/12	2025/03 2025/10	<div>Pausada</div>	40%	Outubro/24: - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade. Agosto/2024 - Projeto adiado Março/2024 - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade.		<div>Prazo alterado</div>
2024	36	2022-031-COSIS-SIST	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools (TDE, Data Reduction e Database Vault) para aumentar os requisitos de segurança da informação dos bancos Oracle	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.1	2023/07	2024/11	<div>Pausada</div>	75%	Março/24: - Foi verificado que a implantação do Database Vault é facilitada quando se tem o Enterprise Manager Cloud Control. Dessa forma, iniciamos o projeto de instalação dessa plataforma e após a sua conclusão, retomaremos o presente projeto Junho/24: - Houve um pequeno avanço nos estudos para a implantação da ferramenta Database Vault, porém o projeto foi pausado novamente, e consequentemente reaprazado, devido as demandas relacionadas às Eleições 2024		<div>Sem alteração</div>

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2025														
VERSÃO 3.0 - Acompanhamento Maio/2025														
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJA DO	TÉRMINO PLANEJA DO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2024	37	2023-007-COSIS-SIST	Atualizar mecanismos de autenticação/autorização do iPleno	Atualizar as versões dos sistemas iPleno Autenticador e do AcesSE possibilitando o login dos usuários através das credenciais de rede (LDAP)	SAP/CGPP/SJ	SBDS	AC4.1	2024/01	2024/04	Pausada	0%	Agosto/24: - Criado processo SEI (07445/2024) solicitando a descontinuidade do sistema iPleno; dessa forma, a tendência é que esse projeto perca o objeto Junho/24: - A SAP sinalizou que após as Eleições 2024 iniciará as tratativas para utilização do PJe nas sessões plenárias; dessa forma, é interessante avaliar o cancelamento desse projeto Abril/24: - Aguardando definição de suspensão de utilização do iPleno (passar a utilizar o PJe) Janeiro/24: - Atividade não iniciada.		Sem alteração
2025	38	2023-005-COSIS-SIST	Alteração de infraestrutura de desenvolvimento de sistemas.	Estudo, implantação e migração da infraestrutura DevOps para utilização de cluster Kubernetes.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.3	2025/04	2025/09	Pausada	40%	Janeiro/24: - Devido à priorização dos projetos de natureza eleitoral, não será possível continuar este projeto em 2024, pois não dispomos, no momento, de nenhum desenvolvedor livre para atuação nesta demanda.		Sem alteração
2025	39	2020-037-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 1	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/01	2026/06	Pausada	40%	Outubro/24: - O desenvolvimento será priorizado para o 1º semestre de 2025.		Sem alteração
2026	40	2024-010-COSIS-SIST	Projeto eMag	Projeto piloto de sistema definido na ação R10.2 com usuário com deficiência visual/auditiva	COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/01	2026/06	Pausada	0%	Março/25: Não temos nenhum desenvolvedor livre para iniciar este projeto no momento.		Sem alteração
2025	41	2024-014-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Sustentabilidade	Manutenção dos painéis de BI ligado à área de sustentabilidade.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	PI5.5	2024/07	2025/03	Em andamento	90%	Outubro/24: - O escopo do projeto está sendo revisto pela equipe da Residência. Julho/24: - Em processo de reparação, problemas com as fontes de dados são o maior empecilho. - Reorganizando fontes de dados		Sem alteração
2025	42	2024-012-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos de 1º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/11	2025/03	Pausada	50%	Março/25: - Residente responsável encerrou contrato - Aguardando fim de outro projeto para alocação desse Outubro/24: - O escopo do projeto foi alterado pela área negocial, e outros indicadores serão implementados. Julho/24: - Feita a ingestão do DL1. - Pendente contato com o cliente, a CRE mencionou que o cliente na verdade é a AGE.		Sem alteração
2025	43	2024-023-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Acompanhamento de Contratos	Implementação de painel de BI ligado à SAOF visando o acompanhamento dos contratos de nosso Regional.	SAOF	RESIDÊNCIA	AC5.1	2024/12	2025/03	Em andamento	30%	Outubro/24: - Ajuste de datas em virtude do ingresso de demandas relacionadas às Eleições		Sem alteração
2025	44	2024-005-RES4-BI	Ajustes Evolutivos na Infraestrutura de BI	Implementação de ajustes e melhorias na infraestrutura utilizada pelos projetos de BI da Residência.	COSIS/STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06	Em andamento	80%	Outubro/24: - A continuidade do projeto será avaliada até o final do ano, e caso o mesmo prossiga, a sua entrega ocorrerá ao final da Residência. Junho/24: - Implementado o CI/CD até 'validação' - Resolução de bugs - Criado ferramentas de acompanhamento dos painéis (BIGestão, BIMonitor) - Criado API de dados, para consumo de dados do Data Lake - Ferramente Web de exploração de dados (em desenvolvimento) - Estudo de viabilidade de implantação do Spark no kubernetes (finalizado)		Sem alteração
2025	45	2024-010-RES4-BI	Sustentação de Painéis e de Arquitetura de BI	Ajustes evolutivos e/ou corretivos em painéis de BI que se encontrem em ambiente de produção.	TRE-RN	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06	CONTÍNUO		Junho/24: - Manutenção feita nos painéis do BISAOF, projeto PDI Orquestrador		Sem alteração

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2025														
VERSÃO 3.0 - Acompanhamento Maio/2025														
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJA DO	TÉRMINO PLANEJA DO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2025	46	2024-009-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Advogados	Implementação de painéis de BI apresentando a atuação por advogado em processos do 1º e 2º Graus.	SJ	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/03	2025/01	Concluída	100%	Março/25: - Entregue, aguardando homologação do cliente Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial Junho/24: - Projeto finalizado, passando por testes em validação e homologação		Sem alteração
2025	47	2024-008-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos do 2º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	SJ	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/03	2025/01	Concluída	100%	Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial Julho/24: - Painél pronto, aguardando ser implantado no Gateway e compartilhado com o cliente para homologação		Sem alteração
2024	48	2024-007-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Dados de Pessoal para envio ao CNJ	Implementação de painel de BI ligado à ao Gabinete da SGP para envio mensal de informações de servidores para o CNJ	SGP	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07	2025/01	Concluída	100%	Março/25: - Projeto entregue, em revisão por Jeferson Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial Julho/24 - Projeto realocado para Elder (em processo de apropriação da solução)		Sem alteração
2024	49	2024-025-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Passagens	Implementação de painel de BI ligado à área de Transportes da SAOF contendo informações sobre as PASSAGENS utilizadas pelos servidores.	SETRAN/COPAT/SAOF	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/08	2024/12	Em andamento	95%	Outubro/24: - Projeto em fase final de desenvolvimento. Em breve será enviado para homologação pela área negocial. Março/25: - Restando a reunião de entrega e implantação no ambiente de produção.		Sem alteração
2024	50	2024-026-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Comunicação	Implementação de painel de BI para acompanhamento das atividades realizadas no âmbito da ASCOM	ASCOM/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2025/04 2025/04	2025/03 2025/06	Não iniciada	0%			Prazo alterado
2025	51	2025-001-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Escola Judiciária Eleitoral	Implementação de painel de BI para publicação das atividades associadas à área de cidadania da Escola Judiciária Eleitoral.	EJE	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03	Em andamento	80%			Incluída
2025	52	2025-002-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Plano de Contratação Anual	Atualização do painél de BI para gestão do Plano de Contratação Anual.	SAOF/COLIC	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03	Em andamento	80%			Incluída
2025	53	2025-003-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Gabinete da STIE	Atualização dos painéis de BI para publicação das atividades de Gestão do Gabinete da STIE	STIE/GAPSTIE	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03	Em andamento	40%			Incluída
2025	54	2025-004-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Resultado de Eleições	Implementação de painéis de BI para publicação dos resultados de eleições sob os critérios solicitados ao TRE, em complementação aos dados disponibilizados pelo TSE.	STIE/COELI	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/06	Em andamento	40%			Incluída
2025	55	2025-005-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Planejamento das Eleições	Implementação de painéis de BI para gestão e publicação do planejamento das eleições.	STIE/COELI	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/06	Em andamento	40%			Incluída
2025	56	2025-006-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Integração	Implementação de painel de BI para gestão dos colegiados	ASSINT	RESIDÊNCIA		2025/03	2025/03	Em andamento	80%			Incluída
2025	57	2023-011-COELE-LOG	Revisar o processo de trabalho "Eleições Suplementares "	Revisar o atual Manual Eleição Suplementar, utilizando a ferramenta Bizagi, ajustando alterações nas atividades administrativas e nos trâmites processuais envolvidos no processo.	COELE	COELE	PI4	8/2023	04/2025 05/2025	Em andamento	40%	Conclusão das reuniões para a modelagem geral (1º desenho). Agendando reuniões com as unidades para descrição das atividades dos subprocessos.	Reuniões sobre a modelagem na STIE no SATAS 2023. Oficialização da modelagem no SEI 384/2025 Atas das reuniões SEI 1620/2024	Prazo alterado
2025	58	2024-001-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	COELE	SPLE	PI4	01/2024	02/2025 08/2025	Em andamento	10%			Prazo alterado
2025	59	2024-006-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	COELE	COELE	PI4	03/2024	02/2025 05/2025	Em andamento	50%			Prazo alterado
2025	60	2025-007-COELE-LOG	Manual de Suporte Técnico	Elaborar o manual de suporte técnico englobando as técnicas e ferramentas de suporte a serem utilizadas por cada unidade da COELE nos mais diversos períodos e eventos.	COELE	COELE	PI4	01/2025	02/2025 06/2025	Não iniciada	0%			Prazo alterado
2025	61	2025-019-COELE-LOG	Manutenção preventiva das urnas eletrônicas	Modelar o processo de trabalho "Manutenção preventiva das urnas eletrônicas	COELE	SUE	PI4	02/2025	03/2025 04/2025	Em andamento				Prazo alterado
2025	62	2025-024-COELE-LOG	Revisar a modelagem do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Revisar a modelagem do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI", utilizando a metodologia ÁGIL do Escritório de Processos do TRE/RN	STIE	COELE	PI4	2/2025	04/2025 05/2025	Não iniciada	0%	Necessidade de revisão diante da nova estratégia de planejamento das Eleições, constante da Portaria nº 41/2025 - DG		Prazo alterado
2025	63	2025-014-COELE-LOG	Proposta Orçamentária de Pleitos	Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos para as Eleições 2026	COELE	SPLE	PI4	03/2025	04/2025	Concluída	100%	Data limite para levantamento junto às unidades pela SPLE (24/03). Falta analisar detalhadamente o preenchimento da planilha e fazer ajustes, se necessário.		Sem alteração
2025	64	2025-016-COELE-LOG	Plano de Contratação de Pleitos	Elaboração do Plano de Contratações de Pleitos de 2026 e envio à SAOF.	COELE	SPLE	PI4	03/2025	04/2025	Não iniciada	0%			Sem alteração
2025	65	2025--022-COELE-LOG	Simulados	Modelar o processo de trabalho "Simulados"	COELE	SSAE	PI4	03/2025	04/2025 05/2025	Em andamento	80%	Foi concluída a modelagem, porém utilizando uma ferramenta diversa da oficial (Bizagi). Theresa está convertendo para o Bizagi.		Prazo alterado

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2025														
VERSÃO 3.0 - Acompanhamento Maio/2025														
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJA DO	TÉRMINO PLANEJA DO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2025	66	2025-008-COELE-LOG	Manual das Eleições Gerais	Elaborar o manual das Eleições Gerais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	03/2025	5/1/2025 10/2025	<div>Não iniciada</div>	0%			Prazo alterado
2025	67	2025-013-COELE-LOG	Solução de apoio ao Planejamento das Eleições	Estudar e apresentar proposta de solução para apoio ao Planejamento das Eleições, de forma a ofertar às unidades da Secretaria do Tribunal e às Zonas Eleitorais de todo o Estado uma visualização sistemática de todas as atividades relativas aos processos eleitorais, sejam eles ordinários, suplementares ou comunitários, a fim de que tenha-se um registro histórico das atividades que integram uma eleição.	COELE	SPLE	PI4	03/2025	05/2025	<div>Não iniciada</div>	0%			Sem alteração
2025	68	2025-012-COELE-LOG	PIELEI 2026	Elaboração do Planejamento das Eleições 2026, com todas as diretrizes da próxima eleição geral.	COELE	COELE	PI4	03/2025	10/2025	<div>Em andamento</div>	30%	Com base na modelagem anterior, fazer as adequações para a metodologia adotada para 2026 _ port. DG 41/2025		Sem alteração
2025	69	2025-002-COELE-LOG	Workshop do sistema ELO	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca do aprimoramento do suporte técnico a ser prestado pelas unidades da COELE.	COELE	SSAE	PI4	04/2025	05/2025	<div>Não iniciada</div>	0%			Sem alteração
2025	70	2025-020-COELE-LOG	Manutenção corretiva das urnas eletrônicas	Modelar o processo de trabalho "Manutenção corretiva das urnas eletrônicas	COELE	SUE	PI4	04/2025	05/2025	<div>Concluída</div>	100%		Modelagens de manutenção preventiva e de manutenção corretiva das urnas eletrônicas enviadas por e-mail ao GAPSTIE pela SUE no dia 07/05/2025.	Sem alteração
2025	71	2025-023-COELE-LOG	Instalações de sistemas em estações com SIS	Modelar o processo de trabalho "Instalação de sistemas em estações com SIS"	COELE	SSAE	PI4	04/2025	05/2025	<div>Não iniciada</div>	0%			Sem alteração
2025	72	2025-004-COELE-LOG	Workshop do sistema Mesários	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SPLE	PI4	06/2025	07/2025	<div>Não iniciada</div>	0%			Sem alteração
2025	73	2025-005-COELE-LOG	workshop do sistema GEL	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SSAE	PI4	06/2025	07/2025	<div>Não iniciada</div>	0%			Sem alteração
2025	74	2025-009-COELE-LOG	Manual das Eleições Municipais	Elaborar o manual das Eleições Municipais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	06/2025	08/2025	<div>Não iniciada</div>	0%			Sem alteração
2025	75	2025-011-COELE-LOG	Treinamento do sistema GEL	Elaborar o treinamento do sistema GEL para repasse às zonas eleitorais de todo o Estado, de forma remota, objetivando a sua adequada utilização para o alcance da integralidade dos locais de votação do RN georreferenciados.	COELE	SSAE	PI4	08/2025	08/2025	<div>Não iniciada</div>	0%			Sem alteração
2025	76	2025-003-COELE-LOG	Workshop do sistema SAE	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários e no suporte técnico a ser prestado pelas unidades da COELE.	COELE	SSAE	PI4	08/2025	09/2025	<div>Não iniciada</div>	0%			Sem alteração
2025	77	2025-006-COELE-LOG	Workshop dos sistemas de Candidatura	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SSAE	PI4	09/2025	10/2025	<div>Não iniciada</div>	0%			Sem alteração
2025	78	2025-010-COELE-LOG	Manual das Eleições Comunitárias	Elaborar o manual das Eleições Comunitárias, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	09/2025	10/2025	<div>Não iniciada</div>	0%			Sem alteração
2025	79	2025-015-COELE-LOG	Portal das Eleições 2026	Elaboração do Projeto de atualização do Portal das Eleições 2026 pelas unidades envolvidas, detalhando os períodos e os responsáveis pela alimentação.	COELE	SPLE	PI4	10/2025	11/2025	<div>Não iniciada</div>	0%			Sem alteração
2025	80	2025-021-COELE-LOG	Suporte às Eleições Comunitárias	Modelar o processo de trabalho "Suporte às Eleições Comunitárias"	COELE	SUE	PI4	10/2025	11/2025	<div>Não iniciada</div>	0%			Sem alteração
2025	81	2025-001-COELE-LOG	Aprimoramento e atualização do Curso SABER COM URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS	Aprimorar o treinamento na plataforma EAD sobre urnas e sistemas eleitorais, mediante a atualização dos vídeos e textos produzidos sobre urnas eletrônicas e sistemas eleitorais, para treinamento dos Chefes de Cartório, Coordenadores Regionais de Suporte Técnico e Auxiliares de Eleições, com o objetivo de proporcionar maior segurança na coordenação e na execução dos procedimentos com urnas e sistemas eleitorais nas eleições oficiais.	COELE	SSAE/SUE	PI4	10/2025	12/2025	<div>Não iniciada</div>	0%			Sem alteração
2025	82	2025-017-COELE-LOG	Simulados e Testes de Desempenho da Totalização visando o pleito de 2024	Elaborar os planos de ação de cada simulado e teste de desempenho promovido pelo TSE, definindo os participantes e os procedimentos a serem adotandos.	COELE	COELE	PI4	a definir	a definir	<div>Não iniciada</div>	0%			Sem alteração
2025	83	2025-018-COELE-LOG	Eleições suplementares	Elaborar os planos de ação de cada eleição suplementar que porventura surja ao longo do ano, detalhando os seus procedimentos, toda a logística a ser adotada, os custos e os responsáveis por cada atividade. https://docs.google.com/presentation/d/1n7bfyZoHXY_3SiDJ3trKs5hmtAwew4lvLMlIqYtEQ9Q/edit#slide=id.p	COELE	COELE	PI4	a definir	a definir	<div>Não iniciada</div>	0%			Sem alteração
									<div>Não inicia da</div>		38		<div>Incluída</div>	8
									<div>Em anda ment o</div>		28		<div>Prazo alterado</div>	19
									<div>Conc luída</div>		9		<div>Sem alteração</div>	56
									<div>Paus ada</div>		7			
									<div>Canc elad a</div>		0			