



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

**ATA DE REUNIÃO Nº 3/2025/CGOVTIC**

**1. Identificação da reunião**

<b>Data</b>	<b>Horário</b>	<b>Local</b>	<b>Responsável</b>
11/09/2025	13h00 às 14h00	Sala da Presidência	Desa. Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo

**2. Objetivo**

3ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança de Tecnologia de Informação e Comunicação (CGOVTIC)

**3. Itens da pauta**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
1.	Medição de Indicadores 2025 - 1º trimestre
2.	Aprovação do Plano de Contratações de TIC 2025 versão 3.0
3.	Aprovação do Plano de Demandas Internas de TIC 2025 - versão 3.0
4.	Acompanhamento do Plano de Capacitação de TIC 2025 versão 1.1

**4. Participantes**

<b>Nome</b>	<b>Setor de atuação</b>
Desa. Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo	PRESIDÊNCIA
Dra. Ana Paula Barbosa dos Santos Araújo Nunes	Juíza Auxiliar da Presidência
Arnaud Diniz Flor Alves	AJCRE
Ana Esmera Pimentel da Fonseca	Diretoria-Geral
Marcos Flávio Nascimento Maia	STIE

Cláudia Josemira Marinho de Lima	SGP
Simone Maria de Oliveira Soares Mello	SAOF
João Paulo de Araújo	SJ
Juliana Capistrano de Araújo Monte Sampaio	APRES
Renato Vilar de Lima	ASCOM (em substituição)
Jorge Henrique de Almeida	AUDI
Hercley Medeiros de Araujo Fernandes	GABPRES
Elaine Semirames Baumgartner Fernandes Camara de Souza	ASSINT
Maria Ruth Bezerra Maia de Hollanda	AGE

## 5. Itens de Discussão

Item	Descrição	Responsável
1.	<p>A reunião do CGOVTIC foi aberta pela Exma Presidente Desa. Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo, que passou a palavra para o Secretário da STIE, Marcos Maia.</p> <p>Marcos explicou que a reunião versa sobre o acompanhamento do PDTIC 2025, bem como demonstração da situação dos anexos do PDTIC até o presente momento.</p>	Desa. Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo Marcos Flávio Nascimento Maia

<p>2.</p>	<p><b>Medição dos Indicadores</b></p> <p>Foram apresentados os resultados do 2º trimestre de 2025 e do 1º semestre de 2025, foram medidos 10 indicadores da área de TIC. Destes 03 não atingiram as metas previstas. Dentre os que atingiram as metas, estão:</p> <p>01 KR1-1.1 - Aumentar o índice de satisfação dos usuários internos de TIC - 89,24%</p> <p>02 KR1-4.1 - Realizar publicações no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE - 2 no trimestre, 4 no total</p> <p>05 KR1-7.2 - Reduzir o número de vulnerabilidades críticas e altas no ambiente tecnológico - 100%</p> <p>06 KR1- 8.1 - Garantir o mínimo de 97% de disponibilidade dos serviços essenciais de TIC - 99,52%</p> <p>07 KR2 - 1.1.1 - Aumentar o percentual de chamados atendidos de acordo com os SLA - 98,13%</p> <p>08 KR2 - 1.1.2 - Garantir o nível de satisfação de atendimento de chamados de TIC - 98,09%</p> <p>11 KR2 - 6.2.1 - Garantir o cumprimento dos prazos de entrega dos artefatos (DOD, ETP e TR) - 80%</p> <p>Já, entre os indicadores que ficaram abaixo da meta, estão:</p> <p>04 KR1 - 7.1 - Garantir a atualização do sistema operacional dos servidores de rede - 83,33% (a meta era 95%)</p> <p>10 KR2 - 6.1.1 - Maximizar o percentual de orçamento de contratações de TIC liquidado no exercício - 15,22% (a meta era 20%)</p> <p>12 KR2 - 8.4.1 - Maximizar a atualização de bibliotecas e dependências de software utilizadas no desenvolvimento de sistemas - 14,42% (a meta era 40%)</p> <p>A medição completa está no Anexo 1 desta ata.</p>	<p>Todos os participantes</p>
<p>3.</p>	<p><b>Aprovação do Plano de Contratações e Soluções de TIC 2025 - v.4.0</b></p> <p>Após apresentação da nova versão do Plano de Contratações e deliberações dos presentes restou decidido que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprovação da inclusão da demanda: Contratação de sistema informatizado para elaboração, publicação e acompanhamento dos Planos de Contratações Anuais, cuja unidade demandante é a COLIC/SAOF, com valor previsto em R\$ 39.971,65.</li> <li>- Inclusão dos valores de sobras de outras unidades para aquisição de bens permanentes de TI (renovação do parque computacional): 2ª fase de crédito suplementar, acréscimo de R\$ 750.214,66, de sobras de custeios de outra unidades e R\$ 58.069,00, de sobra de permanente.</li> <li>- Remanejamento da UGR SNT, da verba destinada ao novo programa de Residência em TI, que não ocorrerá mais, para a UGR STIE, também para a aquisição de bens de TI.</li> </ul> <p>O Plano de Contratações e Soluções de TIC, em sua versão 4.0, foi aprovado e consta como Anexo 2 desta ata.</p>	<p>Todos os participantes</p>

4.	<p><b>Aprovação do Plano de Demandas Internas de TIC 2025 - v.4.0</b></p> <p>A nova versão do Plano de Demandas Internas, versão 4.0, foi aprovada após exposição, com a inclusão das seguintes demandas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implantação do sistema MIA - Modulo de IA do SEI</li> <li>• Implantação do BioZap</li> <li>• Migração de cluster Kubernetes NKE para NKP do Nutanix</li> <li>• Implantação de sistemas SISTELE (Sistema de Teletrabalho) e DFT Diário</li> <li>• Migração dos sistema administrativos para o Primefaces 15</li> </ul> <p>Os ajustes de prazos de 33 demandas também foram autorizados, conforme o Anexo 3 desta ata.</p>	Todos os participantes
5.	<p><b>Aprovação do Plano de Capacitação de TIC - v.2.0</b></p> <p>O Plano de Capacitação precisou passar por ajustes, visto a impossibilidade de contratação de duas capacitações previstas (Gestão da Segurança da Informação e Red Hat Linux Automation with Ansible). Os participantes decidiram então pela aprovação de duas novas demandas no Plano de Capacitação de TIC 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ExtremeWireless Cloud (Módulos: ExtremeWireless Cloud – Installation and Configuration e ExtremeWireless Cloud – Advanced Configuration)</li> <li>- Plataforma para trilhas de Inteligência Artificial</li> </ul> <p>O Plano de Capacitação de TIC, em sua versão 2.0, foi aprovado e consta como Anexo 4 desta ata.</p>	Todos os participantes
6.	<p><b>Resultado do IGovTIC 2025</b></p> <p>Foi apresentado, também, aos participantes, o resultado do levantamento anual feito pelo CNJ para avaliar a maturidade de TIC dos órgãos do Poder Judiciário. O TRE/RN, neste ano, atingiu a nota 85,97, no geral, ficando dentro da categoria "Aprimorado". Entre as médias de resultados por tema, a com menor média foi na área de "Pessoas", sendo necessário estudar soluções de adequação do TRE/RN ao que preconiza o CNJ.</p>	Marcos Maia
7.	<p>Todos os anexos enviados anteriormente aos participantes foram analisados e aprovados pelo Comitê de Governança, constando como anexos a esta ata, além da apresentação realizada na forma de resumo dos artefatos.</p>	-

## 6. Pendências

Nenhuma pendência registrada.

## 7. Observações

Sem observações.

## 8. Fechamento da Ata

Data	Secretário(a)
17/06/2025	Jussara de Gois Borba Melo Diniz

### ANEXO(S)

Anexo 1 - Medição de Indicadores do PDTIC 2025 - 1º semestre e 2º trimestre 2394120

Anexo 2 - Plano de Contratações de TIC 2025 - Versão 4.0 2394163

Anexo 3 - Plano de Demandas Internas de TIC 2025 - Versão 4.0 2394167

Anexo 4 - Plano de Capacitação de TIC - Versão 2.0 2403747

Anexo 5 - Apresentação de slides da reunião 2403768



Documento assinado eletronicamente por **Jussara de Gois Borba Melo Diniz**, **Secretário(a) do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, em substituição**, em 09/10/2025, às 12:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Joao Paulo de Araujo**, **Membro do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 10/11/2025, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Josemira Marinho de Lima**, **Membro do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 14/11/2025, às 11:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Simone Maria de Oliveira Soares Mello**, **Membro do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 18/11/2025, às 10:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Flavio Nascimento Maia**, **Membro do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 02/02/2026, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria de Lourdes Medeiros de Azevêdo**, **Presidente do TRE-RN**, em 19/03/2026, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=2392127&crc=46B849E6](https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2392127&crc=46B849E6) informando, caso não preenchido, o código verificador **2392127** e o código CRC **46B849E6**.



Objetivos		Resultados-chave - Camada 1/2025								Medição				Observações		
Tr	ID	Tema (art. 2o da ENTIC)	OKR Camada 01	KR Tier 1	Fórmula	Meta 1º trimestre 2025	Meta 2º trimestre 2025	Meta 3º trimestre 2025	Meta 4º trimestre 2025	Responsável	Frequência	1º Trimestre	2º Trimestre/1º Semestre	3º Trimestre	4º Trimestre/2º	Evidências
	OE1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	01 KR1-1.1	Aumentar o índice de satisfação dos usuários internos de TIC	$\frac{[(\text{Soma Not\_Sat\_ZE} + \text{Soma Not\_Sat\_SEC}) / \text{PontMáx}] \times 100}{}$ Notas obtidas por meio da aplicação de questionário padronizado com os usuários internos do TRE/RN	n/a	88%	n/a	88%	GAPSTIE	Semestral	----	89,24	----		<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Ob4h4hz-o1u6C4IADFW5JJDaqOht5I2IF2qTYzbtU/edit?gid=1427094312#gid=1427094312">https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Ob4h4hz-o1u6C4IADFW5JJDaqOht5I2IF2qTYzbtU/edit?gid=1427094312#gid=1427094312</a>
	OE4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	02 KR1-4.1	Realizar publicações no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE	Contagem sequencial, de forma acumulativa	2	4	6	8	GAPSTIE	Trimestral	2	4			<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Ob4h4hz-o1u6C4IADFW5JJDaqOht5I2IF2qTYzbtU/edit?gid=711276880#gid=711276880">https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Ob4h4hz-o1u6C4IADFW5JJDaqOht5I2IF2qTYzbtU/edit?gid=711276880#gid=711276880</a>
	OE6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	03 KR1-6.1	Aumentar o índice de Contratações de TIC realizadas	Total de itens adquiridos com sucesso no semestre/ Total de itens previstos no planejamento da contratações de TIC para o semestre) x 100  <b>Contratação realizada considera:</b> - Contratação direta: nota de empenho emitida e/ou contrato assinado - Contratação com SRP: assinatura das ARPs e abertura de processo espercífico	n/a	n/a	n/a	90%	GAPSTIE	Anual	----	----	----		
	OE7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	04 KR1-7.1	Garantir a atualização do sistema operacional dos servidores de rede	$\frac{[\text{número de servidores de rede atualizados}]}{[\text{número total de servidores de rede no período}]} \times 100$	n/a	95%	n/a	95%	COINF e COSIS	Semestral	----	83,33%	----		Evidência COSIS:  Evidência SRI: <a href="https://drive.google.com/file/d/1LoZ4jWomViaggkzLpkXsjGDTWxs6Ugy/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1LoZ4jWomViaggkzLpkXsjGDTWxs6Ugy/view?usp=sharing</a> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pkjxAv4GycVT3EMQZE3NQftsAm2_0dOZWYIGBrnqESY/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pkjxAv4GycVT3EMQZE3NQftsAm2_0dOZWYIGBrnqESY/edit?usp=sharing</a>
	OE7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	05 KR1-7.2	Reduzir o número de vulnerabilidades críticas e altas no ambiente tecnológico.	$\frac{[\text{número de vulnerabilidades de severidade crítica e alta tratadas}]}{[\text{número de vulnerabilidades identificadas}]} \times 100$	90%	90%	90%	90%	COINF	Trimestral	50%	100%			<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1PBXFa7b8Ca3Rsu13HCiQmCn6wpFn8V1H">https://drive.google.com/drive/folders/1PBXFa7b8Ca3Rsu13HCiQmCn6wpFn8V1H</a>
	OE8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	06 KR1-8.1	Garantir o mínimo de 97% de disponibilidade dos serviços essenciais de TIC	Por meio da ferramenta de monitoramento, registrar Tempo de disponibilidade do conjunto de sistemas definidos como essenciais (TDSE), dividido pelo tempo total do período (TTP), multiplicado por cem. (TDSE/TTP) x 100 Obs.: Listar os sistemas que devem ser considerados essenciais. Descontar tempos de manutenção programada.	99%	99%	99%	99%	COINF e COSIS	Trimestral	99,38%	99,52%			COINF: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c5VnGMZ49hJwFFSES931rjD52obVkhHmlGhuQlCxo/edit?gid=1693370640#gid=1693370640">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c5VnGMZ49hJwFFSES931rjD52obVkhHmlGhuQlCxo/edit?gid=1693370640#gid=1693370640</a>  COSIS: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q_ed3F9TX3qITLpvnZl2vZrAg4XJTashr95SD0CZF/">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q_ed3F9TX3qITLpvnZl2vZrAg4XJTashr95SD0CZF/</a>

Objetivos			Resultados-chave - Camada 2/2025								Medição				Observações	
Objetivo camada 1	ID	Tema	OKR Camada 02	KR Tier 2	Fórmula	Meta 1º trimestre	Meta 2º trimestre	Meta 3º trimestre	Meta 4º trimestre	Responsável	Frequência	1º Trimestre	2º Trimestre/ 1º Semestre	3º Trimestre	4º Trimestre/ 2º Semestre	Evidências
OE1	OT1.1	Aprimorar o serviço de suporte ao usuário	07 KR2- 1.1.1	Aumentar o percentual de chamados atendidos de acordo com os SLA	Medição direta na central de serviços	85%	85%	85%	85%	COINF	Trimestral	99,06%	98,13%			
OE1	OT1.1	Aprimorar o serviço de suporte ao usuário	08 KR2- 1.1.2	Garantir o nível de satisfação de atendimento de chamados de TIC	(Total de notas ótimo por chamado/Quantitativo de avaliações registradas) x 100 Notas obtidas em avaliação realizada diretamente no sistema de abertura de chamados	95%	95%	95%	95%	COINF	Trimestral	96,86%	98,09%			
OE1	OT1.2	Buscar a excelência no desenvolvimento de sistemas administrativos	09 KR2- 1.2.1	Aumentar o nível de satisfação com o desenvolvimento e suporte dos sistemas	Soma das notas atribuídas a cada sistema pelos servidores demandantes/Quantitativo de sistemas entregues e avaliados no período Notas obtidas através de aplicação de questionários padronizados com os servidores demandantes dos sistemas desenvolvidos e entregues	n/a	n/a	n/a	9,5	COSIS	Anual	----	----	----		
OE6	OT6.1	Aprimorar a execução orçamentária de TIC	10 KR2-6.1.1	Maximizar o percentual de orçamento de contratações de TIC liquidado no exercício	[orçamento liquidado] / [orçamento previsto no semestre] x 100 Obs: Ajustar o orçamento previsto a cada suplementação de orçamento	n/a	20%	n/a	90%	GAPSTIE	Semestral	----	15,22%	----		<a href="https://bi.tre-rn.jus.br/#">https://bi.tre-rn.jus.br/#</a>
OE6	OT6.2	Aperfeiçoar a fase de planejamento das contratações e aquisições	11 KR2-6.2.1	Garantir o cumprimento dos prazos de entrega dos artefatos (DOD, ETP e TR)	[quantidade de artefatos entregues] / [quantidade de artefatos previstos para o trimestre] x 100	80%	80%	80%	80%	GAPSTIE	Trimestral	78%	80%			
OE8	OT8.4	Adotar componentes de software seguros para o desenvolvimento de sistemas	12 KR2-8.4.1	Maximizar a atualização de bibliotecas e dependências de software utilizadas no desenvolvimento de sistemas.	[Quantidade de bibliotecas atualizadas na última versão estável]/[Quantidade total de bibliotecas utilizadas] x 100	n/a	40%	n/a	50%	COSIS	Semestral	----	14,42%	----		







TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025

ITEM	CODIGO PCA (2025)	Programa de Trabalho	Ação Organizadora	Plano Orçamentário	Grupo de natureza de despesa	Natureza de despesa analítica	Classificação Contábil/CAT 2025	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	UNIDADE TÉCNICA	BREVE JUSTIFICATIVA	Nome demandante em 2025	Gasto Contábil em 2025	Contorno assinado em 2025	Tipo de Contratação	Status	PRAZO DE ENTREGA DO	PRAZO DE ENTREGA ESTIMADO / PRELIMINARES	PRAZO DE ENTREGA ESTIMADO DE REFERÊNCIA DO PROJETO BÁSICO	NÍVEL FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/REN OVATIO	DATA LIMITE PARA RESPONSA	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO PLANEJAMENTO	Tipo de contrato	Valor estimado	Valor atualizado	Valor atualizado (sem obras)	Valor atualizado (sem obras)	Valor atualizado (sem obras)	Valor atualizado (sem obras)	Valor atualizado (sem obras)	Valor atualizado (sem obras)	Valor atualizado (sem obras)	Valor atualizado (sem obras)	Valor atualizado (sem obras)	Valor atualizado (sem obras)
------	-------------------	----------------------	-------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------	---------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------	--------	---------------------	--	---	----------------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Somar por PI					Sem o valor das obras					Diferença para o SAFI		Planilha SIGEP/PRO Netcom		Diferença			
Contrato	TIC COMBIO	R\$ 615.111,00	R\$ 615.111,00	R\$ 615.111,00	R\$ 485.815,83	R\$ 474.538,57											
Contrato	TIC ARNEVAL	R\$ 522.677,00	R\$ 890.060,40	R\$ 890.060,40	R\$ 791.325,98	R\$ 795.451,60											
Contrato	TIC APDO	R\$ 1.009.759,00	R\$ 1.099.759,00	R\$ 1.109.227,34	R\$ 997.263,19	R\$ 905.928,80											
Contrato	TIC LDCSP	R\$ 1.313.560,00	R\$ 777.810,00	R\$ 778.631,25	R\$ 816.195,00	R\$ 874.868,46											
Investimentos	INV SFTWR	R\$ 3.938,00	R\$ 3.938,00	R\$ 3.938,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00											
Investimentos	INV EQUTIC	R\$ 59.090,00	R\$ 93.466,00	R\$ 546.114,50	R\$ 2.418.756,00	R\$ 3.369.626,36											
Investimentos	INV PFRMAN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00											
Contrato	SIN LDCSP	R\$ 173.983,00	R\$ 173.983,00	R\$ 173.983,00	R\$ 186.249,00	R\$ 186.249,00											
										Total (junta está das obras: R\$ 1.024.400,00)		1.836.271,26		6.388.254,09		811.871,20	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 4.0 - EM ELABORAÇÃO															
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	1	2025-001-GAPSTIE-GEST	Consolidar o PDTIC 2026	Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2026, a partir das decisões do COGESTIC, incluindo seus respectivos planos de ações de demandas internas (PDI), de capacitação, de contratações e da Entic-JUD, além de manter os objetivos táticos, indicadores e metas estabelecidos.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	2025/08	2025/11	2025/08		Em andamento	10%	Documento minuta: <a href="https://docs.google.com/document/d/1qvM_POR0zjwZqYUQOLwBDxnsnmcyaDTT3aaNjYMPQ/edit?tab=t.0">https://docs.google.com/document/d/1qvM_POR0zjwZqYUQOLwBDxnsnmcyaDTT3aaNjYMPQ/edit?tab=t.0</a>	Sem alteração
2025	2	2024-000-GAPSTIE-GEST	Consolidar o PDTIC 2025	Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2025, a partir das decisões do COGESTIC, incluindo seus respectivos planos de ações de demandas internas (PDI), de capacitação, de contratações e da Entic-JUD, além de manter os objetivos táticos, indicadores e metas estabelecidos.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	2024/08	2025/02	2024/08	2025/02	Concluída	100%	O PDTIC foi aprovado pelo CGOVTIC em 27.02.2025 Link da <a href="#">Portaria 80/2025-GP</a> Link da publicação do <a href="#">PDTIC</a>	Sem alteração
2025	1	2024-008-COINF-INFR	Ilhas de impressão	Implantação do projeto de ilhas de impressão, que consiste em diminuir as impressoras por unidade, concentrando-as em determinados locais de impressão, tendo em vista a diminuição da demanda, como decorrência da consolidação dos processos administrativos e judiciais eletrônicos.	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	AT8	2024/03	2025/06 2025/08	05/2024	07/2025	Concluída	100%	A implantação das ilhas de impressão gerou redução de custos operacionais, ao diminuir a quantidade de impressoras e insumos necessários e contribuiu para maior eficiência no uso dos equipamentos, concentrando a demanda em pontos estratégicos e evitando ociosidade.	Prazo Alterado
2025	2	2024-010-COINF-INFR	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AT8	2024/10	2025/06	2024/10		Em andamento	90%	pregão de microinformática em andamento e de infraestrutura marcado pro dia 02/09	Sem alteração
2025	3	2025-005-COINF-INFR	Ampliação da estrutura de monitoramento das soluções de Segurança Cibernética, com integração de dashboards e acompanhamento em tempo real	Integração dos alertas gerados pelas soluções implantadas de Segurança Cibernética (dashboards)	SSI/COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AC3	2025/01	2025/06 2025/08	2025/01		Em andamento	90%		Prazo Alterado
2025	4	2025-004-COINF-INFR	Manutenção preventiva e acréscimo do equipamentos de TIC nas ZEs	Manutenção preventiva dos ativos de TI das Zonas Eleitorais, incluindo a adição de equipamentos de TI	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	AT8	2025/07 2025/08	2025/08 2025/09			Em andamento	30%		Prazo Alterado
2025	5	2025-001-COINF-INFR	Ampliação rede WiFi ( instalação e configuração)	Instalação de equipamentos tipo access point para viabilizar a ativação de uma rede sem fios com acesso à internet nas Centrais de Atendimento com box do TRE-RN	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/04	2025/12	04/2025		Em andamento	20%		Prazo Alterado
2025	6	2025-003-COINF-INFR	Ampliação e atualização da infraestrutura de servidores do site backup no COJE ( instalação e configuração)	Instalação e configuração de servidores de rede tipo Nutanix para substituição dos atualmente instalados no COJE para manter o parque atualizado e com garantia e suporte	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/04	2025/09	04/2025		Em andamento	60%		Sem alteração
2025	7	2025-002-COINF-INFR	Ampliação e modernização do parque de Switches dos cartórios do interior ( instalação e configuração)	Instalação e substituição de switches PoE nos cartórios do interior, pois os atuais já estão em uso há mais de 10 (dez) anos e fora da garantia, implementando monitoramento em tempo real do tráfego de rede	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/06 2025/09	2025/09 2025/11			Não iniciada			Sem alteração
2025	1	2023-004-COSIS-SIST	Migração do ambiente de homologação de sistemas para o Kubernetes	Migração de todas as aplicações containerizadas implantadas no ambiente de homologação da SBDS para a infraestrutura Kubernetes disponibilizada pela SRI	COSIS/STIE	SBDS	AC3.3	2023/04	2025/03 2025/09			Em andamento	90%	<b>Agosto/25:</b> - Projeto sem atualizações por conta da indefinição sobre a continuidade da Suíte IPleno ( SEI 07445/2024 )  <b>Março/25:</b> - Projeto continua sem avanços em virtude do foco no projeto de migração dos processos SEI (2023-018-COSIS-SIST); - Também ainda não houve uma definição sobre a continuidade de uso da Suíte IPleno (SEI 07445/2024)  <b>Outubro/24:</b> - Definido que o Atena não será migrado para o Kubernetes  <b>Agosto/24:</b> - Migrados sistemas e-Social, JE-Reinf - Faltando apenas Moodle, Atena e Suíte IPleno; obs.: Atena tende a não ser migrado devido a alta complexidade da sua arquitetura; Suíte IPleno aguarda decisão de continuidade de uso (SEI 07445/2024)	Prazo Alterado
2025	2	2022-036-COSIS-SIST	Processo de Requisição de Servidores	Automação do processo de requisição de servidores.	SGAE/SGP	SDS	AC4.1	2023/05	2025/03			Concluída	100%	<b>Março/25:</b> A SGAE homologou as alterações solicitadas no relatório SIGEPRO.	Sem alteração
2025	3	2020-028-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	AGE/PRES	SDS	PI3.4	2024/02	2025/06 2025/08 2025/10			Em andamento	80%	<b>Março/25:</b> A EPOR ainda não realizou a homologação da versão disponibilizada em janeiro.  <b>Junho/25:</b> Encontra-se em andamento as correções solicitadas pela EPOR.  <b>Julho/25:</b> Em processo de homologação pela EPOR.	Prazo Alterado
2025	4	2023-017-COSIS-SIST	Migração/Repasse do Gitlab	Repasse do Gitlab para administração pela SRI	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2024/05	2025/04 2025/10			Em andamento	90%	<b>Março/25:</b> O repasse foi feito em 10/04/2024. A SRI ainda não finalizou a migração.	Prazo Alterado
2025	5	2021-018-COSIS-SIST	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados de forma a permitir que a Central STIE e usuários gerenciadores de sistemas implantados pela SBDS possam realizar, através de uma interface amigável, tarefas administrativas.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2024/06 2025/08	2025/06 2025/10 2025/12			Não iniciada	0%	<b>Agosto/25:</b> - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.  <b>Junho/25:</b> - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.	Prazo Alterado
2025	6	2023-018-COSIS-SIST	Migração de Processos e Documentos do PAE para o SEI	Migração de todos os processos (arquivados, juntados e tramitando) para o SEI, através da API WSei.	COSIS/STIE	SDS/SBDS	AC4.1	2024/08	2025/04			Concluída	100%	<b>Junho/25:</b> Todos os processos foram migrados para o SEI.	Sem alteração

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 4.0 - EM ELABORAÇÃO															
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	7	2024-008-COSIS-SIST	Refatoração do Sistema Fale Conosco	Remoção de vulnerabilidade do sistema e implantação na Internet	COSIS/STIE	SDS/SBDS	AC4.1	2024/10	2025/02			Concluída	100%	Dezembro/24: Já foram realizadas as adaptações no sistema, assim como realizada análise de vulnerabilidades, conforme SEI 04650/2024. Resta pendente a implantação na infraestrutura Kubernetes.  Janeiro/25: A SBDS já implantou a versão no Kubernetes.	Sem alteração
2025	8	2024-011-COSIS-SIST	Migração do sistema de agendamento para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/01	2025/03			Concluída	100%		Sem alteração
2025	9	2022-035-COSIS-SIST	Revisão do processo de desenvolvimento de sistemas (BPMN) para inclusão das fases de testes de invasão	Atualização da modelagem de desenvolvimento de sistemas visando a inclusão de testes de invasão.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/06 2025/08 2025/10			Em andamento	30%	Março/25: - Processo ainda não modelado.  Junho/25: Aguardando informação da SSI no SEI 11522/2024.	Prazo Alterado
2025	10	2022-037-COSIS-SIST	Definição e padronização do processo de testes de invasão a ser utilizado nos sistemas desenvolvidos pela SDS	Estudo e definição de estratégias de testes sistematizados, visando melhorias de segurança no processo de desenvolvimento de sistemas.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/06 2025/08 2025/10			Em andamento	30%	Março/25: Processo ainda não modelado.  Junho/25: Aguardando informação da SSI no SEI 11522/2024.	Prazo Alterado
2025	11	2024-013-COSIS-SIST	Omnichannel institucional	Organizar a estrutura do omnichannel para uso institucional	OUVIDORIA / CGI	SNT	AC4.1	2025/01	2025/06 2025/09			Em andamento	0% 60%	Grupo Gestor do Canal de Atendimento (GGCA) fazendo revisão do CHAT	Prazo Alterado
2025	12	2020-085-COSIS-SIST	Criação de um ambiente Postgres com replicação e backup	Utilização do Postgres em ambiente de homologação e produção.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2025/01	2025/09 2025/12			Não iniciada	0%	Agosto/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade.  Março/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade.  Dezembro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.  Outubro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.  Abril/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.	Prazo Alterado
2025	13	2024-012-COSIS-SIST	Migração do sistema de dados do servidor para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/02	2025/06 2025/11			Pausada	40% 60%	Migrando sistema de servidor Pausado para desenvolvimento do Privus	Prazo Alterado
2025	14	2025-001-COSIS-SIST	Instalação do Oracle Enterprise Manager Cloud Control	Instalar o Enterprise Manager Cloud Control (plataforma de gerenciamento on-premises da Oracle) para gerenciamento e monitoramento dos ambientes de banco Oracle	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2025/02	2025/06 2025/12			Pausada	20% 80%	Agosto/25: - Servidor responsável pela atividade se aposentou, não sendo possível alocar para outro servidor no momento pelo volume de demandas da unidade  - Março/25: - Finalizada a instalação na RN24 - Foram iniciados os estudos na ferramenta para que sejam criados os monitoramentos	Prazo Alterado
2025	15	2024-009-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Solução de LGPD	Desenvolvimento de Solução de LGPD em parceria com o TRT 21 Região	COSIS/STIE	SDS/SNT	AC4.1	2025/03	2025/12 2026/12			Em andamento	20%	Março/25: Iniciado a implementação do backend de negócio. (SDS) Iniciada a implementação do frontend (SNT)  Junho/25: Encontra-se em processo de finalização e homologação do módulo 1 de 10 (backend e frontend).  Julho/25: Cronograma foi estimado para dez/2026.	Prazo Alterado
2025	16	2024-014-COSIS-SIST	Acompanhamento PCAS	Sistema para acompanhamento da comprovação de gastos com PCAS	SGB	SDS	AC4.1	2025/04	2025/09 2025/12			Em andamento	15%	Junho/25: Realizadas 3 reuniões para levantamento de requisitos e validação de protótipos com a SGB. Iniciado o desenvolvimento do backend e dos serviços de integração com o SGRH.  Julho/25: Adriano está implementando as primeiras telas com Angular. Marcelo está desenvolvendo plugin para integração do Keycloak com SCA.	Prazo Alterado
2025	17	2025-002-COSIS-SIST	Implantação do sistema MIA - Modulo de IA do SEI	Módulo de IA que faz resumo de documentos e processos no SEI	CGS	SBDS		2025/07	2025/09 2025/11			Não iniciada	0%		Incluída

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 4.0 - EM ELABORAÇÃO															
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	18	2023-012-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	SUE/COELE/STIE	SDS	PI4.1	2025/10	2026/03			Não iniciada	0%	Julho/24: - Este projeto foi adiado para o ano seguinte, devido à priorização dos sistemas, conforme SEI 3615/2024.	Sem alteração
2025	19	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2025/10	2026/03			Não iniciada	0%		Sem alteração
2026	20	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2025/10	2026/03			Não iniciada	0%	Outubro/24: - Projeto reaprazado em decorrência de outras demandas de maior prioridade no setor.	Sem alteração
2026	21	2020-037-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 1	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/01	2026/06			Não iniciada	40%	Outubro/24: - O desenvolvimento será priorizado para o 1º semestre de 2025.	Sem alteração
2026	22	2024-010-COSIS-SIST	Projeto eMag	Projeto piloto de sistema definido na ação R10.2 com usuário com deficiência visual/auditiva	COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/01	2026/06			Não iniciada	0%	Março/25: Não temos nenhum desenvolvedor livre para iniciar este projeto no momento.	Sem alteração
2026	23	2024-015-COSIS-SIST	Revisão da arquitetura de desenvolvimento de sistemas	Revisão da arquitetura e aplicação de temas Premium no modelo de desenvolvimento da SDS.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/04	2026/09			Não iniciada	0%		Sem alteração
2026	24	2020-040-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 3	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/06	2026/12			Não iniciada	0%		Sem alteração
2026	25	2023-019-COSIS-SIST	Bot para integração com SGRH	Desenvolvimento de bots para integração com sistemas legados	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/07	2026/12			Não iniciada	0%	Janeiro/24: - A demanda será conduzida pelo servidor George, com o apoio de Marcelo na infraestrutura.	Sem alteração
2026	26	2020-038-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 2	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/07	2026/12			Não iniciada	0%		Sem alteração
2026	27	2026-001-COSIS-SIST	Automação dos processos da SAMS	Desenvolvimento de processos automatizados via Workflow para a SAMS: - Tratamento da própria saúde - Doença em pessoa da família  Será necessário o desenvolvimento de bots para integração ao SGRH.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/10	2027/3			Não iniciada	0%	Março/25: A demanda chegou via SEI 10837/2019.	Sem alteração
2025	28	2026-002-COSIS-SIST	Implantação do BioZap	Implantação de aplicação BioZap desenvolvida principalmente em PHP que permite o envio de mensagens de Whatsapp para convocação para realização de cadastros biométricos dos eleitores pendentes de biometria no cadastro eleitoral.	PRES DG	SBDS		2025/08	2025/10	2025/08		Em andamento	5%	Agosto/25: - Solicitada por cessão de código pelo Ofício Nº 97/2025/DG <a href="https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=154923&amp;id_documento=2627822">https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=154923&amp;id_documento=2627822</a> - Iniciado testes em ambiente local para testes funcionais e análise das funcionalidades.	Incluída
2025	29	2026-003-COSIS-SIST	Migração de cluster Kubernetes NKE para NKP do Nutanix	As aplicações em cluster Kubernetes implantadas na SBDS se encontram no serviço NKE do Nutanix, porém o serviço será descontinuado sendo necessário migrar todas as aplicações do cluster para o serviço novo NKP antes do fim do suporte oficial do NKE. Atualmente temos 16 sistemas implantados no NKE que necessitam serem migrados para NKP.	SRI/COINF/STIE SBDS/COINF/STIE	SBDS		2025/08	2025/09	2025/08		Em andamento	5%	Agosto/25: - A SRI notificou a unidade SBDS que o cluster atual usa a ferramenta NKE que será descontinuada no Nutanix com o fim do suporte em setembro de 2025, sendo necessário migrar as aplicações novas para o cluster novo que usa a ferramenta NKP. - Realizado os primeiros testes no cluster novo e análise de adequações necessárias para os arquivos Helm para cada aplicação implantada.	Incluída
2025	30	2026-004-COSIS-SIST	Implantação de sistemas SISTELE (Sistema de Teletrabalho) e DFT Diário	Implantação de sistemas desenvolvidos no TRE-PA, SISTELE (Sistema de Teletrabalho) e DFT Diário que impactam em processos de teletrabalho, estágio, adicional de qualificação e dimensionamento de força de trabalho.	SEGEAT/CODES/SGP SEDES/CODES/SGP	SBDS		2026/01	2026/05			Não iniciada	0%	Agosto/25: - A demanda chegou via SEI 02416/2025. - Depende de implantação de APEX, que necessita análise e estudos para sua implantação e essa atividade está fortemente impactada pela aposentadoria do servidor especialista em banco de dados, Carlos Alberto Narciso.	Incluída
2025	31	2026-005-COSIS-SIST	Migração dos sistema administrativos para o Primefaces 15	Com a atualização do PF14 para o PF15, o suporte aos temas antigas foi removido. Como todos os sistemas legados utilizavam temas antigos, eles precisam ser atualizados para os novos temas free ou pagos (Harmony ou Avalon). Estamos iniciando um trabalho de redesenho do layout antigo, assim como atualização para os temas novos em todos os sistemas em desenvolvimento, assim como 41 sistemas em produção.	SDS/COSIS/STIE	SDS		2025/09	2025/12	2025/09		Em andamento	5%		Incluída
2025	1	2024-014-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Sustentabilidade	Manutenção dos painéis de BI ligado à área de sustentabilidade.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	PI5.5	2024/07	2025/03			Em andamento	90%	Outubro/24: - O escopo do projeto está sendo revisto pela equipe da Residência.  Julho/24: - Em processo de reparação, problemas com as fontes de dados são o maior empecilho. - Reorganizando fontes de dados	Sem alteração
2025	3	2024-023-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Acompanhamento de Contratos	Implementação de painel de BI ligado à SAOF visando o acompanhamento dos contratos de nosso Regional.	SAOF	RESIDÊNCIA	AC5.1	2024/12	2025/03			Em andamento	30%	Outubro/24: - Ajuste de datas em virtude do ingresso de demandas relacionadas às Eleições	Sem alteração

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025																
VERSÃO 4.0 - EM ELABORAÇÃO																
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2025	4	2024-005-RES4-BI	Ajustes Evolutivos na Infraestrutura de BI	Implementação de ajustes e melhorias na infraestrutura utilizada pelos projetos de BI da Residência.	COSIS/STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06			Em andamento	80%	Outubro/24: - A continuidade do projeto será avaliada até o final do ano, e caso o mesmo prossiga, a sua entrega ocorrerá ao final da Residência.  Junho/24: - Implementado o CI/CD até 'validação' - Resolução de bugs - Criado ferramentas de acompanhamento dos painéis ( BIgestão, BIMonitor) - Criado API de dados, para consumo de dados do Data Lake - Ferramenta Web de exploração de dados ( em desenvolvimento ) - Estudo de viabilidade de implantação do Spark no kubernetes ( finalizado )		Sem alteração
2025	5	2024-010-RES4-BI	Sustentação de Painéis e de Arquitetura de BI	Ajustes evolutivos e/ou corretivos em painéis de BI que se encontrem em ambiente de produção.	TRE-RN	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06			CONTÍNUO		Junho/24: - Manutenção feita nos painéis do BISAOF, projeto PDI Orquestrador		Sem alteração
2025	6	2024-009-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Advogados	Implementação de painéis de BI apresentando a atuação por advogado em processos do 1º e 2º Graus.	SJ	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/03	2025/01			Concluída	100%	Março/25: - Entregue, aguardando homologação do cliente  Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial  Junho/24: - Projeto finalizado, passando por testes em validação e homologação		Sem alteração
2025	7	2024-008-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos do 2º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	SJ	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/03	2025/01			Concluída	100%	Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial  Julho/24: - Painel pronto, aguardando ser implantado no Gateway e compartilhado com o cliente para homologação		Sem alteração
2024	8	2024-007-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Dados de Pessoal para envio ao CNJ	Implementação de painel de BI ligado à ao Gabinete da SGP para envio mensal de informações de servidores para o CNJ	SGP	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07	2025/01			Concluída	100%	Março/25: - Projeto entregue, em revisão por Jeferson  Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial  Julho/24: - Projeto realocado para Elder (em processo de apropriação da solução)		Sem alteração
2024	9	2024-025-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Passagens	Implementação de painel de BI ligado à área de Transportes da SAOF contendo informações sobre as PASSAGENS utilizadas pelos servidores.	SETRAN/COPAT/SAOF	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/08	2024/12			Concluída	100%	Outubro/24: - Projeto em fase final de desenvolvimento. Em breve será enviado para homologação pela área negocial.  Março/25: - Restando a reunião de entrega e implantação no ambiente de produção.		Sem alteração
2024	10	2024-026-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Comunicação	Implementação de painel de BI para acompanhamento das atividades realizadas no âmbito da ASCOM	ASCOM/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2025/04	2025/06			Não iniciada	0%			Sem alteração
2025	11	2025-001-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Escola Judiciária Eleitoral	Implementação de painel de BI para publicação das atividades associadas à área de cidadania da Escola Judiciária Eleitoral.	EJE	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03			Concluída	100%			Sem alteração
2025	12	2025-002-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Plano de Contratação Anual	Atualização do painel de BI para gestão do Plano de Contratação Anual.	SAOF/COLIC	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03			Concluída	100%			Sem alteração
2025	13	2025-003-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Gabinete da STIE	Atualização dos painéis de BI para publicação das atividades de Gestão do Gabinete da STIE	STIE/GAPSTIE	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03			Em andamento	90%			Sem alteração
2025	14	2025-004-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Resultado de Eleições	Implementação de painéis de BI para publicação dos resultados de eleições sob os critérios solicitados ao TRE, em complementação aos dados disponibilizados pelo TSE.	STIE/COELI	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/06			Concluída	100%			Sem alteração
2025	15	2025-005-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Planejamento das Eleições	Implementação de painéis de BI para gestão e publicação do planejamento das eleições.	STIE/COELI	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/06			Em andamento	80%			Sem alteração
2025	16	2025-006-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Integração	Implementação de painel de BI para gestão dos colegiados	ASSINT	RESIDÊNCIA		2025/03	2025/03			Concluída	100%			Sem alteração
2025	1	2023-011-COELE-LOG	Revisar o processo de trabalho "Eleições Suplementares"	Revisar o atual Manual Eleição Suplementar, utilizando a ferramenta Bizagi, ajustando alterações nas atividades administrativas e nos trâmites processuais envolvidos no processo.	COELE	COELE	PI4	2023/08	2025/06 2025/09	2023/08		Em andamento	40%	Conclusão das reuniões para a modelagem geral (1º desenho). Agendando reuniões com as unidades para descrição das atividades dos subprocessos.	Reuniões sobre a modelagem na STIE no SATAS 2023. Oficialização da modelagem no SEI 384/2025 Atas das reuniões SEI 1620/2024	Prazo Alterado
2025	2	2024-001-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	COELE	SPLE	PI4	2024/01	2025/08 2025/10	2024/01		Em andamento	10%	Estudo da ferramenta de análise de riscos do TRE/RN		Prazo Alterado
2025	3	2024-006-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	COELE	COELE	PI4	2024/03	2025/08 2025/10	2025/08		Em andamento	10%	Estudo da ferramenta de análise de riscos do TRE/RN		Prazo Alterado
2025	4	2025-007-COELE-LOG	Manual de Suporte Técnico	Elaborar o manual de suporte técnico englobando as técnicas e ferramentas de suporte a serem utilizadas por cada unidade da COELE nos mais diversos períodos e eventos.	COELE	COELE	PI4	2025/01	2025/08 2025/10			Não iniciada				Prazo Alterado

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE														ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025																
VERSÃO 4.0 - EM ELABORAÇÃO																
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2025	5	2025-019-COELE-LOG	Manutenção preventiva das urnas eletrônicas	Modelar o processo de trabalho "Manutenção preventiva das urnas eletrônicas"	COELE	SUE	PI4	2025/02	2025/04 2025/05	2025/05	2025/05	Concluída	100%	Enviados por e-mail ao GAPSTIE os arquivos contendo as modelagens de manutenção preventiva e manutenção corretiva.		Prazo Alterado
2025	6	2025-024-COELE-LOG	Revisar a modelagem do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Revisar a modelagem do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI", utilizando a metodologia ÁGIL do Escritório de Processos do TRE/RN	STIE	COELE	PI4	2025/02	2025/05 2025/10	2025/03		Em andamento	20%	Revisado o fluxograma, restando a elaboração do Manual.		Prazo Alterado
2025	7	2025-014-COELE-LOG	Proposta Orçamentária de Pleitos	Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos para as Eleições 2026	COELE	SPLE	PI4	2025/03	2025/04	2025/03	2025/04	Concluída	100%			Sem alteração
2025	8	2025-016-COELE-LOG	Plano de Contratação de Pleitos	Elaboração do Plano de Contratações de Pleitos de 2026 e envio à SAOF.	COELE	SPLE	PI4	2025/03	2025/04 2025/06	2025/03	2025/06	Concluída	100%	Fechando com algumas unidades as datas limites para entrega dos produtos ou início dos serviços, assim como dos artefatos (DOD, ETP e TR).	<a href="https://portal.tre-rn.jus.br/extranet/saof/gestao-de-contratacoes/planos-de-contratacoes-anuais/tre-rn-pca-2026-versao-preliminar">https://portal.tre-rn.jus.br/extranet/saof/gestao-de-contratacoes/planos-de-contratacoes-anuais/tre-rn-pca-2026-versao-preliminar</a>	Prazo Alterado
2025	9	2025-022-COELE-LOG	Simulado	Modelar o processo de trabalho "Criação de Processo Eleitoral Simulado"	COELE	SSAE	PI4	2025/03	2025/05	2025/04	05/2025	Concluída	100%	Foi concluída a modelagem na ferramenta oficial (Bizagi). Aprovada no COGESTIC de 25.06.2025.	<a href="https://drive.google.com/file/d/1vkvX0u_aVpCbFKAy5uHwVvixzZmHuO2/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1vkvX0u_aVpCbFKAy5uHwVvixzZmHuO2/view?usp=drive_link</a>	Sem alteração
2025	10	2025-013-COELE-LOG	Solução de apoio ao Planejamento das Eleições	Estudar e apresentar proposta de solução para apoio ao Planejamento das Eleições, de forma a ofertar às unidades da Secretaria do Tribunal e às Zonas Eleitorais de todo o Estado uma visualização sistemática de todas as atividades relativas aos processos eleitorais, sejam eles ordinários, suplementares ou comunitários, a fim de que tenha-se um registro histórico das atividades que integram uma eleição.	COELE	SPLE	PI4	2025/03	2025/05 2025/09	2025/06		Em andamento	30%	Ferramenta a ser disponibilizada pelo TRE/MA (SIGGO ELEIÇÕES, alterado para PRISMA). Está sendo verificada pela COSIS a possibilidade de acesso prévio ao sistema para um melhor conhecimento, antes do pedido oficial (De presidência para presidência.)		Prazo Alterado
2025	11	2025-008-COELE-LOG	Manual das Eleições Gerais	Elaborar o manual das Eleições Gerais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	2025/03	2025/10			Não iniciada				Sem alteração
2025	12	2025-012-COELE-LOG	PIELEI 2026	Elaboração do Planejamento das Eleições 2026, com todas as diretrizes da próxima eleição geral.	COELE	COELE	PI4	2025/03	2025/10	2025/03		Em andamento	50%	Aprovação de várias demandas do PIELEI 2026 no COGEL.	Publicadas no Portal das Eleições 2026 as atas do Comitê Gestor de Eleições - COGEL - <a href="https://portal.tre-rn.jus.br/eleicoes2026/suporte-e-ao-processo-eleitoral/planejamento/atas-do-cogel">https://portal.tre-rn.jus.br/eleicoes2026/suporte-e-ao-processo-eleitoral/planejamento/atas-do-cogel</a>	Sem alteração
2025	13	2025-020-COELE-LOG	Manutenção corretiva das urnas eletrônicas	Modelar o processo de trabalho "Manutenção corretiva das urnas eletrônicas"	COELE	SUE	PI4	2025/04	2025/05	2025/04	2025/05	Concluída	100%	Enviados por e-mail ao GAPSTIE os arquivos contendo as modelagens de manutenção preventiva e manutenção corretiva.	Modelagens de manutenção preventiva e de manutenção corretiva das urnas eletrônicas enviadas por e-mail ao GAPSTIE pela SUE no dia 07/05/2025.	Sem alteração
2025	14	2025-002-COELE-LOG	Workshop do sistema ELO	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca do aprimoramento do suporte técnico a ser prestado pelas unidades da COELE.	COELE	SSAE	PI4	2025/04	2025/05 2025/07	2025/04	2025/07	Concluída	100%	Workshop realizado nos dias 21, 22 e 23/07/2025	Publicada a gravação da reunião e os respectivos materiais no Portal das Eleições 2026. <a href="https://portal.tre-rn.jus.br/eleicoes2026/suporte-e-ao-processo-eleitoral/eventos">https://portal.tre-rn.jus.br/eleicoes2026/suporte-e-ao-processo-eleitoral/eventos</a>	Prazo Alterado
2025	15	2025-023-COELE-LOG	Instalações de sistemas em estações com SIS	Modelar o processo de trabalho "Instalação de sistemas em estações com SIS"	COELE	SSAE	PI4	2025/04	2025/05 2025/10			Não iniciada				Prazo Alterado
2025	16	2025-004-COELE-LOG	Workshop do sistema Mesários	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SPLE	PI4	2025/06	2025/07 2025/10	2025/08		Em andamento	10%	Mônica está verificando as melhorias não implantadas em 2024 para solicitação em 2026. Além disso, está sendo estudada a utilização da ferramenta AppSheet do Google (TRE-MA), no intuito de que obter diretamente dos locais de votação a presença dos mesários para o pagamento do auxílio-alimentação e importar para o sistema Mesários, sem a necessidade de alimentação pelos chefes de cartório. Mozart está estudando junto com a SDS para a implantação.		Prazo Alterado
2025	17	2025-005-COELE-LOG	Workshop do sistema GEL	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SSAE	PI4	2025/06	2025/07 2025/08			Não iniciada				Prazo Alterado
2025	18	2025-009-COELE-LOG	Manual das Eleições Municipais	Elaborar o manual das Eleições Municipais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	2025/06	2025/08			Não iniciada				Sem alteração
2025	19	2025-011-COELE-LOG	Treinamento do sistema GEL	Elaborar o treinamento do sistema GEL para repasse às zonas eleitorais de todo o Estado, de forma remota, objetivando a sua adequada utilização para o alcance da integralidade dos locais de votação do RN georreferenciados.	COELE	SSAE	PI4	2025/08	2025/08 2025/09			Não iniciada				Prazo Alterado
2025	20	2025-003-COELE-LOG	Workshop do sistema SAE	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários e no suporte técnico a ser prestado pelas unidades da COELE.	COELE	SSAE	PI4	2025/08	2025/09			Não iniciada				Sem alteração
2025	21	2025-006-COELE-LOG	Workshop dos sistemas de Candidatura	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SSAE	PI4	2025/09	2025/10			Não iniciada				Sem alteração
2025	22	2025-010-COELE-LOG	Manual das Eleições Comunitárias	Elaborar o manual das Eleições Comunitárias, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	2025/09	2025/10			Não iniciada				Sem alteração
2025	23	2025-015-COELE-LOG	Portal das Eleições 2026	Elaboração do Projeto de atualização do Portal das Eleições 2026 pelas unidades envolvidas, detalhando os períodos e os responsáveis pela alimentação.	COELE	SPLE	PI4	2025/10	2025/11	2025/07	2025/08	Concluída				Sem alteração
2025	24	2025-021-COELE-LOG	Suporte às Eleições Comunitárias	Modelar o processo de trabalho "Suporte às Eleições Comunitárias"	COELE	SUE	PI4	2025/10	2025/11			Em andamento	10%	Realizada reunião com as unidades da COELE para levantamento das atividades e dos responsáveis. Falta Marcos aprovar.		Sem alteração
2025	25	2025-001-COELE-LOG	Aprimoramento e atualização do Curso SABER COM URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS	Aprimorar o treinamento na plataforma EAD sobre urnas e sistemas eleitorais, mediante a atualização dos vídeos e textos produzidos sobre urnas eletrônicas e sistemas eleitorais, para treinamento dos Chefes de Cartório, Coordenadores Regionais de Suporte Técnico e Auxiliares de Eleições, com o objetivo de proporcionar maior segurança na coordenação e na execução dos procedimentos com urnas e sistemas eleitorais nas eleições oficiais.	COELE	SSAE/SUE	PI4	2025/10	2025/12			Não iniciada				Sem alteração




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025 VERSÃO 4.0 - EM ELABORAÇÃO													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2025	26	2025-017-COELE-LOG	Simulados e Testes de Desempenho da Totalização visando o pleito de 2024	Elaborar os planos de ação de cada simulado e teste de desempenho promovido pelo TSE, definindo os participantes e os procedimentos a serem adotados.	COELE	COELE	PI4	a definir	a definir			Em andamento	50%	Realizado o 15º SNH. Previsto para agosto o 16º SNH.	Sem alteração	
2025	27	2025-018-COELE-LOG	Eleições suplementares	Elaborar os planos de ação de cada eleição suplementar que porventura surja ao longo do ano, detalhando os seus procedimentos, toda a logística a ser adotada, os custos e os responsáveis por cada atividade. <a href="https://docs.google.com/presentation/d/1n7bfyZoHXY_3StDJ3trKs5hmAwew4lvLMlqYIEQ9Q/edit#slide=id.p">https://docs.google.com/presentation/d/1n7bfyZoHXY_3StDJ3trKs5hmAwew4lvLMlqYIEQ9Q/edit#slide=id.p</a>	COELE	COELE	PI4	a definir	a definir			Não iniciada			Sem alteração	
<b>PAUSADAS</b>																
2025		2020-049-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	Desenvolvimento de nova versão do site do TRE-RN na Intranet	COSIS/STIE	SNT	PI2.1	2020/12	2025/10 a definir			Pausada	40%	<b>Outubro/24:</b> - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade. <b>Agosto/2024</b> - Projeto adiado <b>Março/2024</b> - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade.	Prazo Alterado	
2024		2022-031-COSIS-SIST	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools (TDE, Data Reduction e Database Vault) para aumentar os requisitos de segurança da informação dos bancos Oracle	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.1	2023/07	2024/11 a definir			Pausada	75%	<b>Março/24:</b> - Foi verificado que a implantação do Database Vault é facilitada quando se tem o Enterprise Manager Cloud Control. Dessa forma, iniciamos o projeto de instalação dessa plataforma e após a sua conclusão, retomaremos o presente projeto <b>Junho/24:</b> - Houve um pequeno avanço nos estudos para a implantação da ferramenta Database Vault, porém o projeto foi pausado novamente, e consequentemente reaprazado, devido as demandas relacionadas às Eleições 2024	Prazo Alterado	
2024		2023-007-COSIS-SIST	Atualizar mecanismos de autenticação/autorização do iPleno	Atualizar as versões dos sistemas iPleno Autenticador e do AcesSE possibilitando o login dos usuários através das credenciais de rede (LDAP)	SAP/CGPP/SJ	SBDS	AC4.1	2024/01	2024/04 a definir			Pausada	0%	<b>Agosto/25:</b> - Criado processo SEI (07445/2024) solicitando a descontinuidade do sistema iPleno; dessa forma, a tendência é que esse projeto perca o objeto <b>Agosto/24:</b> - Criado processo SEI (07445/2024) solicitando a descontinuidade do sistema iPleno; dessa forma, a tendência é que esse projeto perca o objeto <b>Junho/24:</b> - A SAP sinalizou que após as Eleições 2024 iniciará as tratativas para utilização do PJe nas sessões plenárias; dessa forma, é interessante avaliar o cancelamento desse projeto <b>Abril/24:</b> - Aguardando definição de suspensão de utilização do iPleno (passar a utilizar o PJe) <b>Janeiro/24:</b> - Atividade não iniciada.	Prazo Alterado	
2025		2023-005-COSIS-SIST	Alteração de infraestrutura de desenvolvimento de sistemas.	Estudo, implantação e migração da infraestrutura DevOps para utilização de cluster Kubernetes.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.3	2025/04	2025/09 a definir			Pausada	40%	<b>Janeiro/24:</b> - Devido à priorização dos projetos de natureza eleitoral, não será possível continuar este projeto em 2024, pois não dispomos, no momento, de nenhum desenvolvedor livre para atuação nesta demanda.	Prazo Alterado	
2025	2	2024-012-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos de 1º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/11	2025/03 a definir			Pausada	50%	<b>Março/25:</b> - Residente responsável encerrou contrato - Aguardando fim de outro projeto para alocação desse <b>Outubro/24:</b> - O escopo do projeto foi alterado pela área negocial, e outros indicadores serão implementados. <b>Julho/24:</b> - Feita a ingestão do DL1. - Pendente contato com o cliente, a CRE mencionou que o cliente na verdade é a AGE.	Sem alteração	
<b>CANCELADA</b>																
2025		2022-030-COSIS-SIST	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle para replicação automática dos dados para o Site Backup	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.4	2024/04	2025/12			Cancelada	0%	<b>Junho/25</b> - O Nutanix do COJE está sem garantia e portanto não tem sentido usar o DataGuard para fazer uma réplica do banco como site backup.		
											Não inicia da	27	Incluída			

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025																
VERSÃO 4.0 - EM ELABORAÇÃO																
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
											Em andamento		31		Prazo alterado	33
											Concluída		21		Sem alteração	49
											Pausada		7			
											Cancelada		1			

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PLANO DE CAPACITAÇÃO DA STIE - ANO 2025**  
**VERSÃO 2.0**

ITEM	PRIORIDADE	CURSO	ANDAMENTO	OBJETIVOS resumido	JUSTIFICATIVA resumida	PÚBLICO ALVO (SETOR)	QUANTIDADE DE SERVIDORES	CARGA HORÁRIA	MODALIDADE/LOCAL EAD/Presencial	MODO DE CONTRATAÇÃO Contratação PJ/Instrutoria interna	DESPESAS COM INSCRIÇÃO /INSTRUTOR (por pessoa)	DESPESAS COM DIÁRIAS (por pessoa)	DESPESAS COM PASSAGENS (por pessoa)	CUSTO TOTAL INDIVIDUAL	TOTAL DA DESPESA	SEI	NOTA DE EMPENHO
1	7	Extreme Fabric Módulos Extreme Fabric – Installation and Configuration Extreme Fabric – Advanced Configuration	Não iniciou	Capacitar servidores da SRI para implantar configuração e gerenciar de switches e aprimorar habilidades técnicas, garantir a segurança da informação e aumentar a eficiência operacional da infraestrutura de rede.	Essa capacitação permitirá uma melhor gestão e resolução de problemas, contribuindo para a modernização da infraestrutura de redes	SRI	2	24	EaD ao vivo e Online	Contratação	R\$ 6.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.480,00	R\$ 12.960,00		
2	NOVA	ExtremeWireless Cloud Módulos: ExtremeWireless Cloud – Installation and Configuration ExtremeWireless Cloud – Advanced Configuration	Não iniciou	Capacitar servidores da SRI para implantar configuração e gerenciar de switches e aprimorar habilidades técnicas, garantir a segurança da informação e aumentar a eficiência operacional da infraestrutura de rede.	Essa capacitação permitirá uma melhor gestão e resolução de problemas, contribuindo para a modernização da infraestrutura de redes	SRI	2	16	EaD ao vivo e Online	Contratação	R\$ 3.888,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.888,00	R\$ 7.776,00		
3	1	Kubernetes Orquestração de ambientes escaláveis.	Curso em andam...	Capacitar o servidores da COSIS e da COINF para implantar sistemas em ambiente clusterizado e escalável gerenciado pela plataforma Kubernetes	Capacitar o servidores da COSIS para implantar sistemas em ambiente clusterizado e escalável gerenciado pela plataforma Kubernetes. SEI:2069/2025	SDS/SBDS/SNT/SRI	11	40	EaD	Contratação	R\$ 1.099,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.099,00	R\$ 12.089,00	2069/2025	2025NE000243 RN CAPEJE
4	3	Gestão de Serviços com GLPI	Fase Seleção da e...	Utilizar o Sistema Atendimento STIE (GLPI) na sua plenitude, como forma de melhoria da qualidade do atendimento aos usuários da JERN	Nenhum dos servidores lotados atualmente na SMI participou de treinamento de GLPI como usuário avançado	SMI	5	24	EaD ao vivo e Online	Contratação	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00	4787/2025	
6	5	Cibersegurança	Curso em andam...	Configurar e implementar ferramentas que possam aumentar a segurança de um ambiente computacional, analisar e interpretar dados para identificar pontos fracos e ameaças, impedir ataques e executar recuperação de desastres	Qualificar os servidores da SSI para serem capazes de utilizar e aplicar inteligência proativa contra ameaças para apoiar a segurança organizacional e realizar atividades de gerenciamento de vulnerabilidade, aplicar soluções de segurança para gerenciamento de infraestrutura e explicar as melhores práticas de garantia de software e hardware, analisar dados como parte das atividades de monitoramento de segurança contínuas e implementar alterações de configuração nos controles existentes para melhorar a segurança, utilizar procedimento de resposta a incidentes apropriado, analisar indicadores potenciais de comprometimento e utilizar técnicas forenses digitais básicas	SSI	3	40h	EaD	Contratação	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00	R\$ 8.250,00	4503/2025	2025NE000349 RNCAPTIC
8	2	Ivanti	Não iniciou	Capacitar os servidores da SMI e SSI no uso da solução de Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação e Patches	Aprofundar os conhecimentos adquiridos através do repasse tecnológico e otimizar o uso da ferramenta	SMI/SSI	10	20h	In Company	Contratação	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00		
9	10	GovTech Summit - Edição 2025 - Governos Inteligentes - 29 e 30/05/2025 - RS <a href="https://www.sympla.com.br/evento/govtech-summit-2025/2489268?referrer=govtechsummit.com.br">https://www.sympla.com.br/evento/govtech-summit-2025/2489268?referrer=govtechsummit.com.br</a>	Concluída	Conectar os decisores do setor público a empreendedores de startups.	Para impulsionar a transformação digital, apresentar inovação e tecnologia e propor soluções que modernizam a prestação de serviços no setor público. O evento será realizado pelo GovTech Lab que é o primeiro laboratório de inovação e transformação de setores e serviços públicos.	STIE	2	16h	Presencial	Inscrição	R\$ 308,00	R\$ 3.015,20	R\$ 5.357,92	R\$ 8.681,12	R\$ 17.362,24	2776/2025 3236/2025	2025NE000248 RN CAPTIC 2025NE000253 (diárias) 2025NE000273 (passagens)
10	11	Semana Conip 2025 - 27 e 28 de agosto de 2025 - Brasília/DF <a href="https://conipdigital.com.br/">https://conipdigital.com.br/</a>	Concluída	Proporcionar o encontro de tecnologia e a gestão pública.	Promover a transformação digital, permitindo a transformação do governo e inspirando o futuro.	STIE	3	16h	Presencial	Inscrição - Servidor Público é gratuito	R\$ 0,00	R\$ 3.015,20	R\$ 3.429,95	R\$ 6.445,15	R\$ 19.335,45	3370/2025	2025NE000253 (diárias) 2025NE000273 (passagens)
11	8	Contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Melhores práticas de governança de TI e atualizações trazidas pela nova Lei nº 14.133/21 e a IN 94/2022 (SGD/ME), de 23/12/22	Concluída	Instrumentalizar os participantes para execução do planejamento da contratação, seleção de fornecedores e fiscalização dos contratos de serviços e bens de tecnologia da informação para o setor público.	A Instrução Normativa nº 94/2022 (SGD/ME), de 23 de fevereiro de 2023. Esta IN dispõe sobre o processo pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração Poder Executivo Federal.	GAPSTIE/SRI/SSI/SNT	8	25h	EaD ao vivo e Online	Contratação	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 16.000,00	2502/2025	2025NE000250 RN CAPTIC
12	9	Plataforma multicursos para servidores do GAPSTIE e da COELE para capacitar em cursos de OKR, Governança de TIC, análise de dados, linguagem Python, Google Looker Studio, Data Visualization, Apps Scripts, entre outros	Curso em andam...	A plataforma Alura permite o direcionamento do conteúdo em diferentes trilhas de aprendizado, conforme a senioridade ou o tipo de conhecimento que é necessário desenvolver, garantindo assim a aderência dos servidores nas áreas específicas de atuação de cada um.	Uma plataforma que oferece várias opções de cursos, diversificando e atendendo a todos os tipos de necessidades com o pagamento de apenas uma assinatura por servidor(colaborador) plano CORP ou através do plano mais completo CORP PLUS.	GAPSTIE, SUE, SSAE, SPLE e COELE	10	20h	EaD	Contratação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00	2389/2025	2025NE000249 RN CAPEJE
13	NOVA	Plataforma para trilhas de Inteligência Artificial, dashboards, web apps, análise de dados, automações de sistemas e outros.	Não iniciou	Fortalecer competências técnicas em Inteligência Artificial aplicada a sistemas e no domínio da coleta, análise e visualização de dados, promovendo um aprimoramento crítico das habilidades da equipe, com foco em automatização inteligente, tomadas de decisão mais embasadas e produção de relatórios claros e robustos, alinhados às necessidades da transformação digital do tribunal.	A capacitação nas áreas de Aplicações de Inteligência Artificial e Análise e Visualização de Dados é estratégica para o TRE-RN porque responde a demandas cada vez mais presentes no âmbito da Justiça Eleitoral. O uso de IA aplicada pode ampliar a automação de processos, otimizar serviços oferecidos a eleitores e servidores e apoiar a construção de soluções inovadoras em sistemas corporativos. Já o fortalecimento da competência em análise e visualização de dados é essencial para transformar informações complexas em relatórios claros e objetivos, subsidiando a gestão estratégica, a transparência institucional e o cumprimento das metas de governança digital.	COSIS/SNT, SDS e SBDS	5	a definir	EAD	Contratação	R\$ 1.793,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.793,55	R\$ 8.967,75		
<b>Total</b>															R\$ 152.740,44		
<b>Total</b>															R\$ 2.259,56		



# 3<sup>a</sup> REUNIÃO 2025 COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC - TRE/RN

11.09.2025

# CGOVTIC

## Objetivos da Reunião:

01

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO 1º SEMESTRE 2025

02

ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES

03


ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO PLANO DE DEMANDAS INTERNAS

04

ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC




# Resultados do 1º semestre:



OKR Camada 01	KR Tier 1	Meta 1º trimestre 2025	Meta 2º trimestre/1º Semestre 2025	Frequência	1º Trimestre	2º Trimestre/1º Semestre
01 KR1-1.1	Aumentar o índice de satisfação dos usuários internos de TIC	n/a	88%	Semestral	-----	89,24
02 KR1-4.1	Realizar publicações no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE	2	4	Trimestral	2	4
03 KR1-6.1	Aumentar o índice de Contratações de TIC realizadas	n/a	n/a	Anual	-----	-----
04 KR1-7.1	Garantir a atualização do sistema operacional dos servidores de rede	n/a	95%	Semestral	-----	83,33%
05 KR1-7.2	Reduzir o número de vulnerabilidades críticas e altas no ambiente tecnológico.	90%	90%	Trimestral	50%	100%
06 KR1-8.1	Garantir o mínimo de 97% de disponibilidade dos serviços essenciais de TIC	99%	99%	Trimestral	99,38%	99,52%

# Resultados do 1º semestre:



OKR Camada 02	KR Tier 2	Meta 1º trimestre	Meta 2º trimestre/1º Semestre 2025	Frequência	1º Trimestre	2º Trimestre/ 1º Semestre
07 KR2- 1.1.1	Aumentar o percentual de chamados atendidos de acordo com os SLA	85%	85%	Trimestral	99,06%	98,13%
08 KR2- 1.1.2	Garantir o nível de satisfação de atendimento de chamados de TIC	95%	95%	Trimestral	96,86%	98,09%
09 KR2- 1.2.1	Aumentar o nível de satisfação com o desenvolvimento e suporte dos sistemas	n/a	n/a	Anual	-----	-----
10 KR2-6.1.1	Maximizar o percentual de orçamento de contratações de TIC liquidado no exercício	n/a	20%	Semestral	-----	15,22%
11 KR2-6.2.1	Garantir o cumprimento dos prazos de entrega dos artefatos (DOD, ETP e TR)	80%	80%	Trimestral	78%	80%
12 KR2-8.4.1	Maximizar a atualização de bibliotecas e dependências de software utilizadas no desenvolvimento de sistemas.	n/a	40%	Semestral	-----	14,42%

# Plano de Contratações de TIC - v4.0





# PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025 v.4.0

Inserção de uma demanda nova:

Descrição	Unidade demandante	Unidade técnica	Justificativa	Valor para 2025
Contratação de sistema informatizado para elaboração, publicação e acompanhamento dos Planos de Contratações Anuais	COLIC/SAOF	SSI/COINF/STIE	Necessidade de uma ferramenta automatizada para elaboração, aprovação, publicação no PNCP e acompanhamento da execução dos Planos de Contratações Anuais do TRE/RN. As licenças, no total de 5, seriam: 1 para cada Secretaria (total de 4) e 1 para as unidades vinculadas à Presidência.	39.971,65

LINK: [Plano de Contratações 2025 - v. 4.0](#)

# PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025 v.4.0

	Versão SIGEPRO	Versão 3.0	Versão 4.0	Observações
<b>MANUTENÇÃO GERAL - CUSTEIO</b>	<b>3.527.860,00</b>	<b>3.092.600,00</b>	<b>2.960.788,43</b>	Sobras nos contratos de custeio
<b>MANUTENÇÃO GERAL - INVESTIMENTO</b>	<b>59.090,00</b>	<b>2.420.756,00</b>	<b>3.420.234,16</b>	2ª fase de crédito suplementar + R\$ 750.214,66 (sobras de custeios de outra unidades) + R\$ 58.069,00 (sobra de permanente)
<b>TOTAL - MANUTENÇÃO GERAL</b>	<b>3.586.950,00</b>	<b>5.513.356,00</b>	<b>6.381.022,59</b>	Remanejamento do valor do convênio da UFRN + R\$ 100.000,00 Valores enviados à SAOF SEI 3526/2025 - R\$ 35.519,94 SEI 4026/2025 - R\$ 4.106,62

OBS: O Valor de R\$ 1.024.400,00 está pendente de aprovação pelo CN (valor referente à sobra das obras)

LINK: [Plano de Contratações 2025 - v. 4.0](#)

# PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025 v.4.0

Segurança da Informação

	Versão SIGEPRO	Versão 3.0	Versão 4.0
<b>MANUTENÇÃO GERAL - CUSTEIO</b>	<b>173.983,00</b>	<b>186.249,00</b>	<b>186.249,00</b>
<b>MANUTENÇÃO GERAL - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - MANUTENÇÃO GERAL</b>	<b>173.983,00</b>	<b>186.249,00</b>	<b>186.249,00</b>

Descentralização de crédito suplementar pelo TSE de R\$ 12.266,00, para viabilizar a repactuação do contrato.



LINK: [Plano de Contratações 2025 - v. 4.0](#)

# PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025 v.4.0

Somas por PI

Tipo	Plano Interno	Versão SIGEPRO	Versão 1.0	Versão 2.0	Versão 3.0	Versão 4.0
Custeio	TIC COMRED	R\$ 615.111,00	R\$ 615.111,00	R\$ 615.111,00	R\$ 485.815,83	R\$ 474.538,57
Custeio	TIC ARMDAD	R\$ 522.677,00	R\$ 890.060,40	R\$ 890.060,40	R\$ 791.325,98	R\$ 705.451,60
Custeio	TIC APOIO	R\$ 1.009.759,00	R\$ 1.099.759,00	R\$ 1.109.227,34	R\$ 997.263,19	R\$ 905.928,80
Custeio	TIC LOCOSOF	R\$ 1.313.560,00	R\$ 777.810,00	R\$ 778.631,25	R\$ 818.195,00	R\$ 874.869,46
Investimento	INV SOFTWR	R\$ 3.938,00	R\$ 3.938,00	R\$ 3.938,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Investimento	INV EQUTIC	R\$ 59.090,00	R\$ 563.466,60	R\$ 546.114,50	R\$ 2.418.756,00	R\$ 3.418.234,16
Investimento	INV PERMAN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custeio	SIN LOCOSOF	R\$ 173.983,00	R\$ 173.983,00	R\$ 173.983,00	R\$ 186.249,00	R\$ 186.249,00

LINK: [Plano de Contratações 2025 - v. 4.0](#)



# Plano de Demandas Internas de TIC - v4.0

# PLANO DE DEMANDAS INTERNAS 2025 - V.4.0

Demandas incluídas na nova versão:

1	Implantação do sistema MIA - Modulo de IA do SEI	Módulo de IA que faz resumo de documentos e processos no SEI
2	Implantação do BioZap	Implantação de aplicação BioZap desenvolvida principalmente em PHP que permite o envio de mensagens de Whatsapp para convocação para realização de cadastros biométricos dos eleitores pendentes de biometria no cadastro eleitoral.
3	Migração de cluster Kubernetes NKE para NKP do Nutanix	As aplicações em cluster Kubernetes implantadas na SBDS se encontram no serviço NKE do Nutanix, porém o serviço será descontinuado sendo necessário migrar todas as aplicações do cluster para o serviço novo NKP antes do fim do suporte oficial do NKE. Atualmente temos 16 sistemas implantados no NKE que necessitam serem migrados para NKP.
4	Implantação de sistemas SISTELE (Sistema de Teletrabalho) e DFT Diário	Implantação de sistemas desenvolvidos no TRE-PA, SISTELE (Sistema de Teletrabalho) e DFT Diário que impactam em processos de teletrabalho, estágio, adicional de qualificação e dimensionamento de força de trabalho.
5	Migração dos sistema administrativos para o Primefaces 15	Com a atualização do PF14 para o PF15, o suporte aos temas antigas foi removido. Como todos os sistemas legados utilizavam temas antigos, eles precisam ser atualizados para os novos temas free ou pagos (Harmony ou Avalon). Estamos iniciando um trabalho de redesenho do layout antigo, assim como atualização para os temas novos em todos os sistemas em desenvolvimento, assim como 41 sistemas em produção.

# PLANO DE DEMANDAS INTERNAS 2025 - V.4.0

Área	Área das ações	Quantidade de Ações v1.0	Quantidade de Ações v2.0	Quantidade de Ações v3.0	Quantidade de Ações v4.0
GAPSTIE	Ações de Gestão de TIC	01	02	02	02
COINF	Ações de Infraestrutura, Segurança da Informação, Comunicação de Dados e Suporte às Eleições	06	07	07	07
COELE	Ações de Logística e Gestão das Eleições	25	27	27	27
COSIS	Desenvolvimento de Sistemas, Ações de BI e transformação digital	17	20	31*	35*
RESIDÊNCIA	Ações de BI	5	12	16	16
Total de ações	-	54	68	83	87

\*incluindo as demandas com datas previstas para 2026 e demandas pausadas


LINK: [Plano de Demandas Internas 2025 - v. 4.0](#)

# 3 - PLANO DE DEMANDAS INTERNAS 2025 - V.3.0

Acompanhamento	
Não iniciada	27
Em andamento	31
Concluída	21
Pausada	7
Contínua	1
Total	87

Alterações	
Incluída	5
Prazo alterado	33
Sem alteração	49
Total	87





# Plano de Capacitação de TIC - v2.0

CURSO	ANDAMENTO	PÚBLICO ALVO (SETOR)	QUANTIDADE DE SERVIDORES	TOTAL DA DESPESA
Extreme Fabric (Módulos: Extreme Fabric – Installation and Configuration e Extreme Fabric – Advanced Configuration)	Fase Seleção da empresa	SRI	2	R\$ 12.960,00
ExtremeWireless Cloud (Módulos: ExtremeWireless Cloud – Installation and Configuration e ExtremeWireless Cloud – Advanced Configuration)	Fase Seleção da empresa	SRI	2	R\$ 7.776,00
Kubernetes Orquestração de ambientes escaláveis.	Curso em andamento	SDS/SBDS/SNT/SRI	11	R\$ 12.089,00
Gestão de Serviços com GLPI	Curso agendado	SMI	5	R\$ 15.000,00
<del>Gestão de Segurança da Informação</del>	<del>Canceelada</del>	<del>GOINF/SSI</del>	<del>2</del>	<del>R\$ 0,00</del>
Cibersegurança	Curso em andamento	SSI	3	R\$ 8.250,00
<del>Red Hat Linux Automation with Ansible (RH294)</del>	<del>Canceelada</del>	<del>SRI</del>	<del>4</del>	<del>R\$ 0,00</del>
Ivanti	Fase Seleção da empresa	SMI/SSI	10	R\$ 20.000,00
GovTech Summit - Edição 2025 - Governos Inteligentes - 29 e 30/05/2025 - RS	Concluída	STIE	2	R\$ 17.362,24
Semana Conip 2025 - 27 e 28 de agosto de 2025 - Brasilia/DF	Concluída	STIE	3	R\$ 19.335,45
Contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Melhores práticas de governança de TI e atualizações trazidas pela nova Lei nº 14.133/21 e a IN 94/2022	Concluída	GAPSTIE/SRI/SSI/SNT	8	R\$ 16.000,00
Plataforma multicursos para servidores do GAPSTIE e da COELE e suas unidades	Concluída	GAPSTIE, SUE, SSAE, SPLE e COELE	10	R\$ 15.000,00
Plataforma para trilhas de Inteligência Artificial	Não iniciou	COSIS/SNT, SDS e SBDS	5	R\$ 8.967,75
			Total	R\$ 152.740,44
				R\$ 2.259,56

# Plano de Capacitação de TIC - v2.0

Alterações	
Previstas inicialmente	10
Canceladas	02
Incluídas	02
Total	10

Acompanhamento	
Previstas inicialmente	10
Canceladas	02
Incluídas	02
Total	10

Distribuição dos Resultados dos Órgãos por Nível de Maturidade

Total de Órgãos

Resultado do Órgão

Média Geral por Domínio de TIC





1

85,97

Governança e G... Gerenciamento ...  
82,00 88,42

Média dos Resultados por Tema da área de TIC



# IGovTIV 2025



# OBRIGADO!

Comitê de Governança de TIC do TRE/RN