



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATA DE REUNIÃO Nº 16/2025/COGESTIC

1. Identificação da reunião

Data	Horário	Local	Responsável
25/08/2025	13h30 às 14h30	Sala da STIE - sala 209 (4º andar)	Marcos Flávio Nascimento Maia

2. Objetivo

2ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Eleições - Agosto/2025

3. Itens da pauta

Item	Descrição
1.	Acompanhamento mensal do PDTIC
2.	SEI 5620/2025 - Aquisição de extensão de garantia de hardware e licenciamento para os nós de hiperconvergência
3.	Agendamento das reuniões de setembro

4. Participantes

Nome	Setor de atuação
Marcos Flávio Nascimento Maia	Secretário da STIE
Carlos Magno do Rozário Câmara	COINF/STIE
Osmar Fernandes de Oliveira Júnior	COSIS/STIE
Maria Teresa Farache Porto	COELE/STIE

5. Itens de Discussão

Item	Descrição	Responsável
-------------	------------------	--------------------

1.	Acompanhamento mensal do PDTIC Plano de Capacitação de TIC Após análise do andamento de cada um dos cursos planejados para a área de TIC no ano de 2025, restou deliberado pelos participantes que: - As capacitações previstas de Gestão de Segurança da Informação e Red Hat Linux Automation with Ansible (RH294), como não foram localizadas turmas disponíveis nas empresas pesquisadas serão cancelados no PACD STIE 2025; - No lugar destes 2 cursos, serão incluídos novos cursos: - ExtremeWireless Cloud (Módulos: ExtremeWireless Cloud – Installation and Configuration / ExtremeWireless Cloud – Advanced Configuration), para os servidores da SRI - Plataforma para trilhas de Inteligência Artificial, dashboards, web apps, análise de dados, automações de sistemas e outros, para servidores da COSIS e suas unidades. Os valores encontram-se dentro do limite estabelecido como limite no PACD STIE 2025, no PI RN CAPTIC. Como as modificações dos cursos, foi aprovada a versão 2.0 do Plano de Capacitações de TIC que deverá ser submetido ao CGOVTIC e enviado à EJE. A nova versão encontra-se no Anexo 1 desta ata, com o acompanhamento mensal do mês de agosto.	Todos os participantes
2.	Acompanhamento mensal do PDTIC Plano de Contratações de TIC Considerando o andamento de algumas contratações novas de custeio que encontram-se com seus prazos atrasados, considerando que só restam 4 meses até o fim do exercício, considerando o aumento do valor da pesquisa de mercado para aquisição de extensão de garantia de hardware e licenciamento para os nós de hiperconvergência adquiridos em 2020, o Comitê Gestor deliberou pela redução dos valores das contratações em atraso, gerando saldos para adimplir o aumento do valor da aquisição citada acima, bem como, incremento dos valores para aquisição dos bens permanentes de TI, melhorando a estrutura do Parque Computacional. A versão em construção do Plano de Contratações de TIC, versão 4.0, com o acompanhamento mensal, encontra-se no Anexo 2 desta ata.	Todos os participantes
3.	Acompanhamento mensal do PDTIC Plano de Demandas Internas As coordenadorias atualizaram o andamento dos seus projetos, com alguns finalizados e outros novos inseridos. As movimentações foram aprovadas, bem como, as novas demandas da COSIS, conforme o Anexo 3 desta ata.	Todos os participantes

6. Pendências

Item	Pendência	Data limite	Responsável
1	Envio para a EJE da nova versão do Plano de Capacitação de TIC v.2.0	01/09/2025	GAPSTIE

7. Observações

Registro da participação dos servidores Jussara Borba (GAPSTIE), para acompanhamento e secretariar a ata.

8. Fechamento da Ata

Data	Secretária
25/08/2025	Jussara de Gois Borba Melo Diniz

ANEXO(S)

Anexo 1 - Plano de Capacitação de TIC v.2.0 (acompanhamento mensal) - 2387603

Anexo 2 - Plano de Contratações de TIC v.4.0 (acompanhamento mensal) - 2387604

Anexo 3 - Plano de Demandas Internas de TIC v.4.0 (acompanhamento mensal) - 2387606



Documento assinado eletronicamente por **Jussara de Gois Borba Melo Diniz**, **Secretário(a) do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em substituição, em 02/09/2025, às 13:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Flavio Nascimento Maia**, **Presidente do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 02/09/2025, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Magno do Rozario Camara**, **Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 02/09/2025, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Osmar Fernandes de Oliveira Júnior**, **Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 02/09/2025, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Teresa Farache Porto**, **Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 02/09/2025, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2383353&crc=1C815AB6 informando, caso não preenchido, o código verificador **2383353** e o código CRC **1C815AB6**.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE CAPACITAÇÃO DA STE - ANO 2025

VERSÃO 2.0

ITEM	PRIORIDADE	CURSO	ANDAMENTO	OBJETIVOS resumo	JUSTIFICATIVA resumo	PÚBLICO ALVO (SETOR)	QUANTIDADE DE SERVIDORES	CARGA HORÁRIA	MODALIDADE LOCAL EAD/Presencial	MODO DE CONTRATAÇÃO (Público/Interna)	DESPESAS COM INSCRIÇÃO /INSTRUTOR (por pessoa)	DESPESAS COM DIÁRIAS (por pessoa)	DESPESAS COM PASSAGENS (por pessoa)	CUSTO TOTAL INDIVIDUAL	TOTAL DA DESPESA	SEI	NOTA DE EMPENHO
1		Extreme Fabric - Módulos Extreme Fabric - Installation and Configuration ExtremeWindows Cloud	Não iniciou	Capacitar servidores da SRI para implantar configuração e gerenciar de switches e aprimorar habilidades técnicas, garantir a segurança da informação e aumentar a eficiência operacional da infraestrutura de rede.	Essa capacitação permitirá uma melhor gestão e modernização da infraestrutura de redes.	SRI	2	24	EAD ao vivo e Online	Contratação	R\$ 6.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.480,00	R\$ 12.960,00		
2	NOVA	ExtremeWindows Cloud – Installation and Configuration ExtremeWindows Cloud – Advanced Configuration	Não iniciou			SRI	2	16	EAD ao vivo e Online	Contratação	R\$ 3.885,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.885,00	R\$ 7.776,00		
3	1	Kubernetes Orquestração de ambientes escaláveis.	Curso em andam.	Capacitar os servidores da COSIS para implantar sistemas em ambiente clusterizado e escalável gerencião pela plataforma Kubernetes.	Capacitar os servidores da COSIS para implantar sistemas em ambiente clusterizado e escalável gerencião pela plataforma Kubernetes.	SOS/SBDS/SNT/SRI	11	40	EAD	Contratação	R\$ 1.095,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.095,00	R\$ 12.089,00	2069/2025	2025NED00043 RN CAPEPE
4	3	Gestão de serviços com GUI	Fase Seleção de a	Utilizar o Sistema Aprendizagem STE (GUI) na sua plenitude, como forma de melhoria da qualidade do atendimento aos usuários da JERN.	Verificar os servidores ligados atualmente na SMI participou de treinamento de GUI como usuário avançado.	SMI	5	24	EAD ao vivo e Online	Contratação	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00	4787/2025	
5	6	Gestão de segurança de informação	Concluído	Identificar e implementar medidas de segurança de informação para a SRI, visando a proteção dos dados e a continuidade dos serviços.	Capacitar servidores da COSIS em gestão de segurança de informação e identificar e implementar medidas de segurança de informação para a SRI, visando a proteção dos dados e a continuidade dos serviços.	COSIS/SI	3	40h	EAD	Contratação	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.620,00	R\$ 6.480	-	
6	5	Cibersegurança	Curso em andam.	Configurar e implementar ferramentas que possam aumentar a segurança de um ambiente computacional, analisar e interpretar dados para identificar pontos de vulnerabilidade, analisar a postura e executar recuperação de desastres.	Qualificar os servidores da SSI para serem capazes de identificar e analisar vulnerabilidades, aplicar soluções de segurança para gerenciamento de vulnerabilidade, aplicar soluções de segurança para gerenciamento de infraestrutura e explicar as melhores práticas de gestão de software e hardware, analisar dados como parte das atividades de segurança de informação, implementar configurações e implementar alterações de configuração nos controles existentes para melhorar a segurança, utilizar procedimento de resposta a incidentes apropriado, analisar indicadores potenciais de comprometimento e implementar controles de segurança de informação.	SSI	3	40h	EAD	Contratação	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00	R\$ 8.250,00	4503/2025	2025NED00049 RNCAPTIC
7	4	Red-Team-Automation-with-Avahi- (H4044)	Concluído	Capacitar os servidores da SSI para automatizar tarefas de administração de sistemas Linux com o Avahi.	Capacitar os servidores da SSI para automatizar tarefas de administração de sistemas Linux com o Avahi.	SRI	3	22h	Presencial	Contratação	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 6.480	-	
8	2	Ivanti	Não iniciou	Capacitar os servidores da SMI e SSI no uso da solução de Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação e Práticas.	Aprofundar os conhecimentos adquiridos através do repasse tecnológico e otimizar o uso da ferramenta para a transformação digital.	SMI/SSI	10	20h	In Company	Contratação	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00		
9	10	GovTech Summit - Edição 2025 - Governos Inteligentes - 29 e 30/05/2025 - RS https://www.smba.com.br/evento/govtech-summit-2025-29-30-05-2025 https://www.smba.com.br/evento/govtech-summit-2025-29-30-05-2025	Concluído	Conectar os servidores do setor público a empreendimentos de startups.	Apresentar inovação e tecnologia e propor soluções que modernizem a prestação de serviços no setor público. O evento será realizado pelo GovTech Lab que é o primeiro laboratório de inovação e transformação de setores e serviços públicos.	STE	2	16h	Presencial	Inscrição	R\$ 308,00	R\$ 3.015,20	R\$ 5.357,92	R\$ 8.681,12	R\$ 17.362,24	2776/2025 3239/2025	2025NED00048 RN CAPTIC 2025NED000253 (diária) 2025NED000273 (passagem)
10	11	Semana Comp 2025 - 27 e 28 de agosto de 2025 - Brasília/DF https://confindigital.com.br/	Concluído	Proporcionar o encontro de tecnologia e a gestão pública.	Promover a transformação digital, permitindo a transformação do governo e inspirando o futuro.	STE	3	16h	Presencial	Inscrição - Servidor Público e gratuito	R\$ 0,00	R\$ 3.015,20	R\$ 3.429,95	R\$ 6.445,15	R\$ 19.335,45	3370/2025	2025NED000253 (diária) 2025NED000273 (passagem)
11	8	Contratação de tecnologia da Informação e Comunicação (TCO) - Matrícula Profissional de 2025 - Lei nº 14.133/21 e IN 94/2021 (SGO/ME), de 23/12/22.	Concluído	Instrumentalizar os participantes para execução do planejamento de contratação, seleção de fornecedores e fiscalização dos contratos de serviços e bens de tecnologia da informação para o setor público.	A Instrução Normativa nº 94/2021 (SGO/ME), de 23 de fevereiro de 2023. Esta IN dispõe sobre o processo pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração do Poder Executivo Federal.	GA/STIE/ARI/SSI/SNT	8	25h	EAD ao vivo e Online	Contratação	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 16.000,00	2502/2025	2025NED000250 RN CAPTIC
12	9	Plataforma multicursos para servidores do GA/PTIE e da COELE para capacitar em cursos de ORG, Governança de TIC, análise de dados, Linguagem Python, Google Looker Studio, Data Visualization, Apple Scripts, entre outros	Curso em andam.	Conferir em diferentes trilhas de aprendizado, conforme a senioridade ou o tipo de conhecimento que é necessário desenvolver, garantido assim a aderência dos servidores nas áreas específicas de atuação de cada um.	Uma plataforma que ofereça várias opções de cursos, diferenciando o atendimento a todos os tipos de necessidades com o pagamento de apenas uma assinatura por servidor (colaborador) plano CORP ou através do plano mais completo CORP PLUS.	GA/PTIE, SUE, SSAE, SRI e COELE	10	20h	EAD	Contratação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00	2389/2025	2025NED00049 RN CAPEPE
13	NOVA	Plataforma para trilhas de Inteligência Artificial, dashboards, web apps, análise de dados, automação de sistemas e outros.	Não iniciou	Fortalecer competências técnicas em Inteligência Artificial e Análise e Visualização de Dados e estratégica para o TIE-RN porque responde a demandas cada vez mais presentes no setor público, permitindo a transformação digital e a melhoria dos serviços oferecidos a cidadãos e servidores e apoiar a construção de soluções inovadoras em sistemas corporativos. Já o fortalecimento da competência em análise e visualização de dados é essencial para transformar informações complexas em insights acionáveis e apoiar a tomada de decisões estratégicas, a transparência institucional e o cumprimento das metas de governança digital.	A capacitação nas áreas de Aplicações de Inteligência Artificial e Análise e Visualização de Dados é estratégica para o TIE-RN porque responde a demandas cada vez mais presentes no setor público, permitindo a transformação digital e a melhoria dos serviços oferecidos a cidadãos e servidores e apoiar a construção de soluções inovadoras em sistemas corporativos. Já o fortalecimento da competência em análise e visualização de dados é essencial para transformar informações complexas em insights acionáveis e apoiar a tomada de decisões estratégicas, a transparência institucional e o cumprimento das metas de governança digital.	COSIS/SNT, SIS e SIDS	5	a definir	EAD	Contratação	R\$ 1.795,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.795,55	R\$ 8.967,75		
Total															R\$ 152.740,44		
															R\$ 2.259,36		

[illegible]

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO																								
ITEM	PROPOSTA	EMPRESA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	VALOR DA OBRAS	VALOR DA OBRAS	VALOR DA OBRAS	VALOR DA OBRAS	VALOR DA OBRAS	VALOR DA OBRAS	VALOR DA OBRAS	VALOR DA OBRAS	VALOR DA OBRAS	VALOR DA OBRAS	VALOR DA OBRAS	VALOR DA OBRAS	VALOR DA OBRAS	VALOR DA OBRAS	VALOR DA OBRAS	VALOR DA OBRAS	VALOR DA OBRAS	VALOR DA OBRAS	VALOR DA OBRAS	VALOR DA OBRAS
16	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
161	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
162	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
163	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
164	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
165	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
166	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
167	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
168	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
169	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
170	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
171	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
172	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
173	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
174	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
175	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
176	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
177	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
178	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
179	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
180	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
181	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
182	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
183	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
184	1617-POC-2014	1617-POC-2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03					

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE															
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 4.0 - EM ELABORAÇÃO															
ANO	ITEM	CODIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PLERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	5	2021-018-COSIS-SIST	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados de forma a permitir que a Central STIE e usuários gerenciadores de sistemas implantados pela SBDOS possam realizar, através de uma interface amigável, tarefas administrativas.	SBDOS/COSIS/STIE	SBDOS	AC4.1	2024/05 2025/08	2025/05 2025/12			Não iniciada	0%	Agosto/25: - Dados ajustados em virtude das demandas prioritárias da unidade. Junho/25: - Dados ajustados em virtude das demandas prioritárias da unidade.	
2025	6	2023-018-COSIS-SIST	Migração de Processos e Documentos do PAE para o SEI	Migração de todos os processos (arquivados, junitados e tramitando) para o SEI, através da API WSSei.	COSIS/STIE	SDS/SBDOS	AC4.1	2024/08	2025/04			Concluída	100%	Junho/25: - Todos os processos foram migrados para o SEI. Dezembro/24: - Já foram realizadas as adaptações no sistema, assim como realizada análise de vulnerabilidades, conforme SEI 04650/2024. Resta pendente a implantação na infraestrutura Kubernetes.	
2025	7	2024-008-COSIS-SIST	Refatoração do Sistema Fale Conosco	Remoção de vulnerabilidade do sistema e implantação na Internet	COSIS/STIE	SDS/SBDOS	AC4.1	2024/10	2025/02			Concluída	100%	Janeiro/25: - A SBDOS já implantou a versão no Kubernetes.	
2025	8	2024-011-COSIS-SIST	Migração do sistema de agendamento para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/01	2025/03			Concluída	100%	Março/25: - Processo ainda não modelado.	
2025	9	2022-035-COSIS-SIST	Revisão do processo de desenvolvimento de sistemas (BPMN) para inclusão das fases de testes de inversão	Atualização da modelagem de desenvolvimento de sistemas visando a inclusão de testes de inversão.	SSI/CONF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/05 2025/08 2025/10			Em andamento	30%	Junho/25: - Aguardando informação da SSI no SEI 11522/2024.	
2025	10	2022-037-COSIS-SIST	Definição e padronização do processo de testes de inversão a ser utilizado nos sistemas desenvolvidos pela SDS	Estudo e definição de estratégias de testes sistematizados, visando melhoria de segurança no processo de desenvolvimento de sistemas.	SSI/CONF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/05 2025/08 2025/10			Em andamento	30%	Março/25: - Processo ainda não modelado.	
2025	11	2024-013-COSIS-SIST	Omnichannel Institucional	Organizar a estrutura do omnichannel para uso institucional	OUVIDORIA / CGI	SNT	AC4.1	2025/01	2025/05 2025/09			Em andamento	0% 60%	Junho/25: - Aguardando informação da SSI no SEI 11522/2024. Agosto/25: - Grupo Gestor do Canal de Atendimento (GGCA) fazendo revisão do CHAT.	
2025	12	2020-085-COSIS-SIST	Criação de um ambiente Postgres com replicação e backup	Utilização do Postgres em ambiente de homologação e produção.	SBDOS/COSIS/STIE	SBDOS	AC4.1	2025/01	2025/12			Não iniciada	0%	Março/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade. Dezembro/24: - Dados ajustados em virtude das demandas prioritárias da unidade. Outubro/24: - Dados ajustados em virtude das demandas prioritárias da unidade. Abril/24: - Dados ajustados em virtude das demandas prioritárias da unidade.	
2025	13	2024-012-COSIS-SIST	Migração do sistema de dados do servidor para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/02	2025/05 2025/11			Parada	40% 60%	Migrando sistema de servidor Parado para desenvolvimento do Privus Agosto/25: - Servidor responsável pela atividade se aposentou, não sendo possível alocar para outro servidor no ambiente devido ao volume de demandas da unidade.	
2025	14	2025-001-COSIS-SIST	Instalação do Oracle Enterprise Manager Cloud Control	Instalar o Enterprise Manager Cloud Control (plataforma de gerenciamento on-premises da Oracle) para gerenciamento e monitoramento dos ambientes de banco Oracle	SBDOS/COSIS/STIE	SBDOS	AC4.1	2025/02	2025/05 2025/12			Parada	20% 80%	Março/25: - Finalizada a instalação na RN24 - Foram iniciados os estudos na ferramenta para que sejam criados os monitoramentos	
2025	15	2024-009-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Solução da LGPD	Desenvolvimento de Solução de LGPD em parceria com o TRT 21 Região	COSIS/STIE	SDS/SNT	AC4.1	2025/03	2025/04 2026/12			Em andamento	20%	Março/25: - Início da implementação do backend da região (SDS) - Iniciada a implementação do frontend (SNT) Junho/25: - Encontra-se em processo de finalização e homologação do módulo 1 de 10 (backend e frontend). Julho/25: - Cronograma foi estimado para dez/2026.	

ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO 2024/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	16	2024-014-COSIS-SIST	Acompanhamento PCAS	Sistema para acompanhamento da comprovação de gastos com PCAS	SGB	SDS	AC4.1	2025/04	2026/09 2025/12			Em andamento	15%	Junho/25: Realizadas 3 reuniões para levantamento de requisitos e validação de protótipos com a SGB. Iniciado o desenvolvimento do backend e dos serviços de integração com o SGRH. Julho/25: A SGB está implementando as primeiras telas com Angular. Marcelo está desenvolvendo plugin para integração do Keycloak com SCA.	
2025	17	2025-002-COSIS-SIST	Implementação do sistema IVA - Módulo de IA do SEI	Módulo de IA que faz resumo de documentos e processos no SEI	CGS	SBDS		2025/07	2026/09 2025/11			Não iniciada	0%	Julho/24: - Este projeto foi adiado para o ano seguinte, devido à priorização do sistema, conforme SEI 18612/2024.	
2025	18	2023-012-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Umas.	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Umas.	SUE/COLE/STIE	SDS	PI4.1	2025/10	2026/03			Não iniciada	0%		
2025	19	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramentas Keycloak, em virtude da deleção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2025/10	2026/03			Não iniciada	0%	Outubro/24: - Projeto reaberto em decorrência de outras demandas de maior prioridade no setor.	
2026	20	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramentas Keycloak, em virtude da deleção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2025/10	2026/03			Não iniciada	0%		
2026	21	2020-037-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 1	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/01	2026/06			Não iniciada	40%	Outubro/24: - O desenvolvimento será priorizado para o 1º semestre de 2025.	
2026	22	2024-010-COSIS-SIST	Projeto eMag	Projeto piloto de sistema definido na ação RI0.2 com usuário com deficiência visual/auditiva	COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/01	2026/06			Não iniciada	0%	Março/25: Não temos nenhum desenvolvedor livre para iniciar este projeto no momento.	
2026	23	2024-015-COSIS-SIST	Revisão da arquitetura de desenvolvimento de sistemas	Revisão da arquitetura e aplicação de temas Premium no modelo de desenvolvimento da SDS.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/04	2026/09			Não iniciada	0%		
2026	24	2020-040-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 3	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/06	2026/12			Não iniciada	0%		
2026	25	2023-019-COSIS-SIST	Bot para integração com SGRH	Desenvolvimento de bots para integração com sistemas legados	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/07	2026/12			Não iniciada	0%	Janeiro/24: - A demanda será conduzida pelo servidor George, com o apoio de Marcelo na infraestrutura.	
2026	26	2020-038-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 2	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/07	2026/12			Não iniciada	0%		
2026	27	2026-001-COSIS-SIST	Automação dos processos da SAMS	- Tratamento da própria saúde - Doença em pessoa da família Será necessário o desenvolvimento de bots para integração ao SGRH.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/10	2027/3			Não iniciada	0%	Março/25: A demanda chegou via SEI 10837/2019.	
2025	28	2026-002-COSIS-SIST	Implementação do BioZap	Implementação de aplicação BioZap desenvolvida principalmente em PHP que permite o envio de mensagens de Whatsapp para convocação para realização de cadastros biométricos dos eleitores pendentes de biometria no cadastro eleitoral.	PRES DG	SBDS		2025/08	2025/10	2025/08		Em andamento	5%	Agosto/25: - Solicitada por e-mail de código pelo Oniro 1772025/2025 para o servidor Marcelo, o servidor controlador, pib02@acessocredimento.trabalha.riodn- procedimento=154923&d_documento=52627.822 - Iniciado testes em ambiente local para testes funcionais e análise das funcionalidades.	
2025	29	2026-003-COSIS-SIST	Migração de cluster Kubernetes NKE para NKP do Nulnix	As aplicações em cluster Kubernetes implantadas na SBDS se encontram no serviço NKE do Nulnix, porém o serviço será descontinuado sendo necessário migrar todas as aplicações do cluster para o serviço novo NKP antes do fim do suporte oficial do NKE. Atualmente temos 16 sistemas implantados no NKE que necessitam serem migrados para NKP.	SRIC/CONF/STIE SBDS/CONF/STIE	SBDS		2025/08	2025/09	2025/08		Em andamento	5%	Agosto/25: A SRI realizou a unidade SBDS que o cluster atual usa a ferramenta NKE que será descontinuada no Nulnix com o fim do suporte em setembro de 2025, sendo necessário migrar as aplicações novas para o cluster novo que usa a ferramenta NKP. - Realizado os primeiros testes no cluster novo para as aplicações necessárias para os arquivos Helm para cada aplicação implantada.	
2025	30	2026-004-COSIS-SIST	Implementação de sistemas SISTELE (Sistema de Teletrabalho) e DFT - Diário	Implementação de sistemas desenvolvidos no TRE-PA, SISTELE (Sistema de Teletrabalho) e DFT - Diário que impactam em processos de trabalho, funcional de qualificação e dimensionamento de força de trabalho.	SEGEAT/CODES/SGP SEDES/CODES/SGP	SBDS		2026/01	2026/05			Não iniciada	0%	Agosto/25: - A demanda chegou via SEI 02416/2025. - Depende de implantação da APEX, que necessita análise e estudos para implementação, pois a unidade está fortemente impactada pela aposentadoria do servidor especialista em banco de dados, Carlos Alberto Narciso.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE															
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 4.0 - EM ELABORAÇÃO															
ANO	ITEM	CODIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PLERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	1	2024-014-RES-4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Sustentabilidade	Manutenção dos painéis de BI ligado à área de sustentabilidade.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	P15.5	2024/07	2025/03			Em andamento	90%	Outubro/24: - O escopo do projeto está sendo revisado pela equipe da Residência.	
														Julho/24: - Em processo de reparação, problemas com as fontes de dados são o maior empecilho. - Reorganizando fontes de dados	
2025	3	2024-023-RES-4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Acompanhamento de Contratos	Implementação de painel de BI ligado à SAOF visando o acompanhamento dos contratos de nosso Regional.	SAOF	RESIDÊNCIA	AC5.1	2024/12	2025/03			Em andamento	30%	Outubro/24: - Ajuste de fontes em virtude do ingresso de demandas relacionadas às Eleições	
2025	4	2024-005-RES-4-BI	Ajustes Evolutivos na Infraestrutura de BI	Implementação de ajustes e melhorias na infraestrutura utilizada pelos projetos de BI da Residência.	COSIS/STIE	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/02	2025/06			Em andamento	80%	Junho/24: - Implementado o CI/CD até 'validação' - Resolução de bugs - Criado ferramentas de acompanhamento dos painéis (Biceido, BI Monitor) - Criado API de dados, para consumo de dados do Data Lake - Ferramenta Web de exploração de dados (em desenvolvimento) - Estudo de viabilidade de implantação do Spark no kubernetes (finalizado)	
														Outubro/24: - A continuidade do projeto será avaliada até o final do ano, e caso o mesmo prossiga, a sua entrega ocorrerá ao final da Residência.	
2025	5	2024-010-RES-4-BI	Sustentação de Painéis e de Arquitetura de BI	Ajustes evolutivos e/ou corretivos em painéis de BI que se encontram em ambiente de produção.	TRE-RN	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/02	2025/06			CONTINUO		Junho/24: - Manutenção feita nos painéis do BSAOF, Projeto PD Orquestrador e BSAOF. - Entrega, aguardando homologação do cliente	
2025	6	2024-009-RES-4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Advogados	Implementação de painéis de BI apresentando a atuação por advogado em processos do 1º e 2º Grau.	SJ	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/03	2025/01			Concluída	100%	Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial	
														Junho/24: - Projeto finalizado, passando por testes em validação e homologação	
2025	7	2024-008-RES-4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos do 2º Grau	Refletir os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	SJ	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/03	2025/01			Concluída	100%	Julho/24: - Painel pronto, aguardando ser implantado no Gateway e disponibilizado com o cliente para homologação	
														Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial	
2024	8	2024-007-RES-4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Dados de Pessoal para envio ao CNJ	Implementação de painel de BI ligado à ao Gabinete da SGP para envio mensal de informações de servidores para o CNJ	SGP	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/07	2025/01			Concluída	100%	Marco/25: - Projeto entregue, em revisão por Jefferson	
														Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial	
2024	9	2024-025-RES-4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Passagens	Implementação de painel de BI ligado à área de Transportes da SAOF contendo informações sobre as PASSAGENS utilizadas pelos servidores.	SETRAN/COPAT/SAOF	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/08	2024/12			Concluída	100%	Julho/24: - Projeto realocado para Elder (em processo de apropriação da solução)	
														Outubro/24: - Projeto em fase final de desenvolvimento. Em breve será enviado para homologação pela área negocial.	
2024	10	2024-026-RES-4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Comunicação	Implementação de painel de BI para acompanhamento das atividades realizadas no âmbito da ASCOM	ASCOMPRES	RESIDÊNCIA	ACA.1	2025/04	2025/06			NÃO iniciada	0%	Marco/25: - Restando a reunião de entrega e implantação no ambiente de produção.	
														Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial	
2025	11	2025-001-RES-4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Escola Judiciária Eleitoral	Implementação de painel de BI para publicação das atividades associadas à área de cidadania da Escola Judiciária Eleitoral.	EJE	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03			Concluída	100%		
2025	12	2025-002-RES-4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Plano de Contratação Anual	Implementação de painel de BI para gestão do Plano de Contratação Anual.	SAOF/COLIC	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03			Concluída	100%		
2025	13	2025-003-RES-4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Gabinete da STIE	Atualização dos painéis de BI para publicação das atividades de Gestão do Gabinete da STIE	STIE/GAPSTIE	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03			Em andamento	90%		
2025	14	2025-004-RES-4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Resultado de Eleições	Implementação de painéis de BI para publicação dos resultados de eleições sob os critérios solicitados ao TRE, em complementação aos dados disponibilizados pelo TSE.	STIE/COELI	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/06			Concluída	100%		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE															
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 4.0 - EM ELABORAÇÃO															
ANO	ITEM	CODIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PLIEIRN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	15	2025-005-RES-4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Planejamento das Eleições	Implementação de painéis de BI para gestão e publicação do planejamento das eleições.	STIE/COELI	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/06			Em andamento	80%		
2025	16	2025-006-RES-4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Integração	Implementação de painel de BI para gestão dos colegiados	ASSINT	RESIDÊNCIA		2025/03	2025/03			Concluída	100%		
2025	1	2023-011-COELE-LOG	Revisar o processo de trabalho "Eleições Suplementares"	Revisar o atual Manual Eleição Suplementar, utilizando a ferramenta Bizagi, ajustando alterações nas atividades administrativas e nos trâmites processuais envolvidos no processo.	COELE	COELE	P14	2023/08	2025/05	2023/08		Em andamento	40%	Conclusão das reuniões para a modelagem geral (1º de setembro). Agendamento das reuniões com as unidades para descrição das atividades dos subprocessos.	Reuniões sobre a modelagem na STIE no SATAS 2023. Oficialização da modelagem no SEL 384/2023 . Atas das reuniões SEI 1620/2024.
2025	2	2024-001-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	COELE	SPL E	P14	2024/01	2025/10	2024/01		Em andamento	10%	Estudo da ferramenta de análise de riscos do TRE/RN	
2025	3	2024-006-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	COELE	COELE	P14	2024/03	2025/10	2025/08		Em andamento	10%	Estudo da ferramenta de análise de riscos do TRE/RN	
2025	4	2025-007-COELE-LOG	Manual de Suporte Técnico	Elaborar o manual de suporte técnico englobando as técnicas e ferramentas de suporte a serem utilizadas por cada unidade da COELE nos mais diversos perfis e eventos.	COELE	COELE	P14	2025/01	2025/10			Não iniciada			
2025	5	2025-019-COELE-LOG	Manutenção preventiva das urnas eletrônicas	Modelar o processo de trabalho "Manutenção preventiva das urnas eletrônicas"	COELE	SUE	P14	2025/02	2025/05	2025/05		Concluída	100%	Enviados por e-mail ao GAPSTIE os arquivos contendo as modelagens de manutenção preventiva e manutenção corretiva.	
2025	6	2025-024-COELE-LOG	Revisar a modelagem do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Revisar a modelagem do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI", utilizando a metodologia AGIL do Escritório de Processos do TRE/RN	STIE	COELE	P14	2025/02	2025/10	2025/03		Em andamento	20%	Revisado o fluxograma, restando a elaboração do Manual.	
2025	7	2025-014-COELE-LOG	Proposta Orçamentária de Pleitos	Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos para as Eleições 2026	COELE	SPL E	P14	2025/03	2025/04	2025/03	2025/04	Concluída	100%		
2025	8	2025-016-COELE-LOG	Plano de Contratação de Pleitos	Elaboração do Plano de Contratações de Pleitos de 2026 e envio à SAOF.	COELE	SPL E	P14	2025/03	2025/06	2025/03	2025/06	Concluída	100%	Fechando com algumas unidades as datas limites para entrega dos produtos ou insumos para as atividades de planejamento (PIPO e TR).	https://portal.tre-rn.br/diretnei/ao/casta-ocde-contilizacao/plano-de-contilizacao-na-portal-tre-rn-pde-2026-versao-sel-reimant
2025	9	2025-022-COELE-LOG	Simulado	Modelar o processo de trabalho "Citação de Processo Eleitoral Simulado"	COELE	SSAE	P14	2025/03	2025/05	2025/04	05/2025	Concluída	100%	Foi concluída a modelagem na ferramenta oficial (Bizagi). Aprovada no COGESTIC de 25.06.2025.	https://drive.google.com/file/d/1kxv0u_AvD_C8FKAv5UHWVazvzm1uO24ew7Wsp-dnve/view?usp=sharing
2025	10	2025-013-COELE-LOG	Solução de apoio ao Planejamento das Eleições	Estudar e apresentar proposta de solução para apoio ao Planejamento das Eleições, de forma a ofertar às unidades da Secretaria do Tribunal e às Zonas Eleitorais de todo o Estado uma visualização sistemática de todas as atividades relativas aos processos eleitorais, sejam eles ordinários, suplementares ou comunitários, a fim de que tenha-se um registro histórico das atividades que integram uma eleição.	COELE	SPL E	P14	2025/03	2025/09	2025/06		Em andamento	30%	Ferramenta a ser disponibilizada pelo TRE/MA (SIGGO ELEICOES, alterado para PRISMA). Está sendo verificada pela COSIS a possibilidade de acesso prévio ao sistema para um teste de demonstração, a fim de se ter o melhor conhecimento, antes do pedido oficial (De preferência para presidência.)	https://portal.tre-rn.br/diretnei/ao/casta-ocde-contilizacao/plano-de-contilizacao-na-portal-tre-rn-pde-2026-versao-sel-reimant
2025	11	2025-008-COELE-LOG	Manual das Eleições Gerais	Elaborar o manual das Eleições Gerais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	P14	2025/03	2025/10			Não iniciada			
2025	12	2025-012-COELE-LOG	PIELEI 2026	Elaboração do Planejamento das Eleições 2026, com todas as diretrizes da próxima eleição geral.	COELE	COELE	P14	2025/03	2025/10	2025/03		Em andamento	50%	Aprovação de várias demandas do PIELEI 2026 no COGEL.	Publicadas no Portal das Eleições 2026 as atas do Comitê Gestor de Eleições - COGEL
2025	13	2025-020-COELE-LOG	Manutenção corretiva das urnas eletrônicas	Modelar o processo de trabalho "Manutenção corretiva das urnas eletrônicas"	COELE	SUE	P14	2025/04	2025/05	2025/04	2025/05	Concluída	100%	Enviados por e-mail ao GAPSTIE os arquivos contendo as modelagens de manutenção preventiva e manutenção corretiva.	https://portal.tre-rn.br/diretnei/ao/casta-ocde-contilizacao/plano-de-contilizacao-na-portal-tre-rn-pde-2026-versao-sel-reimant
2025	14	2025-002-COELE-LOG	Workshop do sistema ELO	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca do aprimoramento de suporte técnico a ser prestado pelas unidades da COELE.	COELE	SSAE	P14	2025/04	2025/07	2025/04	2025/07	Concluída	100%	Workshop realizado nos dias 21, 22 e 23/07/2025	Modelagens de manutenção preventiva e de manutenção corretiva das urnas eletrônicas enviadas por e-mail ao GAPSTIE pela SUE no dia 07/05/2025.
2025	15	2025-023-COELE-LOG	Instalações de sistemas em estações com SIS	Modelar o processo de trabalho "Instalação de sistemas em estações com SIS"	COELE	SSAE	P14	2025/04	2025/10			Não iniciada			Publicada a gravação da reunião e os respectivos materiais no Portal das Eleições 2026.
2025	16	2025-004-COELE-LOG	Workshop do sistema Mesários	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/uso pelos usuários.	COELE	SPL E	P14	2025/06	2025/10	2025/08		Em andamento	10%	Mônica está verificando as melhorias não implantadas em 2024 para solicitação em 2026. Além disso, está sendo estudada a utilização da ferramenta AppSheet do Google (TRE-MA), no intuito de que obter diretamente dos locais de votação a presença dos mesários para o pagamento do auxílio-alimentação e importar para o sistema Mesários, sem a necessidade de alimentação pelos chefes de cartório. Mozart está estudando junto com a SDS para a implantação.	https://portal.tre-rn.br/diretnei/ao/casta-ocde-contilizacao/plano-de-contilizacao-na-portal-tre-rn-pde-2026-versao-sel-reimant
2025	17	2025-005-COELE-LOG	Workshop do sistema GEL	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/uso pelos usuários.	COELE	SSAE	P14	2025/06	2025/08			Não iniciada			
2025	18	2025-009-COELE-LOG	Manual das Eleições Municipais	Elaborar o manual das Eleições Municipais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	P14	2025/06	2025/08			Não iniciada			
2025	19	2025-011-COELE-LOG	Treinamento do sistema GEL	Elaborar o treinamento do sistema GEL para repasse às zonas eleitorais de todo o Estado, de forma remota, objetivando a sua adequada utilização para o alcance da integralidade dos locais de votação do RN gerenciados.	COELE	SSAE	P14	2025/08	2025/09			Não iniciada			

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE														ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STE - ANO 2025																
VERSÃO 4.0 - EM ELABORAÇÃO																
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO EXERCÍCIO 2024/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2025	20	2025-003-COELE-LOG	Workshop do sistema SAE	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento operacional e a utilização pelos usuários e o suporte técnico a ser prestado pelas unidades da COELE.	COELE	SSAE	PI4	2025/08	2025/09			Não iniciada				
2025	21	2025-006-COELE-LOG	Workshop dos sistemas de Candidatura	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/ utilização pelos usuários.	COELE	SSAE	PI4	2025/09	2025/10			Não iniciada				
2025	22	2025-010-COELE-LOG	Manual das Eleições Comunitárias	Elaborar o manual das Eleições Comunitárias, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	2025/09	2025/10			Não iniciada				
2025	23	2025-015-COELE-LOG	Portal das Eleições 2026	Aprovação do Projeto de atualização do Portal das Eleições 2026, detalhando os períodos e os responsáveis pela alimentação.	COELE	SPL E	PI4	2025/10	2025/11	2025/07	2025/08	Concluída				
2025	24	2025-021-COELE-LOG	Suporte às Eleições Comunitárias	Modelar o processo de trabalho "Suporte às Eleições Comunitárias"	COELE	SUE	PI4	2025/10	2025/11			Em andamento	10%	Realizada reunião com as unidades da COELE para levantamento das atividades e dos responsáveis. Faltam Marcos aprovar.		
2025	25	2025-001-COELE-LOG	Aprimoramento e atualização do Curso SABER COM URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS	Aprimorar o treinamento na plataforma EAD sobre urnas e sistemas eleitorais, mediante a atualização dos vídeos e textos produzidos sobre urnas eletrônicas e sistemas eleitorais, para o Curso SABER, visando a melhoria da qualidade do curso e a capacitação dos servidores para o atendimento aos usuários do Suporte Técnico e Auxílios de Eleições, com o objetivo de proporcionar maior segurança na condução e na execução dos procedimentos com urnas e sistemas eleitorais nas eleições oficiais.	COELE	SSAE/SUE	PI4	2025/10	2025/12			Não iniciada				
2025	26	2025-017-COELE-LOG	Simulados e Testes de Desempenho da Totalização visando o pleito de 2024	Elaborar os planos de apoio de cada simulado e teste de desempenho promovido pelo TSE, definindo os participantes e os procedimentos a serem adotados.	COELE	COELE	PI4	a definir	a definir			Em andamento	50%	Realizado o 1º SNH. Previsto para agosto o 1º SNH.		
2025	27	2025-018-COELE-LOG	Eleições suplementares	Elaborar os planos de apoio de cada eleição suplementar que porventura surja ao longo do ano, detalhando os seus procedimentos e a atuação dos servidores envolvidos, bem como os responsáveis por cada atividade. https://docs.google.com/presentation/d/17bVZoHXy_3SIDU3hKf5ShmIAwew4Vt_MlhtYEC8Q/edit?slide=id.g	COELE	COELE	PI4	a definir	a definir			Não iniciada				
PAUSADAS																
2025		2020-049-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	Desenvolvimento de nova versão do site do TRE-RN na Intranet	COSIS/STIE	SNT	PI2.1	2020/12	2026/10 a definir			Parada	40%	Outubro/24: - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade. Agosto/2024 - Projeto não iniciado Março/2024 - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade. Março/24: - Foi verificado que a implantação do Database Vault é facilitada quando se tem o Enterprise Manager Cloud Control. Dessa forma, iniciamos o projeto de instalação dessa ferramenta, visando a conclusão, retornaremos o presente projeto Junho/24: - Houve um pequeno avanço nos estudos para a implantação da ferramenta Database Vault, porém o projeto foi pausado novamente, e com o tempo o mesmo será reaprazado, com a conclusão das demandas relacionadas às Eleições 2024. Agosto/25: - Criado processo SEI (07445/2024) solicitando a descontinuidade do sistema iPleno; dessa forma, a tendência é que esse projeto perca o objeto. Agosto/24: - Criado processo SEI (07445/2024) solicitando a descontinuidade do sistema iPleno; dessa forma, a tendência é que esse projeto perca o objeto. Junho/24: - Não houve avanço que após as Eleições 2024 iniciará as tratativas para utilização do P.le nas sessões plenárias; dessa forma, é interessante avaliar o cancelamento desse projeto Abril/24: - Aguardando definição de suspensão de utilização do iPleno (passar a utilizar o P.le) Janeiro/24: - Atividade não iniciada.		
2024		2022-031-COSIS-SIST	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools (TDE, Data Reduction e Database Vault) para aumentar os requisitos de segurança da informação dos bancos Oracle	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.1	2023/07	2024/11 a definir			Parada	75%			
2024		2023-007-COSIS-SIST	Atualizar mecanismos de autenticação/autorização do iPleno	Atualizar as versões dos sistemas iPleno Autentificador e do AcesSE possibilitando o login dos usuários através das credenciais de rede (LDAP)	SAP/CGPP/SJ	SBDS	AC4.1	2024/01	2024/11 a definir			Parada	0%			

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE															
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 4.0 - EM ELABORAÇÃO															
ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS															
ANO	ITEM	CODIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PLANEJ. 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025		2023-005-COSIS-SIST	Alteração de infraestrutura de desenvolvimento de sistemas.	Estudo, implantação e migração da infraestrutura DevOps para utilização de cluster Kubernetes.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.3	2025/04	2026/09 a definir			Paralisa	40%	Janho/24: - Devido à priorização dos projetos de natureza eleitoral, não será possível continuar este projeto em 2024, pois não dispomos, no momento, de nenhum desenvolvedor livre para atuação nesta demanda.	
														Março/25: - Residente responsável encerrou contrato - Aguardando fim de outro projeto para alocação desse	
2025	2	2024-012-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos de 1º Grau	Relatar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	AGEPRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/11	2025/03			Paralisa	50%	Outubro/24: - O escopo do projeto foi alterado pela área negociada, e outros indicadores serão implementados.	
														Julho/24: - Feita a ingestão do DL1 - Pendente contato com o cliente, a CRE mencionou que o cliente na verdade é a AGE.	
CANCELADA															
2026		2022-000-COSIS-SIST	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle para replicação automática dos dados para o Site Backup	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.4	2024/04	2026/12			Cancelada	0%	Junho/25 - O Nulank do COJE está sem garantia e portanto não tem sentido usar o DataGuard para fazer uma réplica do banco como site backup.	