



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

ATA DE REUNIÃO Nº 18/2025/COGESTIC

1. Identificação da reunião

Data	Horário	Local	Responsável
30/09/2025	09h às 10h	Sala da STIE	Marcos Flávio Nascimento Maia

2. Objetivo

2º COGESTIC do mês de Setembro/2025 (Reunião Ordinária)

3. Itens da pauta

Item	Descrição
1.	Avaliar o PDI da Residência - Processos não concluídos
2.	Acompanhamento mensal do PDTIC <ul style="list-style-type: none">• PDI v.5.0, em elaboração• PI. Contratações v5.0, em elaboração• PCA TI, v.2.0, para acompanhamento
3.	Agendamento das reuniões ordinárias no COGESTIC

4. Participantes

Nome	Setor de atuação
Marcos Flávio Nascimento Maia	STIE
Denilson Bastos da Silva	COINF/STIE (em substituição)
Osmar Fernandes de Oliveira Júnior	COSIS/STIE
Maria Teresa Farache Porto	COELE/STIE

5. Itens de Discussão

Item	Descrição	Responsável
1.	<p>Avaliar o PDI da Residência - Processos não concluídos</p> <p>Os processos da Residência de TI que se encontram em andamento estão sendo conduzidos pela SNT e deverá ser atualizado para compor o PDI da COSIS, na próxima atualização do Plano.</p>	Marcos e Osmar
2.	<p>Acompanhamento mensal do PDTIC</p> <ul style="list-style-type: none"> • PDI v.5.0, em elaboração <p>Estudo para contratações de CPSI Será estudado por um grupo a parte, independente do processo de contratações de TIC. Será incluído no PDI do GAPSTIE</p> <ul style="list-style-type: none"> • PI. Contratações v5.0, em elaboração <p>Iniciar o pedido das atas da contratação do Data Center</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCA TI, v.2.0, para acompanhamento • Solicitar à NFA os artefatos para andamento da assinatura da plataforma solicitada pela COSIS. 	Todos os participantes
2.	<p>Acompanhamento mensal do PDTIC Plano de Capacitação de TIC</p> <p>Após análise do andamento de cada um dos cursos planejados para a área de TIC no ano de 2025, restou deliberado pelos participantes que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O GAPSTIE deve solicitar à NFA os artefatos para andamento da assinatura da plataforma solicitada pela COSIS; - O GAPSTIE deve atualizar os valores das capacitações que foram contratadas para verificar possibilidade de sobra no orçamento. <p>A versão 3.0, em elaboração, para acompanhamento mensal do mês de setembro, encontra-se no Anexo 1 desta ata.</p>	Todos os participantes
3.	<p>Acompanhamento mensal do PDTIC Plano de Contratações de TIC</p> <p>A contratação dos itens do Datacenter foi concluída com sucesso e as atas já foram enviadas ao GAPSTIE. Vão ser iniciados os pedidos das atas assim que o TSE repassar os valores que serão distribuídos a todos os TRE's.</p> <p>A versão em construção do Plano de Contratações de TIC, versão 5.0, com o acompanhamento mensal, encontra-se no Anexo 2 desta ata.</p>	Todos os participantes

4.	<p>Acompanhamento mensal do PDTIC Plano de Demandas Internas</p> <p>Sobre os projetos de Gestão, sob a responsabilidade do GAPSTIE, foi destacada a necessidade de desenvolver um estudo para a nova modalidade de contratação: Contratações Públicas de Soluções Inovadoras (CPSI). Há o SEI 2092/2025, que informa que esta nova modalidade foi recepcionada pela Resolução CNJ n.468/2022. Mas, conforme contato com setores da SAOF, restou definido pelos participantes que o novo manual da fase de planejamento de contratações de TIC deve ser feito de forma independente desta modalidade e que, em seguida, será estudado por um grupo a parte, independente do processo de contratações de TIC. Esta ação será incluída no PDI do GAPSTIE.</p> <p>As coordenadorias atualizaram o andamento dos seus projetos, com alguns finalizados e outros novos inseridos. As movimentações foram aprovadas, bem como, as novas demandas da COSIS, conforme o Anexo 3 desta ata.</p>	Todos os participantes
5.	<p>Novo contrato do Google Workspace Marcos Maia solicitou à COINF que seja formatado um plano de ação para o desenvolvimento de workshop sobre as novidades do novo contrato de Google Workspace Deverão ser agendados pelos menos 3 encontros, para revisar as ferramentas já utilizadas e as novidades do novo contrato, principalmente as funcionalidades que utilizam IA. Os eventos devem ser iniciados já no mês de outubro, com sugestão para os dias 16/10, 06/11 e 25/11. Osmar se disponibilizou para ajudar na explanação do Gemini e Notebook LM.</p>	Marcos Maia
6.	<p>Aquisição de tablets</p> <p>Osmar, como secretário substituto, participou da reunião do CGPLS, e foi solicitado pelo Comitê a aquisição de tablets para assinatura digital dos termos de transferência patrimonial, evitando a impressão das guias de transferência. Na reunião do CGPLS, na Direção -Geral, ficou determinado que a STIE deve fazer um estudo para uso de tablets para assinatura, usando uma caneta stylus, das guias de transferência de equipamentos, geradas pelo ASIWeb. A ideia é que os setores responsáveis pelo maior volume de transferência (Patrimônio, SRI, etc.) não imprimam as guias em papel, e sim em PDF, transferindo-as para o tablet, que seria levado para assinatura no setor destino. Isso evitaria o uso de papel. A Diretoria-Geral estimou a necessidade em cerca de 7 a 10 tablets, aproximadamente. Os participantes então deliberaram que deve ser incluído na contratação do Parque para o ano de 2026.</p>	Osmar Fernandes
5.	<p>Agendamento dos COGESTIC do mês de outubro</p> <p>1ª reunião do COGESTIC Outubro/2025 - 14/10 2ª reunião do COGESTIC Outubro/2025 - 28/10</p>	Marcos Maia

6. Pendências

Nenhuma pendência registrada

Item	Pendência	Data limite	Responsável
1.	Solicitar à NFA os artefatos para andamento da assinatura da plataforma solicitada pela COSIS	08/10/2025	GAPSTIE
2.	Atualizar os valores das capacitações que foram contratadas para verificar possibilidade de sobra no orçamento.dência da reunião.	08/10/2025	GAPSTIE

7. Observações

Registre-se a participação dos servidores do GAPSTIE, Jussara de Gois Borba Melo Diniz e Carlos André de Azevedo Moura.

8. Fechamento da Ata

Data	Secretário(a)
30/09/2025	Jussara de Gois Borba Melo Diniz

ANEXO(S)

Anexo 1 - Plano de Capacitação de TIC, v.3.0 em elaboração, acompanhamento Setembro/2025 (2403351)

Anexo 2 - Plano de Contratações de TIC, v.5.0 em elaboração, acompanhamento Setembro/2025 (2403351)

Anexo 3 - Plano de Demandas Internas, v5.0 em elaboração, acompanhamento Setembro/2025 (2403415)



Documento assinado eletronicamente por **Jussara de Gois Borba Melo Diniz**, **Secretário(a) do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em substituição, em 08/10/2025, às 09:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Teresa Farache Porto**, **Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 08/10/2025, às 10:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Flavio Nascimento Maia**, **Presidente do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 05/11/2025, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Osmar Fernandes de Oliveira Júnior**, **Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 10/11/2025, às 11:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Denilson Bastos da Silva**, **Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, em substituição**, em 10/11/2025, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2399599&crc=5FF234C6 informando, caso não preenchido, o código verificador **2399599** e o código CRC **5FF234C6**.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE																	
PLANO DE CAPACITAÇÃO DA STIE - ANO 2025																	
VERSÃO 3.0																	
ITEM	PRIORIDADE	CURSO	ANDAMENTO	OBJETIVOS resumido	JUSTIFICATIVA resumida	PÚBLICO ALVO (SETOR)	QUANTIDADE DE SERVIDORES	CARGA HORÁRIA	MODALIDADE/LOCAL EAD/Presencial	MODO DE CONTRATAÇÃO Contratação PJ/Instrutoria interna	DESPESAS COM INSCRIÇÃO /INSTRUTOR (por pessoa)	DESPESAS COM DIÁRIAS (por pessoa)	DESPESAS COM PASSAGENS (por pessoa)	CUSTO TOTAL INDIVIDUAL	TOTAL DA DESPESA	SEI	NOTA DE EMPENHO
1	7	Extreme Fabric Módulos Extreme Fabric – Installation and Configuration Extreme Fabric – Advanced Configuration	Concluída	Capacitar servidores da SRI para implantar configuração e gerenciar de switches e aprimorar habilidades técnicas, garantir a segurança da informação e aumentar a eficiência operacional da infraestrutura de rede.	Essa capacitação permitirá uma melhor gestão e resolução de problemas, contribuindo para a modernização da infraestrutura de redes	SRI	2	24	EaD ao vivo e Online	Contratação	R\$ 6.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.480,00	R\$ 12.960,00	5960/2025	2025NE000462 RNCAPTIC
2	NOVA	ExtremeWireless Cloud Módulos: ExtremeWireless Cloud – Installation and Configuration ExtremeWireless Cloud – Advanced Configuration	Concluída	Capacitar servidores da SRI para implantar configuração e gerenciar de switches e aprimorar habilidades técnicas, garantir a segurança da informação e aumentar a eficiência operacional da infraestrutura de rede.	Essa capacitação permitirá uma melhor gestão e resolução de problemas, contribuindo para a modernização da infraestrutura de redes	SRI	2	16	EaD ao vivo e Online	Contratação	R\$ 3.888,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.888,00	R\$ 7.776,00	5960/2025	2025NE000462 RNCAPTIC
3	1	Kubernetes Orquestração de ambientes escaláveis.	Curso em andam...	Capacitar o servidores da COSIS e da COINF para implantar sistemas em ambiente clusterizado e escalável gerenciado pela plataforma Kubernetes	Capacitar o servidores da COSIS para implantar sistemas em ambiente clusterizado e escalável gerenciado pela plataforma Kubernetes. SEI:2069/2025	SDS/SBDS/SNT/SRI	11	40	EaD	Contratação	R\$ 1.099,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.099,00	R\$ 12.089,00	2069/2025	2025NE000446 RNCAPTIC
4	3	Gestão de Serviços com GLPI	Aguardando data ...	Utilizar o Sistema Atendimento STIE (GLPI) na sua plenitude, como forma de melhoria da qualidade do atendimento aos usuários da JERN	Nenhum dos servidores lotados atualmente na SMI participou de treinamento de GLPI como usuário avançado	SMI	8	20	EaD ao vivo e Online	Contratação	R\$ 1.187,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.187,50	R\$ 9.500,00	4787/2025	2025NE000460 RNCAPTIC
5	5	Cibersegurança	Concluída	Configurar e implementar ferramentas que possam aumentar a segurança de um ambiente computacional, analisar e interpretar dados para identificar pontos fracos e ameaças, impedir ataques e executar recuperação de desastres	Qualificar os servidores da SSI para serem capazes de utilizar e aplicar inteligência proativa contra ameaças para apoiar a segurança organizacional e realizar atividades de gerenciamento de vulnerabilidade, aplicar soluções de segurança para gerenciamento de infraestrutura e explicar as melhores práticas de garantia de software e hardware, analisar dados como parte das atividades de monitoramento de segurança contínuas e implementar alterações de configuração nos controles existentes para melhorar a segurança, utilizar procedimento de resposta a incidentes apropriado, analisar indicadores potenciais de comprometimento e utilizar técnicas forenses digitais básicas	SSI	3	40h	EaD	Contratação	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00	R\$ 8.250,00	4503/2025	2025NE000349 RNCAPTIC
6	2	Ivanti	Curso em andam...	Capacitar os servidores da SMI e SSI no uso da solução de Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação e Patches	Aprofundar os conhecimentos adquiridos através do repasse tecnológico e otimizar o uso da ferramenta	SMI/SSI	10	20h	In Company	Contratação	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00	6188/2025	2025NE000476 RNCAPTIC
7	10	GovTech Summit - Edição 2025 - Governos Inteligentes - 29 e 30/05/2025 - RS https://www.sympla.com.br/evento/govtech-summit-2025/2489268?referrer=govtechsummit.com.br	Concluída	Conectar os decisores do setor público a empreendedores de startups.	Para impusiovar a transformação digital, apresentar inovação e tecnologia e propor soluções que modernizam a prestação de serviços no setor público. O evento será realizado pelo GovTech Lab que é o primeiro laboratório de inovação e transformação de setores e serviços públicos.	STIE	2	16h	Presencial	Inscrição	R\$ 308,00	R\$ 3.015,20	R\$ 3.991,44	R\$ 7.314,64	R\$ 14.629,28	2776/2025 3236/2025	2025NE000248 RN CAPTIC 2025NE000253 (diárias) 2025NE000273 (passagens)
8	11	Semana Conip 2025 - 27 e 28 de agosto de 2025 - Brasília/DF https://conipdigital.com.br/	Concluída	Proporcionar o encontro de tecnologia e a gestão pública.	Promover a transformação digital, permitindo a transformação do governo e inspirando o futuro.	STIE	3	16h	Presencial	Inscrição - Servidor Público é gratuito	R\$ 0,00	R\$ 3.015,20	R\$ 2.558,22	R\$ 5.573,42	R\$ 16.720,27	3370/2025	2025NE000253 (diárias) 2025NE000273 (passagens)
9	8	Contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Melhores práticas de governança de TI e atualizações trazidas pela nova Lei nº 14.133/21 e a IN 94/2022 (SGD/ME), de 23/12/22	Concluída	Instrumentalizar os participantes para execução do planejamento da contratação, seleção de fornecedores e fiscalização dos contratos de serviços e bens de tecnologia da informação para o setor público.	A Instrução Normativa nº 94/2022 (SGD/ME), de 23, de fevereiro de 2023. Esta IN dispõe sobre o process pelos órgãos integrantes do Sistema de Administraçã Poder Executivo Federal.	GAPSTIE/SRI/SSI/ SNT	8	25h	EaD ao vivo e Online	Contratação	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 16.000,00	2502/2025	2025NE000250 RN CAPTIC
10	9	Plataforma multicursos para servidores do GAPSTIE e da COELE para capacitar em cursos de OKR, Governança de TIC, análise de dados, linguagem Python, Google Looker Studio, Data Visualization, Apps Scripts, entre outros	Concluída	A plataforma Alura permite o direcionamento do conteúdo em diferentes trilhas de aprendizado, conforme a senioridade ou o tipo de conhecimento que é necessário desenvolver, garantindo assim a aderência dos servidores nas áreas específicas de atuação de cada um.	Uma plataforma que oferecer várias opções de cursos, diversificando e atendendo a todos os tipos de necessidades com o pagamento de apenas uma assinatura por servidor(colaborador) plano CORP ou através do plano mais completo CORP PLUS.	GAPSTIE, SUE, SSAE, SPLE e COELE	10	20h	EaD	Contratação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00	2389/2025	2025NE000447 RNCAPTIC
11	NOVA	Plataforma para trilhas de Inteligência Artficial, dashboards, web apps, análise de dados, automações de sistemas e outros.	Não iniciou	Fortalecer competências técnicas em Inteligência Artificial aplicada a sistemas e no domínio da coleta, análise e visualização de dados, promovendo um aprimoramento crítico das habilidades da equipe, com foco em automatização inteligente, tomadas de decisão mais embasadas e produção de relatórios claros e robustos, alinhados às necessidades da transformação digital do tribunal.	A capacitação nas áreas de Aplicações de Inteligência Artificial e Análise e Visualização de Dados é estratégica para o TRE-RN porque responde a demandas cada vez mais presentes no âmbito da Justiça Eleitoral. O uso de IA aplicada pode ampliar a automação de processos, otimizar serviços oferecidos a eleitores e servidores e apoiar a construção de soluções inovadoras em sistemas corporativos. Já o fortalecimento da competência em análise e visualização de dados é essencial para transformar informações complexas em relatórios claros e objetivos, subsidiando a gestão estratégica, a transparência institucional e o cumprimento das metas de governança digital.	COSIS/SNT, SDS e SBDS	5	a definir	EAD	Contratação	R\$ 1.793,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.793,55	R\$ 8.967,75		
Total															R\$ 127.892,30		
															R\$ 27.107,70		

Anexo 2 - Plano de Contratações acompanhamento mensal (2403398) SEI 00269/2025 / pg. 8

Valor de sobra das obras: R\$	6.322.414,79	R\$ 5.298.013,79	-R\$ 1.024.401,00	6.324.213,00	-1.798,21
-------------------------------	--------------	------------------	-------------------	--------------	-----------

Valores emprestados à SAOF	R\$ 113.000,00+7.264,34	
SEI 3526/2025 - R\$ 35.519,94	Sobra de custos após 25/08	O valor total destinado ao convênio com a UFRN foi destinado à UGR STIE
SEI 4020/2025 - R\$ 4.106,02	(corres em contratações) - R\$	R\$ 450.000,00 para investimento (v3)
SEI 3513/2025 - R\$ 78.093,19	226.465,78 - colocado no parque	R\$ 100.000,00 para custeio (v4)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE												ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 5.0 - ACOMPANHAMENTO SETEMBRO/2025															
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	1	2025-001-GAPSTIE-GEST	Consolidar o PDTIC 2026	Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2026, a partir das decisões do COGESTIC, incluindo seus respectivos planos de ações de demandas internas (PDI), de capacitação, de contratações e da Entic-JUD, além de manter os objetivos táticos, indicadores e metas estabelecidos.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	2025/08	2025/11	2025/08		Em andamento	10%	Documento minuta: https://docs.google.com/document/d/1qvM_POR0zjwjZqYUQOLwBDxnscmcyaDTTv3aaNjYMPQ/edit?tab=t.0	
2025	2	2024-000-GAPSTIE-GEST	Consolidar o PDTIC 2025	Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2025, a partir das decisões do COGESTIC, incluindo seus respectivos planos de ações de demandas internas (PDI), de capacitação, de contratações e da Entic-JUD, além de manter os objetivos táticos, indicadores e metas estabelecidos.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	2024/08	2025/02	2024/08	2025/02	Concluída	100%		O PDTIC foi aprovado pelo CGOVTIC em 27.02.2025 Link da Portaria 80/2025-GP Link da publicação do PDTIC
2025	3	2024-008-COINF-INFR	Ilhas de impressão	Implantação do projeto de ilhas de impressão, que consiste em diminuir as impressoras por unidade, concentrando-as em determinados locais de impressão, tendo em vista a diminuição da demanda, como decorrência da consolidação dos processos administrativos e judiciais eletrônicos.	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	AT8	2024/03	2025/08	05/2024	07/2025	Concluída	100%		A implantação das ilhas de impressão gerou redução de custos operacionais, ao diminuir a quantidade de impressoras e insumos necessários e contribui para maior eficiência no uso dos equipamentos, concentrando a demanda em pontos estratégicos e evitando ociosidade.
2025	4	2024-010-COINF-INFR	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AT8	2024/10	2025/06	2024/10		Em andamento	90%	pregão de microinformática em andamento e de infraestrutua marcado pro dia 02/09	
2025	5	2025-005-COINF-INFR	Ampliação da estrutura de monitoramento das soluções de Segurança Cibernética, com integração de dashboards e acompanhamento em tempo real	Integração dos alertas gerados pelas soluções implantadas de Segurança Cibernética (dashboards)	SSI/COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AC3	2025/01	2025/08	2025/01		Em andamento	90%	.Aquisição de Monitores Vídeo Wall 55", através de Pregão 90030/2024 - Parque Computacional, que servirão com um Painel de Monitoramento das soluções de Cibersegurança utilizadas pelo Tribunal, de responsabilidade da seção .Instalação de 04 (quatro) Monitores Vídeo Wall 55", na sala da SSI, solicitada através de chamado nº ID 11932 (Atendimento SAOF) .Criação de Dashboards, pelos servidores da SSI/COINF, para monitoramento e acompanhamento, em tempo real, das soluções de Segurança Cibernética utilizadas pelo Tribunal	
2025	6	2025-003-COINF-INFR	Ampliação e atualização da infraestrutura de servidores do site backup no COJE (instalação e configuração)	Instação e configuração de servidores de rede tipo Nutanix para substituição dos atualmente instalados no COJE para manter o parque atualizado e com garantia e suporte	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/04	2025/12	04/2025		Em andamento	60%	Aguardando finalização do processo de aquisição de itens para infraestrutura do site backup e de backup	
2025	7	2025-004-COINF-INFR	Manutenção preventiva e acréscimo do equipamentos de TIC nas ZEs	Manutenção preventiva dos ativos de TI das Zonas Eleitorais, incluindo a adição de equipamentos de TI	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	AT8	2025/08	2025/10			Em andamento	80%	Concluídas as ZEs do interior, restando as ZEs de Natal e da Área Metropolitana	
2025	8	2025-002-COINF-INFR	Ampliação e modernização do parque de Switches dos cartórios do interior (instalação e configuração)	Instalação e substituição de switches PoE nos cartórios do interior, pois os atuais já estão em uso há mais de 10 (dez) anos e fora da garantia, implementanto monitoramento em tempo real do trafego de rede	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/09	2025/12			Não iniciada		Aguardando chegada dos novos switches que foram pedidos	
2025	9	2025-001-COINF-INFR	Ampliação rede WiFi (instalação e configuração)	Instalação de equipamentos tipo access point para viabilizar a ativação de uma rede sem fios com acesso à internet nas Centrais de Atendimento com box do TRE-RN	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/04	2025/12	04/2025		Em andamento	20%	Aguardando chegada dos novos switches que foram pedidos (para configuração de forma unificada com os pontos de acesso)	
2025	10	2024-008-COSIS-SIST	Refatoração do Sistema Fale Conosco	Remoção de vulnerabilidade do sistema e implantação na Internet	COSIS/STIE	SDS/SBDS	AC4.1	2024/10	2025/02			Concluída	100%	Dezembro/24: Já foram realizadas as adaptações no sistema, assim como realizada análise de vulnerabilidades, conforme SEI 04650/2024. Resta pendente a implantação na infraestrutura Kubernetes. Janeiro/25: A SBDS já implantou a versão no Kubernetes.	
2025	11	2022-036-COSIS-SIST	Processo de Requisição de Servidores	Automação do processo de requisição de servidores.	SGAE/SGP	SDS	AC4.1	2023/05	2025/03			Concluída	100%	Março/25: A SGAE homologou as alterações solicitadas no relatório SIGEPRO.	
2025	12	2024-011-COSIS-SIST	Migração do sistema de agendamento para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/01	2025/03			Concluída	100%		
2025	13	2023-018-COSIS-SIST	Migração de Processos e Documentos do PAE para o SEI	Migração de todos os processos (arquivados, juntados e tramitando) para o SEI, através da API WSSei.	COSIS/STIE	SDS/SBDS	AC4.1	2024/08	2025/04			Concluída	100%	Junho/25: Todos os processos foram migrados para o SEI.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE												ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 5.0 - ACOMPANHAMENTO SETEMBRO/2025															
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	14	2023-004-COSIS-SIST	Migração do ambiente de homologação de sistemas para o Kubernetes	Migração de todas as aplicações containerizadas implantadas no ambiente do homologação da SBDS para a infraestrutura Kubernetes disponibilizada pela SRI	COSIS/STIE	SBDS	AC3.3	2023/04	2025/09		2025/09	Concluída	90% 100%	Setembro/25: - Em virtude do impasse existente sobre a continuidade da Suíte iPleno (SEI 07445/2024) decidimos optar pela migração do sistema para o ambiente Kubernetes; - Como já existe um novo projeto de migração dos atuais clusters para o novo serviço de Kubernetes diponibilizado pela infra (2025-003-COSIS-SIST), estamos dando como concluído este projeto e iremos migrar a Suíte iPleno já no novo cluster. Agosto/25: - Projeto sem atualizações por conta da indefinição sobre a continuidade da Suíte iPleno (SEI 07445/2024) Março/25: - Projeto continua sem avanços em virtude do foco no projeto de migração dos processos SEI (2023-018-COSIS-SIST); - Também ainda não houve uma definição sobre a continuidade de uso da Suíte iPleno (SEI 07445/2024) Outubro/24: - Definido que o Atena não será migrado para o Kubernetes Agosto/24: - Migrados sistemas e-Social, JE-Reinf - Faltando apenas Moodle, Atena e Suíte iPleno; obs.: Atena tende a não ser migrado devido a alta complexidade da sua arquitetura; Suíte iPleno aguarda decisão de continuidade de uso (SEI 07445/2024)	Os seguintes sistemas estão rodando em amb - ASIWeb - Banco de Talentos - FaleConosco - Gestcom - GLPI STIE - INFODIP Autenticador - PAE Consulta - Revista Eleitoral (OJS) - SADP Modowa - SEI - ServiçoSGRH - SGE - SIGGO - Transparencia - Biozap - eSocial-JE - JE-Reinf
2025	15	2024-013-COSIS-SIST	Omnichannel institucional	Organizar a estrutura do omnichannel para uso institucional	OUVIDORIA / CGI	SNT	AC4.1	2025/01	2025/09			Concluída	60% 100%	Setembro/25 Grupo Gestor do Canal de Atendimento (GGCA) realizou a revisão do CHAT	
2025	16	2025-003-COSIS-SIST	Migração de cluster Kubernetes NKE para NKP do Nutanix	As aplicações em cluster Kubernetes implantadas na SBDS se encontram no serviço NKE do Nutanix, porém o serviço será descontinuado sendo necessário migrar todas as aplicações do cluster para o serviço novo NKP antes do fim do suporte oficial do NKE. Atualmente temos 16 sistemas implantados no NKE que necessitaram serem migrados para NKP.	SRI/COINF/STIE SBDS/COINF/STIE	SBDS		2025/08	2025/09 2025/12	2025/08		Em andamento	5% 10%	Setembro/25: - Em virtude das demandas urgentes que surgiram na seção, em especial o projeto do Biozap (2025-004-COSIS-SIST), e as questões de ordem do qualitativo de pessoal da seção, não tivemos pouco avanço nesse projeto; - Sistema Biozap implantando nos clusters novos (HMG e PROD); sistema Banco de Talentos implantando no cluster de homologação - Necessário ajustar data de término para se adequar a realidade de demandas e força de trabalho da seção. Agosto/25: - A SRI notificou a unidade SBDS que o cluster atual usa a ferramenta NKE que será descontinuada no Nutanix com o fim do suporte em setembro de 2025, sendo necessário migrar as aplicações novas para o cluster novo que usa a ferramenta NKP. - Realizado os primeiros testes no cluster novo e análise de adequações necessárias para os arquivos Helm para cada aplicação implantada.	
2025	17	2022-037-COSIS-SIST	Definição e padronização do processo de testes de invasão a ser utilizado nos sistemas desenvolvidos pela SDS	Estudo e definição de estratégias de testes sistematizados, visando melhorias de segurança no processo de desenvolvimento de sistemas.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/10			Em andamento	30%	Setembro/25: Aguardando informação da SSI no SEI 11522/2024. Junho/25: Aguardando informação da SSI no SEI 11522/2024. Março/25: Processo ainda não modelado.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 5.0 - ACOMPANHAMENTO SETEMBRO/2025															
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	18	2020-028-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	AGE/PRES	SDS	PI3.4	2024/02	2025/10			Em andamento	80%	Setembro/25: Em processo de homologação pela EPOR. A equipe está atuando na cobertura de testes e migração para o PF15. Março/25: A EPOR ainda não realizou a homologação da versão disponibilizada em janeiro. Junho/25: Encontra-se em andamento as correções solicitadas pela EPOR. Julho/25: Em processo de homologação pela EPOR.	
2025	19	2022-035-COSIS-SIST	Revisão do processo de desenvolvimento de sistemas (BPMN) para inclusão das fases de testes de invasão	Atualização da modelagem de desenvolvimento de sistemas visando a inclusão de testes de invasão.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/10			Em andamento	30%	Setembro/25: - Processo ainda não modelado. Março/25: - Processo ainda não modelado. Junho/25: Aguardando informação da SSI no SEI 11522/2024.	
2025	20	2023-017-COSIS-SIST	Migração/Repasse do Gitlab	Repasse do Gitlab para administração pela SRI	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2024/05	2025/10			Em andamento	90%	Setembro/25: O repasse foi feito em 10/04/2024. A SRI ainda não finalizou a migração. Março/25: O repasse foi feito em 10/04/2024. A SRI ainda não finalizou a migração.	
2025	21	2025-005-COSIS-SIST	Canal do Conhecimento da SAOF	Migração de conteúdo para o Wordpress	SAOF	SNT	AC4.1	2025/05	2025/10			Em andamento	80%	Setembro/25 Migração para o Wordpress de homologação realizado	
2025	22	2025-006-COSIS-SIST	Canal do Conhecimento da SGP	Migração de conteúdo para o Wordpress	SGP	SNT	AC4.1					Não iniciada			
2025	23	2025-004-COSIS-SIST	Implantação do BioZap	Implantação de aplicação BioZap desenvolvida principalmente em PHP que permite o envio de mensagens de Whatsapp para convocação para realização de cadastros biométricos dos eleitores pendentes de biometria no cadastro eleitoral.	PRES DG	SBDS		2025/08	2025/10	2025/08		Em andamento	5% 70%	Setembro/25: - A utilização do Biozap, da forma que foi inicalmente proposta, não foi bem sucedida devido às questões de bloqueio das contas de envio do WA Bussiness; - Foi realizada uma refatoração no sistema para que o mesmo auxilie o processo de envio das mensagens que se dará através da Central OminiChannel; - Está sendo realizada uma refatoração no sistema para que o mesmo consiga processar os arquivos de retorno dos envios feitos pela Central OminiChannel. Agosto/25: - Solicitada por cessão de código pelo Ofício Nº 97/2025/DG https://sei.trf-rn.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=154923&id_documento=2627822 - Iniciado testes em ambiente local para testes funcionais e análise das funcionalidades.	
2025	24	2025-002-COSIS-SIST	Implantação do sistema MIA - Modulo de IA do SEI	Módulo de IA que faz resumo de documentos e processos no SEI	CGS	SBDS		2025/07	2025/11			Não iniciada	0%	Setembro/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 5.0 - ACOMPANHAMENTO SETEMBRO/2025															
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	25	2020-085-COSIS-SIST	Criação de um ambiente Postgres com replicação e backup	Utilização do Postgres em ambiente de homologação e produção.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2025/01	2025/12			Não iniciada	0%	Setembro/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade. Agosto/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade. Março/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade. Dezembro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Outubro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Abril/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.	
2025	26	2024-014-COSIS-SIST	Acompanhamento PCAS	Sistema para acompanhamento da comprovação de gastos com PCAS	SGB	SDS	AC4.1	2025/04	2025/12			Em andamento	45% 30%	Setembro/25: O projeto já está estruturado em backend (SpringBoot) e frontend(Angular), com integração ao Keycloak. Adriano está implementando os endpoints e telas administrativas do sistema. Ainda não é possível instalar em homologação, pois ainda não temos Keycloak instalado nesse ambiente. Junho/25: Realizadas 3 reuniões para levantamento de requisitos e validação de protótipos com a SGB. Iniciado o desenvolvimento do backend e dos serviços de integração com o SGRH. Julho/25: Adriano está implementando as primeiras telas com Angular. Marcelo está desenvolvendo plugin para integração do Keycloak com SCA.	
2025	27	2021-018-COSIS-SIST	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados	Automatizar prodecimentos administrativos de sistemas e banco de dados de forma a permitir que a Central STIE e usuários gerenciadores de sistemas implantados pela SBDS possam realizar, através de uma interface amigável, tarefas administrativas.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2025/08	2025/12			Não iniciada	0%	Setembro/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade. Agosto/25: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Junho/25: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.	
2025	28	2026-005-COSIS-SIST	Migração dos sistema administrativos para o Primefaces 15	Com a atualização do PF14 para o PF15, o suporte aos temas antigas foi removido. Como todos os sistemas legados utilizavam temas antigos, eles precisam ser atualizados para os novos temas free ou pagos (Harmony ou Avalon). Estamos iniciando um trabalho de redesenho do layout antigo, assim como atualização para os temas novos em todos os sistemas em desenvolvimento, assim como 41 sistemas em produção.	SDS/COSIS/STIE	SDS		2025/09	2025/12	2025/09 2025/12		Em andamento	5% 10%	Setembro/25: Estão sendo realizados ajustes nos componentes do modelo. O primeiro sistema a ser adaptado está sendo o Sistema de Gestão de Riscos. Servirá como um laboratório para replicação nos demais sistemas.	
2025	29	2023-012-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	SUE/COELE/STIE	SDS	PI4.1	2025/10	2026/03	2025/09		Em andamento	0% 30%	Setembro/25: A COELE solicitou priorização e os ajustes já estão sendo implementados. Julho/24: - Este projeto foi adiado para o ano seguinte, devido à priorização dos sistemas, conforme SEI 3615/2024.	
2025	30	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2025/10	2026/03	2025/09		Em andamento	0% 50%	Setembro/25: O Keycloak está sendo utilizado em desenvolvimento para o sistema PCAS (SGB). Está sendo desenvolvido um plugin para utilização da base de permissões do SCA. Posteriormente todos os sistemas administrativos serão integrados ao Keycloak.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 5.0 - ACOMPANHAMENTO SETEMBRO/2025															
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2026	31	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta-Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2025/10	2026/03			Não iniciada	0%	Outubro/24: —Projeto reaprazado em decorrência de outras demandas de maior prioridade no setor.	Duplicado com o item 21.
2025	32	2026-002-COSIS-SIST	Implantação de sistemas SISTELE (Sistema de Teletrabalho) e DFT Diário	Implantação de sistemas desenvolvidos no TRE-PA, SISTELE (Sistema de Teletrabalho) e DFT Diário que impactam em processos de teletrabalho, estágio, adicional de qualificação e dimensionamento de força de trabalho.	SEGEAT/CODES/SGP SEDES/CODES/SGP	SBDS		2026/01	2026/05			Não iniciada	0%	Agosto/25: - A demanda chegou via SEI 02416/2025. - Depende de implantação de APEX, que necessita análise e estudos para sua implantação e essa atividade está fortemente impactada pela aposentadoria do servidor especialista em banco de dados, Carlos Alberto Narciso.	
2026	33	2020-037-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 1	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/01	2026/06			Não iniciada	40%	Outubro/24: - O desenvolvimento será priorizado para o 1º semestre de 2025.	
2026	34	2024-010-COSIS-SIST	Projeto eMag	Projeto piloto de sistema definido na ação R10.2 com usuário com deficiência visual/auditiva	COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/01	2026/06			Não iniciada	0%	Março/25: Não temos nenhum desenvolvedor livre para iniciar este projeto no momento.	
2026	35	2024-015-COSIS-SIST	Revisão da arquitetura de desenvolvimento de sistemas	Revisão da arquitetura e aplicação de temas Premium no modelo de desenvolvimento da SDS.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/04	2026/09			Não iniciada	0%		
2025	36	2024-009-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Solução de LGPD	Desenvolvimento de Solução de LGPD em parceria com o TRT 21 Região	COSIS/STIE	SDS/SNT	AC4.1	2025/03	2026/12			Em andamento	20%	Setembro/25: Finalização do módulo 1 prevista para outubro, após ajustes solicitados pelo TRT em reunião de homologação. Março/25: Iniciado a implementação do backend de negócio. (SDS) Iniciada a implementação do frontend (SNT) Junho/25: Encontra-se em processo de finalização e homologação do módulo 1 de 10 (backend e frontend). Julho/25: Cronograma foi estimado para dez/2026.	
2026	37	2020-040-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 3	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/06	2026/12			Não iniciada	0%		
2026	38	2023-019-COSIS-SIST	Bot para integração com SGRH	Desenvolvimento de bots para integração com sistemas legados	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/07	2026/12			Não iniciada	0%	Janeiro/24: - A demanda será conduzida pelo servidor George, com o apoio de Marcelo na infraestrutura.	
2026	39	2020-038-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 2	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/07	2026/12			Não iniciada	0%		
2026	40	2026-001-COSIS-SIST	Automação dos processos da SAMS	Desenvolvimento de processos automatizados via Workflow para a SAMS: - Tratamento da própria saúde - Doença em pessoa da família Será necessário o desenvolvimento de bots para integração ao SGRH.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/10	2027/3			Não iniciada	0%	Março/25: A demanda chegou via SEI 10837/2019.	
2025	41	2024-014-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Sustentabilidade	Manutenção dos painéis de BI ligado à área de sustentabilidade.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	PI5.5	2024/07	2025/03			Em andamento	90%	Outubro/24: - O escopo do projeto está sendo revisto pela equipe da Residência. Julho/24: - Em processo de reparação, problemas com as fontes de dados são o maior empecilho. - Reorganizando fontes de dados	
2025	42	2024-012-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos de 1º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/11	2025/03			Pausada	50%	Março/25: - Residente responsável encerrou contrato - Aguardando fim de outro projeto para alocação desse Outubro/24: - O escopo do projeto foi alterado pela área negocial, e outros indicadores serão implementados. Julho/24: - Feita a ingestão do DL1. - Pendente contato com o cliente, a CRE mencionou que o cliente na verdade é a AGE.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE												ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 5.0 - ACOMPANHAMENTO SETEMBRO/2025															
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	43	2024-023-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Acompanhamento de Contratos	Implementação de painel de BI ligado à SAOF visando o acompanhamento dos contratos de nosso Regional.	SAOF	RESIDÊNCIA	AC5.1	2024/12	2025/03			Em andamento	30%	Outubro/24: - Ajuste de datas em virtude do ingresso de demandas relacionadas às Eleições	
2025	44	2024-005-RES4-BI	Ajustes Evolutivos na Infraestrutura de BI	Implementação de ajustes e melhorias na infraestrutura utilizada pelos projetos de BI da Residência.	COSIS/STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06			Em andamento	80%	Outubro/24: - A continuidade do projeto será avaliada até o final do ano, e caso o mesmo prossiga, a sua entrega ocorrerá ao final da Residência. Junho/24: - Implementado o CI/CD até 'validação' - Resolução de bugs - Criado ferramentas de acompanhamento dos painéis (BI Gestão, BIMonitor) - Criado API de dados, para consumo de dados do Data Lake - Ferramente Web de exploração de dados (em desenvolvimento) - Estudo de viabilidade de implantação do Spark no kubernetes (finalizado)	
2025	45	2024-010-RES4-BI	Sustentação de Painéis e de Arquitetura de BI	Ajustes evolutivos e/ou corretivos em painéis de BI que se encontrem em ambiente de produção.	TRE-RN	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06			CONTÍNUO		Junho/24: - Manutenção feita nos painéis do BISAOF, projeto PDI Orquestrador	
2025	46	2024-009-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Advogados	Implementação de painéis de BI apresentando a atuação por advogado em processos do 1º e 2º Graus.	SJ	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/03	2025/01			Concluída	100%	Março/25: - Entregue, aguardando homologação do cliente Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial Junho/24: - Projeto finalizado, passando por testes em validação e homologação	
2025	47	2024-008-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos do 2º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	SJ	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/03	2025/01			Concluída	100%	Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial Julho/24: - Painél pronto, aguardando ser implantado no Gateway e compartilhado com o cliente para homologação	
2024	48	2024-007-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Dados de Pessoal para envio ao CNJ	Implementação de painel de BI ligado à ao Gabinete da SGP para envio mensal de informações de servidores para o CNJ	SGP	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07	2025/01			Concluída	100%	Março/25: - Projeto entregue, em revisão por Jeferson Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial Julho/24 - Projeto realocado para Elder (em processo de apropriação da solução)	
2024	49	2024-025-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Passagens	Implementação de painel de BI ligado à área de Transportes da SAOF contendo informações sobre as PASSAGENS utilizadas pelos servidores.	SETRAN/COPAT/SAOF	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/08	2024/12			Concluída	100%	Outubro/24: - Projeto em fase final de desenvolvimento. Em breve será enviado para homologação pela área negocial. Março/25: - Restando a reunião de entrega e implantação no ambiente de produção.	
2024	50	2024-026-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Comunicação	Implementação de painel de BI para acompanhamento das atividades realizadas no âmbito da ASCOM	ASCOM/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2025/04	2025/06			Não iniciada	0%		
2025	51	2025-001-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Escola Judiciária Eleitoral	Implementação de painel de BI para publicação das atividades associadas à área de cidadania da Escola Judiciária Eleitoral.	EJE	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03			Concluída	100%		
2025	52	2025-002-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Plano de Contratação Anual	Atualização do painél de BI para gestão do Plano de Contratação Anual.	SAOF/COLIC	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03			Concluída	100%		
2025	53	2025-003-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Gabinete da STIE	Atualização dos painéis de BI para publicação das atividades de Gestão do Gabinete da STIE	STIE/GAPSTIE	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03			Em andamento	90%		
2025	54	2025-004-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Resultado de Eleições	Implementação de painéis de BI para publicação dos resultados de eleições sob os critérios solicitados ao TRE, em complementação aos dados disponibilizados pelo TSE.	STIE/COELI	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/06			Concluída	100%		
2025	55	2025-005-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Planejamento das Eleições	Implementação de painéis de BI para gestão e publicação do planejamento das eleições.	STIE/COELI	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/06			Em andamento	80%		
2025	56	2025-006-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Integração	Implementação de painel de BI para gestão dos colegiados	ASSINT	RESIDÊNCIA		2025/03	2025/03			Concluída	100%		
2025	57	2025-014-COELE-LOG	Proposta Orçamentária de Pleitos	Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos para as Eleições 2026	COELE	SPLE	PI4	2025/03	2025/04	2025/03	2025/04	Concluída	100%	Proposta orçamentária de pleitos finalizada e aprovada pelo TSE	https://sei.tre-m.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=163356

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE												ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 5.0 - ACOMPANHAMENTO SETEMBRO/2025															
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	58	2025-020-COELE-LOG	Manutenção corretiva das urnas eletrônicas	Modelar o processo de trabalho "Manutenção corretiva das urnas eletrônicas	COELE	SUE	PI4	2025/04	2025/05	2025/04	2025/05	Concluída	100%	Enviados por e-mail ao GAPSTIE os arquivos contendo as modelagens de manutenção preventiva e manutenção corretiva.	Modelagens de manutenção preventiva e de manutenção corretiva das urnas eletrônicas enviadas por e-mail ao GAPSTIE pela SUE no dia 07/05/2025.
2025	59	2025-016-COELE-LOG	Plano de Contratação de Pleitos	Elaboração do Plano de Contratações de Pleitos de 2026 e envio à SAOF.	COELE	SPLE	PI4	2025/03	2025/06	2025/03	2025/06	Concluída	100%	Fechando com algumas unidades as datas limites para entrega dos produtos ou início dos serviços, assim como dos artefatos (DOD, ETP e TR).	https://portal.tre-m.jus.br/extranel/saof/gestao-de-contratacoes/planos-de-contratacoes-anuais/tre-m-pca-2026-versao-preliminar
2025	60	2025--022-COELE-LOG	Simulado	Modelar o processo de trabalho "Criação de Processo Eleitoral Simulado"	COELE	SSAE	PI4	2025/03	2025/05	2025/04	05/2025	Concluída	100%	Foi concluída a modelagem na ferramenta oficial (Bizagi). Aprovada no COGESTIC de 25.06.2025.	https://drive.google.com/file/d/1vkivX0u_aVpCbFKAy5uHwVvlxzZmHuO2/view?usp=drive_link
2025	61	2025-019-COELE-LOG	Manutenção preventiva das urnas eletrônicas	Modelar o processo de trabalho "Manutenção preventiva das urnas eletrônicas	COELE	SUE	PI4	2025/02	2025/05	2025/05	2025/05	Concluída	100%	Enviados por e-mail ao GAPSTIE os arquivos contendo as modelagens de manutenção preventiva e manutenção corretiva.	
2025	62	2025-002-COELE-LOG	Workshop do sistema ELO	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca do aprimoramento do suporte técnico a ser prestado pelas unidades da COELE.	COELE	SSAE	PI4	2025/04	2025/07	2025/04	2025/07	Concluída	100%	Workshop realizado nos dia 21. 22 e 23/07/2025	Publicada a gravação da reunião e os respectivos materiais no Portal das Eleições 2026. https://portal.tre-m.jus.br/eleicoes2026/suporte-ao-processo-eleitoral/eventos
2025	63	2025-015-COELE-LOG	Portal das Eleições 2026	Elaboração do Projeto de atualização do Portal das Eleições 2026 pelas unidades envolvidas, detalhando os períodos e os responsáveis pela alimentação.	COELE	SPLE	PI4	2025/10	2025/11	2025/07	2025/08	Concluída	100%		Portal no ar com alimentação atualizada. https://portal.tre-m.jus.br/eleicoes2026
2025	64	2025-005-COELE-LOG	Workshop do sistema GEL	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SSAE	PI4	2025/06	2025/09 2025/10			Não iniciada			
2025	65	2025-009-COELE-LOG	Manual das Eleições Municipais	Elaborar o manual das Eleições Municipais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	2025/06	2025/08 2025/12			Não iniciada			
2025	66	2023-011-COELE-LOG	Revisar o processo de trabalho "Eleições Suplementares "	Revisar o atual Manual Eleição Suplementar, utilizando a ferramenta Bizagi, ajustando alterações nas atividades administrativas e nos trâmites processuais envolvidos no processo.	COELE	COELE	PI4	2023/08	2025/08 2025/10	2023/08		Em andamento	40%	Conclusão das reuniões para a modelagem geral (1º desenho). Agendando reuniões com as unidades para descrição das atividades dos subprocessos. Falta a descrição das atividades para o manual.	Reuniões sobre a modelagem na STIE no SATAS 2023. Oficialização da modelagem no SEI 384/2025 Atas das reuniões SEI 1620/2024
2025	67	2025-011-COELE-LOG	Treinamento do sistema GEL	Elaborar o treinamento do sistema GEL para repasse às zonas eleitorais de todo o Estado, de forma remota, objetivando a sua adequada utilização para o alcance da integralidade dos locais de votação do RN georreferenciados.	COELE	SSAE	PI4	2025/08	2025/08 2025/10			Não iniciada			
2025	68	2025-003-COELE-LOG	Workshop do sistema SAE	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários e no suporte técnico a ser prestado pelas unidades da COELE.	COELE	SSAE	PI4	2025/08	2025/09 2025/10			Não iniciada			
2025	69	2025-013-COELE-LOG	Solução de apoio ao Planejamento das Eleições	Estudar e apresentar proposta de solução para apoio ao Planejamento das Eleições, de forma a ofertar às unidades da Secretaria do Tribunal e às Zonas Eleitorais de todo o Estado uma visualização sistemática de todas as atividades relativas aos processos eleitorais, sejam eles ordinários, suplementares ou comunitários, a fim de que tenha-se um registro histórico das atividades que integram uma eleição.	COELE	SPLE	PI4	2025/03	2025/09	2025/06		Em andamento	30%	Ferramenta a ser disponibilizada pelo TRE/MA (SIGGO ELEIÇÕES, alterado para PRISMA). Está sendo verificada pela SPLE a sua operacionalização para um melhor conhecimento do sistema, antes do pedido oficial (De presidência para presidência.)	
2025	70	2024-001-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	COELE	SPLE	PI4	2024/01	2025/10	2024/01		Em andamento	10%	Estudo da ferramenta de análise de riscos do TRE/RN	
2025	71	2024-006-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	COELE	COELE	PI4	2024/03	2025/10	2025/08		Em andamento	10%	Estudo da ferramenta de análise de riscos do TRE/RN	
2025	72	2025-007-COELE-LOG	Manual de Suporte Técnico	Elaborar o manual de suporte técnico englobando as técnicas e ferramentas de suporte a serem utilizadas por cada unidade da COELE nos mais diversos períodos e eventos.	COELE	COELE	PI4	2025/01	2025/40 2025/12			Não iniciada			
2025	73	2025-024-COELE-LOG	Revisar a modelagem do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Revisar a modelagem do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI", utilizando a metodologia ÁGIL do Escritório de Processos do TRE/RN	STIE	COELE	PI4	2025/02	2025/40 2025/12	2025/03		Em andamento	20%	Revisado o fluxograma, restando a elaboração do Manual.	
2025	74	2025-008-COELE-LOG	Manual das Eleições Gerais	Elaborar o manual das Eleições Gerais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	2025/03	2025/40 2025/12			Não iniciada			
2025	75	2025-012-COELE-LOG	PIELEI 2026	Elaboração do Planejamento das Eleições 2026, com todas as diretrizes da próxima eleição geral.	COELE	COELE	PI4	2025/03	2025/10	2025/03		Em andamento	50%	Aprovação de várias demandas do PIELEI 2026 no COGEL.	Publicadas no Portal das Eleições 2026 as atas do Comitê Gestor de Eleições - COGEL - https://portal.tre-m.jus.br/eleicoes2026/suporte-ao-processo-eleitoral/planejamento/atas-do-cogel
2025	76	2025-023-COELE-LOG	Instalações de sistemas em estações com SIS	Modelar o processo de trabalho "Instalação de sistemas em estações com SIS"	COELE	SSAE	PI4	2025/04	2025/10			Não iniciada			

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 5.0 - ACOMPANHAMENTO SETEMBRO/2025															
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	77	2025-004-COELE-LOG	Workshop do sistema Mesários	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SPLE	PI4	2025/06	2025/10	2025/08		Em andamento	10%	Mônica está verificando as melhorias não implantadas em 2024 para solicitação em 2026. Além disso, está sendo estudada por Mozart a utilização da ferramenta AppSheet do Google (TRE-MA), no intuito de que obter diretamente dos locais de votação a presença dos mesários para o pagamento do auxílio-alimentação e validação pelos chefes de cartório no sistema Mesários.	
2025	78	2025-006-COELE-LOG	Workshop dos sistemas de Candidatura	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SSAE	PI4	2025/09	2025/10			Não iniciada			
2025	79	2025-010-COELE-LOG	Manual das Eleições Comunitárias	Elaborar o manual das Eleições Comunitárias, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	2025/09	2025/10			Não iniciada			
2025	80	2025-021-COELE-LOG	Suporte às Eleições Comunitárias	Modelar o processo de trabalho "Suporte às Eleições Comunitárias"	COELE	SUE	PI4	2025/10	2025/11			Em andamento	20%	Realizada reunião com as unidades da COELE para levantamento das atividades e dos responsáveis. Falta Marcos aprovar.	
2025	81	2025-001-COELE-LOG	Aprimoramento e atualização do Curso SABER COM URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS	Aprimorar o treinamento na plataforma EAD sobre urnas e sistemas eleitorais, mediante a atualização dos vídeos e textos produzidos sobre urnas eletrônicas e sistemas eleitorais, para treinamento dos Chefes de Cartório, Coordenadores Regionais de Suporte Técnico e Auxiliares de Eleições, com o objetivo de proporcionar maior segurança na coordenação e na execução dos procedimentos com urnas e sistemas eleitorais nas eleições oficiais.	COELE	SSAE/SUE	PI4	2025/10	2025/12			Não iniciada			
2025	82	2025-017-COELE-LOG	Simulados e Testes de Desempenho da Totalização visando o pleito de 2026	Elaborar os planos de ação de cada simulado e teste de desempenho promovido pelo TSE, definindo os participantes e os procedimentos a serem adotados.	COELE	COELE	PI4	a definir	a definir			Em andamento	50%	Realizado o 15º SNH. Previsto para 6 e 7 de outubro o 16º SNH.	
2025	83	2025-018-COELE-LOG	Eleições suplementares	Elaborar os planos de ação de cada eleição suplementar que porventura surja ao longo do ano, detalhando os seus procedimentos, toda a logística a ser adotada, os custos e os responsáveis por cada atividade. https://docs.google.com/presentation/d/1n7bfyZoHXY_3SiDJ3trKs5hmtAwew4ivLMliqY1EQ9Q/edit#slide=id.p	COELE	COELE	PI4	a definir	a definir			Não iniciada			
PAUSADAS															
2025		2020-049-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	Desenvolvimento de nova versão do site do TRE-RN na Intranet	COSIS/STIE	SNT	PI2.1	2020/12	a definir			Pausada	40%	Outubro/24: - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade. Agosto/2024 - Projeto adiado Março/2024 - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade.	
2024		2022-031-COSIS-SIST	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools (TDE, Data Reduction e Database Vault) para aumentar os requisitos de segurança da informação dos bancos Oracle	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.1	2023/07	a definir			Pausada	75%	Março/24: - Foi verificado que a implantação do Database Vault é facilitada quando se tem o Enterprise Manager Cloud Control. Dessa forma, iniciamos o projeto de instalação dessa plataforma e após a sua conclusão, retomaremos o presente projeto Junho/24: - Houve um pequeno avanço nos estudos para a implantação da ferramenta Database Vault, porém o projeto foi pausado novamente, e consequentemente reaprazado, devido as demandas relacionadas às Eleições 2024	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 5.0 - ACOMPANHAMENTO SETEMBRO/2025															
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2024		2023-007-COSIS-SIST	Atualizar mecanismos de autenticação/autorização do iPleno	Atualizar as versões dos sistemas iPleno Autenticador e do AcesSE possibilitando o login dos usuários através das credenciais de rede (LDAP)	SAP/CGPP/SJ	SBDS	AC4.1	2024/01	a definir			Pausada	0%	Agosto/25: - Criado processo SEI (07445/2024) solicitando a descontinuidade do sistema iPleno; dessa forma, a tendência é que esse projeto perca o objeto Agosto/24: - Criado processo SEI (07445/2024) solicitando a descontinuidade do sistema iPleno; dessa forma, a tendência é que esse projeto perca o objeto Junho/24: - A SAP sinalizou que após as Eleições 2024 iniciará as tratativas para utilização do PJe nas sessões plenárias; dessa forma, é interessante avaliar o cancelamento desse projeto Abril/24: - Aguardando definição de suspensão de utilização do iPleno (passar a utilizar o PJe) Janeiro/24: - Atividade não iniciada.	
2025		2023-005-COSIS-SIST	Alteração de infraestrutura de desenvolvimento de sistemas.	Estudo, implantação e migração da infraestrutura DevOps para utilização de cluster Kubernetes.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.3	2025/04	a definir			Pausada	40%	Janeiro/24: - Devido à priorização dos projetos de natureza eleitoral, não será possível continuar este projeto em 2024, pois não dispomos, no momento, de nenhum desenvolvedor livre para atuação nesta demanda.	
2025		2024-012-COSIS-SIST	Migração do sistema de dados do servidor para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/02	2025/11			Pausada	60%	Migrando sistema de servidor Pausado para desenvolvimento do Privus	
2025		2025-001-COSIS-SIST	Instalação do Oracle Enterprise Manager Cloud Control	Instalar o Enterprise Manager Cloud Control (plataforma de gerenciamento on-premises da Oracle) para gerenciamento e monitoramento dos ambientes de banco Oracle	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2025/02	2025/12			Pausada	80%	Agosto/25: - Servidor responsável pela atividade se aposentou, não sendo possível alocar para outro servidor no momento pelo volume de demandas da unidade - Março/25: - Finalizada a instalação na RN24 - Foram iniciados os estudos na ferramenta para que sejam criados os monitoramentos	