



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATA DE REUNIÃO Nº 1/2026/COGESTIC

1. Identificação da reunião

Data	Horário	Local	Responsável
14/01/2026	09h00min às 10h	Sala da STIE - sala 209 (4º andar)	Maria Teresa Farache Porto

2. Objetivo

1º Reunião Ordinária do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Eleições - Janeiro/2026

3. Itens da pauta

Item	Descrição
1.	Apresentação dos resultados do PDTIC 2025 - Plano de Demandas Internas - Plano de Contratações e Soluções de TIC - Plano de Capacitação
2.	Contrato 18/2022 - GETI (Central de Serviços)
3.	Relatório Integrado TCU - Ano 2025

4. Participantes

Nome	Setor de atuação
Maria Teresa Farache Porto	Secretário da STIE, em substituição e COELE
Dina Márcia de Vasconcelos Maranhão da Câmara	COINF/STIE, em substituição
George Melo de Freitas Barbalho	COSIS/STIE, em substituição

5. Itens de Discussão

Item	Descrição	Responsável
1.	Apresentação dos resultados do PDTIC 2025 - Plano de Capacitação de TIC 2025 Foi apresentado para apreciação do Comitê o relatório de fechamento do Plano de Capacitação de TIC (versão 3.0), relativo ao exercício de 2025. A Secretária, em substituição, Teresa Farache, destacou o cumprimento bem-sucedido do cronograma anual, que resultou em um investimento total de R\$ 139.660,15 em qualificação técnica para os servidores da Secretaria. Capacitações Finalizadas: As seguintes trilhas de conhecimento e eventos foram oficialmente concluídos e liquidados: • Infraestrutura e Redes: Treinamentos em Extreme Fabric (Instalação e Configuração Avançada) e ExtremeCloud Site Engine (XIQ-SE). • Plataformas e Serviços: Orquestração de ambientes com Kubernetes e Gestão de Serviços com GLPI. • Segurança e Governança: Cursos de Cibersegurança e atualizações sobre a Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações) aplicada à TIC. • Eventos de Inovação: Participação no "Inteligentes" e na "Semana Govtech 2025". • Capacitação Contínua: Implementação da plataforma multicursos para as unidades GAPSTIE, COELE e demais setores, abrangendo temas como OKR, Python e Google Looker Studio. Pendências e Observações: Apesar do alto índice de aproveitamento, registrou-se como pendência a não conclusão integral do plano por parte de 01 (um) servidor, que não finalizou a carga horária prevista em sua respectiva trilha. A COSIS está ciente de que deve acompanhar a finalização do curso por parte do servidor. O acompanhamento de dezembro/2025 foi juntado como Anexo 1 desta ata.	Todos os participantes

2.	Apresentação dos resultados do PDTIC 2025 - Plano de Demandas Internas 2025 Foi realizada a apresentação do fechamento do Plano de Demandas Internas de TIC 2025 (Versão 5.0), consolidando as atividades do Gabinete, COINF, COSIS e COELE. O relatório detalha o esforço das unidades para cumprir os objetivos do PDTIC e PEJERN, bem como, as iniciativas e projetos estruturantes da TI. Estatísticas de Execução: • Concluídas: 34 iniciativas (aprox. 39% do plano total), com destaque para a migração de processos para o SEI, consolidação do PDTIC 2025 e implantação do sistema BioZap. • Em Andamento: 30 iniciativas, incluindo projetos de BI da Residência, modelagem de processos de contratação e migração de clusters Kubernetes. • Pendências (Planejadas para 2025 e Não Finalizadas): 24 iniciativas foram identificadas como "Não Iniciadas" ou "Pausadas" apesar da previsão de término em 2025. Principais justificativas para não finalização: O comitê avaliou que a principal causa para a não conclusão de demandas planejadas para o exercício de 2025 foi a sobrecarga de demandas, o déficit de pessoal especializado e o surgimento de demandas urgentes não previstas. Destaques de pendências por área: • GAPSTIE/Gestão: Revisão da modelagem de processos de riscos e capacitação (adiados para 2026). • COINF: Ampliação da infraestrutura de backup e atualização do parque de switches dos cartórios do interior (pendente entrega de equipamentos). • COSIS: Criação de ambiente Postgres com replicação e implantação do módulo de IA no SEI (projeto MIA). • COELE: Manuais de suporte técnico e atualizações do curso Saber com Urnas (aguardando resoluções do TSE para 2026). Deliberação: O Comitê aprovou o relatório de fechamento e determinou que as demandas não finalizadas em 2025 sejam reavaliadas tecnicamente para inclusão ou descarte no PDI 2026, considerando a capacidade operacional instalada. O acompanhamento de dezembro/2025 foi juntado como Anexo 2 desta ata.	Todos os participantes
	Apresentação dos resultados do PDTIC 2025 - Plano de Contratações e Soluções de TIC	

Foi realizada a apresentação dos resultados financeiros e orçamentários do Plano de Contratações e Soluções de TIC (versão 6.0), consolidando as execuções de custeio e investimento do exercício de 2025.

	SIGEPRO	Versão 1.0	Versão 2.0	Versão 3.0	Versão 4.0	Versão 5.0	Versão 6.0	Valores pagos	Inscrito em RPP - A liquidar
Manutenção									
Custeio	3.527.860,00	3.382.740,40	3.393.029,99	3.092.600,00	3.000.760,08	2.815.728,91	2.821.809,49	2.653.063,84	168.745,65
Investimento	59.090,00	567.404,60	550.052,50	2.420.756,00	3.361.626,36	6.504.406,00	7.608.146,06	4.778.491,80	2.829.654,26
Total	3.586.950,00	3.950.145,00	3.943.082,49	5.513.356,00	6.362.386,44	9.320.134,91	10.429.955,55	7.431.555,64	2.998.399,91
Segurança da Informação									
Custeio	173.983,00	173.983,00	173.983,00	186.249,00	186.249,00	196.210,70	196.209,74	193.143,16	3.066,58
Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	173.983,00	173.983,00	173.983,00	186.249,00	186.249,00	196.210,70	196.209,74	193.143,16	3.066,58
Biometria									
Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 705.040,00	R\$ 280.800,00	R\$ 424.237,50

1. Visão Geral de Manutenção (Custeio e Investimento): O total movimentado no plano foi de R\$ 10.429.955,55, distribuídos conforme segue:

- Investimento: R\$ 7.608.146,06, sendo o maior volume de recursos destinado à modernização da infraestrutura (Datacenter e Parque);
- Custeio: R\$ 2.821.809,49, sendo a maior parte referente aos contratos vigentes de infraestrutura e serviços de TIC.

2. Segurança da Informação: R\$ 196.209,74, com os contratos do Oracle e o antivírus para a rede.

- Destaque: Grande do valor alocado em investimento na manutenção geral foi na ampliação e atualização da infraestrutura de servidores do site de backup (Nutanix), garantindo a continuidade dos serviços e a proteção contra desastres, que também relaciona-se diretamente a Segurança da Informação.

3. Investimento para Revisão Biométrica: Para as demandas específicas de biometria, o plano executou:

- Valor Total: R\$ 705.037,50.
- Valor Pago: R\$ 280.800,00.
- Inscrito em Restos a Pagar (RP): R\$ 424.237,50.

Todos os participantes

	• Principais itens: Aquisição de microcomputadores de uso geral destinados ao suporte das atividades biométricas. 4. Resumo por Plano Interno (PI): A execução por PIs demonstra a concentração dos investimentos em infraestrutura pesada: • INV EQUTIC (Aquisição de Equipamentos): É o PI com o maior montante (R\$ 7.606.628,12). Os maiores investimentos foram em servidores de alto desempenho (Tipo I e II), armazenamento distribuído e GPUs para o Datacenter. • TIC APOIO (Apoio Técnico e Operacional): R\$ 908.373,86 destinados à manutenção dos serviços de apoio administrativo e operacional de TIC. • TIC ARMDAD (Armazenamento de Dados): R\$ 633.599,54 focados especificamente em soluções de storage e gestão de dados. 5. Execução INV EQUTIC e Restos a Pagar (RP): Sobre o PI de Equipamentos (INV EQUTIC), o detalhamento das fases da despesa é: • Crédito Empenhado Liquidado Pago: R\$ 4.778.481,80. • Crédito Empenhado a Liquidar (RP): R\$ 2.827.668,26. Total Geral Inscrito em Restos a Pagar (RP): O montante total que será processado como RP no encerramento do exercício é de R\$ 3.265.809,76, garantindo o pagamento de itens recebidos ou em fase final de entrega. Deliberação: O Comitê deu por aprovada a prestação de contas do PCA TIC 2025, ressaltando o alto índice de liquidação financeira e a importância estratégica da renovação do Datacenter para a estabilidade do próximo pleito. O Plano de Contratações de Soluções de TIC 2025, v.6.0, finalizado, com seus respectivos controles por PI e solicitação de equipamentos encontra-se no anexo 3 desta ata.	
4.	Plano de Capacitação 2026 Os participantes questionaram sobre o início dos processos de planejamento das contratações das capacitações aprovadas no PAC TI 2026, mas, foram informados por Jussara que o Gabinete da Escola Judiciária, através de Solon, informou que o PAC 2026, de toda a casa ainda não foi aprovado para ter sua execução iniciada. Entretanto, Solon se comprometeu a conversar com o Diretor da EJE, tão logo retorne do recesso, para tentar autorizar o prosseguimento dos cursos da TI, mesmo sem a aprovação formal do plano na casa, visto que o Plano de TI já foi aprovado pelo CGOVTIC em 18/12/2025.	Todos os participantes
	Contrato 18/2022 - GETI (Central de Serviços) O GAPSTIE apresentou o relatório de acompanhamento da Central de Serviços de TIC (Contrato n.º 18/2022), destacando o cenário de	

exaustão de itens contratuais e a necessidade de readequação quantitativa.

1. Diagnóstico do Consumo (Extrapolação de Itens): A análise técnica evidenciou uma extrapolação crítica nas rubricas de deslocamento, superando as estimativas iniciais previstas:

- Diárias: Enquanto o contrato previa a utilização de 120 diárias, e a renovação mais 120 diárias, o consumo acumulado até dezembro de 2025 atingiu 298 diárias.
- Meia-Diárias: A previsão contratual de 30 meias-diárias, com a renovação de mais 30, foi amplamente superada, com um consumo real de 85 unidades.

2. Consumo de USTs (Unidades de Serviço Técnico): O consumo acumulado de USTs até a primeira quinzena de dezembro de 2025 totalizou 61.085 unidades. Observou-se que a média de consumo mensal no exercício de 2025 estabilizou-se em aproximadamente 1.550 USTs, valor superior à média estimada de 1.350 USTs/mês definida no planejamento original.

5.

3. Necessidade de aditivo e encaminhamento à SEGEC: Diante do esgotamento das rubricas de diárias e da aceleração no consumo de USTs, restou definida a necessidade urgente de agendamento de uma reunião técnica com a Seção de Gestão de Contratos (SEGEC). O objetivo da reunião será:

- Formalizar o cálculo para o aditivo de 25% sobre o valor global/quantitativo do contrato.
- Instruir o processo administrativo para garantir a cobertura legal das diárias já executadas e das remanescentes necessárias para o pleito de 2026.

4. Estimativa de temporalidade (consumo restante): Com base na média mensal de 1.550 USTs, a assessoria apresentou a seguinte projeção:

- Considerando a implementação do aditivo de 25% (equivalente a aproximadamente 10.125 USTs adicionais sobre a base de 40.500), estima-se que este acréscimo garantirá a execução por mais 6,5 meses.
- Somando o saldo remanescente atual com o aditivo pretendido, o contrato possui fôlego operacional estimado até 2027, mas, que reforça a necessidade de antecipar os ritos para a nova contratação da Central de Serviços.

Deliberação: O Comitê aprovou o encaminhamento para reunião imediata com a SEGEC e determinou que a COINF apresente a justificativa técnica detalhada para o aumento do consumo, visando instruir o pedido de aditivo.

Jussara Borba
Diniz

6.	Relatório Integrado TCU - Ano 2025 Foi discutida a necessidade de compartilhamento de informações entre as unidades para a elaboração do Relatório de Gestão TCU 2026. O GAPSTIE ressaltou que o relatório passará por uma mudança estrutural, focando na transparência e na prestação de contas vinculada diretamente aos resultados estratégicos. Diretrizes para a Elaboração: • Alinhamento Estratégico: As informações devem ser concisas, com visão macro-institucional, focando em resultados e evidências de entregas públicas vinculadas aos Objetivos Estratégicos do PEJERN 2021-2026. • Estrutura Textual Obrigatória: Para cada item, as unidades deverão seguir a ordem: <i>Iniciativa Estratégica -> Ação/Projeto -> Texto Descritivo -> Evidências/Entregas (números, dados ou diagramas)</i>. • Tópicos de Destaque: Devem ser priorizadas ações relacionadas ao Projeto Justiça Itinerante (resultados 2025), Canal de Atendimento do TRE-RN, iniciativas de Inteligência Artificial e a evolução no índice IESGO/TCU (aspectos de Gestão de TIC nos anos 2024 e 2025). • Compromisso das Unidades: Cada coordenadoria e secretaria deverá eleger projetos de destaque que agreguem valor público para compor os capítulos de Garantia de Direitos (OE 01), Qualidade do Acesso (OE 02), Fortalecimento da Segurança (OE 12), Transformação Digital (OE 13), entre outros previstos no plano. Encaminhamento: As unidades deverão iniciar o levantamento de dados e evidências conforme a estrutura definida, observando as orientações de formatação para garantir a conformidade com as exigências do Tribunal de Contas da União.	Jussara Borba Diniz
----	--	------------------------

7.	Aquisição de Licenças de IA para Desenvolvimento de Software George, Coordenador de Sistemas em substituição, submeteu ao Comitê consulta sobre o entendimento do Tribunal acerca da aquisição direta, por parte dos servidores, de licenças de Inteligência Artificial voltadas ao desenvolvimento e sustentação de software, com posterior ressarcimento. Fundamentação e Justificativa: - Foi destacado que tal sistemática já é adotada por diversos tribunais do país para conferir agilidade à inovação tecnológica. - O pleito fundamenta-se na Resolução CNJ nº 615/2025 (Art. 19, § 2º), que faculta ao magistrado, servidor ou colaborador a contratação direta de soluções de IA de natureza privada mediante assinatura, quando o órgão não oferecer solução corporativa equivalente. Encaminhamento: Restou definido que a COSIS protocolará novo processo administrativo formalizando a solicitação. O processo deverá detalhar as ferramentas pretendidas e os requisitos de conformidade com as diretrizes de segurança e ética previstas no normativo do CNJ.	George Barbalho
----	---	-----------------

6. Pendências

Item	Pendência	Data limite	Responsável
1.	Envio da estrutura do relatório TCU e dos dados necessários para levantamento por parte das coordenadorias.	16/01/2026	Jussara Borba Diniz
2.			

7. Observações

Registro da participação da servidora Jussara Borba (GAPSTIE), para acompanhamento e secretariar a ata.

8. Fechamento da Ata

Data	Secretária
14/01/2026	Jussara de Gois Borba Melo Diniz

ANEXO(S)

Anexo 1 - Plano de Capacitação de TIC 2025 - Acompanhamento Dezembro/2025 2448114

Anexo 2 - Plano de Demandas Internas 2025- Acompanhamento Dezembro/2025 2448117

Anexo 3 - Plano de Contratações de Soluções de TIC 2025 - Acompanhamento Dezembro/2025 2448121, 2448122 e 2448124



Documento assinado eletronicamente por **Jussara de Gois Borba Melo Diniz**, **Secretário(a) do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em substituição, em 15/01/2026, às 09:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **George Melo de Freitas Barbalho**, **Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em substituição, em 15/01/2026, às 09:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Teresa Farache Porto**, **Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 15/01/2026, às 09:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2447488&crc=E2DB4DC0 informando, caso não preenchido, o código verificador **2447488** e o código CRC **E2DB4DC0**.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE																		
PLANO DE CAPACITAÇÃO DA STIE - ANO 2025																		
VERSÃO 3.0																		
ITEM	PRIORIDADE	CURSO	ANDAMENTO	OBJETIVOS resumido	JUSTIFICATIVA resumida	PÚBLICO ALVO (SETOR)	QUANTIDADE DE SERVIDORES	CARGA HORÁRIA	MODALIDADE/LOCAL EAD/Presencial	MODO DE CONTRATAÇÃO Contratação PJ/Instrutoria interna	DESPESAS COM INSCRIÇÃO /INSTRUTOR (por pessoa)	DESPESAS COM DIÁRIAS (por pessoa)	DESPESAS COM PASSAGENS (por pessoa)	CUSTO TOTAL INDIVIDUAL	TOTAL DA DESPESA	SEI	NOTA DE EMPENHO	
1	7	Extreme Fabric Módulos Extreme Fabric – Installation and Configuration Extreme Fabric – Advanced Configuration	Concluída	Capacitar servidores da SRI para implantar configuração e gerenciar de switches e aprimorar habilidades técnicas, garantir a segurança da informação e aumentar a eficiência operacional da infraestrutura de rede.	Essa capacitação permitirá uma melhor gestão e resolução de problemas, contribuindo para a modernização da infraestrutura de redes	SRI	2	24	EaD ao vivo e Online	Contratação	R\$ 6.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.480,00	R\$ 12.960,00	5960/2025	2025NE000462 RNCAPTIC	
2	NOVA	ExtremeWireless Cloud Módulos: ExtremeWireless Cloud – Installation and Configuration ExtremeWireless Cloud – Advanced Configuration	Concluída	Capacitar servidores da SRI para implantar configuração e gerenciar de switches e aprimorar habilidades técnicas, garantir a segurança da informação e aumentar a eficiência operacional da infraestrutura de rede.	Essa capacitação permitirá uma melhor gestão e resolução de problemas, contribuindo para a modernização da infraestrutura de redes	SRI	2	16	EaD ao vivo e Online	Contratação	R\$ 3.888,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.888,00	R\$ 7.776,00	5960/2025	2025NE000462 RNCAPTIC	
3	1	Kubernetes Orquestração de ambientes escaláveis.	Curso em andam...	Capacitar o servidores da COSIS e da COINF para implantar sistemas em ambiente clusterizado e escalável gerenciado pela plataforma Kubernetes	Capacitar o servidores da COSIS para implantar sistemas em ambiente clusterizado e escalável gerenciado pela plataforma Kubernetes. SEI:2069/2025	SDS/SBDS/SNT/SRI	11	40	EaD	Contratação	R\$ 1.099,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.099,00	R\$ 12.089,00	2069/2025	2025NE000446 RNCAPTIC Servidor Sanderson pediu prorrogação para finalizar o curso até 27/02	
4	3	Gestão de Serviços com GLPI	Concluída	Utilizar o Sistema Atendimento STIE (GLPI) na sua plenitude, como forma de melhoria da qualidade do atendimento aos usuários da JERN	Nenhum dos servidores lotados atualmente na SMI participou de treinamento de GLPI como usuário avançado	SMI	8	20	EaD ao vivo e Online	Contratação	R\$ 1.187,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.187,50	R\$ 9.500,00	4787/2025	2025NE000606 RNCAPTIC	
5	5	Cibersegurança	Concluída	Configurar e implementar ferramentas que possam aumentar a segurança de um ambiente computacional, analisar e interpretar dados para identificar pontos fracos e ameaças, impedir ataques e executar recuperação de desastres	Qualificar os servidores da SSI para serem capazes de utilizar e aplicar inteligência proativa contra ameaças para apoiar a segurança organizacional e realizar atividades de gerenciamento de vulnerabilidade, aplicar soluções de segurança para gerenciamento de infraestrutura e explicar as melhores práticas de garantia de software e hardware, analisar dados como parte das atividades de monitoramento de segurança contínuas e implementar alterações de configuração nos controles existentes para melhorar a segurança, utilizar procedimento de resposta a incidentes apropriado, analisar indicadores potenciais de comprometimento e utilizar técnicas forenses digitais básicas	SSI	3	40h	EaD	Contratação	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00	R\$ 8.250,00	4503/2025	2025NE000349 RNCAPTIC	
6	2	Ivanti	Concluída	Capacitar os servidores da SMI e SSI no uso da solução de Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação e Patches	Aprofundar os conhecimentos adquiridos através do repasse tecnológico e otimizar o uso da ferramenta	SMI/SSI	10	20h	In Company	Contratação	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00	6188/2025	2025NE000476 RNCAPTIC	
7	10	GovTech Summit - Edição 2025 - Governos Inteligentes - 29 e 30/05/2025 - RS https://www.sympla.com.br/evento/govtech-summit-2025/2489268?referrer=govtechsummit.com.br	Concluída	Conectar os decisores do setor público a empreendedores de startups.	Para impulsionar a transformação digital, apresentar inovação e tecnologia e propor soluções que modernizam a prestação de serviços no setor público. O evento será realizado pelo GovTech Lab que é o primeiro laboratório de inovação e transformação de setores e serviços públicos.	STIE	2	16h	Presencial	Inscrição	R\$ 308,00	R\$ 3.015,20	R\$ 3.991,44	R\$ 7.314,64	R\$ 14.629,28	2776/2025 3236/2025	2025NE000248 RN CAPTIC 2025NE000253 (diárias) 2025NE000273 (passagens)	
8	11	Semana Conip 2025 - 27 e 28 de agosto de 2025 - Brasília/DF https://conipdigital.com.br/	Concluída	Proporcionar o encontro de tecnologia e a gestão pública.	Promover a transformação digital, permitindo a transformação do governo e inspirando o futuro.	STIE	3	16h	Presencial	Inscrição - Servidor Público é gratuito	R\$ 0,00	R\$ 3.015,20	R\$ 2.558,22	R\$ 5.573,42	R\$ 16.720,27	3370/2025	2025NE000253 (diárias) 2025NE000273 (passagens)	
9	8	Contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Melhores práticas de governança de TI e atualizações trazidas pela nova Lei nº 14.133/21 e a IN 94/2022 (SGD/ME), de 23/12/22	Concluída	Instrumentalizar os participantes para execução do planejamento da contratação, seleção de fornecedores e fiscalização dos contratos de serviços e bens de tecnologia da informação para o setor público.	A Instrução Normativa nº 94/2022 (SGD/ME), de 23 de fevereiro de 2023. Esta IN dispõe sobre o process pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração do Poder Executivo Federal.	GAPSTIE/SRI/SSI/ SNT	8	25h	EaD ao vivo e Online	Contratação	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 16.000,00	2502/2025	2025NE000250 RN CAPTIC	
10	9	Plataforma multicursos para servidores do GAPSTIE e da COELE para capacitar em cursos de OKR, Governança de TIC, análise de dados, linguagem Python, Google Looker Studio, Data Visualization, Apps Scripts, entre outros	Concluída	A plataforma Alura permite o direcionamento do conteúdo em diferentes trilhas de aprendizado, conforme a senioridade ou o tipo de conhecimento que é necessário desenvolver, garantindo assim a aderência dos servidores nas áreas específicas de atuação de cada um.	Uma plataforma que oferecer várias opções de cursos, diversificando e atendendo a todos os tipos de necessidades com o pagamento de apenas uma assinatura por servidor(colaborador) plano CORP ou através do plano mais completo CORP PLUS.	GAPSTIE, SUE, SSAE, SPLE e COELE	10	20h	EaD	Contratação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00	2389/2025	2025NE000447 RNCAPTIC	
11	NOVA	ExtremeCloud IQ – Site Engine (XIQ-SE)	Concluída	Capacitar os servidores com o conhecimento e as habilidades práticas necessárias para instalar, configurar e gerenciar o ambiente de rede utilizando a plataforma. O curso foca em fornecer visibilidade completa de todos os dispositivos, sejam eles da Extreme ou de terceiros, e em capacitar o aluno a usar as ferramentas para automatizar tarefas, gerenciar configurações (incluindo firmware) e realizar a solução básica de problemas na rede. Em essência, ele visa transformar o servidor em um operador eficiente do XIQ-SE para manter e otimizar a infraestrutura de rede.	O treinamento justifica-se pela aquisição recente de novos equipamentos com essa tecnologia embarcada e exige que a equipe domine a plataforma para operá-la. O treinamento é fundamental para eliminar o gap de conhecimento existente, permitindo a instalação, configuração e gestão eficaz, centralizada e segura da nova infraestrutura. Isso garantirá o retorno do investimento e a alta disponibilidade da rede, evitando falhas operacionais e acelerando a capacidade de resposta da SRI.	SRI/COINF/STIE	2	54h	EAD	Contratação	R\$ 10.368,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.368,00	R\$ 20.736,00	07068/2025	2025NE000597 RNCAPTIC	
Total															R\$ 139.660,55			
Devolvido para remanejamento no PI RN CAPEJE															R\$ 15.339,45			

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 5.0 - EM ELABORAÇÃO															
ANO ORIGEM	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	1	2025-001-GAPSTIE-GEST	Consolidar o PDTIC 2026	Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2026, a partir das decisões do COGESTIC, incluindo seus respectivos planos de ações de demandas internas (PDI), de capacitação, de contratações e da Entic-JUD, além de manter os objetivos táticos, indicadores e metas estabelecidos.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	2025/08	2025/11	2025/08	2025/11	Concluída	100%	Documento minuta: https://docs.google.com/document/d/1qvM_POR0zjwJzqYUQOLwBDxnscmcyaDTTv3aaNjyMPQ/edit?tab=t.0	
2025	2	2024-000-GAPSTIE-GEST	Consolidar o PDTIC 2025	Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2025, a partir das decisões do COGESTIC, incluindo seus respectivos planos de ações de demandas internas (PDI), de capacitação, de contratações e da Entic-JUD, além de manter os objetivos táticos, indicadores e metas estabelecidos.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	2024/08	2025/02	2024/08	2025/02	Concluída	100%		O PDTIC foi aprovado pelo CGOVTIC em 27.02.2025 Link da Portaria 80/2025-GP Link da publicação do PDTIC
2025	3	2025-002-GAPSTIE-GEST	Modelar o fluxo do processo de "Planejamento da Contratação de TIC"	A modelagem do processo visa adequar o fluxo de Planejamento de Contratações ao novo Guia de Contratações de TIC do CNJ (v. 4.0) e à Lei 14.133/2021. A iniciativa padroniza a elaboração de artefatos (ETP/TR), definindo claramente papéis e etapas. O objetivo é garantir maior eficiência, rastreabilidade e o alinhamento das aquisições ao PDTI, considerando as especificidades desta etapa da contratação para os bens e serviços de TIC.	COGESTIC	GAPSTIE	AC5	2025/06	2025/12	2025/06		Em andamento	50%		
2025	4	2025-003-GAPSTIE-GEST	Revisar a modelagem do processo de "Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC"	A elaboração do Plano de Contratações de TIC atende às exigências da Lei 14.133/2021 (PCA) e às normas de governança (CNJ/TSE). O projeto visa garantir o alinhamento estratégico das aquisições ao PDTI e ao PET, otimizando o uso dos recursos orçamentários. A gestão continua do plano assegura a previsibilidade, o monitoramento e o atendimento tempestivo das demandas tecnológicas.	STIE	GAPSTIE	AC5	2025/11	2025/12			Não iniciada			
2025	5	2025-004-GAPSTIE-GEST	Revisar a modelagem do processo de "Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC"	A elaboração e gestão do Plano de Capacitação de TIC são essenciais para identificar e suprir as lacunas de competências técnicas e gerenciais da equipe. O projeto visa alinhar o desenvolvimento dos servidores às metas do PDTI e ao Planejamento Estratégico do Tribunal.	STIE	GAPSTIE	PI3	2025/11	2025/12			Não iniciada			
2025	6	2025-005-GAPSTIE-GEST	Revisão e documentação de aplicação do Processo de Gestão de Riscos ao processo de trabalho "Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC"	Este projeto visa incorporar formalmente a metodologia de Gestão de Riscos ao processo de trabalho "Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC" (PCA-TIC). O objetivo principal é aumentar a governança e a previsibilidade das aquisições de tecnologia, identificando e tratando proativamente as ameaças que podem comprometer a execução do plano e o seu alinhamento estratégico ao PDTIC.	EPOR/AGE	GAPSTIE	AC5	2025/11	2026/02			Não iniciada			
2025	7	2025-006-GAPSTIE-GEST	Revisão e documentação de aplicação do Processo de Gestão de Riscos ao processo de trabalho "Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC"	Este projeto visa incorporar formalmente a metodologia de Gestão de Riscos à rotina do processo de trabalho "Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC". O objetivo é garantir que o plano seja executado com eficácia, protegendo-o contra ameaças que possam comprometer o desenvolvimento das competências necessárias à STIE.	EPOR/AGE	GAPSTIE	PI3	2025/11	2026/02			Não iniciada			
2025	8	2025-007-GAPSTIE-GEST	Coordenação da revisão do arcabouço normativo de segurança da informação e das normas táticas e operacionais	Normas táticas e operacionais claras e revisadas facilitam o treinamento, a adesão dos colaboradores e a execução consistente dos procedimentos de segurança no dia a dia.	STIE	GAPSTIE	AC3	2025/06	2026/03			Em andamento	20%		
2024	9	2024-008-COINF-INFR	Ilhas de impressão	Implantação do projeto de ilhas de impressão, que consiste em diminuir as impressoras por unidade, concentrando-as em determinados locais de impressão, tendo em vista a diminuição da demanda, como decorrência da consolidação dos processos administrativos e judiciais eletrônicos.	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	PI5	2024/03	2025/08	05/2024	07/2025	Concluída	100%		A implantação das ilhas de impressão gerou redução de custos operacionais, ao diminuir a quantidade de impressoras e insumos necessários e contribui para maior eficiência no uso dos equipamentos, concentrando a demanda em pontos estratégicos e evitando ociosidade.
2025	10	2025-003-COINF-INFR	Ampliação e atualização da infraestrutura de servidores do site backup no COJE (instalação e configuração)	Instação e configuração de servidores de rede tipo Nutanix para substituição dos atualmente instalados no COJE para manter o parque atualizado e com garantia e suporte	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/04	2025/12 2026/03	04/2025		Em andamento	30%	Aguardando finalização do processo de aquisição de itens para infraestrutura do site backup e de backup	
2025	11	2025-004-COINF-INFR	Manutenção preventiva e acréscimo do equipamentos de TIC nas ZEs	Manutenção preventiva dos ativos de TI das Zonas Eleitorais, incluindo a adição de equipamentos de TI	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	AC3	2025/08	2025/10			Concluída	100%		
2025	12	2025-001-COINF-INFR	Ampliação rede WiFi (instalação e configuração)	Instalação de equipamentos tipo access point para viabilizar a ativação de uma rede sem fios com acesso à internet nas Centrais de Atendimento com box do TRE-RN	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/09	2025/12 2026/03			Em andamento	20%	Aguardando chegada dos novos switches que foram pedidos (para configuração de forma unificada com os pontos de acesso)	
2025	13	2025-005-COINF-INFR	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal - Equipamentos de Microinformática	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AC3	2025/10	2026/04	2025/10		Em andamento	10%	Elaboração do DOD	
2025	14	2025-006-COINF-INFR	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal - Equipamentos do DATACENTER	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AC3	2025/10	2026/06	2025/10		Em andamento	10%	Elaboração do DOD	
2025	15	2025-002-COINF-INFR	Ampliação e modernização do parque de Switches dos cartórios do interior (instalação e configuração)	Instalação e substituição de switches PoE nos cartórios do interior, pois os atuais já estão em uso há mais de 10 (dez) anos e fora da garantia, implementando monitoramento em tempo real do tráfego de rede	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/09 2026/02	2025/12 2026/06			Não iniciada		Aguardando chegada dos novos switches que foram pedidos	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 5.0 - EM ELABORAÇÃO															
ANO ORIGEM	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	16	2023-004-COSIS-SIST	Migração do ambiente de homologação de sistemas para o Kubernetes	Migração de todas as aplicações containerizadas implantadas no ambiente do homologação da SBDS para a infraestrutura Kubernetes disponibilizada pela SRI	COSIS/STIE	SBDS	AC3.3	2023/04	2025/09		2025/09	Concluída	90% 100%	Setembro/25: - Em virtude do impasse existente sobre a continuidade da Suíte iPleno (SEI 07445/2024) decidimos optar pela migração do sistema para o ambiente Kubernetes; - Como já existe um novo projeto de migração dos atuais clusters para o novo serviço de Kubernetes diponibilizado pela infra (2025-003-COSIS-SIST), estamos dando como concluído este projeto e iremos migrar a Suíte iPleno já no novo cluster. Agosto/25: - Projeto sem atualizações por conta da indefinição sobre a continuidade da Suíte iPleno (SEI 07445/2024) Março/25: - Projeto continua sem avanços em virtude do foco no projeto de migração dos processos SEI (2023-018-COSIS-SIST); - Também ainda não houve uma definição sobre a continuidade de uso da Suíte iPleno (SEI 07445/2024) Outubro/24: - Definido que o Atena não será migrado para o Kubernetes Agosto/24: - Migrados sistemas e-Social, JE-Reinf - Faltando apenas Moodle, Atena e Suíte iPleno; obs.: Atena tende a não ser migrado devido a alta complexidade da sua arquitetura; Suíte iPleno aguarda decisão de continuidade de uso (SEI 07445/2024) Os seguintes sistemas estão rodando em ambiente de produção: - ASIWeb - Banco de Talentos - FaleConosco - Gestcom - GLPI STIE - INFODIP Autenticador - PAE Consulta - Revista Eleitoral (OJS) - SADP Modowa - SEI - ServicoSGRH - SGE - SIGGO - Transparencia - Biozap - eSocial-JE - JE-Reinf	
2025	17	2022-036-COSIS-SIST	Processo de Requisição de Servidores	Automação do processo de requisição de servidores.	SGAE/SGP	SDS	AC4.1	2023/05	2025/03			Concluída	100%	Março/25: A SGAE homologou as alterações solicitadas no relatório SIGEPRO.	
2025	18	2024-005-RES4-BI	Ajustes Evolutivos na Infraestrutura de BI	Implementação de ajustes e melhorias na infraestrutura utilizada pelos projetos de BI da Residência.	COSIS/STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06			Em andamento	80%	Novembro/25: - Avaliar a continuidade do projeto devido a falta de pessoal Outubro/24: - A continuidade do projeto será avaliada até o final do ano, e caso o mesmo prossiga, a sua entrega ocorrerá ao final da Residência. Junho/24: - Implementado o CI/CD até 'validação' - Resolução de bugs - Criado ferramentas de acompanhamento dos painéis (BIGestão, BIMonitor) - Criado API de dados, para consumo de dados do Data Lake - Ferramente Web de exploração de dados (em desenvolvimento) - Estudo de viabilidade de implantação do Spark no kubernetes (finalizado)	
2025	19	2024-010-RES4-BI	Sustentação de Painéis e de Arquitetura de BI	Ajustes evolutivos e/ou corretivos em painéis de BI que se encontrem em ambiente de produção.	TRE-RN	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06			AÇÃO PERMANENTE		Junho/24: - Manutenção feita nos painéis do BISAOF, projeto PDI Orquestrador	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 5.0 - EM ELABORAÇÃO															
ANO ORIGEM	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	20	2020-028-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	AGE/PRES	SDS	PI3.4	2024/02	2025/10 2026/03			Em andamento	80%	Novembro/25: A EPOR enviou mais 6 relatórios de homologação, com solicitações de ajustes. José Edson está atuando nas correções. Outubro/25: A EPOR enviou 5 relatórios de homologação, com solicitações de ajustes. A equipe de estagiários está atuando nas correções. Setembro/25: Em processo de homologação pela EPOR. A equipe está atuando na cobertura de testes e migração para o PF15. Março/25: A EPOR ainda não realizou a homologação da versão disponibilizada em janeiro. Junho/25: Encontra-se em andamento as correções solicitadas pela EPOR. Julho/25: Em processo de homologação pela EPOR.	
2025	21	2023-017-COSIS-SIST	Migração/Repasse do Gitlab	Repasse do Gitlab para administração pela SRI	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2024/05	2025/10 2025/12			Em andamento	90%	Novembro/25: O repasse foi feito em 10/04/2024. A SRI ainda não finalizou a migração. Outubro/25: O repasse foi feito em 10/04/2024. A SRI ainda não finalizou a migração. Setembro/25: O repasse foi feito em 10/04/2024. A SRI ainda não finalizou a migração. Março/25: O repasse foi feito em 10/04/2024. A SRI ainda não finalizou a migração.	
2025	22	2023-018-COSIS-SIST	Migração de Processos e Documentos do PAE para o SEI	Migração de todos os processos (arquivados, juntados e tramitando) para o SEI, através da API WSSei.	COSIS/STIE	SDS/SBDS	AC4.1	2024/08	2025/04			Concluída	100%	Junho/25: Todos os processos foram migrados para o SEI.	
2025	23	2024-008-COSIS-SIST	Refatoração do Sistema Fale Conosco	Remoção de vulnerabilidade do sistema e implantação na Internet	COSIS/STIE	SDS/SBDS	AC4.1	2024/10	2025/02			Concluída	100%	Dezembro/24: Já foram realizadas as adaptações no sistema, assim como realizada análise de vulnerabilidades, conforme SEI 04650/2024. Resta pendente a implantação na infraestrutura Kubernetes. Janeiro/25: A SBDS já implantou a versão no Kubernetes.	
2025	24	2024-023-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Acompanhamento de Contratos	Implementação de painel de BI ligado à SAOF visando o acompanhamento dos contratos de nosso Regional.	SAOF	RESIDÊNCIA	AC5.1	2024/12	2025/03			Em andamento	30%	Novembro/25: - Verificar com a SAOF se deve prosseguir o projeto, tendo em vista que Nelson desenvolveu um painel com informações similares. Outubro/24: - Ajuste de datas em virtude do ingresso de demandas relacionadas às Eleições	
2025	25	2024-011-COSIS-SIST	Migração do sistema de agendamento para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/01	2025/03			Concluída	100%		
2025	26	2025-003-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Gabinete da STIE	Atualização dos painéis de BI para publicação das atividades de Gestão do Gabinete da STIE	STIE/GAPSTIE	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03			Em andamento	90%	Novembro/25: - Falta fazer uma revisão para homologar	
2025	27	2025-004-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Resultado de Eleições	Implementação de painéis de BI para publicação dos resultados de eleições sob os critérios solicitados ao TRE, em complementação aos dados disponibilizados pelo TSE.	STIE/COELE	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/06			Concluída	100%	Novembro/25: Falta colocar em produção	
2025	28	2025-005-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Planejamento das Eleições	Implementação de painéis de BI para gestão e publicação do planejamento das eleições.	STIE/COELE	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/06			Em andamento	80% 90%	Novembro/25: Falta concluir para colocar em produção	
2025	29	2024-013-COSIS-SIST	Omnichannel institucional	Organizar a estrutura do omnichannel para uso institucional	OUIVIDORIA / CGI	SNT	AC4.1	2025/01	2025/09			Concluída	60% 100%	Outubro/2025 O serviço iniciará a partir da 1ª semana de novembro/2025. Usando serviços de mensagens ativas para convocar eleitores para fazer a biometria Setembro/25 Grupo Gestor do Canal de Atendimento (GGCA) realizou a revisão do CHAT	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 5.0 - EM ELABORAÇÃO															
ANO ORIGEM	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	30	2022-037-COSIS-SIST	Definição e padronização do processo de testes de invasão a ser utilizado nos sistemas desenvolvidos pela SDS	Estudo e definição de estratégias de testes sistematizados, visando melhorias de segurança no processo de desenvolvimento de sistemas.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2026/10 2026/01			Em andamento	30%	Novembro/25: Aguardando informação da SSI no SEI 11522/2024. Outubro/25: Aguardando informação da SSI no SEI 11522/2024. Setembro/25: Aguardando informação da SSI no SEI 11522/2024. Junho/25: Aguardando informação da SSI no SEI 11522/2024. Março/25: Processo ainda não modelado.	
2025	31	2022-035-COSIS-SIST	Revisão do processo de desenvolvimento de sistemas (BPMN) para inclusão das fases de testes de invasão	Atualização da modelagem de desenvolvimento de sistemas visando a inclusão de testes de invasão.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2026/10 2026/01			Em andamento	30%	Novembro/25: - O "SubProcesso - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INTERNOS" foi redesenhado para inclusão de testes de invasão. Porém ainda não está implementado pois depende de orientações da SSI. Ver SEI SEI 11522/2024. (https://drive.google.com/file/d/1Miq9rdYX894wlfUOIYJK7ogHxJFq807-/view?usp=drive_link) Outubro/25: - Processo ainda não modelado. Setembro/25: - Processo ainda não modelado. Março/25: - Processo ainda não modelado. Junho/25: Aguardando informação da SSI no SEI 11522/2024.	
2025	32	2020-085-COSIS-SIST	Criação de um ambiente Postgres com replicação e backup	Utilização do Postgres em ambiente de homologação e produção.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2025/01	2025/12			Não iniciada	0%	Outubro/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade. Setembro/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade. Agosto/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade. Março/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade. Dezembro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Outubro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Abril/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 5.0 - EM ELABORAÇÃO															
ANO ORIGEM	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	33	2024-009-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Solução de LGPD	Desenvolvimento de Solução de LGPD em parceria com o TRT 21 Região	COSIS/STIE	SDS/SNT	AC4.1	2025/03	2026/12			Em andamento	20% 30%	Novembro/25 Refatorações sendo efetuadas para o módulo 1. Cronograma de atividades: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NswPlyb6s5ZLNq2WWSLNF6tRk40XaDlx5r-gXAOvk8A/edit?pli=1&gid=0#gid=0 Outubro/25 Refatorações sendo efetuadas para o módulo 1. Setembro/25: Finalização do módulo 1 prevista para outubro, após ajustes solicitados pelo TRT em reunião de homologação. Março/25: Iniciado a implementação do backend de negócio. (SDS) Iniciada a implementação do frontend (SNT) Junho/25: Encontra-se em processo de finalização e homologação do módulo 1 de 10 (backend e frontend). Julho/25: Cronograma foi estimado para dez/2026.	
2024	34	2024-026-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Comunicação	Implementação de painel de BI para acompanhamento das atividades realizadas no âmbito da ASCOM	ASCOM/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2025/04	2025/06			Não iniciada	0%	Novembro/25 - Consultar ASCOM sobre se ainda há interesse	
2025	35	2024-014-COSIS-SIST	Acompanhamento PCAS	Sistema para acompanhamento da comprovação de gastos com PCAS	SGB	SDS	AC4.1	2025/04	2026/12 2026/04			Em andamento	15% 30% 40%	Novembro/25: O projeto foi apresentado à SGB para acompanhamento. Atualmente Adriano está modelando a estrutura de dados para inclusão dos documentos e Marcelo está desenvolvendo as telas de gestão e de comprovação do usuário. Ainda estamos sem ambiente de homologação para o usuário final pois não temos Keycloak instalado ainda em homologa. Chamado aberto para SRI: https://glpi.tre-m.jus.br/front/ticket/form.php?id=75155 Outubro/25: Marcelo e Adriano já desenvolveram as telas de listagem: Servidor, Dependente, Usuario, Pensao e Beneficios. Ainda estamos sem ambiente de homologação para o usuário final pois não temos Keycloak instalado ainda em homologa. Setembro/25: O projeto já está estruturado em backend (SpringBoot) e frontend(Angular), com integração ao Keycloak. Adriano está implementando os endpoints e telas administrativas do sistema. Ainda não é possível instalar em homologação, pois ainda não temos Keycloak instalado nesse ambiente. Junho/25: Realizadas 3 reuniões para levantamento de requisitos e validação de protótipos com a SGB. Iniciado o desenvolvimento do backend e dos serviços de integração com o SGRH. Julho/25: Adriano está implementando as primeiras telas com Angular. Marcelo está desenvolvendo plugin para integração do Keycloak com SCA.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 5.0 - EM ELABORAÇÃO															
ANO ORIGEM	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	36	2025-005-COSIS-SIST	Canal do Conhecimento da SAOF	Migração de conteúdo para o Wordpress	SAOF	SNT	AC4.1	2025/05	2025/10 2025/11			Em andamento	80%	Outubro/25 O site foi apresentado para o GAPSAOF. Ambiente de produção ainda não foi criado devido a dificuldades para instalar no kubernetes Setembro/25 Migração para o Wordpress de homologação realizado	
2025	37	2025-002-COSIS-SIST	Implantação do sistema MIA - Modulo de IA do SEI	Módulo de IA que faz resumo de documentos e processos no SEI	CGS	SBDS		2025/07	2025/11			Não iniciada	0%	Outubro/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade. Setembro/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade.	
2025	38	2025-003-COSIS-SIST	Migração de cluster Kubernetes NKE para NKP do Nutanix	As aplicações em cluster Kubernetes implantadas na SBDS se encontram no serviço NKE do Nutanix, porém o serviço será descontinuado sendo necessário migrar todas as aplicações do cluster para o serviço novo NKP antes do fim do suporte oficial do NKE. Atualmente temos 16 sistemas implantados no NKE que necessitaram serem migrados para NKP.	SRI/COINF/STIE SBDS/COINF/STIE	SBDS		2025/08	2025/09 2025/12	2025/08		Em andamento	5% 40% 35%	Outubro/25: - Migrados os seguintes sistemas: ASIWeb, FaleConosco, SADPModowa, ServicoSGRH, SGE, SisAntena Setembro/25: - Em virtude das demandas urgentes que surgiram na seção, em especial o projeto do Biozap (2025-004-COSIS-SIST), e as questões de ordem do quaitativo de pessoal da seção, não tivemos pouco avanço nesse projeto; - Sistema Biozap implantando nos clusters novos (HMG e PROD); sistema Banco de Talentos implantando no cluster de homologação - Necessário ajustar data de término para se adequar a realidade de demandas e força de trabalho da seção. Agosto/25: - A SRI notificou a unidade SBDS que o cluster atual usa a ferramenta NKE que será descontinuada no Nutanix com o fim do suporte em setembro de 2025, sendo necessário migrar as aplicações novas para o cluster novo que usa a ferramenta NKP. - Realizado os primeiros testes no cluster novo e análise de adequações necessárias para os arquivos Helm para cada aplicação implantada.	Os seguintes sistemas estão rodando no novo cluster Kubernetes: - ASIWeb - BioZap/BioZap Plus - FaleConosco - SADPModowa - ServicoSGRH - SGE - SisAntena
2025	39	2025-004-COSIS-SIST	Implantação do BioZap	Implantação de aplicação BioZap desenvolvida principalmente em PHP que permite o envio de mensagens de Whatsapp para convocação para realização de cadastros biométricos dos eleitores pendentes de biometria no cadastro eleitoral.	PRES DG	SBDS		2025/08	2025/10	2025/08	2025/10	Concluída	5% 70% 100%	Outrubo/25: - Sistema refatorado, implantado e em pleno uso pela SSAE - Foi criado um "sistema anexo" (Biozap Plus) para processar e analisar os arquivos de retorno da Central OminiChannel Setembro/25: - A utilização do Biozap, da forma que foi inicalmente proposta, não foi bem sucedida devido às questões de bloqueio das contas de envio do WA Bussiness; - Foi realizada uma refatoração no sistema para que o mesmo auxilie o processo de envio das mensagens que se dará através da Central OminiChannel; - Está sendo realizada uma refatoração no sistema para que o mesmo consiga processar os arquivos de retorno dos envios feitos pela Central OminiChannel. Agosto/25: - Solicitada por cessão de código pelo Ofício Nº 97/2025/DG https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=154923&id_documento=2627822 - Iniciado testes em ambiente local para testes funcionais e análise das funcionalidades.	PRODUÇÃO: - https://biozap.tre-rn.jus.br - https://biozapplus.tre-rn.jus.br HOMOLOGAÇÃO: - https://biozap-homologa.tre-rn.jus.br - https://biozapplus-homologa.tre-rn.jus.br

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 5.0 - EM ELABORAÇÃO															
ANO ORIGEM	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	40	2021-018-COSIS-SIST	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados de forma a permitir que a Central STIE e usuários gerenciadores de sistemas implantados pela SBDS possam realizar, através de uma interface amigável, tarefas administrativas.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2025/08	2025/12			Não iniciada	0%	Outubro/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade. Setembro/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade. Agosto/25: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Junho/25: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.	
2025	41	2026-005-COSIS-SIST	Migração dos sistema administrativos para o Primefaces 15	Com a atualização do PF14 para o PF15, o suporte aos temas antigas foi removido. Como todos os sistemas legados utilizavam temas antigos, eles precisam ser atualizados para os novos temas free ou pagos (Harmony ou Avalon). Estamos iniciando um trabalho de redesenho do layout antigo, assim como atualização para os temas novos em todos os sistemas em desenvolvimento, assim como 41 sistemas em produção.	SDS/COSIS/STIE	SDS		2025/09	2025/12	2025/09 2026/12 2025/03		Em andamento	5% 40% 20% 30%	Novembro/25: Sistemas migrados: admsca, arquivo, arquivoJobs, asi, avaliacao, composicao Sistemas em migração: cadastroEleitoral, composicaoSincronizador Outubro/25: Sistemas migrados: gestaoRiscos Sistemas em migração: admSca, arquivo Setembro/25: Estão sendo realizados ajustes nos componentes do modelo. O primeiro sistema a ser adaptado está sendo o Sistema de Gestão de Riscos. Servirá como um laboratório para replicação nos demais sistemas.	
2025	42	2025-007-COSIS-SIST	Atualização do Sistema SISAntena	Atualizar a implantação do sistema SISAntena para atender a Resolução 151/2025 - TRE-RN que regulamentou o uso do mesmo para Gerenciamento das Propagandas Partidárias Gratuitas	SPDP/CGPP/SJ	SBDS	???	2025/10	2025/10	2025/10	2025/10	Concluída	0% 100%	Outubro/25: - Sistema atualizado e implantando no novo cluster Kubernetes - Credenciais de acesso repassadas aos gestores negociais do sistema (SPDP e CGPP)	PRODUÇÃO: - https://sisantena.tre-rn.jus.br HOMOLOGAÇÃO: - https://sisantena-homologa.tre-rn.jus.br
2025	43	2025-008-COSIS-SIST	Site Wordpress para o LIODS	Criação de site Wordpress	LIODS	SNT	AC4.1	2025/10	2026/02			Em andamento	10%	Outubro/25 Criada instância Wordpress em homologação para o site do LIODS	
2025	44	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2025/10	2026/03	2025/09		Em andamento	0% 50%	Novembro/25: Desenvolvido um plugin para utilização da base de permissões do SCA. Aguardando instalação de um Keycloak institucional em ambiente de homologação. Chamado com SRI: https://glpi.tre-rn.jus.br/front/ticket.form.php?id=75155 Outubro/25: Desenvolvido um plugin para utilização da base de permissões do SCA. Aguardando instalação de um Keycloak institucional em ambiente de homologação. Setembro/25: O Keycloak está sendo utilizado em desenvolvimento para o sistema PCAS (SGB). Está sendo desenvolvido um plugin para utilização da base de permissões do SCA. Posteriormente todos os sistemas administrativos serão integrados ao Keycloak.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 5.0 - EM ELABORAÇÃO															
ANO ORIGEM	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	45	2023-012-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	SUE/COELE/STIE	SDS	PI4.1	2025/10 2026/01	2026/03 2026/12			Não iniciada	0%	Novembro/25: Em conversa com Paulo (SUE) ele informou que o sistema precisa de uma grande reformulação, ou até o desenvolvimento de um novo sistema. Como não há requisitos detalhados, vamos tentar iniciar as reuniões de levantamento de requisitos em janeiro de 2026. Setembro/25: A COELE solicitou priorização e os ajustes já estão sendo implementados. Julho/24: - Este projeto foi adiado para o ano seguinte, devido à priorização dos sistemas, conforme SEI 3615/2024.	
2025	46	2026-002-COSIS-SIST	Implantação de sistemas SISTELE (Sistema de Teletrabalho) e DFT Diário	Implantação de sistemas desenvolvidos no TRE-PA, SISTELE (Sistema de Teletrabalho) e DFT Diário que impactam em processos de teletrabalho, estágio, adicional de qualificação e dimensionamento de força de trabalho.	SEGEAT/CODES/SGP SEDES/CODES/SGP	SBDS		2026/01	2026/05			Não iniciada	0%	Agosto/25: - A demanda chegou via SEI 02416/2025. - Depende de implantação de APEX, que necessita análise e estudos para sua implantação e essa atividade está fortemente impactada pela aposentadoria do servidor especialista em banco de dados, Carlos Alberto Narciso.	
2025	47	2025-006-COSIS-SIST	Canal do Conhecimento da SGP	Migração de conteúdo para o Wordpress	SGP	SNT	AC4.1					Não iniciada			
2025	48	2024-014-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Sustentabilidade	Manutenção dos painéis de BI ligado à área de sustentabilidade.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	PI5.5	2024/07	2025/03			Concluída	90% 100%	Novembro/2025: - Foi concluído e entregue Outubro/24: - O escopo do projeto está sendo revisito pela equipe da Residência. Julho/24: - Em processo de reparação, problemas com as fontes de dados são o maior empecilho. - Reorganizando fontes de dados	
2025	49	2024-012-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos de 1º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/11	2025/03			Pausada	50%	Novembro/2025: - Verificar com a AGE a continuidade do projeto Março/25: - Residente responsável encerrou contrato - Aguardando fim de outro projeto para alocação desse Outubro/24: - O escopo do projeto foi alterado pela área negocial, e outros indicadores serão implementados. Julho/24: - Feita a ingestão do DL1. - Pendente contato com o cliente, a CRE mencionou que o cliente na verdade é a AGE.	
2025	50	2024-023-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Acompanhamento de Contratos	Implementação de painel de BI ligado à SAOF visando o acompanhamento dos contratos de nosso Regional.	SAOF	RESIDÊNCIA	AC5.1	2024/12	2025/03			Em andamento	30%	Novembro/25: - Verificar com a SAOF se deve prosseguir o projeto, tendo em vista que Nelson desenvolveu um painel com informações similares. Outubro/24: - Ajuste de datas em virtude do ingresso de demandas relacionadas às Eleições	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 5.0 - EM ELABORAÇÃO															
ANO ORIGEM	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	51	2024-005-RES4-BI	Ajustes Evolutivos na Infraestrutura de BI	Implementação de ajustes e melhorias na infraestrutura utilizada pelos projetos de BI da Residência.	COSIS/STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06			Em andamento	80%	Novembro/25: - Avaliar a continuidade do projeto devido a falta de pessoal Outubro/24: - A continuidade do projeto será avaliada até o final do ano, e caso o mesmo prossiga, a sua entrega ocorrerá ao final da Residência. Junho/24: - Implementado o CI/CD até 'validação' - Resolução de bugs - Criado ferramentas de acompanhamento dos painéis (BIGestão, BIMonitor) - Criado API de dados, para consumo de dados do Data Lake - Ferramente Web de exploração de dados (em desenvolvimento) - Estudo de viabilidade de implantação do Spark no kubernetes (finalizado)	
2025	52	2024-010-RES4-BI	Sustentação de Painéis e de Arquitetura de BI	Ajustes evolutivos e/ou corretivos em painéis de BI que se encontrem em ambiente de produção.	TRE-RN	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06			AÇÃO PERMANENTE		Junho/24: - Manutenção feita nos painéis do BISAOF, projeto PDI Orquestrador	
2025	53	2024-009-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Advogados	Implementação de painéis de BI apresentando a atuação por advogado em processos do 1º e 2º Graus.	SJ	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/03	2025/01			Concluída	100%	Março/25: - Entregue, aguardando homologação do cliente Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial Junho/24: - Projeto finalizado, passando por testes em validação e homologação	
2025	54	2024-008-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos do 2º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	SJ	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/03	2025/01			Concluída	100%	Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial Julho/24: - Painél pronto, aguardando ser implantado no Gateway e compartilhado com o cliente para homologação	
2024	55	2024-007-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Dados de Pessoal para envio ao CNJ	Implementação de painel de BI ligado à ao Gabinete da SGP para envio mensal de informações de servidores para o CNJ	SGP	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07	2025/01			Concluída	100%	Março/25: - Projeto entregue, em revisão por Jeferson Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial Julho/24 - Projeto realocado para Elder (em processo de apropriação da solução)	
2024	56	2024-025-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Passagens	Implementação de painel de BI ligado à área de Transportes da SAOF contendo informações sobre as PASSAGENS utilizadas pelos servidores.	SETRAN/COPAT/SAOF	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/08	2024/12			Concluída	100%	Outubro/24: - Projeto em fase final de desenvolvimento. Em breve será enviado para homologação pela área negocial. Março/25: - Restando a reunião de entrega e implantação no ambiente de produção.	
2024	57	2024-026-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Comunicação	Implementação de painel de BI para acompanhamento das atividades realizadas no âmbito da ASCOM	ASCOM/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2025/04	2025/06			Não iniciada	0%		
2025	58	2025-001-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Escola Judiciária Eleitoral	Implementação de painel de BI para publicação das atividades associadas à área de cidadania da Escola Judiciária Eleitoral.	EJE	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03			Concluída	100%		
2025	59	2025-002-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Plano de Contratação Anual	Atualização do painél de BI para gestão do Plano de Contratação Anual.	SAOF/COLIC	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03			Concluída	100%		
2025	60	2025-003-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Gabinete da STIE	Atualização dos painéis de BI para publicação das atividades de Gestão do Gabinete da STIE	STIE/GAPSTIE	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03			Em andamento	90%	Novembro/25: - Falta fazer uma revisão para homologar	
2025	61	2025-004-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Resultado de Eleições	Implementação de painéis de BI para publicação dos resultados de eleições sob os critérios solicitados ao TRE, em complementação aos dados disponibilizados pelo TSE.	STIE/COELE	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/06			Concluída	100%	Novembro/25: Falta colocar em produção	
2025	62	2025-005-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Planejamento das Eleições	Implementação de painéis de BI para gestão e publicação do planejamento das eleições.	STIE/COELE	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/06			Em andamento	80% 90%	Novembro/25: Falta concluir para colocar em produção	
2025	63	2025-006-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Integração	Implementação de painel de BI para gestão dos colegiados	ASSINT	RESIDÊNCIA		2025/03	2025/03			Concluída	100%		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 5.0 - EM ELABORAÇÃO															
ANO ORIGEM	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2023	64	2023-011-COELE-LOG	Revisar o processo de trabalho "Eleições Suplementares "	Revisar o atual Manual Eleição Suplementar, utilizando a ferramenta Bizagi, ajustando alterações nas atividades administrativas e nos trâmites processuais envolvidos no processo.	COELE	COELE	PI4	2023/08	2025/08 2025/12	2023/08		Em andamento	40%	Conclusão das reuniões para a modelagem geral (1º desenho). Agendando reuniões com as unidades para descrição das atividades dos subprocessos. Falta a descrição das atividades para o manual.	Reuniões sobre a modelagem na STIE no SATAS 2023. Oficialização da modelagem no SEI 384/2025 Atas das reuniões SEI 1620/2024
2024	65	2024-001-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	COELE	SPLE	PI4	2024/01	2025/10 2026/02	2024/01		Em andamento	10%	Estudo da ferramenta de análise de riscos do TRE/RN	
2024	66	2024-006-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	COELE	COELE	PI4	2024/03	2025/10 2026/02	2025/08		Em andamento	10%	Estudo da ferramenta de análise de riscos do TRE/RN	
2025	67	2025-007-COELE-LOG	Manual de Suporte Técnico	Elaborar o manual de suporte técnico englobando as técnicas e ferramentas de suporte a serem utilizadas por cada unidade da COELE nos mais diversos períodos e eventos.	COELE	COELE	PI4	2025/01	2025/10 2026/02			Não iniciada		Ferramenta de suporte técnico a ser utilizada pelas unidades da COELE - SZ.CHAT	
2025	68	2025-019-COELE-LOG	Manutenção preventiva das urnas eletrônicas	Modelar o processo de trabalho "Manutenção preventiva das urnas eletrônicas	COELE	SUE	PI4	2025/02	2025/05	2025/05	2025/05	Concluída	100%	Enviados por e-mail ao GAPSTIE os arquivos contendo as modelagens de manutenção preventiva e manutenção corretiva.	Modelagens de manutenção preventiva e de manutenção corretiva das urnas eletrônicas enviadas por e-mail ao GAPSTIE pela SUE no dia 07/05/2025.
2025	69	2025-024-COELE-LOG	Revisar a modelagem do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Revisar a modelagem do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI", utilizando a metodologia ÁGIL do Escritório de Processos do TRE/RN	STIE	COELE	PI4	2025/02	2025/10 2026/02	2025/03		Em andamento	20%	Revisado o fluxograma, restando a elaboração do Manual.	
2025	70	2025-014-COELE-LOG	Proposta Orçamentária de Pleitos	Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos para as Eleições 2026	COELE	SPLE	PI4	2025/03	2025/04	2025/03	2025/04	Concluída	100%	Proposta orçamentária de pleitos finalizada e aprovada pelo TSE	Proposta Orçamentária aprovada e publicada no Portal das Eleições Orçamento Pleitos 2026 - Versão atual
2025	71	2025--022-COELE-LOG	Simulado	Modelar o processo de trabalho "Criação de Processo Eleitoral Simulado"	COELE	SSAE	PI4	2025/03	2025/05	2025/04	05/2025	Concluída	100%	Foi concluída a modelagem na ferramenta oficial (Bizagi). Aprovada no COGESTIC de 25.06.2025.	Modelagem de criação do Processo Eleitoral Simulado enviada por e-mail ao GAPSTIE pela SSAE no dia 25/06/2025.
2025	72	2025-016-COELE-LOG	Plano de Contratação de Pleitos	Elaboração do Plano de Contratações de Pleitos de 2026 e envio à SAOF.	COELE	SPLE	PI4	2025/03	2025/06	2025/03	2025/06	Concluída	100%	Fechando com algumas unidades as datas limites para entrega dos produtos ou início dos serviços, assim como dos artefatos (DOD, ETP e TR).	Plano de Contratações de Pleitos 2026 https://portal.tre-m.jus.br/extranet/saof/gestao-de-contratacoes/planos-de-contratacoes-a nuais/tre-m-pca-2026-versao-preliminar
2025	73	2025-013-COELE-LOG	Solução de apoio ao Planejamento das Eleições	Estudar e apresentar proposta de solução para apoio ao Planejamento das Eleições, de forma a ofertar às unidades da Secretaria do Tribunal e às Zonas Eleitorais de todo o Estado uma visualização sistemática de todas as atividades relativas aos processos eleitorais, sejam eles ordinários, suplementares ou comunitários, a fim de que tenha-se um registro histórico das atividades que integram uma eleição.	COELE	SPLE	PI4	2025/03	2025/09 2026/02	2025/06		Em andamento	30%	Ferramenta a ser disponibilizada pelo TRE/MA (SIGGO ELEIÇÕES, alterado para PRISMA). Está sendo verificada pela SPLE a sua operacionalização para um melhor conhecimento do sistema, antes do pedido oficial (De presidência para presidência.)	Protocolado SEI 07849/2025 solicitando à Presidência do TRE-RN a formalização da disponibilização do sistema PRISMA ao TRE-MA para utilização pelo TRE-RN.
2025	74	2025-012-COELE-LOG	PIELEI 2026	Elaboração do Planejamento das Eleições 2026, com todas as diretrizes da próxima eleição geral.	COELE	COELE	PI4	2025/03	2025/10	2025/03	10/2025	Concluída	100%	Workshop realizado nos dias 18/11/2025 pelo Google Meet	Publicadas no Portal das Eleições 2026 as atas do Comitê Gestor de Eleições - COGEL e o PIELEI 2026
2025	75	2025-008-COELE-LOG	Manual das Eleições Gerais	Elaborar o manual das Eleições Gerais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	2025/03	2025/10 2026/06			Não iniciada			
2025	76	2025-002-COELE-LOG	Workshop do sistema ELO	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca do aprimoramento do suporte técnico a ser prestado pelas unidades da COELE.	COELE	SSAE	PI4	2025/04	2025/07	2025/04	2025/07	Concluída	100%	Workshop realizado nos dia 21, 22 e 23/07/2025	Publicada a gravação da reunião e os respectivos materiais no Portal das Eleições 2026. https://portal.tre-m.jus.br/eleicoes2026/suport e-ao-processo-eleitoral/eventos
2025	77	2025-020-COELE-LOG	Manutenção corretiva das urnas eletrônicas	Modelar o processo de trabalho "Manutenção corretiva das urnas eletrônicas	COELE	SUE	PI4	2025/04	2025/05	2025/04	2025/05	Concluída	100%	Enviados por e-mail ao GAPSTIE os arquivos contendo as modelagens de manutenção preventiva e manutenção corretiva.	Modelagens de manutenção preventiva e de manutenção corretiva das urnas eletrônicas enviadas por e-mail ao GAPSTIE pela SUE no dia 07/05/2025.
2025	78	2025-023-COELE-LOG	Instalações de sistemas em estações com SIS	Modelar o processo de trabalho "Instalação de sistemas em estações com SIS"	COELE	SSAE	PI4	2025/04	2025/10 2025/12	2025/11		Não iniciada			
2025	79	2025-009-COELE-LOG	Manual das Eleições Municipais	Elaborar o manual das Eleições Municipais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	2025/06	2025/10 2026/12			Não iniciada			
2025	80	2025-005-COELE-LOG	Workshop do sistema GEL	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SSAE	PI4	2025/06	2025/09 2025/11	2025/10	2025/11	Concluída	100%	Estudo realizado no âmbito da SSAE. Desenvolvido material para o Treinamento do GEL voltado para as zonas eleitorais	Agendado o Treinamento do GEL para o dia 14/11/2025.
2025	81	2025-004-COELE-LOG	Workshop do sistema Mesários	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SPLE	PI4	2025/06	2025/10 2025/11	2025/08		Concluída	10%	Mônica está verificando as melhorias não implantadas em 2024 para solicitação em 2026. Além disso, está sendo estudada por Mozart a utilização da ferramenta AppSheet do Google (TRE-MA), no intuito de que obter diretamente dos locais de votação a presença dos mesários para o pagamento do auxílio-alimentação e validação pelos chefes de cartório no sistema Mesários.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 5.0 - EM ELABORAÇÃO															
ANO ORIGEM	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	82	2025-011-COELE-LOG	Treinamento/Workshop do sistema GEL	Elaborar o treinamento do sistema GEL para repasse às zonas eleitorais de todo o Estado, de forma remota, objetivando a sua adequada utilização para o alcance da integralidade dos locais de votação do RN georreferenciados.	COELE	SSAE	PI4	2025/08	2025/08 2025/11	2025/10	2025/11	Concluída	100%	Workshop realizado nos dias 14/11/2025 pelo Google Meet	Publicadas no Portal das Eleições 2026 as atas do Comitê Gestor de Eleições - COGEL e o PIELEI 2026
2025	83	2025-003-COELE-LOG	Workshop do sistema SAE	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários e no suporte técnico a ser prestado pelas unidades da COELE.	COELE	SSAE	PI4	2025/08	2025/09 2025/11	2025/10	2025/11	Concluída	100%	Workshop realizado nos dias 6 e 7/11/2025 pelo Google Meet	Publicada a gravação do Workshop e os respectivos materiais no Portal das Eleições 2026.
2025	84	2025-006-COELE-LOG	Workshop dos sistemas de Candidatura	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SSAE	PI4	2025/09	2025/10 2025/11	2025/11	2025/11	Concluída	100%	Workshop realizado no dia18/11/2025 pelo Google Meet	Publicada a gravação do Workshop e os respectivos materiais no Portal das Eleições 2026. https://portal.tre-m.jus.br/eleicoes2026/suporte-a-processo-eleitoral/eventos
2025	85	2025-010-COELE-LOG	Manual das Eleições Comunitárias	Elaborar o manual das Eleições Comunitárias, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	2025/09	2025/10 2026/01			Em andamento	20%	Realizada reunião com as unidades da COELE para levantamento das atividades e dos responsáveis. Falta Marcos aprovar.	
2025	86	2025-015-COELE-LOG	Portal das Eleições 2026	Elaboração do Projeto de atualização do Portal das Eleições 2026 pelas unidades envolvidas, detalhando os períodos e os responsáveis pela alimentação.	COELE	SPLE	PI4	2025/10	2025/11	45839	45870	Concluída	100%		Portal no ar com alimentação atualizada. https://portal.tre-m.jus.br/eleicoes2026
2025	87	2025-001-COELE-LOG	Aprimoramento e atualização do Curso SABER COM URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS	Aprimorar o treinamento na plataforma EAD sobre urnas e sistemas eleitorais, mediante a atualização dos vídeos e textos produzidos sobre urnas eletrônicas e sistemas eleitorais, para treinamento dos Chefes de Cartório, Coordenadores Regionais de Suporte Técnico e Auxiliares de Eleições, com o objetivo de proporcionar maior segurança na coordenação e na execução dos procedimentos com urnas e sistemas eleitorais nas eleições oficiais.	COELE	SSAE/SUE	PI4	2025/10	2025/12 2026/04			Não iniciada		Só haverá atualização após a publicação das resoluções do TSE para as Eleições 2026.	
2025	88	2025-018-COELE-LOG	Eleições suplementares	Elaborar os planos de ação de cada eleição suplementar que porventura surja ao longo do ano, detalhando os seus procedimentos, toda a logística a ser adotada, os custos e os responsáveis por cada atividade. https://docs.google.com/presentation/d/1n7bfyZoHXY_3StDJ3trKs5hmtAwew4lvLMlIqYtEQ9Q/edit#slide=id.p	COELE	COELE	PI4	a definir	2026			Não iniciada		Ainda não há previsão das eleições suplementares para 2026.	
2025	89	2025-017-COELE-LOG	Simulados e Testes de Desempenho da Totalização visando o pleito de 2026	Elaborar os planos de ação de cada simulado e teste de desempenho promovido pelo TSE, definindo os participantes e os procedimentos a serem adotandos.	COELE	COELE	PI4	a definir	a definir			Concluída	100%	Realizados os 15º e 16º SNH.	https://portal.tre-m.jus.br/eleicoes2026/suporte-a-processo-eleitoral/eventos
PAUSADAS															
2025		2020-049-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	Desenvolvimento de nova versão do site do TRE-RN na Intranet	COSIS/STIE	SNT	PI2.1	2020/12	a definir			Pausada	40%	Outubro/24: - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade. Agosto/2024 - Projeto adiado Março/2024 - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade.	
2024		2022-031-COSIS-SIST	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools (TDE, Data Reduction e Database Vault) para aumentar os requisitos de segurança da informação dos bancos Oracle	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.1	2023/07	a definir			Pausada	75%	Março/24: - Foi verificado que a implantação do Database Vault é facilitada quando se tem o Enterprise Manager Cloud Control. Dessa forma, iniciamos o projeto de instalação dessa plataforma e após a sua conclusão, retomaremos o presente projeto Junho/24: - Houve um pequeno avanço nos estudos para a implantação da ferramenta Database Vault, porém o projeto foi pausado novamente, e consequentemente reaprazado, devido as demandas relacionadas às Eleições 2024	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025															
VERSÃO 5.0 - EM ELABORAÇÃO															
ANO ORIGEM	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2024		2023-007-COSIS-SIST	Atualizar mecanismos de autenticação/autorização do iPleno	Atualizar as versões dos sistemas iPleno Autenticador e do AcesSE possibilitando o login dos usuários através das credenciais de rede (LDAP)	SAP/CGPP/SJ	SBDS	AC4.1	2024/01	a definir			Pausada	0%	Agosto/25: - Criado processo SEI (07445/2024) solicitando a descontinuidade do sistema iPleno; dessa forma, a tendência é que esse projeto perca o objeto Agosto/24: - Criado processo SEI (07445/2024) solicitando a descontinuidade do sistema iPleno; dessa forma, a tendência é que esse projeto perca o objeto Junho/24: - A SAP sinalizou que após as Eleições 2024 iniciará as tratativas para utilização do PJe nas sessões plenárias; dessa forma, é interessante avaliar o cancelamento desse projeto Abril/24: - Aguardando definição de suspensão de utilização do iPleno (passar a utilizar o PJe) Janeiro/24: - Atividade não iniciada.	
2025		2023-005-COSIS-SIST	Alteração de infraestrutura de desenvolvimento de sistemas.	Estudo, implantação e migração da infraestrutura DevOps para utilização de cluster Kubernetes.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.3	2025/04	a definir			Pausada	40%	Janeiro/24: - Devido à priorização dos projetos de natureza eleitoral, não será possível continuar este projeto em 2024, pois não dispomos, no momento, de nenhum desenvolvedor livre para atuação nesta demanda.	
2025		2024-012-COSIS-SIST	Migração do sistema de dados do servidor para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/02	2025/11			Pausada	60%	Migrando sistema de servidor Pausado para desenvolvimento do Privus	
2025		2025-001-COSIS-SIST	Instalação do Oracle Enterprise Manager Cloud Control	Instalar o Enterprise Manager Cloud Control (plataforma de gerenciamento on-premises da Oracle) para gerenciamento e monitoramento dos ambientes de banco Oracle	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2025/02	2025/12			Pausada	80%	Agosto/25: - Servidor responsável pela atividade se aposentou, não sendo possível alocar para outro servidor no momento pelo volume de demandas da unidade - Março/25: - Finalizada a instalação na RN24 - Foram iniciados os estudos na ferramenta para que sejam criados os monitoramentos	
2025		2024-012-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos de 1º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/11	2025/03			Pausada	50%	Novembro/2025: - Verificar com a AGE a continuidade do projeto Março/25: - Residente responsável encerrou contrato - Aguardando fim de outro projeto para alocação desse Outubro/24: - O escopo do projeto foi alterado pela área negocial, e outros indicadores serão implementados. Julho/24: - Feita a ingestão do DL1. - Pendente contato com o cliente, a CRE mencionou que o cliente na verdade é a AGE.	
2026		2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.4	2025/10	2026/03			Não iniciada	0%	Outubro/24: — Projeto reaprazado em decorrência de outras demandas de maior prioridade no setor.	Duplicado com o item 24.
2025	87	2025-021-COELE-LOG	Suporte às Eleições Comunitárias	Modelar o processo de trabalho "Suporte às Eleições Comunitárias"	GOELE	SUE	PI4	2025/10	2025/11			Em andamento	20%	Será integrado ao Manual das Eleições Comunitárias	

[illegible][illegible][illegible]

					Métrica	FASES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							% DE EXECUÇÃO									
					Natureza Despesa	= CREDITO DISPONIVEL	= CREDITO PRE-EMPENHADO	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	= CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		= CREDITO DISPONIVEL	= CREDITO PRE-EMPENHAD O	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	= CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
UG Responsável		Plano Orçamentário	PI	PTRES								Total							Total			
70225	UGR - SECRETARIA TEC.INF. E ELEICOES-TRE-RN	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA	-8	SEM INFORMACAO	167636	339040	R\$ 0,00					R\$ 0,00	13%						13%			
						Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13%					13%			
			INV EQUTIC	EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO	167636	449030				R\$ 554.590,00			R\$ 738.840,00	R\$ 1.293.430,00								
						449052	R\$ 468,06			R\$ 2.273.078,26			R\$ 4.039.651,80	R\$ 6.313.198,12	1%					1%		
						Total	R\$ 468,06	R\$ 0,00	R\$ 2.827.668,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.778.491,80	R\$ 7.606.628,12	1%					1%			
			INV SOFTWR	AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	167636	449052				R\$ 1.986,00				R\$ 1.986,00								
						Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.986,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.986,00									
			TIC APOIO	APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC	167636	339037	R\$ 1.000,00			R\$ 13.797,64			R\$ 204.094,88	R\$ 218.892,52				0%		0%	1%	1%
												R\$ 654.531,68	R\$ 654.531,68									
						339040				R\$ 33.504,60			R\$ 1.445,06	R\$ 34.949,66	17%			3%		0%	2%	22%
						Total	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 47.302,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860.071,62	R\$ 908.373,86	17%			3%		0%	3%	23%	
			TIC ARMDAD	ARMAZENAMENTO DE DADOS	167636	339040	R\$ 2.661,00			R\$ 82.330,00			R\$ 548.608,54	R\$ 633.599,54	14%			2%		2%	18%	
						Total	R\$ 2.661,00	R\$ 0,00	R\$ 82.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 548.608,54	R\$ 633.599,54	14%			2%		2%	2%	18%	
			TIC COMRED	COMUNICACAO E REDES DE DADOS	167636	339040				R\$ 23.649,41			R\$ 442.579,06	R\$ 466.228,47	8%			2%		0%	1%	11%
						339092						R\$ 3.983,37	R\$ 3.983,37				0%			0%		
						Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.649,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 446.562,43	R\$ 470.211,84	8%			2%		0%	1%	11%	
						339040				R\$ 1.560,00			R\$ 797.821,25	R\$ 799.381,25	16%			1%		0%	0%	18%
			TIC LOC SOF	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	167636	Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 797.821,25	R\$ 799.381,25	16%			1%		0%	0%	18%	
						339030				R\$ 13.904,00				R\$ 13.904,00								
			TIC MATCON	MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC	167636	Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.904,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.904,00	R\$ 13.904,00									
						Total	R\$ 4.129,06	R\$ 0,00	R\$ 2.998.399,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.431.555,64	R\$ 10.434.084,61	70%			7%		0%	0%	6%	84%
70315	UGR - SECAO NOVAS TECNOL. E DESENV WEB TRE-RN	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA	ADM APOIO	APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	167636	339039						R\$ 0,00	100%						100%			
						Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%						100%		
						Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%							100%			
Data	31/12/2025																					

Item	Pregão	Descrição	Empresa	Qtde. Mínima	Qtde. Máxima	SEI	ATA	Validade da Ata	Qtde solicitada	Sobra da ata	Valor Unit.	Valor Total	NE 2025	Status da NE	SITUAÇÃO Atualizada em 09/01	Tipo Equipamento
2	2024	Microcomputador / Tipo 1 - Uso Geral	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	15	150	8010/2024	105/2024	---	50	0	R\$ 4.987,55	R\$ 249.377,50	2025NE000388 - R\$ 236.310,00 2025NE000449 - R\$ 13.067,50	Pago	Itens recebidos - Pagamento efetuado	Parque
3	2024	Monitor / 24"	ALESSANDRA MILANI	23	300	8901/2024	137/2024	---	170	0	R\$ 687,99	R\$ 116.958,30	2025NE000423	Pago	Itens recebidos - Pagamento efetuado	Parque
8	2024	SSD Externo / 1 TB	MILTON FERREIRA DA SILVA	10	100	8015/2024	109/2024	---	80	0	R\$ 648,00	R\$ 51.840,00	2025NE000421	Pago	Itens recebidos - Pagamento efetuado	Parque
11	2024	Switch / 16 (dezesseis) portas	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10	100	8017/2024	111/2024	---	80	0	R\$ 384,00	R\$ 30.720,00	2025NE000385	Pago	Itens recebidos - Pagamento efetuado	Datacenter
13	2024	Monitor / Video Wall 55"	MICROSENS S/A	3	12	8019/2024	113/2024	---	4	0	R\$ 6.874,00	R\$ 27.496,00	2025NE000387	Pago	Itens recebidos - Pagamento efetuado	Parque
19	2024	Switch / Tipo I - Poe 24 Portas	TELEQUIP TELECOMUNICACOES E EQUIPA	8	45	8021/2024	115/2024	28/08/2025	8	15	R\$ 23.300,00	R\$ 186.400,00	2025NE000397	Pago	Itens recebidos - Pagamento efetuado	Datacenter
19	2024	Switch / Tipo I - Poe 24 Portas	TELEQUIP TELECOMUNICACOES E EQUIPA	8	45	8021/2024	115/2024	28/08/2025	15		R\$ 23.300,00	R\$ 349.500,00	2025NE000422	Pago	Itens recebidos - Pagamento efetuado	Datacenter
23	2024	Módulo de Memória / para Servidor Tipo II	TELEQUIP TELECOMUNICACOES E EQUIPA	3	27	9704/2024	142/2024	21/10/2025	6	9	R\$ 27.500,00	R\$ 165.000,00	2025NE000394	Pago	Itens recebidos - Pagamento efetuado	Datacenter
1	90042/2025	Servidor Tipo I	SR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1	2	6448/2025	102/2025	29/09/2026	1	1	R\$ 99.900,00	R\$ 99.900,00	2025NE000599	A pagar - RP		Datacenter
2	90042/2025	Servidor Tipo II - armazenamento distribuído	TELEQUIP TELECOMUNICACOES E EQUIPA	1	4	6449/2025	103/2025	29/09/2026	1	3	R\$ 868.000,00	R\$ 868.000,00	2025NE000549	Pago		Datacenter
2	90042/2025	Servidor Tipo II - armazenamento distribuído	TELEQUIP TELECOMUNICACOES E EQUIPA	1	4	6449/2025	103/2025	46294	1	2	R\$ 868.000,00	R\$ 868.000,00	2025NE000695	Pago		Datacenter
2	90042/2025	Servidor Tipo II - armazenamento distribuído	TELEQUIP TELECOMUNICACOES E EQUIPA	1	4	6449/2025	103/2025	29/09/2026	1	1	R\$ 868.000,00	R\$ 868.000,00	2025NE000732	A pagar - RP		Datacenter
3	90042/2025	Módulo de Memória - para Servidor Tipo II	TELEQUIP TELECOMUNICACOES E EQUIPA	4	36	6449/2025	103/2025	29/09/2026	3	33	R\$ 29.000,00	R\$ 87.000,00	2025NE000550	Pago		Datacenter
3	90042/2025	Módulo de Memória - para Servidor Tipo II	TELEQUIP TELECOMUNICACOES E EQUIPA	4	36	6449/2025	103/2025	29/09/2026	15	18	R\$ 29.000,00	R\$ 435.000,00	2025NE000601	Pago		Datacenter
3	90042/2025	Módulo de Memória - para Servidor Tipo II	TELEQUIP TELECOMUNICACOES E EQUIPA	4	36	6449/2025	103/2025	29/09/2026	14	4	R\$ 29.000,00	R\$ 406.000,00	2025NE000733	A pagar - RP		Datacenter
4	90042/2025	GPU Tipo I - para Servidor Tipo II	TELEQUIP TELECOMUNICACOES E EQUIPA	1	6	6449/2025	103/2025	29/09/2026	1	5	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	2025NE000695	A pagar - RP		Datacenter
5	90042/2025	Servidor Tipo III - armazenamento distribuído	TELEQUIP TELECOMUNICACOES E EQUIPA	1	6	6449/2025	103/2025	29/09/2026	4	2	R\$ 300.000,00	R\$ 1.200.000,00	2025NE000730	Pago	Pago R\$1.200.000,00 e a pagar - RP R\$ 74.000,00 Total da NE730 - R\$ 1.274.000,00 Essa nova NE pagou 300.000,00 do pedido de baixo	Datacenter
5	90042/2025	Servidor Tipo III - armazenamento distribuído	TELEQUIP TELECOMUNICACOES E EQUIPA	1	6	6449/2025	103/2025	29/09/2026	1	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	2025NE000731	A pagar - RP	A pagar - RP Inscrito o valor de R\$ 226.000,00, pois os demais 74.000 estão na NE 730	Datacenter
4	90032/2025	Monitor 23.8"	DATEN TECNOLOGIA LTDA	30	300	6675/2025	108/2025	10/10/2026		300	R\$ 570,00	R\$ 0,00				Parque
5	90032/2025	Monitor Ultrawide 34"	INGRID POLLYANNA G DE ASSIS LIMA	4	38	7012/2025	121/2025	20/10/2026	21	17	R\$ 2.099,99	R\$ 44.099,79	2025NE000681	A pagar - RP		Parque
5	90032/2025	Monitor Ultrawide 34"	INGRID POLLYANNA G DE ASSIS LIMA	4	38	7012/2025	121/2025	20/10/2026	7	10	R\$ 2.099,99	R\$ 14.699,93	2025NE000680	A pagar - RP		Parque
6	90032/2025	Monitor Video Wall 55"	MICROSENS S/A	3	30	7293/2025	133/2025	03/11/2026	26	4	R\$ 6.298,00	R\$ 163.748,00	2025NE000724	A pagar - RP		Parque
7	90032/2025	Impressora Multifuncional Laser	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	8	75	7013/2025	122/2025	15/10/2026	65	10	R\$ 2.239,79	R\$ 145.586,35	2025NE000720	A pagar - RP		Parque
8	90032/2025	Impressora de Cartão PVC	CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA	1	2	6676/2025	109/2025	06/10/2026		2	R\$ 8.248,00	R\$ 0,00				Parque
9	90032/2025	SSD Externo 4 TB	XMERCADO REDE DE SUPERMERCADOS	8	75	6677/2025	110/2025	14/10/2026	65	10	R\$ 2.286,00	R\$ 148.590,00	2025NE000723	A pagar - RP		Parque
11	90032/2025	SSD Interno M.2 500 Gb	MFS PRODUTOS INFORMATICA LTDA	15	150	6678/2025	111/2025	08/10/2026		150	R\$ 299,00	R\$ 0,00				Parque
12	90032/2025	Caixa de Som 2 x 3W	ELCIO ROCHA COSTA NETO LTDA	10	100	6679/2025	112/2025	07/10/2026	15	85	R\$ 64,90	R\$ 973,50	2025NE000678	A pagar - RP		Biometria
13	90032/2025	Braço Articulado para Monitor	GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA	10	50	7014/2025	123/2025	20/10/2026	29	21	R\$ 238,99	R\$ 6.930,71	2025NE000693	A pagar - RP		Parque
14	90032/2025	HUB USB Tipo C	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	50	200	6680/2025	113/2025	08/10/2026		200	R\$ 69,00	R\$ 0,00				Parque
15	90032/2025	Headset	WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50	200	7015/2025	124/2025	16/10/2026	160	40	R\$ 74,50	R\$ 11.920,00	2025NE000712	A pagar - RP		Parque
16	90032/2025	Seletor de Switch USB	LUCIMARA DE FREITAS GUERREIRO	5	20	6681/2025	114/2025	08/10/2026	9	11	R\$ 216,00	R\$ 1.944,00	2025NE000726	A pagar - RP		Custeio
17	90032/2025	Switch 16 (dezesseis) portas	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	8	75	6682/2025	115/2025	10/10/2026	61	14	R\$ 334,68	R\$ 20.415,48	2025NE000729	A pagar - RP		Parque
19	90032/2025	Ponto de Acesso Sem Fio	TELEQUIP TELECOMUNICACOES E EQUIPMTOS LTDA	1	15	6683/2025	116/2025	08/10/2026	10	5	R\$ 9.899,00	R\$ 98.990,00	2025NE000675	A pagar - RP		Parque
23	90032/2025	Monitor 23.8"	GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	10	100	6684/2025	117/2025	20/10/2026		100	R\$ 650,00	R\$ 0,00				Parque
24	90032/2025	Monitor Ultrawide 34"	SMALTEC TECNOLOGIA LTDA	1	12	7016/2025	125/2025	21/10/2026	12	0	R\$ 2.329,00	R\$ 27.948,00	2025NE000673	A pagar - RP		Parque
25	90032/2025	Monitor Video Wall 55"	ULTRON COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	1	10	7017/2025	126/2025	16/10/2026	5	5	R\$ 6.487,50	R\$ 32.437,50	2025NE000609	A pagar - RP		Parque
25	90032/2025	Monitor Video Wall 55"	ULTRON COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	1	10	7017/2025	126/2025	16/10/2026	4	1	R\$ 6.487,50	R\$ 25.950,00	2025NE000728	Pago	Pago R\$ 25950,00 e a pagar - RP R\$ 6.487,50	Parque
25	90032/2025	Monitor Video Wall 55"	ULTRON COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	1	10	7017/2025	126/2025	16/10/2026	1	0	R\$ 6.487,50	R\$ 6.487,50	2025NE000728	A pagar - RP	Pago R\$ 25950,00 e a pagar - RP R\$ 6.487,50	Parque
26	90032/2025	Impressora Multifuncional Laser	CONTROL-S PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2	25	06685/2025	118/2025	10/10/2026	25	0	R\$ 2.700,00	R\$ 67.500,00	2025NE000543	Pago		Parque
27	90032/2025	SSD Externo 4 TB	MFS PRODUTOS INFORMATICA LTDA	2	25	6678/2025	111/2025	08/10/2026	25	0	R\$ 2.270,00	R\$ 56.750,00	2025NE000667	A pagar - RP		Parque
29	90032/2025	SSD Interno M.2 500 Gb	MFS PRODUTOS INFORMATICA LTDA	5	50	6678/2025	111/2025	08/10/2026	40	10	R\$ 299,00	R\$ 11.960,00	2025NE000694	A pagar - RP		Custeio
30	90032/2025	Switch 16 (dezesseis) portas	YELINES JOSEFINA CASTRO SUAREZ	2	25	6686/2025	119/2025	---	25	0	R\$ 434,00	R\$ 10.850,00	2025NE000613	A pagar - RP		Parque
31	90032/2025	Ponto de Acesso Sem Fio	T. Z. CONECTIVIDADE LTDA	1	5	6687/2025	120/2025	---	5	0	R\$ 9.950,00	R\$ 49.750,00	2025NE000612	Pago		Parque
1	90059/2025	Notebook Tipo 1 - Uso Geral		15	150				0		R\$ 7.843,00	R\$ 0,00				Parque
2	90059/2025	Microcomputador Tipo 1 - Uso Geral	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	15	152	7660/2025	134/2025	06/11/2026	96	56	R\$ 4.409,00	R\$ 423.264,00	2025NE000611	A pagar - RP		Biometria
2	90059/2025	Microcomputador Tipo 1 - Uso Geral	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	15	152	7660/2025	134/2025	06/11/2026	35	21	R\$ 4.409,00	R\$ 154.315,00	2025NE000727	A pagar - RP		Parque
3	90059/2025	Microcomputador Tipo 2 - Uso Especifico		1	8				0		R\$ 25.399,00	R\$ 0,00				Parque
4	90059/2025	Notebook Tipo 1 - Uso Geral		5	50				0		R\$ 7.843,00	R\$ 0,00				Parque
5	90059/2025	Microcomputador Tipo 1 - Uso Geral	MULTICOMPANY BRASIL COM. E SERVICOS LTDA	5	48	7661/2025	135/2025	---	48	0	R\$ 5.850,00	R\$ 280.800,00	2025NE000610	Pago		Biometria
6	90059/2025	Microcomputador Tipo 2 - Uso Especifico		1	2				0		R\$ 25.399,00	R\$ 0,00				Parque
													Total Pago	Inscritos em RP		
											Total Parque	R\$ 1.532.640,06	R\$ 588.871,80	R\$ 943.768,26		
											Total Datacenter	R\$ 6.073.520,00	R\$ 4.189.620,00	R\$ 1.883.900,00		
											Total Biometria	R\$ 705.037,50	R\$ 280.800,00	R\$ 424.237,50		
											Total Custeio	R\$ 13.904,00	R\$ 0,00	R\$ 13.904,00		
											Total	R\$ 8.325.101,56	R\$ 5.059.291,80	R\$ 3.265.809,76		