



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**ATA DE REUNIÃO Nº 2/2026/COGESTIC**

**1. Identificação da reunião**

<b>Data</b>	<b>Horário</b>	<b>Local</b>	<b>Responsável</b>
26/01/2026	09h às 10h	Sala da STIE - sala 209 (4º andar)	Osmar Fernandes de Oliveira Junior

**2. Objetivo**

2ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Eleições - Janeiro/2026.

**3. Itens da pauta**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
1.	Acompanhamento dos anexos do PDTIC 2026
2.	Validação da medição dos indicadores do PDTIC 2025
3.	Agendar a revisão dos processos exigidos pelo IGovTIC
4.	Agendar apresentação das Análises de riscos do processo Gerenciamento de Problemas de TIC e do processo de Acesso Lógico
5.	Alimentação dos dados para o Relatório TCU
6.	Agendar COGESTIC de Fevereiro

**4. Participantes**

<b>Nome</b>	<b>Setor de atuação</b>
Osmar Fernandes de Oliveira Junior	COSIS e STIE, em substituição
Maria Teresa Farache Porto	COELE

Denilson Bastos da Silva	COINF, em substituição
--------------------------	------------------------

## 5. Itens de Discussão

Item	Descrição	Responsável
1.	<p><b>Acompanhamento dos anexos do PDTIC 2026</b></p> <p>PDI:            COELE: Não em indicadores para atualizar. O PDI foi atualizado.            COINF: Indicadores foram atualizados. O PDI foi atualizado, tendo ocorrido alterações na SSI e SRI.            COSIS: Indicadores foram atualizados. O PDI foi atualizado.            O acompanhamento do PDI segue anexo a esta Ata.</p> <p>PLANO DE CAPACITAÇÕES: Não houve alterações no Plano.</p> <p>PLANO DE CONTRATAÇÕES - Versão 1.0 - Não houve alterações no plano.            Licenças de POWERBI - Osmar falou da tentativa de renovação com a empresa, informando que os fiscais fizeram a proposta para a empresa e estava no aguardo da devolutiva. Previsão de resposta em 26 de janeiro.</p>	<p>Osmar            Fernandes de            Oliveira Junior            Maria Teresa            Farache Porto            Denilson Bastos            da Silva</p>
2.	<p><b>Validação da medição dos indicadores do PDTIC 2025</b></p> <p>Os indicadores do PDTIC 2025 foram validados.</p>	<p>Osmar            Fernandes de            Oliveira Junior            Maria Teresa            Farache Porto            Denilson Bastos            da Silva</p>

3.	<p><b>Agendar a revisão dos processos exigidos pelo IGovTIC</b></p> <p>Foi discutida a necessidade de contactar o EPOR para revisar o Processo de Gestão de Projetos. Também foi discutida a necessidade da COSIS de estudar uma forma que mostre que a gente usa a metodologia de projetos.</p> <p>Foi definido que serão modelados os seguintes processos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerenciamento de Projetos de TIC - 26/02;</li> <li>• Tratamento e Resposta a Incidentes de Redes (SSI) - Março;</li> <li>• Planejamento Orçamentário de TIC (GAPSTIE) - Março;</li> <li>• Contratos (GAPSTIE) - Março.</li> </ul> <p>Foi definido também que serão revisados os seguintes processos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerenciamento de Incidentes (SMI) - 26/02;</li> <li>• Gerenciamento de Liberações e Implantações (SBDS) - 26/02;</li> <li>• Gerenciamento de Mudanças - Analisar com Marcos para definir qual a unidade será responsável;</li> <li>• Gerenciamento de Problemas - SMI - 26/02;</li> <li>• Gerenciamento de Requisições - SMI - 26/02;</li> <li>• Gerenciamento de Configurações e Ativos - COINF - Março.</li> </ul>	<p>Osmar Fernandes de Oliveira Junior Denilson Bastos da Silva</p>
4.	<p><b>Agendar apresentação das Análises de riscos do processo Gerenciamento de Problemas de TIC e do processo de Acesso Lógico</b></p> <p>Denilson irá levantar a previsão de quando as análises estarão prontas para serem apresentadas.</p>	<p>Denilson Bastos da Silva</p>
5.	<p><b>Alimentação dos dados para o Relatório TCU</b></p> <p>Osmar e Denilson estão fazendo a alimentação dos dados.</p>	<p>Osmar Fernandes de Oliveira Junior Denilson Bastos da Silva</p>
6.	<p><b>Agendar COGESTIC de Fevereiro</b></p> <p>1ª reunião: 05/02 2ª reunião: 26/02</p>	<p>Osmar Fernandes de Oliveira Junior Maria Teresa Farache Porto Denilson Bastos da Silva</p>

## 6. Pendências

Item	Pendência	Data limite	Responsável
------	-----------	-------------	-------------

1.	Conversar com a EJE para ver os procedimentos para início da execução do plano.	27/01/2026	GAPSTIE
2.	Decidir sobre qual unidade será responsável pela revisão do processo de Gerenciamento de Mudanças.	05/02/2026	Osmar Fernandes de Oliveira Junior Maria Teresa Farache Porto Denilson Bastos da Silva
3.	Informar sobre as datas para apresentação das análises de riscos do processo Gerenciamento de Problemas de TIC e do processo de Acesso Lógico	05/02/2026	Denilson Bastos da Silva

## 7. Observações

Registre-se a presença dos servidores do GAPSTIE, Ana Karla Tomaz Costa, Lanna Patrícia da Silva e Carlos André de Azevedo Moura, que secretariou a reunião.

## 8. Fechamento da Ata

Data	Secretário
26/01/2026	Carlos André de Azevedo Moura

## ANEXO(S)

Anexo - Acompanhamento mensal do PDI - Jan/2026 - 2457698



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Andre de Azevedo Moura, Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, em substituição**, em 24/02/2026, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Teresa Farache Porto, Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 24/02/2026, às 12:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Osmar Fernandes de Oliveira Júnior, Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 24/02/2026, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Denilson Bastos da Silva, Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, em substituição**, em 10/03/2026, às 10:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=2457698&crc=FD3AD097](https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2457698&crc=FD3AD097) informando, caso não preenchido, o código verificador **2457698** e o código CRC **FD3AD097**.

00169/2026

2457698v17

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2026																
VERSÃO 2.0 - EM ELABORAÇÃO																
ANO ORIGEM	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2025	1	2025-002-GAPSTIE-GEST	Modelar o fluxo do processo de "Planejamento da Contratação de TIC"	A modelagem do processo visa adequar o fluxo de Planejamento de Contratações ao novo Guia de Contratações de TIC do CNJ (v. 4.0) e à Lei 14.133/2021. A iniciativa padroniza a elaboração de artefatos (ETP/TR), definindo claramente papéis e etapas. O objetivo é garantir maior eficiência, rastreabilidade e o alinhamento das aquisições ao PDTI, considerando as especificidades desta etapa da contratação para os bens e serviços de TIC.	COGESTIC	GAPSTIE	AC5	2025/06	2025/12 2026/04	2025/06		Em andamento	50%			
2025	2	2025-007-GAPSTIE-GEST	Coordenação da revisão do arcabouço normativo de segurança da informação e das normas técnicas e operacionais	Normas técnicas e operacionais claras e revisadas facilitam o treinamento, a adesão dos colaboradores e a execução consistente dos procedimentos de segurança no dia a dia.	STIE	GAPSTIE	AC3	2025/06	2026/03			Em andamento	20%			
2025	3	2025-003-GAPSTIE-GEST	Revisar a modelagem do processo de "Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC"	A elaboração do Plano de Contratações de TIC atende às exigências da Lei 14.133/2021 (PCA) e às normas de governança (CNJ/TSE). O projeto visa garantir o alinhamento estratégico das aquisições ao PDTI e ao PET, otimizando o uso dos recursos orçamentários. A gestão contínua do plano assegura a previsibilidade, o monitoramento e o atendimento tempestivo das demandas tecnológicas.	STIE	GAPSTIE	AC5	2025/11 2026/01	2025/12 2026/04			Não iniciada				
2025	4	2025-004-GAPSTIE-GEST	Revisar a modelagem do processo de "Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC"	A elaboração e gestão do Plano de Capacitação de TIC são essenciais para identificar e suprir as lacunas de competências técnicas e gerenciais da equipe. O projeto visa alinhar o desenvolvimento dos servidores às metas do PDTI e ao Planejamento Estratégico do Tribunal.	STIE	GAPSTIE	PI3	2025/11 2026/01	2025/12 2026/04			Não iniciada				
2025	5	2025-005-GAPSTIE-GEST	Revisão e documentação de aplicação do Processo de Gestão de Riscos ao processo de trabalho "Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC"	Este projeto visa incorporar formalmente a metodologia de Gestão de Riscos ao processo de trabalho "Elaboração e Gestão do Plano de Contratações de TIC" (PCA-TIC). O objetivo principal é aumentar a governança e a previsibilidade das aquisições de tecnologia, identificando e tratando proativamente as ameaças que podem comprometer a execução do plano e o seu alinhamento estratégico ao PDTIC.	EPOR/AGE	GAPSTIE	AC5	2025/11 2026/01	2026/02 2026/04			Não iniciada				
2025	6	2025-006-GAPSTIE-GEST	Revisão e documentação de aplicação do Processo de Gestão de Riscos ao processo de trabalho "Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC"	Este projeto visa incorporar formalmente a metodologia de Gestão de Riscos à rotina do processo de trabalho "Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC". O objetivo é garantir que o plano seja executado com eficácia, protegendo-o contra ameaças que possam comprometer o desenvolvimento das competências necessárias à STIE.	EPOR/AGE	GAPSTIE	PI3	2025/11 2026/01	2026/02 2026/04			Não iniciada				
2026	7	2026-002-GAPSTIE-GEST	Estudar modelagem do processo de CPSI (Contrato Público de Solução Inovadora)	O estudo tem como objetivo modelar o processo de CPSI (Contrato Público de Solução Inovadora), instrumento jurídico utilizado pela administração pública para a contratação de soluções inovadoras que ainda não possuem oferta consolidada no mercado. A pesquisa busca mapear as etapas, atores envolvidos, fluxos de decisão e mecanismos de governança, a fim de compreender os pontos críticos e propor melhorias na gestão e execução desse tipo de contrato.	STIE	GAPSTIE	AC5	2026/03	2026/09			Não iniciada				
2026	8	2026-001-GAPSTIE-GEST	Consolidar o PDTIC 2027	Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2027, a partir das decisões do COGESTIC, incluindo seus respectivos planos de ações de demandas internas (PDI), de capacitação, de contratações e da Entic-JUD, além de manter os objetivos táticos, indicadores e metas estabelecidos.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	2026/08	2026/11			Não iniciada				
2025	9	2025-003-COINF-INFR	Ampliação e atualização da infraestrutura de servidores do site backup no COJE (instalação e configuração)	Instalação e configuração de servidores de rede tipo Nutanix para substituição dos atualmente instalados no COJE para manter o parque atualizado e com garantia e suporte	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/04	2026/03	04/2025		Em andamento	30%	Aguardando finalização do processo de aquisição de itens para infraestrutura do site backup e de backup		
2025	10	2025-001-COINF-INFR	Ampliação rede WiFi (instalação e configuração)	Instalação de equipamentos tipo access point para viabilizar a ativação de uma rede sem fios com acesso à internet nas Centrais de Atendimento com box do TRE-RN	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/09	2026/06	2026/12		Em andamento	20%	Aguardando chegada dos novos switches que foram pedidos (para configuração de forma unificada com os pontos de acesso)		
2025	11	2025-005-COINF-INFR	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal - Equipamentos de Microinformática	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AC3	2025/10	2026/04	2025/10		Em andamento	50%	SEI 7082/2025 (fase de planejamento): DOD: aprovado ETP: aprovado TR: em elaboração		
2025	12	2025-006-COINF-INFR	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal - Equipamentos do DATACENTER	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AC3	2025/10	2026/06	2025/10		Em andamento	10%	SEI 7083/2025 (fase de planejamento): DOD: aprovado ETP: em elaboração		
2026	13	2026-002-COINF-INFR	Ampliação e atualização da infraestrutura de servidores do site principal (instalação e configuração)	Instalação e configuração de servidores de rede tipo Nutanix para ampliação da capacidade de processamento e armazenamento do site principal (Datacenter da Secretaria)	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2026/01	2026/02	2025/01		Em andamento	10%			
2025	14	2025-002-COINF-INFR	Ampliação e modernização do parque de Switches dos cartórios do interior (instalação e configuração)	Instalação e substituição de switches PoE nos cartórios do interior, pois os atuais já estão em uso há mais de 10 (dez) anos e fora da garantia, implementando monitoramento em tempo real do tráfego de rede	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2026/03	2026/07			Não iniciada		Aguardando chegada dos novos switches que foram pedidos		
2026	15	2026-001-COINF-INFR	Manutenção preventiva e acréscimo do equipamentos de TIC nas ZEs visando o fim do alistamento eleitoral	Manutenção preventiva dos ativos de TI das Zonas Eleitorais, incluindo a adição de equipamentos de TI visando o final do alistamento eleitoral.	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	AC3	2026/03	2026/04			Não iniciada				
2026	16	2026-003-COINF-INFR	Treinamentos dos supervisores da transmissão descentralizada	Garantir a maior eficiência nos trabalhos dos responsáveis pela transmissão dos resultados, trazendo maior celeridade e segurança na transmissão dos resultados das eleições 2026	SSI/COINF/COINF/STIE	SSI/COINF/COINF/STIE	PI4	2026/06	2026/09			Não iniciada				
2026	17	2026-004-COINF-INFR	Vistoria nos pontos de transmissão descentralizada	Garantir a maior eficiência nos trabalhos dos responsáveis pela transmissão dos resultados, trazendo maior celeridade e segurança na transmissão dos resultados das eleições 2026	COINF/STIE	SSI/COINF/SMI/COINF	PI4	2026/07	2026/09			Não iniciada				
2023	18	2023-011-COELE-LOG	Revisar o processo de trabalho "Eleições Suplementares"	Revisar o atual Manual Eleição Suplementar, utilizando a ferramenta Bizagi, ajustando alterações nas atividades administrativas e nos trâmites processuais envolvidos no processo.	COELE	COELE	PI4	2023/08	2025/12 2026/02	2023/08		Em andamento	40%	Conclusão das reuniões para a modelagem geral (1º desenho). Agendando reuniões com as unidades para descrição das atividades dos subprocessos. Falta a descrição das atividades para o manual.	Reuniões sobre a modelagem na STIE no SATAS 2023. Oficialização da modelagem no SEI 384/2025. Atas das reuniões SEI 1620/2024	
2024	19	2024-001-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	COELE	SPL	PI4	2024/01	2026/02	2024/01		Em andamento	10%	Estudo da ferramenta de análise de riscos do TRE/RN		
2024	20	2024-006-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	COELE	COELE	PI4	2024/03	2026/02	2025/08		Em andamento	10%	Estudo da ferramenta de análise de riscos do TRE/RN		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2026															
VERSÃO 2.0 - EM ELABORAÇÃO															
ANO ORIGEM	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	21	2025-007-COELE-LOG	Manual de Suporte Técnico	Elaborar o manual de suporte técnico englobando as técnicas e ferramentas de suporte a serem utilizadas por cada unidade da COELE nos mais diversos períodos e eventos.	COELE	COELE	PI4	2025/01	2026/02 2026/04			Em andamento	5%	Ferramenta de suporte técnico a ser utilizada pelas unidades da COELE - SZ.CHAT	Agendada a primeira reunião com a COSIS para repasse da ferramenta a ser utilizada e dar início ao processo de elaboração da base de conhecimento (dados). VOIP da Central de Suporte Técnico Eleições 2026 <b>3654-5000</b>
2025	22	2025-024-COELE-LOG	Revisar a modelagem do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Revisar a modelagem do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI", utilizando a metodologia ÁGIL do Escritório de Processos do TRE/RN	STIE	COELE	PI4	2025/02	2026/02	2025/03		Em andamento	50%	Revisado o fluxograma, restando a elaboração do Manual.	
2025	23	2025-013-COELE-LOG	Solução de apoio ao Planejamento das Eleições	Estudar e apresentar proposta de solução para apoio ao Planejamento das Eleições, de forma a ofertar às unidades da Secretária do Tribunal e às Zonas Eleitorais de todo o Estado uma visualização sistemática de todas as atividades relativas aos processos eleitorais, sejam eles ordinários, suplementares ou comunitários, a fim de que tenha-se um registro histórico das atividades que integram uma eleição.	COELE	SPL	PI4	2025/03	2026/02	2025/06		Em andamento	30%	Aguardando a disponibilização do sistema pelo TRE/MA (SIGGO ELEIÇÕES, alterado para PRISMA). Após a sua implantação, a SPL alimentará com os dados do Cronograma de Atividades das Eleições 2026.	Protocolado SEI 07849/2025 solicitando à Presidência do TRE-RN a formalização da disponibilização do sistema PRISMA ao TRE-MA para utilização pelo TRE-RN.
2025	24	2025-008-COELE-LOG	Manual das Eleições Gerais	Elaborar o manual das Eleições Gerais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	2025/03	2026/06			Não iniciada			
2025	25	2025-023-COELE-LOG	Instalações de sistemas em estações com SIS	Modelar o processo de trabalho "Instalação de sistemas em estações com SIS"	COELE	SSAE	PI4	2025/04	2026/12 2026/04	2025/11		Não iniciada			
2025	26	2025-009-COELE-LOG	Manual das Eleições Municipais	Elaborar o manual das Eleições Municipais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	2025/06	2026/12			Não iniciada			
2025	27	2025-010-COELE-LOG	Manual das Eleições Comunitárias	Elaborar o manual das Eleições Comunitárias, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	2025/09	2026/04 2026/03			Em andamento	20%	Realizada reunião com as unidades da COELE para levantamento das atividades e dos responsáveis. Falta Marcos aprovar.	
2025	28	2025-001-COELE-LOG	Aprimoramento e atualização do Curso SABER COM URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS	Aprimorar o treinamento na plataforma EAD sobre urnas e sistemas eleitorais, mediante a atualização dos vídeos e textos produzidos sobre urnas eletrônicas e sistemas eleitorais, para treinamento dos Chefes de Cartório, Coordenadores Regionais de Suporte Técnico e Auxiliares de Eleições, com o objetivo de proporcionar maior segurança na coordenação e na execução dos procedimentos com urnas e sistemas eleitorais nas eleições oficiais.	COELE	SSAE/SUE	PI4	2025/10	2026/04			Não iniciada		Só haverá atualização após a publicação das resoluções do TSE para as Eleições 2026.	
2025	29	2025-018-COELE-LOG	Eleições suplementares	Elaborar os planos de ação de cada eleição complementar que porventura surja ao longo do ano, detalhando os seus procedimentos, toda a logística a ser adotada, os custos e os responsáveis por cada atividade. <a href="https://docs.google.com/presentation/d/1n7bfyZoHXY_3StDJ3trKs5hmAwew4lvLMIqYIEQ9Q/edit#slide=id.p">https://docs.google.com/presentation/d/1n7bfyZoHXY_3StDJ3trKs5hmAwew4lvLMIqYIEQ9Q/edit#slide=id.p</a>	COELE	COELE	PI4	a definir	2026/02			Não iniciada		Ainda não há previsão das eleições suplementares para 2026.	
2026	30	2026-001-COELE-LOG	Elaboração de BI - Monitoramento da execução das atividades	Construção de painéis de BI para acompanhar a execução do planejamento das eleições	COELE	SPL	PI4	2026/01	2026/03			Não iniciada			
2026	31	2026-002-COELE-LOG	Elaboração de BI - Monitoramento da distribuição de Urnas e suprimentos	Construção de painéis de BI para acompanhar a execução da distribuição/recolhimento das urnas e seus suprimentos	COELE	SUE	PI4	2026/01	2026/07			Não iniciada			
2026	32	2026-003-COELE-LOG	Elaboração de BI - Resultados das Eleições Ordinárias e Suplementares	Digitalização dos dados dos Livros "Resultados de Eleições anteriores" (fisicamente no armário da SSAE ou inserção dos dados no Painéis de Gestão: " <a href="https://bintra.tre-rn.jus.br">https://bintra.tre-rn.jus.br</a> ")	COELE	SSAE	PI4	2026/03	2026/12			Não iniciada		Os servidores das unidades devem receber capacitação para alimentar o BI	
2025	33	2024-005-RES4-BI	Ajustes Evolutivos na Infraestrutura de BI	Implementação de ajustes e melhorias na infraestrutura utilizada pelos projetos de BI da Residência.	COSIS/STIE	RESIDÊNCIA	AC.4.1	2024/02	2025/06			Em andamento	80%	<b>Novembro/25:</b> - Avaliar a continuidade do projeto devido a falta de pessoal	
2025	34	2024-010-RES4-BI	Sustentação de Painéis e de Arquitetura de BI	Ajustes evolutivos e/ou corretivos em painéis de BI que se encontrem em ambiente de produção.	TRE-RN	RESIDÊNCIA	AC.4.1	2024/02	2025/06			AÇÃO PERMANENTE		<b>Junho/24:</b> - Manutenção feita nos painéis do BISAOF, projeto PDI Orquestrador	
2025	35	2020-028-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	AGE/PRES	SDS	PI3.4	2024/02	2026/03			Em andamento	80%	A EPOR enviou mais 6 relatórios de homologação, com solicitações de ajustes. José Edson está atuando nas correções.	
2025	36	2023-017-COSIS-SIST	Migração/Repasse do Gtilab	Repasse do Gtilab para administração pela SRI	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC.4.1	2024/05	2025/12			Em andamento	90%	<b>Novembro/25:</b> O repasse foi feito em 10/04/2024. A SRI ainda não finalizou a migração.	
2025	37	2024-023-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Acompanhamento de Contratos	Implementação de painel de BI ligado à SAOF visando o acompanhamento dos contratos de nosso Regional.	SAOF	RESIDÊNCIA	AC.5.1	2024/12	2025/03			Em andamento	30%	<b>Novembro/25:</b> - Verificar com a SAOF se deve prosseguir o projeto, tendo em vista que Nelson desenvolveu um painel com informações similares.	
2025	38	2025-003-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Gabinete da STIE	Atualização dos painéis de BI para publicação das atividades de Gestão do Gabinete da STIE	STIE/GAPSTIE	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03			Em andamento	90%	<b>Novembro/25:</b> - Falta fazer uma revisão para homologar	
2025	39	2025-005-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Planejamento das Eleições	Implementação de painéis de BI para gestão e publicação do planejamento das eleições.	STIE/COELE	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/06			Em andamento	80% 90%	<b>Novembro/25:</b> Falta concluir para colocar em produção	
2025	40	2022-037-COSIS-SIST	Definição e padronização do processo de testes de invasão a ser utilizado nos sistemas desenvolvidos pela SDS	Estudo e definição de estratégias de testes sistematizados, visando melhorias de segurança no processo de desenvolvimento de sistemas.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC.3.1	2025/01	2026/01			Em andamento	30%	<b>Novembro/25:</b> Aguardando informação da SSI no SEI 11522/2024.	
2025	41	2022-035-COSIS-SIST	Revisão do processo de desenvolvimento de sistemas (BPMN) para inclusão das fases de testes de invasão	Atualização da modelagem de desenvolvimento de sistemas visando a inclusão de testes de invasão.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC.3.1	2025/01	2026/01			Em andamento	30%	<b>Novembro/25:</b> - O "SubProcesso - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INTERNOS" foi redesenhado para inclusão de testes de invasão. Porém ainda não está implementado pois depende de orientações da SSI. Ver SEI SEI 11522/2024. <a href="https://drive.google.com/file/d/1Miq9rdYX894wffUQIYJK7oGhXJFq807/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1Miq9rdYX894wffUQIYJK7oGhXJFq807/view?usp=drive_link</a>	
2025	42	2020-085-COSIS-SIST	Criação de um ambiente Postgres com replicação e backup	Utilização do Postgres em ambiente de homologação e produção.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC.4.1	2025/01	2025/12			Não iniciada	0%	<b>Outubro/25:</b> - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2026															
VERSÃO 2.0 - EM ELABORAÇÃO															
ANO ORIGEM	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	43	2024-009-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Solução de LGPD	Desenvolvimento de Solução de LGPD em parceria com o TRT 21 Região	COSIS/STIE	SDS/SNT	AC4.1	2025/03	2026/12			Em andamento	30%	<b>Novembro/25</b> Refatorações sendo efetuadas para o módulo 1. Cronograma de atividades: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NswPlyb6s5ZLNq2WWSLNF6rRk40XaDlx5r-gXAOvk8A/edit?pli=1&amp;gid=0#gid=0">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NswPlyb6s5ZLNq2WWSLNF6rRk40XaDlx5r-gXAOvk8A/edit?pli=1&amp;gid=0#gid=0</a>	
2024	44	2024-026-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Comunicação	Implementação de painel de BI para acompanhamento das atividades realizadas no âmbito da ASCOM	ASCOM/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2025/04	2025/06			Não iniciada	0%	<b>Novembro/25</b> - Consultar ASCOM sobre se ainda há interesse	
2025	45	2024-014-COSIS-SIST	Acompanhamento PCAS	Sistema para acompanhamento da comprovação de gastos com PCAS	SGB	SDS	AC4.1	2025/04	2026/04			Em andamento	40%	<b>Novembro/25:</b> O projeto foi apresentado à SGB para acompanhamento. Atualmente Adriano está modelando a estrutura de dados para inclusão dos documentos e Marcelo está desenvolvendo as telas de gestão e de comprovação do usuário. Ainda estamos sem ambiente de homologação para o usuário final pois não temos Keycloak instalado ainda em homologação. Chamado aberto para SRI: <a href="https://gipi.tre-m.jus.br/front/ticket_form.php?id=75155">https://gipi.tre-m.jus.br/front/ticket_form.php?id=75155</a>	
2025	46	2025-005-COSIS-SIST	Canal do Conhecimento da SAOF	Migração de conteúdo para o Wordpress	SAOF	SNT	AC4.1	2025/05	2025/11			Em andamento	80%	<b>Outubro/25</b> O site foi apresentado para o GAPSAOF. Ambiente de produção ainda não foi criado devido a dificuldades para instalar no kubernetes	
2025	47	2025-002-COSIS-SIST	Implantação do sistema MIA - Modulo de IA do SEI	Módulo de IA que faz resumo de documentos e processos no SEI	CGS	SBDS		2025/07	2025/11			Não iniciada	0%	<b>Outubro/25:</b> - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade.	
2025	48	2025-003-COSIS-SIST	Migração de cluster Kubernetes NKE para NKP do Nutanix	As aplicações em cluster Kubernetes implantadas na SBDS se encontram no serviço NKE do Nutanix, porém o serviço será descontinuado sendo necessário migrar todas as aplicações do cluster para o serviço novo NKP antes do fim do suporte oficial do NKE. Atualmente temos 16 sistemas implantados no NKE que necessitam serem migrados para NKP.	SRI/COINF/STIE SBDS/COINF/STIE	SBDS		2025/08	2025/12	2025/08		Em andamento	35%	<b>Outubro/25:</b> - Migrados os seguintes sistemas: - ASIWeb, FaleConosco, SADPModowa, ServicoSGRH, SGE, SisAntena	Os seguintes sistemas estão rodando no novo cluster Kubernetes: - ASIWeb - BioZap/BioZap Plus - FaleConosco - SADPModowa - ServicoSGRH - SGE - SisAntena
2025	49	2021-018-COSIS-SIST	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados de forma a permitir que a Central STIE e usuários gerenciadores de sistemas implantados pela SBDS possam realizar, através de uma interface amigável, tarefas administrativas.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2025/08	2025/12			Não iniciada	0%	<b>Outubro/25:</b> - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade.	
2025	50	2026-005-COSIS-SIST	Migração dos sistema administrativos para o Primefaces 15	Com a atualização do PF14 para o PF15, o suporte aos temas antigos foi removido. Como todos os sistemas legados utilizavam temas antigos, eles precisam ser atualizados para os novos temas free ou pagos (Harmony ou Avalon). Estamos iniciando um trabalho de redesenho do layout antigo, assim como atualização para os temas novos em todos os sistemas em desenvolvimento, assim como 41 sistemas em produção.	SDS/COSIS/STIE	SDS		2025/09	2025/12	2026/03		Em andamento	30%	<b>Novembro/25:</b> Sistemas migrados: admsca, arquivo, arquivoJobs, asi, avaliacao, composicao Sistemas em migração: cadastroEleitoral, composicaoSincronizador	
2025	51	2025-008-COSIS-SIST	Site Wordpress para o LIODS	Criação de site Wordpress	LIODS	SNT	AC4.1	2025/10	2026/03	2025/10		Em andamento	10%	<b>Outubro/25</b> Criada instância Wordpress em homologação para o site do LIODS	
2025	52	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2025/10	2026/03	2025/09		Em andamento	50%	<b>Novembro/25:</b> Desenvolvido um plugin para utilização da base de permissões do SCA. Aguardando instalação de um Keycloak institucional em ambiente de homologação. Chamado com SRI: <a href="https://gipi.tre-m.jus.br/front/ticket_form.php?id=75155">https://gipi.tre-m.jus.br/front/ticket_form.php?id=75155</a>	
2025	53	2023-012-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	SUE/COELE/STIE	SDS	PI4.1	2026/01	2026/12			Não iniciada	0%	<b>Novembro/25:</b> Em conversa com Paulo (SUE) ele informou que o sistema precisa de uma grande reformulação, ou até o desenvolvimento de um novo sistema. Como não há requisitos detalhados, vamos tentar iniciar as reuniões de levantamento de requisitos em janeiro de 2026.	
2026	54	2026-003-COSIS-SIST	Criação de programa extrator e tradutor CSV para o controle de frequência de mesários (AppSheet)	Demanda originada pela SPLE/COELE	STIE/COELE	SDS	AC4.1	2026/01	2026/03			Não iniciada			
2025	55	2026-002-COSIS-SIST	Implantação de sistemas SISTELE (Sistema de Teletrabalho) e DFT Diário	Implantação de sistemas desenvolvidos no TRE-PA, SISTELE (Sistema de Teletrabalho) e DFT Diário que impactam em processos de teletrabalho, estágio, adicional de qualificação e dimensionamento de força de trabalho.	SEGEAT/CODES/SGP SEDES/CODES/SGP	SBDS	AC4.1	2026/01	2026/05			Não iniciada	0%	<b>Agosto/25:</b> - A demanda chegou via SEI 02416/2025. - Depende de implantação de APEX, que necessita análise e estudos para sua implantação e essa atividade está fortemente impactada pela aposentadoria do servidor especialista em banco de dados, Carlos Alberto Narciso.	
2026	56	2026-004-COSIS-SIST	Implementação das funcionalidades solicitadas pelas Zonas no Sistema Mesários.	Implementação das funcionalidades solicitadas pelas Zonas no Sistema Mesários.	COELE/STIE	SDS	PI4.1	2026/01	2026/06			Não iniciada	0%		
2026	57	2026-005-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema SAE.	Melhorias evolutivas no Sistema SAE.	SSAE/COELE/STIE	SDS	PI4.1	2026/01	2026/06			Não iniciada	0%		
2026	58	2020-037-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 1	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/01	2026/06			Não iniciada	40%	<b>Novembro/25:</b> - O desenvolvimento será priorizado para o 1º semestre de 2026.	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2026															
VERSÃO 2.0 - EM ELABORAÇÃO															
ANO ORIGEM	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2026	59	2024-010-COSIS-SIST	Projeto eMag	Projeto piloto de sistema definido na ação R10.2 com usuário com deficiência visual/auditiva	COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/01	2026/06			Não iniciada	0%	Março/25: Não temos nenhum desenvolvedor livre para iniciar este projeto no momento.	
2026	60	2024-015-COSIS-SIST	Revisão da arquitetura de desenvolvimento de sistemas	Revisão da arquitetura e aplicação de temas Premium no modelo de desenvolvimento da SDS.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/04	2026/09			Não iniciada	0%		
2026	61	2020-040-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 3	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/06	2026/12			Não iniciada	0%		
2026	62	2023-019-COSIS-SIST	Bot para integração com SGRH	Desenvolvimento de bots para integração com sistemas legados	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/07	2026/12			Não iniciada	0%	Janeiro/24: - A demanda será conduzida pelo servidor George, com o apoio de Marcelo na infraestrutura.	
2026	63	2020-038-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 2	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/07	2026/12			Não iniciada	0%		
2026	64	2026-001-COSIS-SIST	Automação dos processos da SAMS	Desenvolvimento de processos automatizados via Workflow para a SAMS: - Tratamento da própria saúde - Doença em pessoa da família  Será necessário o desenvolvimento de bots para integração ao SGRH.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/10	2027/3			Não iniciada	0%	Março/25: A demanda chegou via SEI 10837/2019.	
2025	65	2025-006-COSIS-SIST	Canal do Conhecimento da SGP	Migração de conteúdo para o Wordpress	SGP	SNT	AC4.1					Não iniciada			
<b>PAUSADAS</b>															
2025	66	2020-049-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	Desenvolvimento de nova versão do site do TRE-RN na Intranet	COSIS/STIE	SNT	PI2.1	2020/12	a definir			Pausada	40%	Outubro/24: - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade.	
2024	67	2022-031-COSIS-SIST	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools (TDE, Data Reduction e Database Vault) para aumentar os requisitos de segurança da informação dos bancos Oracle	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.1	2023/07	a definir			Pausada	75%	Junho/24: - Houve um pequeno avanço nos estudos para a implantação da ferramenta Database Vault, porém o projeto foi pausado novamente, e consequentemente reaprazado, devido as demandas relacionadas às Eleições 2024	
2024	68	2023-007-COSIS-SIST	Atualizar mecanismos de autenticação/autorização do iPleno	Atualizar as versões dos sistemas iPleno Autenticador e do AcesSE possibilitando o login dos usuários através das credenciais de rede (LDAP)	SAP/CGPP/SJ	SBDS	AC4.1	2024/01	a definir			Pausada	0%	Agosto/25: - Criado processo SEI (07445/2024) solicitando a descontinuidade do sistema iPleno; dessa forma, a tendência é que esse projeto perca o objeto	
2025	69	2023-005-COSIS-SIST	Alteração de infraestrutura de desenvolvimento de sistemas.	Estudo, implantação e migração da infraestrutura DevOps para utilização de cluster Kubernetes.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.3	2025/04	a definir			Pausada	40%	Janeiro/24: - Devido à priorização dos projetos de natureza eleitoral, não será possível continuar este projeto em 2024, pois não dispomos, no momento, de nenhum desenvolvedor livre para atuação nesta demanda.	
2025	70	2024-012-COSIS-SIST	Migração do sistema de dados do servidor para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/02	2025/11			Pausada	60%	Migrando sistema de servidor Pausado para desenvolvimento do Privus	
2025	71	2025-001-COSIS-SIST	Instalação do Oracle Enterprise Manager Cloud Control	Instalar o Enterprise Manager Cloud Control (plataforma de gerenciamento on-premises da Oracle) para gerenciamento e monitoramento dos ambientes de banco Oracle	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2025/02	2025/12			Pausada	80%	Agosto/25: - Servidor responsável pela atividade se aposentou, não sendo possível alocar para outro servidor no momento pelo volume de demandas da unidade	
2025	72	2024-012-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos de 1º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/11	2025/03			Pausada	50%	Novembro/2025: - Verificar com a AGE a continuidade do projeto	