



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**ATA DE REUNIÃO Nº 20/2024/COGESTIC**

**1. Identificação da reunião**

<b>Data</b>	<b>Horário</b>	<b>Local</b>	<b>Responsável</b>
26/10/2024	14h às 15h	Sala da STIE - sala 209 (4º andar)	Marcos Flávio Nascimento Maia

**2. Objetivo**

20ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Eleições - Outubro/2024

**3. Itens da pauta**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
1.	Análise e validação do Plano de Contratações 2024 - v.6.0
2.	Análise e validação dos artefatos do PDTIC 2025
3.	Acompanhamento mensal do PDTIC 2024 e anexos
4.	Agendamento das reuniões do COGESTIC de novembro/2024

**4. Participantes**

<b>Nome</b>	<b>Setor de atuação</b>
Marcos Flávio Nascimento Maia	Secretário da STIE
Osmar Fernandes de Oliveira Junior	COSIS/STIE
Carlos Magno do Rozário Câmara	COINF/STIE
Maria Teresa Farache Porto	COELE/STIE
Jussara de Gois Borba Melo Diniz	GAPSTIE
Ana Karla Tomaz Costa	GAPSTIE

## 5. Itens de Discussão

Item	Descrição	Responsável
1.	<p>Análise e validação do Plano de Contratações 2024 - v.6.0</p> <p>O Plano de Contratações 2024 foi avaliado e validados os ajustes pelos presentes, com a inclusão de novas demandas que devem ser iniciadas em 2024 e continuadas em 2025, o adiamento da contratação das licenças de Power BI e os coletores ASI WEB para 2025, o ajuste nos valores da execução dos contratos continuados e o acréscimo do valor relativo à aquisição de equipamentos a partir de sobras orçamentárias de outras unidades externas à STIE.</p> <p>O plano consta como anexo desta ata (Anexo 1)</p>	Marcos Maia
2.	<p>Análise e validação dos artefatos do PDTIC 2025</p> <p>Foram apresentados 3 artefatos que comporão o PDTIC 2025 e os três foram aprovados pelos presentes. Informe-se que a COSIS priorizou para 2025 as ações estruturantes da SDS, medidas necessárias e urgentes para garantir a segurança dos sistemas desenvolvidos na casa (inclusive implantando licenças já adquiridas).</p> <p>Foram aprovados:</p> <p>Plano de Contratações e Soluções de TIC 2025 - v.1.0</p> <p>Plano de Capacitação de TIC 2025 - v.1.0</p> <p>Plano de Demandas Internas de TIC 2025 - v.1.0</p> <p>Todos encontram-se anexos a esta ata (Anexos 2, 3 e 4)</p>	Todos os participantes
3.	<p>Acompanhamento mensal do PDTIC 2024 e anexos</p> <p>Foi realizado o acompanhamento das demandas da STIE, através das coordenadorias, no Plano de Demandas Internas, sendo realizados os ajustes nos prazos sempre que necessários.</p>	Todos os participantes
4.	<p>Agendamento das reuniões do COGESTIC de novembro/2024</p> <p>1º COGESTIC - 05/11/2024</p> <p>2º COGESTIC - 19/11/2024</p> <p>A COELE agendou para o 1º COGESTIC a apresentação das seguintes modelagens de processos: Gestão do Odin e Logística de distribuição e recolhimento de UEs e materiais correlatos.</p>	Marcos Maia

## 6. Pendências

Não há pendências


## 7. Observações

## 8. Fechamento da Ata


Data	Secretário(a)
26/10/2024	Jussara de Gois Borba Melo Diniz

**ANEXO(S)**


- Anexo 1 - Plano de Contratações e Soluções de TIC 2024 - v.6.0
- Anexo 2 - Plano de Contratações e Soluções de TIC 2025 - v.1.0
- Anexo 3 - Plano de Capacitação de TIC 2025 - v.1.0
- Anexo 4 - Plano de Demandas Internas de TIC 2025 - v.1.0




Documento assinado eletronicamente por **Osmar Fernandes de Oliveira Júnior, Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 13/11/2024, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.




Documento assinado eletronicamente por **Carlos Andre de Azevedo Moura, Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, em substituição**, em 13/11/2024, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Jussara de Gois Borba Melo Diniz, Secretário(a) do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, em substituição**, em 14/11/2024, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Magno do Rozario Camara, Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 26/11/2024, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=0116585&crc=B60CB6B3](https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0116585&crc=B60CB6B3) informando, caso não preenchido, o código verificador **0116585** e o código CRC **B60CB6B3**.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE																		
PLANO DE CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TIC - ANO 2024																		
VERSÃO 0.0																		
ITEM	CÓDIGO (PCA 2024)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA	INÍCIO FASE DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES	PREVISO DE CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO	DATA LIMITE PARA RENOVAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO PLANO INTERNO	Classificação	Segurança	Necessidade	ESTIMATIVA SEMPFO (R\$)	VERSÃO 0.0	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PLANEJ	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÃO - VERSÃO 0.0
1A	STI_P00_24_02A (Continuada)	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral - Interjur - 17 (total de 17 pontos de conexão) - 2024 (NOVO CONTRATO 2025)	CONF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eletrônicas, visando adequar as necessidades técnicas para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	NA	NA	NA	NA	NA	Custo TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	464.410,00	309.832,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/CONF/STIE	PAC Planejamento: 893/2022 PAC Seleção Fornecedor: 8204/2022 (PE 118/2022) PAC Contrato: 2024NE000100 - R\$ 362.779,71 PAC Pagamento: 1026/2024 Nota de empenho: 2024NE000100 - R\$ 362.779,71 Pago R\$ 231.782,07 Saldo da nota de empenho: R\$ 24.497,64 Nota de empenho: 2024NE000589 - R\$ 979,37 (despesas exercício anteriores) Em liquidação: 178,37
1B	STI_P00_24_02B	Estudo para continuidade do Serviço de Manutenção de Dados entre os prédios da Justiça Eleitoral - Interjur - 17 (total de 17 pontos de conexão) - 2024 (NOVO CONTRATO 2025)	CONF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eletrônicas, visando adequar as necessidades técnicas para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	30.08.2024	26.11.2024	31.01.2025	28.02.2025	31.05.2025	Custo TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	0,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/CONF/STIE	Estudo para continuidade: SEI Planejamento: 7358/2024 Pagamento: R\$ 0,00 Estimativa Setembro a Dezembro: R\$ 12.980,00 Pagamento: R\$ 0,00 Estimativa Setembro a Agosto: R\$ 25.560,00 Pagamento: R\$ 0,00 Estimativa Setembro a Dezembro: R\$ 12.980,00
2A	STI_P00_24_02A (Continuada)	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral - Interjur - 17 (total de 17 pontos de conexão) - 2024 (NOVO CONTRATO 2025)	CONF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eletrônicas, visando adequar as necessidades técnicas para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	NA	NA	NA	NA	NA	Custo TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	46.824,00	38.860,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/CONF/STIE	SEI Planejamento: 893/2022 SEI Seleção Fornecedor: 8204/2022 (PE 118/2022) SEI Contrato: 2024NE000207 - R\$ 36.880,00 SEI Pagamento: 188/2024 Nota de empenho: 2024NE000207 - R\$ 36.880,00 Pago R\$ 25.920,00 Saldo da nota de empenho: R\$ 2.960,00
2B	STI_P00_24_02B	Estudo para continuidade do Serviço de Manutenção de Dados entre os prédios da Justiça Eleitoral - Interjur - 17 (total de 17 pontos de conexão) - 2024 (NOVO CONTRATO 2025)	CONF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eletrônicas, visando adequar as necessidades técnicas para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	30.08.2024	26.11.2024	31.01.2025	28.02.2025	31.05.2025	Custo TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	0,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/CONF/STIE	Estudo para continuidade: SEI Planejamento: 7358/2024
3A	STI_P00_24_04 (Continuada)	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral - Interjur - 17 (total de 17 pontos de conexão) - 2024 (NOVO CONTRATO 2025)	CONF/STIE	Velocizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários que acessam os sistemas de informação, bem como melhorar o desempenho de atividades e sistemas (como visitas eletrônicas e justiça eleitoral litigante).	NA	NA	NA	NA	NA	Custo TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0117	31.080,00	26.600,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/CONF/STIE	SEI Planejamento: 893/2022 SEI Seleção Fornecedor: 8204/2022 (PE 118/2022) SEI Contrato: 2024NE000103 - R\$ 31.880,00 SEI Pagamento: 37/2024 Nota de empenho: 2024NE000103 - R\$ 31.880,00 Pago R\$ 37.964,00 Saldo da nota de empenho: R\$ 4.855,60
3B	STI_P00_24_04B	Estudo para continuidade do Serviço de Acesso a Internet - Interjur - 17 (total de 17 pontos de conexão) - 2024 (NOVO CONTRATO 2025)	CONF/STIE	Velocizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários que acessam os sistemas de informação, bem como melhorar o desempenho de atividades e sistemas (como visitas eletrônicas e justiça eleitoral litigante).	30.11.2024	3.01.2025	31.03.2025	30.04.2025	31.07.2025	Custo TIC COMRED	C	N	33.90.40.19.0017	0,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/CONF/STIE	Estudo para nova contratação
4A	STI_P00_24_04 (Continuada)	Contratação de serviços de acesso à Internet - Interjur - 17 (total de 17 pontos de conexão) - 2024 (NOVO CONTRATO 2025)	CONF/STIE	Velocizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários que acessam os sistemas de informação, bem como melhorar o desempenho de atividades e sistemas (como visitas eletrônicas e justiça eleitoral litigante).	NA	NA	NA	NA	NA	Custo TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0117	54.494,00	51.860,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/CONF/STIE	SEI Planejamento: 893/2022 SEI Seleção Fornecedor: 8204/2022 (PE 118/2022) SEI Contrato: 2024NE000103 - R\$ 31.880,00 SEI Pagamento: 37/2024 Nota de empenho: 2024NE000103 - R\$ 31.880,00 Pago R\$ 37.964,00 Saldo da nota de empenho: R\$ 4.855,60
4B	STI_P00_24_14	Estudo para continuidade do serviço de acesso à Internet - Interjur - 17 (total de 17 pontos de conexão) - 2024 (NOVO CONTRATO 2025)	CONF/STIE	Velocizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários que acessam os sistemas de informação, bem como melhorar o desempenho de atividades e sistemas (como visitas eletrônicas e justiça eleitoral litigante).	31.01.2024	30.04.2024	28.06.2024	31.07.2024	07.12.2024	Custo TIC COMRED	C	N	33.90.40.19.0017	3.862,00	680,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/CONF/STIE	SEI Planejamento: 810/2024 SEI Seleção Fornecedor: 8204/2022 (PE 118/2022) SEI Contrato: 2024NE000103 - R\$ 31.880,00 SEI Pagamento: 37/2024 Nota de empenho: 2024NE000103 - R\$ 31.880,00 Pago R\$ 37.964,00 Saldo da nota de empenho: R\$ 4.855,60
5A	STI_P00_24_03	Contratação de ambiente de e-mail em nuvem judicial	CONF/STIE	Propor o acesso eletrônico do ambiente de e-mail para os servidores do TRE-RN, sem a necessidade de utilização de servidores de e-mail, visando a melhoria da segurança e a redução de custos.	NA	NA	NA	NA	NA	Custo TIC COMRED	C	N	33.90.40.19.0015	450.311,00	421.376,38	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/CONF/STIE	SEI Planejamento: 810/2024 SEI Seleção Fornecedor: 8204/2022 (PE 118/2022) SEI Contrato: 2024NE000103 - R\$ 31.880,00 SEI Pagamento: 37/2024 Nota de empenho: 2024NE000103 - R\$ 31.880,00 Pago R\$ 37.964,00 Saldo da nota de empenho: R\$ 4.855,60
5B	STI_P00_25_06B	Contratação de ambiente de e-mail em nuvem judicial	CONF/STIE	Propor o acesso eletrônico do ambiente de e-mail para os servidores do TRE-RN, sem a necessidade de utilização de servidores de e-mail, visando a melhoria da segurança e a redução de custos.	30.11.2024	3.01.2025	31.03.2025	30.04.2025	15.07.2025	Custo TIC COMRED	C	N	33.90.40.19.0015	0,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/CONF/STIE	SEI Planejamento: 810/2024 SEI Seleção Fornecedor: 8204/2022 (PE 118/2022) SEI Contrato: 2024NE000103 - R\$ 31.880,00 SEI Pagamento: 37/2024 Nota de empenho: 2024NE000103 - R\$ 31.880,00 Pago R\$ 37.964,00 Saldo da nota de empenho: R\$ 4.855,60
6	STI_P00_24_13	Equipamentos de tecnologia adequada às atividades judiciais, administrativas e eletrônicas, tanto as Sane do Tribunal quanto as Sane do Tribunal Regional do Rio Grande do Norte.	CONF/STIE	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eletrônicas, tanto as Sane do Tribunal quanto as Sane do Tribunal Regional do Rio Grande do Norte.	NA	NA	NA	NA	NA	Investimento INV EQUIP	I	N	44.90.52.30.0024	2.871.399,00	5.505.891,14	AC.3	Seção de Suprimento e Segurança da Informação/CONF/STIE	SEI Planejamento: 810/2024 SEI Seleção Fornecedor: 8204/2022 (PE 118/2022) SEI Contrato: 2024NE000103 - R\$ 31.880,00 SEI Pagamento: 37/2024 Nota de empenho: 2024NE000103 - R\$ 31.880,00 Pago R\$ 37.964,00 Saldo da nota de empenho: R\$ 4.855,60
7	STI_P00_24_13	Equipamentos de tecnologia adequada às atividades judiciais, administrativas e eletrônicas, tanto as Sane do Tribunal quanto as Sane do Tribunal Regional do Rio Grande do Norte.	CONF/STIE	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eletrônicas, tanto as Sane do Tribunal quanto as Sane do Tribunal Regional do Rio Grande do Norte.	NA	NA	NA	NA	NA	Investimento INV PERMAN	I	N	44.90.52.30.0024	108.000,00	0,00	AC.3	Seção de Suprimento e Segurança da Informação/CONF/STIE	SEI Planejamento: 810/2024 SEI Seleção Fornecedor: 8204/2022 (PE 118/2022) SEI Contrato: 2024NE000103 - R\$ 31.880,00 SEI Pagamento: 37/2024 Nota de empenho: 2024NE000103 - R\$ 31.880,00 Pago R\$ 37.964,00 Saldo da nota de empenho: R\$ 4.855,60













TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE									
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025									
VERSÃO 1.0									

ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TERMINO	SITUAÇÃO
2025	1	2025-001-GAPSTIE-GEST	Consolidar o PDTIC 2026	Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2026, a partir das decisões do COGESTIC, incluindo seus respectivos planos de ações de demandas internas (PDI), de capacitação, de contratações e da Entic-JUD, além de manter os objetivos táticos, indicadores e metas estabelecidos.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	2025/08	2025/11	<div>Não iniciada</div>

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA/STIE - ANO 2025

VERSÃO 1.0

ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2024/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO
2025	1	2024-010-COINF-INFR	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AT8	2024/10	2025/06	Em andamento
2025	2	2025-001-COINF-INFR	Ampliação rede WiFi ( instalação e configuração)	Instalação de equipamentos tipo access point para viabilizar a ativação de uma rede sem fios com acesso à internet nas Centrais de Atendimento com box do TRE-RN	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/01	2025/06	Não iniciada
2025	3	2025-002-COINF-INFR	Ampliação e modernização do parque de Switches dos cartórios do interior ( instalação e configuração)	Instalação e substituição de switches PoE nos cartórios do interior, pois os atuais já estão em uso há mais de 10 (dez) anos e fora da garantia, implementando monitoramento em tempo real do tráfego de rede	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/03	2025/06	Não iniciada
2025	4	2025-003-COINF-INFR	Ampliação e atualização da infraestrutura de servidores do site backup no COJE ( instalação e configuração)	Instalação e configuração de servidores de rede tipo Nutanix para substituição dos atualmente instalados no COJE para manter o parque atualizado e com garantia e suporte	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/01	2025/06	Não iniciada
2025	5	2025-004-COINF-INFR	Manutenção preventiva e acréscimo do equipamentos de TIC nas ZEs	Manutenção preventiva dos ativos de TI das Zonas Eleitorais, incluindo a adição de equipamentos de TI	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	AT8	2024/03	2025/06	Não iniciada
2025	6	2025-005-COINF-INFR	Ampliação da estrutura de monitoramento das soluções de Segurança Cibernética, com integração de dashboards e acompanhamento em tempo real	Integração dos alertas gerados pelas soluções implantadas de Segurança Cibernética (dashboards)	SSI/COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AC3	2024/01	2025/05	Não iniciada



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA COORDENADORIA DE ELEIÇÕES/STIE - ANO 2025

VERSÃO 1.0

ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO
1	2024-001-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	COELE	SPLE	PI4	01/2024	02/2025	Em andamento
2	2024-006-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	COELE	COELE	PI4	03/2024	02/2025	Em andamento
3	2025-001-COELE-LOG	Aprimoramento e atualização do Curso SABER COM URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS	Aprimorar o treinamento na plataforma EAD sobre urnas e sistemas eleitorais, mediante a atualização dos vídeos e textos produzidos sobre urnas eletrônicas e sistemas eleitorais, para treinamento dos Chefes de Cartório, Coordenadores Regionais de Suporte Técnico e Auxiliares de Eleições, com o objetivo de proporcionar maior segurança na coordenação e na execução dos procedimentos com urnas e sistemas eleitorais nas eleições oficiais.	COELE	SSAE/SUE	PI4	10/2025	12/2025	Não iniciada
4	2025-002-COELE-LOG	Workshop do sistema ELO	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca do aprimoramento do suporte técnico a ser prestado pelas unidades da COELE.	COELE	SSAE	PI4	04/2025	05/2025	Não iniciada
5	2025-003-COELE-LOG	Workshop do sistema SAE	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários e no suporte técnico a ser prestado pelas unidades da COELE.	COELE	SSAE	PI4	08/2025	09/2025	Não iniciada
6	2025-004-COELE-LOG	Workshop do sistema Mesários	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SPLE	PI4	06/2025	07/2025	Não iniciada
7	2025-005-COELE-LOG	workshop do sistema GEL	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SSAE	PI4	06/2025	07/2025	Não iniciada
8	2025-006-COELE-LOG	Workshop dos sistemas de Candidatura	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SSAE	PI4	09/2025	10/2025	Não iniciada
9	2025-007-COELE-LOG	Manual de Suporte Técnico	Elaborar o manual de suporte técnico englobando as técnicas e ferramentas de suporte a serem utilizadas por cada unidade da COELE nos mais diversos períodos e eventos.	COELE	COELE	PI4	01/2025	02/2025	Não iniciada
10	2025-008-COELE-LOG	Manual das Eleições Gerais	Elaborar o manual das Eleições Gerais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	03/2025	05/2025	Não iniciada
11	2025-009-COELE-LOG	Manual das Eleições Municipais	Elaborar o manual das Eleições Municipais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	06/2025	08/2025	Não iniciada
12	2025-010-COELE-LOG	Manual das Eleições Comunitárias	Elaborar o manual das Eleições Comunitárias, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	09/2025	10/2025	Não iniciada



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA COORDENADORIA DE ELEIÇÕES/ISTIE - ANO 2025

VERSÃO 1.0

ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO
13	2025-011-COELE-LOG	Treinamento do sistema GEL	Elaborar o treinamento do sistema GEL para repasse às zonas eleitorais de todo o Estado, de forma remota, objetivando a sua adequada utilização para o alcance da integralidade dos locais de votação do RN georreferenciados.	COELE	SSAE	PI4	08/2025	08/2025	Não iniciada
14	2025-012-COELE-LOG	PIELEI 2026	Elaboração do Planejamento das Eleições 2026, com todas as diretrizes da próxima eleição geral.	COELE	COELE	PI4	03/2025	10/2025	Não iniciada
15	2025-013-COELE-LOG	Solução de apoio ao Planejamento das Eleições	Estudar e apresentar proposta de solução para apoio ao Planejamento das Eleições, de forma a ofertar às unidades da Secretaria do Tribunal e às Zonas Eleitorais de todo o Estado uma visualização sistemática de todas as atividades relativas aos processos eleitorais, sejam eles ordinários, suplementares ou comunitários, a fim de que tenha-se um registro histórico das atividades que integram uma eleição.	COELE	SPL	PI4	03/2025	05/2025	Não iniciada
16	2025-014-COELE-LOG	Proposta Orçamentária de Pleitos	Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos para as Eleições 2026	COELE	SPL	PI4	03/2025	04/2025	Não iniciada
17	2025-015-COELE-LOG	Portal das Eleições 2026	Elaboração do Projeto de atualização do Portal das Eleições 2026 pelas unidades envolvidas, detalhando os períodos e os responsáveis pela alimentação.	COELE	SPL	PI4	10/2025	11/2025	Não iniciada
18	2025-016-COELE-LOG	Plano de Contratação de Pleitos	Elaboração do Plano de Contratações de Pleitos de 2026 e envio à SAOF.	COELE	SPL	PI4	03/2025	04/2025	Não iniciada
19	2025-017-COELE-LOG	Simulados e Testes de Desempenho da Totalização visando o pleito de 2024	Elaborar os planos de ação de cada simulado e teste de desempenho promovido pelo TSE, definindo os participantes e os procedimentos a serem adotados.	COELE	COELE	PI4	a definir	a definir	Não iniciada
20	2025-018-COELE-LOG	Eleições suplementares	Elaborar os planos de ação de cada eleição suplementar que porventura surja ao longo do ano, detalhando os seus procedimentos, toda a logística a ser adotada, os custos e os responsáveis por cada atividade.	COELE	SUE	PI4	a definir	a definir	Não iniciada
21	2025-019-COELE-LOG	Manutenção preventiva das urnas eletrônicas	Modelar o processo de trabalho "Manutenção preventiva das urnas eletrônicas"	COELE	SUE	PI4	02/2025	03/2025	Não iniciada
22	2025-020-COELE-LOG	Manutenção corretiva das urnas eletrônicas	Modelar o processo de trabalho "Manutenção corretiva das urnas eletrônicas"	COELE	SUE	PI4	04/2025	05/2025	Não iniciada
23	2025-021-COELE-LOG	Suporte às Eleições Comunitárias	Modelar o processo de trabalho "Suporte às Eleições Comunitárias"	COELE	SUE	PI4	10/2025	11/2025	Não iniciada
24	2025-022-COELE-LOG	Simulados	Modelar o processo de trabalho "Simulados"	COELE	SSAE	PI4	03/2025	04/2025	Não iniciada
25	2025-023-COELE-LOG	Instalações de sistemas em estações com SIS	Modelar o processo de trabalho "Instalação de sistemas em estações com SIS"	COELE	SSAE	PI4	04/2025	05/2025	Não iniciada

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA COORDENADORIA DE SISTEMAS CORPORATIVOS/STIE- ANO 2025

VERSÃO 1.0

ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO
2025	1	2023-004-COSIS-SIST	Migração do ambiente de homologação de sistemas para o Kubernetes	Migração de todas as aplicações contêinerizadas implantadas no ambiente de homologação da SBDS para a infraestrutura Kubernetes disponibilizada pela SRI	COSIS/STIE	SBDS	AC3.3	2023/04	2025/01	Em andamento
2025	2	2020-049-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	Desenvolvimento de nova versão do site do TRE-RN na Intranet	COSIS/STIE	SNT	PI2.1	2020/12	2025/03	Em andamento
2025	3	2021-018-COSIS-SIST	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados de forma a permitir que a Central STIE e usuários gerenciadores de sistemas implantados pela SBDS possam realizar, através de uma interface amigável, tarefas administrativas.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2024/05	2025/03	Não iniciada
2025	4	2022-030-COSIS-SIST	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle para replicação automática dos dados para o Site Backup	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.1	2024/04	2025/06	Não iniciada
2025	5	2022-035-COSIS-SIST	Revisão do processo de desenvolvimento de sistemas (BPMN) para inclusão das fases de testes de invasão	Atualização da modelagem de desenvolvimento de sistemas visando a inclusão de testes de invasão.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/06	Não iniciada
2025	6	2020-085-COSIS-SIST	Criação de um ambiente Postgres com replicação e backup	Utilização do Postgres em ambiente de homologação e produção.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2025/01	2025/06	Não iniciada
2025	7	2023-012-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	SUE/COELE/STIE	SDS	PI4.1	2025/01	2025/06	Não iniciada
2025	8	2022-037-COSIS-SIST	Definição e padronização do processo de testes de invasão a ser utilizado nos sistemas desenvolvidos pela SDS	Estudo e definição de estratégias de testes sistematizados, visando melhorias de segurança no processo de desenvolvimento de sistemas.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/06	Não iniciada
2025	9	2023-005-COSIS-SIST	Alteração de infraestrutura de desenvolvimento de sistemas.	Estudo, implantação e migração da infraestrutura DevOps para utilização de cluster Kubernetes.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.3	2025/01	2025/06	Pausada
2025	10	2020-037-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 1	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2025/01	2025/06	Pausada
2025	11	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2025/06	2025/12	Não iniciada
2025	12	2020-038-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 2	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2025/06	2025/12	Não iniciada
2025	13	2024-012-COSIS-SIST	Migração do sistema de dados do servidor para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/02	2025/05	Não iniciada
2025	14	2024-011-COSIS-SIST	Migração do sistema de agendamento para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/01	2025/06	Não iniciada
2025	15	2024-013-COSIS-SIST	Omnichannel institucional	Organizar a estrutura do omnichannel para uso institucional	ASCOM	SNT	AC4.1	2025/01	2025/06	Não iniciada
2025	16	2024-014-COSIS-SIST	Acompanhamento PCAS	Sistema para acompanhamento da comprovação de gastos com PCAS	SGB	SDS	AC4.1	2025/07	2025/12	Não iniciada
2025	17	2024-015-COSIS-SIST	Revisão da arquitetura de desenvolvimento de sistemas	Revisão da arquitetura e aplicação de temas Premium no modelo de desenvolvimento da SDS.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2025/07	2025/12	Não iniciada

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE										
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA RESIDÊNCIA/STIE - ANO 2025										
VERSÃO 1.0										
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/ PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO
2025	1	2024-014-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Sustentabilidade	Manutenção dos painéis de BI ligado à área de sustentabilidade.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	PI5.5	2024/07	2025/03	Em andamento
2025	2	2024-012-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos de 1º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/11	2025/03	Em andamento
2025	3	2024-023-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Acompanhamento de Contratos	Implementação de painel de BI ligado à SAOF visando o acompanhamento dos contratos de nosso Regional.	SAOF	RESIDÊNCIA	AC5.1	2024/12	2025/03	Não iniciada
2025	4	2024-005-RES4-BI	Ajustes Evolutivos na Infraestrutura de BI	Implementação de ajustes e melhorias na infraestrutura utilizada pelos projetos de BI da Residência.	COSIS/STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06	Pausada
2025	5	2024-010-RES4-BI	Sustentação de Painéis e de Arquitetura de BI	Ajustes evolutivos e/ou corretivos em painéis de BI que se encontram em ambiente de produção.	TRE-RN	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06	CONTÍNUO

