



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATA DE REUNIÃO Nº 22/2024/COGESTIC

1. Identificação da reunião

Data	Horário	Local	Responsável
19/11/2024	13h30 min às 15h	Sala da STIE - sala 209 (4º andar)	Marcos Flávio Nascimento Maia

2. Objetivo

2ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Eleições - Novembro/2024

3. Itens da pauta

Item	Descrição
1.	Análise de Riscos 2024
2.	Análise de Riscos 2025
3.	Para conhecimento : Portaria nº 165-2023-PRES-COM ANEXOS - PAE 67612023 - metodologia de abertura de projetos de TIC
4.	Para conhecimento: Portaria nº nº 205/2024/PRES - Novo fluxo das contratações de TIC
5.	Acompanhamento mensal do PDTIC 2024 e anexos: • PDI • PTE • Capacitação • Contratação de TIC
6.	PDTIC - Indicadores e metas para 2025

4. Participantes

Nome	Setor de atuação
Marcos Flávio Nascimento Maia	Secretário da STIE

Carlos Magno do Rozário Câmara	COINF/STIE
Maria Teresa Farache Porto	COELE/STIE
José Frank Viana da Silva	COSIS/STIE, em substituição

5. Itens de Discussão

Item	Descrição	Responsável
1.	Análise de Riscos 2024: O processo Gerenciamento de Problemas de TIC foi reagendado para o 1º COGESTIC de Dezembro	Carlos Magno do Rozário Câmara
2.	Análise de Riscos 2025: Foram definidos 2 processos estratégicos para a realização de Análise de Riscos no ano de 2025, ambos de responsabilidade da COINF: 1. Gerenciamento de Controle de Acesso Lógico - maio-2025 2. Gerenciamento de Disponibilidade de TIC - outubro-2025	Carlos Magno do Rozário Câmara
3.	Para conhecimento: Portaria nº 165-2023-PRES-COM ANEXOS - PAE 67612023 - Metodologia de abertura de Projetos de TIC: Em janeiro terá reunião para definição dos projetos estratégicos para 2025, com os Secretários e a EPOR. Em relação aos projetos de 2024, que precisam ser regularizados, Carlos Magno alegou que 1 dos projetos elencados para a COINF é da COSIS. Frank irá analisar com Osmar e George. Carlos Magno afirmou que está trabalhando nos projetos de Ilhas de Impressão e Solução de Monitoramento. Em relação aos projetos estratégicos de 2024 de responsabilidade da COSIS, que precisam ser ajustados dentro da metodologia do EPOR, Frank afirmou que irá conversar com Osmar. TAP Treinamento de Mesários: Foi definido que esse projeto já seguirá com a metodologia definida pelo EPOR, devendo ser definida a composição da equipe do projeto. Neste sentido, analisando-se a matéria e as áreas envolvidas, foram sugeridos os nomes dos servidores abaixo relacionados para a composição da equipe: • Aléssio Medeiros Cavalcanti - 69ZE • Devânia Araújo de Figueiredo varella - NFA • André José Leal Lins - NEAD • Maria Teresa Farache Porto - COELE	Marcos Flávio Nascimento Maia Carlos Magno do Rozário Câmara Maria Teresa Farache Porto José Frank Viana da Silva

4.	Para conhecimento: Portaria nº nº 205/2024/PRES - Novo fluxo das contratações de TIC: Saiu o novo manual de contratações (unificado com contratações de TIC e de outras áreas). Houve alteração do DOD e Termo de Abertura do Processo - Fase de Seleção do Fornecedor. As alterações foram informadas aos participantes do COGESTIC. Foram apresentados os modelos, tendo sido aprovado pelo COGESTIC. Os processos de DOD e de Fase de Seleção do Fornecedor passarão pelo Gabinete para ciência. Todo DOD, a partir de agora, já irá com a equipe de planejamento. Assim, todo processo de TIC precisa ter 1 integrante administrativo, onde o contato para a indicação desse nome será feito diretamente entre a unidade demandante e a SETEC.	Marcos Flávio Nascimento Maia Carlos Magno do Rozário Câmara Maria Teresa Farache Porto José Frank Viana da Silva
5.	Acompanhamento mensal do PDTIC 2024 e anexos: • PDI • PTE • Capacitação • Contratação de TIC - Plano de contratações - Não houve alteração em relação ao último COGESTIC. - Plano de Capacitação - Não houve alteração em relação ao último COGESTIC. - PDI 2024 - Foi apresentado por Jussara uma forma padronizada de alimentação da planilha do Plano de Demandas Internas 2024, de forma que fique mais fácil enxergar as alterações realizadas. O formato apresentado foi aprovado pelo COGESTIC. Teresa informou que precisa alimentar as alterações do PDI de novembro (prazo 19/11).	Marcos Flávio Nascimento Maia Carlos Magno do Rozário Câmara Maria Teresa Farache Porto José Frank Viana da Silva

6.	PDTIC - Indicadores e metas para 2025: Foi realizada medição dos indicadores de desempenho, sendo definida: Foi realizada alteração nas metas de indicadores: 01 - meta reajustada 02 - meta mantida 03 - meta reajustada 04 - meta mantida, porém será anual (era semestral) 05 - meta mantida, porém será semestral (era trimestral) 06 - meta mantida 07 - meta mantida 08 - meta será anual 09 - meta mantida 10 - meta mantida 11 - meta será anual 12 - meta será anual 13 - meta reajustada 14 - meta reajustada 15 - meta mantida 16 - meta reajustada 17 - meta reajustada e passou a ser semestral Definir no último COGESTIC de Dezembro os processos que serão modelados em 2025.	Marcos Flávio Nascimento Maia Carlos Magno do Rozário Câmara Maria Teresa Farache Porto José Frank Viana da Silva

6. Pendências

Item	Pendência	Data limite	Responsável
1.	Confirmar a equipe de planejamento do Projeto de Treinamento de Mesários	29/11/2024	GAPSTIE

7. Observações

Registre-se também a participação dos servidores do GAPSTIE: Jussara de Gois Borba Melo Diniz, Carlos André de Azevedo Moura e Ana Karla Tomaz Costa.

8. Fechamento da Ata

Data	Secretária
19/11/2024	Jussara de Gois Borba Melo Diniz

ANEXO(S)

Acompanhamento mensal do PDI (0125079)



Documento assinado eletronicamente por **Jussara de Gois Borba Melo Diniz**, **Secretário(a) do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em substituição, em 04/12/2024, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Magno do Rozario Camara**, **Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 04/12/2024, às 15:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0124039&crc=3A77B67A informando, caso não preenchido, o código verificador **0124039** e o código CRC **3A77B67A**.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE ACOMPANHAMENTO DO PDI - NOVEMBRO/2024 VERSÃO 3.0 (em construção)													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS	
ANO	ITEM	CÓDIGO DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA REACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2024	1	2024-000-GAPSTIE-GEST	Consolidar o PDI	Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2025, a partir das decisões do COGESTIC, incluindo seus respectivos planos de ações de demandas internas (PDI), de capacitação, de contratações e da E-TC-100, além de manter os objetivos táticos, indicadores e metas estabelecidos.	COGESTIC	GAPSTIE	PIB	2024/08	2024/11	Em andamento	70%			
2024	1	2022-015-COSIS-SIST	Integração da Composição com o SGE	Desenvolvimento de mecanismo de sincronização do Sistema Compositivo com o SGE (TSE), para substituição do Sistema Estagiários.	SJD/COGES/SGP	SDS	ACA.1	2023/07	2024/01	Concluída	100%	Jan/24: - A sincronização foi implementada por Adriano e já se encontra em produção. Ainda não foi possível sincronizar as informações de SEXO e NOME SOCIAL, pois o serviço do SGE não retorna estes dados. - Estas informações não são essenciais para a sincronização com o Compositivo. - Quando o service for alterado incluiremos estes 2 novos campos para sincronização. - A SDOs abriu o chamado GSTI 257941 junto ao TSE para alteração do service. Abr/24: - Sistema devidamente implantado e em pleno funcionamento nos ambientes de produção e homologação. - Repassadas informações para o CGS iniciar os trabalhos de gestão do SEI	Substituição do sistema Estagiários pelo SGE (TSE).	
2024	2	2023-015-COSIS-SIST	Implantação do Sistema SEI	Implantação do sistema SEI, juntamente com todo o seu arcabouço de softwares acessórios, na infraestrutura do TRE-RN	DG	SDOS	ACA.1	2023/07	2024/02	Concluída	100%		- Produção: https://sei.tre-rn.jus.br/ - Homologação: https://sei-homologacao.tre-rn.jus.br/	
2024	3	2021-020-COSIS-SIST	Levantamento de Serviço Extraordinário	Apuração do quantitativo das horas extras é realizada pelo Frequência Nacional, para atendimento das regras que disciplinam o serviço extraordinário, por meio da Portaria GP 202/2020.	SCC/COBEP/SGP	SDS	ACA.1	2022/04	2024/03	Concluída	100%			
2024	4	2022-010-COSIS-SIST	Integração da Folha de Pagamento com o eConsig	Configurar o módulo FOLHA do TSE para fazer a geração de arquivo de empacotados consignados para o sistema eConsig	SFP/COBEP/SGP	SDOS	ACL.4	2022/05	2024/03	Concluída	100%		- e-Consig integrado ao SGRH/FOLHA para integração com o eConsig em funcionamento (PAE 9272/2020)	
2024	5	2024-001-COSIS-SIST	ETP e TR para contratação de novo Omnichannel	Processo de contratação de omnichannel	STIE	SMT	ACA.1	2023/10	2024/03	Concluída	100%			
2024	6	2022-009-COSIS-SIST	Melhorias no SIP	Permitir o gerenciamento de parametrização de classificação, de acordo com as regras definidas em editais.	SJD/COGES/SGP	SDS	ACL.2	2022/12	2024/04	Concluída	100%		Junho/24: - Versão final do SIP já foi disponibilizada em produção e executada em 3 eventos: Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço no fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alissamento Eleitoral, 2024 - Reforço	

2024	12	2024-003-COSIS-SIST	Implantação do Sistema SisAntena	Implantação do Sistema do Sistema Sis-Antena (TRE-DF)	SJ	SBD5	ACA.1	2024/04	2024/09	Concluída	Outubro/24: - Sistema implantado no ambiente de produção e liberado para a área negocial no início do mês Setembro	- Produção: https://sisantena.tre-rn.jus.br - Homologação: https://sisantena-homologa.tre-rn.jus.br/ Importante deixar registrado que o SisAntena possui um módulo que é acessado na internet, porém ele ainda não obteve o aval da área de segurança para ser exposto. Porém, como esse aval e nem a configuração de exposição na Internet são atividades da SBD5, damos por finalizado o projeto.
2024	13	2023-006-COSIS-SIST	Implantação do Sistema Janus	Implantação do sistema Janus, desenvolvido pelo TRE-BA	SJ	SNT	ACA.1	2023/05	2024/08	Concluída	Abril/2024 - Módulos foram implantados. Foi criado grupo para normalizar o uso do Janus no TRE-RN. Diego está criando modelo para ser usado no lugar do modelo do TRE-BA e migrando a infraestrutura para o Kubernetes	
2024	14	2024-005-COSIS-SIST	Manutenção evolutiva no SIGA	Ajustes de bugs no SIGA e novas funcionalidades	SPL/COLEF/STIE	SNT	ACA.1	2024/06	2024/08	Concluída	Agosto/2024: - Ajuste de bugs - Migração para o Kubernetes	
2024	15	2024-006-COSIS-SIST	Canal do mesário	Criação do canal do mesário similar ao canal do TRE	NFA/EIE	SNT	ACA.1	2024/08	2024/08	Concluída	Agosto/2024: - Canal criado no Kubernetes https://mesario.tre-rn.jus.br	
2024	16	2024-007-COSIS-SIST	Portal das Eleições	Ajustes pontuais no site	SPL/COLEF/STIE	SMT	ACA.1	2024/08	2024/08	Concluída	Agosto/2024: - Ajustes de layout https://portal.tre-rn.jus.br/eleicoes2024	
2024	17	2023-017-COSIS-SIST	Migração/Repasse do Gitlab	Repasse do Gitlab para administração pela SRI	SDS/COSIS/STIE	SDS	ACA.1	2024/05	2024/09	Concluída	Julho/24: - A SRI ainda não finalizou a migração. - A maioria das funcionalidades foram implementadas e o sistema encontra-se em manutenção, onde estão sendo realizadas apenas ajustes pontuais e correções de bugs.	
2024	18	2023-010-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema SAE.	Melhorias evolutivas no Sistema SAE.	SSAE/COLEF/STIE	SDS	PA.1	2024/02	2024/10	Em andamento	Julho/24: - Foram implementadas várias alterações em relatórios e etiquetas. A SSAE ficou de informar a necessidade de alteração de atas e editais.	
2024	19	2023-011-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema DisqueEleitor.	Melhorias evolutivas no Sistema DisqueEleitor.	OE	SDS	PA.1	2024/05	2024/10	Concluída	Outubro/24: - Todas as melhorias solicitadas por Kella foram implementadas.	Melhoria na interface de pesquisa de eleitores, assim como no registro dos atendimentos.
2024	20	2024-004-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas nos processos de férias	A solicitação foi demandada pela SGP (SFP e SFP) e demonstra ser urgente, uma vez que está interferindo nos processos de férias e pagamentos.	SFP/COBEF/SGP	SDS	ACA.1	2024/07	2024/10	Concluída	Julho/24: - Foram corrigidos todos os bugs identificados e liberado para o grupo gestor (Kella) homologar a versão que será usada nas Eleições 2024.	Melhoria no processo de comunicação e identificação de alterações de férias que têm impacto financeiro, através da extração de dados do SGRH/Folha.
2024	21	2022-031-COSIS-SIST	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools (TDE, Data Reduction e Database Vault) para aumentar os requisitos de segurança da informação dos bancos Oracle	SBD5/COSIS/STIE	SBD5	ACA.1	2023/07	2024/11	Pausada	Junho/24: - Houve um pequeno avanço nos estudos para a implantação da ferramenta Database Vault, porém o projeto foi pausado no momento, e consequentemente reavaliado, devido as demandas relacionadas às Eleições 2024	
2024	22	2022-036-COSIS-SIST	Processo de Requisição de Servidores	Automação do processo de requisição de servidores.	SGAE/SGP	SDS	ACA.1	2023/05	2024/12	Em andamento	Outubro/24: Foram realizados ajustes nos painéis e o sistema encontra-se em produção/homologação pela SGAE.	
2024	23	2022-018-COSIS-SIST	Solicitação coletiva de diárias	Desenvolver funcionalidade que permita fazer um pedido coletivo no sistema, quando for para os casos de várias pessoas para o mesmo destino.	DG	SDS	ACA.1	2023/06	2024/12	Concluída	Outubro/24: - O sistema está aguardando homologação do GAPSGP. A funcionalidade solicitada neste projeto não foi autorizada pelo GAPSGP.	Alimentação de informações do evento e do favorecido, favorecendo a análise de decisão jurídica.
2024	24	2023-009-COSIS-SIST	Implementação das funcionalidades solicitadas pelas Zonas no Sistema Mesários.	Implementação das funcionalidades solicitadas pelas Zonas no Sistema Mesários.	COLEF/STIE	SOS	PA.1	2023/08	2024/12	Em andamento	Julho/24: - Foram implementadas algumas melhorias em branch, mas ainda estão pendentes de validação: horário do evento; município de endereço do favorecido; anexação de documentos. Outubro/24: - Todas as funcionalidades foram implementadas e o sistema encontra-se em manutenção, onde estão sendo realizados apenas ajustes pontuais e correções de bugs. O GT-Mesários está responsável pelo gerenciamento do backlog de melhorias que serão implementadas pela 2026.	
2024	25	2023-008-COSIS-SIST	Solução para auxílio na Transmissão Descentralizada de Resultados (IECONNECT)	Solução para auxílio na Transmissão Descentralizada de Resultados (IECONNECT)	COINF/STIE	SOS	PA.3	2023/08	2024/12	Em andamento	Julho/24: - Todas as funcionalidades foram implementadas e o sistema encontra-se em manutenção, onde estão sendo realizados apenas ajustes pontuais e correções de bugs. O GT-Mesários está responsável pelo gerenciamento do backlog de melhorias que serão implementadas pela 2026.	
2024	26	2020-028-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	AGE/PRES	SOS	PI.4	2024/02	2024/12	Em andamento	Outubro/24: - A EPOR solicitou várias melhorias no sistema durante a fase de homologação. As melhorias estão sendo implementadas e podem ser acompanhadas via Gitlab em https://gitlab.tre-rn.jus.br/publico/gestao/riscos-webapp/ /issues.	
2024	27	2024-008-COSIS-SIST	Refatoração do Sistema Faia Conozco	Remoção de vulnerabilidade do sistema e implantação na Internet	COSIS/STIE	SOS SBD5	ACA.1	2024/10	2024/12	Em andamento	Julho/24: A AGE ainda não finalizou a homologação do sistema. Os estagiários estão implementando testes unitários e de integração.	

2024	28	2023-018-COSIS-SIST	Migração de Processos e Documentos do PAE para o SEI	Migração de todos os processos (arquivados, juntados e tramitando) para o SEI, através da API WSPeI.	COSIS/STIE	SDS SBDs	ACA.1	2024/08	2024/12	Em andamento		Outubro/24: - A SBDs já conseguiu criar um script de migração de processos que está sendo validado no ambiente de homologação com vários cenários - Existem definições de responsabilidade da área negocial que estão sendo verificadas as quais irão gerar demandas de adequação do script Julho/24: - Foi criado o projeto para migrar o SEI no Citibank. Adriano está trabalhando na criação de uma versão inicial com as seguintes funcionalidades: - criação automática de classes POJO a partir do WSDL do SEI; - consumo de um serviço de leitura de dados.
2025	29	2023-004-COSIS-SIST	Migração de ambiente de homologação de sistemas para o Kubernetes.	Migração de todas as aplicações, containerizadas implantadas no ambiente de homologação da SBDs para a infraestrutura Kubernetes disponibilizada pela SRI	COSIS/STIE	SBDs	AC3.3	2023/04	2024/10 2025/01	Em andamento	90%	Outubro/24: - Devido as demandas da Eleição e a designação do projeto de migração dos processos SEI (2023-018-COSIS-SIST) pela SBDs, este projeto teve que ter seu término adiado - Definido que o Atena não será migrado para o Kubernetes Agosto/24: - Migrados sistemas e Social, JE-Reinf - Faltando apenas Moodle, Atena e Suite (Pleno; obs: Atena tende a não ser migrado devido a alta complexidade da sua arquitetura); Suite (Pleno aguarda decisão de continuidade de uso (SEI 07445/2024)
2025	30	2020-040-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	Desenvolvimento de nova versão do site do TRE-RN na Intranet	COSIS/STIE	SMT	P2.1	2020/12	2024/06 2025/03	Em andamento	40%	Outubro/24: - Projeto reprogramado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade. Agosto/2024 - Projeto adiado
2025	31	2021-018-COSIS-SIST	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados para serem realizados por meio de interface amigável, tarefa administrativa.	SBDs/COSIS/STIE	SBDs	ACA.1	2024/05	2025/03	Não iniciada	0%	Outubro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.
2025	32	2021-016-COSIS-SIST	Aplicação dos temas Premium Harmony e Avion no modelo de desenvolvimento da SJS.	Ajustes evolutivos e de segurança dos sistemas.	COSIS/STIE	SOS	AC3.1	2024/10	2025/04	Em andamento	0%	Setembro/24: - Projeto foi substituído pelo projeto 2024-015-COSIS-SIST
2025	33	2022-030-COSIS-SIST	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle para replicação automática dos dados para o Site Backup	SBDs/COSIS/STIE	SBDs	AC3.1	2024/04	2025/06	Não iniciada	0%	Outubro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.
2025	34	2022-035-COSIS-SIST	Revisão do processo de desenvolvimento de sistemas (BPMN) para inclusão das fases de testes de invação	Atualização da modelagem de desenvolvimento de sistemas visando a inclusão de testes de invação.	SSI/CONINF/STIE	SOS	AC3.1	2024/06 2025/01	2025/06	Não iniciada	0%	Outubro/24: - Projeto reprogramado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade.
2025	35	2020-085-COSIS-SIST	Criação de um ambiente Postgres com replicação e backup	Utilização do Postgres em ambiente de homologação e produção.	SBDs/COSIS/STIE	SBDs	ACA.1	2024/06 2025/01	2025/06	Não iniciada	0%	Outubro/24: - Processo ainda não modelado.
2025	36	2023-012-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urmas.	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urmas.	SUE/COELE/STIE	SOS	PA.1	2025/06	2025/12 2025/06	Não iniciada	0%	Julho/24: - Este projeto foi adiado para o ano seguinte, devido a priorização dos sistemas, conforme SEI 3615/2024.
2025	37	2022-037-COSIS-SIST	Definição e padronização do processo de testes de invação a ser utilizado nos sistemas desenvolvidos pela SJS	Estudo e definição de estratégias de testes sistematizados, visando melhorias de segurança no processo de desenvolvimento de sistemas.	SSI/CONINF/STIE	SOS	AC3.1	2025/01	2025/06	Não iniciada	0%	
2025	38	2023-005-COSIS-SIST	Atração de infraestrutura de desenvolvimento de sistemas.	Estudo, implantação e migração da infraestrutura DevOps para utilização de cluster Kubernetes.	SOS/COSIS/STIE	SOS	AC3.3	2025/01	2025/06	Pausada	40%	Janerio/24: - Devido a priorização dos projetos de natureza eleitoral, não será possível continuar este projeto em 2024, pois não dispomos, no momento, de nenhum desenvolvedor livre para atuação nesta demanda.
2025	39	2020-037-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 1	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SOS	ACA.1	2025/06 2025/01	2025/12 2025/06	Pausada	40%	Outubro/24: - O desenvolvimento será priorizado para o 1º semestre de 2025.
2025	40	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SOS/COSIS/STIE	SOS	AC3.1	2025/06	2025/12	Não iniciada	0%	
2025	41	2020-038-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 2	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SOS	ACA.1	2026/01 2025/12	2026/06 2025/06	Não iniciada	0%	
2025	42	2024-017-COSIS-SIST	Migração do sistema de todos do SCA para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura para o Kubernetes.	SNT/COSIS/STIE	SMT	ACA.1	2025/02	2025/05	Não iniciada	0%	
2025	43	2024-011-COSIS-SIST	Migração do sistema de agendamento para o Omnicannel institucional	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura para o Omnicannel institucional	SNT/COSIS/STIE	SMT	ACA.1	2025/01	2025/06	Não iniciada	0%	
2025	44	2024-013-COSIS-SIST	Acompanhamento PCAS	Sistema para acompanhamento da comprovação de gastos com PCAS	ASCOM	SMT	ACA.1	2025/01	2025/06	Não iniciada	0%	
2025	45	2024-014-COSIS-SIST	Revisão da arquitetura de sistemas	Revisão da arquitetura e aplicação de temas Premium no modelo de desenvolvimento da SJS.	SGB	SOS	ACA.1	2025/07	2025/12	Não iniciada	0%	
2025	46	2024-015-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 3	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SOS/COSIS/STIE	SOS	ACA.1	2025/07	2025/12	Não iniciada	0%	
2026	47	2020-040-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 3	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SOS	ACA.1	2026/01	2026/06	Não iniciada	0%	
2026	48	2024-009-COSIS-SIST	Projeto eMaag	Projeto piloto de sistema definido na ação RI0.2 com usuário com deficiência visual/auditiva	COSIS/STIE	SOS	ACA.1	2026/01	2026/06	Não iniciada	0%	
2026	49	2024-010-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SOS/COSIS/STIE	SOS	AC3.1	2025/06 2026/01	2026/06 2026/06	Não iniciada	0%	Outubro/24: - Projeto reprogramado em decorrência de outras demandas de maior prioridade no setor.
2026	50	2022-008-COSIS-SIST	Bot para integração com SGBH	Desenvolvimento de bots para integração com sistemas legados	SOS/COSIS/STIE	SOS	ACA.1	2025/06 2026/07	2025/12 2026/12	Não iniciada	0%	Outubro/24: - A demanda será conduzida pelo servidor George, com o apoio de Marcelo na infraestrutura.
2026	51	2023-019-COSIS-SIST			SOS/COSIS/STIE	SOS	ACA.1					

2024	1	2024-001-COINF-INF	Ampliação rede WIFI	Aquisição de equipamentos tipo access point para viabilizar a ativação de uma rede sem fios com acesso à internet nas Centrais de Atendimento com box do TRE-RN		AC3	2024/01	2024/10 2024/12	Em andamento	
2024	2	2024-002-COINF-INF	Renovação do parque de Switches dos cartórios do interior	Aquisição de switches PoE novos nos cartórios do interior, pois os atuais já estão em uso há mais de 10 (dez) anos e fora da garantia		AC3	2024/01	2024/10 2024/12	Em andamento	
2024	3	2024-003-COINF-INF	Atualização da infraestrutura de servidores do site backup no COE	Aquisição de servidores de rede tipo Nutanix para substituição dos atualmente instalados no COE para manter o parque atualizado e com garantia e suporte		AC3	2024/01	2024/10 2024/12	Em andamento	
2024	5	2024-004-COINF-INF	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal 2024	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eletrônicas, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional		AT8	2024/01	2024/10 2024/12	Em andamento	
2024	6	2024-005-COINF-INF	Manutenção preventiva e arcêscimo de equipamentos de TIC nas ZEs visando o fim do alistamento eleitoral	Manutenção preventiva dos ativos de TI das Zonas Eleitorais, incluindo a adição de equipamentos de TI visando o final do alistamento eleitoral		AT8	2024/03	2024/04	Concluída	Garantir a oferta de equipamentos em perfeito funcionamento para as Zonas Eleitorais, bem como preparar as Zonas para o aumento da demanda com o fim do alistamento, possibilitando a prestação de um serviço de qualidade para o cidadão e a segurança de Garantir a confiabilidade na transmissão dos resultados das eleições 2024.
2024	7	2024-006-COINF-INF	Visitas nos locais de transmissão descentralizada	Realizar visitas em locais que poderão ser utilizados para a transmissão descentralizada, em todo o Rio Grande do Norte		AT8	2024/06	2024/08	Concluída	
2024	8	2024-007-COINF-INF	Treinamentos dos supervisores da transmissão descentralizada	Treinamentos dos supervisores da transmissão descentralizada		AT8	2024/06	2024/09	Concluída	
2024	9	2024-008-COINF-INF	Ilhas de impressão	Implantação do projeto de ilhas de impressão, que consiste em diminuir as impressoras por unidade, concentrando-as em determinadas locais de impressão, tendo em vista a diminuição da demanda, como decorrência da consolidação dos processos administrativos e judiciais eletrônicos.		AT8	2024/03	2024/10 2024/12	Em andamento	Diminuição de custos com aquisição de impressoras e de insumos de impressão, bem como redução de impactos ao meio ambiente, na medida em que haverá redução de material para descarte.
2024	10	2024-009-COINF-INF	Implementação de estrutura mínima de monitoramento de soluções de Segurança Cibernética	Aquisição de equipamentos de monitoramento de soluções de Segurança Cibernética		AC3	2024/01	2024/10	Concluída	Aprimorar o monitoramento das soluções de segurança cibernética utilizadas pelo TRE-RN, visando a identificação de ameaças e análise das vulnerabilidades/ameaças em tempo real, objetivando reduzir os riscos de ataques cibernéticos e o tempo de resposta aos incidentes de segurança da informação
2024	11	2024-010-COINF-INF	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal 2025	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eletrônicas, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional		AT8	2024/10	2025/06	Em andamento	
2023	1	2023-004-COEE-LOG	Mapar o processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELET", utilizando a metodologia AGIL do Escritório de Processos do TRE/RN	Mapar o processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELET", utilizando a metodologia AGIL do Escritório de Processos do TRE/RN		PI4	8/2023	2/2024 5/2024	Concluída	10000%
2023	2	2023-008-COEE-LOG	Elaborar projeto de atualização do Curso SABER COM URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS	Aprimorar o treinamento na plataforma EAD sobre urnas e sistemas eletrônicos e sistemas eleitorais, para treinamento dos Chefes de Cartório, Coordenadores Regionais de Suporte Técnico e Auxiliares de Eleições, com o objetivo de proporcionar maior segurança na coordenação e na execução dos procedimentos com urnas e sistemas eletrônicos		PI4	10/2023	4/2024 5/2024	Concluída	10000%
2023	3	2023-010-COEE-LOG	Elaborar planos de ação dos Simulados e Testes de Desempenho da Totalização visando o pleito de 2024	Elaborar os planos de ação de cada simulado e teste de desempenho promovido pelo TSE, definido o seu público-alvo e adotando os parâmetros estabelecidos pelo TSE		PI4	Sob demanda	Sob demanda	Concluída	10000%
2023	4	2023-011-COEE-LOG	Revisar o processo de trabalho " Eleições Suplementares	Revisar o atual Manual Eleição Suplementar, utilizando a ferramenta Bizagi, ajustando alterações nas atividades administrativas e nos trâmites processuais envolvidos no processo.		PI4	8/2023	4/2/2024 11/2024	Em andamento	Concluída a modelagem no âmbito da STE, desenvolvendo a complementação no âmbito do TRE. Solicitada a pausa, tendo em vista a implantação do SEI, que modificará o fluxo inicialmente pensado.
2024	5	2024-001-COEE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração da proposta orçamentária de pleitos - Eleições Ordinárias	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração da proposta orçamentária de pleitos - Eleições Ordinárias		PI4	1/2024	5/1/2024 02/2025	Em andamento	
2024	6	2024-002-COEE-LOG	Revisar o mapeamento o processo de trabalho "Suporte aos Sistemas de Trabalho, "Suporte aos Sistemas Eleitorais"	Revisar o mapeamento do processo de trabalho "Suporte aos Sistemas de Trabalho, "Suporte aos Sistemas Eleitorais", utilizando a metodologia AGIL do Escritório de Processos do TRE/RN		PI4	2/2024	4/2024	Concluída	10000%
2024	7	2024-003-COEE-LOG	Mapar o processo de trabalho "Gestão do ODIN"	Mapar o processo de trabalho "Gestão do Sistema de Autenticação e Atualização da Justiça Eleitoral - ODIN", utilizando a metodologia AGIL do Escritório de Processos do TRE/RN		PI4	3/2024	9/2024 11/2024	Concluída	Apresentada a modelagem e aprovada no 1o COGESTIC de NOV/2024. O Manual completo do processo já foi entregue ao GAPSTIE.
2024	8	2024-004-COEE-LOG	Elaborar tutorial do sistema de Votação de Locais de Votação e Georreferenciamento Eleitoral - GEL	Estudar e desenvolver tutorial explicativo de operacionalização do sistema de Votação de Locais de Votação e Georreferenciamento Eleitoral - GEL		PI4	1/2024	4/2024 6/2024	Concluída	10000%
2024	9	2024-005-COEE-LOG	Mapar o processo de trabalho "Logística de distribuição e recolhimento de Urnas Eletrônicas e materiais correlatos"	Mapar o processo de trabalho "Logística de distribuição e recolhimento de Urnas Eletrônicas e materiais correlatos", utilizando a metodologia AGIL do Escritório de Processos do TRE/RN		PI4	2/2024 5/2024	8/2024 11/2024	Em andamento	Apresentada e aprovada no 1o COGESTIC de NOV/2024 a modelagem do processo. O prazo para a entrega do manual está prevista para o dia 30/01/2024.
2024	10	2024-006-COEE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELET"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELET"		PI4	3/2024	9/2024 02/2025	Em andamento	
2024	11	2024-007-COEE-LOG	Elaboração do Plano de Ação e acompanhamento da Eleição Suplementar de Pedro Velho	Planejamento, organização e monitoramento do processo para realização da Eleição Suplementar de Pedro Velho		PI4	1/2024	3/2024	Concluída	10000%
2024	12	2024-008-COEE-LOG	Elaborar plano de ação do 13º Simulado Nacional de Hardware	Elaborar o plano de ação do 13º Simulado Nacional de Hardware		PI4	3/2024	4/2024	Concluída	10000%
2024	1	2022-002-RE33-DIV	Atualizador de Conteúdo - Chatbot Celina	Desenvolvimento de um sistema que possa ser utilizado pela área técnica para atualizar o conteúdo do Chatbot Celina sem dependência da área tecnológica.	Grupo Gestor da Atendente Virtual	RS3.3	2022/07	2022/10	Concluída	100%

Acessível em <https://visualcelina.tre-rn.jus.br/>

2024	2	2024-019-RES4-BI	BI STIE - Indicadores Estratégicos Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos	Suporte ao painel de indicadores estratégicos relacionados à STIE.	STIE	RESIDÊNCIA	S3.5	2023/12	2024/04	Concluída	100%	Abril/24: - Projeto finalizado e disponibilizado em ambiente de produção. Abril/24: - Painel Pronto - O painel foi alimentado manualmente em um primeiro momento. - Reconstruído o ETL do projeto. - Faltava automatizar a obtenção dos dados da planilha para o Data Lake House
												Junho/24: - Projeto finalizado e disponibilizado em ambiente de produção.
2024	3	2024-001-RES4-BI	EJF Desenvolvimento de Painéis de BI: Escola Judiciária Eleitoral	Implementação de portal web com painéis relacionados à Escola Judiciária Eleitoral.	EJF	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/02	2024/04	Concluída	100%	Abril/24: - Atraso causado por alteração de requisitos. No momento estamos aguardando reunião com o cliente para apresentar atualizações. - Power BI que tratam da Capacitação interna, turnas e indicadores estão prontos.
2024	4	2024-004-RES4-BI	Suporte à Implantação da Solução de BI do TRE-GO	Suporte à equipe do TRE-GO na implantação de sua solução de BI.	DG	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/02	2024/04	Concluída	100%	Junho/24: - Projeto finalizado e disponibilizado em ambiente de produção. Abril/24: - Início da atendimentos dos requisitos enviados pela equipe do TRE-GO.
2024	5	2024-002-RES4-BI	Implementação de Painéis de BI para a SAOF - PCA Desenvolvimento de Painéis de BI: Plano de Contratações Anual	Implementação de painéis de BI de acompanhamento do Plano de Contratação Anual.	SAOF	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/02	2024/04	Concluída	100%	Junho/24: - Atraso causado por alteração de requisitos. No momento estamos aguardando reunião com o cliente para apresentar atualizações e entender novos requisitos. - Os filtros "processos de contratação" e "tipos de objetivos", no dashboard PCA, estão prontos. - Projeto finalizado e disponibilizado em https://dados.tre-m-jus.br
2024	6	2024-003-RES4-BI	Ajustes Evolutivos no Portal de Dados Abertos	Atualização da inserção e atualização dos dados na ferramenta de dados abertos CKAN.	STIE	RESIDÊNCIA	S3.6	2024/02	2024/07	Concluída		Junho/24: - Infraestrutura do CKAN revitalizada, pendente de ser colocada em produção (Aguardando fim da avaliação do CNI) - Criação de rotinas de backup e restauração de dados (Pendente adição ao Airflow para agendamento de backups)
2024	7	2024-020-RES4-BI	Migração de equipamento servidor - BI TRE-GO	Migração da máquina servidora Windows utilizada pelas soluções implantadas pelo TRE-GO para o ambiente DMZ	STIE	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/06	2024/07	Concluída	10%	Outubro/24: - Projeto sem visibilidade técnica em virtude da falta de suporte do TRE-GO que impediu a migração em nosso Regional.
2024	8	2024-002-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Sistema PARDAL	Apresentação de estatísticas relacionadas às denúncias de propaganda eleitoral irregular recebida pelo sistema PARDAL.	COMISSÃO GESTORA DO PARDAL	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/06	2024/08	Concluída	100%	Outubro/24: - Projeto desenvolvido e em ambiente de produção.
2024	9	2024-011-RES4-BI	BI COELE - Planejamento	Painéis de apoio ao planejamento das eleições.	STIE	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/07	2024/08	Cancelada	0%	Outubro/24: - Projeto subtituído pelos projetos 2024-013-RES4-BI e 2024-017-RES4-BI
2024	10	2024-015-RES4-BI	BI COELE - Acompanhamento	Painéis de acompanhamento da preparação e totalização nas eleições	STIE	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/07	2024/10	Cancelada	0%	Julho/24: - Até o momento os painéis de GO estão atendendo a necessidade do cliente. Outubro/24: - Projeto subtituído pelos projetos 2024-013-RES4-BI e 2024-017-RES4-BI
												Julho/24: - Gerado os acessos ao sistema de totalização SSTOT - Definido que os painéis serão em Metabase
2024	11	2024-013-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Carga de urnas eletrônicas	Acompanhamento das etapas de preparação das urnas eletrônicas	SSAE/COELE/STIE	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/07	2024/10	Concluída	100%	Outubro/24: - Projeto desenvolvido para uso interno da SSAE e das Zonas Eleitorais - Foi implementada uma visualização do acompanhamento para os Coordenadores de Suporte.
2024	12	2024-017-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Transmissão e Totalização de resultados	Acompanhamento das etapas de transmissão e totalização de resultados	SSAE/COELE/STIE	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/07	2024/10	Concluída	100%	Outubro/24: - Projeto desenvolvido para uso interno da SSAE e das Zonas Eleitorais
2024	13	2024-024-RES4-BI	BI SGP - Diárias Desenvolvimento de Painéis de BI: Diárias	Implementação de painel de BI ligado à área de Cálculos e Conferências da SGP contendo informações sobre as DIÁRIAS dos servidores.	SGP	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/07	2024/12 2024/11	Concluída		Outubro/24: - Projeto concluído e em ambiente de produção. Julho/24: - O ETL está pronto. - Faltava publicar no dados abertos e criar os painéis.
2024	14	2024-021-RES4-BI	BI Cadastro Eleitoral Desenvolvimento de Painéis de BI: Cadastro Eleitoral	Implementação de painéis de BI relacionados ao Cadastro Eleitoral	STIE	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/08	2024/12 2024/11	Concluída		Outubro/24: - Projeto concluído em ambiente de produção.
												Julho/24: - Início de funcionamento e um painel quase pronto (Pendente de validação do cliente)
2024	15	2024-009-RES4-BI	Implementação de Painéis de BI para a SI - Advogados Desenvolvimento de Painéis de BI: Advogados	Implementação de painéis de BI apresentando a atuação por advogado em processos do 1º e 2º Grau.	SI	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/03	2024/07 2024/12	Em andamento	90%	Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área comercial
2024	16	2024-008-RES4-BI	Implementação de Painéis de BI para a SI - Indicadores Estratégicos do 2º Grau Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos do 2º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	SI	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/03	2024/07 2024/12	Em andamento	90%	Junho/24: - Projeto finalizado, passando por testes em validação e homologação Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área comercial Julho/24: - Painel pronto, aguardando ser implantado no Gateway e compartilhado com o cliente para homologação

2024	17	2024-018-RES4-BI	BI CODELE - Resultado Desenvolvimento de Painéis de BI: Resultados das Eleições	Painéis de resultado das eleições atuais, em complementação ao TSE, e resultados históricos.	STIE	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/06	2024/10 2024/12	Em andamento	Outubro/24: - Renata teve dificuldades em validar a consistência dos dados, e o projeto foi revisado para fazer uso do ETLD. Julho/24: - O escopo do trabalho mudou, agora será necessário consumir todos os dados do TSE. - Ingestão feita. - Trabalhando nas regras de negócio - Painel em processo de construção Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial.
2024	18	2024-006-RES4-BI	Implementação de Painel de BI para a SGP Desenvolvimento de Painéis de BI: Servidores do TRE-RN	Implementação de painéis de BI apresentando informações sobre a SGP do TRE-RN.	SEDES/COPES/SGP	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/07	2024/12	Em andamento	Julho/24: - Ingestão pronta - A base pronta - BI pronto para uso - Ajustando validação de informações com o cliente Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial
2024	19	2024-007-RES4-BI	BI GARGP - Dado de Pessoal para o CNJ Desenvolvimento de Painéis de BI: Dado de Pessoal para envio ao CNJ	Implementação de painel de BI ligado à ao Gabinete da SGP para envio mensal de informações de servidores para o CNJ	SGP	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/07	2024/09 2024/12	Em andamento	Julho/24 - Projeto realocado para Elder (em processo de apropriação da solução) Outubro/24: - Projeto cancelado em virtude da descontinuidade do sistema iPleno, cujas tratativas já estão sendo avaliadas pelas áreas técnicas e negociais.
2024	20	2024-016-RES4-BI	BI SI - iPleno (pedido de Vistas)	Ajuste na base de dados do iPleno relacionado ao pedido de vistas de processos pelas autoridades.	SI	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/08	2024/12	Cancelada	Junho/24: - A ser analisado o possível cancelamento do projeto em virtude da desativação do sistema iPleno Outubro/24: - Projeto em fase final de desenvolvimento. Em breve será enviado para homologação pela área negocial.
2024	21	2024-025-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Passagens	Implementação de painel de BI ligado à área de Transportes da SAOF contendo informações sobre as PASSAGENS utilizadas pelos servidores.	SETRAN/COMAT/SAOF	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/08	2024/12	Em andamento	Outubro/24: - O escopo do projeto está sendo revisado pela equipe da Residência.
2024	22	2024-026-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Comunicação	Implementação de painel de BI para acompanhamento das atividades realizadas no âmbito da ASCOM	ASCOM/PRES	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/11	2024/12	Não iniciada	Julho/24: - Em processo de reparação, problemas com as fontes de dados são o maior empecilho. - Reorganizando fontes de dados Outubro/24: - O escopo do projeto foi alterado pela área negocial, e outros indicadores serão implementados.
2025	23	2024-014-RES4-BI	BI AGE - Sustentabilidade Desenvolvimento de Painéis de BI: Sustentabilidade	Manutenção dos painéis de BI ligado à área de sustentabilidade.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	PIS.5	2024/07	2024/09 2025/03	Em andamento	Julho/24: - Realização do DLI - Pendente contato com o cliente, a CRE mencionou que o cliente na verdade é a AGE.
2025	24	2024-012-RES4-BI	BI CRE - Indicadores Estratégicos 1º Grau Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos de 1º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/07 2024/11	2024/12 2025/03	Em andamento	Outubro/24: - Ajuste de datas em virtude do ingresso de demandas relacionadas às Eleições
2025	25	2024-023-RES4-BI	BI SAOF - Acompanhamento de Contratos Desenvolvimento de Painéis de BI: Acompanhamento de Contratos	Implementação de painel de BI ligado à SAOF visando o acompanhamento dos contratos de nosso Regional.	SAOF	RESIDÊNCIA	ACS.1	2024/08 2024/12	2024/12 2025/03	Não iniciada	Outubro/24: - A continuidade do projeto será avaliada até o final do ano, e caso o mesmo prossiga, a sua entrega ocorrerá ao final da residência.
2025	26	2024-005-RES4-BI	Ajustes Evolutivos na Infraestrutura de BI	Implementação de ajustes e melhorias na infraestrutura utilizada pelos projetos de BI da Residência.	COSIS/STIE	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/02	2024/12 2025/06	Pausada	Junho/24: - Implementado o CI/CD até 'validação' - Resolução de bugs - Criado ferramentas de acompanhamento dos painéis (BIGestão, BIMonitor) - Criado API de dados, para consumo de dados do Data Lake - Ferramente Web de exploração de dados (em desenvolvimento) - Estudo de viabilidade de implantação do Spark no kubernetes (finalizado)
2025	27	2024-010-RES4-BI	Sustentação de BI Sustentação de Painéis e de Arquitetura de BI	Ajustes evolutivos e/ou corretivos em painéis de BI que se encontrem em ambiente de produção.	TRE-RN	RESIDÊNCIA	ACA.1	2024/02	2025/06	CONTÍNUO	Junho/24: - Manutenção feita nos painéis do BISAOF, projeto PDI Orquestrador