



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

ATA DE REUNIÃO Nº 4/2025/COGESTIC

1. Identificação da reunião

Data	Horário	Local	Responsável
26/02/2025	13h às 14h	Sala da STIE - sala 209 (4º andar)	Marcos Flávio Nascimento Maia

2. Objetivo

2º Reunião Ordinária do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Eleições - Fevereiro/2025

3. Itens da pauta

Item	Descrição
1.	Definir datas para execução do plano de ação para testes do Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC
2.	Acompanhamento Mensal do PDTIC
3.	Acompanhamento de pendência - IPs para uso do módulo de férias do SGRH
4.	Agendar COGESTIC Março/2025

4. Participantes

Nome	Setor de atuação
Marcos Flávio Nascimento Maia	Secretário da STIE
Osmar Fernandes de Oliveira Junior	COSIS/STIE
Carlos Magno do Rozário Câmara	COINF/STIE
Maria Teresa Farache Porto	COELE/STIE

5. Itens de Discussão

Item	Descrição	Responsável
1.	Marcos iniciou a reunião com a demanda de necessidade de estudo, pela COSIS, no sistema de Ponto Eletrônico e no SGRH, para programar de forma a fazer a gloza dos pontos que estão sendo registrados fora das regras estabelecidas. O sistema está programado apenas de forma uniforme, sendo que as zonas e a Secretaria tem horários de atuação diferentes, além dos servidores com horário especial.	Marcos Maia e Osmar
2.	O segundo ponto abordado foi a ciência dos coordenadores da política de inovação dos servidores que está sendo formatada pela administração. Em linhas gerais foram apresentados as formas de incentivo aos servidores para maior participação nas ações do Tribunal e no desenvolvimento de novos projetos. O projeto demandará, provavelmente, o desenvolvimento de um sistema para lançamento dos dados.	Marcos Maia
3.	Execução do plano de ação para testes do Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC • Previsão de realização: 28 e 29 de março (no sábado, apenas se for necessário) • Equipes da COSIS e da COINF (os servidores deverão ser indicados por e-mail para o Gabinete) • O Gabinete irá minutar o comunicado e solicitar o Serviço Extraordinário	Carlos Magno e Osmar
4.	Acompanhamento do PDTIC - Plano de Capacitação - Todas as demandas estão iniciando a fase de planejamento. A NFA encaminhou aos integrantes técnicos os modelos dos documentos que devem ser preenchidos para dar início aos processos. Os integrantes devem devolver à NFA até 14/03/2025. O acompanhamento consta no Anexo 1 desta ata. - Plano de Contratação de TIC - Osmar iniciou alertando que os valores de referência da construção dos serviços em nuvem foram estimados com o dólar defasado, ou seja provavelmente, o orçamento previsto não será suficiente. Ficou estabelecido que o ETP seja feito de acordo com a necessidade e o orçamento será ajustado ao longo do ano. Foram apresentadas as demandas que estão com datas de vencimento para fevereiro e março. Os artefatos da COINF para 28/02 foram encaminhados para os integrantes administrativos. Foram apresentados também os prazos que se vencem em março. Osmar informou que está avançando com os estudos da contratação dos serviços em nuvem, mas, não teve como iniciar os estudos da contratação de terceirização. O acompanhamento do Plano de Contratação consta como Anexo 2 desta ata. - Plano de Demandas Internas - Foi apresentado o PDI com as atualizações das coordenadorias (Anexo 3 desta ata).	Todos os participantes
5.	Foram agendados as reuniões ordinárias do COGESTIC: 11/03/2025 e 25/03/2025 (às 13h).	Marcos Maia

6.	Registrada a presença dos servidores do GAPSTIE: Jussara Borba Diniz, Carlos André e Ana Karla	-
----	--	---

6. Pendências

Item	Pendência	Data limite	Responsável
1.	Estudo da COSIS no sistema de Ponto Eletrônico e no SGRH para gloza dos pontos registrados fora do horário estabelecido.	-	Osmar
2.	Envio dos nome dos servidores que atuarão nos testes dos Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	24.03.2025	Osmar e Carlos Magno
3.	Solicitação de SE para os testes dos Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC e a emissão de respectivo Comunicado	24.03.2025	GAPSTIE

7. Observações

8. Fechamento da Ata

Data	Secretário(a)
26/02//2025	Jussara de Gois Borba Melo Diniz (em substituição)

ANEXO(S)

Acompanhamento do PDTIC

Anexo 1 - Acompanhamento do Plano de Capacitação 1048900

Anexo 2 - Plano de Contratações 1048915

Anexo 3 - Plano de Demandas Internas 1048921



Documento assinado eletronicamente por **Jussara de Gois Borba Melo Diniz**, **Secretário(a) do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em substituição, em 06/03/2025, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Magno do Rozario Camara**, **Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 06/03/2025, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Flavio Nascimento Maia**, **Presidente do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 06/03/2025, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Teresa Farache Porto**, **Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 06/03/2025, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Osmar Fernandes de Oliveira Júnior**, **Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 12/03/2025, às 12:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0726280&crc=C2C6C247 informando, caso não preenchido, o código verificador **0726280** e o código CRC **C2C6C247**.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025													
VERSÃO 2.0													
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	1	2025-001-GAPSTIE-GEST	Consolidar o PDTIC 2026	Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2026, a partir das decisões do COGESTIC, incluindo seus respectivos planos de ações de demandas internas (PDI), de capacitação, de contratações e da Entic-JUD, além de manter os objetivos táticos, indicadores e metas estabelecidos.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	2025/08	2025/11	Não iniciada	0		
2025	2	2024-000-GAPSTIE-GEST	Consolidar o PDTIC 2025	Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2025, a partir das decisões do COGESTIC, incluindo seus respectivos planos de ações de demandas internas (PDI), de capacitação, de contratações e da Entic-JUD, além de manter os objetivos táticos, indicadores e metas estabelecidos.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	2024/08	2024/44 2025/02	Concluída	90%	Foram aprovados os seguintes artefatos no CGOVTIC de 29.10.2024: Plano de Demandas Internas v.1.0 Plano de Contratações e Soluções de TIC v.1.0 Plano de Capacitação de TIC v.1.0	
2025	1	2024-010-COINF-INFR	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AT8	2024/10	2025/06	Em andamento	40%	Fase de Planejamento: DOD e ETP elaborados - necessidade de ajustes no ETP conforme orientação da SETEC	
2025	2	2025-001-COINF-INFR	Ampliação rede WiFi (instalação e configuração)	Instalação de equipamentos tipo access point para viabilizar a ativação de uma rede sem fios com acesso à internet nas Centrais de Atendimento com box do TRE-RN	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/01	2025/06	Não iniciada			
2025	3	2025-002-COINF-INFR	Ampliação e modernização do parque de Switches dos cartórios do interior (instalação e configuração)	Instalação e substituição de switches PoE nos cartórios do interior, pois os atuais já estão em uso há mais de 10 (dez) anos e fora da garantia, implementando monitoramento em tempo real do tráfego de rede	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/03	2025/06	Não iniciada			
2025	4	2025-003-COINF-INFR	Ampliação e atualização da infraestrutura de servidores do site backup no COJE (instalação e configuração)	Instalação e configuração de servidores de rede tipo Nutanix para substituição dos atualmente instalados no COJE para manter o parque atualizado e com garantia e suporte	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/01	2025/06	Não iniciada			
2025	5	2025-004-COINF-INFR	Manutenção preventiva e acréscimo do equipamentos de TIC nas ZEs	Manutenção preventiva dos ativos de TI das Zonas Eleitorais, incluindo a adição de equipamentos de TI	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	AT8	2024/03	2025/06	Não iniciada			
2025	6	2025-005-COINF-INFR	Ampliação da estrutura de monitoramento das soluções de Segurança Cibernética, com integração de dashboards e acompanhamento em tempo real	Integração dos alertas gerados pelas soluções implantadas de Segurança Cibernética (dashboards)	SSI/COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AC3	2024/01	2025/05	Não iniciada			
2025	7	2024-008-COINF-INFR	Ilhas de impressão	Implantação do projeto de ilhas de impressão, que consiste em diminuir as impressoras por unidade, concentrando-as em determinados locais de impressão, tendo em vista a diminuição da demanda, como decorrência da consolidação dos processos administrativos e judiciais eletrônicos.	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	AT8	2024/03	2024/40 2025/04	Em andamento	80%		
2025	1	2023-017-COSIS-SIST	Migração/Repasse do Gittab	Repasse do Gittab para administração pela SRI	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2024/05	2024/09 2025/03	Em andamento	100% 90%	Dezembro/24: O projeto ainda não pode ser concluído, uma vez que ainda não houve a migração, apenas o repasse. Julho/24: - A SRI ainda não finalizou a migração. Fevereiro/25: - O repasse foi feito em 10/04/2024. A SRI ainda não finalizou a migração.	
2025	2	2022-036-COSIS-SIST	Processo de Requisição de Servidores	Automação do processo de requisição de servidores.	SGAE/SGP	SDS	AC4.1	2023/05	2024/06 2024/42 2025/03	Em andamento	50% 60% 90%	Dezembro/24: Encontra-se pendente ainda ajuste em dashboard, devido à inconsistências nos cálculos detectados pela SGAE. Em virtude do afastamento do servidor Marcos, ainda não foi possível finalizar esta correção. Outubro/24: Foram realizados ajustes nos painéis e o sistema encontra-se em produção/homologação pela SGAE. Fevereiro/25: A SGAE solicitou correções no relatório SIGEPRO.	

2025	3	2020-028-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	AGE/PRES	SDS	PI3.4	2024/02	2024/40 2024/42 2025/03	Em andamento	80%	Dezembro/24: Iaperi solicitou ajustes na estrutura de dados após a homologação do sistema. Outubro/24: - A EPOR solicitou várias melhorias no sistema durante a fase de homologação. As melhorias estão sendo implementadas e podem ser acompanhadas via Gitlab em https://gitlab.tre-m-jus.br/publico/gestao-ricos-webapp/-/issues. Julho/24: A AGE ainda não finalizou a homologação do sistema. Os estagiários estão implementando testes unitários e de integração. Fevereiro/25: A EPOR ainda não realizou a homologação da versão disponibilizada em janeiro.	
2025	4	2024-008-COSIS-SIST	Refatoração do Sistema Fale Conosco	Remoção de vulnerabilidade do sistema e implantação na Internet	COSIS/STIE	SDS SBDS	AC4.1	2024/10	2024/42 2025/02	Concluída	40% 80% 100%	Dezembro/24: Já foram realizadas as adaptações no sistema, assim como realizada análise de vulnerabilidade. Janeiro/25: A SBDS já implantou a versão no Kubernetes.	
2025	5	2023-018-COSIS-SIST	Migração de Processos e Documentos do PAE para o SEI	Migração de todos os processos (arquivados, juntados e tramitando) para o SEI, através da API WSSel.	COSIS/STIE	SDS SBDS	AC4.1	2024/08	2024/42 2025/02	Em andamento	40% 60% 75%	Dezembro/24: - Desenvolvimento de script de migração dos processos, utilizando a API de Webservice do SEI, sendo testado ostensivamente em ambiente de homologação; - Tratado com equipe de negócio diversos cenários que envolve regras de negócios relacionadas a migração, como elaboração de planilhas DE/PARA para dados diferentes entre PAE e SEI; - Elaboração de estratégia de migração e análise de cenários para execução da migração; Outubro/24: - A SBDS já conseguiu criar um script de migração de processos que está sendo validado no ambiente de homologação com vários cenários - Existem definições de responsabilidade da área negocial que estão sendo verificadas as quais irão gerar demandas de adequação do script Julho/24: Foi criado o projeto paeMigracaoSei no Gitlab. Adriano está trabalhando na criação de uma versão inicial com as seguintes funcionalidades: - criação automática de classes POJO a partir do WSDL do SEI; - consumo de um serviço de leitura de dados.	

2025	6	2023-004-COSIS-SIST	Migração do ambiente de homologação de sistemas para o Kubernetes	Migração de todas as aplicações containerizadas implantadas no ambiente do homologação da SBDS para a infraestrutura Kubernetes disponibilizada pela SRI	COSIS/STIE	SBDS	AC3.3	2023/04	2026/04 2025/03	Em andamento	90%	Dezembro/24: - Devido as demandas da Eleição e a designação do projeto de migração dos processos SEI (2023-018-COSIS-SIST) pela SBDS, este projeto teve que ter seu término adiado Outubro/24: - Devido as demandas da Eleição e a designação do projeto de migração dos processos SEI (2023-018-COSIS-SIST) pela SBDS, este projeto teve que ter seu término adiado - Definido que o Atena não será migrado para o Kubernetes Agosto/24: - Migrados sistemas e-Social, JE-Reinf - Faltando apenas Moodle, Atena e Suite iPleno; obs.: Atena tende a não ser migrado devido a alta complexidade da sua arquitetura; Suite iPleno aguarda decisão de continuidade de uso (SEI 07445/2024)	
2025	7	2020-049-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	Desenvolvimento de nova versão do site do TRE-RN na Intranet	COSIS/STIE	SNT	PI2.1	2020/12	2025/03	Em andamento	40%	Outubro/24: - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade. Agosto/2024 - Projeto adiado	
2025	8	2021-018-COSIS-SIST	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados	Automatizar prodecimentos administrativos de sistemas e banco de dados de forma a permitir que a Central STIE e usuários gerenciadores de sistemas implantados pela SBDS possam realizar, através de uma interface amigável, tarefas administrativas.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2024/05	2026/03 2025/05	Não iniciada	0%	Dezembro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Outubro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Abril/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.	
2025	9	2022-030-COSIS-SIST	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle para replicação automática dos dados para o Site Backup	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.1	2024/04	2026/06 2025/12	Não iniciada	0%	Dezembro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Outubro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Agosto/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.	
2025	10	2022-035-COSIS-SIST	Revisão do processo de desenvolvimento de sistemas (BPMN) para inclusão das fases de testes de invasão	Atualização da modelagem de desenvolvimento de sistemas visando a inclusão de testes de invasão.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/06	Não iniciada	0%	Outubro/24: - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade. Janeiro/24: - Processo ainda não modelado.	
2025	11	2020-085-COSIS-SIST	Criação de um ambiente Postgres com replicação e backup	Utilização do Postgres em ambiente de homologação e produção.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2025/01	2026/06 2025/09	Não iniciada	0%	Dezembro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Outubro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Abril/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.	
2025	12	2023-012-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Umas.	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Umas.	SUE/COELE/STIE	SDS	PI4.1	2026/04 2025/10	2026/06 2026/03	Não iniciada	0%	Julho/24: - Este projeto foi adiado para o ano seguinte, devido à priorização dos sistemas, conforme SEI 3615/2024.	
2025	13	2022-037-COSIS-SIST	Definição e padronização do processo de testes de invasão a ser utilizado nos sistemas desenvolvidos pela SDS	Estudo e definição de estratégias de testes sistematizados, visando melhorias de segurança no processo de desenvolvimento de sistemas.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/06	Não iniciada	0%		
2025	14	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2026/06 2025/10	2026/42 2026/03	Não iniciada	0%		
2025	15	2020-038-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 2	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/06 2026/07	2026/42 2026/12	Não iniciada	0%		

2025	16	2024-012-COSIS-SIST	Migração do sistema de dados do servidor para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/02	2025/05	Não iniciada	0%		
2025	17	2024-011-COSIS-SIST	Migração do sistema de agendamento para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/01	2025/06	Não iniciada	0%		
2025	18	2024-013-COSIS-SIST	Omnichannel institucional	Organizar a estrutura do omnichannel para uso institucional	ASCOM	SNT	AC4.1	2025/01	2025/06	Não iniciada	0%		
2025	19	2024-014-COSIS-SIST	Acompanhamento PCAS	Sistema para acompanhamento da comprovação de gastos com PCAS	SGB	SDS	AC4.1	2026/07 2025/04	2026/12 2025/09	Não iniciada	0%		
2025	20	2024-015-COSIS-SIST	Revisão da arquitetura de desenvolvimento de sistemas	Revisão da arquitetura e aplicação de temas Premium no modelo de desenvolvimento da SDS.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/07 2026/04	2026/12 2026/09	Não iniciada	0%		
2025	1	2024-014-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Sustentabilidade	Manutenção dos painéis de BI ligado à área de sustentabilidade.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	PI5.5	2024/07	2025/03	Em andamento	90%	Outubro/24: - O escopo do projeto está sendo revisado pela equipe da Residência. Julho/24: - Em processo de reparação, problemas com as fontes de dados são o maior empecilho. - Reorganizando fontes de dados	
2025	2	2024-012-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos de 1º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/11	2025/03	Em andamento	50%	Outubro/24: - O escopo do projeto foi alterado pela área negocial, e outros indicadores serão implementados. Julho/24: - Feita a ingestão do DL1. - Pendente contato com o cliente, a CRE mencionou que o cliente na verdade é a AGE.	
2025	3	2024-023-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Acompanhamento de Contratos	Implementação de painel de BI ligado à SAOF visando o acompanhamento dos contratos de nosso Regional.	SAOF	RESIDÊNCIA	AC5.1	2024/12	2025/03	Não iniciada	0%	Outubro/24: - Ajuste de datas em virtude do ingresso de demandas relacionadas às Eleições Outubro/24: - A continuidade do projeto será avaliada até o final do ano, e caso o mesmo prossiga, a sua entrega ocorrerá ao final da Residência.	
2025	4	2024-005-RES4-BI	Ajustes Evolutivos na Infraestrutura de BI	Implementação de ajustes e melhorias na infraestrutura utilizada pelos projetos de BI da Residência.	COSIS/STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06	Pausada	70%	Junho/24: - Implementado o CI/CD até 'validação' - Resolução de bugs - Criado ferramentas de acompanhamento dos painéis (BIGestão, BIMonitor) - Criado API de dados, para consumo de dados do Data Lake - Ferramenta Web de exploração de dados (em desenvolvimento) - Estudo de viabilidade de implantação do Spark no kubernetes (finalizado)	
2025	5	2024-010-RES4-BI	Sustentação de Painéis e de Arquitetura de BI	Ajustes evolutivos e/ou corretivos em painéis de BI que se encontrem em ambiente de produção.	TRE-RN	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06	CONTÍNUO		Junho/24: - Manutenção feita nos painéis do BISAOF, projeto PDI Orquestrador	
2025	6	2024-009-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Advogados	Implementação de painéis de BI apresentando a atuação por advogado em processos do 1º e 2º Graus.	SJ	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/03	2024/07 2025/01	Em andamento	90%	Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial Junho/24: - Projeto finalizado, passando por testes em validação e homologação	
2025	7	2024-008-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos do 2º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	SJ	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/03	2024/07 2025/01	Em andamento	90%	Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial Julho/24: - Painel pronto, aguardando ser implantado no Gateway e compartilhado com o cliente para homologação	
2024	8	2024-007-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Dados de Pessoa para envio ao CNJ	Implementação de painel de BI ligado à ao Gabinete da SGP para envio mensal de informações de servidores para o CNJ	SGP	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07	2024/12 2025/01	Em andamento	80% 95%	Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial Julho/24 - Projeto realocado para Elder (em processo de apropriação da solução)	
2024	9	2024-025-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Passagens	Implementação de painel de BI ligado à área de Transportes da SAOF contendo informações sobre as PASSAGENS utilizadas pelos servidores.	SETRAN/COPAT/SAOF	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/08	2024/12	Em andamento	80%	Outubro/24: - Projeto em fase final de desenvolvimento. Em breve será enviado para homologação pela área negocial	
2024	10	2024-026-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Comunicação	Implementação de painel de BI para acompanhamento das atividades realizadas no âmbito da ASCOM.	ASCOM/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/11 2025/01	2024/12 2025/03	Não iniciada	0%		

2025	11	2024-012-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos de 1º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07 2024/11	2024/42 2025/03	Em andamento	40% 50%	Outubro/24: - O escopo do projeto foi alterado pela área negocial, e outros indicadores serão implementados. Julho/24: - Feita a ingestão do DL1. - Pendente contato com o cliente, a CRE mencionou que o cliente na verdade é a AGE.	
2025	12	2024-023-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Acompanhamento de Contratos	Implementação de painel de BI ligado à SAOF visando o acompanhamento dos contratos de nosso Regional.	SAOF	RESIDÊNCIA	AC5.1	2024/08 2024/12	2024/42 2025/03	Em andamento	0% 10%	Outubro/24: - Ajuste de datas em virtude do ingresso de demandas relacionadas às Eleições	
2025	1	2023-011-COELE-LOG	Revisar o processo de trabalho "Eleições Suplementares "	Revisar o atual Manual Eleição Suplementar, utilizando a ferramenta Bizagi, ajustando alterações nas atividades administrativas e nos trâmites processuais envolvidos no processo.	COELE	COELE	PI4	8/2023	4/2/2024 12/2024	Em andamento	30	Concluída a modelagem no âmbito da STIE, desenvolvendo a complementação no âmbito do TRE. Solicitada a pausa, tendo em vista a implantação do SEI, que modificará o fluxo inicialmente pensado.	Reuniões sobre a modelagem na STIE no SATAS 2023. Oficialização da modelagem no SEI 384/2025
2025	2	2024-001-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	COELE	SPLE	PI4	01/2024	02/2025	Em andamento	50		
2025	3	2024-006-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	COELE	COELE	PI4	03/2024	02/2025	Em andamento	50		
2025	4	2025-001-COELE-LOG	Aprimoramento e atualização do Curso SABER COM URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS	Aprimorar o treinamento na plataforma EAD sobre urnas e sistemas eleitorais, mediante a atualização dos vídeos e textos produzidos sobre urnas eletrônicas e sistemas eleitorais, para treinamento dos Chefes de Cartório, Coordenadores Regionais de Suporte Técnico e Auxiliares de Eleições, com o objetivo de proporcionar maior segurança na coordenação e na execução dos procedimentos com urnas e sistemas eleitorais nas eleições oficiais.	COELE	SSAE/SUE	PI4	10/2025	12/2025	Não iniciada			
2025	5	2025-002-COELE-LOG	Workshop do sistema ELO	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca do aprimoramento do suporte técnico a ser prestado pelas unidades da COELE.	COELE	SSAE	PI4	04/2025	05/2025	Não iniciada			
2025	6	2025-003-COELE-LOG	Workshop do sistema SAE	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários e no suporte técnico a ser prestado pelas unidades da COELE.	COELE	SSAE	PI4	08/2025	09/2025	Não iniciada			
2025	7	2025-004-COELE-LOG	Workshop do sistema Mesários	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SPLE	PI4	06/2025	07/2025	Não iniciada			
2025	8	2025-005-COELE-LOG	workshop do sistema GEL	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SSAE	PI4	06/2025	07/2025	Não iniciada			
2025	9	2025-006-COELE-LOG	Workshop dos sistemas de Candidatura	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SSAE	PI4	09/2025	10/2025	Não iniciada			
2025	10	2025-007-COELE-LOG	Manual de Suporte Técnico	Elaborar o manual de suporte técnico englobando as técnicas e ferramentas de suporte a serem utilizadas por cada unidade da COELE nos mais diversos períodos e eventos.	COELE	COELE	PI4	01/2025	02/2025	Não iniciada			
2025	11	2025-008-COELE-LOG	Manual das Eleições Gerais	Elaborar o manual das Eleições Gerais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	03/2025	05/2025	Não iniciada			
2025	12	2025-009-COELE-LOG	Manual das Eleições Municipais	Elaborar o manual das Eleições Municipais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	06/2025	08/2025	Não iniciada			
2025	13	2025-010-COELE-LOG	Manual das Eleições Comunitárias	Elaborar o manual das Eleições Comunitárias, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	09/2025	10/2025	Não iniciada			
2025	14	2025-011-COELE-LOG	Treinamento do sistema GEL	Elaborar o treinamento do sistema GEL para repasse às zonas eleitorais de todo o Estado, de forma remota, objetivando a sua adequada utilização para o alcance da integralidade dos locais de votação do RN georreferenciados.	COELE	SSAE	PI4	08/2025	08/2025	Não iniciada			
2025	15	2025-012-COELE-LOG	PIELEI 2026	Elaboração do Planejamento das Eleições 2026, com todas as diretrizes da próxima eleição geral.	COELE	COELE	PI4	03/2025	10/2025	Não iniciada			
2025	16	2025-013-COELE-LOG	Solução de apoio ao Planejamento das Eleições	Estudar e apresentar proposta de solução para apoio ao Planejamento das Eleições, de forma a ofertar às unidades da Secretaria do Tribunal e às Zonas Eleitorais de todo o Estado uma visualização sistemática de todas as atividades relativas aos processos eleitorais, sejam eles ordinários, suplementares ou comunitários, a fim de que tenha-se um registro histórico das atividades que integram uma eleição.	COELE	SPLE	PI4	03/2025	05/2025	Não iniciada			
2025	17	2025-014-COELE-LOG	Proposta Orçamentária de Pleitos	Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos para as Eleições 2026	COELE	SPLE	PI4	03/2025	04/2025	Não iniciada			
2025	18	2025-015-COELE-LOG	Portal das Eleições 2026	Elaboração do Projeto de atualização do Portal das Eleições 2026 pelas unidades envolvidas, detalhando os períodos e os responsáveis pela alimentação.	COELE	SPLE	PI4	10/2025	11/2025	Não iniciada			
2025	19	2025-016-COELE-LOG	Plano de Contratação de Pleitos	Elaboração do Plano de Contratações de Pleitos de 2026 e envio à SAOF.	COELE	SPLE	PI4	03/2025	04/2025	Não iniciada			
2025	20	2025-017-COELE-LOG	Simulados e Testes de Desempenho da Totalização visando o pleito de 2024	Elaborar os planos de ação de cada simulado e teste de desempenho promovido pelo TSE, definindo os participantes e os procedimentos a serem adotados.	COELE	COELE	PI4	a definir	a definir	Não iniciada			

2025	21	2025-018-COELE-LOG	Eleições suplementares	Elaborar os planos de ação de cada eleição complementar que porventura surja ao longo do ano, detalhando os seus procedimentos, toda a logística a ser adotada, os custos e os responsáveis por cada atividade. https://docs.google.com/presentation/d/1n7bfyZoHXY_3SiDJ3rKs5hmiAwew4ivLMlqYIEQ9Q/edit#slide=id.p	COELE	COELE	PI4	a definir	a definir	Não iniciada			
2025	22	2025-019-COELE-LOG	Manutenção preventiva das urnas eletrônicas	Modelar o processo de trabalho "Manutenção preventiva das urnas eletrônicas"	COELE	SUE	PI4	02/2025	03/2025	Não iniciada			
2025	23	2025-020-COELE-LOG	Manutenção corretiva das urnas eletrônicas	Modelar o processo de trabalho "Manutenção corretiva das urnas eletrônicas"	COELE	SUE	PI4	04/2025	05/2025	Não iniciada			
2025	24	2025-021-COELE-LOG	Suporte às Eleições Comunitárias	Modelar o processo de trabalho "Suporte às Eleições Comunitárias"	COELE	SUE	PI4	10/2025	11/2025	Não iniciada			
2025	25	2025-022-COELE-LOG	Simulados	Modelar o processo de trabalho "Simulados"	COELE	SSAE	PI4	03/2025	04/2025	Não iniciada			
2025	26	2025-023-COELE-LOG	Instalações de sistemas em estações com SIS	Modelar o processo de trabalho "Instalação de sistemas em estações com SIS"	COELE	SSAE	PI4	04/2025	05/2025	Não iniciada			
2025	27	2025-024-COELE-LOG	Revisar a modelagem do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Revisar a modelagem do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI", utilizando a metodologia ÁGIL do Escritório de Processos do TRE/RN	STIE	COELE	PI4	2/2025	03/2025	Em andamento		Necessidade de revisão diante da nova estratégia de planejamento das Eleições, constante da Portaria nº 41/2025 - DG	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE																		
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025																		
ACOMPANHAMENTO																		
ITEM	CÓDIGO (PCA 2024)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	SEI/PAE	MÊS	Atendeu o prazo?			PRAZO DE ENTREGA			INÍCIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO	DATA LIMITE PARA RENOVAÇÃO	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÃO - VERSÃO 1.0
							DOD	ETP	TR	DOD	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO						17/10/2024
1A	STI.POO_25.01A (Despesa continuada)	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Interior - 67 circuitos (sendo 3 de 50, 44 de 20Mbps e 20 de 10 Mbps)	COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	INTERJATO - Contrato nº 7/2023 (vigência: 13.02.2023 a 13.08.2025) PAE Gestão: 1289/2023 Estimativa 2025 - contrato vigente: 01.01 a 13.08: 37.900,80 x 1,05 x 7,43 = R\$ 295.683,00	
1B	STI.POO_25.01B	Estudo para continuidade do Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Interior - 67 circuitos (sendo 3 de 50, 44 de 20Mbps e 20 de 10 Mbps)	COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Renovação	13.08.2025	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Estudo para continuidade: SEI Planejamento: 7638/2024 Estimativa 2025 - novo contrato: 14.08 a 31.12: 37.900,80 x 1,05 x 4,57 = R\$ 181.867,00
2A	STI.POO_25.02A (Despesa continuada)	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Capital - 1 circuito de 10Gbps)	COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	SITECNET - Contrato nº 8/2023 (vigência: 13.02.2023 a 13.08.2025) PAE Gestão: 1290/2023 Estimativa 2025 - contrato vigente: 01.01 a 13.08: R\$ 3.402,00 x 1,05 x 7,43 = 26.541,00	
2B	STI.POO_25.02B	Estudo para continuidade do Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Capital - 1 circuito de 10Gbps	COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Renovação	13.08.2025	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Estudo para continuidade: SEI Planejamento: 7638/2024 Estimativa 2025: 14.08 a 31.12: R\$ 3.402,00 x 1,05 x 4,57 = 16.324,00
3A	STI.POO_25.03A (Despesa Continuada)	Serviço de acesso à internet - Principal (link dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	COINF/STIE	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	DB3 (antiga Fortel) - Contrato nº 55/2020 (vigência: 01.10.2020 a 01.04.2023, Renovação do contrato por mais 30 meses - 01.04.2023 a 01.10.2025 (termo aditivo 01)) PAE 6127/2020 Estimativa 2025: 01.01 a 01.10: R\$ 2.590,00 x 1,05 x 9 = R\$ 24.476,00	
3B	STI.POO_25.03B	Estudo para continuidade do Serviço de acesso à internet - Principal (link dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	COINF/STIE	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	6127/2020	FEV	NA			NA	28.02.2025	31.03.2025	30.04.2025	31.07.2025	Nova	01.10.2025	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Estudo para continuidade: Estimativa 2025: 02.10 a 31.12: R\$ 2.590,00 x 1,05 x 3 = R\$ 8.156,00
4	STI.POO_25.04 (Despesa continuada)	Serviço de acesso à internet - Redundância (link dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	COINF/STIE	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Nova	NA	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Nova licitação para substituir o contrato nº 62/2019 Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Novo período da contratação: 07.12.2024 a 06.06.2027 SEI Planejamento: 810/2024 SEI Seleção de Fornecedor: 7717/2024 Memória de cálculo: 01.01 a 30.09: R\$ 4.865,00 x 1,05 x 9 meses = R\$ 45.971,00 01.10 a 31.12: R\$ 5.108,25 x 1,05 x 3 meses = R\$ 16.091,00 Total: R\$ 62.062,00
5A	STI.POO_25.05A (Despesa continuada)	Contratação de ambiente de e-mail em nuvem pública	COINF/STIE	Permitir o acesso desburocratizado do ambiente de e-mail para os servidores do TRE-RN, sem a necessidade de utilização de serviços como VPN, ou outros.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	RJR Comercio e Serviços de Informatica Ltda - Contrato n.º 47/2020 (vigência: 16.09.2020 a 16.03.2023) - Renovação do contrato por mais 30 meses (PAE 2856/2020) - Termo Aditivo 3 - 16.03.2023 a 16.09.2025 01.01 a 16.09: [R\$ 41,70 x 1,05 x 900 contas x 8,53 meses] = R\$ 336.137,00	
5B	STI.POO_25.05B	Estudo para contratação de ambiente de serviços em nuvem (e-mail, drive de armazenamento, editor de texto, planilhas e apresentação de slides, videoconferência e inteligência artificial)	COINF/STIE	Permitir o acesso desburocratizado do ambiente de e-mail para os servidores do TRE-RN, sem a necessidade de utilização de serviços como VPN, ou outros, com a expansão para uso dos serviços de inteligência artificial.	2856/2020	FEV	NA			NA	28.02.2025	31.03.2025	30.04.2025	15.07.2025	Nova	16.09.2025	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Estudo para continuidade a partir de 17.09.2025: Licença GWS starter + Vault: 17.09 a 31.12: [R\$ 41,70 x 1,05 x 850 contas x 3,47 meses] = R\$ 129.144,00 Licença GWS standard 17.09 a 31.12: [R\$ 71,39 x 50 contas x 3,47 meses] = R\$ 12.386,00 Licença gemini para GWS: 17.09 a 31.12: [R\$ 116,00 x 200 contas x 3,47 meses] = R\$ 80.504,00 total da solução: R\$222.034,00
6A	STI.POO_25.06A	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal (Novas contratações 2025)	COINF/STIE	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional		MAR	NA	NA		NA	NA	31.03.2025	30.04.2025	31.07.2025	Nova	29.08.2025	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	SEI Planejamento 9401/2024 a ser detalhado oportunamente
6B	STI.POO_25.06B	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal (Novas contratações 2026)	COINF/STIE	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional		SET				30.09.2025	19.12.2025	28.02.2026	01.04.2026	31.07.2026	Nova	29.08.2026	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	
7	STI.POO_25.07 (Despesa Continuada)	Contratação de serviços de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica da JE/RN	SMI/COINF/STIE	Garantir a continuidade na prestação do suporte técnico para as Zonas da Capital, Zonas do Interior e Secretaria.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Seção de Microinformática/COINF/STIE	GETI - Contrato nº 18/2022 - TRE/RN - (vigência: 22.08.2022 a 21.02.2025, prorrogado até 22.10.2027 - 30 meses)) 01.01 a 01.02.2025: 1500 UST x R\$ 33,31 x 1,05 x 1 mês = R\$ 52.463,00 DIÁRIAS: 10 x 1 x R\$ 230,00 = R\$ 2.300,00 Total: R\$ 54.763,00 02.02 a 31.12.2025: 1500 UST x R\$ 33,31 x 1,05 x 11 meses = R\$ 577.096,00 DIÁRIAS: 10 x 11 x R\$ 230,00 = R\$ 25.300,00 Total: R\$ 602.396,00 PAE Gestão: 7281/2022	

8A	STI.POO_25.08A (Despesa continuada)	Serviço de desenvolvimento web / design gráfico para atender demandas da ASCOM e EJE (NEAD e NBE)	EJE / ASCOM	Criar infraestrutura tecnológica mínima para edição e manutenção de vídeos destinados a cursos a distância e elaboração de artes para a ASCOM e NBE		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	GETI - Contrato n.º 22/2023 - (16.10.2023 a 16.04.2026 - 30 meses) PAE Planejamento 11679/2022 PAE Seleção Fornecedor: 2700/2023 PAE Gestão: 9108/2023 Vigência: 16/10/2023 a 16/04/2026 (30 meses) 5 profissionais x R\$ 3.813,12 x 8 meses = R\$ 152.524,80 5 profissionais x R\$ 3.813,12 x 1,05 x 4 meses = R\$ 80.075,52 TOTAL = R\$ 232.600,00	
8B	STI.POO_25.08B	Estudo para continuidade do Serviço de desenvolvimento web / design gráfico para atender demandas da ASCOM e EJE (NEAD e NBE)	EJE / ASCOM	Criar infraestrutura tecnológica mínima para edição e manutenção de vídeos destinados a cursos a distância e elaboração de artes para a ASCOM e NBE		JUN				30.06.2025	30.09.2025	31.10.2025	30.11.2025	28.02.2026	Nova	16.04.2026	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	Estudo para continuidade
9A	STI.POO_25.09A	Serviço Omni Channel em nuvem	COSIS/STIE	Agrupar todos os canais de atendimento do TRE, realizando gestão de filas de atendimento aos eleitores, podendo-se utilizar de redes sociais, aplicativos de mensagens diversos e Whatsapp Business		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	Omnicentral Tecnologia Ltda (Contrato n.º 45/2024, de 05/09/2024 a 02/09/2025) ARP 37/2024 - TRE/CE - SEI 7677/2024 ARP 37/2024 - TRE/CE - SEI 7677/2024 (Contrato n.º 45/2024, de 05/09/2024 a 02/09/2025) ITEM - DESCRIÇÃO - QTDE (ANUAL) - VALOR - TOTAL 1 - SUBSCRIÇÃO WHATSAPP API OFICIAL (BSP) MENSAL : 8 x R\$ 500,00 = 4.000,00 2 - SOLUÇÃO DE ATENDIMENTO HUMANO COM MENSAGENS LIMITADAS : 720 x R\$ 50,00 = 36.000,00 3 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO POR CHATBOT COM INTERAÇÕES ILIMITADAS : 8 x R\$ 2.200,00 = 17.600,00 4 - MENSAGEM PASSIVA DE ATENDIMENTO VIA WHATSAPP : 60.000 x R\$ 0,21 = 12.600,00 5 - MENSAGEM ATIVA DE NOTIFICAÇÃO VIA WHATSAPP (TEMPLATE HSM) : 60.000 x R\$ 0,10 = 6.000,00 6 - PACOTE ADICIONAL DE VIDEOCHAMADA SIMULTÂNEAS: 2 x R\$100,00 = 200,00 7 - SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO : 150 x R\$ 49,00 = 7.350,00 tota para o período: R\$ 83.750,00	
9B	STI.POO_25.09B	Estudo para continuidade do Serviço Omni Channel em nuvem	COSIS/STIE	Agrupar todos os canais de atendimento do TRE, realizando gestão de filas de atendimento aos eleitores, podendo-se utilizar de redes sociais, aplicativos de mensagens diversos e Whatsapp Business		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Renovação	31.08.2025	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	Omnicentral Tecnologia Ltda (Contrato n.º 45/2024, de 05/09/2024 a 02/09/2025) ARP 37/2024 - TRE/CE - SEI 7677/2024 ARP 37/2024 - TRE/CE - SEI 7677/2024 (Contrato n.º 45/2024, de 05/09/2024 a 02/09/2025) ITEM - DESCRIÇÃO - QTDE (ANUAL) - VALOR - TOTAL 1 - SUBSCRIÇÃO WHATSAPP API OFICIAL (BSP) MENSAL : 4 x R\$ 500,00 = 2.000,00 2 - SOLUÇÃO DE ATENDIMENTO HUMANO COM MENSAGENS LIMITADAS : 360 x R\$ 50,00 = 18.000,00 3 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO POR CHATBOT COM INTERAÇÕES ILIMITADAS : 4 x R\$ 2.200,00 = 8.800,00 4 - MENSAGEM PASSIVA DE ATENDIMENTO VIA WHATSAPP : 30.000 x R\$ 0,21 = 6.300,00 6 - PACOTE ADICIONAL DE VIDEOCHAMADA SIMULTÂNEAS: 2 x R\$100,00 = 200,00 7 - SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO : 50 x R\$ 49,00 = 2.450,00 tota para o período: R\$ 37.750,00
10	STI.POO_25.10 (Despesa Continuada)	Segurança Cibernética - Antivírus para servidores de rede	COINF/STIE	Contratação de 190 (cento e noventa) unidades de subscrições de Solução de Segurança para Servidores (Linux e Windows), com XDR e Sandbox, incluindo manutenção, garantia (update e upgrade) por 60(sessenta) meses, com pagamento de subscrições a cada 12 (doze) meses, conforme Item 03, da Ata de Registro de Preços nº 01/2022-TSE, decorrente do Edital de Licitação TSE nº 84/2021.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	PAE Gestão: 4107/2022 (2022PE000448 - R\$ 5.098,33) - Contrato nº 13/2022 (19.05.2022 a 19.05.2027) (190 servidores de rede x R\$ 230,00) / 7 meses (20.05 a 31.12) = R\$ 5.098,33 2025: 12 meses (R\$ 8.740,00); 2026: 01.01 a 19.05 (R\$ 3.641,67)	
11A	STI.POO_25.11A	Licenças Power BI	COSIS/STIE	Possibilitar a elaboração de painéis de business intelligence(BI) interativos, com suporte a autenticação e autorização de acesso por usuários específicos, visando ampliar as soluções de BI adotadas no âmbito do Tribunal.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Nova	31.01.2025	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	PAE Planejamento: 11864/2023 30 licenças Power BI Pro - US\$ 10/mês cada. Total: 30 x US\$10 = US\$ 300/mês 30 licenças Power BI Premium - US\$ 20/mês cada. Total: 30 x US\$20 = US\$ 600/mês Todas as licenças ficam US\$ 300 + US\$ 600 = US\$ 900/mês. Considerando US\$ 1 = R\$ 5,00, a contratação sairá por US\$ 900 x R\$ 5,00 = R\$ 4.500,00/mês. Para 2025: 12 x R\$ 4.500,00 = R\$ 54.000,00
11B	STI.POO_25.11B	Estudo para aquisição de Licenças Power BI (Excluída)	COSIS/STIE	Possibilitar a elaboração de painéis de business intelligence(BI) interativos, com suporte a autenticação e autorização de acesso por usuários específicos, visando ampliar as soluções de BI adotadas no âmbito do Tribunal.		MAIO				31.05.2025	30.08.2025	30.09.2025	31.10.2025	19.12.2025	Nova	5.2.2026	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	Estudo da solução
12	STI.POO_25.12	Aquisição de extensão de garantia de hardware e licenciamento para os nós de hiperconvergência adquiridos em 2020.	COINF/STIE	Estender a garantia de hardware, suporte e atualizações do fabricante dos nós de hiperconvergência adquiridos em 2020 cuja vigência da garantia termina em outubro de 2025.		ABRIL	NA			NA	30.04.2025	31.05.2025	31.07.2025	30.09.2025	Nova	31.10.2025	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Renovação de garantia de 5 nós de hiperconvergência R\$ 137.850,00 x 5 = R\$ 689.250,00 (valor estimado de acordo com proposta recebida da TELEQUIP)
13	STI.POO_25.13	Contratação de uma empresa especializada para manutenção de equipamentos críticos de datacenter como nobreaks e ar-condicionado da solução Smartrow e Smartcabinet.	COINF/STIE	Garantir o pleno funcionamento dos racks autônomos adquiridos pelo Tribunal em utilização no prédio Sede e CCUE		MAIO	NA			NA	31.05.2025	30.06.2025	31.07.2025	30.09.2025	Nova	31.10.2025	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Valor estimado com base no estudo realizado pelo TRE-PB = R\$ 10.000,00/mês x 03 meses = R\$ 30.000,00 / ano
14	STI.POO_25.14	SisDEA Avaliação de Imóveis Urbanos e Rurais.		A avaliação de imóveis da União ou de seu interesse, em cumprimento à Instrução Normativa SPUME nº 67, de 20.set.2022, e procedimento obrigatório a todos os órgãos e entidades gestoras de imóveis federais, e deve estar em conformidade com as Normas Brasileiras - NBR-14.653-ABNT, e o serviço vinha sendo terceirizado pelo TRE/RN por falta de um software adequado de inferência estatística para avaliação de imóveis. O software SisDEA é reconhecido nacionalmente e sua marca está registrada no INPI sob número 826299768.		ABRIL	NA			NA	30.04.02025	31.05.2025	30.06.2025	31.08.2025	Nova	30.9.2025	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Memória: 02 licenças anuais x R\$ 1.969,00 = R\$ 3.938,00
15	STI.POO_25.15	Estudo para contratação de serviço de desenvolvimento com business intelligence, inteligência artificial e desenvolvimento de sistemas	COSIS/STIE	Contratação de serviço terceirizado para atuar em fre para manutenção e criação de novos painéis, bem como de desenvolvimento de sistemas, para manutenção dos sistemas administrativos.	9642025	MAR	sim			07.02.2025	14.03.2025	15.04.2025	30.04.2025	30.06.2025	Nova	NA		3 Postos de trabalhos de BI/A x R\$10.000,00 x 6 meses = R\$180.000,00

16	STI.POO_25.16	Estudo para aquisição de solução de acessibilidade digital	COSIS/STIE	A aquisição de solução de acessibilidade digital visa promover a inclusão e a acessibilidade em nossos portais na Intranet, garantindo que todos os servidores, incluindo aqueles com deficiências visuais ou outras necessidades especiais, possam acessar as informações e recursos disponíveis de maneira acessível e eficiente.		ABRIL	NA	NA		NA	NA	30.04.2025	31.05.2025	31.08.2025	Nova	31.10.2025	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	SEI fase de planejamento - 10137/2024 1 licença por 3 anos - 25.000,00
17	STI.POO_25.17	Estudo para contratação de serviços de computação em nuvem	COSIS/STIE	Atender as demandas atuais de fornecimento de serviços em nuvem	10342025	MAR	sim			10/02/2025	14/03/2025	15/04/2025	30/04/2025	31/05/2025	Nova	NA	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	créditos de serviços em nuvem (CSN) - contratação de 3 anos. previsão para o contrato: 300.000 créditos x R\$3,62 = R\$ 1.086.000,00 200 horas de serviço técnico x R\$520,00 = 104.000,00 1 treinamento em company x R\$35.000,00 total da solução: R\$1.225.000,00 previsão para 2025 50.000 x R\$3,62 = R\$ 181.000,00 50 horas de serviço técnico x R\$520,00 = 26.000,00 total para 2025: R\$207.000,00 Treinamento a ser inserido no PACD2025: R\$35.000,000
18	STI.POO_24.17	Coletores de dados - ASIWEB Aguardando a SAOF	SEPAT/COLIC/SAOF	Substituição dos coletores de dados descontinuados que utilizam windows mobile, utilizados no Sistema ASIWEB	95582023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Nova	30.04.2025	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	PAE Planejamento: 9558/2023 SRP TSE: PE nº 90024/2024 (09.07.2024) - SEI 2022.00.000001371-0 - Natureza da despesa: material permanente - 44905200 1. Leitores de dados de radiofrequência e código de barras, compatível e homologado para uso no Sistema ASIWEB, do tipo desacoplado - cota principal 5 un. x R\$ 4.022,50 = R\$ 20.112,50 2. Smartphones baseados no Android OS - cota principal . 5 un. x R\$ 1.399,00 = R\$ 6.995,00 5 un. x R\$ 959,23 = R\$ 4.796,15 TOTAL: R\$ 24.908,65
19	STI.XOO_24.23	Aquisição de Certificados digitais emitidos por entidade governamental	COFIN/SAOF	Exigência de utilização de certificado digital emitido por entidade governamental, para fins de acesso ao SIAFI por parte de todos os usuários que não possuem perfil exclusivamente de consulta, a partir do dia 23.07.2024, em razão de determinação da Secretaria do Tesouro Nacional.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	SERPRO 150 certificados x R\$ 169,47 = R\$ 25.420,50 - contrato 52 certificados x R\$ 169,47 = R\$ 8.812,44 - utilizado em 2024 20 certificados x R\$ 169,47 = R\$ 3.389,40 - previsão para 2025 SEI 56582024

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE PLANO DE CAPACITAÇÃO DA STIE - ANO 2025 VERSÃO 2.0															
ITEM	PRIORIDADE	CURSO	ANDAMENTO	OBJETIVOS resumido	JUSTIFICATIVA resumida	PÚBLICO ALVO (SETOR)	QUANTIDADE DE SERVIDORES	CARGA HORÁRIA	MODALIDADE/LOCAL EAD/Presencial	MODO DE CONTRATAÇÃO Contratação PJJ/Instrutoria interna	DESPESAS COM INSCRIÇÃO /INSTRUTOR (por pessoa)	DESPESAS COM DIÁRIAS (por pessoa)	DESPESAS COM PASSAGENS (por pessoa)	CUSTO TOTAL INDIVIDUAL	TOTAL DA DESPESA
1	7	Extreme Fabric: Installation & Configuration (EAD 04-06/11/2024 e 28-30/01/2025)	Fase Planejamento	Capacitar servidores da SRI para implantar configuração e gerenciar de switches e aprimorar habilidades técnicas, garantir a segurança da informação e aumentar a eficiência operacional da infraestrutura de rede.	Essa capacitação permitirá uma melhor gestão e resolução de problemas, contribuindo para a modernização da infraestrutura de redes	SRI	1	24	EAD	Contratação	R\$ 12.827,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.827,62	R\$ 12.827,62
2	1	Kubernetes Orquestração de ambientes escaláveis	Fase Planejamento	Capacitar os servidores da COSIS e da COINF para implantar sistemas em ambiente clusterizado e escalável gerenciado pela plataforma Kubernetes	Capacitar os servidores da COSIS para implantar sistemas em ambiente clusterizado e escalável gerenciado pela plataforma Kubernetes	SDS/SBDS/SNT/SRI	14	40	EaD	Contratação	R\$ 1.099,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.099,00	R\$ 15.386,00
3	3	Gestão de Serviços com GLPI	Fase Planejamento	Utilizar o Sistema Atendimento STIE (GLPI) na sua plenitude, como forma de melhoria da qualidade do atendimento aos usuários da JERN	Nenhum dos servidores lotados atualmente na SMI participou de treinamento de GLPI como usuário avançado	SMI	5	24	EaD ao vivo e Online	Contratação	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	R\$ 9.500,00
4	6	Gestão de Segurança da Informação	Fase Planejamento	Identificar os principais pontos da ISO 27001, 27002 e 27701. Destacando o modelo PDCA para planejamento e implementação, a verificação de conformidade com legislações e normas, e questões relacionadas à auditoria. Discutir a gestão e avaliação de riscos, aceitação e tratamento desses riscos, além da infraestrutura organizacional necessária. Abordar a segurança de ativos, controles de acesso, gestão de recursos humanos.	Capacitar servidores da COINF em gestão da segurança da informação é essencial para o TRE RN, pois vai qualificar os servidores a identificar e mitigar riscos, garantindo a proteção de dados sensíveis. A atualização em normas como ISO 27001 fortalece a conformidade legal e a confiança pública. Assim, promove um ambiente mais seguro e eficiente para as operações do tribunal	COINF/SSI	2	40h	EaD	Contratação	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.920,00	R\$ 3.840,00
5	5	Cibersegurança	Fase Planejamento	Configurar e implementar ferramentas que possam aumentar a segurança de um ambiente computacional, analisar e interpretar dados para identificar pontos fracos e ameaças, impedir ataques e executar recuperação de desastres	Qualificar os servidores da SSI para serem capazes de utilizar e aplicar inteligência proativa contra ameaças para apoiar a segurança organizacional e realizar atividades de gerenciamento de vulnerabilidade, aplicar soluções de segurança para gerenciamento de infraestrutura e explicar as melhores práticas de garantia de software e hardware, analisar dados como parte das atividades de monitoramento de segurança contínuas e implementar alterações de configuração nos controles existentes para melhorar a segurança, utilizar procedimento de resposta a incidentes apropriado, analisar indicadores potenciais de comprometimento e utilizar técnicas forenses digitais básicas	SSI	4	40h	EaD	Contratação	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	R\$ 9.200,00
6	4	Red Hat Linux Automation with Ansible (RH294)	Fase Planejamento	Capacitar os servidores da SRI para automatizar tarefas de administração de sistemas Linux com o Ansible	Necessidade de desenvolver as habilidades necessárias para gerenciar grandes quantidades de sistemas e aplicações de forma eficiente e consistente	SRI	1	32h	Presencial	Contratação	R\$ 6.400,00	R\$ 4.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
7	2	Ivanti	Fase Planejamento	Capacitar os servidores da SMI e SSI no uso da solução de Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação e Patches	Aprofundar os conhecimentos adquiridos através do repasse tecnológico e otimizar o uso da ferramenta	SMI/SSI	8	20h	In Company	Contratação	R\$ 2.863,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.863,80	R\$ 22.910,38
8	10	GovTech Summit - Edição 2025 - Governos Inteligentes - 29 e 30/05/2025 - RS https://www.sympla.com.br/evento/govtech-summit-2025/2489268?referrer=govtechsummit.com.br	NA	Conectar os decisores do setor público a empreendedores de startups.	Para impulsionar a transformação digital, apresentar inovação e tecnologia e propor soluções que modernizam a prestação de serviços no setor público. O evento será realizado pelo GovTech Lab que é o primeiro laboratório de inovação e transformação de setores e serviços públicos.	STIE	2	16h	Presencial	Inscrição	R\$ 308,00	R\$ 2.964,00	R\$ 4.000,00	R\$ 7.272,00	R\$ 14.544,00
9	11	Semana Conip 2025 - 27 e 28 de agosto de 2025 - Brasília/DF https://conipdigital.com.br/	NA	Proporcionar o encontro de tecnologia e a gestão pública.	Promover a transformação digital, permitindo a transformação do governo e inspirando o futuro.	STIE	3	16h	Presencial	Inscrição - Servidor Público é gratuito	R\$ 0,00	R\$ 2.964,00	R\$ 3.500,00	R\$ 6.464,00	R\$ 19.392,00
10	8	Contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Melhores práticas de governança de TI e atualizações trazidas pela nova Lei nº 14.133/21 e a IN 94/2022 (SGD/ME), de 23/12/22	Fase Planejamento	Instrumentalizar os participantes para execução do planejamento da contratação, seleção de fornecedores e fiscalização dos contratos de serviços e bens de tecnologia da informação para o setor público.	A Instrução Normativa nº 94/2022 (SGD/ME), de 23 de fevereiro de 2023. Esta IN dispõe sobre o process pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração Executiva Federal.	GAPSTIE/SRI/SSI/ SNT	8	25h	EaD ao vivo e Online	Contratação	R\$ 2.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,00	R\$ 19.920,00
11	9	Plataforma multicursos para servidores do GAPSTIE e da COELE para capacitar em cursos de OKR, Governança de TIC, análise de dados, linguagem Python, Google Looker Studio, Data Visualization, Apps Scripts, entre outros	Fase Planejamento	A plataforma Alura permite o direcionamento do conteúdo em diferentes trilhas de aprendizado, conforme a senioridade ou o tipo de conhecimento que é necessário desenvolver, garantindo assim a aderência dos servidores nas áreas específicas de atuação de cada um.	Uma plataforma que oferecer várias opções de cursos, diversificando e atendendo a todos os tipos de necessidades com o pagamento de apenas uma assinatura por servidor(colaborador) plano CORP ou através do plano mais completo CORP PLUS.	GAPSTIE, SUE, SSAE, SPLE e COELE	10	20h	EaD	Contratação	R\$ 1.308,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.308,00	R\$ 13.080,00
Total															R\$ 155.000,00

CURSOS	PÚBLICO ALVO	INTEGRANTE TÉCNICO
Kubernetes Orquestração de ambientes escaláveis	SDS, SBDS, SNT e SRI	Thiago Dutra
Ivanti	SMI e SSI	Francisco Leal
Gestão de Serviços com GLPI	SMI	Dina Marcia
Red Hat Linux Automation with Ansible (RH294)	SRI	Francisco Andretti
Cibersegurança	SSI	Helder Jean
Gestão de Segurança da Informação	COINF/SSI	Denilson Bastos
Extreme Fabric: Installation & Configuration (EAD 04-06/11/2024 e 28-30/01/2025)	SRI	João Paulo
Contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Melhores práticas de governança de TI e atualizações trazidas pela nova Lei nº 14.133/21 e a IN 94/2022 (SGD/ME), de 23/12/22	GAPSTIE/SRI/SSI/SNT	Jussara de Gois Borba Melo Diniz
Plataforma Alura para servidores do GAPSTIE e da COELE para capacitar em cursos de OKR, Governança de TIC, análise de dados, linguagem Python, Google Looker Studio, Data Visualization, Apps Scripts, entre outros	GAPSTIE, SUE, SSAE, SPLE e COELE	Maria Teresa Farache Porto
Govtech Summit - Edição 2025 - Governos Inteligentes - 29 e 30/05/2025 - RS	GAPSTIE	Jussara de Gois Borba Melo Diniz
Semana CONIP 2025 - 27 e 28 de agosto de 2025 - Brasília/DF	GAPSTIE	Jussara de Gois Borba Melo Diniz