



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATA DE REUNIÃO Nº 10/2025/COGESTIC

1. Identificação da reunião

Data	Horário	Local	Responsável
27/05/2025	16h às 17h	Sala da STIE - sala 209 (4º andar)	Marcos Flávio Nascimento Maia

2. Objetivo

2º Reunião Ordinária do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação - Maio/2025

3. Itens da pauta

Item	Descrição
1.	Acompanhamento do PDTIC 2025
2.	Acompanhamento do IGovTIC 2025
3.	Agendar COGESTIC Junho/2025

4. Participantes

Nome	Setor de atuação
Marcos Flávio Nascimento Maia	Secretário da STIE
Osmar Fernandes de Oliveira Junior	COSIS/STIE
Daniel Cesar Gurgel Coelho Ponte	COINF/STIE (em substituição)
Karina Flavia Pedrosa Santos	COELE/STIE (em substituição)

5. Itens de Discussão

Item	Descrição	Responsável
-------------	------------------	--------------------

1.	<p>Acompanhamento do PDTIC 2025</p> <p>Como 2º COGESTIC do mês, foi realizado o monitoramento do andamento das ações do PDI, anexo do PDTIC, bem como, do Plano de Contratações e do Plano de Capacitação.</p> <p>Plano de Demandas Internas Foi sinalizado pelo GAPSTIE a necessidade de ajustes no acompanhamento do PDI, conforme exigências do CNJ, para inserir agora a data real de início da demanda e a data real da finalização da demanda. O acompanhamento das demandas segue conforme Anexo 1 desta ata.</p> <p>Plano de Contratações O Plano de Contratações (v3.0, em elaboração) também passará por remodelação, incluindo os campos exigidos pelo CNJ para as respostas do iGovTIC. Será feito um controle único, de todos os dados das contratações, na mesma planilha de controle do plano. Foi informado também aos coordenadores o remanejamento de orçamento, aprovado pelo CGOVCONT, conforme SEI 3199/2025: R\$ 322.283,00 (oriundo de sobras de outras unidades) R\$ 1.014.983,00 (a partir de sobras dos contratos de custeio da STIE e sobra do orçamento destinado à Residência 2025/2026, que não existirá mais) R\$ 1.024.400,00 (sobras de orçamento das obras) O acompanhamento do Plano de Contratações, em elaboração, para ser aprovado pelo CGOVTIC, consta como anexo 2 desta ata.</p> <p>Plano de Capacitação O acompanhamento do Plano de Capacitação consta como anexo 3 desta ata.</p>	Marcos Maia
2.	<p>Acompanhamento do iGocTIC 2025</p> <p>Marcos apresentou o preenchimento do simulador do iGOVTic 2025, demonstrando os pontos que ainda necessitavam de finalização das evidências, bem como, a necessidade de relacionar os itens não atendidos, para melhoria da maturidade em 2026. O envio de todas as respostas e evidências tem como prazo limite dia 30/05.</p>	Marcos Maia
3.	<p>Agendamento das reuniões do COGESTIC para o mês de junho/2025: 1º COGESTIC junho: 11/06/2025 2º COGESTIC junho: 25/06/2025</p>	Marcos Maia

6. Pendências

Não há pendências

7. Observações

Registre-se a participação da servidora Jussara Borba Diniz (GAPSTIE) que acompanhou e apresentou algumas demandas, bem como, secretariou a presente ata.

8. Fechamento da Ata

Data	Secretário(a)
27/05/2025	Jussara de Gois Borba Melo Diniz

ANEXO(S)

Anexo 1 - Plano de Demandas Internas (acompanhamento mensal) 2357138

Anexo 2 - Plano de Contratações e Soluções de TIC (acompanhamento mensal) 2357141

Anexo 3 - Plano de Capacitação de TIC ((acompanhamento mensal) 2357144



Documento assinado eletronicamente por **Jussara de Gois Borba Melo Diniz**, **Secretário(a) do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em substituição, em 26/06/2025, às 09:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Flavio Nascimento Maia**, **Presidente do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 26/06/2025, às 10:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Osmar Fernandes de Oliveira Júnior**, **Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 26/06/2025, às 11:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2349318&crc=8E1FFFE3 informando, caso não preenchido, o código verificador **2349318** e o código CRC **8E1FFFE3**.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2025													
VERSÃO 3.0 - Acompanhamento Maio/2025													
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJA DO	TÉRMINO PLANEJA DO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	1	2025-001-GAPSTIE-GEST	Consolidar o PDTIC 2026	Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2026, a partir das decisões do COGESTIC, incluindo seus respectivos planos de ações de demandas internas (PDI), de capacitação, de contratações e da Entic-JUD, além de manter os objetivos táticos, indicadores e metas estabelecidos.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	2025/08	2025/11	<div>Não iniciada</div>	0		
2025	2	2024-000-GAPSTIE-GEST	Consolidar o PDTIC 2025	Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2025, a partir das decisões do COGESTIC, incluindo seus respectivos planos de ações de demandas internas (PDI), de capacitação, de contratações e da Entic-JUD, além de manter os objetivos táticos, indicadores e metas estabelecidos.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	2024/08	2025/02	<div>Concluída</div>	100%	Foram aprovados os seguintes artefatos no CGOVTIC de 29.10.2024: Plano de Demandas Internas v.1.0 Plano de Contratações e Soluções de TIC v.1.0 Plando de Capacitação de TIC v.1.0	
2025	3	2024-008-COINF-INFR	Ilhas de impressão	Implantação do projeto de ilhas de impressão, que consiste em diminuir as impressoras por unidade, concentrando-as em determinados locais de impressão, tendo em vista a diminuição da demanda, como decorrência da consolidação dos processos administrativos e judiciais eletrônicos.	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	AT8	2024/03	<div>2025/04 2025/06</div>	<div>Em andamento</div>	90%		
2025	4	2024-010-COINF-INFR	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AT8	2024/10	2025/06	<div>Em andamento</div>	80%	Fase de Planejamento: DOD e ETP elaborados - necessidade de ajustes no ETP conforme orientação da SETEC	
2025	5	2025-005-COINF-INFR	Ampliação da estrutura de monitoramento das soluções de Segurança Cibernética, com integração de dashboards e acompanhamento em tempo real	Integração dos alertas gerados pelas soluções implantadas de Segurança Cibernética (dashboards)	SSI/COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AC3	2025/01	2025/05	<div>Em andamento</div>	80%		
2025	6	2025-004-COINF-INFR	Manutenção preventiva e acréscimo do equipamentos de TIC nas ZEs	Manutenção preventiva dos ativos de TI das Zonas Eleitorais, incluindo a adição de equipamentos de TI	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	AT8	<div>2025/04 2025/06</div>	2025/08	<div>Não iniciada</div>			
2025	7	2025-001-COINF-INFR	Ampliação rede WIFI (instalação e configuração)	Instalação de equipamentos tipo access point para viabilizar a ativação de uma rede sem fios com acesso à internet nas Centrais de Atendimento com box do TRE-RN	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	<div>2025/04 2025/04</div>	<div>2025/06 2025/12</div>	<div>Em andamento</div>			
2025	8	2025-003-COINF-INFR	Ampliação e atualização da infraestrutura de servidores do site backup no COJE (instalação e configuração)	Instação e configuração de servidores de rede tipo Nutanix para substituição dos atualmente instalados no COJE para manter o parque atualizado e com garantia e suporte	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	<div>2025/04 2025/04</div>	<div>2025/06 2025/09</div>	<div>Em andamento</div>			
2025	9	2025-002-COINF-INFR	Ampliação e modernização do parque de Switches dos cartórios do interior (instalação e configuração)	Instalação e substituição de switches PoE nos cartórios do interior, pois os atuais já estão em uso há mais de 10 (dez) anos e fora da garantia, implementanto monitoramento em tempo real do trafego de rede	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	<div>2025/03 2025/06</div>	<div>2025/06 2025/09</div>	<div>Não iniciada</div>			
2025	10	2023-004-COSIS-SIST	Migração do ambiente de homologação de sistemas para o Kubernetes	Migração de todas as aplicações containerizadas implantadas no ambiente do homologação da SBDS para a infraestrutura Kubernetes disponibilizada pela SRI	COSIS/STIE	SBDS	AC3.3	2023/04	2025/03	<div>Em andamento</div>	90%	Março/25: - Projeto continua sem avanços em virtude do foco no projeto de migração dos processos SEI (2023-018-COSIS-SIST). - Também ainda não houve uma definição sobre a continuidade de uso da Sulte iPleno (SEI 07445/2024) Dezembro/24: - Devido as demandas da Eleição e a designação do projeto de migração dos processos SEI (2023-018-COSIS-SIST) pela SBDS, este projeto teve que ter seu término adiado Outubro/24: - Devido as demandas da Eleição e a designação do projeto de migração dos processos SEI (2023-018-COSIS-SIST) pela SBDS, este projeto teve que ter seu término adiado - Definido que o Atena não será migrado para o Kubernetes Agosto/24: - Migrados sistemas e-Social, JE-Reinf - Faltando apenas Moodle, Atena e Sulte iPleno; obs.: Atena tende a não ser migrado devido a alta complexidade da sua arquitetura; Sulte iPleno aguarda decisão de continuidade de uso (SEI 07445/2024)	
2025	11	2022-036-COSIS-SIST	Processo de Requisição de Servidores	Automação do processo de requisição de servidores.	SGAE/SGP	SDS	AC4.1	2023/05	2025/03	<div>Concluída</div>	100%	Dezembro/24: Encontra-se pendente ainda ajuste em dashboard, devido à inconsistências nos cálculos detectadas pela SGAE. Em virtude do afastamento do servidor Marcos, ainda não foi possível finalizar esta correção. Outubro/24: Foram realizados ajustes nos painéis e o sistema encontra-se em produção/homologação pela SGAE. Fevereiro/25: A SGAE solicitou correções no relatório SIGEPRO. Março/25: A SGAE homologou as alterações solicitadas no relatório SIGEPRO.	
2025	12	2020-028-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	AGE/PRES	SDS	PI3.4	2024/02	<div>2025/03 2025/06</div>	<div>Em andamento</div>	80%	Dezembro/24: Iaperi solicitou ajustes na estrutura de dados após a homologação do sistema. Outubro/24: - A EPOR solicitou várias melhorias no sistema durante a fase de homologação. As melhorias estão sendo implementadas e podem ser acompanhadas via Gitlab em https://gitlab.tre-rn.jus.br/publico/gesta-ricos-webapp/-/issues . Julho/24: A AGE ainda não finalizou a homologação do sistema. Os estagiários estão implementando testes unitários e de integração. Fevereiro/25: A EPOR ainda não realizou a homologação da versão disponibilizada em janeiro. Março/25: A EPOR ainda não realizou a homologação da versão disponibilizada em janeiro.	
2025	13	2022-030-COSIS-SIST	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle para replicação automática dos dados para o Site Backup	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.1	2024/04	2025/12	<div>Não iniciada</div>	0%	Março/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade. Dezembro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Outubro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Agosto/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.	
2025	14	2023-017-COSIS-SIST	Migração/Repasso do Gitlab	Repasso do Gitlab para administração pela SRI	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2024/05	<div>2025/03 2025/04</div>	<div>Em andamento</div>	90%	Dezembro/24: O projeto ainda não pode ser concluído, uma vez que ainda não houve a migração, apenas o repasse. Julho/24: - A SRI ainda não finalizou a migração. Fevereiro/25: - O repasse foi feito em 10/04/2024. A SRI ainda não finalizou a migração. Março/25: - O repasse foi feito em 10/04/2024. A SRI ainda não finalizou a migração.	
2025	15	2021-018-COSIS-SIST	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados de forma a permitir que a Central STIE e usuários gerenciadores de sistemas implantados pela SBDS possam realizar, através de uma interface amigável, tarefas administrativas.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2024/05	2025/05	<div>Não iniciada</div>	0%	Março/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade. Dezembro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Outubro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Abril/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2025													
VERSÃO 3.0 - Acompanhamento Maio/2025													
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	16	2023-018-COSIS-SIST	Migração de Processos e Documentos do PAE para o SEI	Migração de todos os processos (arquivados, juntados e tramitando) para o SEI, através da API WSSei.	COSIS/STIE	SDS SBDS	AC4.1	2024/08	2026/02 2025/04	Em andamento	76% 85%	Março/25: - Já foram migrados todos os processos que estavam no estado de TRAMITANDO no PAE; - Já foram migrados 57% da massa documental dos processos em estado ARQUIVADO no PAE. Dezembro/24: - Desenvolvimento de script de migração dos processos, utilizando a API de Webservice do SEI, sendo testado ostensivamente em ambiente de homologação; - Tratado com equipe de negócio diversos cenários que envolve regras de negócios relacionadas a migração, como elaboração de planilhas DE/PARA para dados diferentes entre PAE e SEI; - Elaboração de estratégia de migração e análise de cenários para execução da migração; Outubro/24: - A SBDS já conseguiu criar um script de migração de processos que está sendo validado no ambiente de homologa com vários cenários - Existem definições de responsabilidade da área negocial que estão sendo verificadas as quais irão gerar demandas de adequação do script Julho/24: Foi criado o projeto paeMigracaoSei no Gittab. Adriano está trabalhando na criação de uma versão inicial com as seguintes funcionalidades: - criação automática de classes POJO a partir do WSDL do SEI; - consumo de um serviço de leitura de dados.	
2025	17	2024-008-COSIS-SIST	Refatoração do Sistema Fale Conosco	Remoção de vulnerabilidade do sistema e implantação na Internet	COSIS/STIE	SDS SBDS	AC4.1	2024/10	2025/02	Concluída	100%	Dezembro/24: Já foram realizadas as adaptações no sistema, assim como realizada análise de vulnerabilidades, conforme SEI 04650/2024. Resta pendente a implantação na infraestrutura Kubernetes. Janeiro/25: A SBDS já implantou a versão no Kubernetes.	
2025	18	2022-035-COSIS-SIST	Revisão do processo de desenvolvimento de sistemas (BPMN) para inclusão das fases de testes de invasão	Atualização da modelagem de desenvolvimento de sistemas visando a inclusão de testes de invasão.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/06	Não iniciada	0%	Outubro/24: - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade. Janeiro/25: - Processo ainda não modelado. Março/25: - Processo ainda não modelado.	
2025	19	2022-037-COSIS-SIST	Definição e padronização do processo de testes de invasão a ser utilizado nos sistemas desenvolvidos pela SDS	Estudo e definição de estratégias de testes sistematizados, visando melhorias de segurança no processo de desenvolvimento de sistemas.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/06	Não iniciada	0%	Março/25: Processo ainda não modelado.	
2025	20	2024-013-COSIS-SIST	Omnichannel institucional	Organizar a estrutura do omnichannel para uso institucional	ASCOM	SNT	AC4.1	2025/01	2025/06	Não iniciada	0%		
2025	21	2024-011-COSIS-SIST	Migração do sistema de agendamento para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/01	2025/06 2025/03	Concluída	100%		
2025	22	2020-085-COSIS-SIST	Criação de um ambiente Postgres com replicação e backup	Utilização do Postgres em ambiente de homologação e produção.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2025/01	2025/09	Não iniciada	0%	Março/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade. Dezembro/24: - Dados ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Outubro/24: - Dados ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade. Abril/24: - Dados ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.	
2025	23	2024-012-COSIS-SIST	Migração do sistema de dados do servidor para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/02	2025/05	Em andamento	0% 20%		
2026	24	2024-009-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Solução de LGPD	Desenvolvimento de Solução de LGPD em parceria com o TRT 21 Região	COSIS/STIE	SDS/SNT	AC4.1	2025/03	2025/12	Em andamento	10%	Março/25: Iniciado a implementação do backend de negócio. (SDS) Iniciada a implementação do frontend (SNT)	
2025	25	2024-014-COSIS-SIST	Acompanhamento PCAS	Sistema para acompanhamento da comprovação de gastos com PCAS	SGB	SDS	AC4.1	2025/04	2025/09	Não iniciada	0%		
2025	26	2023-012-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urmas.	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urmas.	SUE/COELE/STIE	SDS	PI4.1	2025/10	2026/03	Não iniciada	0%	Julho/24: - Este projeto foi adiado para o ano seguinte, devido à priorização dos sistemas, conforme SEI 3615/2024.	
2025	27	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2025/10	2026/03	Não iniciada	0%		
2026	28	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2025/10	2026/03	Não iniciada	0%	Outubro/24: - Projeto reaprazado em decorrência de outras demandas de maior prioridade no setor.	
2025	29	2025-001-COSIS-SIST	Instalação do Oracle Enterprise Manager Cloud Control	Instalar o Enterprise Manager Cloud Control (plataforma de gerenciamento on-premises da Oracle) para gerenciamento e monitoramento dos ambientes de banco Oracle	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2025/02	2025/06	Em andamento	20%	Março/25: - Finalizada a instalação na RN24 - Foram iniciados os estudos na ferramenta para que sejam criados os monitoramentos	
2025	30	2024-015-COSIS-SIST	Revisão da arquitetura de desenvolvimento de sistemas	Revisão da arquitetura e aplicação de temas Premium no modelo de desenvolvimento da SDS.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/04	2026/09	Não iniciada	0%		
2026	31	2020-040-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 3	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/06	2026/12	Não iniciada	0%		
2026	32	2023-019-COSIS-SIST	Bot para integração com SGRH	Desenvolvimento de bots para integração com sistemas legados	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/07	2026/12	Não iniciada	0%	Janeiro/24: - A demanda será conduzida pelo servidor George, com o apoio de Marcelo na infraestrutura.	
2025	33	2020-038-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 2	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/07	2026/12	Não iniciada	0%		
2026	34	2026-001-COSIS-SIST	Automação dos processos da SAMS	Desenvolvimento de processos automatizados via Workflow para a SAMS: - Tratamento da própria saúde - Doença em pessoa da família Será necessário o desenvolvimento de bots para integração ao SGRH.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/10	2027/3	Não iniciada	0%	Março/25: A demanda chegou via SEI 10837/2019.	
2025	35	2020-049-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	Desenvolvimento de nova versão do site do TRE-RN na Intranet	COSIS/STIE	SNT	PI2.1	2020/12	2025/03 2025/10	Pausada	40%	Outubro/24: - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade. Agosto/2024 - Projeto adiado Março/2024 - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade.	
2024	36	2022-031-COSIS-SIST	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools (TDE, Data Reduction e Database Vault) para aumentar os requisitos de segurança da informação dos bancos Oracle	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.1	2023/07	2024/11	Pausada	75%	Março/24: - Foi verificado que a implantação do Database Vault é facilitada quando se tem o Enterprise Manager Cloud Control. Dessa forma, iniciamos o projeto de instalação dessa plataforma e após a sua conclusão, retomaremos o presente projeto Junho/24: - Houve um pequeno avanço nos estudos para a implantação da ferramenta Database Vault, porém o projeto foi pausado novamente, e consequentemente reaprazado, devido as demandas relacionadas às Eleições 2024	
2024	37	2023-007-COSIS-SIST	Atualizar mecanismos de autenticação/autorização do iPleno	Atualizar as versões dos sistemas iPleno Autenticador e do AcesSE possibilitando o login dos usuários através das credenciais de rede (LDAP)	SAP/CGPP/SJ	SBDS	AC4.1	2024/01	2024/04	Pausada	0%	Agosto/24: - Criado processo SEI (07445/2024) solicitando a descontinuidade do sistema iPleno; dessa forma, a tendência é que esse projeto perca o objeto Junho/24: - A SAP sinalizou que após as Eleições 2024 iniciará as tratativas para utilização do PJe nas sessões plenárias; dessa forma, é interessante avaliar o cancelamento desse projeto Abril/24: - Aguardando definição de suspensão de utilização do iPleno (passar a utilizar o PJe) Janeiro/24: - Atividade não iniciada.	
2025	38	2023-005-COSIS-SIST	Alteração de infraestrutura de desenvolvimento de sistemas.	Estudo, implantação e migração da infraestrutura DevOps para utilização de cluster Kubernetes.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.3	2025/04	2025/09	Pausada	40%	Janeiro/24: - Devido à priorização dos projetos de natureza eleitoral, não será possível continuar este projeto em 2024, pois não dispomos, no momento, de nenhum desenvolvedor livre para atuação nesta demanda.	
2025	39	2020-037-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 1	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/01	2026/06	Pausada	40%	Outubro/24: - O desenvolvimento será priorizado para o 1º semestre de 2025.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2025													
VERSÃO 3.0 - Acompanhamento Maio/2025													
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2026	40	2024-010-COSIS-SIST	Projeto eMag	Projeto piloto de sistema definido na ação R10.2 com usuário com deficiência visual/auditiva	COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/01	2026/06	Pausada	0%	Março/25: Não temos nenhum desenvolvedor livre para iniciar este projeto no momento.	
2025	41	2024-014-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Sustentabilidade	Manutenção dos painéis de BI ligado à área de sustentabilidade.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	PI5.5	2024/07	2025/03	Em andamento	90%	Outubro/24: - O escopo do projeto está sendo revisto pela equipe da Residência. Julho/24: - Em processo de reparação, problemas com as fontes de dados são o maior empecilho. - Reorganizando fontes de dados	
2025	42	2024-012-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos de 1º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/11	2025/03	Pausada	50%	Março/25: - Residente responsável encerrou contrato - Aguardando fim de outro projeto para alocação desse Outubro/24: - O escopo do projeto foi alterado pela área negocial, e outros indicadores serão implementados. Julho/24: - Feito a ingestão do DL1. - Pendente contato com o cliente, a CRE mencionou que o cliente na verdade é a AGE.	
2025	43	2024-023-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Acompanhamento de Contratos	Implementação de painel de BI ligado à SAOF visando o acompanhamento dos contratos de nosso Regional.	SAOF	RESIDÊNCIA	AC5.1	2024/12	2025/03	Em andamento	0% 30%	Outubro/24: - Ajuste de datas em virtude do ingresso de demandas relacionadas às Eleições	
2025	44	2024-005-RES4-BI	Ajustes Evolutivos na Infraestrutura de BI	Implementação de ajustes e melhorias na infraestrutura utilizada pelos projetos de BI da Residência.	COSIS/STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06	Em andamento	70% 80%	Outubro/24: - A continuidade do projeto será avaliada até o final do ano, e caso o mesmo prossiga, a sua entrega ocorrerá ao final da Residência. Junho/24: - Implementado o CI/CD até 'validação' - Resolução de bugs - Criado ferramentas de acompanhamento dos painéis (BIGestão, BIMonitor) - Criado API de dados, para consumo de dados do Data Lake - Ferramente Web de exploração de dados (em desenvolvimento) - Estudo de viabilidade de implantação do Spark no kubernetes (finalizado)	
2025	45	2024-010-RES4-BI	Sustentação de Painéis e de Arquitetura de BI	Ajustes evolutivos e/ou corretivos em painéis de BI que se encontrem em ambiente de produção.	TRE-RN	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06	CONTÍNUO		Junho/24: - Manutenção feita nos painéis do BISAOF, projeto PDI Orquestrador	
2025	46	2024-009-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Advogados	Implementação de painéis de BI apresentando a atuação por advogado em processos do 1º e 2º Graus.	SJ	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/03	2025/01	Concluída	100%	Março/25: - Entregue, aguardando homologação do cliente Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial Junho/24: - Projeto finalizado, passando por testes em validação e homologação	
2025	47	2024-008-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos do 2º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	SJ	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/03	2025/01	Concluída	100%	Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial Julho/24: - Painel pronto, aguardando ser implantado no Gateway e compartilhado com o cliente para homologação	
2024	48	2024-007-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Dados de Pessoal para envio ao CNJ	Implementação de painel de BI ligado à ao Gabinete da SGP para envio mensal de informações de servidores para o CNJ	SGP	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07	2025/01	Concluída	100%	Março/25: - Projeto entregue, em revisão por Jeferson Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial Julho/24 - Projeto realocado para Elder (em processo de apropriação da solução)	
2024	49	2024-025-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Passagens	Implementação de painel de BI ligado à área de Transportes da SAOF contendo informações sobre as PASSAGENS utilizadas pelos servidores.	SETRAN/COPAT/SAOF	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/08	2024/12	Em andamento	80% 95%	Outubro/24: - Projeto em fase final de desenvolvimento. Em breve será enviado para homologação pela área negocial. Março/25: - Restando a reunião de entrega e implantação no ambiente de produção.	
2024	50	2024-026-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Comunicação	Implementação de painel de BI para acompanhamento das atividades realizadas no âmbito da ASCOM	ASCOM/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2025/04 2025/04	2025/03 2025/06	Não iniciada	0%		
2025	51	2025-001-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Escola Judiciária Eleitoral	Implementação de painel de BI para publicação das atividades associadas à área de cidadania da Escola Judiciária Eleitoral.	EJE	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03	Em andamento	0% 80%		
2025	52	2025-002-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Plano de Contratação Anual	Atualização do painel de BI para gestão do Plano de Contratação Anual.	SAOF/COLIC	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03	Em andamento	0% 80%		
2025	53	2025-003-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Gabinete da STIE	Atualização dos painéis de BI para publicação das atividades de Gestão do Gabinete da STIE	STIE/GAPSTIE	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03	Em andamento	0% 40%		
2025	54	2025-004-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Resultado de Eleições	Implementação de painéis de BI para publicação dos resultados de eleições sob os critérios solicitados ao TRE, em complementação aos dados disponibilizados pelo TSE.	STIE/COELI	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/06	Em andamento	0% 40%		
2025	55	2025-005-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Planejamento das Eleições	Implementação de painéis de BI para gestão e publicação do planejamento das eleições.	STIE/COELI	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/06	Em andamento	0% 40%		
2025	56	2025-006-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Integração	Implementação de painel de BI para gestão dos colegiados	ASSINT	RESIDÊNCIA		2025/03	2025/03	Em andamento	0% 80%		
2025	1	2023-011-COELE-LOG	Revisar o processo de trabalho "Eleições Suplementares "	Revisar o atual Manual Eleição Suplementar, utilizando a ferramenta Bizagi, ajustando alterações nas atividades administrativas e nos trâmites processuais envolvidos no processo.	COELE	COELE	PI4	8/2023	04/2026 05/2025	Em andamento	40%	Conclusão das reuniões para a modelagem geral (1º desenho). Agendando reuniões com as unidades para descrição das atividades dos subprocessos.	Reuniões sobre a modelagem na STIE no SATAS 2023. Oficialização da modelagem no SEI 384/2025 Atas das reuniões SEI 1620/2024
2025	2	2024-001-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	COELE	SPLE	PI4	01/2024	02/2026 08/2025	Em andamento	10%		
2025	3	2024-006-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	COELE	COELE	PI4	03/2024	02/2026 05/2025	Em andamento	50%		
2025	4	2025-007-COELE-LOG	Manual de Suporte Técnico	Elaborar o manual de suporte técnico englobando as técnicas e ferramentas de suporte a serem utilizadas por cada unidade da COELE nos mais diversos períodos e eventos.	COELE	COELE	PI4	01/2025	02/2026 06/2025	Não iniciada			
2025	5	2025-019-COELE-LOG	Manutenção preventiva das urnas eletrônicas	Modelar o processo de trabalho "Manutenção preventiva das urnas eletrônicas	COELE	SUE	PI4	02/2025	02/2026 04/2025	Em andamento			
2025	6	2025-024-COELE-LOG	Revisar a modelagem do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Revisar a modelagem do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI", utilizando a metodologia ÁGIL do Escritório de Processos do TRE/RN	STIE	COELE	PI4	2/2025	04/2026 05/2025	Não iniciada		Necessidade de revisão diante da nova estratégia de planejamento das Eleições, constante da Portaria nº 41/2025 - DG	
2025	7	2025-014-COELE-LOG	Proposta Orçamentária de Pleitos	Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos para as Eleições 2026	COELE	SPLE	PI4	03/2025	04/2025	Concluída	100%	Data limite para levantamento junto às unidades pela SPLE (24/03). Falta analisar detalhadamente o preenchimento da planilha e fazer ajustes, se necessário.	
2025	8	2025-016-COELE-LOG	Plano de Contratação de Pleitos	Elaboração do Plano de Contratações de Pleitos de 2026 e envio à SAOF.	COELE	SPLE	PI4	03/2025	04/2025	Não iniciada			
2025	9	2025-022-COELE-LOG	Simulados	Modelar o processo de trabalho "Simulados"	COELE	SSAE	PI4	03/2025	04/2026 05/2025	Em andamento	80%	Foi concluída a modelagem, porém utilizando uma ferramenta diversa da oficial (Bizagi). Theresa está convertendo para o Bizagi.	
2025	10	2025-008-COELE-LOG	Manual das Eleições Gerais	Elaborar o manual das Eleições Gerais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	03/2025	5/4/2026 10/2026	Não iniciada			
2025	11	2025-013-COELE-LOG	Solução de apoio ao Planejamento das Eleições	Estudar e apresentar proposta de solução para apoio ao Planejamento das Eleições, de forma a ofertar às unidades da Secretaria do Tribunal e às Zonas Eleitorais de todo o Estado uma visualização sistemática de todas as atividades relativas aos processos eleitorais, sejam eles ordinários, suplementares ou comunitários, a fim de que tenha-se um registro histórico das atividades que integram uma eleição.	COELE	SPLE	PI4	03/2025	05/2025	Não iniciada			
2025	12	2025-012-COELE-LOG	PIELEI 2026	Elaboração do Planejamento das Eleições 2026, com todas as diretrizes da próxima eleição geral.	COELE	COELE	PI4	03/2025	10/2025	Em andamento	30%	Com base na modelagem anterior, fazer as adequações para a metodologia adotada para 2026 _ port. DG 41/2025	
2025	13	2025-002-COELE-LOG	Workshop do sistema ELO	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca do aprimoramento do suporte técnico a ser prestado pelas unidades da COELE.	COELE	SSAE	PI4	04/2025	05/2025	Não iniciada			
2025	14	2025-020-COELE-LOG	Manutenção corretiva das urnas eletrônicas	Modelar o processo de trabalho "Manutenção corretiva das urnas eletrônicas	COELE	SUE	PI4	04/2025	05/2025	Concluída	100%		Modelagens de manutenção preventiva e de manutenção corretiva das urnas eletrônicas enviadas por e-mail ao GAPSTIE pela SUE no dia 07/05/2025.
2025	15	2025-023-COELE-LOG	Instalações de sistemas em estações com SIS	Modelar o processo de trabalho "Instalação de sistemas em estações com SIS"	COELE	SSAE	PI4	04/2025	05/2025	Não iniciada			
2025	16	2025-004-COELE-LOG	Workshop do sistema Mesários	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SPLE	PI4	06/2025	07/2025	Não iniciada			
2025	17	2025-005-COELE-LOG	workshop do sistema GEL	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SSAE	PI4	06/2025	07/2025	Não iniciada			
2025	18	2025-009-COELE-LOG	Manual das Eleições Municipais	Elaborar o manual das Eleições Municipais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	06/2025	08/2025	Não iniciada			
2025	19	2025-011-COELE-LOG	Treinamento do sistema GEL	Elaborar o treinamento do sistema GEL para repasse às zonas eleitorais de todo o Estado, de forma remota, objetivando a sua adequada utilização para o alcance da integralidade dos locais de votação do RN georreferenciados.	COELE	SSAE	PI4	08/2025	08/2025	Não iniciada			
2025	20	2025-003-COELE-LOG	Workshop do sistema SAE	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários e no suporte técnico a ser prestado pelas unidades da COELE.	COELE	SSAE	PI4	08/2025	09/2025	Não iniciada			
2025	21	2025-006-COELE-LOG	Workshop dos sistemas de Candidatura	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SSAE	PI4	09/2025	10/2025	Não iniciada			

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE										ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2025													
VERSÃO 3.0 - Acompanhamento Maio/2025													
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	22	2025-010-COELE-LOG	Manual das Eleições Comunitárias	Elaborar o manual das Eleições Comunitárias, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	09/2025	10/2025	<div>Não iniciada</div>			
2025	23	2025-015-COELE-LOG	Portal das Eleições 2026	Elaboração do Projeto de atualização do Portal das Eleições 2026 pelas unidades envolvidas, detalhando os períodos e os responsáveis pela alimentação.	COELE	SPLE	PI4	10/2025	11/2025	<div>Não iniciada</div>			
2025	24	2025-021-COELE-LOG	Suporte às Eleições Comunitárias	Modelar o processo de trabalho "Suporte às Eleições Comunitárias"	COELE	SUE	PI4	10/2025	11/2025	<div>Não iniciada</div>			
2025	25	2025-001-COELE-LOG	Aprimoramento e atualização do Curso SABER COM URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS	Aprimorar o treinamento na plataforma EAD sobre urnas e sistemas eleitorais, mediante a atualização dos vídeos e textos produzidos sobre urnas eletrônicas e sistemas eleitorais, para treinamento dos Chefes de Cartório, Coordenadores Regionais de Suporte Técnico e Auxiliares de Eleições, com o objetivo de proporcionar maior segurança na coordenação e na execução dos procedimentos com urnas e sistemas eleitorais nas eleições oficiais.	COELE	SSAE/SUE	PI4	10/2025	12/2025	<div>Não iniciada</div>			
2025	26	2025-017-COELE-LOG	Simulados e Testes de Desempenho da Totalização visando o pleito de 2024	Elaborar os planos de ação de cada simulado e teste de desempenho promovido pelo TSE, definindo os participantes e os procedimentos a serem adotados.	COELE	COELE	PI4	a definir	a definir	<div>Não iniciada</div>			
2025	27	2025-018-COELE-LOG	Eleições suplementares	Elaborar os planos de ação de cada eleição suplementar que porventura surja ao longo do ano, detalhando os seus procedimentos, toda a logística a ser adotada, os custos e os responsáveis por cada atividade. https://docs.google.com/presentation/d/1n7bfyZoHXy_3SIDJ3trKs5HmtAwewd1vLMlqYIEQ9Q/edit#slide=id.p	COELE	COELE	PI4	a definir	a definir	<div>Não iniciada</div>			

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE																								
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025																								
VERSÃO 1.0																								
ITEM	CÓDIGO (PCA 2025)	Programa de Trabalho	Ação orçamentária	Plano Orçamentário	Grupo de natureza de despesa	Natureza de despesa detalhada	Classificação CATMATICATSER	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	UNIDADE TÉCNICA	BREVE JUSTIFICATIVA	Nova demanda em 2025?	Gasto Continuído?	Contrato assinado em 2025?	Tipo de Contratação	Status	PRAZO DE ENTREGA DO DOD	PRAZO DE ENTREGA ESTÍMIO PRELIMINARES	PRAZO DE ENTREGA TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO	INÍCIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO	DATA LIMITE PARA RENOVACÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO PLANO INTERNO
1A	STI.POO_25.01A (Despesa continuada)	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.13	26506	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Interior - 67 circuitos (sendo 3 de 50, 44 de 20Mbps e 20 de 10 Mbps)	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	NÃO	SIM	NÃO	Somente Execução	Contrato vigente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC COMRED
1B	STI.POO_25.01B	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.13	26506	Estudo para continuidade do Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Interior - 67 circuitos (sendo 3 de 50, 44 de 20Mbps e 20 de 10 Mbps)	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	NÃO	SIM		Prorrogação	Aguardando renovação do contrato	NA	NA	NA	NA	NA	R	13.08.2025	Custeio TIC COMRED
2A	STI.POO_25.02A (Despesa continuada)	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.13	26506	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Capital - 1 circuito de 10Gbps	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	NÃO	SIM	NÃO	Somente Execução	Contrato vigente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC COMRED
2B	STI.POO_25.02B	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.13	26506	Estudo para continuidade do Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Capital - 1 circuito de 10Gbps	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	NÃO	SIM		Prorrogação	Aguardando renovação do contrato	NA	NA	NA	NA	NA	R	13.08.2025	Custeio TIC COMRED
3A	STI.POO_25.03A (Despesa Continuada)	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.13	26506	Serviço de acesso à internet - Principal (link dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JERN	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	NÃO	SIM		Somente Execução	Contrato vigente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC COMRED
3B	STI.POO_25.03B	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.13	26506	Estudo para continuidade do Serviço de acesso à internet - Principal (link dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JERN	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	SIM	SIM		Licitação	Fase Planejamento iniciada	NA	28.02.2025	31.03.2025	30.04.2025	31.07.2025	N	01.10.2025	Custeio TIC COMRED
4	STI.POO_25.04 (Despesa continuada)	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.13	26506	Serviço de acesso à internet - Redundância (link dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JERN	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	NÃO	SIM		Somente Execução	Contrato vigente	NA	NA	NA	NA	NA	N	NA	Custeio TIC COMRED
5A	STI.POO_25.05A (Despesa continuada)	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.19	26077	Contratação de ambiente de e-mail em nuvem pública	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Permitir o acesso desburocratizado do ambiente de e-mail para os servidores do TRE-RN, sem a necessidade de utilização de serviços como VPN, ou outros.	NÃO	SIM		Somente Execução	Contrato vigente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC ARMAD
5B	STI.POO_25.05B	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.19	26077	Estudo para contratação de ambiente de serviços em nuvem (e-mail, drive de armazenamento, editor de texto, planilhas e apresentação de slides, videoconferência e inteligência artificial)	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Permitir o acesso desburocratizado do ambiente de e-mail para os servidores do TRE-RN, sem a necessidade de utilização de serviços como VPN, ou outros, com a expansão para uso dos serviços de inteligência artificial.	SIM	SIM		Licitação	Fase Planejamento iniciada	NA	28.02.2025	31.03.2025	30.04.2025	15.07.2025	N	16.09.2025	Custeio TIC ARMAD
6A	STI.POO_25.06	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	4 Investime ntos	44.90.52.41		Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal (Novas contratações 2024)	COINF/STIE	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional.	SIM	NÃO		Licitação	Fase Planejamento iniciada	NA	NA	31.03.2025	30.04.2025	31.07.2025	N	29.08.2025	Investimento INV EQUI TIC
6A (demais da desmembrada)	STI.POO_25.06A	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	4 Investime ntos	44.90.52.41		Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal (Novas contratações 2024)	COINF/STIE	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional.	SIM	NÃO		Licitação	Fase Planejamento iniciada	NA	NA	31.03.2025	30.04.2025	31.07.2025	N	29.08.2025	Investimento INV EQUI TIC
6B	STI.POO_25.06B	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	4 Investime ntos	44.90.52.41		Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal (Novas contratações 2024)	COINF/STIE	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional.	SIM	NÃO		Licitação		30.09.2025	19.12.2025	28.02.2026	01.04.2026	31.07.2026	N	29.08.2026	Investimento INV EQUI TIC
7	STI.POO_25.07 (Despesa Continuada)	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.10	26980	Contratação de serviços de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica da JERN	SM/COINF/STIE	Seção de Microinformática/COINF/STIE	Garantir a continuidade na prestação do suporte técnico para as Zonas de Capital, Zonas do Interior e Secretarias.	NÃO	SIM		Somente Execução	Contrato vigente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC APOIO
8A	STI.POO_25.08A (Despesa continuada)	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.21	5380	Serviço de desenvolvimento web / design gráfico para atender demandas da ASCOM e EJE (NEAD e NBE)	EJE / ASCOM	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	Criar infraestrutura tecnológica mínima para edição e manutenção de vídeos destinados a cursos e distância e elaboração de artes para a ASCOM e NBE	NÃO	SIM		Somente Execução	Contrato vigente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC APOIO
8B	STI.POO_25.08B	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.21	5380	Estudo para continuidade do Serviço de desenvolvimento web / design gráfico para atender demandas da ASCOM e EJE (NEAD e NBE)	EJE / ASCOM	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	Criar infraestrutura tecnológica mínima para edição e manutenção de vídeos destinados a cursos e distância e elaboração de artes para a ASCOM e NBE	SIM	SIM		Licitação	Fase Planejamento iniciada	30.06.2025	30.09.2025	31.10.2025	30.11.2025	28.02.2026	N	16.04.2026	Custeio TIC APOIO
9A	STI.POO_25.09A	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.19	26077	Serviço Omni Channel em nuvem	COSIS/STIE	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	Agrupar todos os canais de atendimento do TRE, realizando gestão de fluxos de atendimento aos eleitores, podendo se utilizar de redes sociais, aplicativos de mensagens diversos e Whatsapp Business	NÃO	SIM		Somente Execução	Contrato vigente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC ARMAD
9B	STI.POO_25.09B	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.19	26077	Estudo para continuidade do Serviço Omni Channel em nuvem	COSIS/STIE	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	Agrupar todos os canais de atendimento do TRE, realizando gestão de fluxos de atendimento aos eleitores, podendo se utilizar de redes sociais, aplicativos de mensagens diversos e Whatsapp Business	NÃO	SIM		Prorrogação	Aguardando renovação do contrato	NA	NA	NA	NA	NA	R	31.08.2025	Custeio TIC ARMAD

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE																											
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025																											
VERSÃO 1.0																											
ITEM	CODIGO (PCA 2025)	Programa de Trabalho	Ação orçamentária	Plano Orçamentário	Grupo de natureza de despesa	Natureza de despesa detalhada	Classificação CATMAT/CATSER	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	UNIDADE TÉCNICA	BREVE JUSTIFICATIVA	Nova demanda em 2025?	Custo Continuído?	Contrato assinado em 2025?	Tipo de Contratação	Status	PRAZO DE ENTREGA DO DOD	PRAZO DE ENTREGA ESTIMADO PRELIMINARES	PRAZO DE ENTREGA TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO	INÍCIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO	DATA LIMITE PARA RENOVACÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO/ PLANO INTERNO			
10	STI.POO_25_10 (Despesa Continuada)	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.06	27502	Segurança Cibernética - Antivírus para servidores de rede	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Contratação de 190 (cento e noventa) unidades de subscrições de Solução de Segurança para Servidores (Linux e Windows), com KDR e Sandbox, incluindo manutenção, garantia (update e upgrade) por 60(sessenta) meses, com pagamento de subscrições a cada 12 (doze) meses, conforme Item 03, da Ata de Registro de Preços nº 01/2022-TSE, decorrente do Edital de Licitação TSE nº 84/2021.	NÃO	NÃO		Somente Execução	Contrato vigente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC LOCSOF			
11A	STI.POO_25.11A	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.06	27502	Licenças Power BI	COSIS/STIE	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	Possibilitar a elaboração de painéis de business intelligence(BI) interativos, com suporte à autenticação e autorização de acesso por usuários específicos, visando ampliar as soluções de BI adotadas no âmbito do Tribunal.	NÃO	SIM		Somente Execução	Contrato vigente	NA	NA	NA	NA	NA	N	31.01.2025	Custeio TIC LOCSOF			
11B	STI.POO_25.11B	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.06	27502	Estudo para aquisição de Licenças Power BI	COSIS/STIE	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	Possibilitar a elaboração de painéis de business intelligence(BI) interativos, com suporte à autenticação e autorização de acesso por usuários específicos, visando ampliar as soluções de BI adotadas no âmbito do Tribunal.	NÃO	SIM		Prorrogação	Aguardando renovação do contrato	31.05.2025	30.08.2025	30.09.2025	31.10.2025	19.12.2025	N	5.2.2026	Custeio TIC LOCSOF			
12	STI.POO_25_12	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.06	27502	Aquisição de extensão de garantia de hardware e licenciamento para os nós de hiperconvergência adquiridos em 2020.	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Estender a garantia de hardware, suporte e atualizações do fabricante dos nós de hiperconvergência adquiridos em 2020 cuja vigência da garantia termina em outubro de 2025.	SIM	NÃO		Licitação		NA	30.04.2025	31.05.2025	31.07.2025	30.09.2025	N	31.10.2025	Custeio TIC LOCSOF			
13	STI.POO_25_13	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.21		Contratação de uma empresa especializada para manutenção de equipamentos críticos de datacenter como roteadores e ar-condicionado da solução Smartrow e Smartcabinet.	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Garantir o pleno funcionamento dos racks autônomos adquiridos pelo Tribunal em utilização no prédio Sede e COJE.	SIM	SIM		Licitação		NA	31.05.2025	30.06.2025	31.07.2025	30.09.2025	N	31.10.2025	Custeio TIC APOIO			
14	STI.POO_25_14	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.06	27502	SisDEA Avaliação de Imóveis Urbanos e Rurais.		Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	A avaliação de imóveis da União ou de seu interesse, em cumprimento à Instrução Normativa SUPJUNE nº 67, de 20 set.2022, é procedimento obrigatório a todos os órgãos e entidades gestoras de imóveis federais, e deve estar em conformidade com as Normas Brasileiras - NBR-14.653-ABNT, e o serviço virá sendo terceirizado pelo TRE/RN por falta de um software adequado de inferência estatística para avaliação de imóveis. O software SisDEA é reconhecido nacionalmente e sua marca está registrada no INPI sob número 626299768.	SIM	NÃO		Licitação		NA	27.06.2025	29-06-2025	29-06-2025	29-06-2025	29-06-2025	30.09.2025	30.11.2025	N	30.9.2025	Investimento INV SOFTRWR
15	STI.POO_25_15	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.21		Estudo para contratação de serviço de desenvolvimento com business intelligence, inteligência artificial e desenvolvimento de sistemas	COSIS/STIE		Contratação de serviço terceirizado para atuar em frentes de BI e IA, para manutenção e criação de novos painéis, bem como de desenvolvimento de sistemas, para manutenção dos sistemas administrativos.	SIM	SIM		Licitação		07.02.2025	14.03.2025	15.04.2025	30.04.2025	30.06.2025	N	NA	Custeio TIC APOIO			
16	STI.POO_25_16	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.06	27502	Estudo para aquisição de solução de acessibilidade digital	COSIS/STIE	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	A aquisição de solução de acessibilidade digital visa promover a inclusão e a acessibilidade em nossos portais na Intranet, garantindo que todos os servidores, incluindo aqueles com deficiências visuais ou outras necessidades especiais, possam acessar as informações e recursos disponíveis de maneira acessível e eficiente.	SIM	NÃO		Licitação	Fase Planejamento iniciada	NA	NA	30.04.2025	31.05.2025	31.08.2025	N	31.10.2025	Custeio TIC LOCSOF			
17	STI.POO_25_17	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.19		Estudo para contratação de serviços de computação em nuvem	COSIS/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Atender as demandas atuais de fornecimento de serviços em nuvem	SIM	SIM		Licitação	Fase Planejamento iniciada	10.02.2025	14.03.2025	15.04.2025	30.04.2025	31.05.2025	N	30.06.2025	Custeio TIC ARMAD			
18	STI.POO_24_17	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	4 Investimentos	44.90.52.41		Coletores de dados - ASIWEB	SEPAT/COLIC/S AQF	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	Substituição dos coletores de dados descontinuados que utilizam windows mobile, utilizados no Sistema ASIWEB	SIM	NÃO		n/a		NA	NA	NA	NA	NA	N	30.04.2025	Investimento INV EQUITIC			
19	STI.XOO_24_23	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.23	27219	Aquisição de Certificados digitais emitidos por entidade governamental	COFIN/SAOF	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Exigência de utilização de certificado digital emitido por entidade governamental, para fins de acesso ao SUAFI por parte de todos os usuários que não possuem perfil exclusivamente de consulta, a partir do dia 23.07.2024, em razão de determinação da Secretaria do Tesouro Nacional.	NÃO	NÃO		Somente Execução	Contrato vigente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC ARMAD			
20	STI.XOO_25_18	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.06	27502	Sistema para gerenciar atendimento de chamados	COAD/ISAOF	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	Necessidade de sistema para gerenciamento de chamados dos usuários relacionados às manutenções diversas (elétrica, hidráulica, etc), conservação predial, reserva de ambientes e solicitação de veículos que atenda ao fluxo dos processos das unidades da SAOF.	SIM	SIM		Licitação	Fase Planejamento iniciada	30.05.2025	30.07.2025	30.08.2025	30.09.2025	30.11.2025	N	NA	Custeio TIC LOCSOF			
21	STI.XOO_25_19	0033 Programa de Gestão e manutenção do Poder Judiciário	20GP Julgamento de causas e gestão administrativ a na Justiça Eleitoral	167636 Julgamento de Causas	3 Outras despesas correntes	33.90.40.06	27502	Sistema para automatizar dados de orçamentos de obras - OrçaFascio	COAD/ISAOF	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	Necessidade de sistema para automatizar os dados relativos aos orçamentos de obras, que contemple elaboração de planilhas orçamentárias de forma rápida e simples, banco de dados atualizado e criação de um banco de dados próprio, importação e exportação de base própria de composições, cronograma físico e financeiro, importação de itens de outro orçamento para reaproveitamento de conteúdo, importação de orçamentos de planilhas, emissão de relatórios (Orçamento Sintético, Orçamento Sintético com Valor da Mão de Obra, Orçamento Sintético com Valor da Mão de Obra e Material, Orçamento com Composições Analíticas, Composições Analíticas com Preço Unitário, Curva ABC de Insumos, Curva ABC de Serviços e Cronograma Físico / Financeiro), comparador de orçamento, compatibilização de bases e inteligência artificial.	SIM	SIM		Licitação		27.06.2025	30.07.2025	30.08.2025	30.09.2025	30.11.2025	N	30.9.2025	Custeio TIC LOCSOF			

Manutenção	
Custeio	
Investimento	
Total	
Manutenção da Informação	
Custeio	
Investimento	
Total	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE																								
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025																								
VERSÃO 1.0																								
ITEM	CÓDIGO (PCA 2025)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	UNIDADE TÉCNICA	BREVE JUSTIFICATIVA	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO PLANO INTERNO	Tipo de Despesa	Regime de Execução	SIGPRO	Versão 1.0	Versão 2.0	Versão 3.0	Diferença	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PLEITEIO	SEI	Dados do Contrato	OBSERVAÇÃO - VERSÃO 3.0 Atualizada em 01/04/2025	Status	Empenho a liquidar	Empenhos em liquidação	Empenhos liquidados a pagar	Empenhos pagos	Valor empenhado	
1A	STUPOO_25.01A (Despesa continuada)	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Interior - 07 circuitos (sendo 3 de 50, 44 de 20Mbps e 20 de 10 Mbps)	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartóreas para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	Custeio TIC COMRED	C	N		295.683,00	295.683,00	295.683,00	284.066,89	-31.616,11	AC.3	SEI Planejamento: 803/2022 SEI Seleção de Fornecedor: 8204/2022 SEI Gestão do Contrato: 1289/2023 SEI pagamento anual: 0087/2025	Nome da empresa: INTERJATO Número do Contrato: 07/2023 Vigência do Contrato: 13.02.2023 a 13.08.2025 Valores notas jan a abril: R\$ 123.286,36 Valores previstos de maio a agosto: R\$ 34.014,96 x 4 = R\$ 136.059,84 Previsto na vigência do contrato: R\$ 259.346,20 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REAJUSTE CONTRATUAL - EXERCÍCIO 2024 - PROCESSO S.E.I. Nº 1289/2023 - R\$ 2.782,39 Total: R\$ 259.346,20 + 2.782,39 = 262.128,59 [X] Controle de pagamento de contratos SRI	Contrato Vigente	R\$ 297.315,46	R\$ 0,00	R\$ 6.046,92	R\$ 86.286,31	R\$ 392.431,08	
1B	STUPOO_25.01B	Estudo para continuidade do Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Interior - 07 circuitos (sendo 3 de 50, 44 de 20Mbps e 20 de 10 Mbps)	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartóreas para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	Custeio TIC COMRED	C	N		181.867,00	181.867,00	181.867,00	142.863,00	-39.004,00	AC.3	SEI Planejamento: 803/2022 SEI Seleção de Fornecedor: 8204/2022 SEI Gestão do Contrato: 1289/2023 SEI pagamento anual: 0087/2025	Nome da empresa: INTERJATO Número do Contrato: 07/2023 Vigência do Contrato: Estudo para continuidade: SEI Planejamento: 7638/2024 Número do Contrato: 82/2023 Vigência do Contrato: Estimativa 2025 - novo contrato: 14.08 a 31.12: 34.015,00 x 1,05 x 4 = R\$ 142.863,00	Aguardando renovação do contrato	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2A	STUPOO_25.02A (Despesa continuada)	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Capital - 1 circuito de 10Gbps	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartóreas para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	Custeio TIC COMRED	C	N		26.541,00	26.541,00	26.541,00	25.920,00	-621,00	AC.3	SEI Planejamento: 803/2022 SEI Seleção de Fornecedor: 8204/2022 SEI Gestão do Contrato: 1289/2023 SEI pagamento anual: 883/2025	Nome da empresa: SITECNET Número do Contrato: 82/2023 Vigência do Contrato: 13.02.2023 a 13.08.2025 Nota de empenho: 2020NE000170 Estimativa 2025 - contrato vigente: 01.01 a 13.08: R\$ 3.240,00 x 8 = R\$ 25.920,00	Contrato Vigente	R\$ 28.485,00	R\$ 0,00	R\$ 612,36	R\$ 12.347,64	R\$ 41.445,00	
2B	STUPOO_25.02B	Estudo para continuidade do Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Capital - 1 circuito de 10Gbps	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartóreas para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	Custeio TIC COMRED	C	N		16.324,00	16.324,00	16.324,00	13.608,00	-2.716,00	AC.3	SEI Planejamento: 803/2022 SEI Seleção de Fornecedor: 8204/2022 SEI Gestão do Contrato: 1289/2023 SEI pagamento anual: 883/2025	Nome da empresa: SITECNET Número do Contrato: 82/2023 Vigência do Contrato: Estudo para continuidade: SEI Planejamento: 7638/2024 Número do Contrato: Estimativa 2025: 14.08 a 31.12: R\$ 3.240,00 x 1,05 x 4 = 13.608,00	Aguardando renovação do contrato	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3A	STUPOO_25.03A (Despesa Continuada)	Serviço de acesso à internet - Principal (link dedicado de 10Gbps) - instalado na sede para atender toda a JER/N	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como resumo eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	Custeio TIC COMRED	C	N		8.158,00	24.476,00	24.476,00	22.199,94	-2.276,06	AC.3	SEI Planejamento: 804/2022 SEI Seleção de Fornecedor: 6127/2020 SEI Gestão do Contrato: 6127/2020 SEI pagamento anual: 923/2025	Nome da empresa: DB3 Número do Contrato: 05/2020 Vigência do Contrato: 01.10.2020 a 01.04.2023, Renovação do contrato por mais 36 meses - 01.04.2023 a 01.10.2025 (termo aditivo 011) Estimativa 2025: 01.01 a 01.10: R\$ 2.466,66 x 9 = R\$ 22.199,94	Contrato Vigente	R\$ 9.946,21	R\$ 0,00	R\$ 2.699,76	R\$ 9.603,54	R\$ 22.279,51	
3B	STUPOO_25.03B	Estudo para continuidade do Serviço de acesso à internet - Principal (link dedicado de 10Gbps) - instalado na sede para atender toda a JER/N	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como resumo eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	Custeio TIC COMRED	C	N		24.476,00	8.158,00	8.158,00	8.158,00	0,00	AC.3	SEI Planejamento: 10448/2024 SEI Seleção de Fornecedor: 8204/2022 SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Número do Contrato: Vigência do Contrato: Estimativa 2025: 02.10 a 31.12: R\$ 2.590,00 x 1,05 x 3 = R\$ 8.158,00	Fase Planejamento iniciada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	STUPOO_25.04 (Despesa continuada)	Serviço de acesso à internet - Redundância (link dedicado de 10Gbps) - instalado na sede para atender toda a JER/N	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como resumo eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	Custeio TIC COMRED	C	N		62.062,00	62.062,00	62.062,00	9.000,00	-53.062,00	AC.3	SEI Planejamento: 810/2024 SEI Seleção de Fornecedor: 7777/2024 SEI Gestão do Contrato: 1673/2025 SEI pagamento anual: 1769/2025	Nome da empresa: CINTE Número do Contrato: 44/2024 Vigência do Contrato: 06/12/2024 a 06/12/2029 Nome da empresa: RJR Comercio e Serviços de Informática Ltda Número do Contrato: 47/2020 Vigência do Contrato: 16.09.2020 a 16.03.2023 - Renovação por mais 36 meses (PRM 2565/2020) - 16.03.2023 a 16.09.2025	Cinte Telecom Comércio e Serviços Ltda (CNPJ 08.378.641/0001-86) Nota de empenho: 2020NE000117 R\$ 750,00 x 12 = R\$ 9.000,00	Contrato Vigente	R\$ 7.524,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 9.024,00
5A	STUPOO_25.05A (Despesa continuada)	Contratação de ambiente de e-mail em nuvem pública	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Permitir o acesso desburocratizado do ambiente de e-mail para os servidores do TRE-RN, sem a necessidade de utilização de serviços como VPN, ou outros.	Custeio TIC ARMDAD	C	N		336.137,00	336.137,00	336.137,00	318.902,58	-17.234,42	AC.3	SEI Planejamento: 2863/2019 SEI Seleção de Fornecedor: 2866/2020 SEI Gestão do Contrato: 2856/2020 SEI pagamento anual: 821/2025	Nome da empresa: RJR Comercio e Serviços de Informática Ltda Número do Contrato: 47/2020 Vigência do Contrato: 16.09.2020 a 16.03.2023 - Renovação por mais 36 meses (PRM 2565/2020) - 16.03.2023 a 16.09.2025	RJR Comercio e Serviços de Informática Ltda Nota de empenho: 2020NE000116 Estimativa 2025: 01.01 a 16.09: R\$ 37.386,00x 8,53 = R\$ 318.902,58	Contrato Vigente	R\$ 127.345,20	R\$ 0,00	R\$ 42.652,66	R\$ 149.029,34	R\$ 319.027,20
5B	STUPOO_25.05B	Estudo para contratação de ambiente de serviços em nuvem (e-mail, drive de armazenamento, editor de texto, planilhas e apresentação de slides, videoconferência e inteligência artificial)	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Permitir o acesso desburocratizado do ambiente de e-mail para os servidores do TRE-RN, sem a necessidade de utilização de serviços como VPN, ou outros, com a expansão para uso dos serviços de inteligência artificial.	Custeio TIC ARMDAD	C	N		136.740,00	222.034,00	222.034,00	222.034,00	0,00	AC.3	SEI Planejamento: 10411/2024 SEI Seleção de Fornecedor: 3436/2025 SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Número do Contrato: Vigência do Contrato: Nome da empresa: Ikonqa GWS starter + Vault: 17.08 a 31.12: [R\$ 41,70 x 1,05 x 850 contas x 3,47 meses] = R\$ 129.144,00 Ikonqa GWS standard: 17.08 a 31.12: [R\$ 71,39 x 50 contas x 3,47 meses] = R\$ 12.386,00 Ikonqa Gemini para GWS: 17.08 a 31.12: [R\$ 116,00 x 200 contas x 3,47 meses] = R\$ 80.504,00 total da solução: R\$222.034,00	Fase Planejamento iniciada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6A	STUPOO_25.06	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal (Novas contratações 2024)	COINF/STIE	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	Investimento INV EQUITIC	I	N		59.060,00	538.568,05	521.205,95	536.239,42	15.033,47	AC.3	SEI Planejamento: 9041/2024 SEI Seleção de Fornecedor: 3436/2025 SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Número do Contrato: Vigência do Contrato: Renovação do Parque Computacional 2025 a ser detalhado oportunamente	Fase Planejamento iniciada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6A (demanda desmembrada)	STUPOO_25.06A	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal (Novas contratações 2024)	COINF/STIE	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	Investimento INV EQUITIC	I	N		0,00	0,00	0,00	1.857.608,03		AC.3	SEI Planejamento: 9041/2024 SEI Seleção de Fornecedor: 3436/2025 SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Número do Contrato: Vigência do Contrato: Renovação do Parque Computacional 2025 a ser detalhado oportunamente		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6B	STUPOO_25.06B	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal (Novas contratações 2024)	COINF/STIE	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	Investimento INV EQUITIC	I	N		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	SEI Planejamento: SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Número do Contrato: Vigência do Contrato: Renovação do Parque Computacional 2026 a ser detalhado oportunamente		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7	STUPOO_25.07 (Despesa Continuada)	Contratação de serviços de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica da JER/N	SM/COINF/STIE	Seção de Microinformática/COINF/STIE	Garantir a continuidade na prestação do suporte técnico para as Zonas da Capital, Zonas do Interior e Secretaria.	Custeio TIC APOIO	C	N		657.159,00	657.159,00	666.627,34	680.469,72	13.842,38	AC.3	SEI Planejamento: 6321/2020 SEI Seleção de Fornecedor: 2240/2021 SEI Gestão do Contrato: 7281/2022 SEI pagamento anual: 983/2025	Nome da empresa: GETI Número do Contrato: 18/2022 Vigência do Contrato: 22.08.2022 a 21.02.2026, prorrogado até 22.08.2027 - 30 meses Valor pago Jan a Abr: R\$ 210.207,81 Jan: R\$ 48675,06 Fev: R\$ 53845,25 Março: R\$ 53846,21 Abril: R\$ 54.040,29 Estimativa de maio a dezembro: R\$ 470.261,92 Total: R\$ 680.469,72 [X] Controle de pagamento de contratos - GETI	Contrato Vigente	R\$ 3.922,38	R\$ 0,00	R\$ 5.106,81	R\$ 205.100,99	R\$ 214.130,18	
8A	STUPOO_25.08A (Despesa continuada)	Serviço de desenvolvimento web / design gráfico para atender demandas da ASCOM e EJE (NEAD e NBE)	EJE / ASCOM	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COISS/STIE	Criar infraestrutura tecnológica mínima para edição e manutenção de vídeos destinados a cursos e divulgação e elaboração de artes para a ASCOM e NBE	Custeio TIC APOIO	C	N		232.600,00	232.600,00	232.600,00	232.600,00	0,00	AC.3	SEI Planejamento: 11679/2022 SEI Seleção de Fornecedor: 2700/2023 SEI Gestão do Contrato: 9108/2023 SEI pagamento anual: 323/2025	Nome da empresa: GETI Número do Contrato: 22/2023 Vigência do Contrato: 16.10.2023 a 16.04.2026 - 30 meses Nota de empenho: 2020NE000165 5 profissionais x R\$ 3.813,12 x 8 meses = R\$ 152.524,80 5 profissionais x R\$ 3.813,12 x 1,05 x 4 meses = R\$ 80.075,52 TOTAL = R\$ 232.600,00	Contrato Vigente	R\$ 145.261,68	R\$ 0,00	R\$ 18.157,71	R\$ 54.473,13	R\$ 217.892,52	
8B	STUPOO_25.08B	Estudo para continuidade do Serviço de desenvolvimento web / design gráfico para atender demandas da ASCOM e EJE (NEAD e NBE)	EJE / ASCOM	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COISS/STIE	Criar infraestrutura tecnológica mínima para edição e manutenção de vídeos destinados a cursos e divulgação e elaboração de artes para a ASCOM e NBE	Custeio TIC APOIO	C	N		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	SEI Planejamento: 2419/2025 SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Número do Contrato: Vigência do Contrato: Estudo para continuidade	Fase Planejamento iniciada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9A	STUPOO_25.09A	Serviço Omni Channel em nuvem	COSIS/STIE	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COISS/STIE	Agrupar todos os canais de atendimento do TRE, realizando gestão de fluxos de atendimento ao eleitorado, podendo-se utilizar de redes sociais e aplicativos de mensagens diversos e Whatsapp Business	Custeio TIC ARMDAD	C	N		49.800,00	83.750,00	83.750,00	40.000,00	-43.750,00	AC.3	SEI Planejamento: 9871/2023 SEI Seleção de Fornecedor: 2190/2024 SEI Gestão do Contrato: 7677/2024 SEI pagamento anual: 919/2025	Nome da empresa: Omnicentral Tecnologia Ltda ARF 37/2024 - TRFCEI - SEI 7677/2024 Nota de empenho: 2020NE000174 Despesas com o Omnicentral para 2025: Pagamento janeiro a maio: R\$ 14.594,52 Média mensal R\$ 3000,00 x 7 = R\$ 21.000,00 R\$ 35.094,52 (previsão de reajuste em setembro e incremento do uso) [X] Pagamentos Omnicentral	Contrato Vigente	R\$ 21.405,48	R\$ 0,00	R\$ 2.913,99	R\$ 11.680,53	R\$ 36.000,00	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE																												
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025																												
VERSÃO 1.0																												
ITEM	CODIGO (PCA 2025)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	UNIDADE TÉCNICA	BREVE JUSTIFICATIVA	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO PLANO INTERNO	Tipo de Despesa	Regime de Execução	SISEPRO	Versão 1.0	Versão 2.0	Versão 3.0	Diferença	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PLENEJ	SEI	Dados do Contrato	OBSERVAÇÃO - VERSÃO 3.0 Atualizada em 01/04/2025	Status	Empenho a liquidar	Empenhos em liquidação	Empenhos liquidados a pagar	Empenhos pagos	Valor empenhado					
96	STI_P00_25_096	Estudo para continuidade do Serviço Omni Channel em nuvem	COSISISTE	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento WebCOSISISTE	Agrupar todos os canais de atendimento do TRE, realizando gestão de fluxos de atendimento aos eleitores, podendo-se utilizar de redes sociais, aplicativos de mensagens diversos e Whatsapp Business	Custeio TIC ARMAD	C	N	0,00	37.750,00	37.750,00	0,00	-37.750,00	AC.3	SEI Planejamento: SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Nome do Contrato: Vigência do Contrato:	Renovação - Omnicentral Tecnologia Ltda ITEM - DESCRIÇÃO - QTD (ANUAL) - VALOR - TOTAL 1 - SUBSCRIÇÃO WHATSAPP API OFICIAL (BSP) MENSAL - 4 x R\$ 500,00 = 2.000,00 2 - SOLUÇÃO DE ATENDIMENTO HUMANO COM MENSAGENS LIMITADAS - 360 x R\$ 50,00 = 18.000,00 3 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO POR CHATBOT COM INTERAÇÕES LIMITADAS - 4 x R\$ 2.200,00 = 8.800,00 4 - MENSAGEM PASSIVA DE ATENDIMENTO VIA WHATSAPP - 30.000 x R\$ 0,21 = 6.300,00 6 - PACOTE ADICIONAL DE VIDEOCHAMADA SIMULTÂNEAS: 2 x R\$100,00 = 200,00 7 - SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - 50 x R\$ 49,00 = 2.450,00 Total para o período: R\$ 37.750,00	Aguardando renovação do contrato.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
10	STI_P00_25_10 (Despesa Continuada)	Segurança Cibernética - Antivírus para servidores de rede	COINFISTE	Seção de Redes e InfraestruturaCOINFISTE	Contratação de 190 (cento e noventa) unidades de assinaturas de Solução de Segurança para Servidores (Linux e Windows), com XDR e Sandbox, incluindo manutenção, garantia (update e upgrade) por 60(sessenta) meses, com pagamento de subscritões a cada 12 (doze) meses, conforme Item 03, da Ata de Registro de Preços no 01/2023-TSE, decorrente do Edital de Licitação TSE nº 84/2021.	Custeio TIC LOSCOF	C	N	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	0,00	AC.3	SEI Planejamento: (participa ata TSE) SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: 4107/2022 SEI pagamento anual: 4107/2022	Nome da empresa: DFTI Número do Contrato: 13/2022 Vigência do Contrato: 15.05.2022 a 15.05.2027 2025: 12 meses (R\$ 8.740,00), 2026: 01.01 a 19.05 (R\$ 3.641,67)	DFTI - Comércio e Serviços de Informática LTDA (190 servidores de rede x R\$ 230,00) / 7 meses (20.05 a 31.12) = R\$ 3.095,33 2025: 12 meses (R\$ 8.740,00), 2026: 01.01 a 19.05 (R\$ 3.641,67)	Contrato Vigente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
11A	STI_P00_25_11A	Licenças Power BI	COSISISTE	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento WebCOSISISTE	Possibilitar a elaboração de painéis de business intelligence(BI) interativos, com suporte à autenticação e autorização de acesso por usuários específicos, visando ampliar as soluções de BI adotadas no âmbito do Tribunal.	Custeio TIC LOSCOF	C	N	54.000,00	54.000,00	54.821,25	59.805,00	4.983,75	AC.3	SEI Planejamento: 11884/2023 SEI Seleção de Fornecedor: 10786/2024 SEI Gestão do Contrato: 978/2025 SEI pagamento anual: 10786/2024	Nome da empresa: MAKER Número do Contrato: 04/2025 Vigência do Contrato: 16.02.2025 a 16.02.2026	MAKER TECNOLOGIA LTDA Nota de empenho: 2025NE000153	Contrato Vigente	R\$ 29.802,50	R\$ 0,00	R\$ 4.983,75	R\$ 19.935,00	R\$ 54.821,25					
11B	STI_P00_25_11B	Estudo para aquisição de Licenças Power BI	COSISISTE	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento WebCOSISISTE	Possibilitar a elaboração de painéis de business intelligence(BI) interativos, com suporte à autenticação e autorização de acesso por usuários específicos, visando ampliar as soluções de BI adotadas no âmbito do Tribunal.	Custeio TIC LOSCOF	C	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	SEI Planejamento: SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Nome do Contrato: Vigência do Contrato:	Estudo da solução para 2026	Aguardando renovação do contrato.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
12	STI_P00_25_12	Aquisição de oferta de garantia de hardware e licenciamento para os nós de hiperconvergência adquiridos em 2020.	COINFISTE	Seção de Redes e InfraestruturaCOINFISTE	Estender a garantia de hardware, suporte e atualizações do fabricante dos nós de hiperconvergência adquiridos em 2020 cuja vigência da garantia termina em outubro de 2025.	Custeio TIC LOSCOF	C	N	1.250.000,00	689.250,00	689.250,00	689.250,00	0,00	AC.3	SEI Planejamento: SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Nome do Contrato: Vigência do Contrato:	Renovação de garantia de 5 nós de hiperconvergência R\$ 137.850,00 X 5 = R\$ 689.250,00 (valor estimado de acordo com proposta recebida da TELEQUIP)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
13	STI_P00_25_13	Contratação de uma empresa especializada para manutenção de equipamentos críticos de datacenter como nobreaks e ar-condicionado da solução Smartpro e Smartcalnet.	COINFISTE	Seção de Redes e InfraestruturaCOINFISTE	Garantir o pleno funcionamento dos racks autônomos adquiridos pelo Tribunal em utilização no prédio Sede e COJE	Custeio TIC APOIO	C	N	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	AC.3	SEI Planejamento: SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Nome do Contrato: Vigência do Contrato:	Valor estimado com base no estudo realizado pelo TRE-PB = R\$ 10.000,00/mês X 03 meses = R\$ 30.000,00 / ano		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
14	STI_P00_25_14	SocEdA Avaliação de Imóveis Urbanos e Rurais.		Seção de Redes e InfraestruturaCOINFISTE	A avaliação de imóveis da União ou de seu interesse, em cumprimento à Instrução Normativa SIPRUB nº 67, de 20 set.2022, é procedimento obrigatório a todos os órgãos e entidades gestoras de imóveis federais, e deve estar em conformidade com as Normas Brasileiras - NBR 14.653-ABNT, e o serviço volta sendo terceirizado pelo TRE/RN por falta de um software adequado de inferência estatística para avaliação de imóveis. O software SocEdA é reconhecido nacionalmente e sua marca está registrada no INPI sob número 6262959788.	Investimento INV SOTVTR	I	N	3.938,00	3.938,00	3.938,00	2.000,00	-1.938,00	AC.3	SEI Planejamento: SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Nome do Contrato: Vigência do Contrato:			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
15	STI_P00_25_15	Estudo para contratação de serviço de desenvolvimento com business intelligence, inteligência artificial e desenvolvimento de sistemas	COSISISTE		Contratação de serviço terceirizado para atuar em frentes de BI e IA, para manutenção e criação de novos painéis, bem como de desenvolvimento de sistemas, para manutenção dos sistemas administrativos.	Custeio TIC APOIO	C	N	0,00	180.000,00	180.000,00	14.193,47	-125.806,53		SEI Planejamento: 964/2025 SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Nome do Contrato: Vigência do Contrato:	SEI Fase Planejamento: 00964/2025 3 Postos de trabalhos de BI/IA x R\$10.000,00 x 1,8 meses = R\$ 54.193,47		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
16	STI_P00_25_16	Estudo para aquisição de solução de acessibilidade digital	COSISISTE	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento WebCOSISISTE	A aquisição de solução de acessibilidade digital visa promover a inclusão e a acessibilidade em nossos portais na Internet, garantindo que todos os servidores, incluindo aqueles com deficiências visuais ou outras necessidades especiais, possam acessar as informações e recursos disponíveis de maneira acessível e eficiente.	Custeio TIC LOSCOF	C	N	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	AC.3	SEI Planejamento: SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Nome do Contrato: Vigência do Contrato:	SEI fase de planejamento - 10/13/2024 1 licitação por 3 anos - 25.000,00	Fase Planejamento iniciada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
17	STI_P00_25_17	Estudo para contratação de serviços de computação em nuvem	COSISISTE	Seção de Redes e InfraestruturaCOINFISTE	Atender as demandas atuais de fornecimento de serviços em nuvem	Custeio TIC ARMAD	C	N	0,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	0,00	AC.3	SEI Planejamento: SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Nome do Contrato: Vigência do Contrato:	Créditos de serviços em nuvem (CSN) - contratação de 3 anos, previsão para o contrato: 300.000 usuários x R\$3,62 = R\$ 1.086.000,00 200 horas de serviço técnico x R\$520,00 = 104.000,00 1 treinamento em company x R\$35.000,00 total de serviço: R\$ 1.225.000,00 previsão para 2025: 50.000 x R\$3,62 = R\$ 181.000,00 50 horas de serviço técnico x R\$220,00 = 26.000,00 total para 2025: R\$237.000,00 Treinamento a ser inserido no PACD2025: R\$35.000,000	Fase Planejamento iniciada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
18	STI_P00_24_17	Coletores de dados - ASINWEB	SEPTICOLIS AOF	Seção de Suporte e Segurança da InformaçãoCOINFISTE	Substituição dos coletores de dados descontinuados que utilizam windows mobile, utilizados no Sistema ASINWEB	Investimento INV ECUTIC	I	N	0,00	24.908,55	24.908,55	24.908,55	0,00	AC.3	SEI Planejamento: SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Nome do Contrato: Vigência do Contrato:	PAE Planejamento: 9558/2023 SRP TSE: PE nº 90024/2024 (09.07.2024) - SEI 2022.00.000001371-0 Natureza da despesa: material permanente - 44905200 1. Leitores de dados de radiotelegrafia e código de barras, compatível e homologado para uso no Sistema ASINWEB, do tipo desacoplado - cota principal 5 un x R\$ 4.022,50 = R\$ 20.112,50 2. Smartphones baseados no Android OS - cota principal - 5 un x R\$ 1.399,00 = R\$ 6.995,00 5 un x R\$ 869,23 = R\$ 4.796,15 TOTAL: R\$ 24.908,55		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
19	STI_X00_24_23	Aquisição de Certificados digitais emitidos por entidade governamental	COFINSAOF	Seção de Redes e InfraestruturaCOINFISTE	Exigência de utilização de certificado digital emitido por entidade governamental, para fins de acesso ao SPMI por parte de todos os usuários que não possuem perfil exclusivamente de consulta, a partir do dia 23.07.2024, em razão de determinação da Secretaria do Tesouro Nacional.	Custeio TIC ARMAD	C	N	0,00	3.389,40	3.389,40	3.389,40	0,00	AC.3	SEI Planejamento: 9558/2024 SEI Seleção de Fornecedor: (contratação direta) SEI Gestão do Contrato: 5658/2024 SEI pagamento anual: 5658/2024	Nome da empresa: SERPRO Número do Contrato: 47/2024 Vigência do Contrato: 25/07/2024 a 24/07/2025	Nota de empenho 2025NE000177 150 certificados x R\$ 189,47 = R\$ 25.420,50 - contrato (contratação direta) 62 certificados x R\$ 189,47 = R\$ 8.182,44 - utilizado em 2024 20 certificados x R\$ 189,47 = R\$ 3.389,40 - previsão para 2025	Contrato Vigente	R\$ 2.711,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 677,88	R\$ 3.389,40					
20	STI_X00_25_18	Sistema para gerenciar atendimento de chamados	COADVSAOF	Seção de Suporte e Segurança da InformaçãoCOINFISTE	Necessidade de sistema para gerenciamento de chamados dos usuários relacionados às demandas (edital, habilitação, etc.), conservação predial, reserva de ambientes e prestação de serviços de manutenção de computadores e periféricos das unidades da SAOF.	Custeio TIC LOSCOF	C	N	0,00	0,00	0,00	32.580,00	32.580,00	AC.3	SEI Planejamento: 3552/2025 SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Nome do Contrato: Vigência do Contrato:	Previsão R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), incluindo o fornecimento, a implantação do software e o treinamento Manutenção 3 parcelas de R\$ 3.860,00 (três mil, oitocentos e sessenta reais) por ano Total previsto para 2025: R\$ 32.580,00	Fase Planejamento iniciada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
21	STI_X00_25_19	Sistema para automatizar dados de orçamentos de obras - Orçapasso	COADVSAOF	Seção de Suporte e Segurança da InformaçãoCOINFISTE	Necessidade de sistema para automatizar os dados relativos aos orçamentos de obras, que contemple elaboração de planilhas orçamentárias de forma rápida e simples, banco de dados atualizado e criação de um banco de dados próprio, importação e exportação de base própria de composições, cronograma físico e financeiro, importação de itens de outro orçamento para reagendamento de conteúdo, importação de orçamentos de planilhas, emissão de relatórios (Orçamento Síntese, Orçamento Síntese com Valor da Mão de Obra, Orçamento Síntese com Valor da Mão de Obra e Material, Orçamento com Composições Analíticas, Composições Analíticas com Preço Unitário, Curva ABC de Insumos, Curva ABC de Serviços e Cronograma Físico / Financeiro), comparador de orçamento, compatibilização de bases e inteligência artificial.	Custeio TIC LOSCOF	C	N	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	AC.3	SEI Planejamento: SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Nome do Contrato: Vigência do Contrato:												

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE																							
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025																							
VERSÃO 1.0																							
ITEM	CÓDIGO (PCA 2025)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	UNIDADE TÉCNICA	BREVE JUSTIFICATIVA	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO PLANO INTERNO	Tipo de Despesa		SIGPRO	Versão 1.0	Versão 2.0	Versão 3.0	Diferença	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PLEJERN	SEI	Dados do Contrato	OBSERVAÇÃO - VERSÃO 3.0 Atualizado em 01/04/2025	Status	Empenho a liquidar	Empenhos em liquidação	Empenhos liquidados a pagar	Empenhos pagos	Valor empenhado
							Despesa	Despesa															
22	STI.POO.XX	Licenças de suporte e atualização de versão das ferramentas Oracle Advanced Security (TDE e Data Reducion) e Oracle Database Vault, integrantes da família Oracle Security Tools	COSIS/STIE	Seção de Banco de Dados e Sistemas/COSIS/STIE	Manter atualizados e com suporte técnico especializado os mecanismos de segurança Oracle Advanced Security (TDE e Data Reducion) e Oracle Database Vault, integrantes da família Oracle Security Tools, nos servidores de banco de dados Oracle do TRE-RN. Esses mecanismos, adquiridos pelo TRE-RN no ano de 2022, com licenciamento de uso perpétuo e com contrato de suporte e atualizações vigentes até 26/12/2023, permitem o uso de recursos avançados de segurança para os dados armazenados no "Oracle Database". O Oracle Database é um sistema de gerenciamento de banco de dados ao qual parte significativa das soluções da Justiça Eleitoral, cujas seminais datam de meados da década de 1990, é estruturalmente acoplada, gerando estreita dependência tecnológica das soluções ao produto. A adoção do Oracle Database tornou-se mandatória – como um padrão "de facto" – para os Tribunais Regionais Eleitorais, vez que devem consumir soluções providas, de modo compulsório e uniformizado.	Custeio SIN LOCSOF	C	S	173983.00	173.983,00	173.983,00	173.983,00	0,00	AC.3	SEI Planejamento: 9411/2023 SEI Seleção de Fornecedor: contratação direta) SEI Gestão de Contrato: 9411/2023 SEI pagamento anual: 01018/2025	Nome da empresa: ORACLE Número do Contrato: 03/2024 Vigência do Contrato: 22.03.2024 a 21.03.2026 + Prorrogação de 22.03.2026 a 21/03/2026							
Diferença v.2.0 para 3.0																							
300.429,99																							
-1.870.703,50																							
-1.570.273,51																							
3.527.860,00																							
3.382.746,40																							
3.393.029,99																							
3.092.600,00																							
69.090,00																							
567.404,60																							
850.062,50																							
2.420.766,00																							
3.586.950,00																							
3.950.145,00																							
3.943.082,49																							
5.513.366,00																							
173.983,00																							
173.983,00																							
173.983,00																							
173.983,00																							
0,00																							
0,00																							
0,00																							
173.983,00																							
173.983,00																							
173.983,00																							
Soma																							
R\$ 673.819,43																							
R\$ 0,00																							
R\$ 63.173,96																							
R\$ 550.664,36																							
R\$ 1.310.440,14																							

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE										
PLANO DE CAPACITAÇÃO DA STIE - ANO 2025										
VERSÃO 1.1, acompanhamento Maio/2025										
ITEM	PRIORIDADE	CURSO	OBJETIVOS resumido	JUSTIFICATIVA resumida	PÚBLICO ALVO (SETOR)	QUANTIDADE DE SERVIDORES	CARGA HORÁRIA	Andamento	SEI	Observações
1	7	Extreme Fabric: Installation & Configuration (EAD 04-06/11/2024 e 28-30/01/2025)	Capacitar servidores da SRI para implantar configuração e gerenciar de switches e aprimorar habilidades técnicas, garantir a segurança da informação e aumentar a eficiência operacional da infraestrutura de rede.	Essa capacitação permitirá uma melhor gestão e resolução de problemas, contribuindo para a modernização da infraestrutura de redes	SRI	1	24	Fase Planejamento		Foram disponibilizados os documentos da fase de contratação para preenchimento dos campos de responsabilidade do integrante técnico.
2	1	Kubernetes Orquestração de ambientes escaláveis	Capacitar o servidores da COSIS e da COINF para implantar sistemas em ambiente clusterizado e escalável gerenciado pela plataforma Kubernetes	Capacitar o servidores da COSIS para implantar sistemas em ambiente clusterizado e escalável gerenciado pela plataforma Kubernetes	SDS/SBDS/SNT/SRI	14	40	Fase Planejamento	02069/2025	Contratação finalizada Período de realização até jul/2025
3	3	Gestão de Serviços com GLPI	Utilizar o Sistema Atendimento STIE (GLPI) na sua plenitude, como forma de melhoria da qualidade do atendimento aos usuários da JERN	Nenhum dos servidores lotados atualmente na SMI participou de treinamento de GLPI como usuário avançado	SMI	5	24	Fase Planejamento		Foram disponibilizados os documentos da fase de contratação para preenchimento dos campos de responsabilidade do integrante técnico.
4	6	Gestão de Segurança da Informação	Identificar os principais pontos da ISO 27001, 27002 e 27701. Destacando o modelo PDCA para planejamento e implementação, a verificação de conformidade com legislações e normas, e questões relacionadas à auditoria. Discutir a gestão e avaliação de riscos, aceitação e tratamento desses riscos, além da infraestrutura organizacional necessária. Abordar a segurança de ativos, controles de acesso, gestão de recursos humanos.	Capacitar servidores da COINF em gestão da segurança da informação é essencial para o TRE RN, pois vai qualificar os servidores a identificar e mitigar riscos, garantindo a proteção de dados sensíveis. A atualização em normas como ISO 27001 fortalece a conformidade legal e a confiança pública. Assim, promove um ambiente mais seguro e eficiente para as operações do tribunal	COINF/SSI	2	40h	Fase Planejamento		Foram disponibilizados os documentos da fase de contratação para preenchimento dos campos de responsabilidade do integrante técnico.
5	5	Cibersegurança	Configurar e implementar ferramentas que possam aumentar a segurança de um ambiente computacional, analisar e interpretar dados para identificar pontos fracos e ameaças, impedir ataques e executar recuperação de desastres	Qualificar os servidores da SSI para serem capazes de utilizar e aplicar inteligência proativa contra ameaças para apoiar a segurança organizacional e realizar atividades de gerenciamento de vulnerabilidade, aplicar soluções de segurança para gerenciamento de infraestrutura e explicar as melhores práticas de garantia de software e hardware, analisar dados como parte das atividades de monitoramento de segurança contínuas e implementar alterações de configuração nos controles existentes para melhorar a segurança, utilizar procedimento de resposta a incidentes apropriado, analisar indicadores potenciais de comprometimento e utilizar técnicas forenses digitais básicas	SSI	4	40h	Fase Planejamento		Foram disponibilizados os documentos da fase de contratação para preenchimento dos campos de responsabilidade do integrante técnico.
6	4	Red Hat Linux Automation with Ansible (RH294)	Capacitar os servidores da SRI para automatizar tarefas de administração de sistemas Linux com o Ansible	Necessidade de desenvolver as habilidades necessárias para gerenciar grandes quantidades de sistemas e aplicações de forma eficiente e consistente	SRI	1	32h	Fase Planejamento		Foram disponibilizados os documentos da fase de contratação para preenchimento dos campos de responsabilidade do integrante técnico.
7	2	Ivanti	Capacitar os servidores da SMI e SSI no uso da solução de Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação e Patches	Aprofundar os conhecimentos adquiridos através do repasse tecnológico e otimizar o uso da ferramenta	SMI/SSI	8	20h	Fase Planejamento		Foram disponibilizados os documentos da fase de contratação para preenchimento dos campos de responsabilidade do integrante técnico.
8	10	GovTech Summit - Edição 2025 - Governos Inteligentes - 29 e 30/05/2025 - RS https://www.sympla.com.br/evento/govtech-summit-2025/2489268?referrer=govtechsummit.com.br	Conectar os decisores do setor público a empreendedores de startups.	Para impulsionar a transformação digital, apresentar inovação e tecnologia e propor soluções que modernizam a prestação de serviços no setor público. O evento será realizado pelo GovTech Lab que é o primeiro laboratório de inovação e transformação de setores e serviços públicos.	STIE	2	16h	NA	02776/2025	Evento realizado
9	11	Semana Conip 2025 - 27 e 28 de agosto de 2025 - Brasília/DF https://conipdigital.com.br/	Proporcionar o encontro de tecnologia e a gestão pública.	Promover a transformação digital, permitindo a transformação do governo e inspirando o futuro.	STIE	3	16h	NA	3370/2025	
10	8	Contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Melhores práticas de governança de TI e atualizações trazidas pela nova Lei nº 14.133/21 e a IN 94/2022 (SGD/ME), de 23/12/22	Instrumentalizar os participantes para execução do planejamento da contratação, seleção de fornecedores e fiscalização dos contratos de serviços e bens de tecnologia da informação para o setor público.	A Instrução Normativa nº 94/2022 (SGD/ME), de 23 de fevereiro de 2023. Esta IN dispõe sobre o processo pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração do Poder Executivo Federal.	GAPSTIE/SRI/SSI/SNT	8	25h	Fase Planejamento	02505/2025	Contratação finalizada Período de realização 16,17,18,26,27/2025
11	9	Plataforma multicursos para servidores do GAPSTIE e da COELE para capacitar em cursos de OKR, Governança de TIC, análise de dados, linguagem Python, Google Looker Studio, Data Visualization, Apps Scripts, entre outros	A plataforma Alura permite o direcionamento do conteúdo em diferentes trilhas de aprendizado, conforme a senioridade ou o tipo de conhecimento que é necessário desenvolver, garantindo assim a aderência dos servidores nas áreas específicas de atuação de cada um.	Uma plataforma que oferecer várias opções de cursos, diversificando e atendendo a todos os tipos de necessidades com o pagamento de apenas uma assinatura por servidor(colaborador) plano CORP ou através do plano mais completo CORP PLUS.	GAPSTIE, SUE, SSAE, SPLE e COELE	10	20h	Fase Planejamento	02389/2025	Contratação finalizada Período de realização até ago/2025