

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2024													
VERSÃO 3.0													
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2024	1	2024-000-GAPSTIE-GEST	Consolidar o PDTIC 2025	Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2025, a partir das decisões do COGESTIC, incluindo seus respectivos planos de ações de demandas internas (PDI), de capacitação, de contratações e da Entic-JUD, além de manter os objetivos táticos, indicadores e metas estabelecidos.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	2024/08	2024/11	Em andamento	90%		
2024	2	2022-015-COSIS-SIST	Integração do Composição com o SGE	Desenvolvimento de mecanismo de sincronização do Sistema Composicao com o SGE (TSE), para substituição do Sistema Estagiários.	SLD/CODES/SGP	SDS	AC4.1	2023/07	2024/01	Concluída	100%	Janeiro/24: - A sincronização foi implementada por Adriano e já se encontra em produção. - Ainda não foi possível sincronizar as informações de SEXO e NOMESOCIAL, pois o serviço do SGE não retorna estes dados. - Estas informações não são essenciais para a sincronização com o Composicao. - Quando o service for alterado incluiremos estes 2 novos campos para sincronização. - A SBDS abriu o chamado GSTI 257941 junto ao TSE para alteração do service.	Substituição do sistema Estagiarios pelo SGE (TSE).
2024	3	2023-015-COSIS-SIST	Implantação do Sistema SEI	Implantação do sistema SEI, juntamente com todo o seu arcabouço de softwares acessórios, na infraestrutura do TRE-RN	DG	SBDS	AC4.1	2023/07	2024/02	Concluída	100%	Abril/24: - Sistemas devidamente implantados e em pleno funcionamento nos ambientes de homologação e produção - Repassadas informações para o CGS iniciar os trabalhos de gestão do SEI	- Produção: <a href="https://sei.tre-rn.jus.br/">https://sei.tre-rn.jus.br/</a>  - Homologação: <a href="https://sei-homologa.tre-rn.jus.br/">https://sei-homologa.tre-rn.jus.br/</a>
2024	4	2021-020-COSIS-SIST	Levantamento de Serviço Extraordinário	Apuração do quantitativo das horas extras é realizada pelo Frequência Nacional, para atendimento das regras que disciplinam o serviço extraordinário, por meio da Portaria GP 202/2020.	SCC/COBEP/SGP	SDS	AC4.1	2022/04	2024/03	Concluída	100%	Abril/24: - Todas as demandas foram implementadas, conforme PAE 106192021.	
2024	5	2022-010-COSIS-SIST	Integração da Folha de Pagamento com o eConsig	Configurar o módulo FOLHA do TSE para fazer a geração de arquivo de empréstimos consignados para o sistema eConsig	SFP/COBEP/SGP	SBDS	AC1.4	2022/05	2024/03	Concluída	100%	Junho/24: - Finalizada a parametrização do SGRH/FOLHA para integração com o eConsig - Sistema eConsig em funcionamento	e-Consig integrado ao SGRH/FOLHA e em funcionamento (PAE 92222020)
2024	6	2024-001-COSIS-SIST	ETP e TR para contração de novo OminiChannel	Processo de contratação de ominichannel	STIE	SNT	AC4.1	2023/10	2024/03	Concluída	100%	Outubro/24: - Contratação de solução Omnichannel mediante processo licitatório encabeçado pelo TRE-CE  Agosto/2024: - Suspensão do edital - Aderência ao IRP do TRE/CE - Migração para a empresa OmniCentral	
2024	7	2022-009-COSIS-SIST	Melhorias no SIP	Permitir o gerenciamento de parametrização de classificação, de acordo com as regras definidas em editais.	SLD/COPES/SGP	SDS	AC1.2	2022/12	2024/04	Concluída	100%	Junho/24: - Versão final do SIP já foi disponibilizada em produção e executada em 3 eventos: 'Reforço no Fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alistamento Eleitoral_2024', 'Reforço no Fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alistamento Eleitoral_2024_VAGAS REMANESCENTES' e 'Reforço de Pessoal - Registro de Candidaturas_Eleições 2024'. Usuário demandante não solicitou mais nenhuma evolução e arquivou o PAE 21422022 em 28/05/2024.	Geração automática da classificação, a partir de cálculo dos critérios utilizados nos editais.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE												ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS	
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2024													
VERSÃO 3.0													
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2024	8	2023-007-COSIS-SIST	Atualizar mecanismos de autenticação/autorização do iPleno	Atualizar as versões dos sistemas iPleno Autenticador e do AcesSE possibilitando o login dos usuários através das credenciais de rede (LDAP)	SAP/CGPP/SJ	SBDS	AC4.1	2024/01	2024/04	Pausada	0%	<b>Agosto/24:</b> - Criado processo SEI (07445/2024) solicitando a descontinuidade do sistema iPleno; dessa forma, a tendência é que esse projeto perca o objeto  <b>Junho/24:</b> - A SAP sinalizou que após as Eleições 2024 iniciará as tratativas para utilização do PJe nas sessões plenárias; dessa forma, é interessante avaliar o cancelamento desse projeto  <b>Abril/24:</b> - Aguardando definição de suspensão de utilização do iPleno (passar a utilizar o PJe)  <b>Janeiro/24:</b> - Atividade não iniciada.	
2024	9	2020-073-COSIS-SIST	Adaptações de segurança em todos os sistemas segundo relatório de análise da ferramenta Sonarqube.	Além das atualização relacionadas à segurança das aplicações, está sendo necessário atuar nas seguintes atualizações: Java17, SpringBoot 3 e JSF3.	COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2023/04	2024/05	Concluída	100%	<b>Junho/24:</b> - Nova versão do PontoEletronico disponibilizada em produção em uma máquina do 4º andar. - Foi aberto chamado para SMI atualizar a versão em todas as máquinas do TRE (GLPI 60620).	
2024	10	2022-033-COSIS-SIST	Melhorias no Sistema SGAE	Melhorias SGAE - GLPI 43938 - GLPI 40244 - Email 25/05/2022 - Email 08/06/2022 - Email 28/11/2022 - GLPI 45722	SGAE/COPES/SGP	SDS	AC4.1	2023/08	2024/05	Concluída	100%	<b>Junho/24:</b> - Demandas implementadas e implantadas em produção.  <b>Janeiro/24:</b> - Demandas estão sendo implementadas por Adriano.	
2024	11	2023-016-COSIS-SIST	Melhorias em processos do Workflow	Alterações em 5 processos de ausências da SRF. Correções de bugs e melhorias nos processos de férias. Investigação do processo de AQ.	SRF/COPES/SGP	SDS	AC4.1	2024/02	2024/06	Concluída	100%	<b>Junho/24:</b> - Processos implantados em produção, após homologação e autorização da SRF.	Celeridade nos lançamentos das ausências mais comuns, eliminando a necessidade formal de um processo via SEI.
2024	12	2024-002-COSIS-SIST	Implantação do Sistema OJS	Implantação do Sistema OJS (Open Journal System) para atendimento ao Plano Projeto Revista Eleitoral Científica	GABJC5	SBDS	AC4.1	2024/04	2024/06	Concluída	100%	<b>Junho/24:</b> - O sistema encontra-se implantado, já no ambiente Kubernetes, e foi disponibilizado desde o dia 09/05/2024 (SEI 01350/2024)	- <b>Produção:</b> <a href="https://revistaeleitoral.tre-rn.jus.br/">https://revistaeleitoral.tre-rn.jus.br/</a>  - <b>Homologação:</b> <a href="https://revistaeleitoral-homologa.tre-rn.jus.br/">https://revistaeleitoral-homologa.tre-rn.jus.br/</a>
2024	13	2024-003-COSIS-SIST	Implantação do Sistema SisAntena	Implantação do Sistema do Sistema Sis-Antena (TRE-DF)	SJ	SBDS	AC4.1	2024/04	2024/09	Concluída	50% 100%	<b>Outubro/24:</b> - Sistema implantado no ambiente de produção e liberado para a área negocial no início do mês Setembro	- <b>Produção:</b> <a href="https://sisantena.tre-rn.jus.br">https://sisantena.tre-rn.jus.br</a>  - <b>Homologação:</b> <a href="https://sisantena-homologa.tre-rn.jus.br/">https://sisantena-homologa.tre-rn.jus.br/</a>  Importante deixar registrado que o SisAntena possui um módulo que é acessado na Internet, porém ele ainda não obteve o aval da área de segurança para ser exposto. Porém, como nem esse aval e nem a configuração de exposição na Internet são atividades da SBDS, damos por finalizado o projeto.
2024	14	2023-006-COSIS-SIST	Implantação do Sistema Janus	Implantação do sistema Janus, desenvolvido pelo TRE-BA	SJ	SNT	AC4.1	2023/05	2024/08	Concluída	100%	<b>Abril/2024</b> - Módulos foram implantados. Foi criado grupo para normatizar o uso do Janus no TRE-RN. Diego está criando modelo para ser usado no lugar do modelo do TRE-BA e migrando a infraestrutura para o Kubernetes	
2024	15	2024-005-COSIS-SIST	Manutenção evolutiva no SIGA	Ajustes de bugs no SIGA e novas funcionalidades	SPLE/COELE/STIE	SNT	AC4.1	2024/06	2024/08	Concluída	100%	<b>Agosto/2024:</b> - Ajuste de bugs - Migrado para o Kubernetes	
2024	16	2024-006-COSIS-SIST	Canal do mesário	Criação do canal do mesário similar ao canal do TSE	NFA/EJE	SNT	AC4.1	2024/08	2024/08	Concluída	100%	<b>Agosto/2024:</b> - <b>Canal criado no Kubernetes</b> <a href="https://mesario.tre-rn.jus.br">https://mesario.tre-rn.jus.br</a>	
2024	17	2024-007-COSIS-SIST	Portal das Eleições	Ajustes pontuais no site	SPLE/COELE/STIE	SNT	AC4.1	2024/08	2024/08	Concluída	100%	<b>Agosto/2024:</b> - <b>Ajustes de layout</b> <a href="https://portal.tre-rn.jus.br/eleicoes2024">https://portal.tre-rn.jus.br/eleicoes2024</a>	
2024	18	2023-017-COSIS-SIST	Migração/Repasse do Gittlab	Repasse do Gitlab para administração pela SRI	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2024/05	2025/03	Em andamento	90%	<b>Dezembro/24:</b> O projeto ainda não pode ser concluído, uma vez que ainda não houve a migração, apenas o repasse.  <b>Julho/24:</b> - A SRI ainda não finalizou a migração.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2024														
VERSÃO 3.0														
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2024	19	2023-010-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema SAE.	Melhorias evolutivas no Sistema SAE.	SSAE/COELE/STIE	SDS	PI4.1	2024/02	2024/10	Concluída	100%	<b>Dezembro/24:</b> As funcionalidades que não foram implementadas para as Eleições 2024 serão implementadas somente em 2026, quando na ocasião será aberto outro projeto de melhorias evolutivas no SAE.  <b>Outubro/24:</b> - A maioria das funcionalidades foram implementadas e o sistema encontra-se em manutenção, onde estão sendo realizados apenas ajustes pontuais e correções de bugs.  <b>Julho/24:</b> - Foram implementadas várias alterações em relatórios e etiquetas. A SSAE ficou de informar a necessidade de alteração de atas e editais.		
2024	20	2023-011-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema DisqueEleitor.	Melhorias evolutivas no Sistema DisqueEleitor.	OE	SDS	PI4.1	2024/05	2024/10	Concluída	100%	<b>Outubro/24:</b> - Todas as melhorias solicitadas por Kelia foram implementadas.  <b>Julho/24:</b> - Foram corrigidos todos os bugs identificados e liberado para o grupo gestor (Kelias) homologar a versão que será usada nas Eleições 2024.	Melhoria na interface de pesquisa de eleitores, assim como no registro dos atendimentos.	
2024	21	2024-004-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas nos processos de férias	A solicitação foi demandada pela SGP (SRF e SFP) e demonstra ser urgente, uma vez que está interferindo nos processos de férias e pagamentos.	SFP/COBEP/SGP	SDS	AC4.1	2024/07	2024/10	Concluída	100%	<b>Outubro/24:</b> - Concluído, conforme PAE 118112019.  <b>Julho/24:</b> - Foi desenvolvido relatório de conferência de alterações de férias x pendências de 1/3 de férias.	Melhoria no processo de comunicação e identificação de alterações de férias que têm impacto financeiro, através da extração de dados do SGRH/Folha.	
2024	22	2022-031-COSIS-SIST	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools (TDE, Data Reduction e Database Vault) para aumentar os requisitos de segurança da informação dos bancos Oracle	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.1	2023/07	2024/11	Pausada	75%	<b>Junho/24:</b> - Houve um pequeno avanço nos estudos para a implantação da ferramenta Database Vault, porém o projeto foi pausado novamente, e consequentemente reaprazado, devido as demandas relacionadas às Eleições 2024		
2024	23	2022-036-COSIS-SIST	Processo de Requisição de Servidores	Automação do processo de requisição de servidores.	SGAE/SGP	SDS	AC4.1	2023/05	2025/03	Em andamento	90%	<b>Dezembro/24:</b> Encontra-se pendente ainda ajuste em dashboard, devido à inconsistências nos cálculos detectadas pela SGAE. Em virtude do afastamento do servidor Marcos, ainda não foi possível finalizar esta correção.  <b>Outubro/24:</b> Foram realizados ajustes nos painéis e o sistema encontra-se em produção/homologação pela SGAE.		
2024	24	2022-018-COSIS-SIST	Solicitação coletiva de diárias	Desenvolver funcionalidade que permita fazer um pedido coletivo no sistema, quando for para os casos de várias pessoas para o mesmo destino.	DG	SDS	AC4.1	2023/06	2024/12	Concluída	100%	<b>Outubro/24:</b> - O sistema está aguardando homologação do GAPSGP. A funcionalidade solicitada neste projeto não foi autorizada pelo GAPSGP.  <b>Julho/24:</b> - Foram implementadas algumas melhorias em branch, mas ainda estão pendentes de validação: horário do evento; município de endereço do favorecido; anexação de documentos.	Alimentação de informações do evento e do favorecido, favorecendo a análise de decisão jurídica.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2024														
VERSÃO 3.0														
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2024	25	2023-009-COSIS-SIST	Implementação das funcionalidades solicitadas pelas Zonas no Sistema Mesários.	Implementação das funcionalidades solicitadas pelas Zonas no Sistema Mesários.	COELE/STIE	SDS	PI4.1	2023/08	2024/12	Concluída	100%	<b>Dezembro/24:</b> As funcionalidades que não foram implementadas para as Eleições 2024 serão implementadas somente em 2026, quando na ocasião será aberto outro projeto de melhorias evolutivas no Mesários.  <b>Outubro/24:</b> - Todas as funcionalidades foram implementadas e o sistema encontra-se em manutenção, onde estão sendo realizados apenas ajustes pontuais e correções de bugs. O GT-Mesários está responsável pelo gerenciamento do backlog de melhorias que serão implementadas pela 2026.  <b>Julho/24:</b> T- odas as funcionalidades priorizadas para as Eleições 2024 foram desenvolvidas. O GT Mesários catalogou algumas melhorias para 2026.		
2024	26	2023-008-COSIS-SIST	Solução para auxílio na Transmissão Descentralizada de Resultados (JECONNECT)	Solução para auxílio na Transmissão Descentralizada de Resultados (JECONNECT)	COINF/STIE	SDS	PI4.3	2023/08	2024/12	Concluída	100%	<b>Dezembro/24:</b> As funcionalidades que não foram implementadas para as Eleições 2024 serão implementadas somente em 2026, quando na ocasião será aberto outro projeto de melhorias evolutivas no SAT.  <b>Outubro/24:</b> - Todas as funcionalidades foram implementadas. Estamos aguardando demandas ainda não catalogadas a serem enviadas pela SSI.  <b>Julho/24:</b> Todas as funcionalidades já foram desenvolvidas, mas ainda resta pendente a autorização da SSI para implantação em produção.		
2024	27	2020-028-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	AGE/PRES	SDS	PI3.4	2024/02	2025/03	Em andamento	80%	<b>Dezembro/24:</b> laperi solicitou ajustes na estrutura de dados após a homologação do sistema.  <b>Outubro/24:</b> - A EPOR solicitou várias melhorias no sistema durante a fase de homologação. As melhorias estão sendo implementadas e podem ser acompanhadas via Gitlab em <a href="https://gitlab.tre-rn.jus.br/publico/gestao-riscos-webappl/-/issues">https://gitlab.tre-rn.jus.br/publico/gestao-riscos-webappl/-/issues</a> .  <b>Julho/24:</b> A AGE ainda não finalizou a homologação do sistema. Os estagiários estão implementando testes unitários e de integração.		
2024	28	2024-008-COSIS-SIST	Refatoração do Sistema Fale Conosco	Remoção de vulnerabilidade do sistema e implantação na Internet	COSIS/STIE	SDS SBDS	AC4.1	2024/10	2025/02	Em andamento	80%	<b>Dezembro/24:</b> Já foram realizadas as adaptações no sistema, assim como realizada análise de vulnerabilidade		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2024													
VERSÃO 3.0													
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2024	29	2023-018-COSIS-SIST	Migração de Processos e Documentos do PAE para o SEI	Migração de todos os processos (arquivados, juntados e tramitando) para o SEI, através da API WSSei.	COSIS/STIE	SDS SBDS	AC4.1	2024/08	2025/02	Em andamento	75%	<b>Dezembro/24:</b> - Desenvolvimento de script de migração dos processos, utilizando a API de Webservice do SEI, sendo testado ostensivamente em ambiente de homologação; - Tratado com equipe de negócio diversos cenários que envolve regras de negócios relacionadas a migração, como elaboração de planilhas DE/PARA para dados diferentes entre PAE e SEI; - Elaboração de estratégia de migração e análise de cenários para execução da migração;  <b>Outubro/24;</b> - A SBDS já conseguiu criar um script de migração de processos que está sendo validado no ambiente de homologa com vários cenários - Existem definições de responsabilidade da área negocial que estão sendo verificadas as quais irão gerar demandas de adequação do script  <b>Julho/24:</b> Foi criado o projeto paeMigrasaoSei no Gitlab. Adriano está trabalhando na criação de uma versão inicial com as seguintes funcionalidades: - criação automática de classes POJO a partir do WSDL do SEI; - consumo de um serviço de leitura de dados.	
2025	30	2023-004-COSIS-SIST	Migração do ambiente de homologação de sistemas para o Kubernetes	Migração de todas as aplicações containerizadas implantadas no ambiente do homologação da SBDS para a infraestrutura Kubernetes disponibilizada pela SRI	COSIS/STIE	SBDS	AC3.3	2023/04	2025/03	Em andamento	90%	<b>Dezembro/24:</b> - Devido as demandas da Eleição e a designação do projeto de migração dos processos SEI (2023-018-COSIS-SIST) pela SBDS, este projeto teve que ter seu término adiado  <b>Outubro/24:</b> - Devido as demandas da Eleição e a designação do projeto de migração dos processos SEI (2023-018-COSIS-SIST) pela SBDS, este projeto teve que ter seu término adiado - Definido que o Atena não será migrado para o Kubernetes  <b>Agosto/24:</b> - Migrados sistemas e-Social, JE-Reinf - Faltando apenas Moodle, Atena e Suíte iPleno; obs.: Atena tende a não ser migrado devido a alta complexidade da sua arquitetura; Suíte iPleno aguarda decisão de continuidade de uso (SEI 07445/2024)	
2025	31	2020-049-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	Desenvolvimento de nova versão do site do TRE-RN na Intranet	COSIS/STIE	SNT	PI2.1	2020/12	2025/03	Em andamento	40%	<b>Outubro/24:</b> - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade.  <b>Agosto/2024</b> - Projeto adiado	
2025	32	2021-018-COSIS-SIST	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados	Automatizar prodecimentos administrativos de sistemas e banco de dados de forma a permitir que a Central STIE e usuários gerenciadores de sistemas implantados pela SBDS possam realizar, através de uma interface amigável, tarefas administrativas.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2024/05	2025/05	Não iniciada	0%	<b>Dezembro/24:</b> - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.  <b>Outubro/24:</b> - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.  <b>Abril/24:</b> - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2024													
VERSÃO 3.0													
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	33	2021-016-COSIS-SIST	Aplicação dos temas Premium Harmony e Avalon no modelo de desenvolvimento da SDS.	Ajustes evolutivos e de segurança dos sistemas.	COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2024/10	2025/04	Cancelada	0%	Setembro/24: - Projeto foi substituído pelo projeto 2024-015-COSIS-SIST	
2025	34	2022-030-COSIS-SIST	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle para replicação automática dos dados para o Site Backup	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.1	2024/04	2025/12	Não iniciada	0%	Dezembro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.  Outubro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.  Agosto/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.	
2025	35	2022-035-COSIS-SIST	Revisão do processo de desenvolvimento de sistemas (BPMN) para inclusão das fases de testes de invasão	Atualização da modelagem de desenvolvimento de sistemas visando a inclusão de testes de invasão.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/06	Não iniciada	0%	Outubro/24: - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade.  Janeiro/24: - Processo ainda não modelado.	
2025	36	2020-085-COSIS-SIST	Criação de um ambiente Postgres com replicação e backup	Utilização do Postgres em ambiente de homologação e produção.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2025/01	2025/09	Não iniciada	0%	Dezembro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.  Outubro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.  Abril/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.	
2025	37	2023-012-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	SUE/COELE/STIE	SDS	PI4.1	2025/01	2025/06	Não iniciada	0%	Julho/24: - Este projeto foi adiado para o ano seguinte, devido à priorização dos sistemas, conforme SEI 3615/2024.	
2025	38	2022-037-COSIS-SIST	Definição e padronização do processo de testes de invasão a ser utilizado nos sistemas desenvolvidos pela SDS	Estudo e definição de estratégias de testes sistematizados, visando melhorias de segurança no processo de desenvolvimento de sistemas.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/06	Não iniciada	0%		
2025	39	2023-005-COSIS-SIST	Alteração de infraestrutura de desenvolvimento de sistemas.	Estudo, implantação e migração da infraestrutura DevOps para utilização de cluster Kubernetes.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.3	2025/01	2025/06	Pausada	40%	Janeiro/24: - Devido à priorização dos projetos de natureza eleitoral, não será possível continuar este projeto em 2024, pois não dispomos, no momento, de nenhum desenvolvedor livre para atuação nesta demanda.	
2025	40	2020-037-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 1	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2025/01	2025/06	Pausada	40%	Outubro/24: - O desenvolvimento será priorizado para o 1º semestre de 2025.	
2025	41	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2025/06	2025/12	Não iniciada	0%		
2025	42	2020-038-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 2	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2025/06	2025/12	Não iniciada	0%		
2025	43	2024-012-COSIS-SIST	Migração do sistema de dados do servidor para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/02	2025/05	Não iniciada	0%		
2025	44	2024-011-COSIS-SIST	Migração do sistema de agendamento para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/01	2025/06	Não iniciada	0%		
2025	45	2024-013-COSIS-SIST	Omnichannel institucional	Organizar a estrutura do omnichannel para uso institucional	ASCOM	SNT	AC4.1	2025/01	2025/06	Não iniciada	0%		
2025	46	2024-014-COSIS-SIST	Acompanhamento PCAS	Sistema para acompanhamento da comprovação de gastos com PCAS	SGB	SDS	AC4.1	2025/07	2025/12	Não iniciada	0%		
2025	47	2024-015-COSIS-SIST	Revisão da arquitetura de desenvolvimento de sistemas	Revisão da arquitetura e aplicação de temas Premium no modelo de desenvolvimento da SDS.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2025/07	2025/12	Não iniciada	0%		
2026	48	2020-040-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 3	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/01	2026/06	Não iniciada	0%		
2026	49	2024-009-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Solução de LGPD	Desenvolvimento de Solução de LGPD em parceria com o TRT 21 Região	COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/01	2026/06	Não iniciada	0%		
2026	50	2024-010-COSIS-SIST	Projeto eMag	Projeto piloto de sistema definido na ação R10.2 com usuário com deficiência visual/auditiva	COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/01	2026/06	Não iniciada	0%		
2026	51	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2026/01	2026/06	Não iniciada	0%	Outubro/24: - Projeto reaprazado em decorrência de outras demandas de maior prioridade no setor.	
2026	52	2023-019-COSIS-SIST	Bot para integração com SGRH	Desenvolvimento de bots para integração com sistemas legados	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/07	2026/12	Não iniciada	0%	Janeiro/24: - A demanda será conduzida pelo servidor George, com o apoio de Marcelo na infraestrutura.	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2024													
VERSÃO 3.0													
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2023	53	2023-004-COELE-LOG	Mapear o processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Mapear o processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI", utilizando a metodologia ÁGIL do Escritório de Processos do TRE/RN	STIE	COELE	PI4	8/2023	5/2024	Concluída	100	Iniciado o escopo da modelagem em 2023. Foi dada prioridade à elaboração do PIELEI e de outras atividades relacionadas ao planejamento das eleições, assim como optou-se por primeiro concluir o novo processo de planejamento que foi modificado em 2023, para um melhor embasamento da modelagem.	Modelagem realizada, porém, faltava a entrega do manual. Considerando o novo formato proposto e já aprovado para o PIELEI 2026 (Port. 41/2025 - DG), será necessária a revisão completa da modelagem em 2025.
2023	54	2023-008-COELE-LOG	Elaborar projeto de atualização do Curso SABER COM URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS	Aprimorar o treinamento na plataforma EAD sobre urnas e sistemas eleitorais, mediante a atualização dos vídeos e textos produzidos sobre urnas eletrônicas e sistemas eleitorais, para treinamento dos Chefes de Cartório, Coordenadores Regionais de Suporte Técnico e Auxiliares de Eleições, com o objetivo de proporcionar maior segurança na coordenação e na execução dos procedimentos com urnas e sistemas eleitorais nas eleições oficiais	COELE	SSAE/SUE	PI4	10/2023	5/2024	Concluída	100	A COELE e a SUE estiveram totalmente voltadas para as demandas da eleições dos conselhos tutelares, planejamento das eleições 2024, do 12SNH, <i>run in</i> , atividades rotineiras e o recebimento das 2.976 urnas eletrônicas modelo 2022 (aceite, certificação)	Curso Saber com Urnas e Sistemas Eleitorais reformulado e disponibilizado na plataforma Virtual de Aprendizagem Educa TRE/RN, com o incremento de vídeos e adequação às resoluções do TSE para as Eleições 2024. Feita, ainda, uma versão resumida para capacitação dos auxiliares de eleição (Saber com Urnas 2024).
2023	55	2023-010-COELE-LOG	Elaborar planos de ação dos Simulados e Testes de Desempenho da Totalização visando o pleito de 2024	Elaborar os planos de ação de cada simulado e teste de desempenho promovido pelo TSE, definindo o seu público-alvo e adotando os parâmetros estabelecidos pelo TSE	COELE	COELE	PI4	Sob demanda	Sob demanda	Concluída	100	Concluído o 12º Simulado Nacional de Hardware, único evento de 2023. os demais serão realizados em 2024.	Planos de ação e avaliações constantes dos processos: 12SNH - PAE 5541/2022 13SNH - SEI 2391/2024 14SNH - SEI 5059/2024 2ºTDTOT - SEI 3405/2024 3ºTDTOT - SEI 4895/2024 4ºTDTOT - SEI 6305/2024 5ºTDTOT - SEI 7319/2024 6ºTDTOT - SEI 7925/2024 SNTOTUE - SEI 6172/2024
2023	56	2023-011-COELE-LOG	Revisar o processo de trabalho " Eleições Suplementares "	Revisar o atual Manual Eleição Suplementar, utilizando a ferramenta Bizagi, ajustando alterações nas atividades administrativas e nos trâmites processuais envolvidos no processo.	COELE	COELE	PI4	8/2023	12/2024	Em andamento	30	Concluída a modelagem no âmbito da STIE, desenvolvendo a complementação no âmbito do TRE. Solicitada a pausa, tendo em vista a implantação do SEI, que modificará o fluxo inicialmente pensado.	Reuniões sobre a modelagem na STIE no SATAS 2023. Oficialização da modelagem no SEI 384/2025
2024	57	2024-001-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração da proposta orçamentária de pleitos - Eleições Ordinárias"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração da proposta orçamentária de pleitos - Eleições Ordinárias	COELE	SPLE	PI4	1/2024	02/2025	Em andamento	50	Modelagem a ser reformulada, após reunião com a SEPOF	Considerando a modelagem (desenho) realizada, mas reformulada após análise juntamente com a SEPOF, a análise de riscos foi postergada para 2025, devido haver a necessidade prévia da revisão da modelagem.
2024	58	2024-002-COELE-LOG	Revisar o mapeamento o processo de trabalho "Suporte aos Sistemas Eleitorais"	Revisar o mapeamento do processo de trabalho "Suporte aos Sistemas Eleitorais", utilizando a metodologia ÁGIL do Escritório de Processos do TRE/RN	COELE	SSAE	PI4	2/2024	4/2024	Concluída	100		"Modelagem aprovada na reunião 9/2024 - 1º COGESTIC, dia 13/05/2024 <a href="https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=5505&amp;id_documento=42440">https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=5505&amp;id_documento=42440</a>
2024	59	2024-003-COELE-LOG	Mapear o processo de trabalho "Gestão do ODIN"	Mapear o processo de trabalho "Gestão do Sistema de Autenticação e Atualização da Justiça Eleitoral - ODIN", utilizando a metodologia ÁGIL do Escritório de Processos do TRE/RN	COELE	SSAE	PI4	3/2024	11/2024	Concluída	100	Modelagem apresentada e aprovada no 1o COGESTIC de NOV/2024. Manual completo do processo entregue ao GAPSTIE dentro do prazo estabelecido.	Modelagem aprovada na reunião 21/2024 - 1º COGESTIC, dia 05/11/2024 <a href="https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=5505&amp;id_documento=131323">https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=5505&amp;id_documento=131323</a>
2024	60	2024-004-COELE-LOG	Elaborar tutorial do sistema de Vistorias de Locais de Votação e Georreferenciamento Eleitoral - GEL	Estudar e desenvolver tutorial explicativo de operacionalização do sistema de Vistorias de Locais de Votação e Georreferenciamento Eleitoral - GEL	COELE	SSAE	PI4	1/2024	6/2024	Concluída	100		Tutorial elaborado e publicado no Portal das Eleições 2024 <a href="https://portal.tre-rn.jus.br/eleicoes2024/processos-eleitorais/locais-de-votacao-e-secoes-eleitorais/GELRoteiroparautilizaov3EleiesMunicipais2024.pdf">https://portal.tre-rn.jus.br/eleicoes2024/processos-eleitorais/locais-de-votacao-e-secoes-eleitorais/GELRoteiroparautilizaov3EleiesMunicipais2024.pdf</a>
2024	61	2024-005-COELE-LOG	Mapear o processo de trabalho "Logística de distribuição e recolhimento de Urnas Eletrônicas e materiais correlatos"	Mapear o processo de trabalho"Logística de distribuição e recolhimento de Urnas Eletrônicas e materiais correlatos", utilizando a metodologia ÁGIL do Escritório de Processos do TRE/RN	COELE	SUE	PI4	5/2024	11/2024	Concluída	100	Modelagem apresentada e aprovada no 1o COGESTIC de NOV/2024 a modelagem do processo. Manual completo do processo entregue ao GAPSTIE dentro do prazo estabelecido.	Modelagem aprovada na reunião 21/2024 - 1º COGESTIC, dia 05/11/2024 <a href="https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=5505&amp;id_documento=131323">https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=5505&amp;id_documento=131323</a>
2024	62	2024-006-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	COELE	COELE	PI4	3/2024	02/2025	Em andamento	50	Modelagem apresentada e aprovada, restando a elaboração do Manual.	Postergado para 2025, após a conclusão da modelagem da elaboração do PIELEI 2025
2024	63	2024-007-COELE-LOG	Elaboração do Plano de Ação e acompanhamento da Eleição Suplementar de Pedro Velho	Planejamento, organização e monitoramento do processo para realização da Eleição Suplementar de Pedro Velho	COELE	COELE	PI4	1/2024	3/2024	Concluída	100		Plano de Ação constante do SEI 99/2024 <a href="https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=407&amp;id_documento=13018">https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=407&amp;id_documento=13018</a>
2024	64	2024-008-COELE-LOG	Elabora plano de ação do 13º Simulado Nacional de Hardware	Elaborar o plano de ação do 13SNH, alinhamento com as unidades, monitoramento e avaliação	COELE	COELE	PI4	3/2024	4/2024	Concluída	100		Plano de Ação do 13SNH - SEI 2391/2024
2024	65	2024-001-COINF-INFR	Ampliação rede WiFi	Aquisição de equipamentos tipo access point para viabilizar a ativação de uma rede sem fios com acesso à internet nas Centrais de Atendimento com box do TRE-RN	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2024/01	2024/12	Concluída	100%	Processo de aquisição finalizado com sucesso; uma parte dos equipamentos (dezesseis Access Point) foram entregues e realizado o aceite	A aquisição de equipamentos tipo access point para as Centrais de Atendimento com box do TRE-RN possibilitará a criação de uma rede sem fio robusta e eficiente, proporcionando acesso à internet de alta qualidade. Com a instalação dos dispositivos, foi garantida a conectividade contínua e estável, melhorando a agilidade no atendimento aos usuários.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2024														
VERSÃO 3.0														
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2024	66	2024-002-COINF-INFR	Renovação do parque de Switches dos cartórios do interior	Aquisição de switches PoE novos nos cartórios do interior, pois os atuais já estão em uso há mais de 10 (dez) anos e fora da garantia	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2024/01	2024/12	Concluída	100%	Processo de aquisição finalizado com sucesso; uma parte dos equipamentos (nove Switches PoE) foram entregues e dado aceite	A aquisição de switches PoE novos para os cartórios do interior possibilitará a implantação de uma rede mais eficiente e estável, atendendo às necessidades de conectividade moderna. Com a substituição dos equipamentos antigos, que estão em uso há mais de 10 anos e fora da garantia	
2024	67	2024-003-COINF-INFR	Atualização da infraestrutura de servidores do site backup no COJE	Aquisição de servidores de rede tipo Nutanix para substituição dos atualmente instalados no COJE para manter o parque atualizado e com garantia e suporte	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2024/01	2024/12	Concluída	100%	Processo de aquisição finalizado com sucesso; os equipamentos foram entregues, realizado o aceite e, atualmente, estão em produção	Sustituição dos equipamentos atualmente instalados e manutenção do parque atualizado, com garantia e suporte	
2024	68	2024-004-COINF-INFR	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal 2024	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AT8	2024/01	2024/12	Concluída	100%		A aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação visa a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal, garantindo maior eficiência e desempenho nas atividades institucionais. A atualização tecnológica permitirá a implementação de sistemas mais modernos, reduzindo custos operacionais e ampliando a capacidade de suporte às funções do Tribunal. Com essa renovação, espera-se otimizar o tempo de resposta, melhorar a produtividade e fortalecer a infraestrutura de TI, contribuindo para a excelência no serviço público prestado à sociedade.	
2024	69	2024-005-COINF-INFR	Manutenção preventiva e acréscimo do equipamentos de TIC nas ZEs visando o fim do alistamento eleitoral	Manutenção preventiva dos ativos de TI das Zonas Eleitorais, incluindo a adição de equipamentos de TI visando o final do alistamento eleitoral.	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	AT8	2024/03	2024/04	Concluída	100%		Garantiu a oferta de equipamentos em perfeito funcionamento para as Zonas Eleitorais, bem como preparar as Zonas para o aumento da demanda com o final do alistamento, possibilitando a prestação de um serviço de qualidade para o cidadão.	
2024	70	2024-006-COINF-INFR	Vistorias nos locais de transmissão descentralizada	Realizar vistoria em locais que poderão ser utilizados para a transmissão descentralizada, em todo o Rio Grande do Norte	COINF/STIE	COINF/STIE	AT8	2024/06	2024/08	Concluída	100%		Garantiu maior celeridade e segurança na transmissão dos resultados das eleições 2024.	
2024	71	2024-007-COINF-INFR	Treinamentos dos supervisores da transmissão descentralizada		SSI/COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AT8	2024/06	2024/09	Concluída	100%		Garantiu maior eficiência nos trabalhos dos responsáveis pela transmissão dos resultados, trazendo maior celeridade e segurança na transmissão dos resultados das eleições 2024.	
2024	72	2024-008-COINF-INFR	Ilhas de impressão	Implantação do projeto de ilhas de impressão, que consiste em diminuir as impressoras por unidade, concentrando-as em determinados locais de impressão, tendo em vista a diminuição da demanda, como decorrência da consolidação dos processos administrativos e judiciais eletrônicos.	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	AT8	2024/03	2025/04	Em andamento	80%			
2024	73	2024-009-COINF-INFR	Implantação da estrutura mínima de monitoramento de soluções de Segurança Cibernética	Aquisição de equipamentos de monitoramento de soluções de Segurança Cibernética	SSI/COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AC3	2024/01	2024/10	Concluída	100%		Aprimorou o monitoramento das soluções de segurança cibernética utilizadas pelo TRE-RN, através de uma melhor visualização dos alertas e análise das vulnerabilidades/ameaças em tempo real, objetivando reduzir os riscos de ataques cibernéticos e o tempo de resposta aos incidentes de segurança da informação	
2024	74	2024-010-COINF-INFR	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal 2025	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AT8	2024/10	2025/06	Em andamento	40%	Fase de Planejamento: DOD e ETP elaborados - necessidade de ajustes no ETP conforme orientação da SETEC		
2024	75	2022-002-RES3-DEV	Atualizador de Conteúdo - Chatbot Celina	Desenvolvimento de um sistema que possa ser utilizado pela área negocial para atualizar o conteúdo do Chatbot Celina sem dependência da área tecnológica.	Grupo Gestor da Atendente Virtual	RESIDÊNCIA	S3.3	2022/07	2022/10	Concluída	100%	<a href="https://visualcelina.tre-rn.jus.br/">Acessível em https://visualcelina.tre-rn.jus.br/</a>		
2024	76	2024-019-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos	Suporte ao painel de indicadores estratégicos relacionados à STIE.	STIE	RESIDÊNCIA	S3.5	2023/12	2024/04	Concluída	100%	<b>Junho/24:</b> - Projeto finalizado e disponibilizado em ambiente de produção.  <b>Abril/24:</b> - Painel Pronto - O painel foi alimentado manualmente em um primeiro momento. - Reconstruindo o ETL do projeto. - Falta automatizar a obtenção dos dados da planilha para o Data Lake House		



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2024														
VERSÃO 3.0														
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2024	77	2024-001-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Escola Judiciária Eleitoral	Implementação de portal web com painéis relacionados à Escola Judiciária Eleitoral.	EJE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2024/04	Concluída	100%	<b>Junho/24:</b> - Projeto finalizado e disponibilizado em ambiente de produção.  <b>Abril/24:</b> - Atraso causado por alteração de requisitos. No momento estamos aguardando reunião com o cliente para apresentar atualizações. - Power BI que tratam da Capacitação interna, turmas e indicadores estão pormtos.		
2024	78	2024-004-RES4-BI	Suporte à Implantação da Solução de BI do TRE-GO	Suporte à equipe do TRE-GO na implantação de sua solução de BI.	DG	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2024/04	Concluída	100%	<b>Junho/24:</b> - Projeto finalizado e disponibilizado em ambiente de produção.  <b>Abril/24:</b> - Início do atendimentos dos requisitos enviados pela equipe do TRE-GO.		
2024	79	2024-002-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Plano de Contratações Anual	Implementação de painéis de BI de acompanhamento do Plano de Contratação Anual.	SAOF	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2024/04	Concluída	100%	<b>Junho/24:</b> - Projeto finalizado e disponibilizado em ambiente de produção.  <b>Abril/24:</b> - Atraso causado por alteração de requisitos. No momento estamos aguardando reunião com o cliente para apresentar atualizações e entender novos requisitos. - Os filtros 'processos de contratação' e 'tipos de objetivos', no dashboard PCA, estão prontos.		
2024	80	2024-003-RES4-BI	Ajustes Evolutivos no Portal de Dados Abertos	Automatização da inserção e atualização dos dados na ferramenta de dados abertos CKAN.	STIE	RESIDÊNCIA	S3.6	2024/02	2024/07	Concluída	90% 100%	<b>Outubro/24:</b> - <a href="https://dados.tre-rn.jus.br">Projeto finalizado e disponibilizado em https://dados.tre-rn.jus.br</a>  <b>Junho/24:</b> - <a href="#">Infraestrutura do CKAN revitalizada, pendente de ser colocada em produção ( Aguardando fim da avaliação do CNJ )</a> - <a href="#">Criada rotinas de backup e restauração de dados ( Pendente adição ao Airflow para agendamento de backups )</a>		
2024	81	2024-020-RES4-BI	Migração do equipamento servidor – BI TRE-GO	Migração da máquina servidora Windows utilizada pelas soluções implantadas pelo TRE-GO para o ambiente DMZ	STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/06	2024/07	Cancelada	40%	<b>Outubro/24:</b> - Projeto sem viabilidade técnica em virtude da falta de suporte do TRE-GO, que implantou a solução em onosso Regional.		
2024	82	2024-022-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Sistema Pardal	Apresentação de estatísticas relacionadas às denúncias de propaganda eleitoral irregular recebida pelo sistema Pardal.	COMISSÃO GESTORA DO PARDAL	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/06	2024/08	Concluída	100%	<b>Outubro/24:</b> - Projeto desenvolvido e em ambiente de produção.		
2024	83	2024-011-RES4-BI	BI-COELE – Planejamento	Painéis de apoio ao planejamento das eleições.	STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07	2024/08	Cancelada	0%	<b>Outubro/24:</b> - Projeto substituído pelos projetos 2024-013-RES4-BI e 2024-017-RES4-BI  <b>Julho/24:</b> - Até o momento os painéis de GO estão atendendo a necessidade do cliente.		
2024	84	2024-016-RES4-BI	BI-COELE – Acompanhamento	Painéis de acompanhamento da preparação e totalização nas eleições	STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07	2024/10	Cancelada	0%	<b>Outubro/24:</b> - Projeto substituído pelos projetos 2024-013-RES4-BI e 2024-017-RES4-BI  <b>Julho/24:</b> - Gerado os acessos ao sistema de totalização SISTOT - Definido que os painéis serão em Metabase		
2024	85	2024-013-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Carga de urnas eletrônicas	Acompanhamento das etapas de preparação das urnas eletrônicas	SSAE/COELE/STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07	2024/10	Concluída	100%	<b>Outubro/24:</b> - Projeto desenvolvido para uso interno da SSAE e das Zonas Eleirorais - Foi implementada uma visualização do acompanhamento para os Coordenadores de Suporte.		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE												ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2024														
VERSÃO 3.0														
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2024	86	2024-017-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Transmissão e Totalização de resultados	Acompanhamento das etapas de transmissão e totalização de resultados	SSAE/COELE/STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07	2024/10	Concluída	100%	Outubro/24: - Projeto desenvolvido para uso interno da SSAE e das Zonas Eleitorais		
2024	87	2024-024-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Diárias	Implementação de painel de BI ligado à área de Cálculos e Conferências da SGP contendo informações sobre as DIÁRIAS dos servidores.	SGP	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07	2024/11	Concluída	70% 100%	Outubro/24: - Projeto concluído e em ambiente de produção.  Julho/24: - O ETL está pronto. - Falta publicar no dados abertos e criar os painéis.		
2024	88	2024-021-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Cadastro Eleitoral	Implementação de painéis de BI relacionados ao Cadastro Eleitoral	STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/08	2024/11	Concluída	80% 100%	Outubro/24: - Projeto concluído em em ambiente de produção.  Julho/24: - Ingestão funcionando e um painel quase pronto ( Pendente de validação do cliente )		
2024	89	2024-009-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Advogados	Implementação de painéis de BI apresentando a atuação por advogado em processos do 1º e 2º Graus.	SJ	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/03	2025/01	Em andamento	90%	Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial  Junho/24: - Projeto finalizado, passando por testes em validação e homologação		
2024	90	2024-008-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos do 2º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	SJ	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/03	2025/01	Em andamento	90%	Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial  Julho/24: - Painél pronto, aguardando ser implantado no Gateway e compartilhado com o cliente para homologação		
2024	91	2024-018-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Resultados das Eleições	Painéis de resultado das eleições atuais, em complementação ao TSE, e resultados históricos.	STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/06	2024/12	Concluída	80% 100%	Outubro/24: - Renata teve dificuldades em validar a consistência dos dados, e o projeto foi revisado para fazer uso do ETLD.  Julho/24: - O escopo do trabalho mudou, agora será necessário consumir todos os dados do TSE. - Ingestão feita. - Trabalhando nas regras de negócio - Painel em processo de construção		
2024	92	2024-006-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Servidores do TRE-RN	Implementação de painéis de BI apresentando informações sobre a SGP do TRE-RN.	SEDES/COPES/SGP	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07	2024/12	Concluída	90% 100%	Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial.  Julho/24: - Ingestão pronta - BR quase pronto - BI sendo construído - Aguardando validação de informações com o cliente		
2024	93	2024-007-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Dados de Pessoal para envio ao CNJ	Implementação de painel de BI ligado à ao Gabinete da SGP para envio mensal de informações de servidores para o CNJ	SGP	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07	2025/01	Em andamento	80% 95%	Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial  Julho/24 - Projeto realocado para Elder (em processo de apropriação da solução)		
2024	94	2024-016-RES4-BI	BI SJ – iPleno (Pedido de Vistas)	Ajuste na base de dados do iPleno relacionado ao pedido de vistas de processos pelas autoridades.	SJ	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/08	2024/12	Cancelada	0%	Outubro/24: - Projeto cancelado em virtude da descontinuidade do sistema iPleno, cujas tratativas já estão sendo avaliadas pelas áreas técnicas e negociais.  Junho/24: - A ser analisado o possível cancelamento do projeto em virtude da desativação do sistema iPleno		
2024	95	2024-025-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Passagens	Implementação de painel de BI ligado à área de Transportes da SAOF contendo informações sobre as PASSAGENS utilizadas pelos servidores.	SETRAN/COPAT/SAOF	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/08	2024/12	Em andamento	80%	Outubro/24: - Projeto em fase final de desenvolvimento. Em breve será enviado para homologação pela área negocial.		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2024													
VERSÃO 3.0													
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2024	96	2024-026-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Comunicação	Implementação de painel de BI para acompanhamento das atividades realizadas no âmbito da ASCOM	ASCOM/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2025/01	2025/03	Não iniciada	0%		
2025	97	2024-014-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Sustentabilidade	Manutenção dos painéis de BI ligado à área de sustentabilidade.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	PI5.5	2024/07	2025/03	Em andamento	50% 90%	<b>Outubro/24:</b> - O escopo do projeto está sendo revisto pela equipe da Residência.  <b>Julho/24:</b> - Em processo de reparação, problemas com as fontes de dados são o maior empecilho. - Reorganizando fontes de dados	
2025	98	2024-012-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos de 1º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/11	2025/03	Em andamento	40% 50%	<b>Outubro/24:</b> - O escopo do projeto foi alterado pela área negocial, e outros indicadores serão implementados.  <b>Julho/24:</b> - Feita a ingestão do DL1. - Pendente contato com o cliente, a CRE mencionou que o cliente na verdade é a AGE.	
2025	99	2024-023-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Acompanhamento de Contratos	Implementação de painel de BI ligado à SAOF visando o acompanhamento dos contratos de nosso Regional.	SAOF	RESIDÊNCIA	AC5.1	2024/12	2025/03	Em andamento	0% 10%	<b>Outubro/24:</b> - Ajuste de datas em virtude do ingresso de demandas relacionadas às Eleições	
2025	100	2024-005-RES4-BI	Ajustes Evolutivos na Infraestrutura de BI	Implementação de ajustes e melhorias na infraestrutura utilizada pelos projetos de BI da Residência.	COSIS/STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06	Pausada	70%	<b>Outubro/24:</b> - A continuidade do projeto será avaliada até o final do ano, e caso o mesmo prossiga, a sua entrega ocorrerá ao final da Residência.  <b>Junho/24:</b> - Implementado o CI/CD até 'validação' - Resolução de bugs - Criado ferramentas de acompanhamento dos painéis ( BIgestão, BImonitor) - Criado API de dados, para consumo de dados do Data Lake - Ferramente Web de exploração de dados ( em desenvolvimento ) - Estudo de viabilidade de implantação do Spark no kubernetes ( finalizado )	
2025	101	2024-010-RES4-BI	Sustentação de Painéis e de Arquitetura de BI	Ajustes evolutivos e/ou corretivos em painéis de BI que se encontrem em ambiente de produção.	TRE-RN	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06	CONTÍNUO		<b>Junho/24:</b> - Manutenção feita nos painéis do BISAOF, projeto PDI Orquestrador	