

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE										
ANEXO 2 - PLANO DIRETOR DE TIC 2021/2022										
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DE TIC (PDI) - ANO 2021										
VERSÃO 2.0										
ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/ PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	OBJETIVO PDTC 2021/2022	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO
1	2021-001-COELE-LOG	Elaborar e Coordenar as ações do Plano de Ação - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR para realização integrada quando definido pela Corte.	Elaborar e coordenar no âmbito de TIE o Plano de Ação - Eleição Suplementar, conforme deliberado pela Corte Eleitoral, com dados, com parâmetros, cronograma e informações da logística da eleição / Permitirá que as atividades preparatórias das eleições suplementares sejam realizadas de forma adequada, respeitando os prazos do calendário eleitoral.	STIE	COELE	PI4		2021/01	2021/12	EM ANDAMENTO
2	2021-002-COELE-LOG	Projeto SISTEMA DE LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES, para o cálculo de quantitativos e distribuição de urnas, mídias e materiais correlatos, além de projeções de parâmetros essenciais ao dimensionamento dos custos de materiais, equipamentos e pessoal de apoio para as eleições	Elaborar e disponibilizar os requisitos para o Sistema de Logística de Eleições (SILOGE), incluindo a funcionalidade de projeções relativas aos locais de votação, seções, urnas e eleitorado para as eleições, bem como o cálculo da distribuição de urnas por modelo por zona eleitoral, o cálculo da distribuição de mídias, lacres, sacolas, etiquetas e materiais correlatos às urnas por zona, dentre outros / Tal sistema possibilitará a automatização dos cálculos de parâmetros essenciais para o dimensionamento dos custos com materiais, equipamentos e pessoal de apoio às eleições, evitando-se erros decorrente do uso manual de planilhas e consequentemente otimizando os custos da eleição.	STIE	COELE	PI4		2021/06	2022/05	EM ANDAMENTO
3	2021-003-COELE-LOG	Projeto WHORSHOP DO SISTEMA ELO, com disseminação do conhecimento sobre os diversos módulos do referido Sistema	Estudar os diversos menus do sistema ELO para apresentação e disseminação do conhecimento entre a COELE e os servidores da SSAE	COELE	SSAE	PI4		2021/03	2021/12	EM ANDAMENTO
4	2021-004-COELE-LOG	Construir o PLANO INTEGRADO DE ELEIÇÕES 2022	Definir o modelo, desenvolver pesquisas, realizar projeções de locais, seções, urnas e eleitorado para elaboração do planejamento integrado de eleições 2022 / Proporcionará o direcionamento das ações a serem implementadas, as orientações com material de apoio adequadas à correta execução das atividades nos prazos previsto na legislação das eleições 2022	STIE	COELE	PI4		2021/04	2021/12	EM ANDAMENTO
5	2021-005-COELE-LOG	Coordenar a logística integrada dos SIMULADOS com elaboração de PLANO DE AÇÃO e GERENCIAMENTO das atividades de logísticas desses eventos.	Viabilizará a realização dos simulados em todas as Zonas Eleitorais do Estado com a observância das condições solicitadas pelo TSE, bem como com as orientações adequadas à execução do evento, com a participação da SUE e SSAE.	STIE	COELE	PI4		2021/10	2021/12	EM ANDAMENTO
6	2021-005-COELE-LOG	Projeto SABER COM URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS referente a treinamento EAD para Chefes de Cartório, Coordenadores Regionais de Suporte Técnico e Auxiliares de Eleições	Construir treinamentos na plataforma EAD sobre urnas e sistemas eleitorais, mediante o aperfeiçoamento dos vídeos produzidos sobre urnas eletrônicas e sistemas eleitorais, para treinamento dos Chefes de Cartório, Coordenadores Regionais de Suporte Técnico e Auxiliares de Eleições, com o objetivo de proporcionar maior segurança na coordenação e na execução dos procedimentos com urnas e sistemas eleitorais nas eleições oficiais	COELE	SSAE/SUE	PI4		2021/11	2021/12	EM ANDAMENTO
7	2021-006-COELE-LOG	Produzir Painéis DASHBOARD para monitoramento da SITUAÇÃO OPERACIONAL das urnas eletrônicas em tempo real.	Construir Painéis dashboard para monitoramento em tempo real da situação das urnas, possibilitando o monitoramento dos resultados das manutenções preventiva e corretiva para a tomada de decisão quanto às manutenções e planejamento da distribuição desses equipamentos para o pleito de 2022	COELE	SUE	PI4		2021/11	2021/12	NÃO INICIADA
8	2021-007-COELE-LOG	Produzir Painéis DASHBOARD para monitoramento em tempo real da GM E CARGA DE URNAS ELETRÔNICAS eletrônicas em tempo real.	Construir Painéis dashboard para monitoramento em tempo real da carga das urnas, possibilitando o monitoramento dos resultados para a tomada de decisão quanto às manutenções e planejamento da distribuição para o pleito de 2022	COELE	SSAE/SUE	PI4		2021/11	2021/12	NÃO INICIADA
9	2021-008-COELE-LOG	Produzir Painéis DASHBOARD para monitoramento em tempo real das URNAS COM DEFEITO e DA MANUTENÇÃO CORRETIVA IN LOCO nos seguintes eventos: Teste Pós-transporte, Carga de Urnas, Teste de Integridade, Instalação de Seções e Dia do Pleito.	Construir Painéis dashboard para monitoramento em tempo real da situação das urnas, possibilitando o monitoramento dos resultados para a tomada de decisão quanto às manutenções e planejamento da distribuição para o pleito de 2022	COELE	SUE	PI4		2021/11	2021/12	NÃO INICIADA
10	2021-009-COELE-LOG	Produzir Painéis DASHBOARD para monitoramento em tempo real da FINALIZAÇÃO DA TOTALIZAÇÃO NO RN no Dia do Pleito.	Produzir Painéis DASHBOARD para monitoramento em tempo real da FINALIZAÇÃO DA TOTALIZAÇÃO NO RN no Dia do Pleito, possibilitando o monitoramento da situação real para a tomada de decisão em relação a eventuais problemas ou necessidade de apoio.	COELE	SSAE	PI4		2021/11	2021/12	NÃO INICIADA
11	2021-010-COELE-LOG	Projeto WHORSHOP DO SISTEMA SAE, com disseminação do conhecimento sobre os diversos módulos do referido Sistema	Estudar os diversos menus do sistema SAE para apresentação e disseminação do conhecimento entre a COELE e os servidores da SSAE	COELE	SSAE	PI4		2021/08	2021/11	EM ANDAMENTO
12	2021-011-COELE-LOG	Aperfeiçoar o MATERIAL DE APOIO para a CAPACITAÇÃO dos AUXILIARES DE ELEIÇÕES	Estudar e implementar melhorias no material de apoio que será utilizado pelos Auxiliares de Eleições / Permitirá um melhor entendimento do conteúdo a ser ministrado no treinamento dos auxiliares de eleições	COELE	SSAE/SUE	PI4		2022/02	2022/4	EXCLUIDA
13	2021-001-COINF-INFRR	Renovação do Parque - Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (microcomputador, modem de comunicação, impressora, monitor de vídeo, notebook, switch) para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	COINF/STIE	SSI/COINF			2020/12	2021/04	CONCLUÍDO
14	2021-002-COINF-INFRR	Desktop Virtual	Permitir o armazenamento das áreas de trabalho (desktop) em um ambiente centralizado e virtualizado e a disponibilização de aplicativos aos usuários em conformidade com os padrões estabelecidos, objetivando minimizar os riscos de perda de informações e roubo, minimizar o tempo necessário para instalação de equipamentos adicionais ou substituição de equipamentos defeituosos e permitir um gerenciamento eficiente dos recursos de TIC	COINF/STIC	SSI/COINF			2021/03	2021/12	EM ANDAMENTO
15	2021-003-COINF-INFRR	Realizar Manutenção Preventiva em equipamentos de TIC na Secretaria e Zonas Eleitorais	Aumentar a vida útil dos equipamentos de TIC, reduzir custos com manutenção corretiva e garantir maior disponibilidade dos equipamentos ao usuário	COINF/STIC	SM/COINF			2021/09	2021/11	CONCLUÍDO
16	2021-004-COINF-INFRR	Atualizar infraestrutura de firewall do TRE-RN	Os firewalls do TRE-RN foram dimensionados em 2017 quando possuíamos links de no máximo 100Mbps. Ocorre que hoje, com dois links de 1Gbps, a velocidade da internet e outros serviços estão sendo limitadas pelo processamento do nosso cluster atual, já que de acordo com a especificação suporta apenas 600Mbps.	COINF/STIE	SRI/COINF	AC3		2021/02	2021/12	EM ANDAMENTO
17	2021-005-COINF-INFRR	Garantir "alta disponibilidade" na infraestrutura de redes sem fios	Expandir o modelo adotado com apenas uma controladora wireless através da aquisição de uma segunda controladora wireless, haja vista a criticidade do serviço atualmente	COINF/STIE	SRI/COINF	AC3		2021/02	2021/12	EM ANDAMENTO
18	2021-006-COINF-INFRR	Realizar implantação de solução automatizada de gerenciamento de vulnerabilidades em servidores e serviços de infraestrutura	Realizar varreduras em servidores virtuais, buscando manter atualizados os sistemas operacionais e outros serviços, trazendo maior segurança e eficácia no funcionamento das soluções.	COINF/STIE	SSI/COINF	AC3		2021/06	2021/10	EM ANDAMENTO
19	2021-007-COINF-INFRR	Estudo para Aquisição/renovação de licenças de Software para produção de infográficos e publicação de dados na área de transparência do TRE/RN na Internet	Garantir a efetividade e compatibilidade na elaboração de relatórios de gestão, incluindo demonstrativos através de infográficos, bem como na publicação de dados da área de transparência do site do TRE/RN.	COINF/STIE	SSI/COINF	AC3		2020/12	2021/02	CONCLUÍDO
20	2021-008-COINF-INFRR	Estudo para encontrar uma solução que viabilize as sessões plenárias por videoconferência e transmissão ao vivo pelo canal oficial do TRE no youtube	Existe a necessidade de buscar uma ferramenta que viabilize o funcionamento de reuniões institucionais e da Sessão plenária com transmissão ao vivo pelo youtube para buscar manter a publicidade	COINF/STIE	SSI/COINF	AC3		2021/04	2021/07	CONCLUÍDO
21	2021-009-COINF-INFRR	GREEN IT (Incluído no Plano de Log/STIEa Sustentável – PLS – Item 05 do Tema: Contratação Sustentável)	Estudo para a implementação da abordagem de TI Verde na estrutura de DataCenter do TRE/RN, reduzindo o consumo de energia.	COINF/STIE	SSI/COINF	AC3		2021/03	2021/12	EM ANDAMENTO
22	2021-010-COINF-INFRR	Estudo para renovação das atuais licenças contratadas do RedHat Enterprise Linux (RHEL)	garantir continuidade de uso dos servidores de red que utilizam licenças RedHat Enterprise Linux (RHEL)	COINF/STIE	SRI/COINF	AC3		2021/03	2021/06	CONCLUÍDO
23	2021-011-COINF-INFRR	Estudo para aquisição de licenças do Sistema Operacional Windows Server	Atualização das licenças do Sistema Operacional Windows Server 2012 e 2016 em suas máquinas servidoras de produção	COINF/STIE	SRI/COINF	AC3		2021/05	2021/10	CONCLUÍDO
24	2021-012-COINF-INFRR	Estudo para contratação de serviços de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica da JE/RN, em continuidade aos serviços prestados	Continuidade dos serviços de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica da JE/RN	COINF/STIE	SSI/COINF	AC3		2021/01	2021/06	CONCLUÍDO
25	2020-075-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Relatório de Distribuição do Eleitorado do RN	Implementar sistema para geração de relatórios de distribuição do eleitorado do RN, para disponibilização na Intranet.	SSAE/COTEL/STIE	SNT	PI.4		2020/12	2021/01	CONCLUÍDO
26	2020-078-COSIS-SIST	Desenvolvimento de sistema para registro de atividades mensais dos servidores	Implementação de sistema que possibilite o registro e ateste das atividades realizadas mensalmente pelos servidores.	STIE/COSIS	SDS	AC.1		2021/01	2021/02	CONCLUÍDO
27	2020-047-COSIS-SIST	Migração de atos normativos que estão na Intranet para Internet	Após a desativação do PDOC, as portarias e outros atos normativos foram copiados para a Intranet. A administração solicitou que esses atos estivessem disponíveis na Internet	PRES	SNT	AC.4		2020/05	2021/04	CONCLUÍDO
28	2020-090-COSIS-SIST	Refatoração da Infraestrutura do Ambiente de BI	Melhorias na infraestrutura utilizada pela solução de BI, incluindo a sua disponibilização na Internet.	STIE/COSIS	SNT	AC.4		2021/01	2021/06	CONCLUÍDO
29	2021-011-COSIS-SIST	Migração do INFODIP para a infraestrutura do TSE	Implantação dos módulos locais do INFODIP para possibilitar a migração da base de dados e do sistema para a infraestrutura computacional do TSE	SDPS	SBDS	AC.1		2021/05	2021/07	CONCLUÍDA
30	2021-003-COSIS-SIST	Delegação de permissão	Delegação de permissão para validação de afastamento e remuneração de autoridade	SGP/COPES /SGAE	SDS	AC.1		2021/07	2021/07	CONCLUÍDO
31	2020-074-COSIS-SIST	Migração dos sistemas para novas versões do JSF e Primefaces 8, com a utilização dos temas Premium Harmony e Avalon.	Atualização tecnológica dos sistemas, garantindo a utilização de versões mais atuais com correções de segurança e otimizações.	STIE/COSIS	SDS	AC.3		2020/12	2021/08	CONCLUÍDO
32	2021-004-COSIS-SIST	PAE - Upload de certificados	Melhorias visuais nas GUIs dos usuários, com foco na responsividade.	STIE/COSIS	SDS	AC.4		2021/04	2021/08	CONCLUÍDO
33	2021-013-COSIS-SIST	Implantação do Sistema SGE	Refatoração do PAE para melhorar o upload de certificados e diminuir lentidão	SLD	SBDS	AC.1		2021/05	2021/09	CONCLUÍDA
34	2021-014-COSIS-SIST	Implantação do Sistema eSocial	Implantação do sistema de Gestão de Estagiários desenvolvido pelo TSE	SGP	SBDS	AC.1		2021/05	2021/09	CONCLUÍDA
35	2020-079-COSIS-SIST	Desenvolvimento de sistema para atualização e consulta de dados dos servidores	Implantação do conjunto de sistemas que compõe a solução do eSocial desenvolvida pelo TSE e envio dos eventos da Fase 1 para o SERPRO	SGP	SNT	AC.1		2021/01	2021/10	CONCLUÍDO
36	2021-012-COSIS-SIST	Implantação do Sistema Cerimonial	Implementação de sistema que viabilize a migração das consultas dos dados dos servidores (atualmente no Plone), e simplifique o processo de atualização de dados cadastrais.	ASCOM	SBDS	AC.1		2021/07	2021/10	EM ANDAMENTO
37	2020-062-COSIS-SIST	Reorganizar estrutura de configuração do NGINX	Implantação do sistema Cerimonial desenvolvido pelo TSE	STIE/COSIS	SBDS	AC.3		2020/09	2021/11	PAUSADO
38	2019-005-COSIS-SIST	Evolução no Sistema de Diárias - MODULO II	Reorganizar e padronizar os arquivos de configuração do NGINX, realizando também o seus versionamentos, e reorganizar os esquema de logs do NGINX, com o intuito de otimizar a inclusão da configuração de novos sistemas, agilizar a manutenção das atuais e facilitar a busca de erros/falhas quando os mesmos acontecerem	DG	SDS	AC.5		2019/01	2021/12	EM ANDAMENTO
39	2020-015-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Atas de Reunião	Reserva de veículos; emissão de parecer jurídico; autorização; lançamento automatizado dos afastamentos no SGRH; ressarcimento de passagens terrestres; ateste de viagens; etc.	AGE/PRES	SDS	AC.4		2020/02	2021/11	EM ANDAMENTO
40	2018-004-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Inscrição de Juizes para Biênio	Permitir o gerenciamento das atas de reuniões realizadas pelas unidades, grupos e comitês do Tribunal.	SGP/COPES /SGAE	SNT	AC.1		2018/03	2021/11	EM ANDAMENTO
41	2019-001-COSIS-SIST	Atualização de versão do sistema AUDITSE	Sistema que será utilizado pelos magistrados para realização de inscrição em biênios, a partir do site do Tribunal na Intranet.	AUDI/PRES	SBDS	AC.4		2019/08	2021/11	EM ANDAMENTO
42	2020-084-COSIS-SIST	Portal de Dados Abertos do TRE-RN	Realizar manutenção evolutiva no sistema AUDITSE, liberada pelo TSE.	PRES	SNT	AC.4		2021/04	2021/11	EM ANDAMENTO
43	2021-005-COSIS-SIST	PAE - Compartilhamento de processos	Implantação de ferramenta visando a disponibilização de dados do TRE-RN, em formato aberto, na Internet.	STIE/COSIS	SDS	AC.4		2021/08	2021/11	EM ANDAMENTO
44	2020-023-COSIS-SIST	Refatoração do Sistema de Portfólio	Permitir o compartilhamento de processos no PAE para unidades simultâneas	STIE	SDS	AC.4		2020/10	2021/11	EM ANDAMENTO
45	2019-024-COSIS-SIST	Alteração da Autenticação dos Sistemas do TSE pelo campo "título"	Manutenção evolutiva no Sistema de Portfólio adaptando-o a novos requisitos.	STIE/COSIS	SBDS	AC.4		2019/10	2021/12	EM ANDAMENTO
46	2020-020-COSIS-SIST	Migração do Sistema de Distribuição de Materiais (SIDMAT) para plataforma Java, realizando ajustes evolutivos no sistema	Permitir a autenticação de sistemas do TSE pelo campo "título".	SAOF	SDS	AC.5		2020/01	2021/12	EM ANDAMENTO
47	2020-014-COSIS-SIST	Projeto Workflow - Implementação dos processos modelados - ETAPA 1	Ajustes evolutivos do sistema com o objetivo de migrá-lo para a atual plataforma de desenvolvimento adotada pela área de sistemas.	SGP	SDS	AC.1		2020/01	2021/12	EM ANDAMENTO
48	2020-082-COSIS-SIST	Atualização da versão do Oracle e preparação do ambiente Site Backup	Implementação, no sistema Workflow, de processos de trabalho mapeados junto às unidades da SGP.	STIE/COSIS/SBDS	SBDS	AC.4		2021/04	2021/12	EM ANDAMENTO
49	2020-086-COSIS-SIST	Automatizar configurações do NGINX	Manutenção evolutiva do ambiente de produção e homologação Oracle	STIE/COSIS	SBDS	AC.3		2021/11	2021/12	NÃO INICIADA
50	2021-008-COSIS-SIST	Comissão de Reforma e Atualização dos Portais da Justiça Eleitoral	Automatização da criação/modificação das entradas no NGINX	ASCOM/TSE	SNT	AC.4		2021/06	2021/12	EM ANDAMENTO
51	2020-077-COSIS-SIST	Refatoração do ADMRADOS	Projeto da ASCOM do TSE para atualizar os portais da Justiça Eleitoral	STIE/COSIS/SBDS	SBDS	AC.4		2021/08	2021/12	EM ANDAMENTO
52	2021-002-COSIS-SIST	Implantação do Sistema Agatha	Refatorar as rotinas do ADMRADOS para otimizar a automatização do cadastro/remoção de permissões dos sistemas do TSE que possuem autenticação através do Acesso Cliente e SAO	AGE/PRES	SBDS	PI.3		2021/09	2021/12	PAUSADO
53	2020-083-COSIS-SIST	Atualização do sistema Banco de Talentos do TSE	Implantação do Sistema de Gestão de Riscos e Integridade no âmbito do TRE-RN.	SGP	SBDS	AC.1		2021/10	2021/12	EM ANDAMENTO
54	2020-087-COSIS-SIST	Migração de sistemas legados para novos servidores de rede	Ajuste evolutivo do sistema, com a incorporação de novas tecnologias mais atualizadas.	STIE/COSIS/SBDS	SBDS	AC.4		2021/10	2021/12	EM ANDAMENTO
55	2020-088-COSIS-SIST	Ajustes evolutivos do BI da SAOF	Migração de serviços visando a desativação de máquinas virtuais antigas e sem garantia de segurança.	SAOF	SNT	AC.5		2021/11	2021/12	NÃO INICIADA
56	2021-007-COSIS-SIST	Implementação de conectores do E-Social para o SGAE	Incorporação de novos painéis e ajustes nos painéis existentes no BI da SAOF.	SGP/COPES /SGAE	SDS	AC.1		2021/11	2022/01	NÃO INICIADA
57	2020-073-COSIS-SIST	Adaptações de segurança em todos os sistemas segundo relatório de análise da ferramenta Sonarqube.	Adaptação do SGAE para as informações obrigatórias de acordo com os layouts dos eventos identificados.	STIE	SDS	AC.3		2020/10	2022/02	EM ANDAMENTO
58	2021-009-COSIS-SIST	Refatoração dos processos de Licenças e Ausências - PAE Workflow	Correção de vulnerabilidades de segurança, bugs, code smells, códigos duplicados e cobertura de código.	SGP	SDS	AC.1		2021/07	2022/02	EM ANDAMENTO
59	2020-037-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 1	Adaptação dos processos à novas regras de negócio.	SAOF	SDS	AC.5		2021/11	2022/04	EM ANDAMENTO
60	2020-049-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	DG	SNT	AC.4		2020/12	2022/06	EM ANDAMENTO
61	2020-081-COSIS-SIST	Refatorar a solução de envio de mensagens para os aplicativos Comunica TRE-RN e Servidor JE	Desenvolvimento de nova versão do site do TRE-RN na Intranet, com a adoção do Plone versão 5.3 ou superior.	STIE/COSIS	SNT	AC.4		2021/11	2022/06	NÃO INICIADA
62	2020-010-GAPSTIE-GEST	Gerenciamento dos Planos de Ação da STIE	Centralizar o envio e agendamento de mensagens a serem encaminhadas para os aplicativos	GAPSTIE	GAPSTIE	PI3		2021/01	2021/11	EM ANDAMENTO
63	2020-005-GAPSTIE-GEST	Levantamento e mapeamento dos principais processos de trabalho do GAPSTIE	Testar o sistema de gerenciamento de portfólio desenvolvido pela COSIS, que encontra-se em fase de homologação, através do cadastramento das demandas para o ano de 2020	GAPSTIE	GAPSTIE	PI3		2021/09	2021/12	NÃO INICIADA
64	2021-002-GAPSTIE-GEST	Plano de Contratações de TIC 2022	Levantar e mapear os principais processos internos do gabinete, visando garantir maior controle, transparência e efetividade nas atividades da unidade.	JERN	GAPSTIE	PI3		2021/02	2021/11	EM ANDAMENTO
65	2020-014-GAPSTIE-GEST	Realização de planos de comunicação e metodologias de grupos para reflexão e ação dentro da Secretaria	Compilar as demandas de contratações de TIC para 2022, considerando as necessidades associadas às ações e projetos do mesmo exercício e os recursos orçamentários disponibilizados para a área de tecnologia da informação e comunicação.	GAPSTIE	GAPSTIE	PI3		2021/11	2021/12	NÃO INICIADA
66	2021-003-GAPSTIE-GEST	PDTC 2021-2022	Melhoria da comunicação e procedimentos na própria STIE, através de planos de comunicação e uniformização do conhecimento	CGesTIC	GAPSTIE	PI3		2021/07	2021/11	CONCLUÍDA
67	2021-001- RES TI- BI	Painel de Resultados das Eleições 2020	Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2021-2022, incluindo os respectivos planos de ações/projetos, de capacitação e de contratações.	STIE	SNT	AC.4		2021/01	2021/02	CONCLUÍDO
68	2021-005- RES TI- BI	Inteligência de Negócio aplicada à Auditoria Interna	Painel com informações relacionadas ao resultado das Eleições Municipais de 2020 no âmbito do RN.	AUDI	SNT	AC.4		2021/01	2021/06	CONCLUÍDO
69	2021-006- RES TI- BI	Painel de Gestão dos Logs das Urnas Eletrônicas	Portal web com painéis contendo informações relacionadas à Auditoria Interna do TRE-RN, permitindo o monitoramento das recomendações de auditorias realizadas, assim como a gestão de auditorias em andamento como a auditoria financeira e de conformidade de contas anuais, dentre outras.	STIE	SNT	AC.4		2021/04	2021/06	CONCLUÍDO

70	2021-004- RES TI- BI	Inteligência de Negócio aplicada à Secretaria Judiciária	Portal web com paineis contendo informações relacionadas à Secretaria Judiciária do TRE-RN, com dados oriundos de sistemas como o SICO, repositórios de dados eleitorais do TSE, PJe e SADP.	SJ	SNT	AC.4		2021/01	2021/12	EM ANDAMENTO	
71	2021-008- RES TI- BI	Inteligência de Negócio aplicada à Assessoria de Apoio à Governança e Gestão Estratégica	Portal web com paineis contendo informações relacionadas aos principais processos de negócio do TRE-RN, compondo um painel de governança da instituição.	AGE	SNT	AC.4		2021/01	2021/12	EM ANDAMENTO	
72	2021-011 - RES TI- BI	Inteligência de Negócio Aplicada a Corregedoria Regional Eleitoral	Painel contendo informações gerenciais da CRE obtidos a partir do PJE	CRE	SNT	AC.4		2020/08	2021/12	EM ANDAMENTO	
73	2021-009 - RES TI- BI	Painel de Gestão de Plano Anual de Contratações	Painel com dados relacionados aos processos de contratações no âmbito do TRE-RN	SAOF	SNT	AC.4		2021/11	2022/01	NÃO INICIADA	
74	2021-007- RES TI- BI	Painel de Gestão dos Chamados de Suporte de TIC	Painel de gestão apresentando dados relacionados ao sistema GLPI, usado no atendimento de chamados de suporte de TIC.	STIE	SNT	AC.4		2021/12	2022/02	NÃO INICIADA	
75	2021-002 - RES TI- BI	Realização de Treinamento - Divulgação do Ambiente de BI	Treinamento voltado aos servidores do TRE-RN em geral, com o objetivo de apresentar as soluções de BI desenvolvidas e colher feedbacks de melhorias.	DG	SNT	AC.4		2022/02	2022/04	NÃO INICIADA	
76	2021-003 - RES TI- BI	Realização de Treinamento - Criação de Painéis de Dados	Treinamento voltado aos servidores do TRE-RN que tenham interesse em aprender a desenvolver painéis de dados utilizando a ferramenta Metabase.	DG	SNT	AC.4		2022/02	2022/04	NÃO INICIADA	
77	2021-010 - RES TI- BI	Inteligência de Negócio aplicada à Secretaria de Gestão de Pessoas	Portal web com paineis contendo informações relacionadas à Secretaria de Gestão de Pessoas do TRE-RN, com dados oriundos de sistemas como o SGRH, Folha de Pagamento e Eventos.	SGP	SNT	AC.4		2021/11	2022/04	NÃO INICIADA	