



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

### GERENCIAMENTO DE RISCOS

#### Processo nº 5578/2025

**Objeto:** Aquisição de desfibriladores externos automáticos, incluindo garantia de funcionamento pelo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses

#### 1. OBJETIVO

1.1. Têm por objetivo o presente Gerenciamento de Riscos identificar os eventos que ensejam riscos e os impactos associados desde o planejamento da contratação e até o encerramento do contrato e estudar as soluções aplicáveis para fins de controle, prevenção e mitigação de acordo com as disposições contidas nos arts. 25 e 26 da IN 5/2017-SEGES/MPDG, Resolução TSE nº 23.702/2022; Art. 18, X da Lei nº 14.133/2021 e Resolução TRE/RN nº 17/2017.

#### 2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

##### MAPA DE RISCOS

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência do risco	Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva Responsável	Ação de contingência Responsável
1	Da não aquisição dos desfibriladores	MB	O risco é o de não haver equipamento adequado para responder com suporte básico de vida a uma possível ocorrência de evento de parada cardíaca de magistrados, servidores, dependentes e estagiários do TRE/RN, bem como do público externo, que venha a ocorrer nas dependências do tribunal	A	Planejar e executar processos de compra adequadamente, garantindo a aquisição.  Responsável: Equipe de Contratação	Quando na Sede do TRE-RN há a possibilidade de se tentar o transporte de um dos desfibriladores existentes na SAMS para atender a emergência. No caso de ocorrência da emergência em algum dos outros prédios que fazem parte do TRE-RN na capital ou em alguma sede de cartórios eleitorais do interior não há



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS**

						acção de contingência possível.  Responsável: Equipe médica
--	--	--	--	--	--	---

Fase 1: Planejamento da contratação, 2: Seleção do fornecedor, 3: Gestão do contrato  
Tabela de Gradação (Possibilidade de ocorrência do risco e Impacto):  
MA - Muito Alto, A - Alto, M - Médio, B - Baixo, MB - Muito Baixo

Natal/RN, 25 de agosto de 2025

Flavio Roberto  
Guerra Seabra

Assinado de forma digital  
por Flavio Roberto Guerra  
Seabra  
Dados: 2025.08.25 17:26:26  
-03'00'

Flávio Roberto Guerra Seabra  
Integrante Técnico