ESTRATÉGIA DE PLANEJAMENTO ELEIÇÕES 2026

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte

03 APRESENTAÇÃO

04 PREMISSAS

05 METODOLOGIA

06 MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

07 CALENDÁRIO

08 CONCLUSÃO

APRESENTAÇÃO

As Eleições Gerais 2026 serão pleitos para a eleição dos cargos de Presidente (e Vice), Governador (e vice), Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual.

O Planejamento, do ponto de vista dos processos finalísticos relacionados a Candidaturas, passa a ter a ótica do Segundo Grau, estando as Zonas Eleitorais responsáveis pelos demais processos relacionados ao eleitor e à logística das Eleições.

PREMISSAS

- Aumentar a participação das Zonas Eleitorais e unidades da Secretaria, com ciclos mensais de reuniões
- Definição dos temas prioritários na linha do tempo
- Antecipar a finalização do planejamento dos processos prioritários (como contratações e pessoal de apoio)
- Simplificar a consolidação do planejamento, preparando o PIELEI ao longo de todo o ano
- Entregar o PIELEI 1 ano antes das Eleições

METODOLOGIA

- Levantamento de necessidades junto às zonas eleitorais
- Reuniões com as unidades da Secetaria envolvidas nos processos (Matriz de Responsabilidades)
- Elaboração das propostas
- Reuniões mensais com as zonas para apresentação das propostas
- Reuniões mensais com o COGEL
- O resultado final (PIELEI) será o fruto das reuniões com as unidades, com as zonas e com o COGEL

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

- O PIELEI será dividido em 16 processos, sendo 08 Eleitorais (finalísticos) e 08 de Suporte.
- A Matriz indicará as principas unidades da Secretaria responsáveis por atuar nos processos
- As unidades participarão ativamente da construção do PIELEI

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Processos Eleitorais (Finalísticos)

Serviços ao Eleitor	Fechamento Externo do Cadastro Eleitoral	CDCE, SSAE, OE, COINF, SMI, Grupo Gestor do Atendimento TRE
	Fechamento Interno do Cadastro Eleitoral	
	Transferência Temporária de Eleitores (a pedido)	
	Serviço Disque-Eleições	
	Atendimento TRE	
Candidaturas	Partido político	CGPP, SACEP, SAD, SPDP, SPE, ASCOM
	Registro de candidatura	
	Propaganda Eleitoral	
	Pesquisa Eleitoral	
	Prestação de Contas	
	Diplomação	
Processos Judiciais - Prestação Jurisdicional	Representações	AJCRE, AJPRES e Gabinetes JC
	Ação de Investigação Judicial Eleitoral	
	Ação de Impugnação de Mandado Eletivo	
	Crimes eleitorais	
Mesários e pessoal de apoio logístico	Mesário voluntário	SPLE, NFA, NEAD, GAPSAOF
	Convocação	
	Pessoal de apoio logístico (funções especiais)	
	Treinamento dos convocados	
	Auxílio alimentação	
	Mesário faltoso	

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Processos Eleitorais (Finalísticos)

Locais de votação e seções eleitorais	Requisição e vistoria dos locais de votação	COELE, SSAE, SPLE, NAI, NSI
	Inclusão, mudança e exclusão de locais/seções eleitorais	
	Acessibilidade nos locais de votação	
	Alocação temporária de seções	
	Limites de eleitores por seção	
	Agregações de seções eleitorais	
	Seções especiais (preso provisório e as unidades de internação dos adolescentes)	
	Mesas Receptoras de Justificativas (MRJ)	
	Pontos de apoio	
	Preparação das seções eleitorais	
	Segurança do pleito	
Urnas Eletrônicas	Parque de Urnas Eletrônicas	COELE, SPLE, SUE, SSAE, COINF, SMI, SSI
	Teste pós-transporte	
	Manutenção das Urnas Eletrônicas	
	Geração de Mídias e Preparação das Urnas	
	Teste de funcionalidade	
	Eventos na véspera e dia da eleição com UE´s	
	Procedimentos pós-eleição	
	Movimentação das Urnas Eletrônicas	
Auditorias	Auditorias dis sistemas eleitorais	
	Auditorias das urnas eletrônicas	
Votação e Apuração	Segurança da Informação	COINF, SRI, SSI, SMI, COELE, SUE, SSAE, COSIS
	Votação	
	Transmissão de resultados	
	Totalização/Resultado	
	Junta Eleitoral	

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Processos de Suporte ao Processo Eleitoral

Planejamento	Planejamento	COELE, SPLE
	Plano Integrado das Eleições	
	Monitoramento	
	Avaliação	
Legislação	Orientações e recomendações da CRE/RN	AJCRE, CDCE, CGI, SJL
	Jurisprudência	
	Coletânea das principais normas	
Orçamento	Proposta orçamentária	SPLE, SEPOF
	Gestão e execução do orçamento	
Contratações	Elaboração do Plano de Contratações Anual	COLIC
Transportes	Uso da frota, requisição e locação de veículos	SETRAN
	Transporte de eleitores	
Pessoal de Apoio e Suporte	Auxiliares de Eleição	COELE, CODES, SEDES, SEGEAT
	Reforço de Pessoal	
	Coordenadores Regionais de Suporte Técnico	
	Suporte Técnico	
	Central de Suporte para véspera e dia	
	Estagiários	
Eventos	Capacitação	COELE, SSAE, SUE, SPLE, NFA, NEAD
	Simulados e testes	
	Reuniões	
Comunicação	Comunicação interna e externa	ASCOM
	Combate à desinformação	
	Campanhas institucionais	

CALENDÁRIO 2025

1º trimestre

- Contratações
- Orçamento
- Auxiliares de Eleições

2º trimestre

- Pessoal de Apoio e Suporte
- Eventos (Capacitações)

3º trimestre

- Mesários
- Locais
- Urnas
- Candidaturas

4º trimestre

- Entrega do PIELEI

Jan 2025

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	25	24
26	27	28	29	30	31	

- **1ª Reunião com as Zonas Eleitorais**

Fev 2025

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

- 1ª Reunião com o COGEL
- 2ª Reunião com as Zonas Eleitorais
- 2ª Reunião com o COGEL

Mar 2025

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

- **Planejamento do Orçamento**
- **3ª Reunião com as Zonas Eleitorais**
- **3ª Reunião com o COGEL**

Abr 2025

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

- **Planejamento do Orçamento**
- **4ª Reunião com as Zonas Eleitorais**
- **4ª Reunião com o COGEL**

Mai 2025

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

- **5ª Reunião com as Zonas Eleitorais**
- **5ª Reunião com o COGEL**

Jun 2025

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

- **6ª Reunião com as Zonas Eleitorais**

Jul 2025

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

- **6ª Reunião com o COGEL**
- **7ª Reunião com as Zonas Eleitorais**

Ago 2025

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

- 7ª Reunião com o COGEL
- 8ª Reunião com as Zonas Eleitorais
- 8ª Reunião com o COGEL

Set 2025

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

9ª Reunião com o COGEL

Out 2025

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

- **Reunião de Apresentação do PIELEI**

FIM

ESTRATÉGIA DE PLANEJAMENTO
ELEIÇÕES 2026