

Proj012019 - PEaD

na lista [PROJETOS](#) 

ETIQUETAS

EM EXECUÇÃO

Descrição

Adicione uma descrição mais detalhada...

Progresso do projeto

Ocultar itens concluídos

Excluir

40% 

- 1. Iniciação
- 2. Planejamento
- 3. Execução
- ~~3.1. Fase Regulamentação - Início~~
- 3.2. Fase Regulamentação - Final
- 3.3. Fase Estruturação do NEaD - Início
- 3.4. Fase Estruturação do NEaD - Final
- ~~3.5. Fase Capacitação - Início~~
- 3.6. Fase Capacitação - Final
- 4. Encerramento

Adicionar um item

Atividade

Mostrar Detalhes



Escritório de Projetos há pouco

A execução do projeto contém fases envolvendo contratações, cujos prazos de tramitação não foram detalhados no ambiente de gerenciamento da equipe, não havendo como computar o tempo de execução de cada uma no prazo total do projeto.

 - [Editar](#) - [Excluir](#)



Escritório de Projetos 13 de jun às 16:52

Realizada reunião em 11/06 com a equipe do projeto para apresentar a estrutura do projeto no Trello.
O plano do projeto ainda está em elaboração.

😊 - [Editar](#) - [Excluir](#)
