



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL  
NÚCLEO DO CENTRO DE MEMÓRIA ELEITORAL PROF. TARCÍSIO MEDEIROS

ATA DE REUNIÃO N.º 03

**1. Identificação da Reunião**

Data	Horário		Local	Coordenador
	Início	Término		
02.04.2019	13h45min	15h e 35min	NCEM	Ana Paula Vasconcelos do A. e S. Araújo

**2. Objetivo**

Discutir os pontos elencados na pauta abaixo:

1. Avaliação de resultados do Projeto Expográfico nº 01/2019 – Presença Feminina no Cenário Eleitoral do Rio Grande do Norte: as Pioneiras
2. Delegação de tarefas para a execução do Projeto Expográfico nº 02/2019 – Tradição Democrática e o voto no RN: História das Eleições sobre a Perspectiva dos Servidores
3. Discussão sobre a parceria do NCEM com a Secretaria Judiciária na realização de eventos conjuntos
4. Outros assuntos

**3. Participantes**

Nome	Lotação	Assinatura
Ana Paula Vasconcelos do A. e S. Araújo	NCEM/EJERN	
Paulinéa Marise Lima de Araújo	NCEM/EJERN	
Bárbara Carolline Santos Cavalcante	NCEM/EJERN	
Sâmara Dávalos Guerreiro Peixoto	NCEM/EJERN	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL  
NÚCLEO DO CENTRO DE MEMÓRIA ELEITORAL PROF. TARCÍSIO MEDEIROS

**4. Discussão da Pauta**

Nº	Decisão/Diretrizes/Registros	Responsável	Deliberação
1	<p>Projeto Expográfico nº 01/2019 (25 a 29.03.2019)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Averiguação do desempenho individual e da equipe na realização dos processos necessários para a realização da exposição comemorativa sobre o mês das mulheres.</li><li>• Identificação de dificuldades encontradas no uso dos recursos materiais e humanos, durante a execução do Projeto Expográfico nº 01/2019:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Projeto expográfico elaborado no meio do processo de trabalho e não continha anexos;</li><li>○ Laudo técnico não foi realizado;</li><li>○ Gravação do vídeo realizada na semana anterior ao evento gerou dúvidas sobre sua utilização no evento;</li><li>○ Não acompanhamento de membros do NCEM durante a filmagem, resultando na movimentação de peças que não deveriam ser movidas;</li><li>○ Falta de experiência da Unidade em recebimento de grupos escolares o que impossibilitou a fixação máxima de visitantes, para adequar ao espaço;</li><li>○ Elaboração do <i>folder</i> e do <i>banner</i> na semana anterior ao evento;</li><li>○ Quantidade de material de escritório insuficiente para facilitar preenchimento dos questionários de avaliação.</li></ul></li><li>• Apresentação de problemáticas a serem sanadas, para que seja possível obter maior rendimento na realização de projetos expográficos futuros:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Criar formulário eletrônico para solicitação de visitas-guiadas;</li><li>○ Acompanhar o cronograma do projeto para</li></ul></li></ul>	Todos	Todos



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL**  
**NÚCLEO DO CENTRO DE MEMÓRIA ELEITORAL PROF. TARCÍSIO MEDEIROS**

Nº	Decisão/Diretrizes/Registros	Responsável	Deliberação
	<p>evitar sobrecarga de trabalho nas últimas semanas anteriores ao evento.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Coleta de dados sobre a opinião dos visitantes acerca da exposição, com base em formulário de satisfação respondido presencialmente ao fim das visitas, obtendo-se o resultado detalhado em ANEXO.</li></ul>		
2	<p><b>Projeto Expográfico nº 02/2019 (13 a 31.05.2019)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Foram elencadas as atividades prioritárias a serem realizadas e os devidos prazos para a execução do projeto, com base nos resultados obtidos na avaliação do Projeto Expográfico nº 01/2019.</li><li>• Foi decidido que os membros da equipe analisarão em particular o Projeto Expográfico n.º 02/2019, para debate em reunião futura.</li><li>• Será feito contato com servidores ativos e inativos que tenham atuado ou atuem diretamente com o processo eleitoral, para participarem da “roda de conversa”.</li></ul>	Ana Paula	Todos
3	<p><b>Parceria do NCEM/EJERN com a Secretaria Judiciária na realização de eventos conjuntos</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Foi definida a participação colaborativa com a SBE/CGI/SJ no evento comemorativo do “Dia do Livro Infantil”, a pedido daquela unidade.</li><li>• Deverá ser mediado o contato com escola para a participação de público externo como alvo do evento.</li><li>• Deverá ser adequado o material informativo para os visitantes, visto que são alunos do Ensino Fundamental I.</li></ul>	Ana Paula	Todos

*S. G. L.*  
*B. J. M.*  
*Alba Barbara*



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL  
NÚCLEO DO CENTRO DE MEMÓRIA ELEITORAL PROF. TARCÍSIO MEDEIROS

Nº	Decisão/Diretrizes/Registros	Responsável	Deliberação
4	<p><b>Outros assuntos</b></p> <p>Sobre o processo Exposição Museal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Os próximos projetos expográficos devem ser elaborados cerca de 60 dias antes da abertura dos eventos; as pesquisas devem ser iniciadas durante o processo de elaboração/aprovação do projeto e finalizadas em 15 dias, restando 45 dias para as demais atividades;</li><li>• Considerando os 45 dias restantes para a realização de atividades previstas para cada projeto, a separação do material a ser exposto deve ser realizada em até 30 dias antecedentes à abertura, devendo ser destinado espaço em separado para este conjunto documental, dentro da reserva técnica.</li><li>• A elaboração de laudos técnicos, fotografias (do acervo), fichas-fora, <i>displays</i> e vídeos (quando necessário) será concomitante à seleção das peças.</li><li>• A divulgação do evento e a emissão de convites será rotineiramente encaminhada como atividade a ser executada pela ASCOM, mediante a elaboração, por parte do NCEM, de conteúdo ou listas de convidados, conforme a necessidade.</li><li>• A produção de material gráfico e publicações (<i>banners</i>, <i>folders</i>, cartilhas e afins) deve ser executada em até 15 dias antes do evento ser aberto.</li><li>• Caso seja necessário o transporte de material, a montagem da exposição será feita nos dois dias anteriores, caso contrário, deverá ser executada nas duas semanas precedentes.</li><li>• No que diz respeito aos grupos de visitantes, serão recebidos grupos com até 25 pessoas, devendo ser feitas adequações e apontamentos na solicitação de visita, caso haja indivíduos portadores de deficiência</li></ul>	Ana Paula e Paulinéa	Todos

*Bonhae*  
*SDG* *Doutor*



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL  
NÚCLEO DO CENTRO DE MEMÓRIA ELEITORAL PROF. TARCÍSIO MEDEIROS

Nº	Decisão/Diretrizes/Registros	Responsável	Deliberação
	<p>física ou mental (levantar sempre, com antecedência, eventuais necessidades especiais de visitantes).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O formulário de satisfação a ser preenchido pelos visitantes passará a ser informatizado e acessado presencialmente, pelo totem ou pelas urnas eletrônicas.</li></ul>		
5	Necessidade de elaboração de uma agenda anual de atividades do NCEM, e compartilhamento com a sociedade.	Paulinéa	Todos
6	A partir de agosto/2019, haverá simulação de sessão plenária com estudantes visitantes em visitação.	Ana Paula	Todos
7	Avaliação dos resultados de projetos expográficos e da satisfação dos visitantes deve ser feita, preferencialmente, um dia depois, sob pena de perda de informações que constituirão lições aprendidas para eventos futuros.	Paulinéa	Todos

5 Pendências Identificadas

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
1	Registrar chamado solicitando a confecção de escaninho em madeira para organização dos <i>banners</i>	Ana Paula	05.04.2019
2	Ler individualmente o Projeto Expográfico 02/2019, para execução das ações previstas na forma e no tempo planejados	Todos	05.04.2019
3	Agendar reunião com a SBE/CIG/SJ, para definir data e horário de realização das atividades no evento comemorativo do “Dia do Livro Infantil”	Ana Paula	05.04.2019
4	Agendar reuniões semanais, para o acompanhamento da execução do Projeto Expográfico 02/2019	Ana Paula	08.04.2019



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL  
NÚCLEO DO CENTRO DE MEMÓRIA ELEITORAL PROF. TARCÍSIO MEDEIROS

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
	Analisar e validar proposta do Manual do Processo Exposição Museal, conforme Plano de Ação 2019.	Todos	10.04.2019
5	Solicitar elaboração de formulário eletrônico de satisfação dos eventos promovidos pelo NCEM	Paulinéa	12.04.2019
6	Adequar material gráfico para ser distribuído aos visitantes da exposição	Ana Paula	15.04.2019
7	Solicitar, ao Gabinete/EJERN, a indicação da escola que participará do evento comemorativo do “Dia do Livro Infantil”	Ana Paula	15.04.2019

6. Fechamento da Ata

Data	Nome do relator	Assinatura
03.04.2018	Sâmara Dávalos Guerreiro Peixoto	

**Avaliação de Satisfação - Projeto Expográfico 001/2019 - Presença Feminina no Cenário Eleitoral do Rio Grande do Norte: As Pioneiras**

