



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
NÚCLEO DO CENTRO DE MEMÓRIA

ATA DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO INTERNA N.º 03

1. Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador
	Início	Término		
30.07.2019	14h	15h30	NCEM	Paulinéa Marise Lima de Araújo

2. Objetivo

Capacitar a equipe do Gabinete da EJERN em matéria de Gestão de Projetos – 2ª aula.

3. Participantes

Nome	Lotação	Assinatura
Ana Paula Vasconcelos do A. e S. Araújo	NCEM/EJERN	
Bárbara Carolline Santos Cavalcante	NCEM/EJERN	Bárbara Carolline S. Cavalcante
Paulinéa Marise Lima de Araújo	NCEM/EJERN	
Paulo Gustavo da Silva Lins	GAB/EJERN	
Sâmara Dávalos Guerreiro Peixoto	NCEM/EJERN	
Sivanildo de Araújo Dantas	GAB/EJERN	
Solón Rodrigues de Almeida Neto	GAB/EJERN	

4. Discussão da Pauta

Nº	Decisão/Diretrizes/Registros	Responsável	Deliberação
1	Ministração da aula 2 do Mini-Curso sobre Gestão de Projetos, com breve resumo dos assuntos tratados no encontro anterior: Tópicos expostos: a) Grupos de processos de Gerenciamento de Projetos (fases de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento, desenhos e respectivos modelos de documentos) b) Principais processos, entradas e saídas, com destaque para o registro de lições aprendidas desde a fase de iniciação c) Comparação entre o guia de boas práticas em gerenciamento de projetos <i>PMBOK</i> e o modelo do	Paulinéa	-



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
NÚCLEO DO CENTRO DE MEMÓRIA

Nº	Decisão/Diretrizes/Registros	Responsável	Deliberação
	<i>Lyfe Cicle Canvas/UFRN</i>, demonstrando que o segundo possui os processos de execução, monitoramento e controle realizados concomitantemente d) Papel do Gerente do Projeto (quem é, maior desafio, como garantir o sucesso do projeto, competências, diferença entre gerência eficiente x eficaz) e) Equipes eficazes (porque trabalhar em equipe, composição das equipes, causas de fracasso e de sucesso, características das equipes bem-sucedidas, dicas para reuniões eficazes) f) Comunicação em Projetos (o que cabe ao gerente, métodos e tipos de comunicação) g) Riscos (conceito, exemplos, Gestão de Riscos, formas de tratamento de riscos, matriz e escalas de probabilidade x impacto, classificação de riscos, apetite a riscos)		

5 Pendências Identificadas

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
1	Disponibilizar material da apresentação aos participantes do mini-curso.	Paulinéa	30.07.2019

6. Fechamento da Ata

Data	Nome do relator	Assinatura
30.07.2019	Paulinéa Marise Lima de Araújo	