

IMPLANTAÇÃO DO PJe NO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Tarefa/Descrição	ID	Temática	Executor	Data	Acompanhamento
Elaborar minuta da norma	3.3.1	Normatização	Equipe - Jean	09/07/2019	Ok. 09/07/2019
Elaboração de minuta de Ofício Circular para convocação, assinatura e envio	3.4.2	Capacitação Treinamento ZEs - EAD	Equipe - Ana	09 e 10/07/2019	Ok. 09 e 10/07/2019 Of. Circ. GABCRE nº 22/2019
Envio de e-mail para as zonas eleitorais, detalhando o EAD do TSE	3.4.2	Capacitação Treinamento ZEs - EAD	SFA	10/07/2019	Ok. 10/07/2019 E-mail da SFA (André) para as ZEs
Disponibilização do tutorial do TSE (EAD) para as zonas eleitorais	3.4.2	Capacitação Treinamento ZEs - EAD	SFA	10/07/2019	Ok. 10/07/2019 E-mail da SFA (André) para as ZEs
Realização do EAD pelas zonas eleitorais da Capital	3.4.2	Capacitação Treinamento ZEs - EAD	Zonas Eleitorais - Capital	11/07 a 09/08/2019	OK. 13/08/2019
Realização do EAD pelas zonas eleitorais do interior	3.4.2	Capacitação Treinamento ZEs - EAD	Zonas Eleitorais - Interior	11/07 a 06/09/2019	OK.
Validação do PP pelo Proponente	3.2.1	Apresentação Proponente	Equipe - Ana	Até 18/07/2019	Ok. 22/07/2019
Contato com a Diretoria-Geral para solicitar agendamento de reunião para apresentação do PP validado	3.2.2	Apresentação TRE	Equipe - Ana	Até 18/07/2019	Ok. 19/07/2019
Abertura de chamado para reserva do local, infraestrutura necessária e suporte durante a videoconferência	3.2.4	Apresentação Videoconferência ZEs	Equipe - Ana	Até 19/07/2019	Ok. 18/07/2019 Videoconferência cancelada. Falha técnica (software).
Elaborar minutas de ofícios, informando a obrigatoriedade do uso do PJe e a disponibilização de tutorial. à: Seccional da OAB/RN; Defensoria Pública da União/RN; Procuradoria Regional Eleitoral/RN; Procuradoria da Fazenda Nacional/RN; Advocacia Geral da União/RN; Diretórios regionais dos partidos políticos; Secretaria de Segurança Pública.	3.5.3	Divulgação Instituições	Equipe - Sheilla	Até 19/07/2019	Ok. 19/07/2019
Publicação de aviso no DJe e na Internet	3.5.5	Divulgação DJe	Equipe - Ana	Até 19/07/2019	Ok. 24/07/2019
Finalizar minuta da norma	3.3.1	Normatização	Equipe - Equipe	22/07/2019	Ok. Ata 22/07/2019
Abertura de chamado para reserva do local, água, café, projetor e microfones	3.2.3	Apresentação Reunião Juízes	Equipe - Ana	Até 22/07/2019	Ok. 31/07/2019 Atendimento SAO nº 122175
Abertura de chamado para notebook e suporte técnico	3.2.3	Apresentação Reunião Juízes	Equipe - Ana	Até 22/07/2019	Ok. 31/07/2019 Atendimento STIC nº 5535
Solicitação de apoio do Cerimonial durante o evento (credenciamento e lista de presença)	3.2.3	Apresentação Reunião Juízes	Equipe - Ana	Até 22/07/2019	Ok. 01/08/2019 E-mail para ASCOM
Abertura de chamado para reserva do local (CT), água, café, projetor e microfones	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs Presencial – FASE 1 (Capital)	Equipe - Ana	Até 22/07/2019	Ok. 23/07/2019 E-mail para EJERN.

Tarefa/Descrição	ID	Temática	Executor	Data	Acompanhamento
Abertura de chamado para disponibilização de infraestrutura de informática para a parte prática (computadores, monitor duplo etc.)	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs Presencial – FASE 1 (Capital)	Equipe – Narciso (Ana)	Até 22/07/2019	Ok. 23/07/2019 Atendimento STIC nº 5258
Solicitação de apoio da SFA: credenciamento, lista de presença etc.	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs Presencial – FASE 1 (Capital)	Equipe - Ana	Até 22/07/2019	Ok. 29/07/2019 PAE 7621/2019
Abertura de chamado para reserva do local (CT), água, café, projetor e microfones	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs Presencial – FASE 1 (Interior – turmas 1 e 2)	Equipe - Ana	Até 22/07/2019	Ok. 23/07/2019 E-mail para EJERN.
Abertura de chamado para disponibilização de infraestrutura de informática para a parte prática (computadores, monitor duplo etc.)	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs Presencial – FASE 1 (Interior – turmas 1 e 2)	Equipe – Narciso (Ana)	Até 22/07/2019	Ok. 23/07/2019 Atendimento STIC nº 5258
Solicitação de apoio da SFA: sistema de inscrição, credenciamento, lista de presença etc.	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs Presencial – FASE 1 (Interior – turmas 1 e 2)	Equipe - Ana	Até 22/07/2019	Ok. 29/07/2019 PAE 7621/2019
Elaborar minutas de convênios do TRE com o MPE e a OAB	3.8	Convênios	Equipe – Angélica e Rose	Até 23/07/2019	Ok. 25/07/2019
Apresentação do PP ao TRE	3.2.2	Apresentação TRE	Equipe - Ana	Até 23/07/2019	Ok. 25/07/2019
Elaboração de minuta da convocação, assinatura e envio	3.2.4	Apresentação Videoconferên cia ZEs	Equipe - Ana	Até 23/07/2019	Videoconferência cancelada por motivos técnicos (software)
Criação de área específica para o PJe Zona, na Intranet e Internet, com colocação de link de acesso ao sistema e material de apoio	3.5.4	Divulgação Intranet e Internet	Equipe – Narciso (Ana e Rodrico, com Virgínia e Marcos Alexandre)	Até 24/07/2019	Ok. 24/07/2019, presencialmente, com M Alexandre e 05/08/2019, por e- mail para SPE/STIC.
Publicações nas mídias do TRE (Instagram, Facebook etc.)	3.5.6	Divulgação Redes Sociais	ASCOM	Até 24/07/2019	Ok. 24/07/2019 Instagram
Assinatura e envio dos ofícios	3.5.3	Divulgação Instituições	Equipe – Sheila e Rose	Até 25/07/2019	Ok. Ofícios Conjuntos adequados e enviados pelo GABPRES. 26/07/2019
Videoconferência com zonas eleitorais	3.2.4	Apresentação Videoconferên cia ZEs	Equipe – Jean (apresenta	25/07/2019	Videoconferência cancelada por motivos técnicos

Tarefa/Descrição	ID	Temática	Executor	Data	Acompanhamento
			ção) e demais (apoio)		(software)
Sensibilização com as zonas eleitorais por meio do youtube – em substituição à videoconferência	3.2.4	Apresentação Videoconferência ZEs	Equipe – Jean (apresentação) e demais (apoio)	25/07/2019	Sem êxito por motivos técnicos (rede de dados)
Gravação de vídeo (youtube) e chamada para a intranet – sensibilização zonas eleitorais, em substituição à videoconferência e reunião ao vivo pelo youtube	3.2.4	Apresentação Videoconferência ZEs	Equipe – Jean e ASCOM	31/07/2019	Ok. 31/07/2019
Elaboração de minuta da convocação, assinatura e envio	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs Presencial – FASE 1 (Capital)	Equipe - Ana	Até 26/07/2019	Ok. 06/07/2019 GABCRE
Demandar DG para alteração do expediente da SAD/CADPP/SJ			Equipe - Ana	Até 29/07/2019	Ok. 29/07/2019 PAE 7618/2019
Elaboração de minuta da convocação, assinatura e envio	3.2.3	Apresentação Reunião Juízes	Equipe - Ana	Até 29/07/2019	Ok. 06/07/2019 GABCRE
Enviar norma à Presidência	3.3.1	Normatização	Equipe – Diego (Ana)	29/07/2019	Ok. 29/07/2019 PAE 7617/2019
Enviar minutas dos convênios à APRES.	3.8	Convênios	Equipe – Ana	Até 29/07/2019	Ok. 01/08/2019 PAE 7662/2019
Sugerir providências para uso de token pelos chefes de cartório			Equipe – Ana	Até 31/07/2019	Ok. 02/08/2019 PAE 7990/2019
Sugerir à DG que representante(s) do Comitê de Priorização do 1º grau integre(m) os Comitês Gestor e Executivo do PJe			Equipe – Ana	Até 31/07/2019	Ok. 31/07/2019 PAE 7835/2019
Solicitar à DG providenciar a indicação de gestores para as publicações do PJe na Intra e Internet			Equipe – Ana	Até 31/07/2019	Ok. 31/07/2019 PAE 7834/2019
Chamada para a intranet – sensibilização zonas eleitorais, em substituição à videoconferência e reunião ao vivo pelo youtube	3.2.4	Apresentação Videoconferência ZEs	Equipe – Jean e ASCOM	05/08/2019	Ok. 05/08/2019
Envio de mensagem às zonas eleitorais contendo link para o vídeo (Youtube) – sensibilização zonas eleitorais, em substituição à videoconferência e reunião ao vivo pelo youtube	3.2.4	Apresentação Videoconferência ZEs	Equipe – Ana e ASCOM	05/08/2019	Ok. 06/08/2019 (data em que a ASCOM disponibilizou o link)
Assinatura do convênio com a OAB	3.8	Convênios	APRES e Equipe – Angélica e Rose	Até 07/08/2019	Ok. Convênio assinado (operacionalizado pela APRES).
Assinatura do convênio com a PRE	3.8	Convênios	APRES e Equipe – Angélica e Rose	Até 07/08/2019	Sem êxito
Reunião com Juízes Eleitorais	3.2.3	Apresentação Reunião Juízes	TRE Equipe	09/08/2019	Ok. 12/08/2019 (16/08/2019 data alterada a pedido da AMARN)

Tarefa/Descrição	ID	Temática	Executor	Data	Acompanhamento
Elaboração de material didático para capacitação dos servidores das zonas eleitorais nos treinamentos presenciais	3.4.4	Capacitação Treinamento ZEs - Presencial	SAD, SFAC e SDPS	Até 10/08/2019	Ok. 12/08/2019
Reprodução do material para o treinamento presencial da Capital	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs - Presencial	Equipe - Ana	Até 13/08/2019	Ok. 13/08/2019
Conferência dos equipamentos instalados para o treinamento presencial da Capital	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs - Presencial	Equipe – Ana e Sheila	Até 13/08/2019	Ok. 13/08/2019 (Sheila, Simorion, Fabiola e Andressa)
Disponibilização do ambiente de homologação para treinamento das zonas eleitorais	3.4.2 e 3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs	Equipe - Narciso	Até 12/08/2019	Cancelado. Equipe entendeu que não é conveniente.
Treinamento presencial para chefes de cartório da Capital – FASE 1	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs Presencial – FASE 1 (Capital)	Equipe – Jean (intrutor) e demais (apoio)	13 e 14/08/2019	Ok. Alterado para 14 e 15/08/2019.
Comunicação às zonas eleitorais da disponibilização do ambiente de homologação, com informação do link de acesso	3.4.2 e 3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs	Equipe - Ana	Durante os treinament os presenciais	Cancelado. Equipe entendeu que não é conveniente.
Implantação do PJe nas Zonas Eleitorais da Capital	3.1	Implantação	STIC	20/08/2019	Ok. 20/08/2019
Elaboração de minuta da convocação, assinatura e envio	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs Presencial – FASE 1 (Interior – turmas 1 e 2)	Equipe - Ana	A definir	Ok. 08/08/2019 (Ofício-Circular Conjunto nº 05/2019-PRES/CRE)
Demandar DG acerca das restrições apresentadas pelo PAE para migração dos expedientes do SADP			Equipe - Ana	27/08/2019	Ok. 27/08/2019. PAE 8744/2019
Reprodução do material para o treinamento presencial do interior (chefes)	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs - Presencial	Equipe - Ana	Até 10/09/2019	Ok. 10/09/2019
Conferência dos equipamentos instalados para o treinamento presencial do interior (chefes)	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs - Presencial	Equipe – Sheila	Até 10/09/2019	Ok. 10/09/2019
Treinamento presencial para chefes de cartório do interior – FASE 1 - turmas 1 e 2	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs Presencial – FASE 1 (Interior – turmas 1 e 2)	Equipe – Jean (instrutor) e demais (apoio)	11 e 12/09/2019 – turma 1 18 e 19/09/2019 – turma 2	Ok. 11 e 12/09/2019 18 e 19/09/2019
Implantação do PJe nas Zonas Eleitorais do interior	3.1	Implantação	STIC	24/09/2019	Ok. 24/09/2019
Abertura de chamado para reserva do local (CT), água, café, projetor e microfones	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs Presencial – FASE 2 (turmas 1 e 2)	Equipe - Ana	Até 02/09/2019	Ok. 27/08/2019. E- mail para EJE e SCP, com confirmação recebida no dia 28/08/2019

Tarefa/Descrição	ID	Temática	Executor	Data	Acompanhamento
Abertura de chamado para disponibilização de infraestrutura de informática para a parte prática (computadores, monitor duplo etc.)	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs Presencial – FASE 2 (turmas 1 e 2)	Equipe - Narciso	Até 02/09/2019	Ok. 27/08/2019. Chamado STIC 6488.
Solicitação de apoio da SFA: inscrição nas turmas e durante o evento (credenciamento e lista de presença)	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs Presencial – FASE 2 (turmas 1 e 2)	Equipe - Ana	Até 02/09/2019	Ok. 27/08/2019. PAE nº 8741/2019
Sugestão à DG de alteração na configuração do DJe 1º grau				Até 05/08/2019	Ok. 06/09/2019. PAE nº 9193/2019
Elaboração de minuta da convocação, assinatura e envio	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs Presencial – FASE 2 (turmas 1 e 2)	Equipe - Ana	Até 18/09/2019	Ok. 19/09/2019 Ofício Circular Conjunto nº 06/2019 (e-mail)
Reprodução do material para o treinamento presencial do interior (FASE 2 – turma 1)	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs - Presencial	Equipe - Ana	Até /2019 14/10/2019	Ok. 14/10/2019
Conferência dos equipamentos instalados para o treinamento presencial do interior (FASE 2 – turma 1)	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs - Presencial	Equipe – Sheila e Rossana	Até 14/10/2019	Ok. 14/10/2019
Reprodução do material para o treinamento presencial do interior (FASE 2 – turma 2)	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs - Presencial	Equipe - Ana	Até /2019 28/10/2019	Ok. 28/10/2019
Conferência dos equipamentos instalados para o treinamento presencial do interior (FASE 2 – turma 2)	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs - Presencial	Equipe – Sheila e Rossana	Até 28/10/2019	Ok. 28/10/2019
Treinamento presencial para chefes de cartório da Capital e do Interior – FASE 2 - turmas 1 e 2	3.4.3	Capacitação Treinamento ZEs Presencial – FASE 2 (turmas 1 e 2)	Equipe – Jean (intrutor) e demais (apoio)	16 e 17 30 e 31/10/2019	Ok. 16 e 17/10/2019 29 e 30/10/2019 (antecipado em razão de feriado)
Elaboração de questionário eletrônico para avaliação das zonas eleitorais			Equipe	A definir	OK. SFA/CODES ficou responsável pela avaliação do treinamento em todas as turmas (documentos juntados)
Avaliação do projeto pela equipe	3.12	Avaliação	Equipe	A definir	Ok. Reunião realizada no dia 19/11/2019