

ANEXO III– PORTARIA Nº 165/2021 – DG  
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO DAS ELEIÇÕES

Período	Atividade
Junho/2021	
7 de junho	Início das atividades dos GTPEL's I a VI e das unidades da Secretaria listadas no anexo II, referente à etapa de planejamento
7 de junho	Início das atividades do Grupo de Apoio à STIE no Planejamento das Eleições
7 de junho	Reunião da STIE com os coordenadores do GTPEL's I a VI e os titulares das unidades da Secretaria listadas no anexo II
Julho/2021	
09 de julho	Reuniões de acompanhamento da STIE com os coordenadores dos GTPEL's I a VI
12 a 16 de julho	Reuniões de acompanhamento da STIE com os titulares das unidades da Secretaria listadas no anexo II
23 de julho	Reunião da STIE com o Grupo de Apoio das Zonas Eleitorais no planejamento das Eleições 2022
30 de julho	1ª reunião de acompanhamento do planejamento das eleições pelo Comitê Gestor de Eleições
Agosto/2021	
13 de agosto	Reuniões de acompanhamento da STIE com os coordenadores dos GTPEL's I a VI
16 a 19 de agosto	Reuniões de acompanhamento da STIE com os titulares das unidades da Secretaria listadas no anexo II
20 de agosto	Reunião da STIE com o Grupo de Apoio das Zonas Eleitorais no planejamento das Eleições 2022
30 de agosto	2ª reunião de acompanhamento do planejamento das eleições pelo Comitê Gestor de Eleições
Setembro/2021	
10 de setembro	Reuniões de acompanhamento da STIE com os coordenadores dos GTPEL's I a VI
13 a 17 de setembro	Reuniões de acompanhamento da STIE com os titulares das unidades da Secretaria listadas no anexo II
24 de setembro	Reunião da STIE com o Grupo de Apoio das Zonas Eleitorais no planejamento das Eleições 2022
27 de setembro	3ª reunião de acompanhamento do planejamento das eleições pelo Comitê Gestor de Eleições
Outubro/2021	
1 de outubro	Data final de envio dos relatórios conclusivos dos GTs I a VI e das unidades da Secretaria listadas no anexo II
15 de outubro	Reunião de encerramento das atividades do Grupo de Apoio à STIE no Planejamento das Eleições
Novembro/2021	
12 de novembro	Data final para entrega do relatório consolidado das atividades dos GTs e das unidades responsáveis listadas no anexo II e entrega da minuta do Plano Integrado das Eleições 2022 - PIELEI 2022, sob a responsabilidade da STIE, para apresentação, análise, revisão e aprovação do Comitê Gestor de Eleições
16 a 26 de novembro	Ciclo de reuniões para análise, revisão e aprovação do relatório consolidado dos GTs e das unidades do TRE/RN e da minuta do Plano

	Integrado das Eleições 2022 - PIELEI 2022, com o Comitê Gestor
30 de novembro	Reunião para aprovação do PIELEI 2022 no Conselho de Governança
Dezembro/2021	
1º de dezembro	Publicação do Plano Integrado das Eleições 2022 - PIELEI 2022 na intranet do TRE/RN e no Portal das Eleições 2022.
10 de dezembro	Apresentação do PIELEI aos gestores da Secretaria do Tribunal, aos juízes eleitorais e aos chefes de cartório.