

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.01 (PCA 2023 - VERSÃO FINAL)
 ANEXO I - DEMANDAS COM NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO PARA 2023

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA							TIPO DE CONTRATAÇÃO						DATA LIMITE					Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Alinhamento com o Planejamento Estratégico PJERN	Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável PLS	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação	Contratação por SRP?	Possível Contratação Compartilhada?	Prioridade da Demanda	Nível de Complexidade da Contratação	Dificuldade para Contratar	Risco: Impacto por não contratar	Data-limite para Finalização da Demanda (homologação da licitação ou autorização para emissão do empenho).	Envio do DOD	Envio do TR/PB	Início da Fase de Seleção do Fornecedor		
							(S)im (N)ão	(S)im (N)ão	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa						
PRES – PRESIDÊNCIA																		
ASCOM – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CERIMONIAL																		
ASC.POO_23.02	ASCOM	ASCOM	Aquisição de equipamentos – estúdio	OE: S. Fortalecimento da relação institucional com a sociedade. IE: S3.3 Aprimorar a comunicação externa com vistas à valorização da imagem e à ênfase do valor público da JERN.	Sem vinculação com o PLS	54.500,00	N	N	M	A	M	B	01/08/2023	01/02/2023	01/04/2023	01/06/2023		
ASC.POO_23.03	ASCOM	ASCOM	Aquisição de isolamento acústico – estúdio	OE: S. Fortalecimento da relação institucional com a sociedade. IE: S3.3 Aprimorar a comunicação externa com vistas à valorização da imagem e à ênfase do valor público da JERN.	Sem vinculação com o PLS	5.500,00	N	N	M	A	M	B	01/08/2023	01/02/2023	01/04/2023	01/06/2023		
ASC.POO_23.04	ASCOM	ASCOM	Contratação de serviço terceirizado – Jornalista			189.000,00	N	N	A	M	M	A	01/05/2023	01/11/2022	01/02/2023	01/03/2023	Apreciação na 3a renulii GGOVCONT.	
ASC.POO_23.05	ASCOM	ASCOM	Assinatura banco de imagens	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	7.000,00	N	N	A	B	B	M	01/10/2023	01/06/2023	30/06/2023	30/07/2023		
ASC.POO_23.06	ASCOM	ASCOM	Assinatura de jornal impresso local	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	1.500,00	N	N	M	B	B	B	01/08/2023	01/06/2023	15/06/2023	30/06/2023		
ASC.POO_23.07	ASCOM	ASCOM	Aquisição de equipamentos diversos	OE: S. Fortalecimento da relação institucional com a sociedade. IE: S3.3 Aprimorar a comunicação externa com vistas à valorização da imagem e à ênfase do valor público da JERN.	Sem vinculação com o PLS	33.000,00	N	N	M	M	M	B	01/03/2023	01/11/2022	15/11/2022	05/12/2022	caixa de som 17.000 (6 unds), grameador de longo alcance (1): 300,00, camera fotografica (1): 13.000,00, refletores de led (3): 2.000,00, cabo microfone (bobina): 1.000,00 Mesa digitalizadora -> aquisição TIC.	
EJE – ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL																		
EJE.POO_23.01	EJE	NBE	Serviços gráficos	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Apoio ao serviço administrativo Objetivo: Monitorar as despesas com contratos de serviços gráficos Indicador aferido: GCGraf - Gastos com serviços gráficos no período-base	20.000,00	S	S	M	M	B	M	30/10/2023	30/05/2023	30/07/2023	30/08/2023	No ETP dessa demanda, verificar a necessidade de impressos para a eleição 2024. Verificar a questão de agrupamento para prazo de entrega imediato (graficas locais - encadernação, relação de candidatos, locais de votação, cédulas eleitorais ???).	
EJE.POO_23.02	EJE	NBE	Material bibliográfico	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	10.000,00	N	N	M	M	B	M	30/08/2023	10/04/2023	10/05/2023	28/06/2023		
EJE.POO_23.03	EJE	NBE	Material de expediente	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	17.500,00	S	N	M	B	B	B	30/08/2023	10/04/2023	10/05/2023	28/06/2023	A Revista Eleitoral foi indicada pela Corte para ser elaborada em formato digital. As Agendas não foram confeccionadas para 2022. Essa demanda poderia ser licitada em conjunto com a demanda de serviços gráficos.	
NSPRES – NÚCLEO DE SEGURANÇA DA PRESIDÊNCIA																		
NSP.POO_23.07	NSPRES	NSPRES	Serviço de confecção de chaves	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	2.000,00	N	S	M	B	B	M	10/01/2023	01/09/2022	20/09/2022	01/11/2022		
NSP.POO_23.08	NSPRES	NSPRES	Serviço de recarga de extintor	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	20.200,00	N	S	M	B	B	M	10/01/2023	01/09/2022	20/09/2022	01/11/2022	Demanda inicial desmembrada entre o NSPRES e SENGE. A demanda de análise hidrostática foi para a SENGE, no valor de R\$ 4.000,00.	
NSP.POO_23_09	NSPRES	NSPRES	Aquisição de espargidores de pimenta	OE: PI.3 Aprimoramento da governança institucional. IE: PI3.6: Implementar mecanismos de fortalecimento da segurança institucional.	Sem vinculação com o PLS	2.900,00	N	N	M	B	B	B	01/07/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	Item com dificuldade de aquisição em 2022. Novo TR para 2023.	
STIE – SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES																		
STI.POO_23.01	SRI	SRI	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Interior - 67 circuitos (sendo 3 de 50, 44 de 20Mbps e 20 de 10 Mbps)	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	724.000,00	N	N	A	A	A	A	05/12/2022	31/01/2022	22/08/2022	09/09/2022		

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.01 (PCA 2023 - VERSÃO FINAL)

ANEXO I - DEMANDAS COM NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO PARA 2023

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA							TIPO DE CONTRATAÇÃO						DATA LIMITE				Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Alinhamento com o Planejamento Estratégico PJERN	Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável PLS	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação	Contratação por SRP?	Possível Contratação Compartilhada?	Prioridade da Demanda	Nível de Complexidade da Contratação	Dificuldade para Contratar	Risco: Impacto por não contratar	Data-limite para Finalização da Demanda (homologação da licitação ou autorização para emissão do empenho).	Envio do DOD	Envio do TR/PB	Início da Fase de Seleção do Fornecedor	
							(S)im (N)ão	(S)im (N)ão	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa					
STI.POO_23.02	SRI	SRI	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Capital - 2 circuitos de 10Gbps)	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	82.000,00	N	N	A	A	A	A	05/12/2022	31/01/2022	22/08/2022	09/09/2022	
STI.POO_23.05	SNT	SNT	Serviço de desenvolvimento web / design gráfico para atender demandas da ASCOM e EJE (NEAD e NBE)	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	226.000,00	N	N	A	M	M	A	15/03/2023	25/06/2022	19/12/2022	16/01/2023	
STI.POO_23.06	SSI	SSI	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (microcomputador, modem de comunicação, impressora, monitor de vídeo, notebook, switch) para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Impressão Objetivo: Reduzir o consumo de impressões e gastos com equipamentos de impressão Indicador aferido: QEI - Quantidade de equipamentos de impressão	4.121.649,00	S	N	A	M	M	A	31/05/2023	31/10/2022	31/01/2023	28/02/2023	Estimativa preliminar do valor da contratação = valor inicial de 2.220.726,00 + Suplementação TSE.
STI.POO_23.07	COINF	SSI	Aquisição de Soluções de Softwares para unidades administrativas solicitantes	OE: AC.1 Desenvolvimento das pessoas orientado às mudanças do PJ. IE: AC1.4: Promover condições de trabalho íntegras e adaptadas ao contexto digital.	Sem vinculação com o PLS	23.938,00	N	N	M	M	M	M	30/11/2023	03/07/2023	04/09/2023	29/09/2023	
STI.POO_23.08	NSPRES	SSI	Licença GENETEC Server Advantage	OE: PI.3 Aprimoramento da governança institucional. IE: PI3.6: Implementar mecanismos de fortalecimento da segurança institucional.	Sem vinculação com o PLS	30.000,00	N	N	A	M	M	A	31/08/2023	28/02/2023	31/05/2023	30/06/2023	
STI.POO_23.09	COINF	SSI	Segurança Cibernética - WAF - Web App. Firewall	OE: AC.3 Fortalecimento da segurança da informação. IE: AC3.2: Fortalecer a segurança cibernética assegurando o alinhamento às diretrizes do PJ.	Sem vinculação com o PLS	2.406.040,00	N	N	A	M	M	A	30/03/2023	27/08/2022	06/02/2023	28/02/2023	
STI.POO_23.10	COINF	SSI	Segurança Cibernética - Tenable AD	OE: AC.3 Fortalecimento da segurança da informação. IE: AC3.2: Fortalecer a segurança cibernética assegurando o alinhamento às diretrizes do PJ.	Sem vinculação com o PLS	626.464,00	N	N	A	M	M	A	30/03/2023	27/08/2022	06/02/2023	06/02/2023	
STI.POO_23.11	SDS	SDS	Sustentação de Software	OE: AC.4 Incremento à transformação digital. IE: AC4.1: Promover a modernização e a convergência tecnológica de sistemas e serviços com vistas à satisfação do usuário.	Sem vinculação com o PLS	360.000,00	N	N	A	A	M	A	28/02/2023	31/01/2022	30/11/2022	12/12/2022	pae 8762022
STI.POO_23.12	COSIS	SNT	Serviço Omni Channel em nuvem	OE: AC.3 Fortalecimento da segurança da informação. IE: AC3.3: Aprimorar a infraestrutura tecnológica e os serviços em nuvem.	Sem vinculação com o PLS	13.333,00	N	N	A	M	M	A	31/07/2023	10/01/2023	31/03/2023	28/04/2023	Contrato atual 19/2022 com vigência até 21/08/23 - PAE 7470/22.
STI.POO_23.13	COINF	SRI	Certificação digital	OE: AC.3 Fortalecimento da segurança da informação. IE: AC3.1: Promover o fortalecimento contínuo da segurança da informação no âmbito institucional.	Sem vinculação com o PLS	33.441,00	N	N	A	M	B	A	28/02/2023	01/07/2022	31/10/2022	30/11/2022	pae 56352022
STI.POO_23.14	SEPAT	SMI	Aquisição de coletores de dados ASI WEB e licenças	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	119.880,00	N	N	A	B	B	M	31/07/2023	09/01/2023	28/04/2023	31/05/2023	
SGP – SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS																	
CODES – COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL																	
COD.POO_23.01	CODES	SEGEAD	Processo seletivo de estagiários para o exercício de 2024	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	20.000,00	N	N	A	M	B	A	30/09/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	
COD.POO_23.02	CODES	SEGEAD	Seguro para estagiários programa 2023	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	3.291,75	N	N	A	B	B	A	30/11/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.01 (PCA 2023 - VERSÃO FINAL)

ANEXO I - DEMANDAS COM NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO PARA 2023

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA							TIPO DE CONTRATAÇÃO						DATA LIMITE					Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Alinhamento com o Planejamento Estratégico PJERN	Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável PLS	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação	Contratação por SRP?	Possível Contratação Compartilhada?	Prioridade da Demanda	Nível de Complexidade da Contratação	Dificuldade para Contratar	Risco: Impacto por não contratar	Data-limite para Finalização da Demanda (homologação da licitação ou autorização para emissão do empenho).	Envio do DOD	Envio do TR/PB	Início da Fase de Seleção do Fornecedor		
							(S)im (N)ão	(S)im (N)ão	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa						
COD.POO_23.03	CODES	SEGEAD	Exames admissionais e demissionais para estagiários – programa 2023	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	10.781,00	N	N	A	B	B	A	30/11/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022		
COD.POO_23.04	CODES	CQVT	Palestra – Prevenção de doença – I	Sem vinculação direta com o PEJERN (ação continuada do PQVT)	Sem vinculação com o PLS	1.500,00	N	N	M	B	B	B	01/06/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	As demandas poderão ser contratadas em um só processo (mesma licitação), caso os temas das palestras possam ser previamente definidas.	
COD.POO_23.05	CODES	CQVT	Palestra – Prevenção de doença – II	Sem vinculação direta com o PEJERN (ação continuada do PQVT)	Sem vinculação com o PLS	1.500,00	N	N	M	B	B	B	01/08/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023		
COD.POO_23.06	CODES	CQVT	Contratação de educador físico			21.600,00	N	N	M	B	B	B	02/05/2023	15/01/2023	15/02/2023	15/03/2023	CANCELADA REUNIÃO CGOVCONT 06/09/22	
COD.POO_23.07	CODES	CQVT	Contratação de professor de yoga			2.500,00	N	N	M	B	B	B	01/02/2023	01/09/2022	03/10/2022	01/11/2022	CANCELADA REUNIÃO CGOVCONT 06/09/22	
COD.POO_23.08	CODES	CQVT	Contratação de regente de coral	Sem vinculação direta com o PEJERN (ação continuada do PQVT)	Sem vinculação com o PLS	25.000,00	N	N	M	B	B	B	01/03/2023	03/10/2022	17/10/2022	01/11/2022		
SAMS – SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL																		
SAM.POO_23.01	SAMS	SAMS	Materiais odontológicos e hospitalares	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	40.000,00	N	S	A	B	M	M	31/07/2023	31/03/2023	28/04/2023	30/05/2023	Normalmente o DOD e elaborado em janeiro. Em função da NLLC avaliar essa situação no início de 2023.	
SAM.POO_23.02	SAMS	SAMS	Medicamentos	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	15.000,00	N	S	A	B	M	M	31/07/2023	31/03/2023	28/04/2023	30/05/2023	Normalmente o DOD e elaborado em janeiro. Em função da NLLC avaliar essa situação no início de 2023.	
SAM.POO_23.03	SAMS	SAMS	Vacinas			40.000,00	N	S	M	M	M	M	01/06/2023	01/02/2023	01/03/2023	03/04/2023	CANCELADA REUNIÃO CGOVCONT 06/09/22	
SJ – SECRETARIA JUDICIÁRIA																		
SAP – SEÇÃO DE APOIO AO PLENÁRIO																		
SAP.POO_23.01	SAP	SAP	Contratação de serviço de Técnico de Som			45.000,00	N	N	A	M	M	A	06/01/2023	15/08/2022	15/09/2022	15/10/2022	DEMANDA CANCELADA. Informação prestada pela SAP em email (29/01/22 encaminhado para SAOF, SEPOF, COLIC, CONFORME INFORMAÇÃO EM EMAIL DA SAP. DEMANDA JÁ INSERIDA NO PAE	
SDP – SEÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E PROTOCOLO																		
SDP.POO_23.01	SDP	SDP	Contratação de serviço de Arquivista			80.000,00	N	N	A	M	M	A	01/01/2023	15/08/2022	15/09/2022	15/10/2022	CANCELADA REUNIÃO CGOVCONT 06/09/22	
SAOF - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS																		
SECOP – SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL																		
COP.POO_23.06	SECOP	SECOP	Desinsetização de pragas	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	30.000,00	N	S	A	B	B	A	02/06/2023	10/01/2023	10/02/2023	10/03/2023		
COP.POO_23.08	SECOP	SECOP	Insumos para jardinagem - capital e interior	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	10.000,00	S	N	B	B	M	B	01/06/2023	15/02/2023	15/03/2023	17/04/2023		
COP.POO_23.09	SECOP	SECOP	Equipamentos (capital e interior)	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	10.000,00	N	N	M	M	B	B	03/07/2023	15/03/2023	11/04/2023	02/05/2023		
COP.POO_23.10	SECOP	SECOP	Gás de cozinha	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	5.000,00	N	N	A	B	A	A	01/03/2023	01/11/2022	01/12/2022	09/01/2023		
COP.POO_23.11	SECOP	SECOP	Serviço de caçambas Tira-Entulho	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	15.000,00	N	S	M	A	B	M	09/01/2023	01/09/2022	20/09/2022	20/10/2022		
COP.POO_23.12	SECOP	SECOP	Manutenção e esgotamento de fossas e sumidouros de água servida	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	30.000,00	N	N	M	B	B	M	03/07/2023	15/03/2023	11/04/2023	02/05/2023		

ANEXO I - DEMANDAS COM NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO PARA 2023

SEMAN – SEÇÃO DE MANUTENÇÃO

ANEXO I - DEMANDAS COM NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO PARA 2023

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA							TIPO DE CONTRATAÇÃO							DATA LIMITE				Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Alinhamento com o Planejamento Estratégico PEJERN	Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável PLS	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação	Contratação por SRP?	Possível Contratação Compartilhada?	Prioridade da Demanda	Nível de Complexidade da Contratação	Dificuldade para Contratar	Risco: Impacto por não contratar	Data-limite para Finalização da Demanda (homologação da licitação ou autorização para emissão do empenho).	Envio do DOD	Envio do TR/PB	Início da Fase de Seleção do Fornecedor		
							(S)im (N)ão	(S)im (N)ão	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa						
MAN.POO_23.01	SEMAN	SEMAN	Manutenção e higienização de caixas d'água e cisternas de água potável	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	5.000,00	N	N	M	B	B	M	03/07/2023	15/03/2023	11/04/2023	02/05/2023		
MAN.POO_23.02	SEMAN	SEMAN	Contratação de serviço de manutenção de equipamentos	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	36.000,00	N	N	M	A	A	B	30/08/2023	01/03/2023	01/05/2023	01/06/2023		
MAN.POO_23.03	SEMAN	SEMAN	Serviços de instalação e desinstalação de splits	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	72.000,00	S	S	A	M	B	A	01/06/2023	01/02/2023	15/02/2023	15/03/2023	ARP 33/2022 - válida até 15/06/2023.	
MAN.POO_23.04	SEMAN	SEMAN	Manutenção de bombas hidráulicas, submersas e de esgoto	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	4.750,00	N	N	A	B	B	A	20/12/2023	01/10/2023	15/10/2023	15/11/2023	As contratações são feitas sob demanda.	
SENGE – SEÇÃO DE ENGENHARIA																		
ENG.POO_23.07	SENGE	SENGE	Revitalização de prédios da Justiça Eleitoral	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Reformas e construções Objetivo: Monitorar os gastos relacionados a obras Indicador aferido: GRef - Gastos com reformas no período-base (materiais de construção, mão de obra, pintura, fiação elétrica e de rede, divisórias, mobiliário)	700.000,00	N	N	A	A	M	M	01/06/2023	01/12/2022	10/01/2023	10/02/2023		
ENG.POO_23.08	SENGE	SENGE	Contratação de avaliação de imóveis	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	22.000,00	N	S	B	B	B	B	01/09/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023		
ENG.POO_23.09	SENGE	SENGE	Contratação de empresa para realização de teste hidrostático nas mangueiras de incêndio dos prédios do COJE, Fórum e COJE	Sem vinculação direta com o PEJERN (ação relacionada às medidas de manutenção da segurança institucional)	Sem vinculação com o PLS	4.000,00	N	N	A	B	B	A	01/10/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023		
ENG.POO_23.10	SENGE	SENGE	Aquisição de ar-condicionado	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	400.000,00	S	S	A	M	B	M	01/03/2023	01/12/2022	16/12/2022	16/01/2023		
ENG.POO_23.11	SENGE	SENGE	Contratação de estudos e projetos para a ampliação do cartório eleitoral de Caicó.	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS, mas relacionado com o item Reformas e Construções quando for necessária aquisição ou contratação para a obra em si.	20.000,00	N	N	M	M	M	M	05/06/2023	01/02/2023	03/04/2023	05/05/2023		
SEPAT – SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL																		
PAT.POO_23.01	SEPAT	SEPAT	Contratação de serviços de estoquistas	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	349.000,00	N	N	A	A	B	A	15/11/2023	15/05/2023	15/07/2023	15/08/2023		
PAT.POO_23.02	SEPAT	SEPAT	Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Reformas e construções Objetivo: Monitorar os gastos relacionados a obras Indicador aferido: GRef - Gastos com reformas no período-base (materiais de construção, mão de obra, pintura, fiação elétrica e de rede, divisórias, mobiliário)	200.000,00	S	S	A	M	B	M	01/10/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	Cadeiras plásticas: 200 x 100,00 = 20.000,00 Mesa plástica: 50 x 120,00 = 6.000,00 Aquisições para reposição: 50.000,00 Mobiliário: 124.000,00 TOTAL: 200.000,00	
SEPOF – SEÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO																		
POF.POO_23.01	SEPOF	SEPOF	Assinatura anual do sistema WEB “Gestão Tributária”	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	8.000,00	N	N	M	B	B	B	31/10/2023	14/07/2023	28/07/2023	15/08/2023		
SETEC – SEÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICA DE CONTRATAÇÕES																		
TEC.POO_23.01	SETEC	SETEC	Ferramenta eletrônica de busca de preços	OE:AC.5 Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira. IE: AC5.1: Aprimorar a governança e a gestão de aquisições e contratações.	Sem vinculação com o PLS	10.000,00	N	N	A	B	B	A	30/11/2023	01/09/2023	15/09/2023	29/09/2023		
TEC.POO_23.02	SETEC	SETEC	Carimbos	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	4.000,00	N	S	M	B	B	M	30/12/2022	01/09/2022	15/09/2022	30/09/2022		
SETRAN – SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES																		

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.01 (PCA 2023 - VERSÃO FINAL)

ANEXO I - DEMANDAS COM NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO PARA 2023

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA							TIPO DE CONTRATAÇÃO						DATA LIMITE				Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Alinhamento com o Planejamento Estratégico PJERN	Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável PLS	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação	Contratação por SRP?	Possível Contratação Compartilhada?	Prioridade da Demanda	Nível de Complexidade da Contratação	Dificuldade para Contratar	Risco: Impacto por não contratar	Data-limite para Finalização da Demanda (homologação da licitação ou autorização para emissão do empenho).	Envio do DOD	Envio do TR/PB	Início da Fase de Seleção do Fornecedor	
							(S)im (N)ão	(S)im (N)ão	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa					
STR.POO_23.02	SETRAN	SETRAN	Seguro dos veículos integrantes da frota do TRE/RN	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Veículos Objetivo: Monitorar os gastos com a frota oficial e racionalizar os serviços correlatosIndicador aferido: GMV - Gasto com manutenção de veículos (pças de reposição, pneus, lubrificantes, custos com oficina, lavagem, seguro contratado, licenciamento, DPVAT, IPVA, entre outros)	28.000,00	N	N	A	B	B	A	30/11/2023	15/08/2023	15/09/2023	16/10/2023	
STR.POO_23.03	SETRAN	SETRAN	Serviço de condução de motocicletas pertencentes ao TRE/RN	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	138.000,00	N	S	A	M	B	A	01/06/2023	10/01/2023	24/02/2023	24/03/2023	
STR.POO_23.04	SETRAN	SETRAN	Passagens aéreas - membros, servidores e capacitação	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	200.000,00	N	S	A	M	B	A	01/12/2022	29/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	Previsão inicial lançada no SIGEPRO: 200.000,00 - nova estimativa: 288.000,00. O contrato engloba as necessidades da EJE.
STR.POO_23.05	SETRAN	SETRAN	Aquisição de veículos - caminhonete (2)	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Veículos Objetivo: Monitorar os gastos com a frota oficial e a aquisição de veículos Indicadores aferidos: QVe - Quantidade de veículos e UVS - Usuário por veículo de serviço Aina não há meta fixada para esse item nos anos seguintes, porém a regra de avaliação do CNJ é baseada na fórmula UVS = (Serv + TFAux) / QVS, sendo Serv o total de servidores e TFAux a força de trabalho auxiliar. Atualmente, o TRE conta com uma frota de 45 veículos, totalizando 18 usuários por veículo de serviço.	500.000,00	N	N	M	M	M	M	01/08/2023	01/05/2023	15/05/2023	30/06/2023	