

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.02 (PCA 2023 - Versão 2.0)
 ANEXO I - DEMANDAS COM NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA							TIPO DE CONTRATAÇÃO						DATA LIMITE				Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Alinhamento com o Planejamento Estratégico PJERN	Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável PLS	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação (anual)	Contratação por SRP?	Possível Contratação Compartilhada?	Prioridade da Demanda	Nível de Complexidade da Contratação	Dificuldade para Contratar	Risco: Impacto por não contratar	Data-limite para Finalização da Contratação (homologação da licitação ou autorização para emissão do empenho).	Envio do DOD	Envio do TR/PB	Início da Fase de Seleção do Fornecedor	
							(S)im (N)ão	(S)im (N)ão	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa					
PRES – PRESIDÊNCIA																	
ASCOM – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CERIMONIAL																	
ASC.POO_23.01	ASCOM	ASCOM	Contratação de empresa para a prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).	OE: S. Fortalecimento da relação institucional com a sociedade. IE: S3.3 Aprimorar a comunicação externa com vistas à valorização da imagem e à ênfase do valor público da JERN.	Sem vinculação com o PLS	41.800,00	N	N	M	A	M	B	01/05/2023	07/02/2023	25/02/2023	25/03/2023	A EMPRESA DO CONTRATO VIGENTE NÃO ACEITOU A RENOVAÇÃO PREVISÃO - DATA LIMITE (para início da prestação do serviço ou recebimento do material: 01/06/2023.
ASC.POO_23.02	ASCOM	ASCOM	Aquisição de equipamentos – estúdio	OE: S. Fortalecimento da relação institucional com a sociedade. IE: S3.3 Aprimorar a comunicação externa com vistas à valorização da imagem e à ênfase do valor público da JERN.	Sem vinculação com o PLS	54.500,00	N	N	M	A	M	B	01/08/2023	01/02/2023	01/04/2023	01/06/2023	
ASC.POO_23.03	ASCOM	ASCOM	Aquisição de isolamento acústico – estúdio	OE: S. Fortalecimento da relação institucional com a sociedade. IE: S3.3 Aprimorar a comunicação externa com vistas à valorização da imagem e à ênfase do valor público da JERN.	Sem vinculação com o PLS	5.500,00	N	N	M	A	M	B	01/08/2023	01/02/2023	01/04/2023	01/06/2023	
ASC.POO_23.04	ASCOM	ASCOM	Contratação de serviço terceirizado – Jornalista			189.000,00	N	N	A	M	M	A	01/05/2023	01/11/2022	01/02/2023	01/03/2023	Apreciação na 3a renuião CGOVCONT.
ASC.POO_23.05	ASCOM	ASCOM	Assinatura banco de imagens	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	7.000,00	N	N	A	B	B	M	01/10/2023	01/06/2023	30/06/2023	30/07/2023	
ASC.POO_23.06	ASCOM	ASCOM	Assinatura de jornal impresso local	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	1.500,00	N	N	M	B	B	B	01/08/2023	01/06/2023	15/06/2023	30/06/2023	
ASC.POO_23.07	ASCOM	ASCOM	Aquisição de equipamentos diversos	OE: S. Fortalecimento da relação institucional com a sociedade. IE: S3.3 Aprimorar a comunicação externa com vistas à valorização da imagem e à ênfase do valor público da JERN.	Sem vinculação com o PLS	33.000,00	N	N	M	M	M	B	01/06/2023	01/02/2023	15/02/2023	05/03/2023	Datas reaprazadas em 20/01 - em função dos prazos NLLC e por necessidade devido ao não início das atividades da contratação no prazo inicialmente estipulado.
EJE – ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL																	
EJE.POO_23.01	EJE	NBE	Serviços gráficos	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Apoio ao serviço administrativo Objetivo: Monitorar as despesas com contratos de serviços gráficos Indicador aferido: GCGraf - Gastos com serviços gráficos no período-base	20.000,00	S	S	M	M	B	M	30/10/2023	30/05/2023	30/07/2023	30/08/2023	
EJE.POO_23.02	EJE	NBE	Material bibliográfico	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	10.000,00	N	N	M	M	B	M	30/08/2023	10/04/2023	10/05/2023	28/06/2023	
EJE.POO_23.03	EJE	NBE	Material de expediente	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	17.500,00	S	N	M	B	B	B	30/08/2023	10/04/2023	10/05/2023	28/06/2023	
NSPRES – NÚCLEO DE SEGURANÇA DA PRESIDÊNCIA																	
NSP.POO_23.05	NSPRES	NSPRES	Serviço de vigilância armada	OE: PI.3 Aprimoramento da governança institucional. IE: PI3.6: Implementar mecanismos de fortalecimento da segurança institucional.	Sem vinculação com o PLS	1.350.000,00	N	N	A	M	B	A	30/08/2023	16/02/2023			Demanda inicialmente definida para renovação de contrato, porém, surgiu a necessidade de nova contratação (conforme PAE 1968/2022, fl. 147).
NSP.POO_23.07	NSPRES	NSPRES	Serviço de confecção de chaves	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	2.000,00	N	S	M	B	B	M	10/01/2023	01/09/2022	20/09/2022	01/11/2022	
NSP.POO_23.08	NSPRES	NSPRES	Serviço de recarga de extintor	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	20.200,00	N	S	M	B	B	M	10/01/2023	01/09/2022	20/09/2022	01/11/2022	Demanda inicial desmembrada entre o NSPRES e SENGE. A demanda de análise hidrostática foi para a SENGE, no valor de R\$ 4.000,00.
NSP.POO_23_09	NSPRES	NSPRES	Aquisição de espargidores de pimenta	OE: PI.3 Aprimoramento da governança institucional. IE: PI3.6: Implementar mecanismos de fortalecimento da segurança institucional.	Sem vinculação com o PLS	2.900,00	N	N	M	B	B	B	01/07/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	Item com dificuldade de aquisição em 2022. Novo TR para 2023.

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.02 (PCA 2023 - Versão 2.0)
ANEXO I - DEMANDAS COM NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA							TIPO DE CONTRATAÇÃO						DATA LIMITE				Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Alinhamento com o Planejamento Estratégico PJERN	Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável PLS	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação (anual)	Contratação por SRP?	Possível Contratação Compartilhada?	Prioridade da Demanda	Nível de Complexidade da Contratação	Dificuldade para Contratar	Risco: Impacto por não contratar	Data-limite para Finalização da Contratação (homologação da licitação ou autorização para emissão do empenho).	Envio do DOD	Envio do TR/PB	Início da Fase de Seleção do Fornecedor	
							(S)im (N)ão	(S)im (N)ão	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa					
STIE – SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES																	
STI.POO_23.01	SRI	SRI	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Interior - 67 circuitos (sendo 3 de 50, 44 de 20Mbps e 20 de 10 Mbps)	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	724.000,00	N	N	A	A	A	A	05/12/2022	31/01/2022	22/08/2022	09/09/2022	
STI.POO_23.02	SRI	SRI	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Capital - 2 circuitos de 10Gbps)	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	82.000,00	N	N	A	A	A	A	05/12/2022	31/01/2022	22/08/2022	09/09/2022	
STI.POO_23.05	SNT	SNT	Serviço de desenvolvimento web / design gráfico para atender demandas da ASCOM e EJE (NEAD e NBE)	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	226.000,00	N	N	A	M	M	A	01/08/2023	25/06/2022	31/05/2023	30/06/2023	Datas ajustadas - versão 2.0
STI.POO_23.06	SSI	SSI	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (microcomputador, modem de comunicação, impressora, monitor de vídeo, notebook, switch) para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Impressão Objetivo: Reduzir o consumo de impressões e gastos com equipamentos de impressão Indicador aferido: QEI - Quantidade de equipamentos de impressão	1.924.352,00	S	N	A	M	M	A	31/05/2023	28/02/2023	10/03/2023	17/03/2023	Datas reaprazadas - NLLC. Valor da estimativa corrigido para R\$ 1.924.352 (diversos equipamentos serão adquiridos com ARPs de 2022).
STI.POO_23.07	COINF	SSI	Aquisição de Soluções de Softwares para unidades administrativas solicitantes	OE: AC.1 Desenvolvimento das pessoas orientado às mudanças do PJ. IE: AC1.4: Promover condições de trabalho íntegras e adaptadas ao contexto digital.	Sem vinculação com o PLS	16.928,00	N	N	M	M	M	M	30/11/2023	03/07/2023	04/09/2023	29/09/2023	Previsão orçamentária corrigida.
STI.POO_23.08	NSPRES	SSI	Licença GENETEC Server Advantage	OE: PI.3 Aprimoramento da governança institucional. IE: PI3.6: Implementar mecanismos de fortalecimento da segurança institucional.	Sem vinculação com o PLS	30.000,00	N	N	A	M	M	A	31/08/2023	28/02/2023	31/05/2023	30/06/2023	
STI.POO_23.09	COINF	SSI	Segurança Cibernética - WAF - Web App. Firewall	OE: AC.3 Fortalecimento da segurança da informação. IE: AC3.2: Fortalecer a segurança cibernética assegurando o alinhamento às diretrizes do PJ.	Sem vinculação com o PLS	2.406.040,00	N	N	A	M	M	A	30/03/2023	27/08/2022	06/02/2023	28/02/2023	Licitação realizada pelo TRE-PA. TRE-RN participe - Adesão a Ata de Registro de Preços TRE-PA nº 91/2022 em 2023
STI.POO_23.10	COINF	SSI	Segurança Cibernética - Tenable AD	OE: AC.3 Fortalecimento da segurança da informação. IE: AC3.2: Fortalecer a segurança cibernética assegurando o alinhamento às diretrizes do PJ.	Sem vinculação com o PLS	626.464,00	N	N	A	M	M	A	30/03/2023	27/08/2022	06/02/2023	06/02/2023	Licitação realizada pelo TRE/PB - PE 26/2022. TRE-RN participe - Adesão a Ata de Registro de Preço.
STI.POO_23.11	SDS	SDS	Sustentação de Software	OE: AC.4 Incremento à transformação digital. IE: AC4.1: Promover a modernização e a convergência tecnológica de sistemas e serviços com vistas à satisfação do usuário.	Sem vinculação com o PLS	272.000,00	N	N	A	A	M	A	01/06/2023	31/01/2022	07/02/2023	27/02/2023	Previsão orçamentária ajustada. Reaprazamento das datas - NLLC.
STI.POO_23.12	COSIS	SNT	Serviço Omni Channel em nuvem	OE: AC.3 Fortalecimento da segurança da informação. IE: AC3.3: Aprimorar a infraestrutura tecnológica e os serviços em nuvem.	Sem vinculação com o PLS	13.333,00	N	N	A	M	M	A	31/07/2023	10/01/2023	30/04/2023	31/05/2023	Reaprazamento das datas.
STI.POO_23.13	COINF	SRI	Certificação digital	OE: AC.3 Fortalecimento da segurança da informação. IE: AC3.1: Promover o fortalecimento contínuo da segurança da informação no âmbito institucional.	Sem vinculação com o PLS	33.441,00	N	N	A	M	B	A	28/02/2023	01/07/2022	31/10/2022	30/11/2022	Valor Total: 135.373,10. Solicitado remanejamento orçamentário PAE 124022022.
STI.POO_23.14	SEPAT	SMI	Aquisição de coletores de dados ASI WEB e licenças	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	119.880,00	N	N	A	B	B	M	31/07/2023	09/01/2023	28/04/2023	31/05/2023	

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.02 (PCA 2023 - Versão 2.0)

ANEXO I - DEMANDAS COM NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA							TIPO DE CONTRATAÇÃO						DATA LIMITE				Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Alinhamento com o Planejamento Estratégico PJERN	Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável PLS	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação (anual)	Contratação por SRP?	Possível Contratação Compartilhada?	Prioridade da Demanda	Nível de Complexidade da Contratação	Dificuldade para Contratar	Risco: Impacto por não contratar	Data-limite para Finalização da Contratação (homologação da licitação ou autorização para emissão do empenho).	Envio do DOD	Envio do TR/PB	Início da Fase de Seleção do Fornecedor	
							(S)im (N)ão	(S)im (N)ão	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa					
SGP – SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS																	
CODES – COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL																	
COD.POO_23.01	CODES	SEGEAD	Processo seletivo de estagiários para o exercício de 2024	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	20.000,00	N	N	A	M	B	A	30/09/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	
COD.POO_23.02	CODES	SEGEAD	Seguro para estagiários programa 2023	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	3.291,75	N	N	A	B	B	A	30/11/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	
COD.POO_23.03	CODES	SEGEAD	Exames admissionais e demissionais para estagiários – programa 2023	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	10.781,00	N	N	A	B	B	A	30/11/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	
COD.POO_23.04	CODES	CQVT	Palestra – Prevenção de doença – I	Sem vinculação direta com o PEJERN (ação continuada do PQVT)	Sem vinculação com o PLS	1.500,00	N	N	M	B	B	B	01/06/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	
COD.POO_23.05	CODES	CQVT	Palestra – Prevenção de doença – II	Sem vinculação direta com o PEJERN (ação continuada do PQVT)	Sem vinculação com o PLS	1.500,00	N	N	M	B	B	B	01/08/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	
COD.POO_23.06	CODES	CQVT	Contratação de educador físico			21.600,00	N	N	M	B	B	B	02/05/2023	15/01/2023	15/02/2023	15/03/2023	CANCELADA REUNIÃO CGOVCONT 06/09/22
COD.POO_23.07	CODES	CQVT	Contratação de professor de yoga			2.500,00	N	N	M	B	B	B	01/02/2023	01/09/2022	03/10/2022	01/11/2022	CANCELADA REUNIÃO CGOVCONT 06/09/22
COD.POO_23.08	CODES	CQVT	Contratação de regente de coral	Sem vinculação direta com o PEJERN (ação continuada do PQVT)	Sem vinculação com o PLS	25.000,00	N	N	M	B	B	B	01/03/2023	03/10/2022	17/10/2022	01/11/2022	
SAMS – SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL																	
SAM.POO_23.01	SAMS	SAMS	Materiais odontológicos e hospitalares	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	40.000,00	N	S	A	B	M	M	31/07/2023	31/03/2023	28/04/2023	30/05/2023	
SAM.POO_23.02	SAMS	SAMS	Medicamentos	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	15.000,00	N	S	A	B	M	M	31/07/2023	31/03/2023	28/04/2023	30/05/2023	
SAM.POO_23.03	SAMS	SAMS	Vacinas			40.000,00	N	S	M	M	M	M	01/06/2023	01/02/2023	01/03/2023	03/04/2023	CANCELADA REUNIÃO CGOVCONT 06/09/22
SJ – SECRETARIA JUDICIÁRIA																	
SAP – SEÇÃO DE APOIO AO PLENÁRIO																	
SAP.POO_23.01	SAP	SAP	Contratação de serviço de Técnico de Som			45.000,00	N	N	A	M	M	A	06/01/2023	15/08/2022	15/09/2022	15/10/2022	DEMANDA CANCELADA. Informação prestada pela SAP em email (29/01/22 encaminhado para SAOF, SEPOF, COLIC, CONFORME INFORMAÇÃO EM EMAIL DA SAP. DEMANDA JÁ INSERIDA NO PAE
SDP – SEÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E PROTOCOLO																	
SDP.POO_23.01	SDP	SDP	Contratação de serviço de Arquivista			80.000,00	N	N	A	M	M	A	01/01/2023	15/08/2022	15/09/2022	15/10/2022	CANCELADA REUNIÃO CGOVCONT 06/09/22
SAOF - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS																	
SECOP – SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL																	
COP.POO_23.03	SECOP	SECOP	Contratação de empresa para executar serviços de limpeza dos Cartórios Eleitorais do Interior – Grupo 03 (Apodi, Areia Branca, Assu, Campo Grande, Lajes, Mossoró e Patu)	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	280.000,00	N	S	A	B	B	A	01/06/2023	15/02/2023	23/02/2023	25/03/2023	Demanda prevista no PCA no anexo II (renovação de contrato), porém, surgiu a necessidade de uma nova contratação diante da atuação ineficiente da atual contratada.
COP.POO_23.06	SECOP	SECOP	Desinsetização de pragas	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	30.000,00	N	S	A	B	B	A	02/06/2023	10/01/2023	10/02/2023	10/03/2023	
COP.POO_23.08	SECOP	SECOP	Insumos para jardinagem - capital e interior	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	10.000,00	S	N	B	B	M	B	15/09/2023	15/05/2023	15/06/2023	15/07/2023	Datas reaprazadas em função NLLC.

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.02 (PCA 2023 - Versão 2.0)

ANEXO I - DEMANDAS COM NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA							TIPO DE CONTRATAÇÃO						DATA LIMITE				Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Alinhamento com o Planejamento Estratégico PJERN	Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável PLS	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação (anual)	Contratação por SRP?	Possível Contratação Compartilhada?	Prioridade da Demanda	Nível de Complexidade da Contratação	Dificuldade para Contratar	Risco: Impacto por não contratar	Data-limite para Finalização da Contratação (homologação da licitação ou autorização para emissão do empenho).	Envio do DOD	Envio do TR/PB	Início da Fase de Seleção do Fornecedor	
							(S)im (N)ão	(S)im (N)ão	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa					
COP.POO_23.09	SECOP	SECOP	Equipamentos (capital e interior)	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	10.000,00	N	N	M	M	B	B	15/09/2023	15/05/2023	15/06/2023	15/07/2023	Datas reaprazadas em função NLLC.
COP.POO_23.10	SECOP	SECOP	Gás de cozinha	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	5.000,00	N	N	A	B	A	A	08/05/2023	01/02/2023	08/02/2023	08/03/2023	Datas reaprazadas em função de atraso no início previsto.
COP.POO_23.11	SECOP	SECOP	Serviço de caçambas Tira-Entulho	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	15.000,00	N	S	M	A	B	M	09/01/2023	01/09/2022	20/09/2022	20/10/2022	Contratação ainda em andamento concernente ao PAC 2022, no PAE 605-2023, em razão de atraso ocasionado por fracasso no certame inicial (PAE 11341-2022)
COP.POO_23.12	SECOP	SECOP	Manutenção e esgotamento de fossas e sumidouros de água servida	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	30.000,00	N	N	M	B	B	M	03/07/2023	15/03/2023	11/04/2023	02/05/2023	
COP.POO_23.13	SECOP	SECOP	Limpeza de fachada externa no prédio Sede	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Limpeza Objetivo: Monitorar os gastos relacionados aos serviços de limpeza Indicador aferido: GRL - Gasto com contratos de limpeza por m2	60.000,00	N	N	A	M	M	B	30/08/2023	02/05/2023	01/06/2023	03/07/2023	Datas reaprazadas em função NLLC e melhor período para execução do serviço.
COP.POO_23.14	SECOP	SECOP	Limpeza de aço inox e letreiro - Sede	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Limpeza Objetivo: Monitorar os gastos relacionados aos serviços de limpeza Indicador aferido: GML - Gasto com material de limpeza	15.000,00	N	N	M	M	M	B	30/07/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	
SEGEC – SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS																	
GEC.POO_23.03	SEGEC	39a ZE	Locação de Imóvel - 39ª Zona Eleitoral – Umarizal/RN			15.203,00	N	N	M	M	M	M	30/11/2023				Inicialmente foi tratado como renovação de contrato, porém, existe a necessidade de locação de outro imóvel em substituição ao atual. Previsão orçamentária inicial: R\$ 15.203,00. Previsão para a contratação atual: R\$ 24.000,00.
GEC.POO_23.09	SEGEC	27a ZE	Locação de Imóvel - 27ª Zona Eleitoral – Jucurutu/RN			8.400,00	N	N	M	M	M	M	30/11/2023				Inicialmente foi tratado sem necessidade de renovação contratual para 2023, porém, existe a necessidade de locação de outro imóvel em substituição ao atual. Previsão orçamentária inicial: R\$ 8.400,00. Previsão para a contratação atual: R\$ 31.248,00.
SEMAT – SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAIS																	
MAT.POO_23.01	SEMAT	SMI	Material de tecnologia, informação e comunicação	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS, mas relacionada, no que couber, à eventual redução de suprimentos de informática (toners e cartuchos), considerando a observação do item STI.POO_23.06 relacionados a obras	118.800,00	S	S	M	M	A	A	31/10/2023	28/04/2023	31/05/2023	16/06/2023	
MAT.POO_23.02	SEMAT	SENGE	Material de manutenção de bens imóveis	Sem vinculação direta com o PEJERN	Indicador aferido: GRef - Gastos com reformas no período-base (material de construção mão	53.366,00	S	S	M	B	B	B	31/10/2023	28/04/2023	31/05/2023	16/06/2023	
MAT.POO_23.03	SEMAT	SENGE	Material elétrico	Sem vinculação direta com o PEJERN		43.877,00	S	S	A	M	M	A	29/09/2023	28/04/2023	31/05/2023	16/06/2023	
MAT.POO_23.04	SEMAT	SEMAN	Ferramentas	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	2.243,00	S	S	B	B	B	B	31/10/2023	28/04/2023	31/05/2023	16/06/2023	
MAT.POO_23.05	SEMAT	SECOP	Gêneros alimentícios - AÇÚCAR E CAFÉ	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	17.235,00	S	S	A	B	B	M	28/07/2023	28/02/2023	31/03/2023	14/04/2023	
MAT.POO_23.06	SEMAT	SEMAT	Gêneros alimentícios - ÁGUA MINERAL	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	27.106,00	S	S	A	M	M	A	28/07/2023	28/02/2023	31/03/2023	17/04/2023	
MAT.POO_23.07	SEMAT	SEMAT	Material de acondicionamento e embalagem	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	4.468,00	S	S	M	B	B	M	28/07/2023	28/02/2023	31/03/2023	17/04/2023	

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.02 (PCA 2023 - Versão 2.0)

ANEXO I - DEMANDAS COM NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA							TIPO DE CONTRATAÇÃO						DATA LIMITE				Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Alinhamento com o Planejamento Estratégico PJERN	Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável PLS	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação (anual)	Contratação por SRP?	Possível Contratação Compartilhada?	Prioridade da Demanda	Nível de Complexidade da Contratação	Dificuldade para Contratar	Risco: Impacto por não contratar	Data-limite para Finalização da Contratação (homologação da licitação ou autorização para emissão do empenho).	Envio do DOD	Envio do TR/PB	Início da Fase de Seleção do Fornecedor	
							(S)im (N)ão	(S)im (N)ão	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa					
MAT.POO_23.08	SEMAT	SEMAT	Material de cama, mesa e banho	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	383,00	S	S	B	B	B	B	28/07/2023	28/02/2023	31/03/2023	17/04/2023	
MAT.POO_23.09	SEMAT	SEMAT	Material de copa e cozinha	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	22.255,00	S	S	B	B	B	M	31/08/2023	31/03/2023	28/04/2023	15/05/2023	
MAT.POO_23.10	SEMAT	SECOP	Material de limpeza - SEM AMOSTRA	Sem vinculação direta com o PEJERN	Objetivo: Monitorar os gastos relacionados aos serviços de limpeza	33.963,00	S	S	A	B	A	A	29/09/2023	28/04/2023	31/05/2023	16/06/2023	
MAT.POO_23.11	SEMAT	SECOP	Material de limpeza - COM AMOSTRA	Sem vinculação direta com o PEJERN	Indicador aferido: GML - Gastos com consumo de papel	88.649,00	S	S	A	M	M	A	29/09/2023	28/04/2023	31/05/2023	16/06/2023	
MAT.POO_23.12	SEMAT	SEMAT	Aquisição de material de proteção e segurança	Sem vinculação direta com o PEJERN (aquisição continuada, vinculada à segurança institucional)	Sem vinculação com o PLS	13.190,00	S	S	M	B	B	M	31/08/2023	31/03/2023	28/04/2023	15/05/2023	
MAT.POO_23.13	SEMAT	SEMAT	Material de expediente (GERAL e PAPÉIS - PRONTA ENTREGA)	Sem vinculação direta com o PEJERN	Indicador aferido: CPP - consumo de papel próprio	4.500,00	N	S	B	B	B	B	30/06/2023	28/02/2023	31/03/2023	17/04/2023	
MAT.POO_23.14	SEMAT	SEMAT	Material de expediente (GERAL E PAPÉIS - SRP)	Sem vinculação direta com o PEJERN	Ainda não há meta de redução	65.315,00	S	S	M	B	B	M	30/06/2023	01/02/2023	01/03/2023	15/03/2023	
MAT.POO_23.15	SEMAT	SEMAT	Material de expediente (IMPRESSOS - SRP)	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	3.657,00	S	S	B	B	B	B	30/06/2023	01/02/2023	01/03/2023	15/03/2023	
MAT.POO_23.16	SEMAT	SEMAT	Bandeiras	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	993,00	S	S	B	B	B	B	31/07/2023	28/02/2023	31/03/2023	17/04/2023	
MAT.POO_23.17	SEMAT	SENGE	Aquisição de tintas e material (epoxi) para pintura piso COJE - galpão urnas.	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Reformas e construções Objetivo: Monitorar os gastos relacionados a obras Indicador aferido: GRef - Gastos com reformas no período-base (materiais de construção, mão de obra, pintura, fiação elétrica e de rede, divisórias, mobiliário)	80.000,00	N	S	A	B	B	A	30/05/2023	01/02/2023	01/03/2023	15/03/2023	
SEMAN – SEÇÃO DE MANUTENÇÃO																	
MAN.POO_23.01	SEMAN	SEMAN	Manutenção e higienização de caixas d'água e cisternas de água potável	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	5.000,00	N	N	M	B	B	M	03/07/2023	15/03/2023	11/04/2023	02/05/2023	
MAN.POO_23.02	SEMAN	SEMAN	Contratação de serviço de manutenção de equipamentos	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	36.000,00	N	N	M	A	A	B	30/08/2023	01/03/2023	01/05/2023	01/06/2023	
MAN.POO_23.03	SEMAN	SEMAN	Serviços de instalação e desinstalação de splits	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	72.000,00	S	S	A	M	B	A	01/07/2023	01/02/2023	30/04/2023	30/05/2023	ARP 33/2022 - válida até 15/06/2023. DOD protocolado pela SEMAN, absorvendo a demanda MAN.POO_23.08, que estava na planilha de renovação de contratos, uma vez que haverá a tentativa de licitação dos serviços em conjunto, para celebração de contrato único, em razão das dificuldades constatadas pela unidade com o acompanhamento e a fiscalização de contratos com empresas diferentes. Apontada necessidade de complementação da orçamentária para o exercício 2023. Datas reaprazadas.
MAN.POO_23.04	SEMAN	SEMAN	Manutenção de bombas hidráulicas, submersas e de esgoto	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	4.750,00	N	N	A	B	B	A	20/12/2023	01/10/2023	15/10/2023	15/11/2023	As contratações são feitas sob demanda.
SENGE – SEÇÃO DE ENGENHARIA																	

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.02 (PCA 2023 - Versão 2.0)

ANEXO I - DEMANDAS COM NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA							TIPO DE CONTRATAÇÃO						DATA LIMITE				Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Alinhamento com o Planejamento Estratégico PJERN	Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável PLS	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação (anual)	Contratação por SRP?	Possível Contratação Compartilhada?	Prioridade da Demanda	Nível de Complexidade da Contratação	Dificuldade para Contratar	Risco: Impacto por não contratar	Data-limite para Finalização da Contratação (homologação da licitação ou autorização para emissão do empenho).	Envio do DOD	Envio do TR/PB	Início da Fase de Seleção do Fornecedor	
							(S)im (N)ão	(S)im (N)ão	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa					
ENG.POO_23.07	SENGE	SENGE	Revitalização de prédios da Justiça Eleitoral	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Reformas e construções Objetivo: Monitorar os gastos relacionados a obras Indicador aferido: GRef - Gastos com reformas no período-base (materiais de construção, mão de obra, pintura, fiação elétrica e de rede, divisórias, mobiliário)	700.000,00	N	N	A	A	M	M	01/06/2023	01/12/2022	10/01/2023	10/02/2023	
ENG.POO_23.08	SENGE	SENGE	Contratação de avaliação de imóveis	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	22.000,00	N	S	B	B	B	B	15/10/2023	03/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	Datas reaprazadas em função NLLC.
ENG.POO_23.09	SENGE	SENGE	Contratação de empresa para realização de teste hidrostático nas mangueiras de incêndio dos prédios do COJE, Fórum e COJE	Sem vinculação direta com o PEJERN (ação relacionada às medidas de manutenção da segurança institucional)	Sem vinculação com o PLS	4.000,00	N	N	A	B	B	A	01/10/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	
ENG.POO_23.10	SENGE	SENGE	Aquisição de ar-condicionado	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	400.000,00	S	S	A	M	B	M	30/05/2023	25/01/2023	15/02/2023	06/03/2023	Datas reaprazadas em função NLLC.
ENG.POO_23.11	SENGE	SENGE	Contratação de estudos e projetos para a ampliação do cartório eleitoral de Caicó.	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS, mas relacionado com o item Reformas e Construções quando for necessária aquisição ou contratação para a obra em si.	20.000,00	N	N	M	M	M	M	01/09/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	Datas reaprazadas em função NLLC.
SEPAT – SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL																	
PAT.POO_23.01	SEPAT	SEPAT	Contratação de serviços de estoquistas	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	349.000,00	N	N	A	A	B	A	15/11/2023	15/05/2023	15/07/2023	15/08/2023	
PAT.POO_23.02	SEPAT	SEPAT	Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Reformas e construções Objetivo: Monitorar os gastos relacionados a obras Indicador aferido: GRef - Gastos com reformas no período-base (materiais de construção, mão de obra, pintura, fiação elétrica e de rede, divisórias, mobiliário)	200.000,00	S	S	A	M	B	M	01/10/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	
SEPOF – SEÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO																	
POF.POO_23.01	SEPOF	SEPOF	Assinatura anual do sistema WEB " Gestão Tributária"	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	8.000,00	N	N	M	B	B	B	31/10/2023	14/07/2023	28/07/2023	15/08/2023	
SETEC – SEÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICA DE CONTRATAÇÕES																	
TEC.POO_23.01	SETEC	SETEC	Ferramenta eletrônica de busca de preços	OE:AC.5 Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira. IE: ACS.1: Aprimorar a governança e a gestão de aquisições e contratações.	Sem vinculação com o PLS	10.000,00	N	N	A	B	B	A	30/11/2023	01/09/2023	15/09/2023	29/09/2023	
TEC.POO_23.02	SETEC	SETEC	Carimbos	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	4.000,00	N	S	M	B	B	M	30/12/2022	01/09/2022	15/09/2022	30/09/2022	
SETRAN – SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES																	
STR.POO_23.01	SETRAN	SETRAN	Contratação de serviço de condução de veículos do TRE/RN	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	347.100,00	N	N	A	B	B	A	30/05/2023	25/01/2023	23/02/2023	25/03/2023	A empresa Justiz comunicou ao TRE/RN não ter interesse na renovação do Contrato nº 059/2020, via e-mail em 24.01.23. Em razão disso, a SETRAN protocolou DOD para início dos procedimentos para contratação de nova empresa, por meio do PAE 569/2023

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.02 (PCA 2023 - Versão 2.0)

ANEXO I - DEMANDAS COM NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA							TIPO DE CONTRATAÇÃO						DATA LIMITE				Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Alinhamento com o Planejamento Estratégico PJERN	Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável PLS	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação (anual)	Contratação por SRP?	Possível Contratação Compartilhada?	Prioridade da Demanda	Nível de Complexidade da Contratação	Dificuldade para Contratar	Risco: Impacto por não contratar	Data-limite para Finalização da Contratação (homologação da licitação ou autorização para emissão do empenho).	Envio do DOD	Envio do TR/PB	Início da Fase de Seleção do Fornecedor	
							(S)im (N)ão	(S)im (N)ão	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa					
STR.POO_23.02	SETRAN	SETRAN	Seguro dos veículos integrantes da frota do TRE/RN	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Veículos Objetivo: Monitorar os gastos com a frota oficial e racionalizar os serviços correlatos Indicador aferido: GMV - Gasto com manutenção de veículos (pças de reposição, pneus, lubrificantes, custos com oficina, lavagem, seguro contratado, licenciamento, DPVAT, IPVA, entre outros)	28.000,00	N	N	A	B	B	A	30/11/2023	15/08/2023	15/09/2023	16/10/2023	
STR.POO_23.03	SETRAN	SETRAN	Serviço de condução de motocicletas pertencentes ao TRE/RN	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	138.000,00	N	S	A	M	B	A	01/06/2023	10/01/2023	24/02/2023	24/03/2023	
STR.POO_23.04	SETRAN	SETRAN	Passagens aéreas - membros, servidores e capacitação	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	200.000,00	N	S	A	M	B	A	01/12/2022	29/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	Previsão inicial lançada no SIGEPRO: 200.000,00 - nova estimativa: 288.000,00. O contrato engloba as necessidades da EJE.
STR.POO_23.05	SETRAN	SETRAN	Aquisição de veículos - caminhonete (2)	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Veículos Objetivo: Monitorar os gastos com a frota oficial e a aquisição de veículos Indicadores aferidos: QVe - Quantidade de veículos e UVS - Usuário por veículo de serviço Aina não há meta fixada para esse item nos anos seguintes, porém a regra de avaliação do CNJ é baseada na fórmula UVS = (Serv + TFAux) / QVS, sendo Serv o total de servidores e TFAux a força de trabalho auxiliar. Atualmente, o TRE conta com uma frota de 45 veículos, totatizando 18 usuários por veículo de serviço.	500.000,00	N	N	M	M	M	M	01/08/2023	01/05/2023	15/05/2023	30/06/2023	
DEMANDAS EXTRAS																	
TEC.XOO_23.01	SETEC	SETEC	Serviço de publicação de extrato do edital de licitação em jornal diário de grande circulação	OE:AC.5 Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira. IE: S3.5: Assegurar a transparência e a prestação de contas do desempenho organizacional.	Sem vinculação com o PLS	45.500,00	N	N		M	M	A	01/02/2023	06/12/2022	19/12/2022		
COB.XOO_23.02	COBEP	COBEP	Aquisição de 16 miniaturas de urnas eletrônicas em acrílico	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	640,00	N	N		B	B	B	31/03/2023	09/01/2023	06/02/2023		
SAM.XOO_23.03	SAMS	SAMS	Contratação de empresa prestadora de serviço de segurança e medicina do trabalho.	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	60.900,00	N	N	A	M	M	A	24/04/2023	06/03/2023	13/03/2023	20/03/2023	
STI.XOO_23.04	STIE	STIE	Soluções de tecnologia da informação e comunicação para melhoria da infraestrutura do Datacenter	OE: AC.3 Fortalecimento da segurança da informação. IE: AC3.3: Aprimorar a infraestrutura tecnológica e os serviços em nuvem.	Sem vinculação com o PLS	1.155.000,00	N	N	A	M	B	A	01/11/2023	06/03/2023	20/03/2023	31/03/2023	
STI.XOO_23.05	STIE	STIE	Solução para análise de vulnerabilidades, mapeamento de endereços ativos, teste de invasão, simulação de ataque e apuração de incidentes de segurança	OE: AC.3 Fortalecimento da segurança da informação. IE: AC3.3: Aprimorar a infraestrutura tecnológica e os serviços em nuvem.	Sem vinculação com o PLS	241.124,00	N	N	A	M	B	A	01/11/2023	06/03/2023	20/03/2023	31/03/2023	Licitação pelo TSE. TRE-RN - participe.

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.02 (PCA 2023 - Versão 2.0)

ANEXO I - DEMANDAS COM NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA							TIPO DE CONTRATAÇÃO						DATA LIMITE				Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Alinhamento com o Planejamento Estratégico PJERN	Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável PLS	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação (anual)	Contratação por SRP?	Possível Contratação Compartilhada?	Prioridade da Demanda	Nível de Complexidade da Contratação	Dificuldade para Contratar	Risco: Impacto por não contratar	Data-limite para Finalização da Contratação (homologação da licitação ou autorização para emissão do empenho).	Envio do DOD	Envio do TR/PB	Início da Fase de Seleção do Fornecedor	
							(S)im (N)ão	(S)im (N)ão	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa					
STI.XOO_23.06	STIE	STIE	Licenças para acesso simultâneo ao VDI	OE: AC.3 Fortalecimento da segurança da informação. IE: AC3.3: Aprimorar a infraestrutura tecnológica e os serviços em nuvem.	Sem vinculação com o PLS	110.400,00	N	N	A	B	B	A	01/06/2023	16/02/2023	20/03/2023	31/03/2023	