



Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Norte

Plano de Contratações Anual - PCA 2023

Composição dos Comitês

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

- Desembargador Cornélio Alves de Azevedo Neto
Presidência
- Desembargador Expedito Ferreira de Souza
Vice-presidência e Corregedoria Regional Eleitoral
- Ana Esmera Pimentel da Fonseca
Diretoria-Geral
- Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças
- Cláudia Josemira Marinho de Lima
Secretaria de Gestão de Pessoas
- João Paulo de Araújo
Secretaria Judiciária
- Marcos Flávio Nascimento Maia
Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições
- Juiz Diego Costa Pinto Dantas
Juiz de Primeiro Grau Designado pela Presidência

Comitê de Governança de Orçamento e Contratações

- Desembargador Cornélio Alves de Azevedo Neto
Presidência
- Desembargador Expedito Ferreira de Souza
Vice-presidência e Corregedoria Regional Eleitoral
- Ana Esmera Pimentel da Fonseca
Diretoria-Geral
- Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças
- Cláudia Josemira Marinho de Lima
Secretaria de Gestão de Pessoas
- João Paulo de Araújo
Secretaria Judiciária
- Marcos Flávio Nascimento Maia
Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições
- Servidor indicado pelo Comitê Gestor Regional Orçamentário e de Implementação da Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte

Equipe Responsável

Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças


Marcos Flávio Nascimento Maia
Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições

Hermann Prudente Doria
Coordenadoria de Licitações, Contratos e Materiais

Maria Betânia Medeiros de Andrade
Bárbara Brandão Ramos Milani
Laercir Vale de Oliveira Medeiros
Dilvana Maria Tinoco Cabral Torres Barbosa
**Gabinete de Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de
Administração, Orçamento e Finanças**

Dina Márcia de Vasconcelos Maranhão da Câmara
Ana Karla Tomaz Costa
Thompson de Oliveira Souza
Mônica Paim Veppo dos Santos
**Gabinete de Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de
Tecnologia da Informação e Eleições**

Indexação e identificação das Unidades Demandantes



A numeração da demanda corresponde à ordenação das demandas respectivas a cada Unidade a partir da planilha base do Plano Anual de Contratações.

Previsão da demanda	
Demanda ordinária	POO
Demanda ordinária extra	XOO

Unidade Demandante	
ASCOM	ASC
EJE	EJE
NSPRES	NSP
STIE	STI
SAP	SAP
SDP	SDP
CODES	COD
SAMS	SAM
SETEC	TEC
SECOP	COP
SENGE	ENG
SEMAN	MAN
SEGEC	GEC
SEMAT	MAT
SETRAN	STR
SEPAT	PAT
SEPOF	POF

Política de Contratações

(Portaria nº 217/2019 – GP, de 17 de outubro de 2019)

Objetivos

- I – assegurar o alinhamento das práticas de governança e gestão das contratações com as prioridades e o planejamento estratégico institucional;
- II – garantir o aprimoramento progressivo e contínuo das contratações baseadas em critérios sustentáveis;
- III – zelar pelo uso consciente e racional dos recursos públicos;
- IV – assegurar um fluxo contínuo de materiais, equipamentos e serviços destinados a atender aos projetos, programas e atividades do Tribunal e Zonas Eleitorais;
- V – obter bens e serviços com as melhores condições possíveis, considerando custos, prazos e quantidades compatíveis com as necessidades institucionais;
- VI – assegurar o aprimoramento e a disseminação dos controles internos, fundamentados na gestão de riscos para a área de aquisições.

Princípios

- I – padronização: as aquisições deverão, sempre que possível, atender ao princípio da padronização, que pressupõe a compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantias oferecidas;
- II – estratégia: alinhamento dos orçamentos e do Plano Anual de Contratações às estratégias e às prioridades institucionais;
- III – economicidade: otimização dos processos de trabalho e do uso de recursos do Tribunal;
- IV – prevenção: atuar preventivamente na identificação, análise, avaliação e tratamento de riscos nas contratações;
- V – responsabilidade: definição formal de autoridade e responsabilidade por decisões e ações;
- VI – conformidade: adequação às normas e melhores práticas aplicáveis, bem como às diretrizes desta Política;

Política de Contratações

(Portaria nº 217/2019 – GP, de 17 de outubro de 2019)

- VII – controle: monitoramento e avaliação regular do desempenho dos processos que suportam a Política de Contratações;
- VIII – probidade: agir com integridade, zelo, economia e observância às regras e aos procedimentos adotados no âmbito do TRE/RN ao utilizar, gerenciar e administrar bens e valores públicos;
- IX – transparência: possibilitar acesso às informações relativas à Instituição, gerando clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações com a sociedade; e
- X – accountability: prestar contas de sua atuação funcional de forma voluntária, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões.

Diretrizes

- I – zelar para que os procedimentos de planejamento das contratações sejam aprimorados continuamente;
- II – assegurar que as contratações realizadas no âmbito do TRE/RN estejam alinhadas com as diretrizes da Alta Administração e ao planejamento estratégico, e com seus respectivos riscos gerenciados;

- III – estimular as unidades administrativas do Tribunal a adotarem práticas de gestão e planejamento setoriais que assegurem a otimização de custos e o uso racional dos recursos públicos disponíveis;
- IV – incentivar a realização de compras conjuntas e compartilhadas com outros órgãos, quando comprovada a sua vantajosidade, por meio de estudos prévios;
- V – assegurar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados pelo TRE/RN;
- VI – zelar pela realização de contratações baseadas em critérios de sustentabilidade;
- VII – capacitar, contínua e adequadamente: pregoeiros, gestores e fiscais de contratos, e demais servidores incumbidos da elaboração e análise de termos de referência, de projetos básicos, editais, e outras atribuições concernentes às contratações, envolvendo a gestão de contratos, riscos e orçamento;
- VIII – estimular a participação do servidor na área de fiscalização de contratos, com o objetivo de manter um alto padrão de desempenho, evitando a perda de capital intelectual e a alta rotatividade dessa atividade;

Política de Contratações

(Portaria nº 217/2019 – GP, de 17 de outubro de 2019)

IX – incorporar padrões elevados de conduta ética no comportamento de todos que atuam na governança e gestão das contratações;

X – buscar as melhores práticas e regulamentações emanadas da Administração Pública Federal, referentes à boa governança e gestão de contratações.

Do Plano de Contratações Anual – PCA

O Plano de Contratações Anual – PCA é o documento que contém o planejamento das contratações previstas para o exercício financeiro subsequente, contemplando as demandas passíveis de renovação, os contratos vigentes no exercício e as novas contratações, ordinária e de eleições, quando for o caso.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte tem elaborado os seus planos de contratações anuais desde o exercício 2018, implementando, gradativamente, melhorias nesse processo de elaboração que abrange desde a identificação das fases necessárias e das unidades envolvidas, passando pela análise sistemática e aprofundada das demandas de contratações, dos mecanismos de controle e de gestão dos riscos, e culminando com a aprovação do PCA pelas instâncias superiores, com a posterior publicização no Portal da Transparência.

Para subsidiar a elaboração do plano obedecendo-se aos princípios que norteiam a administração pública, foram consideradas as Instruções Normativas nº 05/2017, expedida pelo extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPOG e nº 40/2020, expedida pelo Ministério da Economia; as orientações e recomendações do Tribunal de Contas da União – TCU, constantes das decisões normativas, especialmente àquelas que se referem ao aprimoramento das estruturas de governança e de autocontrole da gestão; e, ainda, as oriundas da Auditoria Interna – AUDI do TRE/RN nos processos que tratam da matéria.

Foram observadas, também, as Resoluções nºs 347/2020 e 400/2021, expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Do Plano de Contratações Anual - PCA

A Resolução nº 347/2020 - CNJ, que dispõe sobre a Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário, trouxe algumas novidades, dentre as quais a necessidade de descrição detalhada dos materiais e serviços a serem contratados, e de estabelecimento de graus de prioridade, com graduações de alto, médio e baixo.

Já a Resolução nº 400/2021 - CNJ, que dispõe sobre a Política de Sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário, impõe que a Administração Pública tenha um olhar mais acurado em relação às questões de sustentabilidade nas contratações, sendo inserido neste PAC 2022 o alinhamento com o Plano de Logística Sustentável do TRE/RN.

Por fim, diante da publicação da Resolução TSE nº 23.702, de 09 de junho de 2022, que dispõe sobre a Política de Governança das contratações na Justiça Eleitoral, foram realizados alguns ajustes durante a fase de captação dos dados, para que o PCA contemplasse as informações determinadas na citada norma.

O titular da Coordenadoria de Licitações, Contratos e Materiais - COLIC, responsável pelo levantamento dos dados relativos às contratações de materiais e serviços adotou sistemática similar aos anos anteriores. Na primeira fase, foram disponibilizadas planilhas-modelo para preenchimento dos dados pelas unidades demandantes, juntamente com a COLIC. Como resultado do trabalho, foi aprovada a versão preliminar do PCA 2023 pelo Comitê de Governança de Orçamento e Contratações - CGOVCONT, conforme disposto na Resolução nº 347/2020 - CNJ, posteriormente publicada no Portal da Transparência.

Na fase final, foi realizada nova análise das contratações (novas ou passíveis de renovações), assim como dos contratos vigentes, para identificação de eventuais ajustes no cronograma, de supressão ou de adição de demandas. Dessa forma, foi consolidada a versão final do PCA 2023, devidamente submetida à aprovação do CGOVCONT e homologação pela Presidência do TRE/RN, conforme previsto na Resolução TRE/RN nº 29/2019, que dispõe sobre o sistema de Governança e Gestão no âmbito do TRE/RN.

Os anexos I, II e III deste documento contém o detalhamento de todas as demandas, consolidadas de acordo com sua categoria (Novas, Renovações e Contratos Vigentes), contemplando várias informações, tais como o alinhamento com o Planejamento Estratégico do TRE/RN e com o Plano de Logística Sustentável, e o cronograma de contratações, com datas de entrega dos documentos necessários, e prazos-limite para finalização das contratações ou das renovações.

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.02 (PCA 2023 - Versão 2.0)
 ANEXO I - DEMANDAS COM NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA							TIPO DE CONTRATAÇÃO						DATA LIMITE				Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Alinhamento com o Planejamento Estratégico PJERN	Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável PLS	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação (anual)	Contratação por SRP?	Possível Contratação Compartilhada?	Prioridade da Demanda	Nível de Complexidade da Contratação	Dificuldade para Contratar	Risco: Impacto por não contratar	Data-limite para Finalização da Contratação (homologação da licitação ou autorização para emissão do empenho).	Envio do DOD	Envio do TR/PB	Início da Fase de Seleção do Fornecedor	
							(S)im (N)ão	(S)im (N)ão	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa					
PRES – PRESIDÊNCIA																	
ASCOM – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CERIMONIAL																	
ASC.POO_23.01	ASCOM	ASCOM	Contratação de empresa para a prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).	OE: S. Fortalecimento da relação institucional com a sociedade. IE: S3.3 Aprimorar a comunicação externa com vistas à valorização da imagem e à ênfase do valor público da JERN.	Sem vinculação com o PLS	41.800,00	N	N	M	A	M	B	01/05/2023	07/02/2023	25/02/2023	25/03/2023	A EMPRESA DO CONTRATO VIGENTE NÃO ACEITOU A RENOVAÇÃO PREVISÃO - DATA LIMITE (para início da prestação do serviço ou recebimento do material: 01/06/2023.
ASC.POO_23.02	ASCOM	ASCOM	Aquisição de equipamentos – estúdio	OE: S. Fortalecimento da relação institucional com a sociedade. IE: S3.3 Aprimorar a comunicação externa com vistas à valorização da imagem e à ênfase do valor público da JERN.	Sem vinculação com o PLS	54.500,00	N	N	M	A	M	B	01/08/2023	01/02/2023	01/04/2023	01/06/2023	
ASC.POO_23.03	ASCOM	ASCOM	Aquisição de isolamento acústico – estúdio	OE: S. Fortalecimento da relação institucional com a sociedade. IE: S3.3 Aprimorar a comunicação externa com vistas à valorização da imagem e à ênfase do valor público da JERN.	Sem vinculação com o PLS	5.500,00	N	N	M	A	M	B	01/08/2023	01/02/2023	01/04/2023	01/06/2023	
ASC.POO_23.04	ASCOM	ASCOM	Contratação de serviço terceirizado – Jornalista			189.000,00	N	N	A	M	M	A	01/05/2023	01/11/2022	01/02/2023	01/03/2023	Apreciação na 3a renúição CGOVCONT.
ASC.POO_23.05	ASCOM	ASCOM	Assinatura banco de imagens	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	7.000,00	N	N	A	B	B	M	01/10/2023	01/06/2023	30/06/2023	30/07/2023	
ASC.POO_23.06	ASCOM	ASCOM	Assinatura de jornal impresso local	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	1.500,00	N	N	M	B	B	B	01/08/2023	01/06/2023	15/06/2023	30/06/2023	
ASC.POO_23.07	ASCOM	ASCOM	Aquisição de equipamentos diversos	OE: S. Fortalecimento da relação institucional com a sociedade. IE: S3.3 Aprimorar a comunicação externa com vistas à valorização da imagem e à ênfase do valor público da JERN.	Sem vinculação com o PLS	33.000,00	N	N	M	M	M	B	01/06/2023	01/02/2023	15/02/2023	05/03/2023	Datas reaprazadas em 20/01 - em função dos prazos NLCC e por necessidade devido ao não início das atividades da contratação no prazo inicialmente estipulado.
EJE – ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL																	
EJE.POO_23.01	EJE	NBE	Serviços gráficos	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Apoio ao serviço administrativo Objetivo: Monitorar as despesas com contratos de serviços gráficos Indicador aferido: GCGraf - Gastos com serviços gráficos no período-base	20.000,00	S	S	M	M	B	M	30/10/2023	30/05/2023	30/07/2023	30/08/2023	
EJE.POO_23.02	EJE	NBE	Material bibliográfico	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	10.000,00	N	N	M	M	B	M	30/08/2023	10/04/2023	10/05/2023	28/06/2023	
EJE.POO_23.03	EJE	NBE	Material de expediente	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	17.500,00	S	N	M	B	B	B	30/08/2023	10/04/2023	10/05/2023	28/06/2023	
NSPRES – NÚCLEO DE SEGURANÇA DA PRESIDÊNCIA																	
NSP.POO_23.05	NSPRES	NSPRES	Serviço de vigilância armada	OE: PI.3 Aprimoramento da governança institucional. IE: PI3.6: Implementar mecanismos de fortalecimento da segurança institucional.	Sem vinculação com o PLS	1.350.000,00	N	N	A	M	B	A	30/08/2023	16/02/2023			Demanda inicialmente definida para renovação de contrato, porém, surgiu a necessidade de nova contratação (conforme PAE 1968/2022, fl. 147).
NSP.POO_23.07	NSPRES	NSPRES	Serviço de confecção de chaves	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	2.000,00	N	S	M	B	B	M	10/01/2023	01/09/2022	20/09/2022	01/11/2022	
NSP.POO_23.08	NSPRES	NSPRES	Serviço de recarga de extintor	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	20.200,00	N	S	M	B	B	M	10/01/2023	01/09/2022	20/09/2022	01/11/2022	Demanda inicial desmembrada entre o NSPRES e SENGE. A demanda de análise hidrostática foi para a SENGE, no valor de R\$ 4.000,00.
NSP.POO_23_09	NSPRES	NSPRES	Aquisição de espargidores de pimenta	OE: PI.3 Aprimoramento da governança institucional. IE: PI3.6: Implementar mecanismos de fortalecimento da segurança institucional.	Sem vinculação com o PLS	2.900,00	N	N	M	B	B	B	01/07/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	Item com dificuldade de aquisição em 2022. Novo TR para 2023.

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.02 (PCA 2023 - Versão 2.0)
ANEXO I - DEMANDAS COM NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA							TIPO DE CONTRATAÇÃO						DATA LIMITE				Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Alinhamento com o Planejamento Estratégico PJERN	Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável PLS	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação (anual)	Contratação por SRP?	Possível Contratação Compartilhada?	Prioridade da Demanda	Nível de Complexidade da Contratação	Dificuldade para Contratar	Risco: Impacto por não contratar	Data-limite para Finalização da Contratação (homologação da licitação ou autorização para emissão do empenho).	Envio do DOD	Envio do TR/PB	Início da Fase de Seleção do Fornecedor	
							(S)im (N)ão	(S)im (N)ão	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa					
STIE – SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES																	
STI.POO_23.01	SRI	SRI	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Interior - 67 circuitos (sendo 3 de 50, 44 de 20Mbps e 20 de 10 Mbps)	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	724.000,00	N	N	A	A	A	A	05/12/2022	31/01/2022	22/08/2022	09/09/2022	
STI.POO_23.02	SRI	SRI	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Capital - 2 circuitos de 10Gbps)	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	82.000,00	N	N	A	A	A	A	05/12/2022	31/01/2022	22/08/2022	09/09/2022	
STI.POO_23.05	SNT	SNT	Serviço de desenvolvimento web / design gráfico para atender demandas da ASCOM e EJE (NEAD e NBE)	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	226.000,00	N	N	A	M	M	A	01/08/2023	25/06/2022	31/05/2023	30/06/2023	Datas ajustadas - versão 2.0
STI.POO_23.06	SSI	SSI	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (microcomputador, modem de comunicação, impressora, monitor de vídeo, notebook, switch) para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Impressão Objetivo: Reduzir o consumo de impressões e gastos com equipamentos de impressão Indicador aferido: QEI - Quantidade de equipamentos de impressão	1.924.352,00	S	N	A	M	M	A	31/05/2023	28/02/2023	10/03/2023	17/03/2023	Datas reaprazadas - NLLC. Valor da estimativa corrigido para R\$ 1.924.352 (diversos equipamentos serão adquiridos com ARPs de 2022).
STI.POO_23.07	COINF	SSI	Aquisição de Soluções de Softwares para unidades administrativas solicitantes	OE: AC.1 Desenvolvimento das pessoas orientado às mudanças do PJ. IE: AC1.4: Promover condições de trabalho íntegras e adaptadas ao contexto digital.	Sem vinculação com o PLS	16.928,00	N	N	M	M	M	M	30/11/2023	03/07/2023	04/09/2023	29/09/2023	Previsão orçamentária corrigida.
STI.POO_23.08	NSPRES	SSI	Licença GENETEC Server Advantage	OE: PI.3 Aprimoramento da governança institucional. IE: PI3.6: Implementar mecanismos de fortalecimento da segurança institucional.	Sem vinculação com o PLS	30.000,00	N	N	A	M	M	A	31/08/2023	28/02/2023	31/05/2023	30/06/2023	
STI.POO_23.09	COINF	SSI	Segurança Cibernética - WAF - Web App. Firewall	OE: AC.3 Fortalecimento da segurança da informação. IE: AC3.2: Fortalecer a segurança cibernética assegurando o alinhamento às diretrizes do PJ.	Sem vinculação com o PLS	2.406.040,00	N	N	A	M	M	A	30/03/2023	27/08/2022	06/02/2023	28/02/2023	Licitação realizada pelo TRE-PA. TRE-RN participe - Adesão a Ata de Registro de Preços TRE-PA nº 91/2022 em 2023
STI.POO_23.10	COINF	SSI	Segurança Cibernética - Tenable AD	OE: AC.3 Fortalecimento da segurança da informação. IE: AC3.2: Fortalecer a segurança cibernética assegurando o alinhamento às diretrizes do PJ.	Sem vinculação com o PLS	626.464,00	N	N	A	M	M	A	30/03/2023	27/08/2022	06/02/2023	06/02/2023	Licitação realizada pelo TRE/PB - PE 26/2022. TRE-RN participe - Adesão a Ata de Registro de Preço.
STI.POO_23.11	SDS	SDS	Sustentação de Software	OE: AC.4 Incremento à transformação digital. IE: AC4.1: Promover a modernização e a convergência tecnológica de sistemas e serviços com vistas à satisfação do usuário.	Sem vinculação com o PLS	272.000,00	N	N	A	A	M	A	01/06/2023	31/01/2022	07/02/2023	27/02/2023	Previsão orçamentária ajustada. Reaprazamento das datas - NLLC.
STI.POO_23.12	COSIS	SNT	Serviço Omni Channel em nuvem	OE: AC.3 Fortalecimento da segurança da informação. IE: AC3.3: Aprimorar a infraestrutura tecnológica e os serviços em nuvem.	Sem vinculação com o PLS	13.333,00	N	N	A	M	M	A	31/07/2023	10/01/2023	30/04/2023	31/05/2023	Reaprazamento das datas.
STI.POO_23.13	COINF	SRI	Certificação digital	OE: AC.3 Fortalecimento da segurança da informação. IE: AC3.1: Promover o fortalecimento contínuo da segurança da informação no âmbito institucional.	Sem vinculação com o PLS	33.441,00	N	N	A	M	B	A	28/02/2023	01/07/2022	31/10/2022	30/11/2022	Valor Total: 135.373,10. Solicitado remanejamento orçamentário PAE 124022022.
STI.POO_23.14	SEPAT	SMI	Aquisição de coletores de dados ASI WEB e licenças	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	119.880,00	N	N	A	B	B	M	31/07/2023	09/01/2023	28/04/2023	31/05/2023	

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.02 (PCA 2023 - Versão 2.0)

ANEXO I - DEMANDAS COM NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA							TIPO DE CONTRATAÇÃO						DATA LIMITE				Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Alinhamento com o Planejamento Estratégico PJERN	Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável PLS	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação (anual)	Contratação por SRP?	Possível Contratação Compartilhada?	Prioridade da Demanda	Nível de Complexidade da Contratação	Dificuldade para Contratar	Risco: Impacto por não contratar	Data-limite para Finalização da Contratação (homologação da licitação ou autorização para emissão do empenho).	Envio do DOD	Envio do TR/PB	Início da Fase de Seleção do Fornecedor	
							(S)im (N)ão	(S)im (N)ão	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa					
SGP – SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS																	
CODES – COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL																	
COD.POO_23.01	CODES	SEGEAD	Processo seletivo de estagiários para o exercício de 2024	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	20.000,00	N	N	A	M	B	A	30/09/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	
COD.POO_23.02	CODES	SEGEAD	Seguro para estagiários programa 2023	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	3.291,75	N	N	A	B	B	A	30/11/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	
COD.POO_23.03	CODES	SEGEAD	Exames admissionais e demissionais para estagiários – programa 2023	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	10.781,00	N	N	A	B	B	A	30/11/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	
COD.POO_23.04	CODES	CQVT	Palestra – Prevenção de doença – I	Sem vinculação direta com o PEJERN (ação continuada do PQVT)	Sem vinculação com o PLS	1.500,00	N	N	M	B	B	B	01/06/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	
COD.POO_23.05	CODES	CQVT	Palestra – Prevenção de doença – II	Sem vinculação direta com o PEJERN (ação continuada do PQVT)	Sem vinculação com o PLS	1.500,00	N	N	M	B	B	B	01/08/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	
COD.POO_23.06	CODES	CQVT	Contratação de educador físico			21.600,00	N	N	M	B	B	B	02/05/2023	15/01/2023	15/02/2023	15/03/2023	CANCELADA REUNIÃO CGOVCONT 06/09/22
COD.POO_23.07	CODES	CQVT	Contratação de professor de yoga			2.500,00	N	N	M	B	B	B	01/02/2023	01/09/2022	03/10/2022	01/11/2022	CANCELADA REUNIÃO CGOVCONT 06/09/22
COD.POO_23.08	CODES	CQVT	Contratação de regente de coral	Sem vinculação direta com o PEJERN (ação continuada do PQVT)	Sem vinculação com o PLS	25.000,00	N	N	M	B	B	B	01/03/2023	03/10/2022	17/10/2022	01/11/2022	
SAMS – SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL																	
SAM.POO_23.01	SAMS	SAMS	Materiais odontológicos e hospitalares	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	40.000,00	N	S	A	B	M	M	31/07/2023	31/03/2023	28/04/2023	30/05/2023	
SAM.POO_23.02	SAMS	SAMS	Medicamentos	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	15.000,00	N	S	A	B	M	M	31/07/2023	31/03/2023	28/04/2023	30/05/2023	
SAM.POO_23.03	SAMS	SAMS	Vacinas			40.000,00	N	S	M	M	M	M	01/06/2023	01/02/2023	01/03/2023	03/04/2023	CANCELADA REUNIÃO CGOVCONT 06/09/22
SJ – SECRETARIA JUDICIÁRIA																	
SAP – SEÇÃO DE APOIO AO PLENÁRIO																	
SAP.POO_23.01	SAP	SAP	Contratação de serviço de Técnico de Som			45.000,00	N	N	A	M	M	A	06/01/2023	15/08/2022	15/09/2022	15/10/2022	DEMANDA CANCELADA. Informação prestada pela SAP em email (29/01/22 encaminhado para SAOF, SEPOF, COLIC, CONFORME INFORMAÇÃO EM EMAIL DA SAP. DEMANDA JÁ INSERIDA NO PAE
SDP – SEÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E PROTOCOLO																	
SDP.POO_23.01	SDP	SDP	Contratação de serviço de Arquivista			80.000,00	N	N	A	M	M	A	01/01/2023	15/08/2022	15/09/2022	15/10/2022	CANCELADA REUNIÃO CGOVCONT 06/09/22
SAOF - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS																	
SECOP – SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL																	
COP.POO_23.03	SECOP	SECOP	Contratação de empresa para executar serviços de limpeza dos Cartórios Eleitorais do Interior – Grupo 03 (Apodi, Areia Branca, Assu, Campo Grande, Lajes, Mossoró e Patu)	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	280.000,00	N	S	A	B	B	A	01/06/2023	15/02/2023	23/02/2023	25/03/2023	Demanda prevista no PCA no anexo II (renovação de contrato), porém, surgiu a necessidade de uma nova contratação diante da atuação ineficiente da atual contratada.
COP.POO_23.06	SECOP	SECOP	Desinsetização de pragas	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	30.000,00	N	S	A	B	B	A	02/06/2023	10/01/2023	10/02/2023	10/03/2023	
COP.POO_23.08	SECOP	SECOP	Insumos para jardinagem - capital e interior	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	10.000,00	S	N	B	B	M	B	15/09/2023	15/05/2023	15/06/2023	15/07/2023	Datas reaprazadas em função NLLC.

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.02 (PCA 2023 - Versão 2.0)

ANEXO I - DEMANDAS COM NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA							TIPO DE CONTRATAÇÃO						DATA LIMITE				Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Alinhamento com o Planejamento Estratégico PJERN	Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável PLS	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação (anual)	Contratação por SRP?	Possível Contratação Compartilhada?	Prioridade da Demanda	Nível de Complexidade da Contratação	Dificuldade para Contratar	Risco: Impacto por não contratar	Data-limite para Finalização da Contratação (homologação da licitação ou autorização para emissão do empenho).	Envio do DOD	Envio do TR/PB	Início da Fase de Seleção do Fornecedor	
							(S)im (N)ão	(S)im (N)ão	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa					
COP.POO_23.09	SECOP	SECOP	Equipamentos (capital e interior)	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	10.000,00	N	N	M	M	B	B	15/09/2023	15/05/2023	15/06/2023	15/07/2023	Datas reaprazadas em função NLLC.
COP.POO_23.10	SECOP	SECOP	Gás de cozinha	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	5.000,00	N	N	A	B	A	A	08/05/2023	01/02/2023	08/02/2023	08/03/2023	Datas reaprazadas em função de atraso no início previsto.
COP.POO_23.11	SECOP	SECOP	Serviço de caçambas Tira-Entulho	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	15.000,00	N	S	M	A	B	M	09/01/2023	01/09/2022	20/09/2022	20/10/2022	Contratação ainda em andamento concernente ao PAC 2022, no PAE 605-2023, em razão de atraso ocasionado por fracasso no certame inicial (PAE 11341-2022)
COP.POO_23.12	SECOP	SECOP	Manutenção e esgotamento de fossas e sumidouros de água servida	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	30.000,00	N	N	M	B	B	M	03/07/2023	15/03/2023	11/04/2023	02/05/2023	
COP.POO_23.13	SECOP	SECOP	Limpeza de fachada externa no prédio Sede	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Limpeza Objetivo: Monitorar os gastos relacionados aos serviços de limpeza Indicador aferido: GRL - Gasto com contratos de limpeza por m2	60.000,00	N	N	A	M	M	B	30/08/2023	02/05/2023	01/06/2023	03/07/2023	Datas reaprazadas em função NLLC e melhor período para execução do serviço.
COP.POO_23.14	SECOP	SECOP	Limpeza de aço inox e letreiro - Sede	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Limpeza Objetivo: Monitorar os gastos relacionados aos serviços de limpeza Indicador aferido: GML - Gasto com material de limpeza	15.000,00	N	N	M	M	M	B	30/07/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	
SEGEC – SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS																	
GEC.POO_23.03	SEGEC	39a ZE	Locação de Imóvel - 39ª Zona Eleitoral – Umarizal/RN			15.203,00	N	N	M	M	M	M	30/11/2023				Inicialmente foi tratado como renovação de contrato, porém, existe a necessidade de locação de outro imóvel em substituição ao atual. Previsão orçamentária inicial: R\$ 15.203,00. Previsão para a contratação atual: R\$ 24.000,00.
GEC.POO_23.09	SEGEC	27a ZE	Locação de Imóvel - 27ª Zona Eleitoral – Jucurutu/RN			8.400,00	N	N	M	M	M	M	30/11/2023				Inicialmente foi tratado sem necessidade de renovação contratual para 2023, porém, existe a necessidade de locação de outro imóvel em substituição ao atual. Previsão orçamentária inicial: R\$ 8.400,00. Previsão para a contratação atual: R\$ 31.248,00.
SEMAT – SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAIS																	
MAT.POO_23.01	SEMAT	SMI	Material de tecnologia, informação e comunicação	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS, mas relacionada, no que couber, à eventual redução de suprimentos de informática (toners e cartuchos), considerando a observação do item STI.POO_23.06 relacionados a obras	118.800,00	S	S	M	M	A	A	31/10/2023	28/04/2023	31/05/2023	16/06/2023	
MAT.POO_23.02	SEMAT	SENGE	Material de manutenção de bens imóveis	Sem vinculação direta com o PEJERN	Indicador aferido: GRef - Gastos com reformas no período-base (materiais de construção, mão	53.366,00	S	S	M	B	B	B	31/10/2023	28/04/2023	31/05/2023	16/06/2023	
MAT.POO_23.03	SEMAT	SENGE	Material elétrico	Sem vinculação direta com o PEJERN		43.877,00	S	S	A	M	M	A	29/09/2023	28/04/2023	31/05/2023	16/06/2023	
MAT.POO_23.04	SEMAT	SEMAN	Ferramentas	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	2.243,00	S	S	B	B	B	B	31/10/2023	28/04/2023	31/05/2023	16/06/2023	
MAT.POO_23.05	SEMAT	SECOP	Gêneros alimentícios - AÇÚCAR E CAFÉ	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	17.235,00	S	S	A	B	B	M	28/07/2023	28/02/2023	31/03/2023	14/04/2023	
MAT.POO_23.06	SEMAT	SEMAT	Gêneros alimentícios - ÁGUA MINERAL	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	27.106,00	S	S	A	M	M	A	28/07/2023	28/02/2023	31/03/2023	17/04/2023	
MAT.POO_23.07	SEMAT	SEMAT	Material de acondicionamento e embalagem	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	4.468,00	S	S	M	B	B	M	28/07/2023	28/02/2023	31/03/2023	17/04/2023	

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.02 (PCA 2023 - Versão 2.0)

ANEXO I - DEMANDAS COM NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA							TIPO DE CONTRATAÇÃO						DATA LIMITE				Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Alinhamento com o Planejamento Estratégico PJERN	Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável PLS	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação (anual)	Contratação por SRP?	Possível Contratação Compartilhada?	Prioridade da Demanda	Nível de Complexidade da Contratação	Dificuldade para Contratar	Risco: Impacto por não contratar	Data-limite para Finalização da Contratação (homologação da licitação ou autorização para emissão do empenho).	Envio do DOD	Envio do TR/PB	Início da Fase de Seleção do Fornecedor	
							(S)im (N)ão	(S)im (N)ão	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa					
MAT.POO_23.08	SEMAT	SEMAT	Material de cama, mesa e banho	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	383,00	S	S	B	B	B	B	28/07/2023	28/02/2023	31/03/2023	17/04/2023	
MAT.POO_23.09	SEMAT	SEMAT	Material de copa e cozinha	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	22.255,00	S	S	B	B	B	M	31/08/2023	31/03/2023	28/04/2023	15/05/2023	
MAT.POO_23.10	SEMAT	SECOP	Material de limpeza - SEM AMOSTRA	Sem vinculação direta com o PEJERN	Objetivo: Monitorar os gastos relacionados aos serviços de limpeza	33.963,00	S	S	A	B	A	A	29/09/2023	28/04/2023	31/05/2023	16/06/2023	
MAT.POO_23.11	SEMAT	SECOP	Material de limpeza - COM AMOSTRA	Sem vinculação direta com o PEJERN	Indicador aferido: GML - Gastos com limpeza	88.649,00	S	S	A	M	M	A	29/09/2023	28/04/2023	31/05/2023	16/06/2023	
MAT.POO_23.12	SEMAT	SEMAT	Aquisição de material de proteção e segurança	Sem vinculação direta com o PEJERN (aquisição continuada, vinculada à segurança institucional)	Sem vinculação com o PLS	13.190,00	S	S	M	B	B	M	31/08/2023	31/03/2023	28/04/2023	15/05/2023	
MAT.POO_23.13	SEMAT	SEMAT	Material de expediente (GERAL e PAPÉIS - PRONTA ENTREGA)	Sem vinculação direta com o PEJERN	consumo de papel	4.500,00	N	S	B	B	B	B	30/06/2023	28/02/2023	31/03/2023	17/04/2023	
MAT.POO_23.14	SEMAT	SEMAT	Material de expediente (GERAL E PAPÉIS - SRP)	Sem vinculação direta com o PEJERN	Ainda não há meta de redução	65.315,00	S	S	M	B	B	M	30/06/2023	01/02/2023	01/03/2023	15/03/2023	
MAT.POO_23.15	SEMAT	SEMAT	Material de expediente (IMPRESSOS - SRP)	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	3.657,00	S	S	B	B	B	B	30/06/2023	01/02/2023	01/03/2023	15/03/2023	
MAT.POO_23.16	SEMAT	SEMAT	Bandeiras	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	993,00	S	S	B	B	B	B	31/07/2023	28/02/2023	31/03/2023	17/04/2023	
MAT.POO_23.17	SEMAT	SENGE	Aquisição de tintas e material (epoxi) para pintura piso COJE - galpão urnas.	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Reformas e construções Objetivo: Monitorar os gastos relacionados a obras	80.000,00	N	S	A	B	B	A	30/05/2023	01/02/2023	01/03/2023	15/03/2023	
SEMAN – SEÇÃO DE MANUTENÇÃO																	
MAN.POO_23.01	SEMAN	SEMAN	Manutenção e higienização de caixas d'água e cisternas de água potável	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	5.000,00	N	N	M	B	B	M	03/07/2023	15/03/2023	11/04/2023	02/05/2023	
MAN.POO_23.02	SEMAN	SEMAN	Contratação de serviço de manutenção de equipamentos	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	36.000,00	N	N	M	A	A	B	30/08/2023	01/03/2023	01/05/2023	01/06/2023	
MAN.POO_23.03	SEMAN	SEMAN	Serviços de instalação e desinstalação de splits	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	72.000,00	S	S	A	M	B	A	01/07/2023	01/02/2023	30/04/2023	30/05/2023	ARP 33/2022 - válida até 15/06/2023. DOD protocolado pela SEMAN, absorvendo a demanda MAN.POO_23.08, que estava na planilha de renovação de contratos, uma vez que haverá a tentativa de licitação dos serviços em conjunto, para celebração de contrato único, em razão das dificuldades constatadas pela unidade com o acompanhamento e a fiscalização de contratos com empresas diferentes. Apontada necessidade de complementação da orçamentária para o exercício 2023. Datas reaprazadas.
MAN.POO_23.04	SEMAN	SEMAN	Manutenção de bombas hidráulicas, submersas e de esgoto	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	4.750,00	N	N	A	B	B	A	20/12/2023	01/10/2023	15/10/2023	15/11/2023	As contratações são feitas sob demanda.
SENGE – SEÇÃO DE ENGENHARIA																	

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.02 (PCA 2023 - Versão 2.0)

ANEXO I - DEMANDAS COM NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA							TIPO DE CONTRATAÇÃO						DATA LIMITE				Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Alinhamento com o Planejamento Estratégico PJERN	Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável PLS	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação (anual)	Contratação por SRP?	Possível Contratação Compartilhada?	Prioridade da Demanda	Nível de Complexidade da Contratação	Dificuldade para Contratar	Risco: Impacto por não contratar	Data-limite para Finalização da Contratação (homologação da licitação ou autorização para emissão do empenho).	Envio do DOD	Envio do TR/PB	Início da Fase de Seleção do Fornecedor	
							(S)im (N)ão	(S)im (N)ão	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa					
ENG.POO_23.07	SENGE	SENGE	Revitalização de prédios da Justiça Eleitoral	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Reformas e construções Objetivo: Monitorar os gastos relacionados a obras Indicador aferido: GRef - Gastos com reformas no período-base (materiais de construção, mão de obra, pintura, fiação elétrica e de rede, divisórias, mobiliário)	700.000,00	N	N	A	A	M	M	01/06/2023	01/12/2022	10/01/2023	10/02/2023	
ENG.POO_23.08	SENGE	SENGE	Contratação de avaliação de imóveis	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	22.000,00	N	S	B	B	B	B	15/10/2023	03/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	Datas reaprazadas em função NLLC.
ENG.POO_23.09	SENGE	SENGE	Contratação de empresa para realização de teste hidrostático nas mangueiras de incêndio dos prédios do COJE, Fórum e COJE	Sem vinculação direta com o PEJERN (ação relacionada às medidas de manutenção da segurança institucional)	Sem vinculação com o PLS	4.000,00	N	N	A	B	B	A	01/10/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	
ENG.POO_23.10	SENGE	SENGE	Aquisição de ar-condicionado	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	400.000,00	S	S	A	M	B	M	30/05/2023	25/01/2023	15/02/2023	06/03/2023	Datas reaprazadas em função NLLC.
ENG.POO_23.11	SENGE	SENGE	Contratação de estudos e projetos para a ampliação do cartório eleitoral de Caicó.	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS, mas relacionado com o item Reformas e Construções quando for necessária aquisição ou contratação para a obra em si.	20.000,00	N	N	M	M	M	M	01/09/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	Datas reaprazadas em função NLLC.
SEPAT – SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL																	
PAT.POO_23.01	SEPAT	SEPAT	Contratação de serviços de estoquistas	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	349.000,00	N	N	A	A	B	A	15/11/2023	15/05/2023	15/07/2023	15/08/2023	
PAT.POO_23.02	SEPAT	SEPAT	Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Reformas e construções Objetivo: Monitorar os gastos relacionados a obras Indicador aferido: GRef - Gastos com reformas no período-base (materiais de construção, mão de obra, pintura, fiação elétrica e de rede, divisórias, mobiliário)	200.000,00	S	S	A	M	B	M	01/10/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	
SEPOF – SEÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO																	
POF.POO_23.01	SEPOF	SEPOF	Assinatura anual do sistema WEB " Gestão Tributária"	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	8.000,00	N	N	M	B	B	B	31/10/2023	14/07/2023	28/07/2023	15/08/2023	
SETEC – SEÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICA DE CONTRATAÇÕES																	
TEC.POO_23.01	SETEC	SETEC	Ferramenta eletrônica de busca de preços	OE:AC.5 Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira. IE: ACS.1: Aprimorar a governança e a gestão de aquisições e contratações.	Sem vinculação com o PLS	10.000,00	N	N	A	B	B	A	30/11/2023	01/09/2023	15/09/2023	29/09/2023	
TEC.POO_23.02	SETEC	SETEC	Carimbos	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	4.000,00	N	S	M	B	B	M	30/12/2022	01/09/2022	15/09/2022	30/09/2022	
SETRAN – SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES																	
STR.POO_23.01	SETRAN	SETRAN	Contratação de serviço de condução de veículos do TRE/RN	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	347.100,00	N	N	A	B	B	A	30/05/2023	25/01/2023	23/02/2023	25/03/2023	A empresa Justiz comunicou ao TRE/RN não ter interesse na renovação do Contrato nº 059/2020, via e-mail em 24.01.23. Em razão disso, a SETRAN protocolou DOD para início dos procedimentos para contratação de nova empresa, por meio do PAE 569/2023

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.02 (PCA 2023 - Versão 2.0)

ANEXO I - DEMANDAS COM NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA							TIPO DE CONTRATAÇÃO						DATA LIMITE				Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Alinhamento com o Planejamento Estratégico PJERN	Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável PLS	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação (anual)	Contratação por SRP?	Possível Contratação Compartilhada?	Prioridade da Demanda	Nível de Complexidade da Contratação	Dificuldade para Contratar	Risco: Impacto por não contratar	Data-limite para Finalização da Contratação (homologação da licitação ou autorização para emissão do empenho).	Envio do DOD	Envio do TR/PB	Início da Fase de Seleção do Fornecedor	
							(S)im (N)ão	(S)im (N)ão	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa					
STR.POO_23.02	SETRAN	SETRAN	Seguro dos veículos integrantes da frota do TRE/RN	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Veículos Objetivo: Monitorar os gastos com a frota oficial e racionalizar os serviços correlatos Indicador aferido: GMV - Gasto com manutenção de veículos (pças de reposição, pneus, lubrificantes, custos com oficina, lavagem, seguro contratado, licenciamento, DPVAT, IPVA, entre outros)	28.000,00	N	N	A	B	B	A	30/11/2023	15/08/2023	15/09/2023	16/10/2023	
STR.POO_23.03	SETRAN	SETRAN	Serviço de condução de motocicletas pertencentes ao TRE/RN	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	138.000,00	N	S	A	M	B	A	01/06/2023	10/01/2023	24/02/2023	24/03/2023	
STR.POO_23.04	SETRAN	SETRAN	Passagens aéreas - membros, servidores e capacitação	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	200.000,00	N	S	A	M	B	A	01/12/2022	29/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	Previsão inicial lançada no SIGEPRO: 200.000,00 - nova estimativa: 288.000,00. O contrato engloba as necessidades da EJE.
STR.POO_23.05	SETRAN	SETRAN	Aquisição de veículos - caminhonete (2)	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNJ. Tema: Veículos Objetivo: Monitorar os gastos com a frota oficial e a aquisição de veículos Indicadores aferidos: QVe - Quantidade de veículos e UVS - Usuário por veículo de serviço Aina não há meta fixada para esse item nos anos seguintes, porém a regra de avaliação do CNJ é baseada na fórmula UVS = (Serv + TFAux) / QVS, sendo Serv o total de servidores e TFAux a força de trabalho auxiliar. Atualmente, o TRE conta com uma frota de 45 veículos, totatizando 18 usuários por veículo de serviço.	500.000,00	N	N	M	M	M	M	01/08/2023	01/05/2023	15/05/2023	30/06/2023	
DEMANDAS EXTRAS																	
TEC.XOO_23.01	SETEC	SETEC	Serviço de publicação de extrato do edital de licitação em jornal diário de grande circulação	OE:AC.5 Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira. IE: S3.5: Assegurar a transparência e a prestação de contas do desempenho organizacional.	Sem vinculação com o PLS	45.500,00	N	N		M	M	A	01/02/2023	06/12/2022	19/12/2022		
COB.XOO_23.02	COBEP	COBEP	Aquisição de 16 miniaturas de urnas eletrônicas em acrílico	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	640,00	N	N		B	B	B	31/03/2023	09/01/2023	06/02/2023		
SAM.XOO_23.03	SAMS	SAMS	Contratação de empresa prestadora de serviço de segurança e medicina do trabalho.	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	60.900,00	N	N	A	M	M	A	24/04/2023	06/03/2023	13/03/2023	20/03/2023	
STI.XOO_23.04	STIE	STIE	Soluções de tecnologia da informação e comunicação para melhoria da infraestrutura do Datacenter	OE: AC.3 Fortalecimento da segurança da informação. IE: AC3.3: Aprimorar a infraestrutura tecnológica e os serviços em nuvem.	Sem vinculação com o PLS	1.155.000,00	N	N	A	M	B	A	01/11/2023	06/03/2023	20/03/2023	31/03/2023	
STI.XOO_23.05	STIE	STIE	Solução para análise de vulnerabilidades, mapeamento de endereços ativos, teste de invasão, simulação de ataque e apuração de incidentes de segurança	OE: AC.3 Fortalecimento da segurança da informação. IE: AC3.3: Aprimorar a infraestrutura tecnológica e os serviços em nuvem.	Sem vinculação com o PLS	241.124,00	N	N	A	M	B	A	01/11/2023	06/03/2023	20/03/2023	31/03/2023	Licitação pelo TSE. TRE-RN - participe.

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.02 (PCA 2023 - Versão 2.0)

ANEXO I - DEMANDAS COM NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA							TIPO DE CONTRATAÇÃO						DATA LIMITE				Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Alinhamento com o Planejamento Estratégico PJERN	Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável PLS	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação (anual)	Contratação por SRP?	Possível Contratação Compartilhada?	Prioridade da Demanda	Nível de Complexidade da Contratação	Dificuldade para Contratar	Risco: Impacto por não contratar	Data-limite para Finalização da Contratação (homologação da licitação ou autorização para emissão do empenho).	Envio do DOD	Envio do TR/PB	Início da Fase de Seleção do Fornecedor	
							(S)im (N)ão	(S)im (N)ão	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa	(A)lta (M)édia (B)aixa					
STI.XOO_23.06	STIE	STIE	Licenças para acesso simultâneo ao VDI	OE: AC.3 Fortalecimento da segurança da informação. IE: AC3.3: Aprimorar a infraestrutura tecnológica e os serviços em nuvem.	Sem vinculação com o PLS	110.400,00	N	N	A	B	B	A	01/06/2023	16/02/2023	20/03/2023	31/03/2023	

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.02 (PCA 2023 - Versão 2.0)

ANEXO II - DEMANDAS COM RENOVAÇÃO DE CONTRATO PARA 2023

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA					RENOVAÇÃO DE CONTRATO					Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação	Nro do Contrato	Nro do PAE	Vigência		Data-limite para solicitar a Renovação do Contrato	
							Início	Término		
PRES – PRESIDÊNCIA										
ASCOM – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CERIMONIAL										
ASC.POO_23.01	ASCOM	NAI	Contratação de serviço de tradução e interpretação em língua brasileira de sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD).	41.800,00	13/2021	2627/2021	01/06/2021	31/05/2023	01/02/2023	RENOVAÇÃO CANCELADA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO (PAE 1115-2023 - nova contratação - fase de planejamento)
					14/2021					
NSPRES – NÚCLEO DE SEGURANÇA DA PRESIDÊNCIA										
NSP.POO_23.01	NSPRES	NSPRES	Serviço de agente de portaria	49.500,00	09/2020	2428/2020	01/02/2022	30/09/2023	01/03/2023	
NSP.POO_23.02	NSPRES	NSPRES	Serviço de recepcionista	236.900,00	27/2021	6647/2021	23/11/2021	23/07/2023	23/01/2023	
NSP.POO_23.03	NSPRES	NSPRES	Serviço de assistente administrativo	30.000,00	27/2021	6647/2021	23/11/2021	23/07/2023	23/01/2023	Será mantido o valor de R\$30.000 para despesa até a finalização do contrato atual. O recurso restante será alocado na NSP.POO 23.02 considerando a contratação de um posto de trabalho de recepcionista
NSP.POO_23.04	NSPRES	NSPRES	Serviço de manutenção de portas giratórias	35.100,00	21/2019	4313/2019	14/10/2022	13/10/2023	13/06/2023	
NSP.POO_23.05	NSPRES	NSPRES	Serviço de vigilância armada	1.350.000,00	11/2020	2430/2020	01/02/2022	30/09/2023	01/03/2023	Foi determinada a abertura de nova licitação. V. PAE 1968/2022 (fl. 147)
NSP.POO_23.06	NSPRES	NSPRES	Serviço de videomonitoramento	123.200,00	10/2020	2429/2020	01/02/2022	30/09/2023	01/03/2023	
STIE – SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES										
STI.POO_23.03	COINF	SRI	Serviço de acesso à internet - Principal (link dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	32.000,00	55/2020	6127/2020	01/01/2020	01/04/2023	04/07/2022	PAE 804/2022

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.02 (PCA 2023 - Versão 2.0)
ANEXO II - DEMANDAS COM RENOVAÇÃO DE CONTRATO PARA 2023

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA					RENOVAÇÃO DE CONTRATO				Observações	
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação	Nro do Contrato	Nro do PAE	Vigência			Data-limite para solicitar a Renovação do Contrato
							Início	Término		
STI.POO_23.04	COINF	SRI	Contratação de ambiente de e-mail em nuvem pública	393.000,00	47/2020	2856/2020	16/09/2020	16/03/2023	16/09/2022	PAE 2856/2020
SAOF - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS										
SECOP – SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL										
COP.POO_23.01	SECOP	SECOP	Serviços de jardinagem (limpeza e conservação) para a capital (jardinagem + encarregado + supervisor).	257.000,00	26/2020	1781/2020	10/04/2022	09/12/2023	10/06/2023	
COP.POO_23.02	SECOP	SECOP	Serviço de limpeza e conservação para a capital (asg + carregador)	1.696.000,00	26/2020	1781/2020	10/04/2022	09/12/2023	10/06/2023	Necessidade após repactuação para 2023: R\$ 1.800.000,00
COP.POO_23.03	SECOP	SECOP	Serviço de limpeza e conservação para o interior (ASG) – GRUPO 03 – renovação TALIMPO	280.000,00	5/2020	1216/2020	01/12/2021	01/07/2023	09/01/2023	RENOVAÇÃO CANCELADA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO
COP.POO_23.04	SECOP	SECOP	Serviço de limpeza e conservação – interior (ASG) – GRUPOS 01 e 02 – renovação CLAREAR	535.000,00	6/2020	1215/2020	01/12/2021	01/07/2023	09/01/2023	
COP.POO_23.05	SECOP	SECOP	Serviço de limpeza e conservação – para o interior (ASG) – GRUPO 04 – renovação IMPACTO	450.000,00	7/2020	1217/2020	01/12/2021	01/07/2023	09/01/2023	
COP.POO_23.14	SECOP	SECOP	Abastecimento de água e coleta de esgoto dos imóveis do TRE-RN	251.000,00	30/2018	3143/2018	21/08/2018	21/08/2023	21/05/2023	
SEGEC – SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS										
GEC.POO_23.01	SEGEC	15a ZE	Locação de Imóvel - 15ª Zona Eleitoral - São José de Campestre/RN (anexo)	13.378,00	004/2018	10015/2015	-	18/01/2023	18/09/2022	Prorrogado: nova vigência até 18/01/2028, conforme Termo Aditivo nº 3.
GEC.POO_23.02	SEGEC	21a ZE	Locação de Imóvel - 21ª Zona Eleitoral – Florânia/RN	24.324,00	003/2018	5499/2016	-	01/02/2023	01/10/2022	Prorrogado: nova vigência até 01/02/2028, conforme Termo Aditivo nº 1.
GEC.POO_23.03	SEGEC	39a ZE	Locação de Imóvel - 39ª Zona Eleitoral – Umarizal/RN	15.203,00	010/2011	16808/2010	-	10/03/2023	10/11/2022	Haverá a renovação, porém, será iniciada uma NOVA CONTRATAÇÃO, em função do atual cartório não atender às necessidades.

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.02 (PCA 2023 - Versão 2.0)
ANEXO II - DEMANDAS COM RENOVAÇÃO DE CONTRATO PARA 2023

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA					RENOVAÇÃO DE CONTRATO					Observações
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação	Nro do Contrato	Nro do PAE	Vigência		Data-limite para solicitar a Renovação do Contrato	
							Início	Término		
GEC.POO_23.04	SEGEC	53a ZE	Locação de Imóvel - 53ª Zona Eleitoral – Tangará/RN	16.419,00	017/2017	5374/2011	-	01/09/2023	01/05/2023	
GEC.POO_23.05	SEGEC	15a ZE	Locação de Imóvel - 15ª Zona Eleitoral - São José de Campestre/RN (principal)	23.716,00	034/2018	10015/2015	-	03/09/2023	03/05/2023	
GEC.POO_23.06	SEGEC	42a ZE	Locação de Imóvel - 42ª Zona Eleitoral - Luís Gomes/RN	13.378,00	014/2014	10422/2014	-	29/09/2023	29/05/2023	
GEC.POO_23.07	SEGEC	30a ZE	Locação de Imóvel - 30ª Zona Eleitoral – Macau/RN	24.324,00	059/2012	1559/2012	-	01/12/2023	01/08/2023	
GEC.POO_23.08	SEGEC	63a ZE	Locação de Imóvel - 63ª Zona Eleitoral – Portalegre/RN	8.514,00	064/2008	8235/2015	-	09/12/2023	09/08/2023	
SEMAN - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO										
MAN.POO_23.05	SEMAN	SENGE	Manutenção de elevadores	54.000,00	2020/045	44432020		15/12/2023	01/08/2023	
MAN.POO_23.06	SEMAN	SENGE	Manutenção de grupo gerador	18.000,00	2018/074	143802018		28/04/2023	10/01/2023	
MAN.POO_23.07	SEMAN	SENGE	Serviço de manutenção predial	846.000,00	2021/009	73652021		07/09/2023	07/03/2023	
MAN.POO_23.08	SEMAN	SENGE	Serviço de manutenção de ar-condicionado	370.000,00	2821/2021	552/2022		10/12/2024	10/07/2024	Ver observação na aba "Novas Contratações" - demanda código MAN.POO_23.03
SENGE – SEÇÃO DE ENGENHARIA										
ENG.POO_23.01	SENGE	SENGE	Fornecimento de energia elétrica	804.000,00	2020/022	38122020		08/07/2023	08/05/2023	
SETRAN – SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES										
STR.POO_23.01	SETRAN	SETRAN	Serviço de condução de veículos	694.000,00	59/2020	9824/2020	02/01/2021	01/07/2023	01/03/2023	A empresa Justiz comunicou ao TRE/RN não ter interesse na renovação do Contrato nº 059/2020, via e-mail em 24.01.23. Em razão disso, a SETRAN protocolou DOD para início dos procedimentos para contratação de nova empresa, por meio do PAE 569/2023

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.02 (PCA 2023 - Versão 2.0)
ANEXO III - RELAÇÃO DE CONTRATOS EM ANDAMENTO - SEM RENOVAÇÃO DURANTE O ANO DE 2023 (continuados)

Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Estimativa Valor	Nro do Contrato	Nro do PAE	Observações	Vigência	
							Início	Término
ASCOM – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CERIMONIAL								
ASCOM	ASCOM	Serviços de filmagem e produção de reportagens e vídeos	173.000,00	24/2022	6078/2022 9116/2020		13/07/2022	12/07/2024
STIE – SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES								
COINF	SRI	Continuidade do serviço de acesso à internet - Redundância (link dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	55.596,00	62/2019 Termo aditivo 01	8447/2019	Assinado Termo Aditivo 01 em 06.06.2022, prorrogando o contrato por 30 meses a partir de 06.06.2022	06/06/2022	06/12/2024
COINF	SMI	Contratação de serviços de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica da JE/RN	605.080,00	18/2022	7281/2022		22/08/2022	22/02/2025
COINF	SSI	Segurança Cibernética - Antivírus para servidores de rede	8.740,00	13/2022	4107/2022		19/05/2022	19/05/2027
COELE	SUE	Contratação de operador de empilhadeira	46.000,00	04/2022	2131/2022		25/02/2022	25/08/2024
SGP – SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS								
SAMS – SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL								
SAMS	SAMS	Manutenção preventiva de equipamentos de saúde	6.500,00	10/2022	15202022	Contrato com vigência de 30 meses, prorrogável por igual período.	05/05/2022	05/11/2024
SAMS	SAMS	Tratamento de resíduos contaminantes.	2.500,00	3/2020	10651/2019	Contrato prorrogado até 2025, sem nova prorrogação.	18/08/2022	17/02/2025
SAMS	SAMS	Serviço de recepcionista para a SAMS	69.500,00	38/2021	10909/2021		07/01/2022	07/07/2024
SAMS	SAMS	Serviço de limpeza e conservação no ambiente da SAMS	69.100,00	38/2021	10909/2021		07/01/2022	07/07/2024
SJ – SECRETARIA JUDICIÁRIA								
SDP – SEÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E PROTOCOLO								
SDP	SDP	Contratação dos serviços de Assistentes de Secretariado	432.000,00		5777/2022	Nova contratação em andamento – PAC 2022 - PAE 5777/2022 - licitação encerrada, novo contrato ainda não assinado (21/10/22)	01/12/22 * previsão	
SDP	SDP	Correios	72.000,00	64/2020	9234/2020		22/10/2020	21/10/2025
SAOF - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS								

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.02 (PCA 2023 - Versão 2.0)
ANEXO III - RELAÇÃO DE CONTRATOS EM ANDAMENTO - SEM RENOVAÇÃO DURANTE O ANO DE 2023 (continuados)

Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Estimativa Valor	Nro do Contrato	Nro do PAE	Observações	Vigência	
							Início	Término
SECOP – SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL								
SECOP	SECOP	Contratação de serviço de copeiragem e garçom	281.614,72		4945/2022	Contrato a ser assinado (25/10/22)	01/12/2022	31/07/2024
SECOP	SECOP	Lavanderia	21.572,00	40/2022	8475/2022		09/09/2022	09/03/2025
SECOP	SECOP	Lavanderia cadeiras	13.996,00	06/2022	3073/2022		30/03/2022	30/09/2024
SEGECE – SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS								
SEGECE	44a ZE	Locação de Imóvel - 44ª Zona Eleitoral - Monte Alegre/RN	33.600,00	011/2014	10783/2013		-	19/08/2026
SEGECE	8a ZE	Locação de Imóvel - 8ª Zona Eleitoral - São Paulo do Potengi/RN	9.842,28	054/2010	7938/2010		-	01/10/2026
SEGECE	52a ZE	Locação de Imóvel - 52ª Zona Eleitoral - São Bento do Norte/RN	24.960,00	041/2015	7408/2015		-	01/02/2024
SEGECE	17a ZE	Locação de Imóvel - 17ª Zona Eleitoral – Lajes/RN	31.974,60	003/2019	16043/2018		-	07/03/2024
SEGECE	27a ZE	Locação de Imóvel - 27ª Zona Eleitoral – Jucurutu/RN	8.400,00	004/2015	12608/2014		-	16/04/2024
SEGECE	31a ZE	Locação de Imóvel - 31ª Zona Eleitoral - Campo Grande/RN	20.400,00	030/2016	8453/2016		-	22/08/2024
SEGECE	43a ZE	Locação de Imóvel - 43ª Zona Eleitoral - São Miguel/RN	21.000,00	001/2018	2888/2017		-	19/01/2026
SEGECE	11a ZE	Locação de Imóvel - 11ª Zona Eleitoral - Canguaretama/RN (Depósito)	13.200,00	010/2018	13760/2017		-	02/05/2026
SETRAN – SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES								
SETRAN	SETRAN	Gestão da Frota de veículos do TRE/RN, contemplando serviços de manutenção, fornecimento de peças, acessórios, combustíveis e óleo lubrificante, por meio de rede de estabelecimentos credenciados	390.000,00	80/2018	10432/2018	Já está na última prorrogação. Vai entrar no PAC 2024, como Nova Contratação, com envio do DOD em Maio/Junho - 2023.	02/05/2022	02/01/2024
SENGE - SEÇÃO DE ENGENHARIA								
SENGE	SENGE	Contratação engenheiros eletricitista/mecânico	216.000,00	14/2022	9771/2022		15/10/2022	15/04/2025