



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES

**ATA DE REUNIÃO N. 22/2021 - CGESTIC**

**I. Identificação da Reunião**

Data	Horário		Local	Coordenador
	Início	Término		
10.08.2021	13h00	15h15	Videoconferência	Marcos Flávio Nascimento Maia

**II. Objetivo**

Reunião do CGesTIC para tratar dos seguintes assuntos:

**Pauta:**

1. Informações
2. Verificação de pendências anteriores:
  - a. Definir quais são os serviços essenciais de TIC - COSIS e COINF: ATA nº 20/2021
  - b. Entrega do material da Análise de Riscos dos processos: ATA nº 14/2021
    - Gerenciamento da Rede de Comunicação de Dados
    - Gerenciamento do Portfólio de Serviços de TIC
3. Andamento dos Grupos de Segurança criados em 2020.
4. Elaboração da Política de Gestão de Projetos de TIC
5. Curso Básico em Segurança da Informação
6. Análise das fichas dos indicadores do PEJERN
7. G Suits: deve ser analisada a necessidade de realização de oficinas temáticas.
8. Gestão de Processos
  - a. Apresentação da modelagem do processo "Aceite de Equipamentos de Informática".

**III. Participantes**

Nome	Lotação	Assinatura
Marcos Flávio Nascimento Maia	STIE	
Carlos André de Azevedo Moura	COINF (em substituição)	
Tyronne Dantas de Medeiros	COELE	
Osmar Fernandes de Oliveira Júnior	COSIS	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES

**IV . Discussão**

Nº	Descrição/Decisão	Responsável
1	<p>1. Marcos iniciou a reunião com algumas informações:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Falou da visita ao datacenter do TRE pela equipe da UFRN, incluindo seu orientador do TCC.</li><li>2. Ressaltou a Nota Técnica desenvolvida pelo TSE, em conjunto com os Secretários de TI, para conhecimento dos servidores, sobre a invasão à rede interna da Justiça Eleitoral, ocorrida em abril/2018.</li><li>3. Novidades para Eleições 2022: Sobre a solicitação de desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de mesários - o TSE está realizando melhorias no App de Mesários para 2022, mas, não haverá novos sistemas. É importante conhecer o sistema de mesários usado pelo TRE do Tocantins. Também, fazer melhorias no Sistema SAE.</li><li>4. Biometria - não serão coletadas novas biometria para às Eleições 2022. Votará com dados biométricos quem já fez coleta, os demais eleitores votarão sem biometria.</li><li>5. A solução pretendida é o uso de smartfone para coletar a biometria usando o Aplicativo E-título: serão realizados testes de autenticação biométrica pelo celular. Para participar dos testes, Marcos pediu indicação para os Coordenadores, sendo no mínimo 2 colaboradores por coordenadoria, que acontecerá entre 30.08.2021 até 03.09.2021.</li></ol>	Marcos Maia
2	<p><b>2. Verificação de pendências anteriores:</b></p> <p>a. Definir quais são os serviços essenciais de TIC - COSIS e COINF: ATA nº 20/2021 - Análise pela nova Resolução CNJ nº 370/2021 - ENTIC-JUD. Ficou definido que será agendada uma reunião específica para tratar do assunto.</p> <p>b. Entrega do material da Análise de Riscos dos processos: ATA nº 14/2021</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gerenciamento da Rede de Comunicação de Dados - Daniel (retorno das férias)</li><li>- Gerenciamento do Portfólio de Serviços de TIC - Denilson (entrega até 21.07.2021)</li></ul> <p>Foi informado para o Coordenador de Infraestrutura Tecnológica em substituição a necessidade de providenciar o envio dos documentos pendentes.</p>	Todos Participantes



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES

3	<p><b>3.Andamento dos Grupos de Segurança criados em 2020.</b></p> <p>Em virtude da publicação de novas normas pelo CNJ (ENSEC-PJ) e a revogação das normas dos protocolos de cibersegurança, ficou definido que será agendada reunião com: STIE, COINF e GAPSTIE, para tratar especificamente sobre o desenvolvimento do plano de ação referente ao tema e, inclusive, retomar os temas dos grupos de segurança criados em 2020.</p>	Todos Participantes
4	<p><b>4.Elaboração da Política de Gestão de Projetos de TIC:</b></p> <p>Osmar relatou que está enfrentando dificuldades em desenvolver uma política específica de gestão de projetos e TIC, junto da AGE, visto que estão tentando revisar a metodologia da casa e estão atuando, de forma mais enfática, no LIODs.</p> <p>O CGESTIC, então, entendeu que não há que se falar na elaboração da Política de Gestão de Projeto específica de TIC, mas, precisa ter uma Política de Gestão de Projeto do TRE-RN, pois hoje o que tem definido é apenas uma metodologia.</p> <p>Assim definiu que deve ser questionada à Auditoria tal exigência, enfatizando que a política de gestão de projetos deve ser unificada para todo o Tribunal.</p>	Todos Participantes
5	<p><b>5Curso Básico em Segurança da Informação</b></p> <p>Foi ressaltado a necessidade de fazer a capacitação sobre Segurança da Informação, que está disponível na Plataforma Moodle.</p> <p>Marcos lembrou a importância e pediu ajuda aos Coordenadores para sensibilizar os servidores da STIE a realizarem o curso, até o final de agosto/2021.</p>	Marcos Maia
6	<p><b>6.Análise das fichas dos indicadores do PEJERN</b></p> <p>Foi discutida e deliberada a necessidade de realizar reuniões para definir as metas para os indicadores do PEJERN.</p> <p>Agendar reuniões para definir todas as metas até dezembro.</p>	Todos Participantes



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES

7	<p><b>7.G Suits - analisada a necessidade de realização de oficinas temáticas:</b></p> <p>Foi destacado o sucesso da oficina que ocorreu em Julho de 2021 sobre as ferramentas do G Suits, mas, restou definido a importância de realizar novas oportunidades de apresentar a solução.</p> <p>Evento: 3 oficinas - tempo curto (30 ou 60 min), um tema por dia:</p> <p>Temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Agenda</li><li>- E-mail</li><li>- Filtro</li><li>- Aplicativos</li></ul> <p>Próximo mês: Setembro - Três turmas, nas sexta-feiras (não precisa ser seguidas)</p>	Marcos Maia
8	<p><b>8.Gestão de Processos</b></p> <p>a. Apresentação da modelagem do processo "Aceite de Equipamentos de Informática".</p> <p>Carlos André apresentou a modelagem do processo, mas em razão de vários ajustes, será necessário nova apresentação, agendada para 1º CGESTIC de Setembro/2021.</p> <p>Ficou também de se verificar a necessidade de publicação de Portaria instituidora e fazer a classificação do processo de acordo com a Arquitetura de Processos vigente no TRE-RN.</p>	Carlos André
9	<p><b>9. Outros:</b></p> <p>Registro a participação das servidoras Jussara de Gois Borba Melo Diniz e Ana Karla Tomaz Costa, todas lotadas no GapSTIE.</p> <p>Destaco que a participação foi para assessorar a reunião.</p>	-



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES

**V. Pendências**

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
01	Reapresentação da modelagem do processo "Aceite de Equipamentos de Informática"	Carlos André	1º CGESTIC SET
02	Agendar reunião - Definir quais são os serviços essenciais de TIC - COSIS e COINF	GAPSTIE	31.08.2021
03	Agendar reunião sobre Protocolo de Cibersegurança com: COINF, GAPSTIE e STIE.	GAPSTIE	31.08.2021
04	Agendar as datas e formato das oficinas do G Suits	COINF	23.08.2021
05	Criar Formulário de Avaliação do Planejamento das Eleições 2022	COELE	24.08.2021
06	Agendar reuniões para medir os indicadores do PEJERN	GAPSTIE	24.08.2021

**VI. Fechamento da Ata**

Data	Nome do relator	Assinatura
10.08.2021	Ana Karla Tomaz Costa	