



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ATA DE REUNIÃO Nº 2/2024/CGOVTIC

1. Identificação da reunião

Data	Horário	Local	Responsável
27/06/2024	13h30 às 14h	Sala da Presidência	Des. Cornélio Alves de Azevedo Neto

2. Objetivo

2ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança de Tecnologia de Informação e Comunicação (CGOVTIC)

3. Itens da pauta

Item	Descrição
1.	Plano de Contratações de TIC 2024 versão 4.0

4. Participantes

Nome	Setor de atuação
Des. Cornélio Alves de Azevedo Neto	PRESIDÊNCIA
Angélica Pinheiro Sobreira Gondim	CRE/RN
Ana Esmera Pimentel da Fonseca	Diretoria-Geral
Carlos Magno do Rozario Câmara	STIE (em substituição)
Cláudia Josemira Marinho de Lima	SGP
Simone Maria de Oliveira Soares Mello	SAOF
João Paulo de Araújo	SJ
Diego Costa Pinto Dantas	Zona Eleitoral - Magistrado representante (AUSENTE)

5. Itens de Discussão

Item	Descrição	Responsável
1.	<p>A reunião do CGOVTIC foi aberta pelo Exmo Presidente Des. Cornélio Alves de Azevedo Neto, que passou a palavra para o Secretário da STIE, em substituição, Carlos Magno.</p> <p>Carlos Magno explicou que a reunião versa sobre a necessidade de análise da inserção de duas contratações de TIC no planejamento do ano corrente. Desta forma, todos os participantes aprovaram o Plano de Plano de Contratações de TIC versão 4.0 com os devidos ajustes de valor, contemplando as demandas descritas nos itens 17 e 18, conforme anexo.</p>	Todos os participantes

6. Pendências

Nenhuma pendência registrada.

7. Observações

Sem observações.

8. Fechamento da Ata

Data	Secretário(a)
27/06/2024	Dina Márcia de Vasconcelos Maranhão da Câmara

ANEXO(S)

Sem anexo.



Documento assinado eletronicamente por **Joao Paulo de Araujo, Membro do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 01/07/2024, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Simone Maria de Oliveira Soares Mello, Membro do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 02/07/2024, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Dina Marcia de Vasconcelos Maranhao da Camara, Secretário(A) do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 02/07/2024, às 14:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Cornélio Alves de Azevedo Neto, Membro do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 03/07/2024, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf4.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0054773&crc=4F2134DC informando, caso não preenchido, o código verificador **0054773** e o código CRC **4F2134DC**.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES DE TIC - ANO 2024
VERSÃO 4.0

ITEM	CÓDIGO (PCA 2024)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	PRAZO DE ENTREGA			INÍCIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/ RENOVAÇÃO	DATA LIMITE PARA RENOVAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO/ PLANO INTERNO	Classificação Objeto	Segurança Informação	Natureza	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA SIGEPRO (R\$)	ESTIMATIVA VERSÃO 1.0	ESTIMATIVA VERSÃO 2.0	ESTIMATIVA VERSÃO 3.0	ESTIMATIVA VERSÃO 4.0	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PEJERN	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÃO - VERSÃO 4.0
				DOD	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO																	
1A	STI.POO_24.02A (Despesa continuada)	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Interior - 67 circuitos (sendo 3 de 50, 44 de 20Mbps e 20 de 10 Mbps) (NOVO CONTRATO 2023)	COINF/STIE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	454.810,00	454.810,00	454.810,00	400.446,00	374.845,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	INTERJATO - Contrato nº 7/2023 (vigência: 13.02.2023 a 13.08.2025) Memória de cálculo: R\$ 469,03 x 19 = R\$ 8.721,67 R\$ 682,44 x 47 = R\$ 27.374,68 Média mensal: R\$ 30.502,00 PAGO: Jan a abril (R\$ 122.008,39) Total = R\$ 366.024,00 x 1,0241 (reajuste proposto pela empresa) = R\$ 374.845,00 PAE Planejamento: 803/2022 PAE Seleção Fornecedor: 8204/2022 (PE 108/2022) PAE Gestão: 1289/2023
1B	STI.POO_24.02A	Estudo para continuidade do Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN: - Interior - 67 circuitos (sendo 3 de 50, 44 de 20Mbps e 20 de 10 Mbps)	COINF/STIE	30.08.2024	29.11.2024	31.01.2025	28.02.2025	31.05.2025	NA	13.08.2024	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Estudo para continuidade: INTERJATO - Contrato nº 7/2023 (vigência: 13.02.2023 a 13.08.2025) PAE Planejamento: 803/2022 PAE Seleção Fornecedor: 8204/2022 (PE 108/2022) PAE Gestão: 1289/2023
2A	STI.POO_24.02B (Despesa continuada)	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Capital - 1 circuito de 10Gbps) (NOVO CONTRATO 2023)	COINF/STIE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	40.824,00	40.824,00	40.824,00	40.824,00	39.817,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	SITECNET - Contrato nº 8/2023 (vigência: 13.02.2023 a 13.08.2025) (Protocolo PAE 1290/2023). Memória de cálculo para 2023: Total: R\$ R\$ 3.240,00 x 1,0241 x 12 = 39.817,00 PAE Planejamento: 803/2022 PAE Seleção Fornecedor: 8204/2022 (PE 108/2022) PAE Gestão: 1290/2023
2B	STI.POO_24.02B	Estudo para continuidade do Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN: - Capital - 1 circuito de 10Gbps	COINF/STIE	30.08.2024	29.11.2024	31.01.2025	28.02.2025	31.05.2025	NA	13.08.2024	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Estudo para continuidade: SITECNET - Contrato nº 8/2023 (vigência: 13.02.2023 a 13.08.2025) (Protocolo PAE 1290/2023). Estudo para continuidade: SITECNET - Contrato nº 8/2023 (vigência: 13.02.2023 a 13.08.2025) (Protocolo PAE 1290/2023). PAE Planejamento: 803/2022 PAE Seleção Fornecedor: 8204/2022 (PE 108/2022) PAE Gestão: 1290/2023
3	STI.POO_24.04 (Despesa Continuada)	Serviço de acesso à <i>Internet</i> - Principal (<i>link</i> dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	COINF/STIE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0117	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	31.080,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00	30.313,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Contrato nº 55/2020 (vigência: 01.10.2020 a 01.04.2023) DB3 (antiga Fortel) (PAE 6127/2020) - Renovação do contrato por mais 30 meses - 01.04.2023 a 01.10.2025 (termo aditivo 01) R\$ 2.466,66 x 1,0241 x 12 = R\$ 30.313,28
4A	STI.POO_24.14 (Despesa Continuada)	Continuidade do serviço de acesso à <i>Internet</i> - Redundância (<i>link</i> dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	COINF/STIE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0117	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	54.484,00	54.484,00	54.484,00	54.484,00	53.140,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Contrato nº 62/2019 - TRE/RN - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet PAE 8447/2019 - Assinado Termo Aditivo 01 - Prorrogação por 30 meses - 06.06.2022 a 06.12.2024 Memória de cálculo: R\$ 4.633,00 x 1,0241 x 11,2 meses = R\$ 53.140,00
4B	STI.POO_24.14	Estudo para continuidade do serviço de acesso à <i>Internet</i> - Redundância (<i>link</i> dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	COINF/STIE	31.01.2024	30.04.2024	28.06.2024	31.07.2024	07.12.2024	N		Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0117	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	3.892,00	3.892,00	3.892,00	3.892,00	3.796,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	SEI Planejamento: 810/2024 Nova licitação para substituir o contrato nº 62/2019 Memória de cálculo: R\$ 4.633,00 x 1,0241 x 0,8 meses = R\$ 3.796,00 (incluir o equivalente a 29,8 meses da nova contratação em 2025, 2026 e 2027)
5	STI.POO_24.03	Contratação de ambiente de e-mail em nuvem pública	COINF/STIE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC ARMDAD	C	N	33.90.40.19.0115	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	450.311,00	450.311,00	450.311,00	410.700,00	420.878,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Contrato n.º 47/2020 (vigência 16.09.2020 a 16.03.2023) RJR Comercio e Serviços de Informatica Ltda (PAE 8847/2020) - Renovação do contrato por mais 30 meses (PAE 2856/2020) - Termo Aditivo 3 - 16.03.2023 a 16.09.2025 PAGO: Janeiro a abril (R\$ 135.082,70) + 8 meses x R\$ 860 contas x R\$ 41,54 = R\$ 285.795,30 TOTAL: R\$ 420.878,00
6	STI.POO_24.13	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal (Novas contratações 2024)	COINF/STIE	NA	NA	31.01.2024	29.02.2024	31.08.2024	N	NA	Investimento INV EQUITIC	I	N	44.90.52.36	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	2.871.359,00	621.359,00	621.359,00	2.693.713,42	2.660.682,72	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	Planejamento: PAE 8401/2023 Seleção Fornecedor: 3408/2024 Incluídas as demandas 24.15, 24.16, 24.19: WiFi ZEs - SEI Planejamento: 164/2024 40 APs x 5.000,00 = 200.000,00 Datacenter - SEI Planejamento: 165/2024 2 Appliances x R\$ 680.000,00 = R\$ 1.360.000,00 Switches - PAE 9662/2023 - Planejamento Nova solicitação: SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS POE+20 x 29.830,00 = R\$ 596.600,00
											Investimento INV PERMAN	I	N	44.90.52.30.0023	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	108.000,00	46.320,00	46.320,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	
											Custeio TIC MATCON	C	N	33.90.30.17.0001	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	91.080,00	42.224,06	42.224,06	0,00	0,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES DE TIC - ANO 2024
VERSÃO 4.0

ITEM	CÓDIGO (PCA 2024)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	PRAZO DE ENTREGA			INÍCIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/ RENOVAÇÃO	DATA LIMITE PARA RENOVAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO/ PLANO INTERNO	Classificação Objeto	Segurança Informação	Natureza	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA SIGEPRO (R\$)	ESTIMATIVA VERSÃO 1.0	ESTIMATIVA VERSÃO 2.0	ESTIMATIVA VERSÃO 3.0	ESTIMATIVA VERSÃO 4.0	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PEJERN	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÃO - VERSÃO 4.0
				DOD	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO																	
7A	STI.POO_24.01 NA (Despesa Continuada)	Contratação de serviços de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica da JE/RN	SMI/COINF/STIE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC APOIO	C	N	33.90.40.11.0011	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	625.830,00	625.830,00	625.830,00	625.830,00	737.591,00	AC.3	Seção de Microinformática/COINF/STIE	Contrato nº 18/2022 - TRE/RN - GETI (vigência: 22.08.2022 a fev/2025) PAGO: Janeiro a abril (R\$ 199.327,17) Jan: 1.200 ust Fev: 1.350 ust Mar a Jun: 1.520 x 4 = 6.080 ust Jul a nov: 1.860 x 5 = 9.300 ust Dez: 1.200 ust Total UST: 19.130 ust 19.130 ust x R\$ 31,72 x 1,1650 (repactuação 2022 a 2024) = R\$ 706.926,19 DIÁRIAS: 10 x 12 x R\$ 219,35 x 1,1650 (repactuação 2022 a 2024) = R\$ 30.665,13 TOTAL: R\$ 737.591,32 PAE Planejamento: 6321/2020 PAE Seleção Fornecedor: 2240/2021 PAE Gestão: 7281/2022
7B	STI.POO_24.01 NA (Despesa Continuada)	ESTUDO para continuidade da Contratação de serviços de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica da JE/RN	SMI/COINF/STIE	31.05.2024	31.07.2024	30.08.2024	30.09.2024	02.02.2025	NA	01.04.2024	Custeio TIC APOIO	C	N	33.90.40.11.0011	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Microinformática/COINF/STIE	Estudo para continuidade: Contrato nº 18/2022 - TRE/RN - GETI (vigência: 22.08.2022 a 01.02.2025) PAE Planejamento: 6321/2020 PAE Seleção Fornecedor: 2240/2021 PAE Gestão: 7281/2022
8	STI.POO_24.05	Serviço de desenvolvimento web / design gráfico para atender demandas da ASCOM e EJE (NEAD e NBE)	EJE / ASCOM	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC APOIO	C	N	33.90.37.01.0154	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	188.400,00	221.523,94	221.523,94	221.523,94	221.523,94	AC.3	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	PAE Planejamento 11679/2022 PAE Seleção Fornecedor: 2700/2023 - Contrato nº 22/2023 (16.10.2023 a 04/2026) PAE Gestão: 9108/2023 SEI Pagamento: 479/2024 6 profissionais x R\$ 3.140,00 x 12 meses = R\$ 188.400,00 5 profissionais x R\$ 3.631,54 x 8 meses = R\$ 145.261,60 5 profissionais x R\$ 3.631,54 x 1,05 x 4 meses = R\$ 76.262,34
9A	STI.POO_24.07	Serviço Omni Channel em nuvem	COSIS/STIE	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	Custeio TIC ARMADAD	C	N	33.90.40.19.0115	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	19.473,00	19.473,00	19.473,00	19.473,00	19.473,00	AC.3	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	PAE Planejamento - 1287/2022 PAE Seleção Fornecedor - 3415/2022 PAE Gestão: 7470/2022 - Contrato 19/2022 (22.08.2022 a 21.08.2023) 7,7 meses x R\$ 2.529,00 = R\$ 19.473,00
9B	STI.POO_24.07	Estudo para continuidade do Serviço Omni Channel em nuvem	COSIS/STIE	31.10.2023	19.12.2023	31.01.2024	28.02.2024	01.04.2024	N	NA	Custeio TIC ARMADAD	C	N	33.90.40.19.0115	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	12.900,00	36.000,00	36.000,00	74.782,50	150.746,00	AC.3	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	Planejamento: PAE 96712023 Seleção Fornecedor: SEI 21902024 ITEM - DESCRIÇÃO - QTDE (ANUAL) - VALOR - TOTAL (memória) 1 - SUBSCRIÇÃO : 6 x 599,00 = 3.594,00 2 - ATIVAÇÕES MENSAIS : 1800 x 30,00 = 54.000,00 3 - MENSAGENS ATIVAS : 300000 x 0,45 = 135.000,00 4 - VÍDEOCHAMADAS : 5 x 74,00 = 370,00 5 - MENSAGENS PASSIVAS - CHAT : 150000 x 0,08 = 12.000,00 6 - SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO - 80 x 50,00 = 4.000,00 7 - IMPLANTAÇÃO : 1 x 5.990,00 = 5.990,00 8 - TREINAMENTO : 1 x 3.990,00 = 3.990,00 TOTAL = R\$ 218.944,00
10	STI.POO_24.20	Licenças para acesso simultâneo ao VDI	COINF/STIE	31.10.2023	19.12.2023	28.02.2024	31.03.2024	31.05.2024	N	NA	Investimento INV SOFTWR	I	N	44.90.40.05.0068	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	86.400,00	121.600,00	121.600,00	192.302,64	210.468,34	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	PAE Planejamento: 9664/2023 Seleção Fornecedor: 3737/2024 Microsoft Windows Server 2022 - Datacenter - 2 cores: R\$ 5.846,34 x 36 licenças = R\$ 210.468,34 - Licença Perpétua
11	STI.POO_24.06 (Despesa Continuada)	Segurança Cibernética - Antivírus para servidores de rede	COINF/STIE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC LOCOSOF	C	N	33.90.40.06.0006	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	PAE Planejamento: 1397/2022 PAE TR e ARP 01/2022- TSE: 2865/2022 PAE Gestão: 4107/2022 (2022PE000448 - R\$ 5.098,33) - Contrato nº 13/2022 (19.05.2022 a 19.05.2027) (190 servidores de rede x R\$ 230,00) / 7 meses (20.05 a 31.12) = R\$ R\$ 5.098,33 2023: 12 meses (R\$ 8.740,00), 2024: 12 meses (R\$ 8.740,00), 2025: 2023: 12 meses (R\$ 8.740,00), 2026: 01.01 a 19.05 (R\$ 3.641,67)
12	STI.POO_24.18	Coletores de dados - ASIWEB e licenças respectivas	SEPAT/COLIC/SAOF	31.10.2023 (Participe SRP JE)	29/02/2024 (Participe SRP JE)	30/04/2024 (Participe SRP JE)	NA (Participe SRP JE)	28.02.2024	N	NA	Investimento INV EQUITIC	I	N	44.90.52.35	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	55.480,00	55.480,00	55.480,00	55.480,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	PAE Planejamento: 9558/2023 OBS: Informo quanto aos Coletores de dados - ASIWEB e licenças respectivas que essas aquisições se darão pelo TSE mediante compra centralizada, conforme asseverou o responsável pela aquisição naquele Tribunal o senhor José Gomes de Almeida Júnior, Coordenador de Material, Patrimônio e Logística/SAD. Assim, o TSE fará a compra e o TRE/RN fará o remanejamento orçamentário para o TSE. Esclareceu ainda que se trata de tecnologia unificada, cujas descrições dos equipamentos, que comportarão tecnologia de radiofrequência, ficarão a cargo exclusivo do TSE. (Resposta de Amaldo por e-mail, em 02.02.2023) Levantamento de quantitativo realizado pelo TSE (PAE 4200/2022 - Ofício-circular SAD 303/2022) para aquisição centralizada: 7 coletores e 7 licenças DESPESA NÃO PREVISTA NO SIGEPRO Foi incluído abaixo, a cotação dos itens enviada pela empresa 4Next automação e Consultoria - Proposta 36008, solicitada pela SAD/TSE (arquivo salvo no driver): - TERMINAL PORTÁTIL, MOD. A9Plus 2D- X3AC3/BT/WF/GSM/4G/GPS/HF/5M/Android 9.0 (Inclusos: Fonte de Alimentação, Cabo Micro USB, Bateria, Alça de Mão): R\$ 4.599,00 - BATERIA RECARREGÁVEL 3.7V 4000mAh P/AUTOID9: R\$ 1.022,00 - PISTOL GRIP P/AUTOID9: R\$ 511,00 - CAPA PROTETORA P/AUTOID9 COM PISTOL GRIP: R\$ 310,00 - CARREGADOR GANG 4SLOT DE BATERIA P/AUTOID9: R\$ 1.482,00 - Licença da empresa LINKDATA: R\$ 9.200,00 TOTAL: * TERMINAL PORTÁTIL COMPLETO: R\$ 7.924,00 x 7 un. = R\$ 55.480,00
									NA	Investimento INV SOFTWR	I	N	44.90.40.05.0008	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	AC.3		Coletores de dados - ASIWEB e licenças respectivas (aquisições se darão pelo TSE mediante compra centralizada) Levantamento de quantitativo realizado pelo TSE (PAE 4200/2022 - Ofício-circular SAD 303/2022) para aquisição centralizada: 7 coletores e 7 licenças Cotação dos itens enviada pela empresa 4Next automação e Consultoria - Proposta 36008, solicitada pela SAD/TSE (arquivo salvo no driver): * LICENÇA PARA ANDROID: R\$ 9.200,00 x 7 un. = R\$ 64.400,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES DE TIC - ANO 2024

VERSÃO 4.0

ITEM	CÓDIGO (PCA 2024)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	PRAZO DE ENTREGA			INÍCIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/ RENOVAÇÃO	DATA LIMITE PARA RENOVAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO/ PLANO INTERNO	Classificação Objeto	Segurança Informação	Natureza	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA SIGEPRO (R\$)	ESTIMATIVA VERSÃO	ESTIMATIVA VERSÃO	ESTIMATIVA	ESTIMATIVA	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PEJERN	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÃO - VERSÃO 4.0	
				DOD	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO											1.0	2.0	VERSÃO 3.0	VERSÃO 4.0				
13	STI.XOO_24.22	Licenças Power BI	COSIS/STIE	11.12.2023	29.02.2024	26.03.2024	30.04.2024	01.07.2024	N	NA	Custeio TIC LOCSOF	C	N	33.90.40.06.0006	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00	AC.3	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	PAE Planejamento: 11884/2023 30 licenças Power BI Pro - US\$ 10/mês cada. Total: 30 x US\$10 = US\$ 300/mês 30 licenças Power BI Premium - US\$ 20/mês cada. Total: 30 x US\$20 = US\$ 600/mês Todas as licenças ficam US\$ 300 + US\$ 600 = US\$ 900/mês. Considerando US\$ 1 = R\$ 6,4 (valor do site da Microsoft na data de hoje), a contratação sairá por US\$ 900 x R\$ 6,4 = R\$ 5.760/mês. Para 2024 consideramos 6 meses: 6 x R\$ 5.760,00 = R\$ 34.560,00	
14	STI.POO_23.08	Licenças GENETEC	COSIS/STIE	27.10.2023	30.11.2023	07.12.2023	NA	30.12.2023	N		Investimento INV SOFTWR	I	N	44.90.40.05.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,00	29.890,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	10 Licenças Genetec Server Advantage x R\$ 1.502,50 = R\$ 15.025,00 - NSPRES PAE Planejamento: 2044/2023 PAE Fornecedor: 10438/2023 NE 237 (10 licenças x R\$ 2.989,00 - R\$ 29.890,00)	
15	STI.POO_23.07	Aquisição de soluções de software para unidades administrativas solicitantes	COSIS/STIE	27.10.2023	30.11.2023	07.12.2023	NA	30.12.2023	N		Custeio TIC LOCSOF	C	N	33.90.40.06.0006	0,00	0,00	0,00	0,00	41.261,00	41.261,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	PAE Planejamento: 5954/2023 SEI Seleção Fornecedor: 1502/2024 Adobe Creative Cloud: (3 licenças por 3 anos): R\$ 12.600,00 x 3 = R\$ 37.800,00 R\$ 382,05 x 36 meses x 3 licenças = R\$ 41.261,40	
16	STI.XOO_24.21	Aquisição de licenciamento Red Hat Linux para os servidores hoje em uso, visando garantir o adequado suporte e atualizações deste dos serviços deste Regional	COINF/STIE	30.04.2024	30.06.2024	30.08.2024	30.09.2024	30.11.2024	N	01.12.2024	Custeio TIC LOCSOF	C	N	33.90.40.06.0006	0,00	0,00	0,00	0,00	293.145,00	293.145,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	SEI Planejamento: 3496/2024 5 licenças Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenter, Standard (5 x R\$ 51.902,51= R\$ 259.512,55) 2 licenças Red Hat Sever, Standard (2 x R\$ 16.816,00 = R\$ 33.632,00) TOTAL = R\$ 293.144,55	
17	STI.XOO_24.22	Aquisição de licenciamento BIM	SENGE/COADI/SAOF	28.06.2024	31.07.2024	30.08.2024	30.09.2024	29.11.2024	N		Custeio TIC LOCSOF	C	N	33.90.40.06.0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	5 x R\$ 12.600,00 = R\$ 63.000,00	
18	STI.XOO_24.23	Aquisição de Certificados digitais emitidos por entidade governamental	COFIN/SAOF	27.06.2024	08.07.2024	15.07.2024	NA	22.07.2024	N		Custeio TIC ARMDAD	C	N	33.90.40.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	150 certificados x R\$ 180,00 = R\$ 27.000,00	
																MANUTENÇÃO GERAL - CUSTEIO	2.123.084,00	2.140.012,00	2.140.012,00	2.261.561,44	2.520.648,94	259.087,50	232.087,50	da casa (última prévia do CGOV/CONT) segunda fase de créditos adicionais - 1 da casa (reunião 26.6.2024)
																MANUTENÇÃO GERAL - INVESTIMENTO	3.065.759,00	3.065.759,00	3.065.759,00	3.020.921,06	3.020.921,06	0,00	27.000,00	
																TOTAL - MANUTENÇÃO GERAL	5.188.843,00	5.205.771,00	5.205.771,00	5.282.482,50	5.541.570,00	259.087,50		



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES DE TIC - ANO 2024
VERSÃO 4.0 - Segurança da Informação

ITEM	CÓDIGO (PCA 2024)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA			INÍCIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO/PLANO INTERNO	Classificação do Objeto	Segurança da Informação	Natureza	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA SIGEPRO (R\$)	ESTIMATIVA VERSÃO 1.0	ESTIMATIVA VERSÃO 2.0	ESTIMATIVA VERSÃO 3.0	ESTIMATIVA VERSÃO 4.0	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PEJERN	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÃO - VERSÃO 4.0
					DOO	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO																
1	STI.POO_24.11	Gestão de Riscos e LGPD	SSI/COINF/STIE	A solução de Gestão de Riscos e LGPD visa a implementação uma estratégia de gestão de risco robusta no órgão de forma a adotar medidas de segurança adequadas para proteção dos dados pessoais que possuem dos cidadãos brasileiros contra possíveis violações de segurança, estabelecer requisitos quanto a coleta, processamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais e processos para gerenciar riscos relacionados à privacidade de dados incluindo a identificação de possíveis vulnerabilidades de segurança, avaliação dos riscos identificados e implementação de medidas de mitigação para minimizar o impacto desses riscos, bem como a de regulamentar o uso desses dados e garantir que estão em conformidade com as leis e regulamentações de privacidade de dados.	31.01.2024	29/02/2024 (Participe SRP JE)	29/02/2024 (Participe SRP JE)	NA (Participe SRP JE)	30.04.2024 (Participe SRP JE)	N	Investimento SIN INVSOF	I	S	44.90.40.05.0004	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	400.000,00	400.000,00	400.000,00	495.399,00	495.399,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	Participe em licitação conjunta da JE
2	STI.POO_24.12	Solução de inteligência cibernética	SSI/COINF/STIE	A solução de Monitoramento de Rede e a Inteligência de Ameaças são dois aspectos cruciais da segurança da informação moderna. Essas medidas podem ajudar ao órgão a identificar e responder rapidamente a possíveis ameaças à segurança da informação, minimizando assim o impacto de possíveis violações de segurança e protegendo as informações sensíveis de seus usuários.	31.01.2024	29/02/2024 (Participe SRP JE)	30/04/2024 (Participe SRP JE)	NA (Participe SRP JE)	30.04.2024 (Participe SRP JE)	N	Custeio SIN LOCSOF	C	S	33.90.40.06.0135	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	3.809.494,00	3.809.494,00	3.681.700,00	3.681.700,00	3.678.160,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	ARP 2/2023 - TRE-DF Lote 3: Item 9 - 1 x 3.590.000,00 (24 meses da solução) Item 10 - 1 x 74.000,00 (ativação) Item 11 - 24 blocos de 4h x 590,00 = R\$ 14.160,00 (serviço de operação assistida) ===== total: R\$ 3.678.160,00 SEI 00618/2024 Planejamento: 9656/2023 Seleção do fornecedor: 3413/2024 SEI 00605/2024 (Oracle como Segurança da Informação): remanejamento de valor deste processo para atender a despesa da Solução de inteligência cibernética PAE Planejamento: 9411/2023
3	??????	Licenças de suporte e atualização de versão das ferramentas Oracle Advanced Security (TDE e Data Reduction) e Oracle Database Vault, integrantes da família Oracle Security Tools	COSIS/STIE	Manter atualizados e com suporte técnico especializado os mecanismos de segurança Oracle Advanced Security (TDE e Data Reduction) e Oracle Database Vault, integrantes da família Oracle Security Tools, nos servidores de banco de dados Oracle do TRE-RN. Esses mecanismos, adquiridos pelo TRE-RN no ano de 2022, com licenciamento de uso perpétuo e com contrato de suporte e atualizações vigentes até 26/12/2023, permitem o uso de recursos avançados de segurança para os dados armazenados no "Oracle Database". O Oracle Database é um sistema de gerenciamento de banco de dados ao qual parte significativa das soluções da Justiça Eleitoral, cujas semelhanças datam de meados da década de 1990, é estruturalmente acoplada, gerando estrita dependência tecnológica das soluções ao produto. A adoção do Oracle Database tornou-se mandatória – como um padrão "de facto" – para os Tribunais Regionais Eleitorais, vez que devem consumir soluções providas, de modo computório e uniformizado.	NA	NA	NA	NA	NA	N	Custeio SIN LOCSOF	C	S	33.90.40.06.0006	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	134.837,00	134.837,00	AC.3	Seção de Banco de Dados e Sistemas/COSIS/STIE	Contrato 03/2024 - TRE/RN Inscrito em RP - cancelado em 4.1.2024 SUPORTE: Oracle Advanced Security - Processor Perpetual (26336739) - 8 unid. 27.12.2023 a 26.12.2024: R\$ 42.674,91 Oracle Database Vault - Processor Perpetual (26336739) - 6 unid. 27.12.23 a 26.12.2024: R\$ 32.717,42 Subtotal Suporte: R\$ 75.392,33 ATUALIZAÇÃO: Oracle Advanced Security - Processor Perpetual (26336739) - 8 unid. 27.12.2023 a 26.12.2024: R\$ 55.805,64 Oracle Database Vault - Processor Perpetual (26336739) - 8 unid. 27.12.23 a 26.12.2024: R\$ 42.784,32 Subtotal Suporte: R\$ 98.589,96 Total: 173.982,29 O valor proporcional ao ano de 2024, refere-se a 9 Meses e 9 dias (22.03 a 31.12.2024): R\$ 134.837,00
SEGURANÇA - CUSTEIO																4.392.393,00	4.392.393,00	3.681.700,00	3.816.537,00	3.812.997,00			
SEGURANÇA - INVESTIMENTO																400.000,00	400.000,00	400.000,00	495.399,00	495.399,00			
TOTAL - SEGURANÇA																4.792.393,00	4.792.393,00	4.081.700,00	4.311.936,00	4.308.396,00			



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES DE TIC - ANO 2024
VERSÃO 4.0

ITEM	CÓDIGO (PCA 2024)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	PRAZO DE ENTREGA			INÍCIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/ RENOVAÇÃO	DATA LIMITE PARA RENOVAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO/ PLANO INTERNO	Classificação Objeto	Segurança Informação	Natureza	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA SIGEPRO (R\$)	ESTIMATIVA VERSÃO 1.0	ESTIMATIVA VERSÃO 2.0	ESTIMATIVA VERSÃO 3.0	ESTIMATIVA VERSÃO 4.0	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PEJERN	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÃO - VERSÃO 4.0
				DOD	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO																	
1A	STI.POO_24.02A (Despesa continuada)	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Interior - 67 circuitos (sendo 3 de 50, 44 de 20Mbps e 20 de 10 Mbps) (NOVO CONTRATO 2023)	COINF/STIE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	454.810,00	454.810,00	454.810,00	400.446,00	374.845,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	INTERJATO - Contrato nº 7/2023 (vigência: 13.02.2023 a 13.08.2025) Memória de cálculo: R\$ 469,03 x 19 = R\$ 8.721,67 R\$ 682,44 x 47 = R\$ 27.374,68 Média mensal: R\$ 30.502,00 PAGO: Jan a abril (R\$ 122.008,39) Total = R\$ 366.024,00 x 1,0241 (reajuste proposto pela empresa) = R\$ 374.845,00 ----- PAE Planejamento: 803/2022 PAE Seleção Fornecedor: 8204/2022 (PE 108/2022) PAE Gestão: 1289/2023
1B	STI.POO_24.02A	Estudo para continuidade do Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN: - Interior - 67 circuitos (sendo 3 de 50, 44 de 20Mbps e 20 de 10 Mbps)	COINF/STIE	30.08.2024	29.11.2024	31.01.2025	28.02.2025	31.05.2025	NA	13.08.2024	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Estudo para continuidade: INTERJATO - Contrato nº 7/2023 (vigência: 13.02.2023 a 13.08.2025) ----- PAE Planejamento: 803/2022 PAE Seleção Fornecedor: 8204/2022 (PE 108/2022) PAE Gestão: 1289/2023
2A	STI.POO_24.02B (Despesa continuada)	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Capital - 1 circuito de 10Gbps) (NOVO CONTRATO 2023)	COINF/STIE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	40.824,00	40.824,00	40.824,00	40.824,00	39.817,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	SITECNET - Contrato nº 8/2023 (vigência: 13.02.2023 a 13.08.2025) (Protocolo PAE 1290/2023). Memória de cálculo para 2023: Total: R\$ R\$ 3.240,00 x 1,0241 x 12 = 39.817,00 ----- PAE Planejamento: 803/2022 PAE Seleção Fornecedor: 8204/2022 (PE 108/2022) PAE Gestão: 1290/2023
2B	STI.POO_24.02B	Estudo para continuidade do Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN: - Capital - 1 circuito de 10Gbps	COINF/STIE	30.08.2024	29.11.2024	31.01.2025	28.02.2025	31.05.2025	NA	13.08.2024	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Estudo para continuidade: SITECNET - Contrato nº 8/2023 (vigência: 13.02.2023 a 13.08.2025) (Protocolo PAE 1290/2023). Estudo para continuidade: SITECNET - Contrato nº 8/2023 (vigência: 13.02.2023 a 13.08.2025) (Protocolo PAE 1290/2023). ----- PAE Planejamento: 803/2022 PAE Seleção Fornecedor: 8204/2022 (PE 108/2022) PAE Gestão: 1290/2023
3	STI.POO_24.04 (Despesa Continuada)	Serviço de acesso à <i>internet</i> - Principal (<i>link</i> dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	COINF/STIE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0117	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	31.080,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00	30.313,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Contrato nº 55/2020 (vigência: 01.10.2020 a 01.04.2023) DB3 (antiga Fortel) (PAE 6127/2020) - Renovação do contrato por mais 30 meses - 01.04.2023 a 01.10.2025 (termo aditivo 01) R\$ 2.466,66 x 1,0241 x 12 = R\$ 30.313,28
4A	STI.POO_24.14 (Despesa Continuada)	Continuidade do serviço de acesso à <i>internet</i> - Redundância (<i>link</i> dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	COINF/STIE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0117	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	54.484,00	54.484,00	54.484,00	54.484,00	53.140,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Contrato nº 62/2019 - TRE/RN - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet PAE 8447/2019 - Assinado Termo Aditivo 01 - Prorrogação por 30 meses - 06.06.2022 a 06.12.2024 Memória de cálculo: R\$ 4.633,00 x 1,0241 x 11,2 meses = R\$ 53.140,00
4B	STI.POO_24.14	Estudo para continuidade do serviço de acesso à <i>internet</i> - Redundância (<i>link</i> dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	COINF/STIE	31.01.2024	30.04.2024	28.06.2024	31.07.2024	07.12.2024	N		Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0117	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	3.892,00	3.892,00	3.892,00	3.892,00	3.796,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	SEI Planejamento: 810/2024 Nova licitação para substituir o contrato nº 62/2019 Memória de cálculo: R\$ 4.633,00 x 1,0241 x 0,8 meses = R\$ 3.796,00 (incluir o equivalente a 29,8 meses da nova contratação em 2025, 2026 e 2027)
5	STI.POO_24.03	Contratação de ambiente de e-mail em nuvem pública	COINF/STIE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC ARMDAD	C	N	33.90.40.19.0115	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	450.311,00	450.311,00	450.311,00	410.700,00	420.878,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Contrato n.º 47/2020 (vigência 16.09.2020 a 16.03.2023) RJR Comercio e Serviços de Informatica Ltda (PAE 8847/2020) - Renovação do contrato por mais 30 meses (PAE 2856/2020) - Termo Aditivo 3 - 16.03.2023 a 16.09.2025 PAGO: Janeiro a abril (R\$ 135.082,70) + 8 meses x R\$ 860 contas x R\$ 41,54 = R\$ 285.795,30 TOTAL: R\$ 420.878,00
6	STI.POO_24.13	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal (Novas contratações 2024)	COINF/STIE	NA	NA	31.01.2024	29.02.2024	31.08.2024	N	NA	Investimento INV EQUITIC	I	N	44.90.52.36	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	2.871.359,00	621.359,00	621.359,00	2.693.713,42	2.660.682,72	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	Planejamento: PAE 8401/2023 Seleção Fornecedor: 3408/2024 Incluídas as demandas 24.15, 24.16, 24.19: WiFi ZEs - SEI Planejamento: 164/2024 40 APs x 5.000,00 = 200.000,00 Datacenter - SEI Planejamento: 165/2024 2 Appliances x R\$ 680.000,00 = R\$ 1.360.000,00 Switches - PAE 9662/2023 - Planejamento Nova solicitação: SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS POE+ 20 x 29.830,00 = R\$ 596.600,00
											Investimento INV PERMAN	I	N	44.90.52.30.0023	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	108.000,00	46.320,00	46.320,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	
											Custeio TIC MATCON	C	N	33.90.30.17.0001	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	91.080,00	42.224,06	42.224,06	0,00	0,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES DE TIC - ANO 2024

VERSÃO 4.0

ITEM	CÓDIGO (PCA 2024)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	PRAZO DE ENTREGA			INÍCIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/ RENOVAÇÃO	DATA LIMITE PARA RENOVAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO/ PLANO INTERNO	Classificação Objeto	Segurança Informação	Natureza	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA SIGEPRO (R\$)	ESTIMATIVA VERSÃO 1.0	ESTIMATIVA VERSÃO 2.0	ESTIMATIVA VERSÃO 3.0	ESTIMATIVA VERSÃO 4.0	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PEJERN	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÃO - VERSÃO 4.0
				DOD	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO																	
7A	STI.POO_24.01 NA (Despesa Continuada)	Contratação de serviços de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica da JE/RN	SMI/COINF/STIE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC APOIO	C	N	33.90.40.11.0011	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	625.830,00	625.830,00	625.830,00	625.830,00	737.591,00	AC.3	Seção de Microinformática/COINF/STIE	Contrato nº 18/2022 - TRE/RN - GETI (vigência: 22.08.2022 a fev/2025) PAGO: Janeiro a abril (R\$ 199.327,17) Jan: 1.200 ust Fev: 1.350 ust Mar a Jun: 1.520 x 4 = 6.080 ust Jul a nov: 1.860 x 5 = 9.300 ust Dez: 1.200 ust Total UST: 19.130 ust 19.130 ust x R\$ 31,72 x 1,1650 (repactuação 2022 a 2024) = R\$ 706.926,19 DIÁRIAS: 10 x 12 x R\$ 219,35 x 1,1650 (repactuação 2022 a 2024) = R\$ 30.665,13 TOTAL: R\$ 737.591,32 PAE Planejamento: 6321/2020 PAE Seleção Fornecedor: 2240/2021 PAE Gestão: 7281/2022
7B	STI.POO_24.01 NA (Despesa Continuada)	ESTUDO para continuidade da Contratação de serviços de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica da JE/RN	SMI/COINF/STIE	31.05.2024	31.07.2024	30.08.2024	30.09.2024	02.02.2025	NA	01.04.2024	Custeio TIC APOIO	C	N	33.90.40.11.0011	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Microinformática/COINF/STIE	Estudo para continuidade: Contrato nº 18/2022 - TRE/RN - GETI (vigência: 22.08.2022 a 01.02.2025) PAE Planejamento: 6321/2020 PAE Seleção Fornecedor: 2240/2021 PAE Gestão: 7281/2022
8	STI.POO_24.05	Serviço de desenvolvimento web / design gráfico para atender demandas da ASCOM e EJE (NEAD e NBE)	EJE / ASCOM	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC APOIO	C	N	33.90.37.01.0154	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	188.400,00	221.523,94	221.523,94	221.523,94	221.523,94	AC.3	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	PAE Planejamento 11679/2022 PAE Seleção Fornecedor: 2700/2023 - Contrato nº 22/2023 (16.10.2023 a 04/2026) PAE Gestão: 9108/2023 SEI Pagamento: 479/2024 6 profissionais x R\$ 3.140,00 x 12 meses = R\$ 188.400,00 5 profissionais x R\$ 3.631,54 x 8 meses = R\$ 145.261,60 5 profissionais x R\$ 3.631,54 x 1,05 x 4 meses = R\$ 76.262,34
9A	STI.POO_24.07	Serviço Omni Channel em nuvem	COSIS/STIE	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	Custeio TIC ARMADAD	C	N	33.90.40.19.0115	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	19.473,00	19.473,00	19.473,00	19.473,00	19.473,00	AC.3	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	PAE Planejamento - 1287/2022 PAE Seleção Fornecedor - 3415/2022 PAE Gestão: 7470/2022 - Contrato 19/2022 (22.08.2022 a 21.08.2023) 7,7 meses x R\$ 2.529,00 = R\$ 19.473,00
9B	STI.POO_24.07	Estudo para continuidade do Serviço Omni Channel em nuvem	COSIS/STIE	31.10.2023	19.12.2023	31.01.2024	28.02.2024	01.04.2024	N	NA	Custeio TIC ARMADAD	C	N	33.90.40.19.0115	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	12.900,00	36.000,00	36.000,00	74.782,50	150.746,00	AC.3	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	Planejamento: PAE 96712023 Seleção Fornecedor: SEI 21902024 ITEM - DESCRIÇÃO - QTDE (ANUAL) - VALOR - TOTAL (memória) 1 - SUBSCRIÇÃO : 6 x 599,00 = 3.594,00 2 - ATIVIDADES MENSALIS : 1800 x 30,00 = 54.000,00 3 - MENSAGENS ATIVAS : 300000 x 0,45 = 135.000,00 4 - VÍDEOCHAMADAS : 5 x 74,00 = 370,00 5 - MENSAGENS PASSIVAS - CHAT : 150000 x 0,08 = 12.000,00 6 - SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO - 80 x 50,00 = 4.000,00 7 - IMPLANTAÇÃO : 1 x 5.990,00 = 5.990,00 8 - TREINAMENTO : 1 x 3.990,00 = 3.990,00 TOTAL = R\$ 218.944,00
10	STI.POO_24.20	Licenças para acesso simultâneo ao VDI	COINF/STIE	31.10.2023	19.12.2023	28.02.2024	31.03.2024	31.05.2024	N	NA	Investimento INV SOFTWR	I	N	44.90.40.05.0068	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	86.400,00	121.600,00	121.600,00	192.302,64	210.468,34	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	PAE Planejamento: 9664/2023 Seleção Fornecedor: 3737/2024 Microsoft Windows Server 2022 - Datacenter - 2 cores: R\$ 5.846,34 x 36 licenças = R\$ 210.468,34 - Licença Perpétua
11	STI.POO_24.06 (Despesa Continuada)	Segurança Cibernética - Antivírus para servidores de rede	COINF/STIE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC LOCOSOF	C	N	33.90.40.06.0006	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	PAE Planejamento: 1397/2022 PAE TR e ARP 01/2022- TSE: 2865/2022 PAE Gestão: 4107/2022 (2022PE000448 - R\$ 5.098,33) - Contrato nº 13/2022 (19.05.2022 a 19.05.2027) (190 servidores de rede x R\$ 230,00) / 7 meses (20.05 a 31.12) = R\$ R\$ 5.098,33 2023: 12 meses (R\$ 8.740,00), 2024: 12 meses (R\$ 8.740,00), 2025: 2023: 12 meses (R\$ 8.740,00), 2026: 01.01 a 19.05 (R\$ 3.641,67)
12	STI.POO_24.18	Coletores de dados - ASIWEB e licenças respectivas	SEPAT/COLIC/SAOF	31.10.2023 (Participe SRP JE)	29/02/2024 (Participe SRP JE)	30/04/2024 (Participe SRP JE)	NA (Participe SRP JE)	28.02.2024	N	NA	Investimento INV EQUITIC	I	N	44.90.52.35	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	55.480,00	55.480,00	55.480,00	55.480,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	PAE Planejamento: 9558/2023 OBS: Informo quanto aos Coletores de dados - ASIWEB e licenças respectivas que essas aquisições se darão pelo TSE mediante compra centralizada, conforme asseverou o responsável pela aquisição naquele Tribunal o senhor José Gomes de Almeida Júnior, Coordenador de Material, Patrimônio e Logística/SAD. Assim, o TSE fará a compra e o TRE/RN fará o remanejamento orçamentário para o TSE. Esclareceu ainda que se trata de tecnologia unificada, cujas descrições dos equipamentos, que comportarão tecnologia de radiofrequência, ficarão a cargo exclusivo do TSE. (Resposta de Amaldo por e-mail, em 02.02.2023) Levantamento de quantitativo realizado pelo TSE (PAE 4200/2022 - Ofício-circular SAD 303/2022) para aquisição centralizada: 7 coletores e 7 licenças DESPESA NÃO PREVISTA NO SIGEPRO Foi incluído abaixo, a cotação dos itens enviada pela empresa 4Next automação e Consultoria - Proposta 36008, solicitada pela SAD/TSE (arquivo salvo no driver): - TERMINAL PORTÁTIL, MOD. A9Plus 2D- X3AC3/BT/WF/GSM/4G/GPS/HF/5M/Android 9.0 (Inclusos: Fonte de Alimentação, Cabo Micro USB, Bateria, Alça de Mão): R\$ 4.599,00 - BATERIA RECARREGÁVEL 3.7V 4000mAh P/AUTOID9: R\$ 1.022,00 - PISTOL GRIP P/AUTOID9: R\$ 511,00 - CAPA PROTETORA P/AUTOID9 COM PISTOL GRIP: R\$ 310,00 - CARREGADOR GANG 4SLOT DE BATERIA P/AUTOID9: R\$ 1.482,00 - Licença da empresa LINKDATA: R\$ 9.200,00 TOTAL: * TERMINAL PORTÁTIL COMPLETO: R\$ 7.924,00 x 7 un. = R\$ 55.480,00
									NA	Investimento INV SOFTWR	I	N	44.90.40.05.0008	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	AC.3		Coletores de dados - ASIWEB e licenças respectivas (aquisições se darão pelo TSE mediante compra centralizada) Levantamento de quantitativo realizado pelo TSE (PAE 4200/2022 - Ofício-circular SAD 303/2022) para aquisição centralizada: 7 coletores e 7 licenças Cotação dos itens enviada pela empresa 4Next automação e Consultoria - Proposta 36008, solicitada pela SAD/TSE (arquivo salvo no driver): * LICENÇA PARA ANDROID: R\$ 9.200,00 x 7 un. = R\$ 64.400,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES DE TIC - ANO 2024

VERSÃO 4.0

ITEM	CÓDIGO (PCA 2024)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	PRAZO DE ENTREGA			INÍCIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/ RENOVAÇÃO	DATA LIMITE PARA RENOVAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO/ PLANO INTERNO	Classificação Objeto	Segurança Informação	Natureza	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA SIGEPRO (R\$)	ESTIMATIVA VERSÃO	ESTIMATIVA VERSÃO	ESTIMATIVA	ESTIMATIVA	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PEJERN	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÃO - VERSÃO 4.0		
				DOD	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO											1.0	2.0	VERSÃO 3.0	VERSÃO 4.0					
13	STI.XOO_24.22	Licenças Power BI	COSIS/STIE	11.12.2023	29.02.2024	26.03.2024	30.04.2024	01.07.2024	N	NA	Custeio TIC LOCSOF	C	N	33.90.40.06.0006	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00	AC.3	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	PAE Planejamento: 11884/2023 30 licenças Power BI Pro - US\$ 10/mês cada. Total: 30 x US\$10 = US\$ 300/mês 30 licenças Power BI Premium - US\$ 20/mês cada. Total: 30 x US\$20 = US\$ 600/mês Todas as licenças ficam US\$ 300 + US\$ 600 = US\$ 900/mês. Considerando US\$ 1 = R\$ 6,4 (valor do site da Microsoft na data de hoje), a contratação sairá por US\$ 900 x R\$ 6,4 = R\$ 5.760/mês. Para 2024 consideramos 6 meses: 6 x R\$ 5.760,00 = R\$ 34.560,00		
14	STI.POO_23.08	Licenças GENETEC	COSIS/STIE	27.10.2023	30.11.2023	07.12.2023	NA	30.12.2023	N		Investimento INV SOFTWR	I	N	44.90.40.05.0008		0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,00	29.890,00	AC.3	Seção de Suporte e Informação/COINF/STIE	10 Licenças Genetec Server Advantage x R\$ 1.502,50 = R\$ 15.025,00 - NSPRES PAE Planejamento: 2044/2023 PAE Fornecedor: 10438/2023 NE 237 (10 licenças x R\$ 2.989,00 - R\$ 29.890,00)	
15	STI.POO_23.07	Aquisição de soluções de software para unidades administrativas solicitantes	COSIS/STIE	27.10.2023	30.11.2023	07.12.2023	NA	30.12.2023	N		Custeio TIC LOCSOF	C	N	33.90.40.06.0006		0,00	0,00	0,00	0,00	41.261,00	41.261,00	AC.3	Seção de Suporte e Informação/COINF/STIE	PAE Planejamento: 5954/2023 SEI Seleção Fornecedor: 1502/2024 Adobe Creative Cloud: (3 licenças por 3 anos): R\$ 12.600,00 x 3 = R\$ 37.800,00 R\$ 382,05 x 36 meses x 3 licenças = R\$ 41.261,40	
16	STI.XOO_24.21	Aquisição de licenciamento Red Hat Linux para os servidores hoje em uso, visando garantir o adequado suporte e atualizações deste dos serviços deste Regional	COINF/STIE	30.04.2024	30.06.2024	30.08.2024	30.09.2024	30.11.2024	N	01.12.2024	Custeio TIC LOCSOF	C	N	33.90.40.06.0006		0,00	0,00	0,00	0,00	293.145,00	293.145,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	SEI Planejamento: 3496/2024 5 licenças Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenter, Standard (5 x R\$ 51.902,51= R\$ 259.512,55) 2 licenças Red Hat Sever, Standard (2 x R\$ 16.816,00 = R\$ 33.632,00) TOTAL = R\$ 293.144,55	
17	STI.XOO_24.22	Aquisição de licenciamento BIM	SENGE/COADI/SAOF	28.06.2024	31.07.2024	30.08.2024	30.09.2024	29.11.2024	N		Custeio TIC LOCSOF	C	N	33.90.40.06.0006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	5 x R\$ 12.600,00 = R\$ 63.000,00	
18	STI.XOO_24.23	Aquisição de Certificados digitais emitidos por entidade governamental	COFIN/SAOF	27.06.2024	08.07.2024	15.07.2024	NA	22.07.2024	N		Custeio TIC ARMDAD	C	N	33.90.40.23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	150 certificados x R\$ 180,00 = R\$ 27.000,00	
																MANUTENÇÃO GERAL - CUSTEIO	2.123.084,00	2.140.012,00	2.140.012,00	2.261.561,44	2.520.648,94	259.087,50	232.087,50	da casa (última prévia do CGOV/CONT) segunda fase de créditos adicionais - 1	
																MANUTENÇÃO GERAL - INVESTIMENTO	3.065.759,00	3.065.759,00	3.065.759,00	3.020.921,06	3.020.921,06	0,00	27.000,00		da casa (reunião 26.6.2024)
																TOTAL - MANUTENÇÃO GERAL	5.188.843,00	5.205.771,00	5.205.771,00	5.282.482,50	5.541.570,00	259.087,50			



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES DE TIC - ANO 2024
VERSÃO 4.0 - Segurança da Informação

ITEM	CÓDIGO (PCA 2024)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA			INÍCIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO/ PLANO INTERNO	Classificação do Objeto	Segurança da Informação	Natureza	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA SIGEPRO (R\$)	ESTIMATIVA VERSÃO 1.0	ESTIMATIVA VERSÃO 2.0	ESTIMATIVA VERSÃO 3.0	ESTIMATIVA VERSÃO 4.0	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PEJERN	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÃO - VERSÃO 4.0
					DOO	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO																
1	STI.POO_24.11	Gestão de Riscos e LGPD	SSI/COINF/STIE	A solução de Gestão de Riscos e LGPD visa a implementação uma estratégia de gestão de risco robusta no órgão de forma a adotar medidas de segurança adequadas para proteção dos dados pessoais que possuem dos cidadãos brasileiros contra possíveis violações de segurança, estabelecer requisitos quanto a coleta, processamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais e processos para gerenciar riscos relacionados à privacidade de dados incluindo a identificação de possíveis vulnerabilidades de segurança, avaliação dos riscos identificados e implementação de medidas de mitigação para minimizar o impacto desses riscos, bem como a de regulamentar o uso desses dados e garantir que estão em conformidade com as leis e regulamentações de privacidade de dados.	31.01.2024	29/02/2024 (Participe SRP JE)	29/02/2024 (Participe SRP JE)	NA (Participe SRP JE)	30.04.2024 (Participe SRP JE)	N	Investimento SIN INVSOF	I	S	44.90.40.05.0004	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	400.000,00	400.000,00	400.000,00	495.399,00	495.399,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	Participe em licitação conjunta da JE
2	STI.POO_24.12	Solução de inteligência cibernética	SSI/COINF/STIE	A solução de Monitoramento de Rede e a Inteligência de Ameaças são dois aspectos cruciais da segurança da informação moderna. Essas medidas podem ajudar ao órgão a identificar e responder rapidamente a possíveis ameaças à segurança da informação, minimizando assim o impacto de possíveis violações de segurança e protegendo as informações sensíveis de seus usuários.	31.01.2024	29/02/2024 (Participe SRP JE)	30/04/2024 (Participe SRP JE)	NA (Participe SRP JE)	30.04.2024 (Participe SRP JE)	N	Custeio SIN LOCSOF	C	S	33.90.40.06.0135	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	3.809.494,00	3.809.494,00	3.681.700,00	3.681.700,00	3.678.160,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	ARP 2/2023 - TRE-DF Lote 3: Item 9 - 1 x 3.590.000,00 (24 meses da solução) Item 10 - 1 x 74.000,00 (ativação) Item 11 - 24 blocos de 4h x 590,00 = R\$ 14.160,00 (serviço de operação assistida) ===== total: R\$ 3.678.160,00 SEI 00618/2024 Planejamento: 9656/2023 Seleção do fornecedor: 3413/2024 SEI 00605/2024 (Oracle como Segurança da Informação): remanejamento de valor deste processo para atender a despesa da Solução de inteligência cibernética PAE Planejamento: 9411/2023
3	??????	Licenças de suporte e atualização de versão das ferramentas Oracle Advanced Security (TDE e Data Reduction) e Oracle Database Vault, integrantes da família Oracle Security Tools	COSIS/STIE	Manter atualizados e com suporte técnico especializado os mecanismos de segurança Oracle Advanced Security (TDE e Data Reduction) e Oracle Database Vault, integrantes da família Oracle Security Tools, nos servidores de banco de dados Oracle do TRE-RN. Esses mecanismos, adquiridos pelo TRE-RN no ano de 2022, com licenciamento de uso perpétuo e com contrato de suporte e atualizações vigentes até 26/12/2023, permitem o uso de recursos avançados de segurança para os dados armazenados no "Oracle Database". O Oracle Database é um sistema de gerenciamento de banco de dados ao qual parte significativa das soluções da Justiça Eleitoral, cujas semelhanças datam de meados da década de 1990, é estruturalmente acoplada, gerando estrita dependência tecnológica das soluções ao produto. A adoção do Oracle Database tornou-se mandatória – como um padrão "de facto" – para os Tribunais Regionais Eleitorais, vez que devem consumir soluções providas, de modo computório e uniformizado.	NA	NA	NA	NA	NA	N	Custeio SIN LOCSOF	C	S	33.90.40.06.0006	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	134.837,00	134.837,00	AC.3	Seção de Banco de Dados e Sistemas/COSIS/STIE	Contrato 03/2024 - TRE/RN Inscrito em RP - cancelado em 4.1.2024 SUPORTE: Oracle Advanced Security - Processor Perpetual (26336739) - 8 unid. 27.12.2023 a 26.12.2024: R\$ 42.674,91 Oracle Database Vault - Processor Perpetual (26336739) - 6 unid. 27.12.23 a 26.12.2024: R\$ 32.717,42 Subtotal Suporte: R\$ 75.392,33 ATUALIZAÇÃO: Oracle Advanced Security - Processor Perpetual (26336739) - 8 unid. 27.12.2023 a 26.12.2024: R\$ 55.805,64 Oracle Database Vault - Processor Perpetual (26336739) - 8 unid. 27.12.23 a 26.12.2024: R\$ 42.784,32 Subtotal Suporte: R\$ 98.589,96 Total: 173.982,29 O valor proporcional ao ano de 2024, refere-se a 9 Meses e 9 dias (22.03 a 31.12.2024): R\$ 134.837,00
SEGURANÇA - CUSTEIO																4.392.393,00	4.392.393,00	3.681.700,00	3.816.537,00	3.812.997,00			
SEGURANÇA - INVESTIMENTO																400.000,00	400.000,00	400.000,00	495.399,00	495.399,00			
TOTAL - SEGURANÇA																4.792.393,00	4.792.393,00	4.081.700,00	4.311.936,00	4.308.396,00			