



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ATA DE REUNIÃO N. 09/2020 - CGESTIC

I . Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador
	Início	Término		
30.04.2020	13h30	16h00	Videoconferência	Marcos Flávio Nascimento Maia

II. Objetivo

Reunião do CGESTIC para tratar dos seguintes assuntos:

1. Apresentação da revisão da modelagem do seguinte processo: "Suporte às Eleições Suplementares (SSAE/COTEL)"
2. Validação do material para subsidiar o curso de Ambientação dos novos servidores em EAD
3. Plano de Ação de TIC - Versão 2.0
4. Projetos de TIC em andamento para compor Relatório de Transição - PAE 2327/2020
5. Atualização da Portaria nº 45/2018 - GP
6. Pendências de reuniões anteriores:
 - 6.1.Climatização do Datacenter: Analisar situação do PAE 8024/2019

III. Participantes

Nome	Lotação	Assinatura
Marcos Flávio Nascimento Maia	STIC	
Osmar Fernandes de Oliveira Júnior	COSIS	
Tyronne Dantas de Medeiros	COTEL	
Carlos Magno do Rosário Câmara	COINF	
Luis Panatis Leite de Paiva	SSAE/COTEL	
Dina Márcia de Vasconcelos Maranhão da Câmara	GAPSTIC	
Jussara de Gois Borba Melo Diniz	GAPSTIC	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

IV. Discussão da Pauta

Nº	Descrição/Decisão	Responsável
01	Apresentação da revisão da modelagem do seguinte processo: "Suporte às Eleições Suplementares (SSAE/COTEL)" Foi apresentado por Luís Panatis a revisão da modelagem do processo de "Suporte às Eleições Suplementares". Foram apresentadas as raias dos participantes e as atividades de cada um deles. Foram propostos ajustes em alguns detalhes no uso dos "gateways" do fluxo proposto, em algumas descrições das atividades e encerramento das atividades. Destacados os devidos ajustes, o fluxo foi aprovado pelos presentes, restando a pendência de envio do fluxo e do manual, agendado para o dia 08.05.2020.	Luis Panatis
02	Validação do material para subsidiar o curso de Ambientação dos novos servidores em EAD Diante da demanda da SFA, para minutar os conteúdos dos cursos, restou decidido que a COINF fará a atualização do conteúdo, entregando o material até 08.05. A SFA havia solicitado até terça-feira, dia 05.05, entretanto, com o final do alistamento, foi entendido solicitar essa pequena ampliação do prazo.	Todos os participantes
03	Plano de Ação de TIC - Versão 2.0 Foram apresentados os Planos de Ação atualizados, realizados alguns pequenos ajustes no Plano da COSIS, inclusive com verificação de demanda que estava praticamente duplicada com uma demanda da COINF, sobre a disponibilização de relatórios de impressão, no Plano da COINF, principalmente em razão das demandas prejudicadas em razão da pandemia do COVID-19. O Plano de Ação de TIC, versão 2.0, foi aprovado, conforme o Anexo 1 desta ata.	Todos os participantes
04	Projetos de TIC em andamento para compor Relatório de Transição - PAE 2327/2020 Cada coordenadoria deve relacionar os projetos com maior destaque, os que estejam em andamento e projetos futuros, inserindo observações acerca do que já foi feito. O documento deve ser editado sobre o Plano de Ação, em documento a ser compartilhado, e enviado ao Gabinete até dia 11.05.	Todos os participantes
05	Atualização da Portaria nº 45/2018 - GP Foi apresentado o documento consolidado com os ajustes realizados pelas unidades, sendo validado pelos presentes as informações referente à atualização do Catálogo de Soluções de TIC e o Anexo II da Portaria n.º 45/2018-GP, em uma planilha unificada, conforme Anexo 2 desta ata.	Todos os participantes
06	Pendências de reuniões anteriores: Climatização do Datacenter Carlos Magno informou que entrou em contato com o chefe da SENGE, Ronald, sobre as pendências de elaboração de ordem de serviço referente ao monitoramento da climatização do Data Center, o qual foi informado que encontra-se de férias e tentará retomar as pendências tão logo retorne às atividades. De todo modo, definiu-se que Carlos Magno deve formalizar, até 04.05.2020, a solicitação de instalação de mais um aparelho de ar-condicionado, totalizando 05 (cinco) equipamentos na sala.	Carlos Magno
09	Agendamento dos próximos CGestTIC: 1º CGestic Maio: 13.05.2020	Marcos Maia



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

V. Pendências Identificadas

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
01	Entrega do fluxo e manual do processo de “Suporte às Eleições Suplementares”	Luís Panatis	08.05.2020
02	Elaboração de material do curso EAD de Ambientação de novos servidores	COINF	08.05.2020
03	Elaboração de relatório de transição	GAPSTIC, COINF, COSIS e COTEL	11.05
04	Envio de memorando solicitando a instalação de mais um aparelho de ar-condicionado no Data Center	Carlos Magno	04.05.2020

VI. Fechamento da Ata

Data	Nome do relator	Assinatura
30.04.2020	Dina Márcia de Vasconcelos Maranhão da Câmara	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ANEXO I

REUNIÃO N. 09/2020 - CGESTIC

**ANEXO I.1 - GAPSTIC****TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO DE AÇÃO DO GABINETE E APOIO A PLANEJAMENTO E GESTÃO/STIC - ANO 2020
VERSÃO 2.0**

ITEM	ÁREA/ CÓDIGO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO
1	2020-001-GAPSTIC-GEST	Gestão de Riscos de TIC	Apoiar as Coordenadorias no processo de levantamento de riscos associados à área de TIC em um projeto da STIC (projeto-piloto), como forma de verificar a metodologia mais adequada a ser implementada no âmbito da Secretaria.	CETIC	GAPSTIC	2020/02	2020/07	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO
2	2020-002-GAPSTIC-GEST	Plano de Contratações de TIC 2021	Compilar as demandas de contratações de TIC para 2021, considerando as necessidades associadas às ações e projetos do mesmo exercício e os recursos orçamentários disponibilizados para a área de tecnologia da informação e comunicação.	JERN	GAPSTIC	2020/02	2020/11	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO
3	2020-003-GAPSTIC-GEST	PDTIC 2021	Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2021, incluindo os respectivos planos de ações/projetos, de capacitação e de contratações.	CETIC	GAPSTIC	2020/07	2020/11	NÃO INICIADA
4	2020-004-GAPSTIC-GEST	PETIC 2021/2026	Elaborar o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação, sobretudo os indicadores e metas definidos para o próximo quinquênio, de forma a garantir o alcance dos objetivos estratégicos institucionais e da própria área de TIC.	CETIC e CDTIC	GAPSTIC	2020/02	2020/09	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO
5	2020-005-GAPSTIC-GEST	Levantamento e mapeamento dos principais processos de trabalho do GAPSTIC	Levantar e mapear os principais processos internos do gabinete, visando garantir maior controle, transparência e efetividade nas atividades da unidade.	GAPSTIC	GAPSTIC	2020/01-05/2020	2020/04-2020/12	NÃO INICIADA
6	2020-006-GAPSTIC-GEST	Gestão de Processos de TIC	Estudar mecanismos que aprimorem o controle dos processos de trabalho das unidades da STIC (modelagem, execução, efetividade e revisão)	CETIC	GAPSTIC	2020/02	2020/07	NÃO INICIADA
7	2020-007-GAPSTIC-GEST	Apoiar a revisão e continuidade do mapeamento dos processos de TIC	Apoiar a revisão dos processos já modelados, inclusive, em relação a utilização de metodologias utilizadas no Escritório de Processos do TRE/RN	CETIC	GAPSTIC	2020/02	2020/07	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO
8	2020-008-GAPSTIC-GEST	Aperfeiçoamento dos processos de governança e gestão de TIC	Elaborar e Executar Plano de Aperfeiçoamento dos processos de governança e gestão de TIC	CETIC	GAPSTIC	2020/02-2020/05	2020/07	NÃO INICIADA
9	2020-009-GAPSTIC-GEST	Base de Conhecimento do GAPSTIC	Ampliar Base de Conhecimento do GAPSTIC no Plone, com o detalhamento dos procedimentos, informações, manuais e roteiros necessários ao desempenho das atividades no setor	GAPSTIC	GAPSTIC	2020/02	2020/07	NÃO INICIADA
10	2020-010-GAPSTIC-GEST	Gerenciamento dos Planos de Ação da STIC	Testar o sistema de gerenciamento de portfólio desenvolvido pela CS, que encontra-se em fase de homologação, através do cadastramento das demandas para o ano de 2020	GAPSTIC	GAPSTIC	2020/02-2020/05	2020/07	NÃO INICIADA
11	2020-011-GAPSTIC-GEST	Aperfeiçoamento da comunicação e divulgação da TIC	Estudar mecanismos de melhoria de comunicação, ações de transparência, divulgação das iniciativas e resultados da TIC	CETIC	GAPSTIC	2020/02-2020/05	2020/07-2020/12	NÃO INICIADA
12	2020-012-GAPSTIC-GEST	Implantar painel de acompanhamento de recomendações de auditoria.	Implementar ferramenta que permita maior controle, transparência e eficiência no acompanhamento do atendimento das recomendações de auditoria e monitoramento e da implementação dos planos de ação por meio de uma ferramenta centralizada.	GAPSTIC	GAPSTIC	2020/04	2020/08	NÃO INICIADA
13	2020-013-GAPSTIC-GEST	Disseminar ações e normas da área de TIC no âmbito do TRE/RN e dos Cartórios Eleitorais	Implementar mecanismos de disseminação de ações e normas relacionadas à TIC em toda a JERN, divulgando procedimentos e, inclusive, ações voltadas a Segurança da Informação	CETIC	GAPSTIC	2020/02-2020/07	2020/10-2020/12	NÃO INICIADA
14	2020-014-GAPSTIC-GEST	Realização de planos de comunicação e metodologias de grupos para reflexão e ação dentro da Secretaria	Melhoria da comunicação e procedimentos na própria STIC, através de planos de comunicação e uniformização do conhecimento	GAPSTIC	GAPSTIC	2020/02-2020/07	2020/08-2020/12	NÃO INICIADA
15	2020-015-GAPSTIC-GEST	Apoiar o CETIC na definição de ações envolvendo a aplicação da política de gestão de pessoas de TIC	Avançar na área de gestão de pessoas de TIC a partir da implantação efetiva da Política de Gestão de Pessoas de TIC, instituída através da Res. TRE/RN n. 12/2019	CETIC	GAPSTIC	2020/02	2020/06	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO
16	2020-016-GAPSTIC-GEST	Apoio ao Planejamento e Execução das Ações para as Eleições 2020	Apoiar as medidas necessárias para a perfeita execução do Plano de Logística de TIC para as Eleições Municipais de 2020	JERN	GAPSTIC	2020/04	2020/11	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO
17	2020-017-GAPSTIC-GEST	Comunicação STIC com as Zonas Eleitorais	Estudar um meio mais rápido e eficaz para comunicação com os Chefes de Cartórios	GAPSTIC	GAPSTIC	2020/05	2020/08	NÃO INICIADA
18	2020-018-GAPSTIC-GEST	TI Verde – Ferramenta de pesquisa (Ação do Plano de Logística Sustentável – PLS)	Testar o buscador da Google com fundo preto e avaliar o uso por toda STIC, como boa prática sustentável	GAPSTIC	GAPSTIC	2020/05	2020/11	NÃO INICIADA

**ANEXO I.2 - COINF/STIC****TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO DE AÇÃO DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA/STIC - ANO 2020
VERSÃO 2.0**

ITEM	ÁREA/ CÓDIGO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO
1	2019-001-COINF-INFR	Estudo para dar continuidade ao Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Capital - 2 circuitos (1 de 100 Mbps e 1 de 200 Mbps) e Interior - 66 circuitos (sendo 21 de 5 Mbps, 43 de 10 Mbps e 2 de 20 Mbps)	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	STIC	SRI	2019/07	2020/02	INICIADO CONCLUÍDO
2	2019-002-COINF-INFR	Estudo para dar continuidade ao Serviço de acesso à internet - Principal (link dedicado de 100 Mbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	STIC	SRI	2019/07	2020/02 2020/04	INICIADO CONCLUÍDO
3	2020-003-COINF-GEST	Estudo para implantação de boas práticas no processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança de TIC	Melhoria contínua na prestação dos serviços de TIC	STIC	SSI	2020/04 2020/06	2020/06 2020/09	NÃO INICIADO
4	2020-004-COINF-INFR	Desktop Virtual	Permitir o armazenamento das áreas de trabalho (<i>desktop</i>) em um ambiente centralizado e virtualizado e a disponibilização de aplicativos aos usuários em conformidade com os padrões estabelecidos, objetivando minimizar os riscos de perda de informações e roubo, minimizar o tempo necessário para instalação de equipamentos adicionais ou substituição de equipamentos defeituosos e permitir um gerenciamento eficiente dos recursos de TIC	STIC	SSI	2020/01	2020/12	NÃO INICIADO
5	2020-005-COINF-INFR	Utilização da solução de videoconferência para atendimento de chamados técnicos nas Zonas Eleitorais do interior	Possibilitar o aumento do índice de atendimento remoto de chamados técnicos das Zonas Eleitorais do interior, permitindo solução mais rápida dos incidentes, bem como redução nos custos com deslocamento de servidor técnico.	STIC	SMI	2020/01	2020/12	NÃO INICIADO EM ANDAMENTO
6	2020-006-COINF-INFR	Instalar padrão de dois monitores em todos os computadores das Zonas Eleitorais e dos setores da Secretaria que utilizam o PJE	Permitir a facilitação na execução de ações operacionais para os usuários que utilizam o PJE.	STIC	SMI	2019/05	2020/03 2020/06	INICIADO
7	2020-007-COINF-INFR	Utilização da solução de aplicação de imagens remotamente para o atendimento de chamados nas Zonas Eleitorais do interior	Adotar de forma efetiva em todos os modelos de CPU a solução desenvolvida pelos residentes de infraestrutura em todas as Zonas Eleitorais do interior do Estado, permitindo solução mais rápida dos incidentes, bem como redução nos custos com deslocamento de servidor técnico.	STIC	SMI	2020/01	2020/12	NÃO INICIADO EM ANDAMENTO
8	2020-008-COINF-GEST	Amadurecimento das boas Práticas de ITIL, nos processos de gerenciamento de Problemas, Incidentes e Requisições	Melhoria contínua na prestação dos serviços de TIC, utilizando as boas práticas da biblioteca ITIL	STIC	COINF	2020/01	2020/12	NÃO INICIADO
9	2020-009-COINF-INFR	Customização da ferramenta de Gerenciamento de Serviços de TIC (GLPI)	Permitir realizar o gerenciamento de ativos de TIC através da sua integração com a ferramenta de inventário de ativos de TI (OCS)	STIC	SSI/SMI/SRI/SBDS /SDS	2020/02	2020/06	NÃO INICIADO EM ANDAMENTO
10	2020-010-COINF-INFR	Realizar Manutenção Preventiva em equipamentos de TIC na Secretaria e Zonas Eleitorais	Aumentar a vida útil dos equipamentos de TIC, reduzir custos com manutenção corretiva e garantir maior disponibilidade dos equipamentos ao usuário	STIC	SMI	2020/02	2020/07	NÃO INICIADO EM ANDAMENTO
11	2020-011-COINF-INFR	Renovação do parque computacional de TIC do TRE-RN	Substituir equipamentos de TIC mais antigos por novos equipamentos, adquiridos no exercício de 2019, de forma a manter o parque atualizado, possibilitando a melhoria da disponibilidade dos serviços de TIC aos usuários.	STIC	SMI	2020/02	2020/06	NÃO INICIADO EM ANDAMENTO
12	2020-012-COINF-INFR	Instalação de kits biométricos e equipamentos de TIC adicionais para o final do alistamento eleitoral	Aumentar a capacidade de atendimento ao eleitor de maneira a suportar o aumento da demanda do eleitor	STIC	SMI	2020/04 2020/02	2020/05	NÃO INICIADO EM ANDAMENTO
13	2020-013-COINF-GEST	Estudo para implantação do processo de Gerenciamento de Riscos relacionados à segurança da informação	Permitir mapear e analisar os riscos relacionados à segurança da informação	STIC	SSI	2020/05	2020/12	NÃO INICIADO EM ANDAMENTO
14	2020-014-COINF-INFR	Vistoria dos pontos de transmissão descentralizada do resultado das Eleições 2020	Permitir identificar antecipadamente os melhores locais para pontos de transmissão, bem como analisar possíveis necessidades de envio de materiais e equipamentos, de modo a viabilizar as transmissões.	STIC	SMI	2020/07	2020/09	NÃO INICIADO

ITEM	ÁREA/ CÓDIGO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO
15	2020-015-COINF-INFR	Estudo para aquisição de materias para criação/montagem de uma pequena oficina de manutenções básicas de equipamentos de TIC	Permitir a manutenção corretiva de equipamentos de TIC, inicialmente de impressoras e CPUs, ocasionando a agilidade no atendimento aos usuários e redução de custos com troca/substituição de equipamentos que tem conserto ou com contratações externas de técnicos.	STIC	SMI	2020/09	2020/12	NÃO INICIADO
16	2020-016-COINF-INFR	Estudo para contratação de serviços de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica da JE/RN, em continuidade aos serviços prestados pelo Contrato nº 71/2018	Garantir a continuidade na prestação do suporte técnico para as Zonas da Capital, Zonas do Interior e Secretaria.	STIC	SSI	2020/09	2020/12	NÃO INICIADO
17	2020-017-COINF-INFR	Estudo para aquisição de Solução de infraestrutura hiperconvergente e de cópia de segurança - Implantação do Site Backup	Garantir a implantação de um novo site backup, em virtude da desativação do anterior pela migração para a nova solução de Datacenter atualmente em uso.	STIC	SRI	2020/03	2020/06	NÃO INICIADO
18	2020-018-COINF-INFR	Elaboração de cronograma de instalação dos equipamentos de microinformática, visando os últimos dias do alistamento eleitoral	Atender à crescente demanda por recursos de infraestrutura tecnológica verificada no fim do alistamento eleitoral, em razão da procura de eleitores nesse período.	STIC	COINF	2020/02	retorno as atividades presenciais	CANCELADO
19	2020-019-COINF-INFR	Suporte às atividades da justiça itinerante, que tem como objetivos aproximar a Justiça Eleitoral dos municípios que não são sede de cartório eleitoral	Atender a crescente demanda de suporte técnico verificada no fim do alistamento eleitoral, em razão da maior procura de eleitores nesse período.	STIC	SMI	2020/02	interrompido em virtude da pandemia	CANCELADO
20	2020-020-COINF-INFR	Elaboração de cronograma de vistoria dos pontos de transmissão descentralizada dos resultados das Eleições 2020	Realizar testes nos locais de transmissão descentralizada na capital e no interior, para verificar a viabilidade de instalação desses pontos de transmissão.	STIC	COINF	2020/06	2020/07	NÃO INICIADO
21	2019-021-COINF-INFR	Coletar dados de gerenciamento de impressoras (Incluído no Plano de Logística Sustentável – PLS – Item 6 do Tema: Uso Eficiente de Insumos e Materiais)	Conhecer e administrar o volume de impressão. Aperfeiçoar ferramentas de gerenciamento de impressão e obtenção de informações - Instalação de software de impressão.	STIC	COINF	2019	2020/06	EM ANDAMENTO
22	2020-022-COINF-INFR	GREEN IT (Incluído no Plano de Logística Sustentável – PLS – Item 05 do Tema: Contratação Sustentável)	Estudo para a implementação da abordagem de TI Verde na estrutura de DataCenter do TRE/RN, reduzindo o consumo de energia.	STIC	SRI	2019	2020/12	NÃO INICIADO
23	2019-023-COINF-INFR	Disponibilizar consulta periódica na Intranet contendo os dados de gerenciamento de impressoras ao corpo funcional (Incluído no Plano de Logística Sustentável – PLS – Item 7 do Tema: Uso Eficiente de Insumos e Materiais)	Apresentar, quinzenalmente/mensalmente, os dados de impressão e impressoras para os gestores das unidades; criar espaço de comunicação constante na intranet informando os dados ao corpo funcional da Justiça Eleitoral do RN. Divulgar os resultados.	STIC	COINF	2019/10	2020/06	EM ANDAMENTO
24	2019-024-COINF-INFR	Estudo para encontrar uma solução automatizada do processo de configuração da propriedade rascunho de impressão como padrão (Incluído no Plano de Logística Sustentável – PLS – Item 10 do Tema: Uso Eficiente de Insumos e Materiais)	As impressoras do TRE-RN foram habilitadas para promover a redução no uso do toner entre os meses de junho e julho de 2019. Até o momento, o procedimento de configuração é manual, no entanto, encontra-se em estudo por parte da COINF, uma solução de automatizar o processo de configuração através de política de grupo do Active Directory.	STIC	COINF	2019/11	2020/06	EM ANDAMENTO



ANEXO I.3 - COTEL/STIC

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO DE AÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DAS ELEIÇÕES - ANO 2020
VERSÃO 2.0

ITEM	ÁREA/ CÓDIGO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO
4	2020-001-COTEL-LOGE	Projeto "Saber com Urnas e Sistemas Eleitorais" – Produzir material audiovisual de apoio às Zonas Eleitorais visando à correta utilização de urnas eletrônicas e sistemas eleitorais no pleito de 2020	Possibilitará que os eventos com urnas e sistemas eleitorais sejam realizados de forma correta, evitando-se erros e inconsistências nas Eleições, além de minimizar a necessidade de suporte	COTEL	SSAE	2020/01	2020/07	EXCLUÍDA
2	2020-002-COTEL-LOGE	Prestar suporte ao Plano de Eleições 2020 - TIC e Zonas	Possibilitará substancial redução de erros e incorreções na execução da logística das eleições 2020 pelos servidores das Zonas Eleitorais e da Secretaria o TRE/RN	STIC	COTEL	2020/02	2020/11	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO
3	2020-003-COTEL-LOGE	Gerenciar a Central de Treinamento e Suporte às Zonas Eleitorais	Viabilizará a prestação de suporte e treinamento a todas as Zonas Eleitorais do Estado, a ser executada pela SSAE e SUE, resultando na adequada execução das ações de preparação das eleições 2020	STIC	COTEL	2020/03	2020/10	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO
4	2020-004-COTEL-LOGE	Elaborar plano de ação e gerenciar as atividades inerentes aos simulados 2020	Viabilizará a realização dos simulados em todas as Zonas Eleitorais do Estado com a observância das condições solicitadas pelo TSE, bem como com as orientações adequadas à execução do evento, com a participação da SUE e SSAE.	STIC	COTEL	2020/03	2020/09	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO
5	2020-005-COTEL-LOGE	Coordenar as ações para os Testes de Desempenho da Totalização visando o pleito de 2020 no âmbito do RN	Possibilitará que os Testes de Desempenho da Totalização para as Eleições 2020 sejam viabilizados no âmbito do RN	COTEL	SSAE	2020/03 2020/06	2020/08 2020/09	NÃO INICIADA
6	2020-006-COTEL-LOGE	Gerenciar as urnas eletrônicas e materiais correlatos funcionais para todos os eventos da eleição 2020	Possibilitará a adequada execução dos eventos com urnas eletrônicas, disponibilizando as funcionais	COTEL	SUE	2020/03	2020/10	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO
7	2020-007-COTEL-LOGE	Publicar informativos com orientações sobre a logística das Eleições 2020	Possibilitará aos servidores do TRE/RN conhecer a correta forma de execução das atividades preparatórias para as eleições 2020	STIC	COTEL	2020/03	2020/11	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO
8	2020-008-COTEL-LOGE	Apresentar o Plano de Eleições 2020 – TIC e Zonas	Apresentar o Plano de Eleições 2020 – TIC e Zonas em polos, possibilitando discussões e ajustes, bem como disseminando o conhecimento sobre a logística das eleições 2020 com os Chefes de Cartório, permitindo a sua padronização para fins de planejamento e execução das ações no âmbito das Zonas Eleitorais.	STIC	COTEL	2020/04	2020/05	EXCLUÍDA
9	2020-009-COTEL-LOGE	Organizar layout do local, disponibilizar urnas eletrônicas e materiais correlatos para o Teste em Campo Regional de Totalização e Ecossistema da Urna 2020	Permitirá que o evento seja executado de forma adequada ao formato exigido pelo TSE	COTEL	SUE	2020/07	2020/07	NÃO INICIADA
10	2020-010-COTEL-LOGE	Organizar layout do local, solicitar móveis e equipamentos de informática, disponibilizar urnas eletrônicas e materiais correlatos para o evento GM e Preparação de Urnas das Zonas da Capital e Região Metropolitana para o pleito de 2020	Permitirá que o evento seja executado de forma adequada ao formato planejado de acordo com o Plano de Eleição 2020 - TIC e Zonas	COTEL	SUE	2020/07	2020/07 2020/09	NÃO INICIADA
11	2020-011-COTEL-LOGE	Organizar, distribuir por Zona e disponibilizar para remessa os materiais correlatos e suprimentos de urnas eletrônicas para as Eleições 2020	Permitirá que as urnas eletrônicas e materiais correlatos sejam disponibilizados funcionais e nas quantidades adequadas para a preparação das eleições 2020	COTEL	SUE	2020/07	2020/08	NÃO INICIADA
12	2020-012-COTEL-LOGE	Gerenciar o processo de agregações de seções, observando critérios adequados de modo a não causar transtornos nas seções	Permitirá que as agregações de seções sejam realizadas com a observação de critérios objetivos, evitando transtornos na votação, e possibilitando a redução de custos com materiais, auxílio-alimentação, urnas e mão-de-obra nas eleições 2020, a serem executadas pela SSAE	COTEL STIC	COTEL	2020/07	2020/08 2020/07	NÃO INICIADA
13	2020-013-COTEL-LOGE	Gerenciar os Coordenadores de Região de Suporte Técnico	Permitirá que o trabalho do Coordenadores Regionais de Suporte Técnico seja realizado nos prazos adequados, alcançando todas as regiões do Estado com eficiência e eficácia	STIC	COTEL	2020/08	2020/10	NÃO INICIADA
14	2020-014-COTEL-LOGE	Gerenciar as alocações provisórias Gerenciar o processo de alocações temporárias de seções, garantindo o comando das alocações provisórias de seções de todas as Zonas Eleitorais do Estado no sistema ELO	Possibilitará o adequado funcionamento de seções em outros locais diferentes dos originais em razão destes se encontrarem indisponíveis Proporcionará a correta execução das alocações provisórias de seções no sistema ELO de forma padronizada e adequada aos critérios estabelecidos no Plano de Eleições TIC 2020	COTEL	SSAE	2020/08 2020/07	2020/10 2020/08	NÃO INICIADA
15	2020-015-COTEL-LOGE	Gerenciar a capacitação dos chefes de cartório sobre urnas eletrônicas e sistemas eleitorais 2020	Possibilitará que as ações preparatórias e a execução da capacitação dos Chefes de Cartório sejam realizadas de forma dequadas e proporcionando a esses servidores o conhecimento necessário e suficiente para executar as ações inerentes às urnas eletrônicas e sistemas eleitorais para o pleito de 2020	STIC	COTEL	2020/08	2020/08	NÃO INICIADA

ITEM	ÁREA/ CÓDIGO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO
16	2020-016-COTEL-LOGE	Gerenciar as atividades relacionadas à capacitação dos auxiliares de eleições 2020	Viabilizará a realização da capacitação dos auxiliares de eleições de forma descentralizada, em cinco polos, gerando redução de custos no contrato, bem como possibilitará que o conhecimento disseminado no treinamento seja padronizado e adequado à execução das ações preparatórias e de contingências sob a responsabilidade desses contratados no pleito de 2020	STIC	COTEL	2020/08	2020/09	NÃO INICIADA
17	2020-017-COTEL-LOGE	Gerenciar evento Workshop da carga descentralizada	Viabilizará a adequada execução do evento Workshop de Carga e proporcionará o conhecimento necessário e suficiente aos Chefes de Cartório novatos para a execução das ações relativas à Geração de Mídias e Preparação de Urnas para o pleito de 2020	STIC	COTEL	2020/09	2020/09	NÃO INICIADA
18	2020-18-COTEL - LOGE	Levantamento de requisitos para o Projeto "Reformulação do Sistema de Apoio às Eleições" - SAE	Possibilitará uma melhoria substancial da usabilidade do sistema SAE, de modo que cada atividade macro seja disponibilizada em menu específico, com submenus encadeados em ordem sequencial lógica, a fim de facilitar o entendimento e evitar erros ou esquecimentos de tarefas a serem executadas.	STIC	COTEL	2020/03	2020/06	INICIADA
19	2020-19 - COTEL - LOGE	Gerenciar o Sistema Georreferenciamento (GEL) - Controlar as Vistorias dos Locais de Votação, garantir a produção e disponibilização de material de apoio, além da prestação de suporte técnico e operacional.	Proporcionará o correto uso do Sistema GEL visando à realização das Vistorias dos Locais de Votação para o pleito de 2020	STIC	COTEL	2020/06	2020/10	NÃO INICIADA
20	2020-20 - COTEL - LOGE	Comandar as agregações de seções de todas as Zonas Eleitorais do Estado no sistema ELO	Proporcionará a correta execução das agregações no sistema ELO de forma padronizada e adequada aos critérios estabelecidos no Plano de Eleições TIC 2020	COTEL	SSAE	2020/07	2020/07	NÃO INICIADA
21	2020-21-COTEL - LOGE	Executar as ações para viabilizar a capacitação dos chefes de cartórios relativas aos materiais e repasse de conteúdos sobre sistemas eleitorais	Viabilizará a realização da capacitação dos chefes de cartório, mediante o repasse de conteúdo de responsabilidade da SSAE necessário e suficiente para a correta execução das atividades relativas aos sistemas eleitorais	COTEL	SSAE	2020/08	2020/08	NÃO INICIADA
22	2020-22-COTEL-LOGE	Executar as ações para viabilizar a capacitação dos chefes de cartórios relativas aos materiais e repasse de conteúdos sobre urnas eletrônicas	Viabilizará a realização da capacitação dos chefes de cartório, mediante o repasse de conteúdo de responsabilidade da SUE necessário e suficiente para a correta execução das atividades relativas às urnas eletrônicas	COTEL	SUE	2020/08	2020/08	NÃO INICIADA
23	2020-23-COTEL-LOGE	Providenciar a organização do ambiente, a produção dos materiais de apoio e a correta logística de execução do Workshop de Carga descentralizada	Proporcionará as condições, os materiais necessários e a execução do Workshop de carga descentralizada da forma como foi planejado, de modo a possibilitar a apreensão do conteúdo de Geração de Mídias e Preparação de Urnas para as eleições 2020 pelos chefes novatos.	STIC	SSAE	2020/09	2020/09	NÃO INICIADA

**ANEXO I.4 - COSIS/STIC****TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PLANO DE AÇÃO DA COORDENADORIA DE SISTEMAS CORPORATIVOS/STIC - ANO 2020
VERSÃO 2.0**

ITEM	ÁREA/CÓDIGO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	
1	2019-040-COSIS-SIST	Atualizar versão do Infodip	Ajuste evolutivo do sistema	CRE/CDCE	SBDS	2019/12	2020/01	CONCLUÍDO	100%
2	2018-002-COSIS-SIST	Aplicação de bugfixes no Plone, atualização do Sistema Operacional dos servidores	Realizar ajustes evolutivos e corretivos no servidor Plone.	STIC e PRES/ASCOM	SNT	2018/06	2020/02	CANCELADO	50%
3	2020-041-COSIS-SIST	Implantação do SEI em Ambiente de Homologação	Implantação do SEI visando a realização de testes em ambiente de homologação	GRUPO DE ESTUDOS	SBDS	2019/12	2020/02	CONCLUÍDO	100%
4	2019-008-COSIS-SIST	Manutenção evolutiva do sistema SIGA	Ajustes evolutivos no sistema	PRES/ASPLAN	SNT	2019/12	2020/03	NÃO INICIADA CONCLUÍDO	100%
5	2019-003-COSIS-SIST	Refatoração do PAE para inclusão da possibilidade de ciência externa	Possibilitar o acesso externo de interessados em processos no PAE.	Grupo de Implantação do PJE	SDS	2019/11	2020/02 2020/03	EM ANDAMENTO PAUSADO	10%
6	2020-042-COSIS-SIST	Implantação do Atena com dados do Pje 1º Grau	Ajuste evolutivo do sistema	CRE	SBDS	2020/02	2020/03	CONCLUÍDO	100%
7	2020-044-COSIS-SIST	Agendamento de Atendimento dos Eleitores via Internet	Configurar o sistema Agendamento para que as Zonas Eleitorais possam disponibilizar agendas de atendimento para os eleitores via Internet. Necessário criação de manual e realização de treinamento com as Zonas Eleitorais.	CDCE	SDS	2020/02	2020/03	CONCLUÍDO	100%
8	2020-036-COSIS-SIST	Implantação da nova versão do Gestcom	Importação dos dados disponibilizados pela UFPA para o TRE-RN	SGP/CODES/SLD	SBDS	2020/01	2020/04	CONCLUÍDO	100%
9	2020-043-COSIS-SIST	Migração do sistema SICRO para plataforma Java	Ajuste evolutivo do sistema.	SJP	SDS	2020/02	2020/04	EM ANDAMENTO	95%
10	2020-041-COSIS-SIST	Implantação do GEPLANES	O GEPLANES será implantado em homologação para avaliação da área de negócio.	EJE	SBDS	2020/02	2020/04	CANCELADO	0%
11	2020-042-COSIS-SIST	Adeção do Sistema GEL	Estabelecer as diretrizes para implantação do Sistema GEL no âmbito do TRE-RN	STIC/COTEL	SNT	2020/02	2020/04	CANCELADO	0%
12	2020-050-COSIS-SIST	Portal BI das Requisições de Atendimento Remoto	Painel com informações sobre as requisições de atendimento remoto de eleitores, no sistema TituloNet.	TRE-RN	SBDS	2020/04	2020/04	CONCLUÍDO	100%
13	2018-004-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Inscrição de Juizes para Biênio	Sistema que será utilizado pelos magistrados para realização de inscrição em biênios, a partir do site do Tribunal na Intranet.	SGP/COPES /SGAE	SNT	2018/03	2020/03 2020/05	EM ANDAMENTO	70%
14	2019-006-COSIS-SIST	Implantação do módulo de Gestão de Consultas do SGRH para agendamento de consultas médicas	Permitir que os servidores, magistrados, dependentes e estagiários possam realizar o agendamento de atendimento médico e odontológico no SAMS do Tribunal.	SGP/CODES/SAMS	SBDS	2019/02	2020/03 2020/05	EM ANDAMENTO	15%
15	2019-001-COSIS-SIST	Atualização de versão do sistema AUDITSE	Realizar manutenção evolutiva no sistema AUDITSE, liberada pelo TSE.	AUDI	SBDS	2019/08	2020/04 2020/05	EM ANDAMENTO	15%
16	2020-039-COSIS-SIST	Implantação da versão nova do Ipleno	Correção de bugs da versão atual e algumas melhorias	SACT	SBDS	2020/02	2020/05	EM ANDAMENTO	10%
17	2020-018-COSIS-SIST	Realizar estudos sobre a utilização dos sistemas PAE, SEI e Workflow	Avaliar os sistemas PAE, SEI e Workflow, propondo à Administração uma proposta de utilização no âmbito do TRE-RN	TRE-RN	COSIS, SDS e SBDS	2020/02	2020/05	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO	60%
18	2020-016-COSIS-SIST	Melhorias no sistema SAE para as Eleições 2020	Ajustes evolutivos no sistema, visando incorporar novas funcionalidades relacionadas às Eleições de 2020	STIC/COTEL	SDS	2020/02 2020/03	2020/05	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO	10%

ITEM	ÁREA/CÓDIGO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	
19	2020-019-COSIS-SIST	Reestruturação do sítio da EJE	Atualização do hotsite da EJE	EJE	SNT	2020/03	2020/05	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO	10%
20	2020-045-COSIS-SIST	Implantação do sistema "Eleitor Online"	Possibilitar o recebimento do comprovante de pagamento de DIRFs referentes à multas eleitorais.	CRE/CDCE	SBDS	2020/03	2020/05	SUSPENSO	10%
21	2020-010-COSIS-SIST	Estudo para aquisição de licença vitalícia de ferramenta RAD (Rapid Application Development) para geração rápida de sistemas Web	Necessidade de instrumentalizar a SNT com ferramenta destinada ao desenvolvimento rápido de soluções simplificadas, incluindo o desenvolvimento de sistemas, relatórios e formulários	STIC STIC/COSIS/SNT	SNT	2020/01	2020/04 2020/06	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO	30%
22	2019-005-COSIS-SIST	Evolução no Sistema de Diárias - MODULO II	Reserva de veículos; emissão de parecer jurídico; autorização; lançamento automatizado dos afastamentos no SGRH; ressarcimento de passagens terrestres; ateste de viagens; etc.	TRE-RN	SDS	2019/01	2020/03 2020/06	EM ANDAMENTO	70%
23	2019-007-COSIS-SIST	Relatórios parametrizados - Sistema de Folha de Pagamento e SGRH	Permitir a criação de relatórios parametrizados da base de dados do Sistema de Folha de Pagamento e do SGRH, objetivando o atendimento de diversas demandas que surgem cotidianamente na COPAG, como CNJ em números, consultas do TCU e do TSE.	SGP/COPEs	SBDS	2019/05	2020/03 2020/06	EM ANDAMENTO	15%
24	2020-009-COSIS-SIST	Implantação do SGE	Implantação do SGE (Sistema de Gestão de Estagiários) do TSE	SGP/CODES/SLD	SBDS	2020/01	2020/03 2020/06	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO	20%
25	2020-020-COSIS-SIST	Migração do Sistema de Distribuição de Materiais (SIDMAT) para plataforma Java, realizando ajustes	Ajustes evolutivos do sistema com o objetivo de migrá-lo para a atual plataforma de desenvolvimento adotada pela área de	SAOF	SDS	2020/01	2020/06	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO	10%
26	2020-017-COSIS-SIST	Mesários por Aplicativo Móvel - ETAPA 1 (Cadastro e convocação)	Refatoração do Aplicativo Móvel TRE-RN Sociedade, desenvolvido no âmbito da Residência de TI, de modo a	ZONAS ELEITORAIS	SDS e SNT	2020/02	2020/05 2020/06	NÃO INICIADA SUSPENSO	20%
27	2020-046-COSIS-SIST	Implantação de nova versão do Portal da Transparência	Ajuste evolutivo do sistema	SGAE	SBDS	2020/03	2020/06	NÃO INICIADO	0%
28	2019-022-COSIS-SIST	Unificação da Base de Dados de Resultado de Eleições, de 1945 a 1986 - ETAPA 1	Facilitar consulta aos resultados históricos de eleições. Etapa 1 contempla as três primeiras eleições a partir de 1945	TRE-RN	SBDS	2019/05	2020/07	EM ANDAMENTO	70%
29	2020-014-COSIS-SIST	Projeto Workflow - Implementação dos processos modelados - ETAPA 1	Implementação, no sistema Workflow, de processos de trabalho mapeados junto às unidades da SGP.	SGP	SDS	2020/01	2020/06 2020/07	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO	80%
30	2020-015-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Atas de Reunião	Permitir o gerenciamento das atas de reuniões realizadas pelas unidades, grupos e comitês do Tribunal.	PRES/ASPLAN	SDS	2020/02	2020/05 2020/07	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO	15%
31	2020-023-COSIS-SIST	Refatoração do Sistema de Portfólio	Manutenção evolutiva no Sistema de Portfólio adaptando-o a novos requisitos.	STIC/GAPSTIC	SDS	2020/05	2020/08	NÃO INICIADA	0%
32	2020-047-COSIS-SIST	Migração de atos normativos que estão na Intranet para Internet	Após a desativação do PDOC, as portarias e outros atos normativos foram copiados para a Intranet. A administração	AGE	SNT	2020/05	2020/08	NÃO INICIADO	0%
33	2020-013-COSIS-SIST	Refatoração no Composição para registro biométrico de colaboradores	Possibilitar a coleta e o armazenamento das digitais dos colaboradores e adaptações nos sistemas Ponto Eletrônico e	ZONAS ELEITORAIS	SDS	2020/04 2020/06	2020/05 2020/08	NÃO INICIADA	0%
34	2019-024-COSIS-SIST	Alteração da Autenticação dos Sistemas do TSE pelo campo "título"	Permitir a autenticação de sistemas do TSE pelo campo "título".	TRE-RN	SBDS	2019/10	2020/09	EM ANDAMENTO	50%
35	2020-027-COSIS-SIST	Desenvolver o Sistema de Acompanhamento de Contratações	Permitir o acompanhamento das fases de contratação	SAOF/COLIC	SNT	2020/05	2020/10	NÃO INICIADA	0%
36	2020-037-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - Etapa 1	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do	SAOF	SDS	2020/07	2020/10	NÃO INICIADO	0%
37	2020-029-COSIS-SIST	Mesários por Aplicativo Móvel - ETAPA 2 (Envio de certidões e outras documentações)	Refatoração do Aplicativo Móvel TRE-RN Sociedade, desenvolvido no âmbito da Residência de TI, de modo a	ZONAS ELEITORAIS	SDS e SNT	2020/08	2020/11	NÃO INICIADA SUSPENSO	0%
38	2020-049-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	Desenvolvimento de nova versão do site do TRE-RN na Intranet, com a adoção do Plone versão 5.3 ou superior.	TRE-RN	SNT	2020/07	2020/12	NÃO INICIADO	0%
39	2020-033-COSIS-SIST	Refatoração do Pagamento de Mesário	Manutenção do Sistema SAE adaptando-o à nova sistemática par pagamento de mesários.	TRE-RN	SDS	2020/07	2020/12	NÃO INICIADA	0%
40	2020-031-COSIS-SIST	Estudo e Implementação de Solução de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED)	Avaliar a possibilidade de uso de ferramenta de GED como repositório de documentos eletrônicos no âmbito do Tribunal,	TRE-RN	SDS e SBDS SDS, SBDS e SNT	2020/07	2020/12	NÃO INICIADA	0%
41	2020-025-COSIS-SIST	Projeto Workflow - Implementação dos processos modelados - ETAPA 2	Implementação, no sistema Workflow, de processos de trabalho mapeados junto às unidades da SAOF.	SAOF	SDS	2020/05 2020/08	2020/09 2020/12	NÃO INICIADA	0%
42	2020-030-COSIS-SIST	Desenvolvimento de mecanismo offline para o Ponto Eletrônico que possibilite o registro de ponto mesmo	Permitir o registro de ponto eletrônico pelos servidores e requisitados mesmo em situações de falha de conectividade.	TRE-RN	SDS	2020/02 2020/08	2020/07 2020/12	NÃO INICIADA	0%
43	2020-035-COSIS-SIST	Estudo para contratação de serviço de sustentação de software, em continuidade ao serviço prestado pelo	Garantir a continuidade na prestação do serviço de sustentação de software, a fim de atender às demandas do TRE-RN,	STIC	COSIS	2020/09	2020/12	NÃO INICIADA	0%
44	2019-036-COSIS-SIST	Informar dados de gerenciamento de impressoras ao corpo funcional (Incluído no Plano de Logística	Apresentar, quinzenalmente/mensalmente, os dados de impressão e impressoras para os gestores das unidades; criar	STIC	COSIS	2019	2020	EM ANDAMENTO	

ITEM	ÁREA/CÓDIGO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	
45	2019-037-COSIS-SIST	Coletar dados de gerenciamento de impressoras (Incluído no Plano de Logística Sustentável – PLS – Item 6 do Tema: Uso Eficiente de Insumos e Materiais)	Conhecer e administrar o volume de impressão. Aperfeiçoar ferramentas de gerenciamento de impressão e obtenção de informações - Instalação de software de impressão.	STIC	COSIS	2019	2020	EM ANDAMENTO	
46	2020-034-COSIS-SIST	Projeto Workflow - Implementação dos processos modelados - ETAPA 3	Implementação, no sistema Workflow, de processos de trabalho mapeados junto às unidades da SGP.	SGP	SDS	2020/09	2020/12 2021/02	NÃO INICIADA EM ANDAMENTO	10%
47	2020-032-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos	Permitir o gerenciamento de projetos estratégicos no âmbito TRE-RN, assim como o acompanhamento de indicadores.	PRES/AGE	SDS	2020/07 2020/10	2020/12 2021/02	NÃO INICIADA	0%
48	2020-028-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos relacionados à SAOF	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos relacionados à SAO	SAOF	SDS	2020/06 2020/08	2020/11 2021/03	NÃO INICIADA	0%
49	2020-026-COSIS-SIST	Desenvolver Sistema de Autenticação e Validação de Documentos	Permitir que a geração de certidões, diplomas, certidões, certificados e outros documentos, no âmbito do TRE-RN, ocorra de forma eletrônica e possibilite a sua validação externa e	TRE-RN	SDS	2020/06 2020/11	2020/09 2021/03	NÃO INICIADA	0%
50	2020-038-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - Etapa 2	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	2020/11	2021/03	NÃO INICIADO	0%



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ANEXO II

REUNIÃO N. 09/2020 - CGESTIC

CATÁLOGO	PORTARIA 45	NOME DO SISTEMA	SIGLA	DESCRIÇÃO	UNIDADE HABILITADORA	UNIDADE AUTORIZADORA	DESENVOLVEDOR	GESTOR TÉCNICO	GESTOR NEGOCIAL	TECNOLOGIA	SISTEMA ESTRATÉGICO
Catálogo	Portaria	ASI WEB	ASI-WEB	Sistema que permite a gestão dos itens mantidos pelo almoxarifado e patrimônio	SAOF	SAOF	LINKDATA	SBDS/CS	COLIC/SAOF	-	
-	Portaria	Atendimento SAO - Administração e Operação	Atendimento SAO	Sistema de Acompanhamento de chamados da SAO	SAOF	SAOF					
-	Portaria	Atendimento SAO - Cliente	Atendimento SAO	Sistema de Acompanhamento de chamados da SAO	STIC	STIC	Não se aplica				
-	Portaria	Atendimento STIC - Administração	Atendimento STIC	Sistema de Acompanhamento de chamados da STIC	STIC	STIC					
-	Portaria	Atendimento STIC - Cliente	Atendimento STIC	Sistema de Acompanhamento de chamados da STIC	STIC	STIC	Não se aplica				
-	Portaria	Atendimento STIC - Operador	Atendimento STIC	Sistema de Acompanhamento de chamados da STIC	STIC	STIC					
-	Portaria	Banco de Talentos Administração	TALENTOS	Sistema de gestão de talentos dos servidores	STIC	SGP					
-	Portaria	Banco de Talentos Cliente	TALENTOS	Sistema de gestão de talentos dos servidores.	STIC	STIC	Não se aplica				
Catálogo	Portaria	Base de conhecimento STI	ConhecimentoSTI	Base de dados de conhecimento de unidades da STIC.	STIC	STIC	TRE-RN	SPE/CS	SSP/CIT/STIC	Plone	
Catálogo	Portaria	BI TRE-RN	BI	Extrai dados dos diversos sistemas utilizados pelo TRE-RN para tomada de decisão	STIC	Unidade Administrativa Gestora do tema respectivo	Residência/SBDS	SBDS/COSIS	Unidades Demandantes	Pentaho/Metabas	Sim
Catálogo	Portaria	Configurador de Eleições	CFE	Sistema de gerenciamento de Configuração de Eleição	STIC	STIC	TSE	SSAE/COTEL			
Catálogo	Portaria	Diário de Justiça Eletrônico -Módulo Editor	DJE-Editor	Aplicação desktop para geração de matérias para publicação no Diário da Justiça Eletrônico.	STIC	SJ	TSE	SBDS/CS	SPF/CADPP/SJ	Delphi	Sim
Catálogo	Portaria	Diário de Justiça Eletrônico -Módulo Remessa	DJE-Remessa	Aplicação desktop para envio das matérias para publicação no Diário da Justiça Eletrônico.	STIC	Não se aplica	TSE	SBDS/CS	SPF/CADPP/SJ	Delphi	Sim
Catálogo	Portaria	Disque-Eleitor	DISQUE ELETOR	Sistema para atendimento a eleitores no período eleitoral.	STIC	COMISSÃO DO DISQUE ELETOR	TRE-RN	SDS/CS	OE	Java	Sim
Catálogo	Portaria	Escolhe E-mail	ESCOLHE EMAIL	Sistema para escolha de e-mail utilizando o AD_JUS.	STIC	Não se aplica	TRE-RN	SDS/CS	SR/CIT/STIC	Java	
Catálogo	Portaria	Inteiro Teor dos Acórdãos	ITAR	Sistema que permite consultar o inteiro teor de decisões e acórdãos.	STIC	SJ	TSE	SBDS/CS	SJDP/CGI/SJ	Delphi	
Catálogo	Portaria	Módulo Simulador de Seções Biométricas	MSSB	Sistema de criação de Seções Biométricas para Simulados	STIC	STIC	TSE	SSAE/COTEL			
Catálogo	Portaria	Moodle	Moodle	Plataforma de ensino à distância utilizada para cursos online.	SGP	SGP	-	SBDS/CS	SFA/CODES/SGP	PHP	
Catálogo	Portaria	Mural Eletrônico	MURAL_ELETRONICO	Sistema que permite a consulta de decisões judiciais via Internet.	STIC	SJ	TSE	SBDS/CS	SJ	Java	Sim
Catálogo	Portaria	ODIN - Sistema de Autenticação e Autorização da Justiça Eleitoral	ODIN	Sistema de autenticação e autorização da justiça eleitoral	STIC	STIC	TSE	SSAE/COTEL			
Catálogo	Portaria	PDOC	PDOC	Sistema que possibilita a publicação de documentos	STIC	Comitê Gestor Web	TRE-RN	SPE/CS	CS	PHP	
-	Portaria	Portal da Internet - Operador	Internet	Portal da Internet.	STIC	COMITÊ GESTOR WEB					
-	Portaria	Portal da Intranet - Operador	Intranet	Portal da Intranet.	STIC	COMITÊ GESTOR WEB					
-	Portaria	Portal das Eleições - Operador	Portal das Eleições	Sistema para acompanhamento das Eleições	STIC	COMITÊ GESTOR DO PORTAL DAS ELEIÇÕES					
Catálogo	Portaria	Portal do Sistema de Prestação de Contas Anual	PORTAL SPCA	Sistema para Cadastro de Prestação de Contas Anual e consulta ao Extrato Bancário	STIC	SJ	TSE	SACEP/CADPP/SJ			
-	Portaria	Processo Administrativo Eletrônico - Administração e Operação	PAE	Sistema para controle dos processos administrativos.	STIC	COMITÊ GESTOR DO PAE					
Catálogo	Portaria	Processo Judicial Eletrônico	PJE	Sistema de processos judiciais eletrônicos.	SBDS	TITULARES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUÍZES ELEITORAIS	TRE-RN	SDS/CS	COMITÊ PJE	Java	Sim
Catálogo	Portaria	Processo Judicial Eletrônico - Ambiente Homologação	PJE-Homologação	Ambiente de homologação do PJE	SBDS	Não se aplica	TRE-RN	CS	COMITÊ PJE	Java	
Catálogo	Portaria	Processo Judicial Eletrônico ZONAS - Ambiente Homologação	PJE - Zonas - Homologação	Ambiente de homologação do PJE-Zonas	SBDS	Não se aplica	TRE-RN	CS	COMITÊ PJE	Java	
-	Portaria	Registro de Ocorrências de Umas e Prisões - Perfil CRE	OCORRE-JE	Sistema que permite o registro de ocorrências de prisões nos dias de eleição	STIC	CRE-RN	TSE	SBDS/CS	CRE-RN	Java	
-	Portaria	Registro de Ocorrências de Umas e Prisões - Perfil STIC	OCORRE-JE	Sistema que permite o registro de ocorrências de umas eletrônicas nos dias de eleição	STIC	STIC	TSE	SBDS/CS	CRE-RN	Java	
Catálogo	Portaria	SGRH Frequência	SGRHFrequencia	Sistema para emissão de extrato de banco de horas e ajuste de ponto eletrônico.	STIC	SGP	TRE-RN	SDS/CS	SRF/COPES/SGP	Java	Sim
Catálogo	Portaria	SIAC-SIAFI	SIAC-SIAFI	Sistema para integração do SIAC com o SIAFI.	STIC	SAOF	TSE	SBDS/CS	SAOF	Delphi	Sim
Catálogo	Portaria	Sistema Composição	COMPOSICAO	Sistema utilizado para unificação das bases de setores (AD, extras e comissões) e agentes públicos.	STIC	STIC	TRE-RN	SDS/CS	SR/CIT/STIC	Java	
Catálogo	Portaria	Sistema de Acompanhamento das Sessões Plenárias	IPLNO	Sistema de acompanhamento das Sessões plenárias.	SJ	SJ	TRE-SE	SBDS/CS	COMITÊ GESTOR DO IPLNO	Java	Sim
Catálogo	Portaria	Sistema de Acompanhamento de Contratos	SIAC	Sistema para cadastro e acompanhamento dos contratos.	STIC	SAOF	TSE	SBDS/CS	SECEC/COLIC	Delphi	
Catálogo	Portaria	Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos	SADP	Sistema de para acompanhamento de documentos e processos judiciais.	STIC	COMITÊ GESTOR DO SADP	TSE	SBDS/CS	COMITÊ GESTOR DO SADP	Java	Sim
Catálogo	Portaria	Sistema de Agendamento Eleitoral	AGENDAMENTO	Sistema que possibilita controlar as filas de atendimento (normal, prioritária, agendada) durante a revisão eleitoral biométrica. Possibilita ainda o agendamento do atendimento pela Internet	STIC	STIC	TRE-RN	SDS/CS	CS	Java	
Catálogo	Portaria	Sistema de Apoioamento a Partidos em Formação	SAPF	Sistema de Apoioamento a Partidos em Formação	STIC	STIC	TSE	SJDP/CGI/SJ			
Catálogo	Portaria	Sistema de Apoio às Eleições	SAE	Sistema utilizado para controle da logística de organização das Eleições.	STIC	STIC	TRE-RN	SDS/CS	SSAE/CLE/STIC	Java	Sim
Catálogo	Portaria	Sistema de Arquivo	ARQUIVO	Sistema para consulta, organização e controle dos documentos digitalizados no Arquivo Central.	STIC	SJ	TRE-RN	SDS/CS	SA	Java	
Catálogo	Portaria	Sistema de Atas de Registros de Preços	ARP	Sistema para controle do processo de emissão de atas de registros de preços: levantamento de necessidades, termo de referência, edital, ata e solicitação de aquisição.	STIC	SAOF	TRE-RN	SDS/CS	COLIC	Java	
Catálogo	Portaria	Sistema de Candidaturas	CAND	Sistema de candidaturas - módulo interno - responsável pelo recebimento das informações do CANDEX e evolução dos registros de candidatos.	STIC	SJ	TSE	SSAE/COTEL	SJ		
Catálogo	Portaria	Sistema de Comunicação Institucional	SCI	Sistema para envio de comunicações institucionais.	STIC	ASCOM	TRE-RN	SDS/CS	COSIS	Java	
Catálogo	Portaria	Sistema de Concurso de Remoção	SICRO	Sistema utilizado para inscrição e classificação dos servidores em concursos de remoção.	STIC	SGP	TRE-RN	SDS/CS	SRF/COPES/SGP	PHP	
Catálogo	Portaria	Sistema de Controle de Acesso de Visitantes	VISITANTES	Sistema para controle de acesso de visitantes através do registro, foto e movimentações de entrada e saída.	STIC	NSPRES	TRE-RN	SDS/CS	NS/PRES	Java	

CATÁLOGO	PORTARIA 45	NOME DO SISTEMA	SIGLA	DESCRIÇÃO	UNIDADE HABILITADORA	UNIDADE AUTORIZADORA	DESENVOLVEDOR	GESTOR TÉCNICO	GESTOR NEGOCIAL	TECNOLOGIA	SISTEMA ESTRATÉGICO
Catálogo	Portaria	Sistema de Controle de Numeração de Documentos	SISD	O sistema utilizado para controle da numeração de documentos físicos por Seção.	STIC	DG	TRE-RN	SDS/CS	GABDG/DG	Java	
Catálogo	Portaria	Sistema de Controle de Transporte	TRANSPORTE	Sistema para controle de veículos, quilometragem, motoristas e deslocamentos.	STIC	SAOF	TRE-RN	SDS/CS	SETRAN	Java	
Catálogo	Portaria	Sistema de Correição Virtual	CORREICAO	Permite controlar os procedimentos e Correições da CRE, calculando indicadores e registrando informações advindas do Sistema SIEL.	STIC	CRE	TRE-RN	SDS/CS	CRE	Java	
Catálogo	Portaria	Sistema de Correspondência de Autoridades	CORRESPONDENCIA	Permite gerar correspondências do tipo cartão, convite e ofício e etiquetas do tipo destinatário e remetente.	STIC	PRES	TRE-RN	SDS/CS	ASCOM/PRES	Java	
Catálogo	Portaria	Sistema de Diárias	DIARIAS	Sistema para solicitação, cálculo, análise e deferimento de diárias para servidores em razão de deslocamento do local de trabalho.	STIC	SGP	TRE-RN	SDS/CS	SCC/COBEP/SGP	Java	
Catálogo	Portaria	Sistema de Distribuição de Material	SIDMAT	Sistema utilizado para controlar a distribuição de material para os setores, durante o período eleitoral.	STIC	SAOF	TRE-RN	SPE/CS	SEMAT/COLIC/SAOF	Access	
Catálogo	Portaria	Sistema de Estagiários	ESTAGIARIO	Permite a gestão de estagiários, vinculando-os ao estágio, instituição de ensino e supervisor. Controla ainda o registro de ponto eletrônico, gerando Folha de Remuneração correspondente.	STIC	SGP	TRE-RN	SDS/CS	SLD/CODES/SGP	Java	
Catálogo	Portaria	Sistema de Eventos	EVENTOS	Sistema de controle de eventos, participantes e ministrantes, assim como emissão de certificados de participação.	STIC	SGP	TRE-RN	SDS/CS	SFA/CODES/SGP	Java	
Catálogo	Portaria	Sistema de Exames Médicos Periódicos	SEMP	Sistema para controle dos exames médicos periódicos dos servidores.	STIC	SGP	TRE-AP	SBDS/CS	SAMS/CODES/SGP	Java	
Catálogo	Portaria	Sistema de Filiação Partidária	FILIA	Sistema para gerenciamento das listas de filiações partidárias	STIC	SJ	TSE	SJDP/CGI/SJ			
Catálogo	Portaria	Sistema de Folha de Pagamento	FOLHA	Serviço para acesso à base de folha de pagamentos pelo SGAE.	STIC	SGP	TRE-RN	SDS/CS	SFP/COBEP/SGP	Java	Sim
Catálogo	Portaria	Sistema de Folha de Pagamento - FOPAJE	RELFOPAJE	Sistema de Folha de Pagamento da Justiça Eleitoral.	STIC	SGP	TSE	SBDS/CS	SFP/COBEP/SGP	Delphi	
Catálogo	Portaria	Sistema de Gerenciamento	GERENCIAMENTO	Sistema de gerenciamento da Totalização das eleições – aplicação que visa a totalização dos votos, emissão dos relatórios finais e estatísticas	STIC	CRE	TSE	SSAE/COTEL			
Catálogo	Portaria	Sistema de Gerenciamento de Autoridades Eleitorais	SGAE	Sistema que permite o controle de informações dos exercícios e afastamentos das autoridades eleitorais de primeiro e segundo grau.	STIC	SGP	TRE-RN	SDS/CS	SGAE/COPES/SGP	Java	Sim
Catálogo	Portaria	Sistema de Gerenciamento de Chamados	OCOMON	Sistema de Gerenciamento de Chamados.	STIC	STIC	SOFTWARE LIVRE	SBDS/CS	SAR/CIT/STIC	-	
Catálogo	Portaria	Sistema de Gerenciamento de Dados Partidários	SGIP	Sistema que permite consultar dados partidários.	STIC	SJ	TSE	SBDS/CS	SJDP/CGI/SJ	Delphi	
Catálogo	Portaria	Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias	SGIP3	Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias	STIC	STIC	TSE	CADPP/SJ			
Catálogo	Portaria	Sistema de Gestão das Solicitações de Justificativa Eleitoral pela Internet	INTEGRA-WS	Sistema de gestão das solicitações de justificativa eleitoral pela Internet.	STIC	CRE	TRE-SC, TRE-DF e TRE-RS	SBDS/CS	CRE	Java	
Catálogo	Portaria	Sistema de Gestão de Proposta Orçamentária	SIGEPRO	Sistema usado para elaborar a proposta orçamentária anual dos Regionais.	STIC	SAOF	TSE	TSE	SEPOF/COFIN/SAOF	Java	Sim
Catálogo	Portaria	Sistema de Gestão de Recursos Humanos	SGRH2	Sistema que gerencia a vida funcional do servidor da Justiça Eleitoral.	STIC	SGP	TSE	SBDS/CS	COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SGRH	Delphi	Sim
Catálogo	Portaria	Sistema de Gestão Imobiliária	SIGIM	Sistema que permite o controle dos gastos mensais dos imóveis pertencentes ao Tribunal.	STIC	SAOF	TRE-RN	SDS/CS	COLIC/SAOF	Java	
Catálogo	Portaria	Sistema de Horário Eleitoral	HE	Sistema responsável pela inclusão e gerenciamento do período de propaganda audio-visual.	STIC	SJ	TSE	SSAE/COTEL			
Catálogo	Portaria	Sistema de Informações de Contas	SICO	Sistema de Emissão de Relatórios Partidários e Eleitorais	STIC	STIC	TSE	SPF/CADPP/SJ			
-	Portaria	Sistema de Informações de Óbitos e Direitos Políticos - Administração	INFODIP	Sistema de comunicação de informações de óbitos e sobre eleitores que têm os direitos políticos suspensos	STIC	CRE	TSE	TSE			
-	Portaria	Sistema de Informações de Óbitos e Direitos Políticos - Cliente	INFODIP	Sistema de comunicação de informações de óbitos e sobre eleitores que têm os direitos políticos suspensos	CRE	CRE	TSE	TSE			
	Portaria	Sistema de Informações Eleitorais - Administração	SIEL	Sistema de Informações Eleitorais.	STIC	CRE					
	Portaria	Sistema de Informações Eleitorais - Cliente	SIEL	Sistema de Informações Eleitorais.	CRE	CRE					
Catálogo	Portaria	Sistema de Inscrição de pessoal	SIP	Sistema que possibilita a inscrição de servidores para concorrerem a vagas em eventos	STIC	SGP	TRE-RN	SDS/CS	GAPSGP/SGP	Java	
Catálogo	Portaria	Sistema de Jurisprudência	SJUR	Sistema de Jurisprudência.	STIC	SJ	TSE	SBDS/CS	SJDP/CGI/SAOF	Delphi	
Catálogo	Portaria	Sistema de Justificativa Eleitoral	JUSTIFICA	Sistema de gerenciamento dos registros de Justificativas Eleitorais	STIC	STIC	TSE	SSAE/COTEL			
Catálogo	Portaria	Sistema de Malote Digital	MALOTE_DIGITAL	Sistema que permite a comunicação recíproca, oficial e de mero expediente entre as unidades do Judiciário	STIC	COMITÊ GESTOR DO MALOTE DIGITAL	CNJ	SBDS/CS	COMITÊ GESTOR DO MALOTE DIGITAL	Java	
Catálogo	Portaria	Sistema de Monitoramento de Integrações Eleitorais	SIMON	Sistema de Monitoramento de pacotes dos dados da Eleição entre os sistemas e a Urna Eletrônica	STIC	CRE	TSE	SSAE/COTEL			
Catálogo	Portaria	Sistema de Ocorrências para Simulado de Hardware	SOS	Sistema para inclusão de Ocorrências de falhas em Urnas Eletrônicas no Simulado de Hardware	STIC	STIC	TSE	SUE/COTEL			
Catálogo	Portaria	Sistema de Planejamento e Gestão Orçamentária	PGO	Sistema para acompanhamento do planejamento da gestão orçamentária.	STIC	SAOF	TRE-RN	SPE/CS	SAOF	PHP	
Catálogo	Portaria	Sistema de Ponto Eletrônico	PONTOELETRONICO	Sistema para registro de ponto eletrônico e coleta de digitais.	STIC	SGP	TRE-RN	SDS/CS	SRF/COPES/SGP	Java	Sim
Catálogo	Portaria	Sistema de Preparação da Totalização	PREPARAÇÃO	Sistema de preparação das eleições – aplicação que visa integrar as várias informações necessárias à consecução do processo eleitoral	STIC	CRE	TSE	SSAE/COTEL			
Catálogo	Portaria	Sistema de Prestação de Contas Anual SPCA Administrativo	PORTAL SPCA - SPCA Administrativo	Sistema de gerenciamento de Prestação de Contas Anual	STIC	SJ	TSE	SACEP/CADPP/SJ			
Catálogo	Portaria	Sistema de Prestação de Contas Eleitorais	SPCE WEB	Sistema de gerenciamento de Prestação de Contas Eleitorais	STIC	SJ	TSE	SACEP/CADPP/SJ			
Catálogo	Portaria	Sistema de Serviço Extraordinário	SERVICO_EXTRAORDINARIO	Sistema para solicitação e acompanhamento de pedidos de Serviço Extraordinário.	STIC	DG	TRE-RN	SDS/CS	GABDG/DG	Java	
Catálogo	Portaria	Sistema de Totalização Centralizada	SISTOT	Sistema de Totalização utilizado no Simulado para gerenciamento dos dados da eleição e totalização dos votos	STIC	CRE	TSE	SSAE/COTEL			
Catálogo	Portaria	Sistema de Vistorias de Locais de Votação e Georreferenciamento	GEL	Sistema de gerenciamento das Vistorias de Locais de Votação e Georreferenciamento	STIC	STIC	TSE	SSAE/COTEL			
Catálogo	Portaria	Sistema ELO	ELO	Sistema gerenciador do cadastro nacional de eleitores	STIC	CRE	TSE	SSAE/COTEL			
Catálogo	Portaria	Sistema Estagiários	ESTAGIARIOS	Sistema para controle de frequência e afastamentos dos estagiários	STIC	SGP	TRE-RN	SDS/CS	SDS/CS	Java	
Catálogo	Portaria	Sistema FaleConosco	FALECONOSCO	Sistema de Ouvidoria Eleitoral	STIC	OE	TRE-RN	SDS/CS	OE	Java	Sim

CATÁLOGO	PORTARIA 45	NOME DO SISTEMA	SIGLA	DESCRIÇÃO	UNIDADE HABILITADORA	UNIDADE AUTORIZADORA	DESENVOLVEDOR	GESTOR TÉCNICO	GESTOR NEGOCIAL	TECNOLOGIA	SISTEMA ESTRATÉGICO
Catálogo	Portaria	Sistema GEDAI	GEDAI-UE	Sistema Gerenciador de dados, aplicativos e interface com a urna - Módulo responsável pela importação dos dados finais dos sistemas ELO, CAND e Prepara e geração dos cartões de memória de carga, de votação e demais mídias oficiais.	STIC	CRE	TSE	SSAE/COTEL			
Catálogo	Portaria	Sistema para Consulta de CNPJ e CPF	Consulta RFB	Sistema para Consulta de CNPJ e CPF na Receita Federal	STIC	STIC	TSE	SSAE/COTEL			
	Portaria	Sistema Pardal - Administração	PARDAL	Sistema utilizado em período eleitoral para o cidadão fazer denúncia via aplicativo móvel.	STIC	PRES					
Catálogo	Portaria	Sistema QRUEL	QRUEL	Permite a instalação do aplicativo QRUEL em dispositivos móveis.	STIC	STIC	TSE	SBDS/CS	CS/STIC	Java	
Catálogo	Portaria	Sistema SICEL	SICEL	Sistema de correções eleitorais	CRE	CRE	TSE	CRE			
	Portaria	SPCA - Extrato Bancário	SPCA - Extrato Bancário		STIC	SJ	TSE	SACEP/CADPP/SJ			
Catálogo	Portaria	Transportador Web de Arquivos de Urna	TRANSPORTADOR WEB	Sistema de gerenciamento do transporte dos arquivos de Urna	STIC	STIC	TSE	SSAE/COTEL			
Catálogo	Portaria	Sistema de Apoio à Votação Paralela	SAVP	Sistema que apoia os procedimentos da votação paralela	STIC	COMISSÃO DE VOTAÇÃO PARALELA					