



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES

**ATA DE REUNIÃO N. 36/2020 - CGESTIC**

**I . Identificação da Reunião**

Data	Horário		Local	Coordenador
	Início	Término		
07.11.2020	14h30	16h00	Videoconferência	Marcos Flávio Nascimento Maia

**II. Objetivo**

Reunião do CGesTIC para tratar dos seguintes assuntos:

1. Acompanhamento das pendências para as eleições
2. Pendências anteriores:
  - 2.1. COINF - Viabilidade de Moodle - Público Externo
  - 2.2. COINF - Verificação de viabilidade de configuração do GLPI -Portaria n. 45/2018-GP

**III. Participantes**

Nome	Lotação	Assinatura
Marcos Flávio Nascimento Maia	STIE	
Carlos Magno do Rozário Câmara	COINF	
Osmar Fernandes de Oliveira Júnior	COSIS	
Tyronne Dantas de Medeiros	COELE	
Dina Márcia Vasconcelos Maranhão da Câmara	GAPSTIE	
Jussara de Gois Borba Melo Diniz	GAPSTIE	
Mônica Paim Veppo dos Santos	GAPSTIE	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES

**IV. Discussão da Pauta**

Nº	Descrição/Decisão	Responsável
01	<p><b>1. Medidas de segurança nas redes</b></p> <p>Marcos iniciou a reunião inserindo na pauta o assunto referente às recomendações para prevenção dos órgãos públicos, expedidas pelo Centro de Tratamento e Respostas a Incidentes Cibernéticos do Governo Federal (CTIR GOV), após notificação de ocorrência de incidentes de segurança no STJ. Assim, informou as duas principais medidas adotadas ainda na data de ontem, 06.11, através da suspensão das autorizações de VPN concedidas em virtude do trabalho remoto imposto pela pandemia e a necessidade de substituição de troca de todas as senhas dos usuários da rede deste Tribunal (informadas através do Comunicado STIE n.º 029/2020. Em continuidade, Marcos determinou ainda que a COSIS e a COINF observem atentamente as diretrizes contidas no documento enviado pelo CTIR Gov e documentem o que foi feito, o que falta fazer e o que não será possível fazer, com as razões para tanto. Na segunda-feira, dia 09/11, devem ser apresentados os relatos. Osmar solicitou que fosse realizada reunião entre as áreas para estudar as medidas conjuntas, quando decidiram também por fazê-la na segunda-feira, 09/11.</p>	Marcos Maia
02	<p><b>2. Acompanhamento do Planejamento das Eleições</b></p> <p>Em continuidade, passou-se à pauta da reunião cujo primeiro ponto era a verificação do andamento das atividades relativas à STIE na preparação das Eleições 2020.</p> <p>- <u>Consulta do chatbot Celina para informar dados sobre os candidatos a prefeitos e vereadores dos municípios do RN.</u></p> <p>Osmar informou que a solução encontra-se quase finalizada, tendo sido apresentada em reunião, com a demonstração de que foi adicionada funcionalidade para consulta à ficha do candidato no Divulga Cand, através de link.</p> <p>- <u>Transmissão descentralizada</u></p> <p>A minuta da Resolução foi encaminhada para aprovação da Corte, entretanto, ficou alinhado que possível ajuste no anexo deve ser encaminhado para publicação até quarta-feira, 11/11, cumprindo o prazo de 03 dias antes.</p> <p>- <u>Verificação de possíveis descumprimentos do contrato pela CONAMA</u></p> <p>Foi informado que os coordenadores de região que deram o treinamento no polo de Natal não tem apontamentos para enviar.</p> <p>- <u>Formulário para registro de urnas eletrônicas</u></p> <p>Os formulários ficaram prontos e restou-se definido que Tyronne encaminhará o informativo com as instruções para preenchimento e envio às zonas eleitorais na quarta-feira, 11/11, data mais próxima da realização do pleito.</p> <p>- <u>Divulgação dos contatos de suporte</u></p> <p>Estão sendo providenciados os telefones das unidades, restando novo agendamento para conclusão desta pendência para 09/11.</p> <p>- <u>Providências referentes ao Disque-Eleitor</u></p> <p>A COINF informou que houve um atraso na preparação dos notebooks em função de falha de comunicação a respeito da necessidade de SIS nos computadores, mas, após verificada a não necessidade, as máquinas já</p>	Todos os participantes



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES

	<p>foram providenciadas. Por sua vez, a COSIS informou que já foram concedidos os acessos aos servidores selecionados para trabalhar no Disque-Eleitor e que foi cancelado o acesso aos demais servidores.</p> <p>- <u>Ocorre JE</u></p> <p>Osmar informou que foi realizado o cadastro de Juliska e Renato, da ASCOM, mas que ainda é necessário repassar as informações para que extraíam os relatórios diretamente do sistema. Além disso, Osmar destacou que não foram cadastrados os servidores da Corregedoria que eventualmente receberão as informações de ocorrências de prisões (Ocorre Prisões)</p> <p>- <u>Configuração dos ramais de VOIP para as centrais de suporte</u></p> <p>É necessário configurar os Voips em que atuarão Ernane, Douglas e Tyronne no dia da eleição, todos na sala da SSAE. Deve ser verificada também a necessidade deles trazerem os Voips da SUE para possível atendimento. Do mesmo modo, os servidores da COSIS que estarão na sala da SDS, devem levar seus Voips para atendimento. Ficou definido que será elaborada planilha com todos os ramais dos servidores para comunicação interna.</p> <p>- <u>Estrutura do plenário</u></p> <p>Carlos Magno informou que em contato com a equipe de eletricitas foi informado de que havia um aparelho de televisão na sala onde é realizada a gravação da sessão plenária, que será colocada também na parte interna do plenário. Informou ainda que serão necessárias as duas telas brancas para projeção dos telões (sendo que apenas 1 delas está com o GAPSTIE, guardada na sala do depósito da SSAE).</p> <p>- <u>Recomendações para a transmissão dos resultados</u></p> <p>A COINF e a COELE reforçaram que algumas medidas práticas podem ser adotadas para agilizar o procedimento de transmissão dos resultados das urnas e que seria prudente a recomendação às zonas eleitorais. Deste modo, restou definido que a COELE juntamente com o Gabinete devem elaborar um Comunicado/Informativo para fins de recomendações às zonas eleitorais.</p> <p>- <u>Aditivos dos contratos dos auxiliares de eleições</u></p> <p>A respeito do aditivo dos auxiliares de eleições, Tyronne alinhou com Marcos que deverão ser feitas duas novas ordens de serviço, uma referente ao serviço extraordinário e a outra referente aos deslocamentos dos auxiliares para as zonas eleitorais que estão solicitando reforço de pessoal.</p>	
03	<p><b>3. Verificação de pendências anteriores:</b></p> <p>- Disponibilização do moodle para o público externo - Reaprazamento da data limite para 01.12.2020</p> <p>- Inclusão das demais unidades no sistema Atendimento STIE (GLPI) - Reaprazamento para 20.11.2020</p>	Carlos Magno
04	<p><b>4. Outros assuntos:</b></p> <p>- Gestão de Riscos</p> <p>Marcos informou aos participantes que os processos já analisados pela STIE, devem ser finalizados após os arquivos alterais pelo EPO (Iaperi), bem como, que as unidades serão demandas para realizar a análise de criticidade dos processos na Cadeia de Valor até 23.11, conforme e-mail enviado pela AGE.</p> <p>- PDTIC 2021</p>	Todos os participantes



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES

	<p>Sobre a elaboração do PDTIC 2021, Osmar relatou a sua dificuldade em fechar os prazos dos processos que estão em andamento e finalizarão ainda em 2020, os que finalizarão apenas em 2021 e, ainda, os que iniciarão e finalizarão somente em 2021, para viabilizar a atualização do Plano de Ação 2020 e 2021. Diante do exposto, Marcos informou que trabalhará para o CGovTIC de novembro apenas com as versões do Plano de Contratações 2020 v.5.0 e 2021 v.1.0, bem como com o Plano de Ação 2020 v.4.0. A provação final do PDTIC deverá ficar para uma reunião do CGovTIC solicitada para acontecer em dezembro/2020. Tratando-se ainda das contratações, reforçou-se a necessidade de finalização dos estudos preliminares das contratações de serviço, pois devem estar anexas ao plano de contratações a ser aprovado até 30 de novembro. Deste modo, Osmar informou que não farão nova contratação de sustentação de software e Carlos Magno, por sua vez, informou que não será viável a renovação com a Techcom em virtude de sinalização, por parte da administração, do valor encontrar-se bem acima do mercado, devendo ser realizada nova contratação.</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**V. Pendências**

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
01	Envio da lista definitiva dos pontos de transmissão descentralizada	COINF	11.11.2020
02	Encaminhar informativo sobre o registro de ocorrências de urnas eletrônicas na véspera e dia das eleições (formulário eletrônico e para ser impresso)	COELE	11.11.2020
03	Envio de memorando com a consolidação dos problemas apontados pelos Coordenadores de Suporte nos treinamentos dos auxiliares de eleições	GAPSTIE	10.11.2020
04	Levantamento dos contatos das unidades do TRE que prestarão suporte na véspera e dia das eleições	STIE/GAPSTIE	09.11.2020
05	Preparação de toda a estrutura do Plenário para o dia da eleição	COINF	14.11.2020
06	Elaboração de Comunicado/Informativo para levar às zonas eleitorais recomendações acerca de boas práticas na transmissão dos resultados das eleições	COELE/GAPSTIE	10.11.2020
07	Envio às zonas eleitorais de todos os relatórios de TTE's e agregações por local de votação.	GAPSTIE	09.11.2020

**VI. Fechamento da Ata**

Data	Nome do relator	Assinatura
31.10.2020	Dina Márcia Vasconcelos Maranhão da Câmara	