



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/RN
REUNIÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PJE - Processo Judicial Eletrônico

ATA DA REUNIÃO Nº 01/2017

1) Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador da reunião
13.03.2017	Início: 16h30min	Término: 18h	Sala dos Juízes	Andréa Carla Guedes Toscano Campos

2) Pauta

Implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJe no TRE/RN

3) Participantes

Nome	Assinatura
Andrea Carla Guedes Toscano campos	
Sivanildo de Araújo Dantas	
Ticiania Christina Carlos Lopes	
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa	
Sheila Mayra de Araújo Lins Melo	Sheila Mayra de A. L. Melo
Iaperi Gábor Damasceno Árbocz	
Patrick Galvão Dubut	
Rossana Sheila Nóbrega Moraes	Rossana
Ana Esmera Pimentel da Fonseca	Ana Esmera
Liranita de Oliveira Dantas Ribeiro	
Arnaud Diniz Flor Alves	
Emília Luiza Dantas Alves França	
Renata Geórgia Pinheiro de Souza	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/RN
REUNIÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PJE - Processo Judicial Eletrônico

ATA DA REUNIÃO Nº 01/2017

Nome	Assinatura
Alexandre Magnus Abrantes de Albuquerque	
Osmar Fernandes de Oliveira Júnior	
Sanderson Lelis de Macedo Costa	
George Melo de Freitas Barbalho	
Daniel Cesar Gurgel Coelho Ponte	

4) Discussão/Deliberações

A Diretora-Geral abriu a reunião informando da importância do êxito na implantação do Pje neste Tribunal e da sua preocupação em face dos relatos de que haviam muitas providências a serem adotadas para a sua implantação, como a normatização, fluxos de trabalho, parametrização do sistema, dentre outros, e solicitou que os servidores de cada área relatassem as pendências e necessidades para a Administração.

Com a palavra, os servidores fizeram diversos relatos diante dos treinamentos recentes realizados pelo TSE em Brasília, tanto quanto aos aspectos técnicos quanto às questões de cunho jurídico que envolvem a implantação do Sistema Pje nos TREs, trazendo à luz para discussão todas as dificuldades a ser enfrentadas durante o processo, bem como as soluções que necessitarão ser trabalhadas a fim de que seja dado o devido cumprimento ao cronograma estabelecido pelo TSE. Dos debates realizados, destacam-se os seguintes pontos:

INFRAESTRUTURA

- Toda a infraestrutura do Pje ficará hospedada em servidores do TSE e não dos TREs;
- O cronograma de implantação está apertado, visto que existe um produto pronto (o sistema), disponibilizado pelo CNJ, porém não teremos muito tempo hábil para testes, pois, a partir da implantação, começaremos a usar o sistema verdadeiramente;
- O Pje substitui o sistema i-pleno

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

- A implantação, na visão da STIC, não é tarefa



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/RN
REUNIÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PJE – Processo Judicial Eletrônico

ATA DA REUNIÃO Nº 01/2017

simples, considerando que não tivemos oportunidade de trabalhar num ambiente de testes, onde seria permitido treinar durante determinado período antes da implantação, porém, um aspecto positivo a ser considerado é que o TSE assume a gestão do sistema;

PARAMETRIZAÇÃO

- Existem aproximadamente 480 variáveis parametrizáveis a ser definidas de acordo com a realidade do nosso Tribunal, bem como serão necessárias algumas adaptações de fluxos processuais.
- O TSE sugere a criação de um grupo de estudo ou

de trabalho no âmbito do TRE para estudar a ferramenta, definir os parâmetros a ser habilitados e definir os fluxos processuais. Tal grupo seria capitaneado pela Secretaria Judiciária. Uma vez designado, esse grupo deverá:

Estudar a ferramenta
Estudar os fluxos
Adaptar e Configurar os fluxos
Propor eventuais alterações no RITRE
Definir os papéis das diversas Unidades

- Também será necessária a designação de um grupo gestor para cadastramento de todos os usuários, uma vez que o PJe não tem comunicação com nenhuma de nossas bases de dados.

GRUPO DE ESTUDO

- Indicação de nomes de servidores para composição do grupo:

1. Osmar Fernandes de Oliveira Júnior
2. Sanderson Lelis de Macedo Costa
3. George Melo de Freitas Barbalho
4. Carlos Alberto Narciso Fernandes
5. Sivanildo de Araújo Dantas
6. Ticiania Christina Carlos Lopes
7. Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
8. Sheila Mayra de Araújo Lins Melo
9. Sheila Maria Carvalho Bezerra de Araújo
10. Patrick Galvão Dubut
11. Arnaud Diniz Flor Alves
12. Emília Luíza Dantas Alves França



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/RN
REUNIÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PJE - Processo Judicial Eletrônico

ATA DA REUNIÃO Nº 01/2017

13. Alexandre Magnus Abrantes de Albuquerque
14. Marcelo de Medeiros Borja Gomes
15. Rosemeri Ricken Vanderlinde

Obs.: Ana Esmera ponderou que não há necessidade de a CDCE compor o grupo de estudo, uma vez que os processos que a Corregedoria Geral Eleitoral inseriu no PJe são Administrativos, e seus fluxos não se comunicam com os demais fluxos no sistema.

- Diante do cronograma estabelecido pelo TSE, o qual prevê a implantação do PJe no TRE/RN em 17/04/2017, a solução proposta pela STIC para a realização de treinamento será a utilização do ambiente de treinamento do TSE.
- Andreá Campos informou que foi publicada a Portaria 145/2017 - GP, que designa o Comitê Gestor do PJe (faltando apenas incluir o Secretário Judiciário).

PENDÊNCIAS:

- Designação do Grupo de Estudo e publicação de portaria - GABDG
- Disponibilização do link de acesso ao ambiente de treinamento do PJe no TSE - STIC
- Levantamento de necessidade de monitores extra para as estações de trabalho dos servidores que atuarão no PJe - GABSJ
- Levantamento da quantidade de monitores disponíveis em estoque para atendimento à demanda supracitada - STIC
- Viabilização de treinamento no TRE/RN com a servidora Renata Talim (Assessora do PJe no TSE) e Wenderley (servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE). O assunto deve ser levado ao Desembargador Presidente, a fim de prévia autorização para que seja disparado o pedido através do PAE - Conversa com o Presidente : Andrea Campos; Protocolar o pedido: Grupo de Estudo a ser instituído

Observação: Durante a discussão, foi colocada por diversos colegas presentes a proposta de o TRE solicitar ao TSE a prorrogação da data de implantação do PJe neste Tribunal, tendo em vista que somente neste mês aquele Tribunal convocou servidores deste Regional para



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/RN
REUNIÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PJE - Processo Judicial Eletrônico

ATA DA REUNIÃO Nº 01/2017

treinamento, o que, na visão da maioria dos presentes - os quais, à exceção da Diretora-Geral e do Assessor de Planejamento, participaram do citado treinamento - dificultaria, inicialmente, a operacionalização do sistema. Porém, após debates, ficou decidido que seria mais produtivo trabalharmos com as datas já estabelecidas (implantação em 17/4/2017), com tolerância para testes até o dia 30/4/2017, e que, caso forem encontradas dificuldades que julguemos indisponíveis no transcurso dos trabalhos do Grupo de Estudo, outra reunião seria realizada para avaliação e nova tomada de decisão.

29/04

5) Fechamento da ata

Data	Nome do relator	Assinatura
13.03.2017	Sheila Maria Carvalho Bezerra de Araújo	