



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL

INFORMAÇÃO Nº 140/2025/SEPAT

Objeto: Aquisição de climatizadores

1. OBJETIVO

1.1. Tem por objetivo o presente Gerenciamento de Risco identificar os eventos que ensejam riscos e os impactos associados desde o planejamento das aquisições até o encerramento do contrato e estudar as soluções aplicáveis para fins de controle, prevenção e mitigação de acordo com as disposições contidas no art. 18, X da Lei nº 14.133/2021, Resolução TSE nº 23.702/2022 e Resolução TRE/RN nº 17/2017.

2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

2.1. Trata-se da aquisição de **climatizadores** para uso em eventos na Esplanda e no Átrio do prédio SEDE do TRE/RN , bem como no Salão do Fórum Eleitoral de Natal, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.

2.2 . A especificação para aquisição de **climatizadores** não apresentam restrições de mercado, pois esses equipamentos estão amplamente disponíveis. Desse modo, acreditamos que não ocorrerão dificuldades na contratação com empresas consultadas, bem como com outras existentes no mercado.

MAPA DE RISCOS

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência do risco	Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva Responsável	Ação de contingência Responsável
1	Erro no dimensionamento/especificação da contratação	MB	Aquisição de bem diverso do pretendido para	A	Revisar a especificação dos equipamentos de aferição do material -	Não há

			satisfazer a necessidade do tribunal		EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
2	Erro ao estabelecer critérios técnicos restritivos e ao subdimensionar o preço de referência para a aquisição de bens.	B	Interrupção do processo de contratação e atraso na aquisição	A	Evitar exigências técnicas demasiadamente restritivas e desnecessárias –  Equipe de Planejamento  Realizar pesquisa de preços com os parâmetros indicados em norma específica.  SETEC	Adequação do Termo de Referência para a realização de novo certame –  EQUIPE DE PLANEJAMENTO
3	Não recebimento dos bens.	B	Necessidade permanece, sem a solução adequada	A	- Informações claras no Termo de Referência das sanções a serem aplicadas em caso de inadimplemento  Equipe de Planejamento	Aplicação das sanções cabíveis  (Quando penalizada, as empresas costumam honrar o contrato)  SEPAT, COPAT e AJDG

Tabela de Gradação (Possibilidade de ocorrência do risco e Impacto):

MA - Muito Alto, A - Alto, M - Médio, B - Baixo, MB - Muito Baixo

**Amaldo Rodrigues Lima**

Integrante Demandante



Documento assinado eletronicamente por **Amaldo Rodrigues Lima, Chefe da Seção de Gestão Patrimonial**, em 22/07/2025, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=2370130&crc=98F8DC95](https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2370130&crc=98F8DC95) informando, caso não preenchido, o código verificador **2370130** e o código CRC **98F8DC95**.