



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: Aquisição de mesa de auditório e estantes em aço

1. OBJETIVO

1.1. Tem por objetivo o presente Gerenciamento de Risco identificar os eventos que ensejam riscos e os impactos associados desde o planejamento das aquisições até o encerramento do contrato e estudar as soluções aplicáveis para fins de controle, prevenção e mitigação de acordo com as disposições contidas no art. 18, X da Lei nº 14.133/2021, Resolução TSE nº 23.702/2022 e Resolução TRE/RN nº 17/2017.

2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

2.1. Trata-se da aquisição de **mesa de auditório e estantes em aço** para as Zonas Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte ,para a Sede Administrativa e para o Centro Operacional da Justiça Eleitoral - COJE.

2.2 . A especificação aquisição de **mesa de auditório e estantes em aço** não apresentam restrições de mercado, pois esses equipamentos estão amplamente disponíveis. Desse modo, acreditamos que não ocorrerão dificuldades na contratação com empresas consultadas, bem como com outras existentes no mercado.

MAPA DE RISCOS

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência do risco	Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva Responsável	Ação de contingência Responsável

1	Erro no dimensionamento/especificação da contratação	MB	Aquisição de bem diverso do pretendido para satisfazer a necessidade do tribunal	A	Revisar a especificação dos equipamentos de aferição do material - EQUIPE DE PLANEJAMENTO	Não há
2	Erro ao estabelecer critérios técnicos restritivos e ao subdimensionar o preço de referência para a aquisição de bens.	B	Interrupção do processo de contratação e atraso na aquisição	A	Evitar exigências técnicas demasiadamente restritivas e desnecessárias – Equipe de Planejamento Realizar pesquisa de preços com os parâmetros indicados em norma específica. SETEC	Adequação do Termo de Referência para a realização de novo certame – EQUIPE DE PLANEJAMENTO
3	Não recebimento dos bens.	B	Necessidade permanece, sem a solução adequada	A	- Informações claras no Termo de Referência das sanções a serem aplicadas em caso de inadimplemento Equipe de Planejamento	Aplicação das sanções cabíveis (Quando penalizada, as empresas costumam honrar o contrato) SEPAT, COPAT e AJDG

Tabela de Gradação (Possibilidade de ocorrência do risco e Impacto):

MA - Muito Alto, A - Alto, M - Médio, B - Baixo, MB - Muito Baixo

Andrea Karla Menezes Protásio

Integrante Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Andrea Karla Menezes Protasio**,
Assistente I da Seção de Gestão Patrimonial, em 21/10/2025, às 12:52, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2410301&crc=52B98222 informando, caso não preenchido, o código verificador **2410301** e o código CRC **52B98222**.

05615/2025

2410301v2