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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL
NUCLEO DO CENTRO DE MEMORIA

ATA DE REUNIAO DE CAPACITAGAO INTERNA N.2 01

1. Identificacdo da Reunido

Horario
Data Local Coordenador
Inicio Término
25.07.2019 17h30 18h45 NCEM Paulinéa Marise Lima de Araujo
2. Objetivo

Capacitar a equipe do Nucleo do Centro de Memoéria em matéria de Gestao de Projetos.

3. Participantes

Nome Lotacado Assinatura

Ana Paula Vasconcelos do A. e S. Araljo NCEM/EJERN ? -
Paul M d | J ? %

aulinéa Marise Lima de Araujo NCEM/EJERN o 1.k . £ §

A, e Ly (U

Barbara Carolline Santos Cavalcante NCEM/EJERN ) =

e bibhoo tonallica S Com oo it
Samara Davalos Guerreiro Peixoto NCEM/EJERN ﬁmq% %&.\@:

4. Discussao da Pauta

N2

Decisao/Diretrizes/Registros

Responsavel | Deliberacao

a)

Ministracao da aula 1 do Mini-Curso sobre Gestdo de
Projetos, iniciando as atividades de capacitacao interna do
Nucleo do Centro de Memdria, objetivando o alcance da
meta estabelecida no Indicador 1 do Plano Museolégico
2019-2020.

Topicos expostos:

Reflexdes iniciais sobre “o que a sociedade espera

dos servidores publicos” e “como podemos agregar

valor a instituicdo e a unidade em que atuamos”;

Exemplificacdo de projetos publicos internos e

externos

’

Diferenciacdo entre Projeto e Processo;

Conceituacao de Projeto e Gerenciamento de

Projetos;

Exemplificacdo de resultados de antigos projetos;

Paulinéa -
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f) Caracterizacao de Projeto;

Principais duvidas em projetos;

(e}
~

(principais marcos);

(PM/)
j) Beneficios da Gestao de Projetos;
k) Alinhamento entre projetos x estratégia;
I} Relacdo entre Projeto, Programa e Portfélio;
m) Justificativas para a documentac¢ao de projeto;

projeto.

h) Evolucao do gerenciamento de projetos no mundo

i) Informacdes sobre o Project Management Institute

n) Ciclo de vida, fases e areas do conhecimento do

5 Pendéncias Identificadas

Ne Pendéncias Responsavel Data limite
Adaptar material apresentado e disponibilizar aos .
1 . o Paulinéa 26.07.2019
participantes do mini-curso.
6. Fechamento da Ata
Data Nome do relator Assinatura
£

26.07.2019 [Paulinéa Marise Lima de Araujo
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