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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO, ORCAMENTO E FINANGAS

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DE INFRAESTRUTURA
SECAO DE CONSERVACAO PREDIAL

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo SEI n2 09227/2024
Objeto: AQUISI(}AO DE EQUIPAMENTOS DE CONSERVAQAO PREDIAL PARA O TRE/RN

1. OBJETIVO
1.1. Tém por objetivo o presente Gerenciamento de Riscos identificar os eventos que ensejam riscos e os impactos
associados desde o planejamento da aquisicdo até o encerramento do contrato e estudar as solu¢bes aplicaveis para
fins de controle, prevencdo e mitigacdo de acordo com as disposicdes contidas nos arts. 25 e 26 da IN
5/2017-SEGES/MP; Resolugdo TSE n? 23.702/2022, Resolugdo TRE/RN n2 17/2017 e inciso X do art. 18 da Lei n?
14.133/2021.

2. GERENCIAMENTO DE RISCOS
MAPA DE RISCOS

Fase Descrigdo do Risco | Possibilida Dano que Impacto Acgdo preventiva Acdo de contingéncia
de de pode Responsavel Responsavel
ocorréncia ser causado,
do risco na ocorréncia
do risco
1 Restrigcdo a MB Atraso na MA Estudar o mercado e Corrigir o edital e
competitividade Contratagao detalhar no edital com | realizar novo
clareza os itens do certame.
Termo de Referéncia Resp: Equipe de
para evitar Planejamento
direcionamento.
Resp: Equipe de Iniciar com
Planejamento antecedéncia a
abertura do processo
Evitar especificacoes Resp: Unidade
que restrinjam a Demandante
competitividade.
Resp: Equipe de
Planejamento
2 Desinteresse do M Licitagdo MA Elaborar Termo de Adequar as exigéncias
Mercado pelo deserta, Referéncia sem técnicas para realizar
objeto fracassada ou especificagbes que nova licitagdo, mas
anulada ou sejam com permanéncia dos
Contratagao desnecessariamente requisitos minimos
frustrada restritivas ou necessarios a
podendo rigorosas, de modo a contratagao
gerar prevenir vicios de Resp: Equipe de

eventual legalidade. Planejamento
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SECAO DE CONSERVACAO PREDIAL

dificuldade na

prestacao dos Estimar

servicos de adequadamente os
limpeza, precos.
jardinagem, Resp: SETEC

copeiragem e

carrego de - Fazer divulgagdo do
equipamentos Edital junto a
e materiais

empresas da area

Resp: Unidade
Demandante

Iniciar com
antecedéncia a
abertura do processo
Resp: Unidade
Demandante

Consultar o mercado
para entender os
motivos do
desinteresse no
certame.

Resp: Equipe de
Planejamento

Indicagdo para
contratagdo direta, se
for o caso.

Resp: Unidade
Demandante

Equipamentos
adquiridos fora do
padrdo de
qualidade exigido,
atraso no
fornecimento /
entrega do
equipamento.

Descontinuida
de na
prestacdo dos

MA

Exigir, no Termo de
Referéncia,
documentos que

servigos de comprovem a
conservagao capacidade técnica da
predial nos empresa.

prédios da Resp: Equipe de
capital e dos Planejamento
Cartorios

Eleitorais do Contato constante
Interior com a contratada

sobre detalhes
técnicos e
especificagbes do
produto: Resp: SECOP

Contato constante
com a contratada
sobre prazos e
cumprimento de
entrega do produto:
Resp: SEPAT

- Informagdes claras
no Termo de
Referéncia das
sanc¢des a serem

Fiscalizagdo técnica
concomitante da fase
de fornecimento dos
produtos.

Resp: Fiscal ou Equipe
de Fiscalizagdao

Aplicagdo das sangdes
cabiveis

(Quando penalizada,
as empresas
costumam
honrar/corrigir os
fornecimentos)

Resp: Equipe de
gestdo e fiscalizagdo e
AIDG
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aplicadas em caso de
inadimplemento

Resp: Equipe de
Planejamento

Fase 1: Planejamento da contratacao, 2: Sele¢do do fornecedor, 3: Gestdo do contrato
Tabela de Gradacgdo (Possibilidade de ocorréncia do risco e Impacto):
MA - Muito Alto, A - Alto, M - Médio, B - Baixo, MB - Muito Baixo

Natal/RN, 04 de novembro de 2024.

Vladimir Paiva de Souza Adriana Yara Uch6a Barreto de Araujo
SECOP/COADI/SAOF SECOP/COADI/SAOF
Integrante Demandante Integrante Técnico




