TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS

COORDENADORIA DE GESTAO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
SECAO DE GESTAO DE MATERIAIS

GERENCIAMENTO DE RISCOS n2 24/2023

Aquisicdo de material impressos em geral (impressos de contetido fechado) e material de expediente - SRP
- Grupo 16 e material de sinalizacido visual (crachas para 12 e 22 turnos) - Eleicées 2024 - Grupo 44 - SRP

Processo Administrativo Eletronico n® 10.299/2023

Objeto: Aquisicao de material impressos em geral (impressos de contetdo fechado) e material de expediente
e material de sinalizacdo visual - crachas - Eleicoes 2024.

1. OBJETIVO

1.1. Tem por objetivo o presente Gerenciamento de Riscos identificar os eventos que ensejam riscos e os impactos
associados desde o planejamento da contratagido até o encerramento do contrato e estudar as solugdes aplicaveis
para fins de controle, prevencao e mitigacdo de acordo com as disposicdes contidas nos arts. 25 e 26 daIN 5/2017-
SEGES/MPDG, Resolugdo TSE n? 23.702/2022; Art. 18, X da Lei n® 14.133/2021 e Resolugdo TRE/RN n2 17/2017.

2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

2.1. Trata-se da contratacdo de empresa para fornecimento de material impressos em geral (impressos de
contetido fechado), material de expediente e material de sinalizacdo visual - crachas, estocaveis e de uso
comum, a fim de atender as demandas das diversas unidades da Secretaria, Férum Eleitoral, Centro de Operagdes da
Justica Eleitoral e Zonas Eleitorais da capital e do interior.

2.2. Tradicionalmente o procedimento aquisitivo ndo tem apresentado dificuldades com as empresas licitantes,
ofertando produtos que atendem as especifica¢des exigidas, considerando que o mercado nacional encontra-se
consolidado, com fabricagdo de materiais de qualidade.

2.3. Entretanto, é possivel identificar que os riscos sdo inerentes ndo apenas a fase de licitacdo, como também a
gestdo contratual, podendo interferir na reposicao do estoque e consequentemente na distribuicdo do material as
unidades requisitantes.

2.4. Para reprimir ocorréncia e mitigar os possiveis impactos que a falta de suprimentos possa proporcionar as
atividades de manutencio, as especificagdes técnicas do objeto da contratacdo sido validadas pela unidade técnica
responsavel pela area, proporcionando assim resposta ao evento do risco.

2.5. A reducdo do consumo é outra alternativa que também ja se mostrou viadvel para prevencdo do impacto
identificado. Nesse contexto, é oportuno destacar o instrumento da Portaria n? 07/2020, que estabelece praticas de
sustentabilidade no ambito do nosso Regional.

3. MAPA DE RISCOS
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Fases: 1. Planejamento da contratagdo / 2. Selecdo do fornecedor / 3. Gestdo do contrato
Tabela de Gradacao (Possibilidade de ocorréncia do risco e Impacto): MA - Muito Alto, A - Alto, M - Médio, B - Baixo,

MB - Muito Baixo

CARLOS MONTEIRO MELO
Integrante Técnico - SEMAT

Natal/RN, 13 de novembro de 2023.

ANTONIA ELIANA NOGUEIRA REGO
Integrante demandante - SEMAT/COPAT
(substitutos Carlos Monteiro e Adriano Fernandes)




		2023-11-13T14:03:24-0300
	Natal, RN, Brasil
	AnexaÃ§Ã£o de documento




