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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SEI/TRE-RN - 2357783 - Gerenciamento de Riscos

SEGAO DE GESTAO PATRIMONIAL

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: Aquisicao de urnas de lona

1. OBJETIVO

1.1. Tem por objetivo o presente Gerenciamento de Risco identificar os eventos que ensejam riscos € 0s
impactos associados desde o planejamento das aquisi¢des até o encerramento do contrato e estudar as solugdes
aplicaveis para fins de controle, prevencao e mitigacdo de acordo com as disposi¢des contidas no art. 18, X da

Lein® 14.133/2021, Resolucdo TSE n® 23.702/2022 e Resolu¢do TRE/RN n°® 17/2017.

2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

2.1. Trata-se da aquisicdo de urnas de lona para as Zonas Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio

Grande do Norte ,para a Sede Administrativa e para o Centro Operacional da Justiga Eleitoral - COJE.

https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=2611098&infra...

MAPA DE RISCOS
Fase Descri¢ao do Possibilidade | Dano que | Impacto | Agdo preventiva Acdo de
Risco de pode contingéncia
ocorréncia Responsavel
do risco ser causado, Responsavel
na
ocorréncia
do risco
1 Erro no MB Aquisicao A Revisar a Nao ha
dimensionamento/ de bem especificagdo  dos
especificacao da diverso do equipamentos  de
contratagdo pretendido aferigcao do
para material -

13
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satisfazer a EQUIPE DE
necessidade PLANEJAMENTO
do tribunal
Evitar exigéncias
técnicas
Erro ao demasiadamente
estabelecer restritivas e
critérios técnicos desnecessarias —
restritivos e ao
subdimensionar o . Equipe de
prego de Interrupgao Planejamento .
referéncia para a do processo Adequagdo do
aquisigéo de bens. de Realizar pesquisa T?I‘l’l’lo de
contrata¢ao de pregos com os Referéncia para a
e atraso na pardmetros realizacdo de novo
aquisi¢do indicados em certame —
norma especifica.
EQUIPE DE
SETEC PLANEJAMENTO
Nao recebimento - Informacdes Aplicagdo das
dos bens. claras no Termo de | sancdes cabiveis
Referéncia das
Necessidade sangf)es a serem (Quando
permanece, aplicadas em caso | penalizada, as
sem a de inadimplemento | empresas
solucao costumam honrar o
adequada Equipe de contrato)
Planejamento
SEPAT, COPAT e
AJDG

Tabela de Gradagao (Possibilidade de ocorréncia do risco e Impacto):

MA - Muito Alto, A - Alto, M - Médio, B - Baixo, MB - Muito Baixo

Andrea Karla Menezes Protasio

Integrante Técnico
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Documento assinado eletronicamente por Andrea Karla Menezes Protasio,

| sejl A

eletrbnica

art. 1°, 1ll, "b", da Lei 11.419/2006.

[=] i [] A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-
:Elzﬁq'i;-- k< n.jus.br/sei/controlador_externo.php?
4 informando, caso ndo preenchido, o codigo verificador 2357783 e o cédigo CRC
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=55k el 00FF284E.
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